

**PHỤ LỤC 2**

**KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN  
THÁNG 10 NĂM 2024**

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
<b>A. LƯỚI ĐIỆN 110KV</b>											
1	Trạm 110kV Hòa Thành	01-10-24	09h00	01-10-24	11h30	- Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Kiểm tra hệ thống điện trở sườn, chiếu sáng tất các thiết bị. - Vệ sinh, bịt kín mương cáp ngoài sân ngất và trong nhà điều hành. - Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV, phát quang xung quanh hàng rào trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
2	Trạm 110kV Suối Ngô	01-10-24	08h00	01-10-24	16h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
3	Trạm 110kV Tân Hưng	01-10-24	08h00	01-10-24	16h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
4	- Đường dây 110kV 172 Tân Hưng - 171 Tân Biên, đường dây 110kV Tây Ninh 2 - BourBon trạm cắt 110kV Tây Ninh - 171 Tân Hưng	01-10-24	07h00	01-10-24	17h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, phụ kiện, dây dẫn, vệ sinh chân móng trụ, phát quang hành lang cây cao dưới 5m dọc theo hành lang tuyến từ trụ 01 đến trụ 97 đường dây 110kV 172 Tân Hưng - 171 Tân Biên, từ trụ 71 đến trụ 84/03 đến trụ 134 đường dây 110kV BourBon - trạm cắt 110kV Tây Ninh - 171 Tân Hưng.	Kiểm tra định kỳ lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
5	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	01-10-24	08h00	01-10-24	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sủi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
6	Trạm 110kV Phước Đông	01-10-24	19h00	01-10-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
7	Trạm 110kV Tân Biên	02-10-24	13h00	02-10-24	16h00	- Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack N-1, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Vệ sinh, bịt kín mương cáp ngoài sân ngất và trong nhà điều hành. - Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV, phát quang xung quanh hàng rào trạm	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
8	Trạm 110kV Bến Cầu	02-10-24	08h00	02-10-24	11h30	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
9	Trạm 110kV Hòa Thành	02-10-24	08h00	02-10-24	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
10	Trạm 110kV Bến Cầu	02-10-24	18h00	02-10-24	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
11	Trạm 110kV Hòa Thành	02-10-24	18h00	02-10-24	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
12	Trạm 110kV Phước Đức	02-10-24	08h00	02-10-24	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sườn và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngát. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
13	Trạm 110kV Trảng Bàng	02-10-24	19h00	02-10-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
14	- Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon, đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 172 Hòa Thành, 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	02-10-24	07h00	02-10-24	17h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, phụ kiện, dây dẫn, vệ sinh chân móng trụ, phát quang hành lang cây cao dưới 5m dọc theo hành lang tuyến từ trụ 01 đến trụ 71, từ trụ 84/03 đến trụ 84/16 đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon, từ trụ 01A đến trụ 14A đến trụ 142 đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 172 Hòa Thành, từ trụ 01 đến trụ 23/05, từ trụ 23/33 đến trụ 23/58 đường dây 110kV Tây Ninh - Suối Dộp.	Kiểm tra định kỳ lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
15	Trạm 110kV Suối Dộp	03-10-24	08h00	03-10-24	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
16	Trạm 110kV Thanh Đức	03-10-24	08h00	03-10-24	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
17	Trạm 110kV Suối Dộp	03-10-24	18h00	03-10-24	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
18	Trạm 110kV Thanh Đức	03-10-24	18h00	03-10-24	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
19	Trạm 110kV Tân Biên	03-10-24	18h00	03-10-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
20	Trạm 110kV Phước Đông	03-10-24	10h00	03-10-24	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sườn và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngát. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
21	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 179, 180 Tây Ninh 2 - 171, 172 Tây Ninh	03-10-24	07h00	03-10-24	17h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, phụ kiện, dây dẫn, vệ sinh chân móng trụ, phát quang hành lang cây cao dưới 5m dọc theo hành lang tuyến từ trụ 261 đến trụ 01A đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, từ trụ 428 đến trụ 01 đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2, từ trụ 1B đến trụ 420, từ trụ 1B đến trụ 591 đường dây 110kV 179, 180 Tây Ninh 2 - 171, 172 Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
22	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	03-10-24	19h00	03-10-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
23	Trạm 110kV Thành Công	04-10-24	09h00	04-10-24	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở suôi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
24	Trạm 110kV Tân Hưng	04-10-24	18h00	04-10-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
25	Trạm 110kV Trảng Bàng	04-10-24	09h00	04-10-24	18h00	- Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất, các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát - PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các tủ điện trong phòng hợp bộ và phòng điều hành. - Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV và phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh. - Vệ sinh nhà PCCC, dụng cụ và phương tiện PCCC. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở suôi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
26	Trạm 110kV Tây Ninh	04-10-24	08h00	04-10-24	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh tủ nguồn UPS cấp cho tủ HVGB, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
27	Trạm 110kV Phước Đức	04-10-24	19h00	04-10-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
28	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp, đường dây 110kV 172 Củ Chi 2 - 172 KCN Trảng Bàng, đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng, đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ, 173 Trảng Bàng 2 - 172 Thành Công, 171 Thành Công - 172, 171 NM ĐMT TTC - 177 Đức Hòa 2.	04-10-24	07h30	04-10-24	17h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, phụ kiện, dây dẫn, vệ sinh chân móng trụ, phát quang hành lang cây cao dưới 5m dọc theo hành lang tuyến từ trụ 23/05 đến trụ 23/33 đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp, từ trụ 91 đến trụ 102B/03 đường dây 110kV 172 Củ Chi 2 - 172 KCN Trảng Bàng, từ trụ 01A đến trụ 102B đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng, từ trụ 01B đến trụ 35, từ trụ 22A đến trụ 22A/13 đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ, 173 Trảng Bàng 2 - 172 Thành Công, 171 Thành Công - 172, 171 NM ĐMT TTC - 177 Đức Hòa 2.	Kiểm tra định kỳ lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
29	Ngăn T402 Trạm 110kV Hòa Thành	05-10-24	08h00	05-10-24	16h00	Kiểm tra, bảo dưỡng giàn tụ bù TBN 402 trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra, bảo dưỡng giàn tụ bù TBN 402 trạm 110kV Hòa Thành.	Ngăn T402 trạm 110kV Hòa Thành	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Cắt điện cô lập ngăn T402 trạm 110kV Hòa Thành.	
30	Trạm 110kV Tây Ninh	05-10-24	18h00	05-10-24	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
31	Trạm 110kV Suối Ngô	05-10-24	18h00	05-10-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
32	Trạm 110kV Tân Biên	07-10-24	08h00	07-10-24	16h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
33	Trạm 110kV Trảng Bàng	07-10-24	08h00	07-10-24	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sượt và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
34	Trạm 110kV Thành Công	07-10-24	19h00	07-10-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
35	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh, đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, 172 Bàu Đôn - 171 Bến Cầu, 171 Bàu Đôn - 171 Phước Đức.	07-10-24	07h00	07-10-24	17h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, phụ kiện, dây dẫn, vệ sinh chân móng trụ, phát quang hành lang cây cao dưới 5m dọc theo hành lang tuyến từ trụ 80 đến trụ 117 đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh, từ trụ 04 đến trụ 44 đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, 172 Bàu Đôn - 171 Bến Cầu, 171 Bàu Đôn - 171 Phước Đức.	Kiểm tra định kỳ lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
36	Trạm 110kV Suối Ngô	08-10-24	08h00	08-10-24	16h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
37	Trạm 110kV Thạnh Đức	08-10-24	09h00	08-10-24	11h30	- Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Kiểm tra hệ thống điện trở sưởi, chiếu sáng tất các thiết bị. - Vệ sinh, bịt kín mương cáp ngoài sân ngất và trong nhà điều hành. - Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV, phát quang xung quanh hàng rào trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
38	Trạm 110kV Tân Hưng	08-10-24	08h00	08-10-24	16h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
39	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	08-10-24	08h00	08-10-24	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
40	Trạm 110kV Phước Đông	08-10-24	19h00	08-10-24	22h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
41	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh, đường dây 110kV 171 Bầu Đồn - 171 Phước Đức, 172 Bầu Đồn - 172 Bến Cầu, 179 Bầu Đồn - 172 Thuận Lợi, 180 Bầu Đồn - 171 Gia Lộc, đường dây 110kV 172 Bầu Đồn - 171 Bến Cầu, 171 Bầu Đồn - Phước Đức, 173 Bầu Đồn - 171 Thạnh Đức, 174 Bầu Đồn - 171 Hòa Thành.	08-10-24	07h00	08-10-24	17h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, phụ kiện, dây dẫn, vệ sinh chân móng trụ, phát quang hành lang cây cao dưới 5m dọc theo hành lang tuyến từ trụ 117 đến trụ 137 đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh, từ trụ 44 đến trụ 62A đường dây 110kV 171 Bầu Đồn - 171 Phước Đức, 172 Bầu Đồn - 172 Bến Cầu, từ trụ 01 đến trụ 13 đường dây 179 Bầu Đồn - 172 Thuận Lợi, 180 Bầu Đồn - 171 Gia Lộc, từ trụ 62A(62B)/01 đến trụ 62A(62B)/23 đường dây 110kV 172 Bầu Đồn - 171 Bến Cầu, 171 Bầu Đồn - Phước Đức, 173 Bầu Đồn - 171 Thạnh Đức, 174 Bầu Đồn - 171 Hòa Thành, từ trụ 62B đến trụ 85 đường dây 110kV 173 Bầu Đồn - 171 Thạnh Đức, 174 Bầu Đồn - 171 Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
42	Trạm 110kV Bến Cầu	09-10-24	08h00	09-10-24	11h30	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
43	Trạm 110kV Hòa Thành	09-10-24	08h00	09-10-24	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
44	Trạm 110kV Bến Cầu	09-10-24	18h00	09-10-24	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
45	Trạm 110kV Hòa Thành	09-10-24	18h00	09-10-24	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
46	Trạm 110kV Tân Hưng	09-10-24	13h00	09-10-24	16h00	- Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Thiết bị nhà bom PCCC. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Vệ sinh, bịt kín mương cáp ngoài sân ngất và trong nhà điều hành. - Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV, phát quang xung quanh hàng rào trạm	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
47	Trạm 110kV Phước Đức	09-10-24	08h00	09-10-24	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sượt và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
48	Đường dây 110kV 173 Bàu Đồn - 171 Thạnh Đức, 174 Bàu Đồn - 171 Hòa Thành, 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh, 172 Hòa Thành - 171 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 178 Trắng Bảng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 172 Bàu Đồn - 171 Bến Cầu.	09-10-24	07h00	09-10-24	17h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, phụ kiện, dây dẫn, vệ sinh chân móng trụ, phát quang hành lang cây cao dưới 5m dọc theo hành lang tuyến từ trụ 85 đến trụ 159, từ trụ 88A đến trụ 88A/25 đường dây 110kV 173 Bàu Đồn - 171 Thạnh Đức, 174 Bàu Đồn - 171 Hòa Thành, 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh, 172 Hòa Thành - 171 Tây Ninh 2, từ trụ 24 đến trụ 24/25 đường dây 110kV 178 Trắng Bảng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 172 Bàu Đồn - 171 Bến Cầu.	Kiểm tra định kỳ lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
49	Trạm 110kV Trảng Bàng	09-10-24	19h00	09-10-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
50	Trạm 110kV Suối Dộp	10-10-24	08h00	10-10-24	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
51	Trạm 110kV Thạnh Đức	10-10-24	08h00	10-10-24	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
52	Trạm 110kV Suối Dộp	10-10-24	18h00	10-10-24	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
53	Trạm 110kV Thạnh Đức	10-10-24	18h00	10-10-24	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
54	Trạm 110kV Tân Biên	10-10-24	18h00	10-10-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
55	Trạm 110kV Phước Đông	10-10-24	08h00	10-10-24	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sườn và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
56	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	10-10-24	19h00	10-10-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
57	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 172 Bầu Đồn - 171 Bến Cầu, 171 NM ĐMT HTG - 172 Bến Cầu, đường dây 110kV 172 Tân Biên - 171 Suối Dộp.	10-10-24	07h00	10-10-24	17h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, phụ kiện, dây dẫn, vệ sinh chân móng trụ, phát quang hành lang cây cao dưới 5m dọc theo hành lang tuyến từ trụ 24/25 đến trụ 24/72 và từ trụ 24/64 đến trụ 24/6/4/34 đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 172 Bầu Đồn - 171 Bến Cầu, 171 NM ĐMT HTG - 172 Bến Cầu, từ trụ 97 đến trụ 97/25, từ trụ 97/74 đến trụ 97/112 đường dây 110kV 172 Tân Biên - 171 Suối Dộp.	Kiểm tra định kỳ lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
58	Trạm 110kV Tây Ninh	11-10-24	08h00	11-10-24	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh tủ nguồn UPS cấp cho tủ HVGB, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
59	Trạm 110kV Tây Ninh	11-10-24	18h00	11-10-24	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
60	Trạm 110kV Tân Hưng	11-10-24	18h00	11-10-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
61	Trạm 110kV Thành Công	11-10-24	09h00	11-10-24	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sườn và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngát. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
62	Trạm 110kV Phước Đức	11-10-24	09h00	11-10-24	18h00	- Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất, các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát - PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các tủ điện trong phòng hợp bộ và phòng điều hành. - Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV và phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh. - Vệ sinh nhà PCCC, dụng cụ và phương tiện PCCC. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sủi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
63	Trạm 110kV Phước Đức	11-10-24	19h00	11-10-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
64	- Đường dây 110kV 172 Tân Biên - 171 Suối Dộp - Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	11-10-24	07h00	11-10-24	17h00	- Kiểm tra kỹ thuật trụ, phụ kiện, dây dẫn, vệ sinh chân móng trụ, phát quang hành lang cây cao dưới 5m dọc theo hành lang tuyến từ trụ 97/25 đến trụ 97/74 đường dây 110kV 172 Tân Biên - 171 Suối Dộp. - Phát quang hành lang an toàn lưới điện đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ lưới điện 110kV. Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
65	Trạm 110kV Suối Ngõ	12-10-24	18h00	12-10-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
66	- Ngăn 172 trạm 110kV Phước Đông. - Đường dây 110kV 172 Phước Đông - 179 Trảng Bàng 2.	13-10-24	06h30	13-10-24	17h00	- Xử lý truyền động DCL 172-7 trạm 110kV Phước Đông không thao tác đóng được. - Kiểm tra, bảo dưỡng siết lại phụ kiện chống sét ĐD 172 Phước Đông – 179 Trảng Bàng 2	- DCL 172-7 trạm 110kV Phước Đông không thao tác đóng được do kẹt cơ khí. - Bảo dưỡng đường dây.	- Ngăn 172 trạm 110kV Phước Đông. - Đường dây 110kV 172 Phước Đông - 179 Trảng Bàng 2.	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	- Cắt điện cô lập ngăn 172 trạm 110 kV Phước Đông. - Cắt điện cô lập đường dây 110kV 172 Phước Đông - 179 Trảng Bàng 2.	Không mất điện phụ tải

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
67	Ngăn 478 trạm 110kV Hòa Thành	14-10-24	08h00	14-10-24	10h00	Chuyển điện khép vòng tuyến 478HT cấp điện tuyến 477HT và ngược lại để đóng điện MC 478 trạm 110kV Hòa Thành	Đóng điện vận hành thiết bị	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	- Đóng MC 478 trạm 110kV Hòa Thành - Cắt MC 477 trạm 110kV Hòa Thành - Đóng MC 477 trạm 110kV Hòa Thành - Cắt MC 478 trạm 110kV Hòa Thành	
68	Ngăn 475 trạm 110kV Hòa Thành	14-10-24	08h00	14-10-24	10h00	Chuyển điện khép vòng tuyến 475HT cấp điện tuyến 476HT để đóng điện MC 475 trạm 110kV Hòa Thành	Đóng điện vận hành thiết bị	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	- Đóng MC 475 trạm 110kV Hòa Thành. - Cắt MC 476 trạm 110kV Hòa Thành. - Đóng MC 476 trạm 110kV Hòa Thành. - Cắt MC 475 trạm 110kV Hòa Thành.	
69	Ngăn 473 trạm 110kV Hòa Thành	14-10-24	08h00	14-10-24	10h00	Đóng điện ngăn 473 trạm 110kV Hòa Thành	Đóng điện vận hành thiết bị	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Đóng MC 473 trạm 110kV Hòa Thành.	Xác nhận DS trụ 1 đang vị trí cắt
70	Ngăn 479 trạm 110kV Hòa Thành	14-10-24	08h00	14-10-24	10h00	Đóng điện ngăn 479 trạm 110kV Hòa Thành	Đóng điện vận hành thiết bị	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Đóng MC 479 trạm 110kV Hòa Thành.	Xác nhận DS trụ 1 đang vị trí cắt
71	Đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 172 Hòa Thành.	14-10-24	08h00	14-10-24	18h00	- Đảm bảo an toàn bàn giao cho Truyền tải điện miền Đông 2 công tác kiểm tra định kỳ và bảo dưỡng thiết bị.	Đảm bảo an toàn điện.	Đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 172 Hòa Thành.	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Cắt điện cô lập đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 172 Hòa Thành.	Không mất điện phụ tải
72	- Đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, 171 Phước Đông - 172 Phước Đức, 171 Bàu Đồn - 171 Phước Đức. - Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon	14-10-24	07h00	14-10-24	17h00	- Kiểm tra kỹ thuật trụ, phụ kiện, dây dẫn, vệ sinh chân móng trụ, phát quang hành lang cây cao dưới 5m dọc theo hành lang tuyến từ trụ 38 đến trụ 38/9, từ trụ 38/8 đến trụ 38/8/11 đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, 171 Phước Đông - 172 Phước Đức, 171 Bàu Đồn - 171 Phước Đức, từ trụ 60 đến trụ 89 đường dây 110kV Suối ngô - XM Tây Ninh. - Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon	Kiểm tra định kỳ lưới điện 110kV. Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
73	Trạm 110kV Trảng Bàng	14-10-24	08h00	14-10-24	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở suôi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC. - Đo nhiệt độ mỗi nôi thiết bị định kỳ MBT T1, T2, TD1, TD2, TBN401, TBN402	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
74	Trạm 110kV Thành Công	14-10-24	19h00	14-10-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
75	Trạm 110kV Tân Biên	14-10-24	08h00	14-10-24	16h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
76	Trạm 110kV Tây Ninh	15-10-24	09h00	15-10-24	11h30	- Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Kiểm tra hệ thống điện trở suôi, chiếu sáng tất các thiết bị. - Vệ sinh, bịt kín mương cáp ngoài sân ngất và trong nhà điều hành. - Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV, phát quang xung quanh hàng rào trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
77	Trạm 110kV Tây Ninh	15-10-24	09h00	15-10-24	11h30	Tháo gỡ 2 đèn cao áp sân ngất trụ công ngăn 132	Đèn bị mục hư hỏng không sử dụng	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
78	Trạm 110kV Suối Ngô	15-10-24	08h00	15-10-24	16h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
79	Trạm 110kV Tân Hưng	15-10-24	08h00	15-10-24	16h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
80	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	15-10-24	08h00	15-10-24	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sườn và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngát. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC. - Đo nhiệt độ mối nối thiết bị định kỳ MBT T1, T2, TD1, TD2, TBN401, TBN402	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
81	Trạm 110kV Phước Đông	15-10-24	19h00	15-10-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
82	- Đường dây 110kV 172 Suối Ngô - 171 XM Tây Ninh. - Đường dây 110kV 172 Tân Hưng - 171 Tân Biên	15-10-24	07h00	15-10-24	17h00	- Kiểm tra kỹ thuật trụ, phụ kiện, dây dẫn, vệ sinh chân móng trụ, phát quang hành lang cây cao dưới 5m dọc theo hành lang tuyến từ trụ 89 đến trụ 114 đường dây 110kV 172 Suối Ngô - 171 XM Tây Ninh. - Phát quang hành lang an toàn lưới điện đường dây 110kV 172 Tân Hưng - 171 Tân Biên	Kiểm tra định kỳ lưới điện 110kV. Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
83	Trạm 110kV Bến Cầu	16-10-24	08h00	16-10-24	11h30	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
84	Trạm 110kV Hòa Thành	16-10-24	08h00	16-10-24	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
85	Trạm 110kV Bến Cầu	16-10-24	18h00	16-10-24	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
86	Trạm 110kV Hòa Thành	16-10-24	18h00	16-10-24	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
87	Trạm 110kV Suối Ngõ	16-10-24	13h00	16-10-24	16h00	- Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack N-1, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C42 trong phòng hợp bộ. - Vệ sinh, bịt kín mương cáp ngoài sân ngất và trong nhà điều hành. - Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV, phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh thiết bị nhà bom PCCC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
88	Đường dây 110kV 179, 180 Tây Ninh 2 - 171, 172 Tây Ninh, đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	16-10-24	07h00	16-10-24	17h00	Phát quang hành lang an toàn lưới điện đường dây 110kV 179, 180 Tây Ninh 2 - 171, 172 Tây Ninh, đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	Phát quang hành lang an toàn	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
89	Trạm 110kV Phước Đức	16-10-24	08h00	16-10-24	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở suôi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC. - Đo nhiệt độ mỗi nôi thiết bị định kỳ MBT T1, T2, TD1, TD2, TBN401, TBN402	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
90	Trạm 110kV Trảng Bàng	16-10-24	19h00	16-10-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
91	Trạm 110kV Suối Dộp	17-10-24	08h00	17-10-24	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
92	Trạm 110kV Thạnh Đức	17-10-24	08h00	17-10-24	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
93	Trạm 110kV Suối Dộp	17-10-24	18h00	17-10-24	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
94	Trạm 110kV Thạnh Đức	17-10-24	18h00	17-10-24	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
95	Trạm 110kV Tân Biên	17-10-24	18h00	17-10-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
96	Trạm 110kV Phước Đông	17-10-24	08h00	17-10-24	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở suất và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC. - Đo nhiệt độ mỗi nôi thiết bị định kỳ MBT T1, T2, TD1, TD2, TBN401, TBN402	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
97	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	17-10-24	19h00	17-10-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
98	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon, đường dây 110kV Trạm cắt Tây Ninh 1 - 171 Tân Hưng	17-10-24	07h00	17-10-24	17h00	Phát quang hành lang an toàn đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon, đường dây 110kV Trạm cắt Tây Ninh 1 - 171 Tân Hưng	Phát quang hành lang an toàn	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
99	Trạm 110kV Tây Ninh	18-10-24	08h00	18-10-24	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh tủ nguồn UPS cấp cho tủ HVGB, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
100	Trạm 110kV Tây Ninh	18-10-24	18h00	18-10-24	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
101	Trạm 110kV Tân Hưng	18-10-24	18h00	18-10-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
102	Trạm 110kV Phước Đông	18-10-24	09h00	18-10-24	18h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất, các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát - PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các tủ điện trong phòng hợp bộ và phòng điều hành.</li> <li>- Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV và phát quang xung quanh hàng rào trạm.</li> <li>- Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh.</li> <li>- Vệ sinh nhà PCCC, dụng cụ và phương tiện PCCC.</li> <li>- Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sượt và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất.</li> </ul>	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
103	Trạm 110kV Thành Công	18-10-24	09h00	18-10-24	18h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV.</li> <li>- Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV.</li> <li>- Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh.</li> <li>- Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sượt và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất.</li> <li>- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.</li> <li>- Đo nhiệt độ mỗi nôi thiết bị định kỳ MBT T1, T2, TD1, TD2, TBN401, TBN402</li> </ul>	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
104	Trạm 110kV Phước Đức	18-10-24	19h00	18-10-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
105	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, đường dây 110kV 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh	18-10-24	07h00	18-10-24	17h00	Phát quang hành lang an toàn lưới điện đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, đường dây 110kV 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh	Phát quang hành lang an toàn	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
106	Trạm 110kV Suối Ngô	19-10-24	18h00	19-10-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
107	- Ngăn 171, 112, C11, MBA T1, 431, C41 và các phát tuyến trên C41, T401, TD41 Trạm 110kV Trảng Bàng. - Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng - 172 Trảng Bàng 2	20-10-24	06h00	20-10-24	18h00	- Thí nghiệm CBM năm 2024 thiết bị nhất thứ ngăn 171, 112, C11, MBA T1, 431, các phát tuyến trên C41, T401, TD41 trạm 110kV Trảng Bàng. - Vệ sinh, bảo dưỡng thiết bị nhất thứ ngăn 171, 112, C11, MBA T1, 431, các phát tuyến trên C41, T401, TD41 trạm 110kV Trảng Bàng.	Thí nghiệm CBM năm 2024 và bảo dưỡng thiết bị trạm 110kV Trảng Bàng	- Ngăn 171, 112, C11, MBA T1, 431, C41 và các phát tuyến trên C41, T401, TD41 Trạm 110kV Trảng Bàng. - Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng - 172 Trảng Bàng 2	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	- Cắt điện cô lập ngăn 171, 112, C11, MBA T1, 431, C41 và các phát tuyến trên C41, T401, TD41 trạm 110kV Trảng Bàng. - Cắt điện cô lập đường dây 110kV 171 Trảng Bàng - 172 Trảng Bàng 2	Chuyển điện kết lưới 22kV
108	Trạm 110kV Tân Biên	21-10-24	08h00	21-10-24	16h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
109	Trạm 110kV Trảng Bàng	21-10-24	08h00	21-10-24	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở suất và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
110	Trạm 110kV Thành Công	21-10-24	19h00	21-10-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
111	- Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh - Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2	21-10-24	07h00	21-10-24	17h00	- Kiểm tra kỹ thuật trụ, phụ kiện, dây dẫn, vệ sinh chân móng trụ, phát quang hành lang cây cao dưới 5m dọc theo hành lang tuyến từ trụ 80 đến trụ 117 đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh. - Phát quang hành lang an toàn đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2	- Kiểm tra định kỳ. - Phát quang hành lang	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
112	Trạm 110kV Suối Dộp	22-10-24	09h00	22-10-24	11h30	- Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Kiểm tra hệ thống điện trở sưởi, chiếu sáng tất các thiết bị. - Vệ sinh, bịt kín mương cáp ngoài sân ngất và trong nhà điều hành. - Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV, phát quang xung quanh hàng rào trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
113	Trạm 110kV Suối Ngô	22-10-24	08h00	22-10-24	16h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
114	Trạm 110kV Tân Hưng	22-10-24	08h00	22-10-24	16h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
115	Trạm 110kV Phước Đông	22-10-24	19h00	22-10-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
116	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	22-10-24	08h00	22-10-24	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sượt và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
117	- Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh - Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2	22-10-24	07h00	22-10-24	17h00	- Kiểm tra kỹ thuật trụ, phụ kiện, dây dẫn, vệ sinh chân móng trụ, phát quang hành lang cây cao dưới 5m dọc theo hành lang tuyến từ trụ 117 đến trụ 137 đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh. - Phát quang hành lang an toàn đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2	- Kiểm tra định kỳ. - Phát quang hành lang	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
118	Trạm 110kV Bến Cầu	23-10-24	08h00	23-10-24	11h30	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
119	Trạm 110kV Hòa Thành	23-10-24	08h00	23-10-24	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
120	Trạm 110kV Bến Cầu	23-10-24	18h00	23-10-24	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
121	Trạm 110kV Hòa Thành	23-10-24	18h00	23-10-24	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
122	Trạm 110kV Tân Biên	23-10-24	13h00	23-10-24	16h00	- Vệ sinh bật kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack N-1, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Vệ sinh, bật kín mương cáp ngoài sân ngất và trong nhà điều hành. - Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV, phát quang xung quanh hàng rào trạm	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
123	Trạm 110kV Phước Đức	23-10-24	08h00	23-10-24	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sượt và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
124	Trạm 110kV Trảng Bàng	23-10-24	19h00	23-10-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
125	Đường dây 110kV 173 Bầu Đồn - 171 Thạnh Đức, 172 Thạnh Đức 174 Tây Ninh, đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon	23-10-24	07h00	23-10-24	17h00	- Phát quang hành lang an toàn lưới điện đường dây 110kV 173 Bầu Đồn - 171 Thạnh Đức, 172 Thạnh Đức 174 Tây Ninh, đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon.	Phát quang hành lang an toàn	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
126	Trạm 110kV Suối Dộp	24-10-24	08h00	24-10-24	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
127	Trạm 110kV Thanh Đức	24-10-24	08h00	24-10-24	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
128	Trạm 110kV Suối Dộp	24-10-24	18h00	24-10-24	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
129	Trạm 110kV Thanh Đức	24-10-24	18h00	24-10-24	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
130	Trạm 110kV Tân Biên	24-10-24	18h00	24-10-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
131	Trạm 110kV Phước Đông	24-10-24	08h00	24-10-24	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sườn và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngát. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
132	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	24-10-24	19h00	24-10-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
133	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh, đường dây 110kV 172 Tân Hưng - 171 Tân Biên	24-10-24	07h00	24-10-24	17h00	- Phát quang hành lang an toàn lưới điện đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh, đường dây 110kV 172 Tân Hưng - 171 Tân Biên	- Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
134	Trạm 110kV Tây Ninh	25-10-24	08h00	25-10-24	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh tủ nguồn UPS cấp cho tủ HVGB, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
135	Trạm 110kV Thành Công	25-10-24	09h00	25-10-24	18h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV.</li> <li>- Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất, các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát - PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các tủ điện trong phòng hợp bộ và phòng điều hành.</li> <li>- Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV và phát quang xung quanh hàng rào trạm.</li> <li>- Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh.</li> <li>- Vệ sinh nhà PCCC, dụng cụ và phương tiện PCCC.</li> <li>- Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sùi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất.</li> <li>- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.</li> </ul>	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
136	Trạm 110kV KCN Tráng Bàng	25-10-24	09h00	25-10-24	18h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất, các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát - PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các tủ điện trong phòng hợp bộ và phòng điều hành.</li> <li>- Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV và phát quang xung quanh hàng rào trạm.</li> <li>- Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh.</li> <li>- Vệ sinh nhà PCCC, dụng cụ và phương tiện PCCC.</li> <li>- Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sùi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất.</li> </ul>	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
137	Trạm 110kV Tây Ninh	25-10-24	18h00	25-10-24	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
138	Trạm 110kV Tân Hưng	25-10-24	18h00	25-10-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
139	Trạm 110kV Phước Đức	25-10-24	19h00	25-10-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
140	- Đường dây 110kV 172 Tân Hưng - 171 Tân Biên, đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	25-10-24	07h00	25-10-24	17h00	- Phát quang hành lang an toàn lưới điện đường dây 110kV 172 Tân Hưng - 171 Tân Biên, đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	Phát quang hành lang an toàn	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
141	Trạm 110kV Suối Ngô	26-10-24	18h00	26-10-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
142	Trạm 110kV Tân Biên	28-10-24	08h00	28-10-24	16h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
143	Trạm 110kV Trảng Bàng	28-10-24	08h00	28-10-24	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sườn và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
144	Trạm 110kV Thành Công	28-10-24	19h00	28-10-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
145	Đường dây 110 kV 171 Bàu Đồn - 171 Phước Đức, 172 Bàu Đồn - 171 Bến Cầu, đường dây 110kV 173 Bàu Đồn - 171 Thạnh Đức, 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh	28-10-24	07h00	28-10-24	17h00	Phát quang hành lang an toàn lưới điện đường dây 110 kV 171 Bàu Đồn - 171 Phước Đức, 172 Bàu Đồn - 171 Bến Cầu, đường dây 110kV 173 Bàu Đồn - 171 Thạnh Đức, 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh	Phát quang hành lang an toàn	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
146	Trạm 110kV Bến Cầu	29-10-24	09h00	29-10-24	11h30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ.</li> <li>- Kiểm tra hệ thống điện trở sưởi, chiếu sáng tất các thiết bị.</li> <li>- Vệ sinh, bịt kín mương cáp ngoài sân ngất và trong nhà điều hành.</li> <li>- Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV, phát quang xung quanh hàng rào trạm.</li> </ul>	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
147	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	29-10-24	08h00	29-10-24	18h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV.</li> <li>- Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV.</li> <li>- Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh.</li> <li>- Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất.</li> <li>- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.</li> </ul>	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
148	Trạm 110kV Suối Ngô	29-10-24	08h00	29-10-24	16h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày.</li> <li>- Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu.</li> <li>- Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.</li> </ul>	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
149	Trạm 110kV Tân Hưng	29-10-24	08h00	29-10-24	16h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
150	Trạm 110kV Phước Đông	29-10-24	19h00	29-10-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
151	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon, đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh.	29-10-24	07h00	29-10-24	17h00	Phát quang hàn hlang an toàn lưới điện Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon, đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh.	Phát quang hành lang an toàn	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
152	Trạm 110kV Tân Hưng	30-10-24	13h00	30-10-24	16h00	- Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Thiết bị nhà bom PCCC. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Vệ sinh, bịt kín mương cáp ngoài sân ngất và trong nhà điều hành. - Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV, phát quang xung quanh hàng rào trạm	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
153	Trạm 110kV Bến Cầu	30-10-24	08h00	30-10-24	11h30	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
154	Trạm 110kV Hòa Thành	30-10-24	08h00	30-10-24	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
155	Trạm 110kV Bến Cầu	30-10-24	18h00	30-10-24	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
156	Trạm 110kV Hòa Thành	30-10-24	18h00	30-10-24	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
157	Trạm 110kV Phước Đức	30-10-24	08h00	30-10-24	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở suôi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngát. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
158	Trạm 110kV Trảng Bàng	30-10-24	19h00	30-10-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
159	- Đường dây 110kV 172 Tân Hưng - 171 Tân Biên, đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	30-10-24	07h00	30-10-24	17h00	- Phát quang hành lang an toàn lưới điện đường dây 110kV 172 Tân Hưng - 171 Tân Biên, đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	Phát quang hành lang an toàn	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
160	Trạm 110kV Suối Dộp	31-10-24	08h00	31-10-24	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
161	Trạm 110kV Thạnh Đức	31-10-24	08h00	31-10-24	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
162	Trạm 110kV Suối Dộp	31-10-24	18h00	31-10-24	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
163	Trạm 110kV Thạnh Đức	31-10-24	18h00	31-10-24	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
164	Trạm 110kV Tân Biên	31-10-24	18h00	31-10-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
165	Trạm 110kV Phước Đông	31-10-24	08h00	31-10-24	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở suôi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngát. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
166	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	31-10-24	19h00	31-10-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
167	- Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh, đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2	31-10-24	07h00	31-10-24	17h00	Phát quang hành lang an toàn lưới điện đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh, đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2	Phát quang hành lang an toàn	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
<b>B. LƯỚI ĐIỆN TRUNG HẠ THỂ</b>											
1	Nhánh rẽ 22kV trụ 104/2 Trục Điện Bến Cầu tuyến 476BC	01-10-24	08h00	01-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 104/2 đến trụ 104/29/57 tuyến 476BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
2	Từ trụ 11 đến trụ 40 tuyến 471SD	01-10-24	08h00	01-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 11 đến trụ 40 tuyến 471SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
3	Từ trụ 40 đến trụ 40/16 tuyến 478SD	01-10-24	08h00	01-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 40 đến trụ 40/16 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
4	Từ trụ 79 đến trụ 79/46 tuyến 478SD	01-10-24	08h00	01-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 79 đến trụ 79/46 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
5	Từ trụ 80 đến trụ 80/26 tuyến 478SD	01-10-24	08h00	01-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 80 đến trụ 80/26 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
6	Trạm 250kVA trụ 114/8/5/4 Ninh Phú-F tuyến 471HT	01-10-24	08h00	01-10-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý khiếm khuyết lưới điện hạ áp thuộc trạm 250kVA trụ 114/8/5/4 Ninh Phú-F tuyến 471HT	Sửa chữa thường xuyên	Áp Ninh Phú xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 114/8/5/4 Ninh Phú-F tuyến 471HT	
7	Trạm 250kVA trụ 114/19 Ninh Phú-E tuyến 471HT	01-10-24	08h00	01-10-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý khiếm khuyết lưới điện hạ áp thuộc trạm 250kVA trụ 114/19 Ninh Phú-E tuyến 471HT	Sửa chữa thường xuyên	Áp Ninh Phú, Ninh An xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 114/12 Ninh Phú-B tuyến 471HT	
8	Đường dây 22kV trụ 128/1 Gò Chùa tuyến 472TĐ	01-10-24	08h00	01-10-24	17h00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp từ trụ 128/1 đến trụ 128/135, từ trụ 128/122 đến trụ 128/122/4/32, từ trụ 128/122/4/16 đến trụ 128/122/4/16/31, từ trụ 128/61 đến trụ 128/61/37 tuyến 472TĐ	Phát quang	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
9	Trụ 42/12 tuyến 471PĐC	01-10-24	08h00	01-10-24	17h00	Cho phép đơn vị ngoài Lắp TBA 250kVA Trụ 42/12 tuyến 471PĐC và nghiệm thu đóng điện, sang tải trạm biến áp	Đầu tư xây dựng 2024	Áp Phước Đức A xã Phước Đông	ĐL Gò Dầu	Cắt CB+2FCO+tháo hotline trạm 2x25kVA trụ 42/12 tuyến 471PĐC	
10	Đường dây 22kV từ trụ 133/1 đến trụ 133/54 Lạc Long Quân - Âu Cơ tuyến 471TN	01-10-24	08h00	01-10-24	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 133/1 đến trụ 133/54 Lạc Long Quân - Âu Cơ tuyến 471TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	
11	Trạm 75kVA Gò Cát 3A trụ 134B/72 tuyến 474TBI	01-10-24	08h00	01-10-24	11h30	Hạ công suất TBA 75kVA xuống 50kVA tại trụ 134B/72	Sửa chữa thường xuyên	Áp Gò Cát xã Tân Phong	ĐL Tân Biên	Cắt FCO + tháo hotline trạm 75kVA Gò Cát 3A trụ 134B/72 tuyến 474TBI	
12	Trạm 50kVA Chợ Tân Phong trụ 142B/6 tuyến 474TBI Nhánh rẽ 12.7kV trụ 142B/6/1T + tháo hotline trụ 142B/6 Tân Phong 15A tuyến 474TBI	01-10-24	08h00	01-10-24	11h30	Nâng công suất TBA 50kVA lên 75kVA tại trụ 142B/6	Sửa chữa thường xuyên	Áp Sân Bay xã Tân Phong	ĐL Tân Biên	Cắt FCO + tháo hotline trạm 50kVA Chợ Tân Phong trụ 142B/6 tuyến 474TBI Cắt LBFCO trụ 142B/6/1T + tháo hotline trụ 142B/6 Tân Phong 15A tuyến 474TBI	
13	Trạm 50kVA Thạnh Sơn 3 trụ 36 tuyến 478TBI	01-10-24	13h30	01-10-24	17h00	Thay cáp lực, đo đếm TBA trụ 36	Sửa chữa thường xuyên	Áp Thạnh Sơn xã Thạnh Tây	ĐL Tân Biên	Cắt FCO trạm 50kVA Thạnh Sơn 3 trụ 36 tuyến 478TBI	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
14	Trạm 75kVA Đồng Dài 7 trụ 124/75/29T tuyến 476TH	01-10-24	13h30	01-10-24	17h00	Thay cáp lực, đo đếm TBA trụ 124/75/29T	Sửa chữa thường xuyên	Áp Đồng Dài xã Tân Phong	ĐL Tân Biên	Cắt FCO trạm 75kVA Đồng Dài 7 trụ 124/75/29T tuyến 476TH	
15	Trạm 50kVA trụ 167/5/4 Đồng Thành 7 tuyến 478TH	01-10-24	08h00	01-10-24	17h00	Thi công thay dây hạ áp, sang lưới từ trụ 167/5/1 đến tụ 167/5/8b tuyến 478TH	Sửa chữa lớn	Áp Đồng Thành xã Tân Đông	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 42/3C/6 Thạnh Đông 39 tuyến 474TH	
16	Trạm 37,5kVA trụ 85/138A Bàu Rã 19 tuyến 479TH	01-10-24	08h00	01-10-24	17h00	Bảo trì trạm thí nghiệm CBM máy biến áp trụ 85/138A tuyến 479TH	Thí nghiệm định kỳ	Áp Bàu Rã xã Thạnh Bắc	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 85/138A Bàu Rã 19 tuyến 479TH	
17	Trạm 37,5kVA trụ 85/141 Bàu Rã 8 tuyến 479TH	01-10-24	08h00	01-10-24	17h00	Bảo trì trạm thí nghiệm CBM máy biến áp trụ 85/141 tuyến 479TH	Thí nghiệm định kỳ	Áp Bàu Rã xã Thạnh Bắc	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 85/141 Bàu Rã 8 tuyến 479TH	
18	Trạm 25kVA trụ 85/148B Bàu Rã 24 tuyến 479TH	01-10-24	08h00	01-10-24	17h00	Bảo trì trạm thí nghiệm CBM máy biến áp trụ 85/148B tuyến 479TH	Thí nghiệm định kỳ	Áp Bàu Rã xã Thạnh Bắc	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 85/148B Bàu Rã 24 tuyến 479TH	
19	Trạm 25kVA trụ 85/152/1 Bàu Rã 3 tuyến 479TH	01-10-24	08h00	01-10-24	17h00	Bảo trì trạm thí nghiệm CBM máy biến áp trụ 85/152/1 tuyến 479TH	Thí nghiệm định kỳ	Áp Bàu Rã xã Thạnh Bắc	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 85/152/1 Bàu Rã 3 tuyến 479TH	
20	Trạm 25kVA trụ 85/229 Bàu Rã 5 tuyến 479TH	01-10-24	08h00	01-10-24	17h00	Bảo trì trạm thí nghiệm CBM máy biến áp trụ 85/229 tuyến 474TH	Thí nghiệm định kỳ	Áp Bàu Bền xã Thạnh Bắc	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 85/229 Bàu Rã 5 tuyến 479TH	
21	Trạm 25kVA trụ 85/230/1 Bàu Rã 6 tuyến 479TH	01-10-24	08h00	01-10-24	17h00	Bảo trì trạm thí nghiệm CBM máy biến áp trụ 85/230/1 tuyến 474TH	Thí nghiệm định kỳ	Áp Bàu Bền xã Thạnh Bắc	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 85/230/1 Bàu Rã 6 tuyến 479TH	
22	Tuyến 474 trạm 110kV Tân Hưng	01-10-24	08h00	01-10-24	17h00	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 85/230 đến trụ 85/283/64 tuyến 474TH	Phát quang hành lang lưới điện	Không mất điện	ĐL Tân Châu	Không cắt điện	
23	Nhánh rẽ 22kV trụ 23/4/1 Bảy Phi tuyến 479TN	01-10-24	08h00	01-10-24	17h00	Bản giao đơn vị ngoài lắp TBA 50kVA, sang lưới hạ áp công trình ĐTXD từ trụ 23/4/24 đến trụ 23/4/24/18 tuyến 479TN	Đầu tư xây dựng	Khu phố Ninh Bình phường Ninh Sơn	ĐL TP Tây Ninh	Cắt 3LBFCO trụ 23/4/1 Bảy Phi tuyến 479TN	
24	Trạm 3x75kVA trụ 25C/30/42 Suối Sâu tuyến 478TB	01-10-24	07h30	01-10-24	17h00	Thu hồi TBA 3x75kVA trụ 25C/30/42	Đầu tư xây dựng	Khu phố Suối Sâu phường An Tịnh	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3FCO và tháo 3hotline trạm 3x75kVA trụ 25C/30/42 Suối Sâu tuyến 478TB	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
25	Trạm 2x50kVA trụ 25C/30/42/5 Suối Sâu tuyến 478TB	01-10-24	07h30	01-10-24	17h00	Thu hồi TBA 2x50kVA trụ 25C/30/42/5	Đầu tư xây dựng	Khu phố Suối Sâu phường An Tịnh	ĐL Trảng Bàng	Cắt FCO và tháo hotline trạm 2x50kVA trụ 25C/30/42/5 Suối Sâu tuyến 478TB	
26	Trạm 3x50kVA trụ 44B tuyến 472TB	01-10-24	07h30	01-10-24	17h00	Nâng công suất TBA từ 3x50kVA lên 3x75kVA	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố An Bình phường An Tịnh	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3FCO và tháo 3hotline trạm 3x50kVA trụ 44B tuyến 472TB	
27	Nhánh rẽ 22kV trụ 32C An Bình tuyến 472TB	01-10-24	07h30	01-10-24	17h00	Nâng công suất TBA từ 50kVA lên 2x50kVA, phát quang hành lang	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố An Bình phường An Tịnh	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3LBFCO trụ 32C An Bình tuyến 472TB	
28	Đường dây 22kV trụ 104/1/1 Nối tuyến 476BC-474TĐ	02-10-24	08h00	02-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 104/1/1 đến trụ 104/1/83 tuyến 476BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
29	Từ trụ 01 đến trụ 81/33 tuyến 472SD	02-10-24	08h00	02-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 01 đến trụ 81/33 tuyến 472SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
30	Từ trụ 151 đến trụ 151/13 và từ trụ 151/7/6/3 đến trụ tuyến 472SD	02-10-24	08h00	02-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 151 đến trụ 151/13 và từ trụ 151/7/6/3 đến trụ tuyến 472SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
31	Từ trụ 56 đến trụ 56/11 tuyến 472SD	02-10-24	08h00	02-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 56 đến trụ 56/11 tuyến 472SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
32	Từ trụ 62 đến trụ 62/23 tuyến 472SD	02-10-24	08h00	02-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 62 đến trụ 62/23 tuyến 472SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
33	Từ trụ 72B đến trụ 72B/8 tuyến 472SD	02-10-24	08h00	02-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 72B đến trụ 72B/8 tuyến 472SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
34	Trạm 250kVA trụ 114/8B Ninh Phú-T.114/8B tuyến 471HT	02-10-24	08h00	02-10-24	17h00	Bảo trì và xử lý khiếm khuyết tại trụ 114/8B Ninh Phú-T.114/8B tuyến 471HT	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Ninh Phú xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3FCO + tháo 3hotline trạm 250kVA trụ 114/8B Ninh Phú-T.114/8B tuyến 471HT	
35	Trạm 160kVA trụ 114/8/5 Ninh Phú-C tuyến 471HT	02-10-24	08h00	02-10-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý khiếm khuyết lưới điện hạ áp thuộc trạm 160kVA tại trụ 114/8/5 Ninh Phú-C tuyến 471HT	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Ninh Phú xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3FCO + tháo 3hotline trạm 160kVA trụ 114/8/5 Ninh Phú-C tuyến 471HT	
36	Trụ 90/9/5 tuyến 474TĐ	02-10-24	08h00	02-10-24	17h00	Cho phép đơn vị ngoài Lắp trạm 50kVA Trụ 90/9/5 tuyến 474TĐ, sang tải hạ áp và nghiệm thu đóng điện, sang tải trạm biến áp	Đầu tư xây dựng 2024	Ấp Cẩm An xã Cẩm Giang	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 90/9/5 tuyến 474TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
37	Trụ 68/71/28 tuyến 474TĐ	02-10-24	08h00	02-10-24	17h00	Cho phép đơn vị ngoài Lắp trạm 50kVA Trụ 68/71/28 tuyến 474TĐ và nghiệm thu đóng điện, sang tải trạm biến áp	Đầu tư xây dựng 2024	Áp Bến Rộng xã Thạnh Đức	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 68/71/15 tuyến 474TĐ	
38	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 68/71/1 Bến Chò tuyến 474TĐ	02-10-24	08h00	02-10-24	17h00	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 68/71/1 đến trụ 68/71/39 tuyến 474TĐ	Phát quang	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
39	Đường dây 22kV từ trụ 57 đến trụ 97 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	02-10-24	08h00	02-10-24	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 57 đến trụ 97 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	
40	Nhánh rẽ 22kV trụ 85/82/2 Thạnh Bắc tuyến 479TH	02-10-24	08h00	02-10-24	17h00	Bảo trì REC 85/82/2, thay LA trụ 85/82/16, trụ 85/82/21B, xử lý khiếm khuyết lưới điện	Sửa chữa thường xuyên	Áp Suối Mây xã Thạnh Bắc; ấp Thạnh Phước xã Thạnh Bình	ĐL Tân Biên	Cắt REC trụ 85/82/2 + DS trụ 85/82/1 Thạnh Bắc tuyến 479TH	
41	Phân đoạn 22kV trụ 159 Thạnh Bình 8 tuyến 478TBI, 479TH	02-10-24	08h00	02-10-24	11h30	Làm biện pháp an toàn theo đề nghị ĐL Tân Châu	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Cắt DS trụ 159 Thạnh Bình 8 tuyến 478TBI, 479TH	
42	Tuyến 479 trạm 110kV Tân Hưng	02-10-24	08h00	02-10-24	17h00	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 85/158 đến trụ 85/158/47/46 tuyến 479TH	Phát quang hành lang lưới điện	Không mất điện	ĐL Tân Châu	Không cắt điện	
43	Trạm 2x50kVA trụ 85/230/32 Ngã Ba xe Cháy tuyến 474TH	02-10-24	08h00	02-10-24	17h00	Bảo trì trạm thí nghiệm CBM máy biến áp trụ 85/230/32 tuyến 474TH	Thí nghiệm định kỳ	Áp Tân Lâm xã Tân Hà	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 2x50kVA trụ 85/230/32 Ngã Ba xe Cháy tuyến 474TH	
44	Trạm 50kVA trụ 85/230/1/14T Tân Hà 16 tuyến 474TH	02-10-24	08h00	02-10-24	17h00	Bảo trì trạm thí nghiệm CBM máy biến áp trụ 85/230/1/14T tuyến 474TH	Thí nghiệm định kỳ	Áp Tân Lâm xã Tân Hà	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 85/230/1/14T Tân Hà 16 tuyến 474TH	
45	Trạm 50kVA trụ 85/283/49 Chàng Riệp 1 tuyến 474TH	02-10-24	08h00	02-10-24	17h00	Bảo trì trạm thí nghiệm CBM máy biến áp trụ 85/283/49 tuyến 474TH	Thí nghiệm định kỳ	Áp Tân Khai xã Tân Lập	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 85/283/49 Chàng Riệp 1 tuyến 474TH	
46	Trạm 50kVA trụ 85/283/50 Chàng Riệp 1 tuyến 474TH	02-10-24	08h00	02-10-24	17h00	Bảo trì trạm thí nghiệm CBM máy biến áp trụ 85/283/50 tuyến 474TH	Thí nghiệm định kỳ	Áp Tân Khai xã Tân Lập	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 85/283/50 Chàng Riệp 1 tuyến 474TH	
47	Trạm 50kVA trụ 85/283/51 Chàng Riệp 1 tuyến 474TH	02-10-24	08h00	02-10-24	17h00	Bảo trì trạm thí nghiệm CBM máy biến áp trụ 85/283/51 tuyến 474TH	Thí nghiệm định kỳ	Áp Tân Khai xã Tân Lập	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 85/283/51 Chàng Riệp 1 tuyến 474TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
48	Trạm 25kVA trụ 85/283/53/2 Đồn 823 tuyến 474TH	02-10-24	08h00	02-10-24	17h00	Bảo trì trạm thí nghiệm CBM máy biến áp trụ 85/230/283/53/2 tuyến 474TH	Thí nghiệm định kỳ	Đồn biên Phòng 823	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 85/283/53/2 Đồn 823 tuyến 474TH	
49	Trạm 50kVA trụ 105A/41 Ấp Tân Châu tuyến 477TH	02-10-24	08h00	02-10-24	17h00	Thi công thay dây hạ áp, sang lưới từ trụ 105A/40 đến trụ 105A/43b tuyến 477TH	Thí nghiệm định kỳ	Ấp Thạnh Quới xã Thạnh Đông	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 42/4 Thạnh Đông 25 tuyến 474TH	
50	Nhánh rẽ 22kV trụ 15/41/3 Ninh Tân tuyến 478TN	02-10-24	08h00	02-10-24	17h00	Bàn giao đơn vị ngoài lắp TBA 50kVA, sang lưới hạ áp công trình ĐTXD từ trụ 15/41/48 đến trụ 15/41/48/20 tuyến 478TN. ĐLTP lắp đo đếm và đóng điện nghiệm thu NR trụ 15/41/48, TBA 50kVA trụ 15/41/48/20 tuyến 478TN	Đầu tư xây dựng	Khu phố Ninh Bình phường Ninh Sơn	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 15/41/48 đường 784 tuyến 478TN	
51	Nhánh rẽ 22kV trụ 80/1 An Lợi tuyến 471TB	02-10-24	07h30	02-10-24	17h00	Sang lưới hạ áp, thu hồi TBA trụ 50kVA trụ 80/3, TBA 2x50kVA trụ 80/10	Đầu tư xây dựng	Khu phố An Lợi, Hòa Lợi phường An Hòa	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3LBFCO trụ 80/1 An Lợi tuyến 471TB	
52	Đường dây 22kV 3 mạch từ trụ 1 đến trụ 8 tuyến 471BC-472BC-474BC	03-10-24	08h00	03-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 1 đến trụ 8 tuyến 471BC-472BC-474BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
53	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 104/29/1 Bàu Tép tuyến 476BC	03-10-24	08h00	03-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 104/29/1 đến trụ 104/29/57 tuyến 476BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
54	Từ trụ 01 đến trụ 75 tuyến 473SD-477SD	03-10-24	08h00	03-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 01 đến trụ 75 tuyến 473SD-477SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
55	Từ trụ 53 đến trụ 117 tuyến 473SD-477SD	03-10-24	08h00	03-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 53 đến trụ 117 tuyến 473SD-477SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
56	Từ trụ 67B/1 đến trụ 67B/7 tuyến 473SD	03-10-24	08h00	03-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 67B/1 đến trụ 67B/7 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
57	Từ trụ 76B/1 đến trụ 76B/13 tuyến 473SD	03-10-24	08h00	03-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 76B/1 đến trụ 76B/13 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
58	Từ trụ 88/1 đến trụ 88/1/21 tuyến 473SD	03-10-24	08h00	03-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 88/1 đến trụ 88/1/21 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
59	Từ trụ 89B/1 đến trụ 89B/15 tuyến 473SD	03-10-24	08h00	03-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 89B/1 đến trụ 89B/15 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
60	Trụ 34/5 tuyến 474TĐ	03-10-24	08h00	03-10-24	17h00	Cho phép đơn vị ngoài Lắp trạm 50kVA Trụ 34/5 tuyến 474TĐ và nghiệm thu đóng điện, sang tải trạm biến áp	Đầu tư xây dựng 2024	Áp Bến Đình xã Thạnh Đức	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 34/2 tuyến 474TĐ	
61	Trụ 28/12/4 tuyến 474TĐ	03-10-24	08h00	03-10-24	17h00	Cho phép đơn vị ngoài Lắp trạm 50kVA Trụ 28/12/4 tuyến 474TĐ và nghiệm thu đóng điện, sang tải trạm biến áp	Đầu tư xây dựng 2024	Áp Bến Mương xã Thạnh Đức	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 28/12 tuyến 474TĐ	
62	Tuyến 476TĐ	03-10-24	08h00	03-10-24	17h00	Nổi dây tiếp đất lập lại bị mất trụ 279, 239, 200, 192, 189B, 183B, 180A tuyến 476TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
63	Tuyến 472TĐ	03-10-24	08h00	03-10-24	17h00	Nổi dây tiếp đất lập lại bị mất trụ 134, 135, 137A/3, 49/8, 128/61/15/11, 128/61/17B/7, 128/71, 128/135, 42/65/90, 42/65/63, 42/65/54, 42/65/40 tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
64	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 190/1 đến trụ 190/28, từ trụ 190/8 đến trụ 190/8/16, từ trụ 190/15 đến trụ 190/15/7/3, từ trụ 190/24 đến trụ 190/24/5 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	03-10-24	08h00	03-10-24	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 190/1 đến trụ 190/28, từ trụ 190/8 đến trụ 190/8/16, từ trụ 190/15 đến trụ 190/15/7/3, từ trụ 190/24 đến trụ 190/24/5 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	
65	Trạm 250kVA trụ 188/3 Cơ sở Quyết Tâm tuyến 471TBI	03-10-24	09h00	03-10-24	10h00	Thay công tơ lệch thời gian Trạm 250kVA Trụ 188/3 Cơ sở Quyết Tâm tuyến 471TBI	Thay đo đếm định kỳ	Trần Văn Hạnh	ĐL Tân Biên	Cắt 3FCO Trạm 250kVA trụ 188/3 Cơ sở Quyết Tâm tuyến 471TBI	
66	Trạm 250kVA trụ 243/1 Công ty Vinh Phát tuyến 471TBI	03-10-24	10h00	03-10-24	11h00	Thay công tơ lệch thời gian Trạm 250kVA Trụ 243/1 Công ty Vinh Phát tuyến 471TBI	Thay đo đếm định kỳ	Công ty trách nhiệm hữu hạn Dương Nam Long	ĐL Tân Biên	Cắt 3FCO Trạm 250kVA trụ 243/1 Công ty Vinh Phát tuyến 471TBI	
67	Trạm 250kVA trụ 246B/1 DNTN Hải Âu tuyến 471TBI	03-10-24	11h00	03-10-24	12h00	Thay công tơ lệch thời gian Trạm 250kVA DNTN Hải Âu trụ 246B/1 tuyến 471TBI	Thay đo đếm định kỳ	Trần Thị Hoa	ĐL Tân Biên	Cắt 3FCO Trạm 250kVA trụ 246B/1 DNTN Hải Âu tuyến 471TBI	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
68	Nhánh rẽ 22kV trụ 246C/1 Nguyễn An Khương tuyến 474TBI	03-10-24	08h00	03-10-24	11h30	Thay đà cách điện trụ 246C/1	Phát triển phụ tải	Nguyễn An Khương	ĐL Tân Biên	Cắt 3LBFCO trụ 246C/1 + tháo 3 hotline trụ 246C Nguyễn An Khương tuyến 474TBI	
69	Trạm 25kVA trụ 85/158/12 Hội Thành 14 tuyến 479TH	03-10-24	08h00	03-10-24	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm biến áp trụ 85/158/12 tuyến 479TH	Thí nghiệm định kỳ	Áp Hội Thành xã Tân Hội	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 85/158/12 Hội Thành 14 tuyến 479TH	
70	Trạm 25kVA trụ 85/158/28 Hội Thành 9 tuyến 479TH	03-10-24	08h00	03-10-24	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm biến áp trụ 85/158/28 tuyến 479TH	Thí nghiệm định kỳ	Áp Hội Thành xã Tân Hội	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 85/158/28 Hội Thành 9 tuyến 479TH	
71	Trạm 25kVA trụ 85/158/35 Hội Thành 13 tuyến 479TH	03-10-24	08h00	03-10-24	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm biến áp trụ 85/158/35 tuyến 479TH	Thí nghiệm định kỳ	Áp Hội Thành xã Tân Hội	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 85/158/35 Hội Thành 13 tuyến 479TH	
72	Trạm 50kVA trụ 85/158/40 Hội Thành 1 tuyến 479TH	03-10-24	08h00	03-10-24	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm biến áp trụ 85/158/40 tuyến 479TH	Thí nghiệm định kỳ	Áp Hội Thành xã Tân Hội	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 85/158/40 Hội Thành 1 tuyến 479TH	
73	Trạm (25+50)kVA trụ 85/158/44 Hội Thành 15, 19 tuyến 479TH	03-10-24	08h00	03-10-24	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm biến áp trụ 85/158/44 tuyến 479TH	Thí nghiệm định kỳ	Áp Hội Thành xã Tân Hội	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm (25+50)kVA trụ 85/158/44 Hội Thành 15, 19 tuyến 479TH	
74	Trạm 37,5kVA trụ 85/158/47 Hội Thành 14 tuyến 479TH	03-10-24	08h00	03-10-24	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm biến áp trụ 85/158/47 tuyến 479TH	Thí nghiệm định kỳ	Áp Hội Thành xã Tân Hội	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 85/158/47 Hội Thành 14 tuyến 479TH	
75	Trạm 25kVA trụ 165/25 Đông Tiến 8 tuyến 478TH	03-10-24	08h00	03-10-24	17h00	Thi công thay dây hạ áp, sang lưới từ trụ 165/25 đến trụ 165/25/5, từ trụ 165/23b đến trụ 165/23b/7 tuyến 478TH	Sửa chữa lớn	Áp Đông Tiến xã Tân Đông	ĐL Tân Châu	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 165/25 Đông Tiến 8 tuyến 478TH	
76	Tuyến 474 trạm 110kV Suối Ngô	03-10-24	08h00	03-10-24	17h00	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 173/36 đến trụ 173/170 tuyến 474SN	Phát quang hành lang lưới điện	Không mất điện	ĐL Tân Châu	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
77	Đường dây hạ áp trạm 250kVA trụ 19B/83 đường Trần Văn Trà tuyến 473TN	03-10-24	08h00	03-10-24	17h00	Bàn giao đơn vị ngoài lắp TBA 250kVA, sang lưới hạ áp công trình ĐTXD từ trụ 19B/84 đến trụ 19B/84/14 tuyến 473TN. ĐLTP lắp hệ thống đo đếm và đóng điện nghiệm thu NR 22kV trụ 19B/84, TBA 250kVA trụ 19B/84/14 tuyến 479TN	Đầu tư xây dựng	Áp Kinh Tế xã Bình Minh	ĐL TP Tây Ninh	Cắt CB trạm 250kVA trụ 19B/83 đường Trần Văn Trà tuyến 473TN	
78	Nhánh rẽ 22kV trụ 23/23B/1 Gia Tân tuyến 473TB	03-10-24	07h30	03-10-24	17h00	Sang lưới hạ áp, thu hồi TBA trụ 50kVA trụ 23/23B/9, TBA 2x50kVA trụ 23/23B/12, phát quang hành lang	Đầu tư xây dựng	Khu phố Gia Tân phường Gia Lộc	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3LBFCO trụ 23/23B/1 Gia Tân tuyến 473TB	
79	Nhánh rẽ 22kV trụ 104/1/76 Trạm Bơm Bến Đình tuyến 476BC	04-10-24	08h00	04-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 104/1/76 đến trụ 76/9/7 tuyến 476BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
80	Từ trụ 134 đến trụ 272 tuyến 473SD	04-10-24	08h00	04-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 134 đến trụ 272 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
81	Từ trụ 141 đến trụ 141/25 tuyến 473SD	04-10-24	08h00	04-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 141 đến trụ 141/25 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
82	Từ trụ 159 đến trụ 159/21 tuyến 473SD	04-10-24	08h00	04-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 159 đến trụ 159/21 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
83	Trụ 75/48/26 tuyến 472TĐ	04-10-24	08h00	04-10-24	17h00	Cho phép đơn vị ngoài Lắp trạm 50kVA Trụ 75/48/26 tuyến 472TĐ và nghiệm thu đóng điện, sang tải trạm biến áp	Đầu tư xây dựng 2024	Áp Rộc B xã Thạnh Đức	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 75/48/29 tuyến 472TĐ	
84	Trạm biến áp Trụ 75/64 tuyến 472TĐ	04-10-24	08h00	04-10-24	17h00	Cho phép đơn vị ngoài Cài tạo TBA Trụ 75/64 tuyến 472TĐ vận hành 1 pha 3 dây và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng 2024	Áp Rộc B xã Thạnh Đức	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 75/64 tuyến 472TĐ	
85	Đường dây 22kV từ trụ 01 đến trụ 110 tuyến 474TĐ	04-10-24	08h00	04-10-24	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp Đường dây 22kV từ trụ 01 đến trụ 110 tuyến 474TĐ	Phát quang	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
86	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 153 đến trụ 153/16, từ trụ 153/13 đến trụ 153/13/6, từ trụ 155B đến trụ 155B/9/3 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	04-10-24	08h00	04-10-24	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 153 đến trụ 153/16, từ trụ 153/13 đến trụ 153/13/6, từ trụ 155B đến trụ 155B/9/3 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
87	Trạm 2x25kVA Hòa Lợi 4 trụ 104/162B/21T tuyến 475TBI	04-10-24	08h00	04-10-24	11h30	Thay cáp lực, hệ thống đo đếm TBA trụ 104/162B/21T	Sửa chữa thường xuyên	Áp Hòa Lợi xã Hòa Hiệp	ĐL Tân Biên	Cắt 2FCO trạm 2x25kVA Hòa Lợi 4 trụ 104/162B/21T tuyến 475TBI	
88	Trạm 2x25kVA Hòa Lợi 8 trụ 104/162B/26T tuyến 475TBI	04-10-24	13h30	04-10-24	15h00	Thay cáp lực, hệ thống đo đếm TBA trụ 104/162B/26T	Sửa chữa thường xuyên	Áp Hòa Lợi xã Hòa Hiệp	ĐL Tân Biên	Cắt 2FCO trạm 2x25kVA Hòa Lợi 8 trụ 104/162B/26T tuyến 475TBI	
89	Trạm 2x50kVA Hòa Lợi trụ 104/162B/54T tuyến 475TBI	04-10-24	15h00	04-10-24	17h00	Thay cáp lực, hệ thống đo đếm TBA trụ 104/162B/54T	Sửa chữa thường xuyên	Áp Hòa Lợi xã Hòa Hiệp	ĐL Tân Biên	Cắt FCO trạm 2x50kVA Hòa Lợi trụ 104/162B/54T tuyến 475TBI	
90	Trạm (50kVA + 25kVA) Tà Chanh trụ 58B/65/37 tuyến 478TBI	04-10-24	08h00	04-10-24	11h30	Thay cáp lực, hệ thống đo đếm TBA trụ 58B/65/37	Sửa chữa thường xuyên	Áp Thanh Thọ xã Thanh Bình	ĐL Tân Biên	Cắt 2FCO trạm (50kVA + 25kVA) Tà Chanh trụ 58B/65/37 tuyến 478TBI	
91	Trạm 37,5kVA Sóc Thiết trụ 104/118B/10/1P tuyến 475TBI	04-10-24	08h00	04-10-24	11h30	Thay cáp lực, hệ thống đo đếm TBA trụ 104/118B/10/1P	Sửa chữa thường xuyên	Áp Hòa Đông B xã Hòa Hiệp	ĐL Tân Biên	Cắt FCO trạm 37,5kVA Sóc Thiết trụ 104/118B/10/1P tuyến 475TBI	
92	Trạm 25kVA Hòa Hiệp trụ 104/35 tuyến 475TBI	04-10-24	13h30	04-10-24	17h00	Thay cáp lực, công tơ, đo đếm TBA trụ 104/35	Sửa chữa thường xuyên	Áp Cầu xã Tân Phong	ĐL Tân Biên	Cắt FCO trạm 25kVA Hòa Hiệp trụ 104/35 tuyến 475TBI	
93	Trạm 37,5kVA Tân Thanh trụ 140/90 tuyến 471TBI	04-10-24	13h30	04-10-24	17h00	Thay cáp lực, công tơ, đo đếm TBA trụ 140/90	Sửa chữa thường xuyên	Áp Tân Thanh xã Tân Bình	ĐL Tân Biên	Cắt FCO trạm 37,5kVA Tân Thanh trụ 140/90 tuyến 471TBI	
94	Tuyến 474 trạm 110kV Suối Ngõ	04-10-24	08h00	04-10-24	17h00	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 173/212 đến trụ 173/233/88 tuyến 474SN	Phát quang hành lang lưới điện	Không mất điện	ĐL Tân Châu	Không cắt điện	
95	Trạm 25kVA trụ 170/6T Suối Dây 15 tuyến 478SN	04-10-24	08h00	04-10-24	17h00	Thi công thay dây hạ áp, sang lưới từ trụ 170/6T đến trụ 170/6T/12 tuyến 478SN	Sửa chữa lớn	Áp 1 xã Suối Dây	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 170/6T Suối Dây 15 tuyến 478SN	
96	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 19B/83/1 đường Trần Văn Trà tuyến 473TN	04-10-24	08h00	04-10-24	17h00	Bản giao đơn vị ngoài lắp TBA 50kVA, sang lưới hạ áp công trình ĐTXD từ trụ 19B/83/13 đến trụ 19B/83/13/13 tuyến 473TN. ĐLTP lắp đo đếm và đóng điện nghiệm thu NR trụ 19B/83/13/1, TBA 50kVA trụ 19B/83/13/13 tuyến 473TN	Đầu tư xây dựng	Áp Kinh Tế xã Bình Minh	ĐL TP Tây Ninh	Cắt LBFCO trụ 19B/83/1 đường Trần Văn Trà tuyến 473TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
97	Trạm 2x75kVA trụ 34/55/4 tuyến 480TC	04-10-24	07h30	04-10-24	17h00	Sang lưới hạ áp, thu hồi TBA trụ 2x75kVA trụ 34/55/4	Đầu tư xây dựng	Khu phố Hòa Hội phường An Hòa	ĐL Trảng Bàng	Cắt FCO và tháo hotline trạm 2x75kVA trụ 34/55/4 tuyến 480TC	
98	Trạm 75kVA trụ 34/55/6 tuyến 480TC	04-10-24	07h30	04-10-24	17h00	Sang lưới hạ áp, thu hồi TBA trụ 75kVA trụ 34/55/6	Đầu tư xây dựng	Khu phố Hòa Hội phường An Hòa	ĐL Trảng Bàng	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 34/55/6 tuyến 480TC	
99	Trạm 2x50kVA trụ 34/55/8 tuyến 480TC	04-10-24	07h30	04-10-24	17h00	Sang lưới hạ áp, thu hồi TBA trụ 2x50kVA trụ 34/55/8	Đầu tư xây dựng	Khu phố Hòa Hội phường An Hòa	ĐL Trảng Bàng	Cắt FCO và tháo hotline trạm 2x50kVA trụ 34/55/8 tuyến 480TC	
100	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 98/1 Láng Cát tuyến 476BC	05-10-24	08h00	05-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 98/1 đến trụ 98/22B/15; từ trụ 98/11 đến trụ 11/8/3 tuyến 476BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
101	Trụ 132/11 tuyến 474SD	05-10-24	08h00	05-10-24	11h30	Di dời neo trung áp trụ 132/11 tuyến 474SD	Nhận thầu thi công	Áp Bắc Bến Sỏi xã Thành Long	ĐL Châu Thành	Cắt 03LBFCO trụ 132/1 tuyến 478SD	
102	Trụ 128/46/30 tuyến 474SD	05-10-24	13h30	05-10-24	17h00	Di dời neo trung áp trụ 128/46/30 tuyến 474SD	Nhận thầu thi công	Áp Bến Cừ xã Ninh Điền	ĐL Châu Thành	Cắt 01LBFCO trụ 128/46/27 tuyến 474SD	
103	Từ trụ 167 đến trụ 167/11 tuyến 473SD	05-10-24	08h00	05-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 167 đến trụ 167/11 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
104	Từ trụ 179 đến trụ 179/79 tuyến 473SD	05-10-24	08h00	05-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 179 đến trụ 179/79 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
105	Trạm 250kVA trụ 114/13/9T Ninh Phú 3 tuyến 471HT	05-10-24	08h00	05-10-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý khiếm khuyết lưới điện hạ áp thuộc trạm 250kVA trụ 114/13/9T Ninh Phú 3 tuyến 471HT	Sửa chữa thường xuyên	Áp Ninh Phú, Ninh Hiệp xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 114/13/9T Ninh Phú 3 tuyến 471HT	
106	Trạm 160kVA trụ 114/15A Ninh Phú-B1 tuyến 471HT	05-10-24	08h00	05-10-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý khiếm khuyết lưới điện hạ áp thuộc trạm 160kVA trụ 114/15A Ninh Phú-B1 tuyến 471HT	Sửa chữa thường xuyên	Áp Ninh Phú xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3FCO trạm 160kVA trụ 114/15A Ninh Phú-B1 tuyến 471HT	
107	Trụ 72/53 tuyến 471TĐ	05-10-24	08h00	05-10-24	17h00	Cho phép đơn vị ngoài Lắp trạm 50kVA Trụ 72/53 tuyến 471TĐ, sang tải hạ áp và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng 2024	Áp Bến Rộng xã Thạnh Đức	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 752/53 tuyến 471TĐ	
108	Trụ 5B/5 tuyến 471TĐ	05-10-24	08h00	05-10-24	17h00	Cho phép đơn vị ngoài Lắp trạm 50kVA Trụ 5B/5 tuyến 471TĐ, sang tải hạ áp và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng 2024	Áp Đường Long xã Thạnh Đức	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 5B/16 tuyến 471TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
109	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 54/1 đến trụ 54/120 Hùng Vương tuyến 476TĐ	05-10-24	08h00	05-10-24	17h00	Phát quang hành lang an toàn lưới điện trung hạ áp từ trụ 54/1 đến trụ 54/120 tuyến 476TĐ	Phát quang	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
110	LBS Trần Phú trụ 97 tuyến 474TN, 474TĐ	05-10-24	07h00	05-10-24	17h00	Trung tâm TND Tây Ninh thí nghiệm định kỳ LBS trụ 97 Trần Phú tuyến 474TN, 474TĐ	Thử nghiệm định kỳ	Áp Trường Huệ xã Trường Tây	ĐL Hòa Thành	Cắt LBS + 6LTD trụ 97; cắt CB trạm 250kVA trụ 96 Trần Phú tuyến 474TN, 474TĐ	
111	LBS Trường Tây trụ 264B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN, 474TĐ	05-10-24	07h00	05-10-24	17h00	Trung tâm TND Tây Ninh thí nghiệm định kỳ LBS Trường Tây trụ 264B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN, 474TĐ	Thử nghiệm định kỳ	Áp Trường Huệ xã Trường Tây	ĐL Hòa Thành	Cắt LBS trụ 264B + DS trụ 265 + DS trụ 264 Trường Tây tuyến 471TN, 474TĐ; cắt CB trạm 50kVA Trường Huệ K trụ 263 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	
112	TBA 3x50kVA XDM trụ 32B Nguyễn Chí Thanh tuyến 482TN	05-10-24	08h00	05-10-24	17h00	Lắp vật tư phụ kiện TBA 3x50kVA XDM, tách dùm, ép lèo, cân pha hạ áp trụ 32B Nguyễn Chí Thanh tuyến 482TN	Đầu tư xây dựng	Khu phố Long Thành, Long Chí phường Long Thành Trung	ĐL Hòa Thành	Cắt LBFCO nhánh rẽ 22kV trụ 52 Nguyễn Chí Thanh tuyến 482TN	
113	Trạm 50kVA trụ 85/136B/51 Hộ gia đình Phạm Thành Nhung tuyến 479TH	05-10-24	09h00	05-10-24	10h00	Thay công tơ lệch thời gian Trạm 50kVA Trụ 85/136B/51 Hộ gia đình Phạm Thành Nhung tuyến 479TH	Thay đo đếm định kỳ	Phạm Thành Nhung	ĐL Tân Biên	Cắt 1FCO Trạm 50kVA trụ 85/136B/51 Hộ gia đình Phạm Thành Nhung tuyến 479TH	
114	Trạm 1000kVA trụ 58B/96/2 Công ty TNHH công nghệ Trung Viễn tuyến 478TBI	05-10-24	10h00	05-10-24	11h30	Thay công tơ lệch thời gian Trạm 1000kVA Trụ 58B/96/2 Công ty TNHH công nghệ Trung Viễn tuyến 478TBI	Thay đo đếm định kỳ	Công ty TNHH Công nghệ Trung Viễn	ĐL Tân Biên	Cắt 3LBFCO Trạm 1000kVA trụ 58B/96/2 Công ty TNHH công nghệ Trung Viễn tuyến 478TBI	
115	Trạm 3x50kVA trụ 33/1 Huyện ủy Tân Biên tuyến 474TBI	05-10-24	14h00	05-10-24	15h00	Thay công tơ lệch thời gian Trạm 3x50kVA Trụ 33/1 Huyện ủy Tân Biên tuyến 474TBI	Thay đo đếm định kỳ	Huyện ủy Tân Biên	ĐL Tân Biên	Cắt 3FCO Trạm 3x50kVA trụ 33/1 Huyện ủy Tân Biên tuyến 474TBI	
116	Nhánh rẽ 22kV trụ 140/139/2 Đồn BP Tân Phú tuyến 471TBI Nhánh rẽ 22kV trụ 140/139/193/29 Tân Phú tuyến 471TBI	05-10-24	08h00	05-10-24	17h00	Xử lý khiếm khuyết lưới điện, phát quang cây rừng	Sửa chữa thường xuyên	Đồn 833, Đồn Tân Phú và Campuchia	ĐL Tân Biên	Cắt REC + DS trụ 140/139/2 Đồn BP Tân Phú tuyến 471TBI Cắt REC + 3LTD trụ 140/139/193/29 Tân Phú tuyến 471TBI	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
117	Đường dây 22kV trụ 43 Cầu Cần Đăng tuyến 473TBI Phân đoạn 22kV trụ 57 Bến xe Tân Biên tuyến 471TBI, 473TBI	05-10-24	08h00	05-10-24	17h00	Trông trụ trung áp xen lưới 283/4B, thay Recloser trụ 283/5, nghiệm thu thiết bị Recloser	Sửa chữa thường xuyên	Campuchia	ĐL Tân Biên	Cắt REC trụ 43 + DS trụ 42B Cầu Cần Đăng tuyến 473TBI Cắt DS trụ 57 Bến xe Tân Biên tuyến 471TBI, 473TBI	
118	Trạm 50kVA trụ 159/11 Cầu Đại Thắng 4 tuyến 478TH	05-10-24	08h00	05-10-24	17h00	Thi công thay dây hạ áp, sang lưới từ trụ 159/8 đến trụ 159/10, từ trụ 159/10 đến trụ 159/12 tuyến 478TH	Sửa chữa lớn	Áp Hội Tân xã Tân Hội	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 159/11 Cầu Đại Thắng 4 tuyến 478TH	
119	Nhánh Rẽ 12,7kV trụ 167/5 Đông Hà tuyến 478TH	05-10-24	08h00	05-10-24	17h00	Thi công nâng cấp đường dây trung áp từ trụ 167/5/1 đến trụ 167/5/75/30 tuyến 478TH	Đầu tư xây dựng	Áp Đông Hà xã Tân Đông	ĐL Tân Châu	Cắt LBFCO nhánh rẽ 12,7kV trụ 167/5/1 Đông Hà tuyến 478TH	
120	Nhánh Rẽ 12,7kV trụ 167/5 Đông Hà tuyến 478TH	05-10-24	08h00	05-10-24	17h00	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 167/5 đến trụ 167/5/75 tuyến 478TH	Phát quang hành lang lưới điện	Không mất điện	ĐL Tân Châu	Không cắt điện	
121	Nhánh rẽ 22kV trụ 97/12/23 Trung Nữ Vương tuyến 471TN	05-10-24	08h00	05-10-24	17h00	Bản giao Công ty TNHH KTĐ Phương Nam, công ty CP Xây Lắp 19/5 Kéo dây trung áp, lắp TBA, sang lưới hạ áp công trình kfw từ trụ 97/12/37 đến trụ 97/12/37/13 tuyến 471TN. ĐLTP lắp hệ thống đo đếm và đóng điện nghiệm thu TBA 160kVA trụ 97/12/37/13 tuyến 471TN	Công trình kfw	Khu phố 5 phường I	ĐL TP Tây Ninh	Cắt 3LBFCO trụ 97/12/23 Trung Nữ Vương tuyến 471TN	
122	Trạm 250kVA trụ 114/8/5/4 Ninh Phú-F tuyến 471HT	06-10-24	08h00	06-10-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý khiếm khuyết lưới điện hạ áp thuộc trạm 250kVA trụ 114/8/5/4 Ninh Phú-F tuyến 471HT	Sửa chữa thường xuyên	Áp Ninh Phú, Ninh Bình xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3FCO + tháo 3hotline trạm 250kVA trụ 114/8/5/4 Ninh Phú-F tuyến 471HT	
123	Trạm 75kVA trụ 49/6P Cầu Dừa-A tuyến 471HT	06-10-24	08h00	06-10-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý khiếm khuyết lưới điện hạ áp thuộc trạm 75kVA trụ 49/6P Cầu Dừa-A tuyến 471HT	Sửa chữa thường xuyên	Áp Ninh Hưng 2 xã Chà Lả, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO + tháo hotline trạm 75kVA trụ 49/6P Cầu Dừa-A tuyến 471HT	
124	Nhánh rẽ 22kV trụ 21/3 Lộ Thành tuyến 475TB	06-10-24	07h30	06-10-24	17h00	Thay xà, LA, FCO TBA 3x50kVA trụ 21/6; thay thùng cầu dao trạm, sửa chữa hệ thống tiếp địa TBA 560kVA trụ 21/14/6, phát quang hành lang	Sửa chữa lớn	Khu phố Lộ Thành, Lộ An phường Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3LBFCO trụ 21/3 Lộ Thành tuyến 475TB Cắt DS trụ 76/22 Cầu Bình Tranh tuyến 474TB	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
125	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 98/11 Láng Cát 1 tuyến 476BC	07-10-24	08h00	07-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 98/11 đến trụ 11/10; từ trụ 98/11/8 đến trụ 11/8/3 tuyến 476BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
126	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 98/2 Thị trấn tuyến 476BC	07-10-24	08h00	07-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 98/2 đến trụ 98/7 tuyến 476BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
127	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 117/1 Thị trấn 5 tuyến 476BC	07-10-24	08h00	07-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 117/1 đến trụ 117/5 tuyến 476BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
128	Trạm 75kVA trụ 50kVA trụ 53/100/42P BÌNH PHÚ 8 tuyến 478BC	07-10-24	08h00	07-10-24	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trụ 53/100/42P tuyến 478BC	Thí nghiệm CBM	Áp Bình Phú xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO + tháo Hotline trạm 50kVA trụ 53/100/42P BÌNH PHÚ 8 tuyến 478BC	
129	Trạm 75kVA trụ 50kVA trụ 53/100/12P/21T BÌNH PHÚ 2 tuyến 478BC	07-10-24	08h00	07-10-24	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trụ 53/100/12P/21T tuyến 478BC	Thí nghiệm CBM	Áp Bình Phú xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO + tháo Hotline trạm 50kVA trụ 53/100/12P/21T BÌNH PHÚ 2 tuyến 478BC	
130	Trạm 75kVA trụ 50kVA trụ 53/100/12P/21T/16 Bình Phú 14 tuyến 478BC	07-10-24	13h30	07-10-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trụ 53/100/12P/21T/16 tuyến 478BC	Thí nghiệm CBM	Áp Bình Phú xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO + tháo Hotline trạm 50kVA trụ 53/100/12P/21T/16 Bình Phú 14 tuyến 478BC	
131	Trạm 50kVA trụ 53/100/6P/1 BÌNH HÒA 10 tuyến 478BC	07-10-24	08h00	07-10-24	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trụ 53/100/6P/1 tuyến 478BC	Thí nghiệm CBM	Áp Bình Phú xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO + tháo Hotline trạm 50kVA trụ 53/100/6P/1 BÌNH HÒA 10 tuyến 478BC	
132	Trạm 75kVA trụ 3x75kVA trụ 53/107 BÌNH HÒA 8 tuyến 478BC	07-10-24	13h30	07-10-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trụ 53/107 tuyến 478BC	Thí nghiệm CBM	Áp Bình Hòa xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO + tháo Hotline trạm 3x75kVA trụ 53/107 BÌNH HÒA 8 tuyến 478BC	
133	Trạm 50kVA Hào Đức 15 trụ 283 tuyến 475SD	07-10-24	08h00	07-10-24	11h30	Thí nghiệm CBM máy biến áp, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 283 tuyến 475SD	Thí nghiệm định kỳ	Áp Vĩnh xã An Cơ	ĐL Châu Thành	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm 50kVA Hào Đức 15 trụ 283 tuyến 475SD	
134	Trạm 50kVA Áp Vĩnh 1 trụ 293/7 tuyến 478SD	07-10-24	08h00	07-10-24	11h30	Thí nghiệm CBM máy biến áp, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 293/7 tuyến 478SD	Thí nghiệm định kỳ	Áp Vĩnh xã An Cơ	ĐL Châu Thành	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm 50kVA Áp Vĩnh 1 trụ 293/7 tuyến 478SD	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
135	Trạm 37,5kVA Rạch Tre 1 trụ 341/56 tuyến 478SD	07-10-24	13h30	07-10-24	17h00	Thí nghiệm CBM máy biến áp, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 341/56 tuyến 478SD	Thí nghiệm định kỳ	Áp Rạch Tre xã Biên Giới	ĐL Châu Thành	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm 37,5kVA Rạch Tre 1 trụ 341/56 tuyến 478SD	
136	Trạm 37,5kVA Rạch Tre 2 trụ 341/62 tuyến 478SD	07-10-24	13h30	07-10-24	17h00	Thí nghiệm CBM máy biến áp, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 341/62 tuyến 478SD	Thí nghiệm định kỳ	Áp Rạch Tre xã Biên Giới	ĐL Châu Thành	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm 37,5kVA Rạch Tre 2 trụ 341/62 tuyến 478SD	
137	Từ trụ 188 đến trụ 188/19 tuyến 473SD	07-10-24	08h00	07-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 188 đến trụ 188/19 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
138	Từ trụ 208 đến trụ 208/11 tuyến 473SD	07-10-24	08h00	07-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 208 đến trụ 208/11 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
139	Trụ 42/107B/57/35 tuyến 471TĐ	07-10-24	08h00	07-10-24	17h00	Cho phép đơn vị ngoài Lắp trạm 50kVA Trụ 42/107B/57/35 tuyến 471TĐ, sang tải hạ áp và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng 2024	Áp 6 xã Bàu Đồn	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 42/107B/57/38 tuyến 471TĐ	
140	Trụ 42/107B/57/47A tuyến 471TĐ	07-10-24	08h00	07-10-24	17h00	Cho phép đơn vị ngoài Lắp trạm 50kVA Trụ 42/107B/57/47A tuyến 471TĐ, sang tải hạ áp và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng 2024	Áp 6 xã Bàu Đồn	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 42/107B/57/48 tuyến 471TĐ	
141	Trụ 42/114/5B tuyến 471TĐ	07-10-24	08h00	07-10-24	17h00	Cho phép đơn vị ngoài Lắp trạm 250kVA Trụ 42/114/5B tuyến 471TĐ, sang tải hạ áp và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng 2024	Áp 3 xã Bàu Đồn	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 42/114/3 tuyến 471TĐ	
142	Nhánh rẽ 22kV trụ 42/107B/2 Áp 6 tuyến 471TĐ	07-10-24	08h00	07-10-24	17h00	Phát quang hành lang an toàn lưới điện trung hạ áp từ trụ 42/107B/2 tuyến 471TĐ	Phát quang	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
143	Đường dây 22kV từ trụ 18 đến trụ 57 Trần Phú tuyến 474TN	07-10-24	08h00	07-10-24	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 18 đến trụ 57 Trần Phú tuyến 474TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	
144	Nhánh rẽ 22kV trụ 85/82/21B/1 Tân Hiệp tuyến 479TH	07-10-24	08h00	07-10-24	17h00	Hoán chuyển TBA trụ 85/82/21B/21, xử lý khiếm khuyết lưới điện	Sửa chữa thường xuyên	Áp Thạnh Phước xã Thạnh Bình	ĐL Tân Biên	Cắt 3LBFCO trụ 85/82/21B/1 Tân Hiệp tuyến 479TH	
145	Nhánh rẽ 12.7kV trụ 162/2P/4 Tân Lập 2 tuyến 471TBI	07-10-24	08h00	07-10-24	17h00	Hoán chuyển TBA trụ 162/2P/35, xử lý khiếm khuyết lưới điện	Sửa chữa thường xuyên	Áp Tân Hòa xã Tân Lập	ĐL Tân Biên	Cắt LBFCO trụ 162/2P/4 Tân Lập 2 tuyến 471TBI	
146	Trạm 75kVA Tân Khai trụ 51/61 tuyến 474TH	07-10-24	08h00	07-10-24	17h00	Nâng công suất TBA lên 2x50kVA	Sửa chữa thường xuyên	Áp Tân Khai xã Tân Lập	ĐL Tân Biên	Cắt FCO trạm 75kVA Tân Khai trụ 51/61 tuyến 474TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
147	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 26B Thạnh Hòa 4 tuyến 473TH	07-10-24	08h00	07-10-24	17h00	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 26B đến trụ 26B/4/18 tuyến 473TH	Phát quang hành lang lưới điện	Không mất điện	ĐL Tân Châu	Không cắt điện	
148	Trạm 25kVA trụ 134 Suối Dây 11 tuyến 478SN	07-10-24	08h00	07-10-24	17h00	Thi công thay dây hạ áp, sang lưới từ trụ 127 đến trụ 134 tuyến 478SN	Sửa chữa lớn	Áp 5 xã Suối Dây	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 134 Suối Dây 11 tuyến 478SN	
149	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 234/48B Cao Su 1 tuyến 477BC	08-10-24	08h00	08-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 234/48B đến trụ 48B/44 tuyến 477BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
150	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 234/40 Cao Su tuyến 477BC	08-10-24	08h00	08-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 234/40 đến trụ 40/23 tuyến 477BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
151	Trạm 50kVA Phước Trung 2 trụ 373 tuyến 478SD	08-10-24	08h00	08-10-24	11h30	Thí nghiệm CBM máy biến áp, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 373 tuyến 478SD	Thí nghiệm định kỳ	Áp Phước Trung xã Phước Vinh	ĐL Châu Thành	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm 75kVA 50kVA Phước Trung 2 trụ 373 tuyến 478SD	
152	Trạm 50kVA Phước Hòa C trụ 379 tuyến 478SD	08-10-24	08h00	08-10-24	11h30	Thí nghiệm CBM máy biến áp, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 379 tuyến 478SD	Thí nghiệm định kỳ	Áp Phước Trung xã Phước Vinh	ĐL Châu Thành	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm 50kVA Phước Hòa C trụ 379 tuyến 478SD	
153	Trạm 25kVA Phước Hòa F trụ 401 tuyến 478SD	08-10-24	13h30	08-10-24	17h00	Thí nghiệm CBM máy biến áp, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 401 tuyến 478SD	Thí nghiệm định kỳ	Áp Phước Trung xã Phước Vinh	ĐL Châu Thành	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm 25kVA Phước Hòa F trụ 401 tuyến 478SD	
154	Trạm 25kVA Phước Trung 1 trụ 407 tuyến 478SD	08-10-24	13h30	08-10-24	17h00	Thí nghiệm CBM máy biến áp, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 407 tuyến 478SD	Thí nghiệm định kỳ	Áp Phước Trung xã Phước Vinh	ĐL Châu Thành	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm 25kVA Phước Trung 1 trụ 407 tuyến 478SD	
155	Từ trụ 186/18 đến trụ 186/18/20/3 tuyến 473SD	08-10-24	08h00	08-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/18 đến trụ 186/18/20/3 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
156	Từ trụ 186/53 đến trụ 186/53/30 tuyến 473SD	08-10-24	08h00	08-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/53 đến trụ 186/53/30 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
157	Trụ 161/15/6 tuyến 477TB	08-10-24	08h00	08-10-24	17h00	Cho phép đơn vị ngoài Lắp trạm 50kVA Trụ 161/15/6 tuyến 477TB, sang tải hạ áp và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng 2024	Áp Trâm Vàng xã Thanh Phước	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 161/15/10 tuyến 477TB	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
158	Trụ 270/7B/3 tuyến 471PĐC	08-10-24	08h00	08-10-24	17h00	Cho phép đơn vị ngoài Lắp trạm 50kVA Trụ 270/7B/3 tuyến 471PĐC, sang tải hạ áp và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng 2024	Áp Trâm Vàng xã Thanh Phước	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 270/6B tuyến 471PĐC	
159	Trụ 270/40B/2 tuyến 471PĐC	08-10-24	08h00	08-10-24	17h00	Cho phép đơn vị ngoài Lắp trạm 50kVA Trụ 270/40B/2 tuyến 471PĐC, sang tải hạ áp và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng 2024	Áp Xóm Đồng xã Thanh Phước	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 270/40B/7 tuyến 471PĐC	
160	Đường dây 22kV từ trụ 42/101 Áp 7 - trụ 234 Bàu Đôn tuyến 471TĐ	08-10-24	08h00	08-10-24	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 42/101 Áp 7 - trụ 234 Bàu Đôn tuyến 471TĐ	Phát quang	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
161	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 254B/1 đến trụ 254B/34 Nguyễn Chí Thanh tuyến 471TN	08-10-24	08h00	08-10-24	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 254B/1 đến trụ 254B/34 Nguyễn Chí Thanh tuyến 471TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	
162	Nhánh rẽ 12.7kV trụ 104/162B/38AT Hòa Lợi tuyến 475TBI	08-10-24	08h00	08-10-24	17h00	Thay cáp lực TBA trụ 104/162B/54T, xử lý khiếm khuyết lưới điện	Sửa chữa thường xuyên	Áp Hòa Lợi xã Hòa Hiệp	ĐL Tân Biên	Cắt LBFCO trụ 104/162B/38AT Hòa Lợi tuyến 475TBI	
163	Tuyến 480 trạm 110kV Tân Hưng	08-10-24	08h00	08-10-24	17h00	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 9B đến trụ 131 tuyến 480TH	Phát quang hành lang lưới điện	Không mất điện	ĐL Tân Châu	Không cắt điện	
164	Trạm 50kVA trụ 180 Suối Dây 6 tuyến 478SN	08-10-24	08h00	08-10-24	17h00	Thi công thay dây hạ áp, sang lưới từ trụ 177b đến trụ 183 tuyến 478SN	Sửa chữa lớn	Áp 1 xã Suối Dây	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 180 Suối Dây 6 tuyến 478SN	
165	Trạm 50kVA trụ 323/11/18P Vạc Sa 7 tuyến 478TH	08-10-24	08h00	08-10-24	17h00	Thi công di dời trụ hạ áp trụ 323/11/18P/5 tuyến 478TH	Sửa chữa lớn	Áp Tân Cường xã Tân Hà	ĐL Tân Châu	Cắt CB tổng trạm 50kVA trụ 323/11/18P Vạc Sa 7 tuyến 478TH	
166	Đường dây hạ áp từ trụ 19B/66 đến trụ 19B/83 và các nhánh rẽ tuyến 473TN	08-10-24	08h00	08-10-24	17h00	Bàn giao đơn vị ngoài lắp TBA 250kVA, sang lưới hạ áp công trình ĐTXD từ trụ 19B/66 đến trụ 19B/83 và các nhánh rẽ tuyến 473TN. ĐLTP lắp hệ thống đo đếm và đóng điện nghiệm thu TBA 250kVA trụ 19B/66/1, trụ 19B/79/1 tuyến 473TN	Đầu tư xây dựng	Khu phố 2 phường I; áp Bình Trung, Giồng Tre xã Bình Minh	ĐL TP Tây Ninh	Cắt CB trạm trụ 19B/83, trụ 19B/75B đường Trần Văn Trà tuyến 473TN	
167	Cắt Recloser trụ 23/90/1 và DS trụ 23/90/1B Bà Biên tuyến 473TB	08-10-24	07h30	08-10-24	17h00	Thay 3LBFCO trụ 106/24/13, thu hồi TBA trụ 106/4, 106/7, 106/11B, 106/14, 106/24/3, 67/58/6, 67/58/15, 67/58/22, phát quang hành lang	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Lộc Thành, Lộc An phường Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Cắt Recloser trụ 23/90/1 và DS trụ 23/90/1B Bà Biên tuyến 473TB Cắt DS trụ 106/2 Lộc Thành tuyến 473TB	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
168	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 106/1 Lộc Thanh tuyến 473TB	08-10-24	07h30	08-10-24	17h00	Thí nghiệm CBM trạm biến áp trụ 106/8/8, 196/8/13, 106/8/15, 106/8/19, 106/8/34	Sửa chữa lớn	Khu phố Lộc Thành, Lộc An phường Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Cắt LBFCO trụ 106/1 Lộc Thanh tuyến 473TB	
169	Đường dây 22kV từ trụ 2 đến trụ 103 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC-479BC	09-10-24	08h00	09-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 2 đến trụ 103 tuyến 476BC-479BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
170	Trạm 37,5kVA Cống Tà Đé trụ 154/16 tuyến 475SD	09-10-24	08h00	09-10-24	11h30	Thay công tơ điện tử không đọc được từ xa trạm 37,5kVA trụ 154/16 Cống Tà Đé tuyến 475SD	Không đọc được từ xa	Áp Tua Hai xã Đồng Khởi	ĐL Châu Thành	Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA Cống Tà Đé trụ 154/16 tuyến 475SD	
171	Trạm 75kVA Bến Trường 3 trụ 298/51 tuyến 478SD	09-10-24	13h30	09-10-24	17h00	Thay công tơ điện tử không đọc được từ xa trạm 75kVA trụ 298/51 Bến Trường 3 tuyến 478SD	Không đọc được từ xa	Áp Bình Lợi xã Hào Đức	ĐL Châu Thành	Cắt CB+FCO trạm 75kVA Bến Trường 3 trụ 298/51 tuyến 478SD	
172	Từ trụ 186 đến trụ 186/190 tuyến 473SD	09-10-24	08h00	09-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186 đến trụ 186/190 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
173	Trạm 160kVA trụ 114/18/4 Ninh Phú-D tuyến 471HT	09-10-24	08h00	09-10-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý khiếm khuyết lưới điện hạ áp thuộc trạm 160kVA trụ 114/18/4 Ninh Phú-D tuyến 471HT	Sửa chữa thường xuyên	Áp Ninh Phú xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3FCO trạm 160kVA trụ 114/18/4 Ninh Phú-D tuyến 471HT	
174	Trạm 250kVA trụ 109/4 Bàu Năng 5 tuyến 471HT	09-10-24	08h00	09-10-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý khiếm khuyết lưới điện hạ áp thuộc trạm 250kVA trụ 109/4 Bàu Năng 5 tuyến 471HT	Sửa chữa thường xuyên	Áp Ninh An xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 109/4 Bàu Năng 5 tuyến 471HT	
175	Trạm biến áp Trụ 50B/7 tuyến 471TĐ	09-10-24	08h00	09-10-24	17h00	Cho phép đơn vị ngoài Cải tạo TBA Trụ 50B/7 tuyến 471TĐ vận hành 1 pha 3 dây và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng 2024	Áp Bến Rộng xã Thạnh Đức	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 50B/7 tuyến 471TĐ	
176	Trạm biến áp Trụ 50B/2B tuyến 471TĐ	09-10-24	08h00	09-10-24	17h00	Cho phép đơn vị ngoài Cải tạo TBA Trụ 50B/2B tuyến 471TĐ vận hành 1 pha 3 dây và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng 2024	Áp Bến Rộng xã Thạnh Đức	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 50B/2B tuyến 471TĐ	
177	Đường dây 22kV từ trụ 110 đến trụ 182 tuyến 474TĐ	09-10-24	08h00	09-10-24	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp Đường dây 22kV từ trụ 110 đến trụ 182 tuyến 474TĐ	Phát quang	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
178	Đường dây 22kV từ trụ 136B đến trụ 209 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	09-10-24	08h00	09-10-24	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 136B đến trụ 209 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
179	Trạm 75kVA khu phố 6 trụ 21B/8 tuyến 474TBI	09-10-24	08h00	09-10-24	11h30	Thay đo đếm TBA trụ 21B/8	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố 6 thị trấn	ĐL Tân Biên	Cắt FCO trạm 75kVA khu phố 6 trụ 21B/8 tuyến 474TBI	
180	Trạm 50kVA Thạnh Sơn trụ 4T tuyến 478TBI	09-10-24	08h00	09-10-24	11h30	Thay đo đếm TBA trụ 4T	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố 7 thị trấn	ĐL Tân Biên	Cắt FCO trạm 50kVA Thạnh Sơn trụ 4T tuyến 478TBI	
181	Trạm (15+37.5)kVA Thạnh n 6 trụ 190/40/10/7 tuyến 474TBI	09-10-24	08h00	09-10-24	11h30	Thay đo đếm TBA trụ 190/40/10/7	Sửa chữa thường xuyên	Áp Thanh An xã Mỏ Công	ĐL Tân Biên	Cắt 2FCO trạm (15+37.5)kVA Thạnh An 6 trụ 190/40/10/7 tuyến 474TBI	
182	Trạm 2x50kVA Tân Hòa trụ 162/7T tuyến 471TBI	09-10-24	13h30	09-10-24	17h00	Thay đo đếm TBA trụ 162/7T	Sửa chữa thường xuyên	Áp Tân Hòa xã Tân Lập	ĐL Tân Biên	Cắt 2FCO trạm 2x50kVA Tân Hòa trụ 162/7T tuyến 471TBI	
183	Trạm 37.5kVA Thạnh An 7 trụ 190/41/10/20 tuyến 474TBI	09-10-24	13h30	09-10-24	17h00	Thay đo đếm TBA trụ 190/50/10/20	Sửa chữa thường xuyên	Áp Thanh An xã Mỏ Công	ĐL Tân Biên	Cắt FCO trạm 37.5kVA Thạnh An 7 trụ 190/41/10/20 tuyến 474TBI	
184	Trạm 50kVA Tà Chanh 5 trụ 21/6/21 tuyến 478TBI	09-10-24	13h30	09-10-24	17h00	Thay đo đếm TBA trụ 21/6/21	Sửa chữa thường xuyên	Áp Thạnh Sơn xã Thạnh Tây	ĐL Tân Biên	Cắt FCO trạm 50kVA Tà Chanh 5 trụ 21/6/21 tuyến 478TBI	
185	Trạm 50kVA trụ 61/3P Thạnh Phú 5 tuyến 473TH	09-10-24	08h00	09-10-24	17h00	Thi công thay dây hạ áp, sang lưới từ trụ 61/1P đến trụ 61/11P tuyến 473TH	Sửa chữa lớn	Áp Thạnh Phú xã Tân Hiệp	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 61/3P Thạnh Phú 5 tuyến 473TH	
186	Trạm 75kVA trụ 61/6P Thạnh Phú 1 tuyến 473TH	09-10-24	08h00	09-10-24	17h00	Thi công thay dây hạ áp, sang lưới từ trụ 61/1P đến trụ 61/11P tuyến 473TH	Sửa chữa lớn	Áp Thạnh Phú xã Tân Hiệp	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 61/6P Thạnh Phú 1 tuyến 473TH	
187	Đường dây 22kV từ trụ 6 đến trụ 106 Bến Cầu - Gò Dầu tuyến 478BC	10-10-24	08h00	10-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 6 đến trụ 106 tuyến 478BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
188	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 103B/6 HT Trinh thị Hằng tuyến 479BC	10-10-24	08h00	10-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 103B/6 đến trụ 6/1 tuyến 479BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
189	Nhánh rẽ 22kV trụ 103B/5/1 Thị trấn 2 tuyến 479BC	10-10-24	08h00	10-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 103B/5 đến trụ 5/4 tuyến 479BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
190	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 103B/7/1 Nước Sạch Bến Cầu 2 tuyến 479BC	10-10-24	08h00	10-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 103B/7/1 đến trụ 7/2 tuyến 479BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
191	Từ trụ 53 đến trụ 53/37 tuyến 474SD	10-10-24	08h00	10-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 53 đến trụ 53/37 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
192	Từ trụ 53/28/6 đến trụ 53/28/6/49 tuyến 474SD	10-10-24	08h00	10-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 53/28/6 đến trụ 53/28/6/49 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
193	Trạm 50kVA trụ 46/6 Ninh Hưng I-3 tuyến 471HT	10-10-24	08h00	10-10-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý khiếm khuyết lưới điện hạ áp thuộc trạm 50kVA trụ 46/6 Ninh Hưng I-3 tuyến 471HT	Sửa chữa thường xuyên	Áp Ninh Hưng 1 xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO + tháo hotline trạm 50kVA trụ 46/6 Ninh Hưng I-3 tuyến 471HT	
194	Trạm 50kVA trụ 43/7/4/4 Ninh Hưng I-T.43/7/4/4 tuyến 471HT	10-10-24	08h00	10-10-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý khiếm khuyết lưới điện hạ áp thuộc trạm 50kVA trụ 43/7/4/4 Ninh Hưng I-T.43/7/4/4 tuyến 471HT	Sửa chữa thường xuyên	Áp Ninh Hưng 1, Bình Linh xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO + tháo hotline trạm 50kVA trụ 43/7/4/4 Ninh Hưng I-T.43/7/4/4 tuyến 471HT	
195	Trạm biến áp Trụ 128/29/10/6 tuyến 472TĐ	10-10-24	08h00	10-10-24	17h00	Cho phép đơn vị ngoài Cài tạo TBA Trụ 128/29/10/6 tuyến 472TĐ vận hành 1 pha 3 dây và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng 2024	Áp Cây Da xã Hiệp Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 128/29/10/6 tuyến 472TĐ	
196	Trạm biến áp Trụ 128/65/61 tuyến 472TĐ	10-10-24	08h00	10-10-24	17h00	Cho phép đơn vị ngoài Cài tạo TBA Trụ 128/65/61 tuyến 472TĐ vận hành 1 pha 3 dây và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng 2024	Áp Xóm Bó Hiệp Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 128/65/61 tuyến 472TĐ	
197	Nhánh rẽ 22kV trụ 85/1 Xê gồ Vên Vên tuyến 472TĐ	10-10-24	08h00	10-10-24	17h00	Phát quang hành lang an toàn lưới điện trung hạ thế từ trụ 85/1 đến trụ 85/4/68, từ trụ 85/4/17 đến trụ 85/4/17/15 tuyến 472TĐ	Phát quang	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
198	Đường dây 22kV từ trụ 76 đến trụ 76/25/4/12 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	10-10-24	08h00	10-10-24	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 76 đến trụ 76/25/4/12 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	
199	Trạm 50kVA trụ 92/153 Thanh Xuân tuyến 476TH	10-10-24	08h00	10-10-24	17h00	Thi công thay dây hạ áp, sang lưới từ trụ 92/149 đến trụ 92/155 tuyến 476TH	Sửa chữa lớn	Áp Thanh Tân xã Thạnh Bình	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 92/153 Thanh Xuân tuyến 476TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
200	Đường dây hạ áp từ trụ 19B/84 đến trụ 19B/100 và các nhánh rẽ tuyến 473TN	10-10-24	08h00	10-10-24	17h00	Bản giao đơn vị ngoài lắp TBA 250kVA, sang lưới hạ áp công trình ĐTXD từ trụ 19B/66 đến trụ 19B/100 và các nhánh rẽ tuyến 473TN. ĐLTP lắp hệ thống đo đếm và đóng điện nghiệm thu TBA 250kVA trụ 19B/89A/1, trụ 19B/99A/1 tuyến 473TN	Đầu tư xây dựng	Khu phố 2 phường I; ấp Bình Trung, Giồng Tre xã Bình Minh	ĐL TP Tây Ninh	Cắt CB trạm trụ 19B/101, trụ 19B/96, trụ 19B/90 đường Trần Văn Trà tuyến 473TN	
201	Nhánh rẽ 22kV trụ 234/1 Long Phước tuyến 477BC	11-10-24	08h00	11-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 234/1 đến trụ 234/180 tuyến 477BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
202	Trụ 182 tuyến 478SD	11-10-24	08h00	11-10-24	11h30	Lắp đặt LA trụ 182 tuyến 478SD	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
203	Trụ 239 tuyến 478SD	11-10-24	13h30	11-10-24	17h00	Lắp đặt LA trụ 239 tuyến 478SD	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
204	Từ trụ 186/162 đến trụ 186/162/51/30 tuyến 473SD	11-10-24	08h00	11-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/162 đến trụ 186/162/51/30 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
205	Từ trụ 186/110B đến trụ 186/110B/16 tuyến 473SD	11-10-24	08h00	11-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/110B đến trụ 186/110B/16 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
206	Từ trụ 186/190 đến trụ 186/190/30/6 tuyến 473SD	11-10-24	08h00	11-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/190 đến trụ 186/190/30/6 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
207	Từ trụ 186/189 đến trụ 186/189/31/64 tuyến 473SD	11-10-24	08h00	11-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/189 đến trụ 186/189/31/64 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
208	Trạm biến áp Trụ 104/4B/12 tuyến 472TĐ	11-10-24	08h00	11-10-24	17h00	Cho phép đơn vị ngoài Cải tạo TBA Trụ 104/4B/12 tuyến 472TĐ vận hành 1 pha 3 dây và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng 2024	Áp Giữa xã Hiệp Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 104/4B/12 tuyến 472TĐ	
209	Trạm biến áp Trụ 90/9P/5 tuyến 474TĐ	11-10-24	08h00	11-10-24	17h00	Cho phép đơn vị ngoài Cải tạo TBA Trụ 90/9P/5 tuyến 474TĐ vận hành 1 pha 3 dây và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng 2024	Áp Cẩm An xã Cẩm Giang	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 90/9P/5 tuyến 474TĐ	
210	Trạm biến áp Trụ 90/54 tuyến 474TĐ	11-10-24	08h00	11-10-24	17h00	Cho phép đơn vị ngoài Cải tạo TBA Trụ 90/54 tuyến 474TĐ vận hành 1 pha 3 dây và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng 2024	Áp Cẩm An xã Cẩm Giang	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 90/54 tuyến 474TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
211	Đường dây 22kV trụ 178 Rạch Sơn - trụ 226 Thị trấn tuyến 476TĐ	11-10-24	08h00	11-10-24	17h00	Phát quang hành lang an toàn lưới điện trung hạ thế từ trụ 178 đến trụ 226, từ trụ 199/1 đến trụ 199/3, từ trụ 208 đến trụ 208/10, từ trụ 209/1 đến trụ 209/32, từ trụ 209/C/1 đến trụ 209/C/4 tuyến 476TĐ	Phát quang	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
212	Nhanh rề 22kV từ trụ 28/4 đến trụ 28/4/52 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN, 482TN	11-10-24	08h00	11-10-24	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 28/4 đến trụ 28/4/52 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN, 482TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	
213	Trạm 50kV Áp 4 trụ 212 tuyến 474TBI	11-10-24	08h00	11-10-24	11h30	Thay đo đếm TBA trụ 212	Sửa chữa thường xuyên	Áp 4 xã Trà Vong	ĐL Tân Biên	Cắt FCO trạm 50kV Áp 4 trụ 212 tuyến 474TBI	
214	Trạm 50kVA Thanh Phú trụ 115 tuyến 478TBI	11-10-24	08h00	11-10-24	11h30	Thay đo đếm TBA trụ 115	Sửa chữa thường xuyên	Áp Thanh Phú xã Thanh Bình	ĐL Tân Biên	Cắt FCO trạm 50kVA Thanh Phú trụ 115 tuyến 478TBI	
215	Trạm 50kVA Nông trường Tân Lập trụ 148/7 tuyến 471TBI	11-10-24	08h00	11-10-24	11h30	Thay đo đếm TBA trụ 148/7	Sửa chữa thường xuyên	Áp Tân Hòa xã Tân Lập	ĐL Tân Biên	Cắt FCO trạm 50kVA Nông trường Tân Lập trụ 148/7 tuyến 471TBI	
216	Trạm 75kVA chùa Thanh Sơn trụ 30/14/12/10 tuyến 474TBI	11-10-24	13h30	11-10-24	17h00	Thay đo đếm TBA trụ 30/14/12/10	Sửa chữa thường xuyên	Áp Thạnh Sơn xã Thạnh Tây	ĐL Tân Biên	Cắt FCO trạm 75kVA chùa Thanh Sơn trụ 30/14/12/10 tuyến 474TBI	
217	Trạm 50kVA Thạnh Hòa trụ 17/129 tuyến 476TBI	11-10-24	13h30	11-10-24	17h00	Thay đo đếm TBA trụ 17/129	Sửa chữa thường xuyên	Áp Thạnh Hòa xã Thạnh Bình	ĐL Tân Biên	Cắt FCO trạm 50kVA Thạnh Hòa trụ 17/129 tuyến 476TBI	
218	Trạm 25kVA trụ 99/5 Hội Thạnh 11 tuyến 473TH	11-10-24	08h00	11-10-24	17h00	Thi công thay dây hạ áp, sang lưới từ trụ 99/5b đến trụ 99/7b, từ trụ 99/5b đến trụ 99/5b/10 tuyến 473TH	Sửa chữa lớn	Áp Hội Thạnh xã Tân Hội	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 99/5 Hội Thạnh 11 tuyến 473TH	
219	Nhánh rề 12,7kV trụ 169/112/1 Bến Kinh tuyến 473TB	11-10-24	07h30	11-10-24	17h00	Thí nghiệm CBM trạm biến áp trụ 169/112/15, 169/112/21, 169/112/26, 169/112/33, 169/112/37	Sửa chữa thường xuyên	Áp Bến Kinh xã Đôn Thuận	ĐL Trảng Bàng	Cắt LBFCO trụ 169/112/1 Bến Kinh tuyến 473TB	
220	Nhánh rề 12,7kV trụ 312/2/55/1 Bến Kinh tuyến 473TB	11-10-24	07h30	11-10-24	17h00	Thí nghiệm CBM trạm biến áp trụ 312/2/55/13, 312/2/55/25, 312/2/55/38, phát quang hành lang	Sửa chữa thường xuyên	Áp Bến Kinh xã Đôn Thuận	ĐL Trảng Bàng	Cắt LBFCO trụ 312/2/55/1 Bến Kinh tuyến 473TB	
221	NR 12,7kV trụ 234/81B XDM tuyến 477BC	12-10-24	08h00	12-10-24	11h30	XDM lưới trung áp 1 pha đầu nối trụ 234/81B tuyến 477BC	ĐTXD năm 2024	Áp Phước Đông xã Long Phước	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 234/80 Phước Đông 8 tuyến 477BC	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
222	Trụ 156 (trụ 88/55/13 cũ) tuyến 478SD	12-10-24	07h00	12-10-24	17h00	Bản giao công ty CP Nam Đô QROUP thi công lắp đặt REC, DS 3 pha công trình Kfw 3.2 trụ 156 (trụ 88/55/13 cũ) tuyến 478SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Công trình Kfw 3.2	Áp Xóm Mới 2 xã Trí Bình; Áp Vĩnh xã An Cơ; Xã Hào Đức.	ĐL Châu Thành	- Cắt REC+DS 3pha Hào Đức trụ 42 tuyến 478SD. - Cắt REC+DS 3 pha Cầu Vĩnh trụ 313 tuyến 478SD.	
223	Trụ 249 (trụ 298/2 cũ) tuyến 478SD	12-10-24	07h00	12-10-24	17h00	Bản giao công ty CP Nam Đô QROUP thi công lắp đặt LBS, DS 3 pha công trình Kfw 3.2 trụ 249 (trụ 298/2 cũ) tuyến 478SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Công trình Kfw 3.2	Áp Xóm Mới 2 xã Trí Bình; Áp Vĩnh xã An Cơ; Xã Hào Đức.	ĐL Châu Thành	- Cắt REC+DS 3pha Hào Đức trụ 42 tuyến 478SD. - Cắt REC+DS 3 pha Cầu Vĩnh trụ 313 tuyến 478SD.	
224	Trụ 286 tuyến 475SD-478SD	12-10-24	07h00	12-10-24	17h00	Bản giao công ty CP Nam Đô QROUP thi công lắp đặt LBS, DS 3 pha công trình Kfw 3.2 trụ 286 tuyến 475SD-478SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Công trình Kfw 3.2	Áp Xóm Mới 2 xã Trí Bình; Áp Chòm Dừa xã Đồng Khôi; Xã An Cơ, Hào Đức.	ĐL Châu Thành	- Cắt REC Chòm Dừa trụ 201, DS 3pha trụ 200 tuyến 475SD. - Cắt REC+DS 3pha Hào Đức trụ 42 tuyến 478SD. - Cắt REC+DS 3 pha Cầu Vĩnh trụ 313 tuyến 478SD.	
225	Trạm biến áp Trụ 150 tuyến 474TĐ	12-10-24	08h00	12-10-24	17h00	Cho phép đơn vị ngoài Cải tạo TBA Trụ 150 tuyến 474TĐ vận hành 1 pha 3 dây và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng 2024	Áp Cẩm Thẳng xã Cẩm Giang	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 150 tuyến 474TĐ	
226	Trạm biến áp Trụ 177/3B/2 tuyến 474TĐ	12-10-24	08h00	12-10-24	17h00	Cho phép đơn vị ngoài Cải tạo TBA Trụ 177/3B/2 tuyến 474TĐ vận hành 1 pha 3 dây và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng 2024	Áp Cẩm Thẳng xã Cẩm Giang	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 177/3B/2 tuyến 474TĐ	
227	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/65/1 Xóm Bó tuyến 472TĐ	12-10-24	08h00	12-10-24	17h00	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 128/65/1 đến trụ 128/65/86 tuyến 472TĐ	Phát quang	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
228	LBS Ao Hồ trụ 59 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	12-10-24	07h00	12-10-24	17h00	Trung tâm TNĐ Tây Ninh thí nghiệm định kỳ LBS Ao Hồ trụ 59 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Thử nghiệm định kỳ	Khu phố Hiệp Hoà phường Hiệp Tân	ĐL Hòa Thành	Cắt LBS Ao Hồ + 3LTD trụ 59 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN + DS trụ 59B; cắt CB trạm 400kVA Hiệp Long C trụ 60 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
229	LBS Hiệp Tân trụ 137/2 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN, 472SD	12-10-24	13h30	12-10-24	17h00	Trung tâm TND Tây Ninh thí nghiệm định kỳ LBS Hiệp Tân trụ 137/2 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN, 472SD	Thử nghiệm định kỳ	Khu phố Hiệp Hoà phường Hiệp Tân	ĐL Hòa Thành	Cắt LBS + 3LTD trụ 137/2 + DS trụ 137/1 Hiệp Tân tuyến 471TN, 472SD; cắt CB trạm 250kVA Mít Một A trụ 139 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	
230	Đường dây 22kV trụ 164/2 Thanh Phước tuyến 472SD và trụ 137/2 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	12-10-24	13h30	12-10-24	14h00	Chuyển điện tuyến 471TN và tuyến 472SD	Chuyển điện	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	- Đóng LBS Thanh Phước trụ 164/2 tuyến 472SD - Cắt LBS + 3LTD Hiệp Tân trụ 137/2 tuyến 471TN	
231	Đường dây 22kV trụ 137/2 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN và trụ 164/2 Thanh Phước tuyến 472SD	12-10-24	16h30	12-10-24	17h00	Chuyển điện về kết lưới ban đầu	Chuyển điện	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	- Đóng 3LTD + LBS Hiệp Tân trụ 137/2 tuyến 471TN - Cắt LBS Thanh Phước trụ 164/2 tuyến 472SD	
232	Trụ 164/2 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	12-10-24	07h00	12-10-24	11h30	Trung tâm TND Tây Ninh thí nghiệm định kỳ LBS Thanh Phước trụ 164/2 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	Thử nghiệm định kỳ	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Cắt LBS Thanh Phước + 3LTD trụ 164/2 Thanh Phước tuyến 472SD + DS trụ 164/3 Thanh Phước tuyến 471TN	
233	Nhánh rẽ 22kV nâng cấp từ trụ 91/20 đến trụ 91/45 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	12-10-24	07h00	12-10-24	17h00	Lắp vật tư phụ kiện, kéo dây trung áp nâng cấp lưới điện 1 pha lên 3 pha, thu hồi vật tư từ trụ 91/5 đến trụ 91/45 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Đầu tư xây dựng	Áp Trường Xuân xã Trường Hòa	ĐL Hòa Thành	Cắt 3LBFCO trụ 91/5 + tháo 3 hotline trụ 91 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	
234	Phân đoạn 22kV trụ 231B/97 Cầu Máng tuyến 474TBI Phân đoạn 22kV trụ 196 Mỏ Công tuyến 474TBI	12-10-24	07h00	12-10-24	07h30	Chuyển điện tuyến 474TBI nhận điện tuyến 479TN đến trụ 196	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Đóng LBS trụ 231B/97 Cầu Máng tuyến 474TBI Cắt LBS + 3LTD trụ 196 Mỏ Công tuyến 474TBI	
235	Đường dây 22kV trụ 106B Tân Phong tuyến 474TBI	12-10-24	08h00	12-10-24	17h00	Trồng trụ 106C, lắp DS, thay rec trụ 106B	Thi công công trình ĐTXD	Xã Tân Phong, Mỏ Công	ĐL Tân Biên	Cắt REC + DS trụ 106B; cắt DS trụ 106A Tân Phong tuyến 474TBI	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
236	Tuyến 479 trạm 110kV Tân Hưng	12-10-24	08h00	12-10-24	17h00	Thi công di dời trụ trung áp trụ 87 tuyến 479TH	Chiết tính sửa chữa	Áp Thạnh Quới xã Thạnh Đông, ấp Hội Thành xã Tân Hội	ĐL Tân Châu	- Cắt MC 479TH và đóng DTĐ 479-76TH - Cắt 3LTD nổi tuyến 479TH, 480TH tại trụ 10 thị trấn Tân Châu	
237	Trạm 50kVA trụ 167/5/75/26 Đông Hà 7 tuyến 478TH	12-10-24	08h00	12-10-24	17h00	Thi công thay dây hạ áp, sang lưới từ trụ 167/5/75/22 đến trụ 167/5/75/30 tuyến 478TH	Sửa chữa lớn	Áp Đông Hà xã Tân Đông	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 167/5/75/26 Đông Hà 7 tuyến 478TH	
238	Trạm 100kVA trụ 167/5/75/30 Đông Hà 5 tuyến 478TH	12-10-24	08h00	12-10-24	17h00	Thi công thay dây hạ áp, sang lưới từ trụ 167/5/75/30 đến trụ 167/5/75/30/14P, từ trụ 167/5/75/30 đến trụ 167/5/75/30/13T tuyến 478TH	Sửa chữa lớn	Áp Đông Hà xã Tân Đông	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 100kVA trụ 167/5/75/30 Đông Hà 5 tuyến 478TH	
239	Nhánh rẽ 22kV trụ 25/38/1 Thạnh Tân tuyến 477TN	12-10-24	08h00	12-10-24	17h00	Bản giao Công ty TNHH Lắp đặt Cơ điện Vĩnh Phúc thay dây trung áp, dựng trụ BTLT xen lưới công trình ĐTXD bổ sung năm 2024 từ trụ 25/38/1 đến trụ 25/38/84 đường Thạnh Tân tuyến 477TN	Đầu tư xây dựng	Áp Thạnh Lợi, Thạnh Trung, Thạnh Hiệp xã Thạnh Tân	ĐL TP Tây Ninh	Cắt Recloser trụ 25/38/1B và cắt DS trụ 25/38/1 Thạnh Tân tuyến 477TN	
240	Trạm 250kVA trụ 107B/1 Ninh An - T.107B/1 tuyến 471HT	13-10-24	08h00	13-10-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý khiếm khuyết lưới điện hạ áp thuộc trạm 250kVA trụ 107B/1 Ninh An T.107B/1 tuyến 471HT	Sửa chữa thường xuyên	Áp Ninh An, Ninh Hiệp xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 109/4 Bàu Năng 5 tuyến 471HT	
241	Trạm 160kVA trụ 102B Bàu Năng 6 tuyến 471HT	13-10-24	08h00	13-10-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý khiếm khuyết lưới điện hạ áp thuộc trạm 160kVA trụ 102B Bàu Năng 6 tuyến 471HT	Sửa chữa thường xuyên	Áp Ninh Hiệp xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3FCO trạm 160kVA trụ 102B Bàu Năng 6 tuyến 471HT	
242	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 270/43/1 Xóm Đồng tuyến 471PĐC	13-10-24	08h00	13-10-24	17h00	Thay giá T thành đá composite, thay ống PVC trạm trụ 270/43/4, 270/43/9 tuyến 471PĐC, kết hợp phát quang hành lang an toàn lưới điện trung hạ áp từ trụ 270/43/1 tuyến 471PĐC	Sửa chữa thường xuyên	Áp Xóm Đồng xã Thanh Phước	ĐL Gò Dầu	Cắt LBFCO trụ 270/43/1 Xóm Đồng tuyến 471PĐC	
243	Nhánh rẽ 22kV trụ 270/52/1 Xóm Đồng tuyến 471PĐC	13-10-24	08h00	13-10-24	17h00	Phát quang hành lang an toàn lưới điện trung hạ áp từ trụ 270/52/1 đến trụ 270/52/11/26 tuyến 471PĐC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
244	Nhánh rẽ 22kV trụ 80/26 Phường 3 tuyến 481TN	13-10-24	08h00	13-10-24	11h30	Bàn giao công ty TNHH KTD Phương Nam Lắp xà và phụ kiện, sang lưới thu hồi trụ, lắp thiết bị công trình kfw từ trụ 26/24A đến trụ 26/24A/3 đường Nguyễn Chí Thanh tuyến 481TN, từ trụ 45 đến trụ 45/28 đường Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN	Công trình kfw	Khu phố 1, 2, 5, 6 phường III; khu phố Hiệp Thạnh phường Hiệp Ninh	ĐL TP Tây Ninh	- Cắt LBS trụ 80/26/1, cắt DS trụ 80/26/2B Phường 3 tuyến 481TN - Cắt 3LBFCO trụ 45/1P đường Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN	
245	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 128/1 Bình Nguyên 1 tuyến 471TB	13-10-24	07h30	13-10-24	17h00	Thí nghiệm CBM trạm biến áp trụ 128/5, 128/7B, 128/7B/9, 128/12, 128/14, 128/16, 128/18, 128/20	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Bình Nguyên 1 phường Gia Bình	ĐL Trảng Bàng	Cắt LBFCO trụ 128/1 Bình Nguyên 1 tuyến 471TB	
246	NR 12,7kV trụ 194/7/1B XDM tuyến 476BC	14-10-24	08h00	14-10-24	11h30	XDM lưới trung áp 1 pha đầu nối trụ 194/7/1B tuyến 476BC	ĐTXD năm 2024	Áp Ngã Tắc xã Long Thuận	ĐL Bến Cầu	Cắt 3FCO trạm 320kVA trụ 194/7 Trạm bơm tuyến 476BC	
247	Nhánh rẽ 22kV trụ 221/1 Long Khánh - Long Cường tuyến 476BC	14-10-24	08h00	14-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 221/1 đến trụ 221/108/41P tuyến 477BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
248	Nhánh rẽ 22kV trụ 221/108/1T Long Cường 4 tuyến 476BC	14-10-24	08h00	14-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 221/108/1T đến trụ 221/108/16T/32 tuyến 476BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
249	Từ trụ 132 đến trụ 132/102/21 tuyến 474SD	14-10-24	08h00	14-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 132 đến trụ 132/102/21 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
250	Từ trụ 128 đến trụ 128/99 tuyến 474SD	14-10-24	08h00	14-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 128 đến trụ 128/99 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
251	Từ trụ 128/98 đến trụ 128/98/80 tuyến 474SD	14-10-24	08h00	14-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 128/98 đến trụ 128/98/80 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
252	Trạm 2x25kVA trụ 43/9/8 Ninh Hưng I-G tuyến 471HT	14-10-24	08h00	14-10-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý khiếm khuyết lưới điện hạ áp thuộc trạm 2x25kVA trụ 43/9/8 Ninh Hưng I-G tuyến 471HT	Sửa chữa thường xuyên	Áp Ninh Hưng 1, Bình Linh xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 2FCO + tháo hotline trạm 2x25kVA trụ 43/9/8 Ninh Hưng I-G tuyến 471HT	
253	Trạm 50kVA trụ 22/24 Truong Xiêm 1 tuyến 471HT	14-10-24	08h00	14-10-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý khiếm khuyết lưới điện hạ áp thuộc trạm 50kVA trụ 22/24 Truong Xiêm 1 tuyến 471HT	Sửa chữa thường xuyên	Áp Bình Linh xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO + tháo hotline trạm 50kVA trụ 22/24 Truong Xiêm 1 tuyến 471HT	
254	Trạm biến áp Trụ 110/13 tuyến 474TĐ	14-10-24	08h00	14-10-24	17h00	Cho phép đơn vị ngoài Cải tạo TBA Trụ 110/13 tuyến 474TĐ vận hành 1 pha 3 dây và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng 2024	Áp Cẩm An xã Cẩm Giang	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 110/13 tuyến 474TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
255	Trạm biến áp Trụ 108 tuyến 474TĐ	14-10-24	08h00	14-10-24	17h00	Cho phép đơn vị ngoài Cải tạo TBA Trụ 108 tuyến 474TĐ vận hành 1 pha 3 dây và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng 2024	Áp Cẩm An xã Cẩm Giang	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 108 tuyến 474TĐ	
256	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 110/1P Cẩm Bình tuyến 474TĐ	14-10-24	08h00	14-10-24	17h00	Phát quang hành lang an toàn lưới điện trung hạ áp từ trụ 110/1 đến trụ 110/13, từ trụ 110/8 đến trụ 110/8/7 tuyến 474TĐ	Phát quang	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
257	Đường dây 22kV từ trụ 209 đến trụ 264B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	14-10-24	08h00	14-10-24	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 209 đến trụ 264B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	
258	Nhánh rẽ 12.7kV trụ 104/56B/3 Hòa Đông 6 tuyến 475TBI	14-10-24	08h00	14-10-24	11h30	Bảo trì trạm 104/56B/11, xử lý khiếm khuyết lưới điện	Sửa chữa thường xuyên	Áp Hòa Đông B xã Hòa Hiệp	ĐL Tân Biên	Cắt LBFCO trụ 104/56B/3 Hòa Đông 6 tuyến 475TBI	
259	Trạm 25kVA trụ 23A Thị trấn Tân Châu 23 tuyến 474TH	14-10-24	08h00	14-10-24	17h00	Thi công thay dây hạ áp, sang lưới từ trụ 20b đến trụ 26 tuyến 474TH	Sửa chữa lớn	Áp Thanh Quới xã Thanh Đông	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 23A Thị trấn Tân Châu 23 tuyến 474TH	
260	Trạm 50kVA trụ 18 Thị trấn Tân Châu 19 tuyến 474TH	14-10-24	08h00	14-10-24	17h00	Thi công thay dây hạ áp, sang lưới từ trụ 17 đến trụ 20, từ trụ 17 đến trụ 17/14 tuyến 474TH	Sửa chữa lớn	Khu phố 2 thị trấn Tân Châu	ĐL Tân Châu	Không cắt điện	
261	NR 12,7kV trụ 194/7/86 XDM tuyến 476BC	15-10-24	08h00	15-10-24	11h30	XDM lưới trung áp 1 pha đầu nối trụ 194/7/86 tuyến 476BC	ĐTXD năm 2024	Áp Long Hưng xã Long Thuận	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 194/7/86 Long Hưng 9 tuyến 476BC	
262	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 104/29/30B Áp B2 tuyến 476BC	15-10-24	08h00	15-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 104/29/30B đến trụ 30B/22 tuyến 476BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
263	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 104/29/25 Áp B1 tuyến 476BC	15-10-24	08h00	15-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 104/29/25 đến trụ 25/9 tuyến 476BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
264	Trạm 75kVA Bình Phong 10 trụ 91 tuyến 476SD	15-10-24	08h00	15-10-24	11h30	Thí nghiệm CBM máy biến áp, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 91 tuyến 476SD	Thí nghiệm định kỳ	Áp Bình Phong xã Thái Bình	ĐL Châu Thành	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm 75kVA Bình Phong 10 trụ 91 tuyến 476SD	
265	Trạm 3x25kVA Trại Gà trụ 95 tuyến 476SD	15-10-24	08h00	15-10-24	11h30	Thí nghiệm CBM máy biến áp, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 95 tuyến 476SD	Thí nghiệm định kỳ	Áp Bình Phong xã Thái Bình	ĐL Châu Thành	Cắt CB+3FCO+tháo 03 hotline trạm 3x25kVA Trại Gà trụ 95 tuyến 476SD	
266	Trạm 75kVA Bình Phong 11 trụ 101 tuyến 476SD	15-10-24	13h30	15-10-24	17h00	Thí nghiệm CBM máy biến áp, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 101 tuyến 476SD	Thí nghiệm định kỳ	Áp Bình Phong xã Thái Bình	ĐL Châu Thành	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm 75kVA Bình Phong 11 trụ 101 tuyến 476SD	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
267	Trạm 50kVA Bình Phong 13 trụ 105 tuyến 476SD	15-10-24	13h30	15-10-24	17h00	Thí nghiệm CBM máy biến áp, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 105 tuyến 476SD	Thí nghiệm định kỳ	Áp Bình Phong xã Thái Bình	ĐL Châu Thành	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm 50kVA Bình Phong 13 trụ 105 tuyến 476SD	
268	Từ trụ 42 đến trụ 299 tuyến 478SD	15-10-24	08h00	15-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 42 đến trụ 299 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
269	Từ trụ 341 đến trụ 341/30C/74 tuyến 478SD	15-10-24	08h00	15-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 341 đến trụ 341/30C/74 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
270	Từ trụ 341/30C/19/1 đến trụ 341/30C/19/31 tuyến 478SD	15-10-24	08h00	15-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 341/30C/19/1 đến trụ 341/30C/19/31 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
271	Trạm biến áp Trụ 270/52/11/4 tuyến 471PĐC	15-10-24	08h00	15-10-24	17h00	Cho phép đơn vị ngoài Cải tạo TBA Trụ 270/52/11/4 tuyến 471PĐC vận hành 1 pha 3 dây và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng 2024	Áp Cây Xoài xã Thanh Phước	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 270/52/11/4 tuyến 471PĐC	
272	Trạm biến áp Trụ 80/21/9 tuyến 471PĐC	15-10-24	08h00	15-10-24	17h00	Cho phép đơn vị ngoài Cải tạo TBA Trụ 80/21/9 tuyến 471PĐC vận hành 1 pha 3 dây và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng 2024	Áp Suối Cao B xã Phước Đông	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 80/21/9 tuyến 471PĐC	
273	Nhánh rẽ 22kV trụ 80/1 Suối Cao tuyến 471PĐC	15-10-24	08h00	15-10-24	17h00	Phát quang hành lang an toàn lưới điện trung hạ áp từ trụ 80/1 đến trụ 80/21/9/9 tuyến 471PĐC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
274	TBA 3x50kVA XDM trụ 86/6B Trần Phú tuyến 474TN	15-10-24	08h00	15-10-24	17h00	Lắp vật tư phụ kiện TBA 3x50kVA XDM, tách dùm, ép lèo, cân pha hạ áp trụ 86/6B Trần Phú tuyến 474TN	Đầu tư xây dựng	Áp Trường Huệ xã Trường Tây	ĐL Hòa Thành	Cắt LBFCO nhánh rẽ 22kV trụ 86/1 Trần Phú tuyến 474TN	
275	Nhánh rẽ 22kV trụ 94B/18 Thạnh Hiệp tuyến 474TH	15-10-24	08h00	15-10-24	17h00	Xử lý khiếm khuyết, thay LBFCO trụ 94B/50	Sửa chữa thường xuyên	Áp Thạnh Hiệp xã Thạnh Bắc	ĐL Tân Biên	Cắt 3LBFCO trụ 94B/18 Thạnh Hiệp tuyến 474TH	
276	Trạm 3x50kVA trụ 64 Tân Hòa 10 tuyến 477TH	15-10-24	08h00	15-10-24	17h00	Thi công thay dây hạ áp, sang lưới từ trụ 64/1 đến trụ 64/1/11P tuyến 477TH	Sửa chữa lớn	Áp Tân Hòa xã Tân Phú	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 3x50kVA trụ 64 Tân Hòa 10 tuyến 477TH	
277	Trạm 160kVA trụ 60 Tân Hòa 5 tuyến 477TH	15-10-24	08h00	15-10-24	17h00	Thi công thay dây hạ áp, sang lưới từ trụ 64/1 đến trụ 64/5T/20T tuyến 477TH	Sửa chữa lớn	Áp Tân Hòa xã Tân Phú	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 160kVA trụ 60 Tân Hòa 5 tuyến 477TH	
278	Trạm 160kVA trụ 76 Tân Hòa 4-1 tuyến 477TH	15-10-24	08h00	15-10-24	17h00	Thi công thay dây hạ áp, sang lưới từ trụ 76/11P đến trụ 76/21P tuyến 477TH	Sửa chữa lớn	Áp Tân Hòa xã Tân Phú	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 160kVA trụ 76 Tân Hòa 4-1 tuyến 477TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
279	Đường dây hạ áp từ trụ 105 đến trụ 110 và các nhánh rẽ tuyến 473TN	15-10-24	08h00	15-10-24	17h00	Bàn giao đơn vị ngoài lắp TBA 250kVA, sang lưới hạ áp công trình ĐTXD từ trụ 105 đến trụ 110 và các nhánh rẽ tuyến 473TN. ĐLTP lắp hệ thống đo đếm và đóng điện nghiệm thu TBA 250kVA trụ 108 tuyến 473TN	Đầu tư xây dựng	Khu phố 3, 4 phường I	ĐL TP Tây Ninh	Cắt CB trạm 250kVA trụ 105 đường CMT8 tuyến 473TN	
280	NR 12,7kV trụ 234/21/17 XDM tuyến 476BC	16-10-24	08h00	16-10-24	11h30	XDM lưới trung áp 1 pha đầu nối trụ 234/21/17 tuyến 477BC	ĐTXD năm 2024	Áp Long Thịnh xã Long Khánh	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 234/21/17 Áp Bảo 5 tuyến 476BC	
281	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 53/142/6/33 Phước Dân tuyến 478BC	16-10-24	08h00	16-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53/142/6/33/1P đến trụ 33/34P/7 tuyến 478BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
282	Trạm 25kVA Tầm Long 6 trụ 53/28/6/18 tuyến 474SD	16-10-24	08h00	16-10-24	11h30	Thí nghiệm CBM máy biến áp, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 53/28/6/18 tuyến 474SD	Thí nghiệm định kỳ	Áp Tầm Long xã Trí Bình	ĐL Châu Thành	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm 25kVA Tầm Long 6 trụ 53/28/6/18 tuyến 474SD	
283	Trạm 2x25kVA Tầm Long 10 trụ 53/28/6/18B/12 tuyến 474SD	16-10-24	08h00	16-10-24	11h30	Thí nghiệm CBM máy biến áp, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 53/28/6/18B/12 tuyến 474SD	Thí nghiệm định kỳ	Áp Tầm Long xã Trí Bình	ĐL Châu Thành	Cắt CB+2FCO+tháo hotline trạm 2x25kVA Tầm Long 10 trụ 53/28/6/18B/12 tuyến 474SD	
284	Trạm 50kVA Tầm Long 13 trụ 53/28/6/26 tuyến 474SD	16-10-24	13h30	16-10-24	17h00	Thí nghiệm CBM máy biến áp, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 53/28/6/26 tuyến 474SD	Thí nghiệm định kỳ	Áp Tầm Long xã Trí Bình	ĐL Châu Thành	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm 50kVA Tầm Long 13 trụ 53/28/6/26 tuyến 474SD	
285	Trạm 50kVA Tầm Long 4 trụ 53/28/6/49 tuyến 474SD	16-10-24	13h30	16-10-24	17h00	Thí nghiệm CBM máy biến áp, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 53/28/6/49 tuyến 474SD	Thí nghiệm định kỳ	Áp Tầm Long xã Trí Bình	ĐL Châu Thành	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm 50kVA Tầm Long 4 trụ 53/28/6/49 tuyến 474SD	
286	Từ trụ 128/46 đến trụ 128/46/36/90 tuyến 474SD	16-10-24	08h00	16-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 128/46 đến trụ 128/46/36/90 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
287	Từ trụ 128/20/1 đến trụ 128/20/15 tuyến 474SD	16-10-24	08h00	16-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 128/20/1 đến trụ 128/20/15 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
288	Từ trụ 128/65B/1 đến trụ 128/65B/30 tuyến 474SD	16-10-24	08h00	16-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 128/65B/1 đến trụ 128/65B/30 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
289	Trạm 75kVA trụ 7 Bình Linh-O tuyến 476HT	16-10-24	08h00	16-10-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý khiếm khuyết lưới điện hạ áp thuộc trạm 75kVA trụ 7 Bình Linh-O tuyến 476HT	Sửa chữa thường xuyên	Áp Bình Linh xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO + tháo hotline trạm 75kVA trụ 7 Bình Linh-O tuyến 476HT	
290	Trạm 75kVA trụ 34/1 Khởi Hà-B tuyến 476HT	16-10-24	08h00	16-10-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý khiếm khuyết lưới điện hạ áp thuộc trạm 75kVA trụ 34/1 Khởi Hà-B tuyến 476HT	Sửa chữa thường xuyên	Áp Khởi Hà xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO + tháo hotline trạm 75kVA trụ 34/1 Khởi Hà-B tuyến 476HT	
291	Trạm biến áp Trụ 59/4 tuyến 471PĐC	16-10-24	08h00	16-10-24	17h00	Cho phép đơn vị ngoài Cải tạo TBA Trụ 59/4 tuyến 471PĐC vận hành 1 pha 3 dây và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng 2024	Áp Suối Cao A xã Phước Đông	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 59/4 tuyến 471PĐC	
292	Trạm biến áp Trụ 54/77/12/10 tuyến 471PĐC	16-10-24	08h00	16-10-24	17h00	Cho phép đơn vị ngoài Cải tạo TBA Trụ 54/77/12/10 tuyến 471PĐC vận hành 1 pha 3 dây và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng 2024	Áp Xóm Mới xã Thanh Phước	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 54/77/12/10 tuyến 471PĐC	
293	Trạm biến áp Trụ 54/20/9 tuyến 471PĐC	16-10-24	08h00	16-10-24	17h00	Cho phép đơn vị ngoài Cải tạo TBA Trụ 54/20/9 tuyến 471PĐC vận hành 1 pha 3 dây và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng 2024	Áp Cây Trắc xã Phước Đông	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 54/20/9 tuyến 471PĐC	
294	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 54/77 Xóm Mới tuyến 471PĐC	16-10-24	08h00	16-10-24	17h00	Phát quang hành lang an toàn lưới điện trung hạ áp từ trụ 54/77 đến trụ 54/77/33, từ trụ 54/77/12 đến trụ 54/77/12/14 tuyến 471PĐC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
295	Đường dây 22kV từ trụ 2 đến trụ 60 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	16-10-24	08h00	16-10-24	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 2 đến trụ 60 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	
296	Trạm 250kVA Mít Một A trụ 139 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	16-10-24	08h00	16-10-24	17h00	Trung tâm TNĐ Tây Ninh thí nghiệm CBM trạm 250kVA Mít Một A trụ 139 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thí nghiệm CBM	Khu phố Hiệp Hoà phường Hiệp Tân	ĐL Hòa Thành	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA Mít Một A trụ 139 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	
297	Trạm 50kVA Mít Một C trụ 141B/5P Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	16-10-24	08h00	16-10-24	17h00	Trung tâm TNĐ Tây Ninh thí nghiệm CBM trạm 50kVA Mít Một C trụ 141B/5P Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thí nghiệm CBM	Khu phố Hiệp Hoà phường Hiệp Tân	ĐL Hòa Thành	Cắt CB và FCO trạm 50kVA Mít Một C trụ 141B/5P Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
298	Trạm 75kVA Long Trung S trụ 190/8/16 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	16-10-24	08h00	16-10-24	17h00	Trung tâm TND Tây Ninh thí nghiệm CBM trạm 75kVA Long Trung S trụ 190/8/16 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thí nghiệm CBM	Khu phố Long Trung phường Long Thành Trung	ĐL Hòa Thành	Cắt CB và FCO trạm 75kVA Long Trung S trụ 190/8/16 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN, Cắt CB và FCO trạm 15kVA Võ Nhật Thanh trụ 190/8/16 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	
299	Trạm 160kVA Cửa số 4 trụ 107 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	16-10-24	08h00	16-10-24	17h00	Trung tâm TND Tây Ninh thí nghiệm CBM trạm 160kVA Cửa số 4 trụ 107 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM	Khu phố 4 phường Long Hoa	ĐL Hòa Thành	Cắt CB và 3FCO trạm 160kVA Cửa số 4 trụ 107 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	
300	Trạm 250kVA Ca Bảo Đạo Q trụ 120B Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	16-10-24	08h00	16-10-24	17h00	Trung tâm TND Tây Ninh thí nghiệm CBM trạm 250kVA Ca Bảo Đạo Q trụ 120B Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	Thí nghiệm CBM	Khu phố 4 phường Long Hoa	ĐL Hòa Thành	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA Ca Bảo Đạo Q trụ 120B Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	
301	Nhánh rẽ 12.7kV trụ 148/7/8 Nông trường cao su Xa Mát tuyến 471TBI	16-10-24	08h00	16-10-24	17h00	Bảo trì trạm 148/7/40, xử lý khiếm khuyết lưới điện	Sửa chữa thường xuyên	Áp Tân Hòa xã Tân Lập	ĐL Tân Biên	Cắt LBFCO trụ 148/7/8 Nông trường cao su Xa Mát tuyến 471TBI	
302	Trạm 25kVA trụ 151 Tân Tây 34 tuyến 477TH	16-10-24	08h00	16-10-24	17h00	Thi công thay dây hạ áp, sang lưới từ trụ 151 đến trụ 154, từ trụ 154 đến trụ 154/6 tuyến 477TH	Sửa chữa lớn	Áp Tân Tây xã Tân Hưng	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 151 Tân Tây 34 tuyến 477TH	
303	Trạm 37,5kVA trụ 155 Tân Tây 23 tuyến 477TH	16-10-24	08h00	16-10-24	17h00	Thi công thay dây hạ áp, sang lưới từ trụ 154 đến trụ 156, từ trụ 154 đến trụ 154/7 tuyến 477TH	Sửa chữa lớn	Áp Tân Tây xã Tân Hưng	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 155 Tân Tây 23 tuyến 477TH	
304	Phân đoạn 22kV trụ 93/1P Tua Hai tuyến 473TN	16-10-24	08h00	16-10-24	17h00	Bàn giao đơn vị ngoài, kéo dây nguội trung áp, xử lý khiếm khuyết công trình kfw, ĐLTP tháp đà U nâng cao đường dây từ trụ 93/2P đến trụ 93/43 tuyến 473TN	Công trình kfw	Khu phố 2, 3 phường I; ấp Bình Trung xã Bình Minh	ĐL TP Tây Ninh	Cắt Recloser trụ 93/1P và cắt DS trụ 93/2P Tua Hai tuyến 473TN	
305	Trạm 320kVA trụ 53/117/10 TRẠM BOM PHƯỚC CHỈ tuyến 478BC	17-10-24	08h00	17-10-24	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trụ 53/117/10 tuyến 478BC	Thí nghiệm CBM	TRẠM BOM PHƯỚC CHỈ	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO + tháo Hotline trạm 320kVA trụ 53/117/10 TRẠM BOM PHƯỚC CHỈ tuyến 478BC	
306	Trạm 50kVA trụ 53/117/10/52 PHƯỚC LẬP 5 tuyến 478BC	17-10-24	08h00	17-10-24	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trụ 53/117/10/52 tuyến 478BC	Thí nghiệm CBM	Áp Phước Lập xã Phước Chỉ thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO + tháo Hotline trạm 50kVA trụ 53/117/10/52 PHƯỚC LẬP 5 tuyến 478BC	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
307	Trạm 50kVA trụ 53/117/10/52/3/13 PHƯỚC LẬP 6-1 tuyến 478BC	17-10-24	08h00	17-10-24	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trụ 53/117/10/52/3/13 tuyến 478BC	Thí nghiệm CBM	Áp Phước Lập xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO + tháo Hotline trạm 50kVA trụ 53/117/10/52/3/13 PHƯỚC LẬP 6-1 tuyến 478BC	
308	Trạm 50kVA trụ 53/117/10/52/17 NƯỚC SẠCH A4 tuyến 478BC	17-10-24	08h00	17-10-24	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trụ 53/117/10/52/17 tuyến 478BC	Thí nghiệm CBM	Áp Phước Lập xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO + tháo Hotline trạm 50kVA trụ 53/117/10/52/17 NƯỚC SẠCH A4 tuyến 478BC	
309	Trạm 25kVA trụ 53/117/10/52/31/4 ÁP A4 1 tuyến 478BC	17-10-24	13h30	17-10-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trụ 53/117/10/52/31/4 tuyến 478BC	Thí nghiệm CBM	Áp Phước Lập xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO + tháo Hotline trạm 25kVA trụ 53/117/10/52/31/4 ÁP A4 1 tuyến 478BC	
310	Trạm 37,5kVA trụ 53/117/10/52/38/5 ÁP A4 2 tuyến 478BC	17-10-24	13h30	17-10-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trụ 53/117/10/52/38/5 tuyến 478BC	Thí nghiệm CBM	Áp Phước Lập xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO + tháo Hotline trạm 37,5kVA trụ 53/117/10/52/38/5 ÁP A4 2 tuyến 478BC	
311	Từ trụ 83 đến trụ 164 tuyến 472SD-476SD	17-10-24	08h00	17-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 83 đến trụ 164 tuyến 472SD-476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
312	Từ trụ 164/1 đến trụ 164/36 tuyến 476SD	17-10-24	08h00	17-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 164/1 đến trụ 164/36 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
313	Trạm 400kVA trụ 99 Bàu Năng-C tuyến 471HT	17-10-24	08h00	17-10-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý khiếm khuyết lưới điện hạ áp thuộc trạm 400kVA trụ 99 Bàu Năng-C tuyến 471HT	Sửa chữa thường xuyên	Áp Ninh Hiệp, Ninh Phú, Ninh An xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3FCO trạm 400kVA trụ 99 Bàu Năng-C tuyến 471HT	
314	Trạm 250kVA trụ 98/4B Bàu Năng-T.98/4B tuyến 471HT	17-10-24	08h00	17-10-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý khiếm khuyết lưới điện hạ áp thuộc trạm 250kVA trụ 98/4B Bàu Năng-T.98/4B tuyến 471HT	Sửa chữa thường xuyên	Áp Ninh Hiệp xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 98/4B Bàu Năng-T.98/4B tuyến 471HT	
315	Trạm 250kVA trụ 98/4B Bàu Năng-T.98/4B tuyến 471HT	17-10-24	08h00	17-10-24	17h00	Thay dây nhánh rẽ hạ áp 3 pha từ trụ 98/2 đến trụ 98/2/6, từ trụ 98/5 đến trụ 98/5/3, từ trụ 98/6 đến trụ 98/6/4T Bàu Năng tuyến 471HT	Đầu tư xây dựng	Áp Ninh Hiệp xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 98/4B Bàu Năng-T.98/4B tuyến 471HT	
316	Trạm biến áp Trụ 42/107B/47/15 tuyến 471PĐC	17-10-24	08h00	17-10-24	17h00	Cho phép đơn vị ngoài Cải tạo TBA Trụ 42/107B/47/15 tuyến 471PĐC vận hành 1 pha 3 dây và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng 2024	Áp 6 xã Bàu Đôn	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 42/107B/47/15 tuyến 471PĐC	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
317	Trạm biến áp Trụ 42/107B/47/9 tuyến 471PĐC	17-10-24	08h00	17-10-24	17h00	Cho phép đơn vị ngoài Cải tạo TBA Trụ 42/107B/47/9 tuyến 471PĐC vận hành 1 pha 3 dây và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng 2024	Áp 6 xã Bàu Đồn	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 42/107B/47/9 tuyến 471PĐC	
318	Trạm biến áp Trụ 42/107B/57/15/38 tuyến 471PĐC	17-10-24	08h00	17-10-24	17h00	Cho phép đơn vị ngoài Cải tạo TBA Trụ 42/107B/57/15/38 tuyến 471PĐC vận hành 1 pha 3 dây và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng 2024	Áp 6 xã Bàu Đồn	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 42/107B/57/15/38 tuyến 471PĐC	
319	Trạm biến áp Trụ 42/107B/57/15/12 tuyến 471PĐC	17-10-24	08h00	17-10-24	17h00	Cho phép đơn vị ngoài Cải tạo TBA Trụ 42/107B/57/15/12 tuyến 471PĐC vận hành 1 pha 3 dây và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng 2024	Áp 6 xã Bàu Đồn	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 42/107B/57/15/12 tuyến 471PĐC	
320	Đường dây 22kV từ trụ 57 đến trụ 97 Trần Phú tuyến 474TN	17-10-24	08h00	17-10-24	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 57 đến trụ 97 Trần Phú tuyến 474TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	
321	Nhánh rẽ 22kV trụ 94C/1 Đồi 82 tuyến 474TBI	17-10-24	08h00	17-10-24	17h00	Xử lý khiếm khuyết lưới điện	Sửa chữa thường xuyên	Nguyễn Trung Kiên; Đại đội bộ binh Đồi 82	ĐL Tân Biên	Cắt 3LBFCO trụ 94C/1 Đồi 82 tuyến 474TBI	
322	Trạm 37,5kVA trụ 10B/3 Thị trấn Tân Châu 15 tuyến 473TH	17-10-24	08h00	17-10-24	17h00	Thi công thay dây hạ áp, sang lưới từ trụ 10B/3 đến trụ 10B/3/6, từ trụ 10B/3/2 đến trụ 10B/3/2/3 tuyến 473TH	Sửa chữa lớn	Khu phố 1 thị trấn Tân Châu	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 10B/3 Thị trấn Tân Châu 15 tuyến 473TH	
323	Trạm 3x50kVA trụ 121/13B Tân Phú 5 tuyến 477TH	17-10-24	08h00	17-10-24	17h00	Thi công thay dây hạ áp, sang lưới từ trụ 121/10 đến trụ 121/16 tuyến 477TH	Sửa chữa lớn	Áp Tân Xuân xã Tân Phú	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 3x50kVA trụ 121/13B Tân Phú 5 tuyến 477TH	
324	Trạm 100kVA trụ 121/20 Nông Trường Tân Hưng 2 tuyến 477TH	17-10-24	08h00	17-10-24	17h00	Thi công thay dây hạ áp, sang lưới từ trụ 121/16 đến trụ 121/20 tuyến 477TH	Sửa chữa lớn	Áp Tân Xuân xã Tân Phú	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 100kVA trụ 121/20 Nông Trường Tân Hưng 2 tuyến 477TH	
325	Trạm 250kVA trụ 23 Thị trấn Tân Châu tuyến 477TH	17-10-24	08h00	17-10-24	17h00	Thi công thay dây hạ áp, sang lưới từ trụ 20b đến trụ 20b/24 và từ trụ 20b/6 đến trụ 20b/6/9 tuyến 472TH	Sửa chữa lớn	Áp Thạnh Hiệp xã Thạnh Đông	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 250kVA trụ 23 Thị trấn Tân Châu tuyến 477TH	
326	Trạm 50kVA trụ 33 Thạnh Nghĩa 1 tuyến 477TH	17-10-24	08h00	17-10-24	17h00	Thi công thay dây hạ áp, sang lưới từ trụ 27 đến trụ 34 tuyến 472TH	Sửa chữa lớn	Áp Thạnh Nghĩa xã Thạnh Đông	ĐL Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 33 Thạnh Nghĩa 1 tuyến 477TH	
327	Nhánh rẽ 22kV trụ 194 Ngã Tắc Long Hưng tuyến 476BC	18-10-24	08h00	18-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 194 đến trụ 194/7/86 tuyến 476BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
328	Trạm 50kVA trụ 53/100/12P/36P/9 BÌNH PHÚ 16 tuyến 478BC	18-10-24	08h00	18-10-24	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trụ 53/100/12P/36P/9 tuyến 478BC	Thí nghiệm CBM	Áp Bình Phú xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO + tháo Hotline trạm 50kVA trụ 53/100/12P/36P/9 BÌNH PHÚ 16 tuyến 478BC	
329	Trạm 75kVA trụ 53/100/12P/43P BÌNH PHÚ 12 tuyến 478BC	18-10-24	08h00	18-10-24	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trụ 53/100/12P/43P tuyến 478BC	Thí nghiệm CBM	Áp Bình Phú xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO + tháo Hotline trạm 75kVA trụ 53/100/12P/43P BÌNH PHÚ 12 tuyến 478BC	
330	Trạm 75kVA trụ 50kVA trụ 53/100/24P BÌNH PHÚ 6 tuyến 478BC	18-10-24	13h30	18-10-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trụ 53/100/24P tuyến 478BC	Thí nghiệm CBM	Áp Bình Phú xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO + tháo Hotline trạm 50kVA trụ 53/100/24P BÌNH PHÚ 6 tuyến 478BC	
331	Trạm 75kVA trụ 25kVA trụ 53/100/38P BÌNH PHÚ 7 tuyến 478BC	18-10-24	13h30	18-10-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trụ 53/100/38P tuyến 478BC	Thí nghiệm CBM	Áp Bình Phú xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO + tháo Hotline trạm 25kVA trụ 53/100/38P BÌNH PHÚ 7 tuyến 478BC	
332	Trạm 75kVA trụ 53/100/12P/23P BÌNH PHÚ 11 tuyến 478BC	18-10-24	08h00	18-10-24	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trụ 53/100/12P/23P tuyến 478BC	Thí nghiệm CBM	Áp Bình Phú xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO + tháo Hotline trạm 75kVA trụ 53/100/12P/23P BÌNH PHÚ 11 tuyến 478BC	
333	Trạm 50kVA trụ 53/100/12P/34P BÌNH PHÚ 4 tuyến 478BC	18-10-24	08h00	18-10-24	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trụ 53/100/12P/34P tuyến 478BC	Thí nghiệm CBM	Áp Bình Phú xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO + tháo Hotline trạm 50kVA trụ 53/100/12P/34P BÌNH PHÚ 4 tuyến 478BC	
334	Từ trụ 169 đến trụ 330 tuyến 476SD	18-10-24	08h00	18-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 169 đến trụ 330 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
335	Từ trụ 314 đến trụ 314/32/21 tuyến 476SD	18-10-24	08h00	18-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 314 đến trụ 314/32/21 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
336	Từ trụ 294 đến trụ 294/15A/2 tuyến 476SD	18-10-24	08h00	18-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 294 đến trụ 294/15A/2 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
337	Từ trụ 294 đến trụ 294/30 tuyến 476SD	18-10-24	08h00	18-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 294 đến trụ 294/30 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
338	Trạm 250kVA trụ 85 Ninh Bình-K tuyến 477HT	18-10-24	08h00	18-10-24	17h00	Thay dây nhánh rẽ hạ áp 3 pha từ trụ 65 đến trụ 71 Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 477HT	Đầu tư xây dựng	Áp Ninh Bình, Ninh An xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 85 Ninh Bình-K tuyến 477HT	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
339	Trạm biến áp Trụ 42/65/71B/8 tuyến 471PĐC	18-10-24	08h00	18-10-24	17h00	Cho phép đơn vị ngoài Cải tạo TBA Trụ 42/65/71B/8 tuyến 471PĐC vận hành 1 pha 3 dây và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng 2024	Áp Phước Hòa xã Phước Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 42/65/71B/8 tuyến 471PĐC	
340	Nhánh rẽ 22kV trụ 42/107B/2 Áp 6 tuyến 471TĐ	18-10-24	08h00	18-10-24	17h00	Phát quang hành lang an toàn lưới điện trung hạ áp từ trụ 42/107B/2 đến trụ 42/107B/57/26 tuyến 471TĐ	Phát quang	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
341	Trạm biến áp Trụ 42/65/71B/26 tuyến 471PĐC	18-10-24	08h00	18-10-24	17h00	Cho phép đơn vị ngoài Cải tạo TBA Trụ 42/65/71B/26 tuyến 471PĐC vận hành 1 pha 3 dây và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng 2024	Áp Phước Đông xã Phước Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 42/65/71B/26 tuyến 471PĐC	
342	Đường dây 22kV từ trụ 264B đến trụ 316 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	18-10-24	08h00	18-10-24	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 264B đến trụ 316 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	
343	Trạm 400kVA Phước Đức Cù trụ 113/2 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	18-10-24	08h00	18-10-24	17h00	Trung tâm TND Tây Ninh thí nghiệm CBM trạm 400kVA Phước Đức Cù trụ 113/2 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM	Khu phố 4 phường Long Hoa	ĐL Hòa Thành	Cắt CB và 3FCO trạm 400kVA Phước Đức Cù trụ 113/2 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	
344	Trạm 400kVA Báo Quốc Từ D trụ 9 Hùng Vương tuyến 476TN	18-10-24	08h00	18-10-24	17h00	Trung tâm TND Tây Ninh thí nghiệm CBM trạm 400kVA Báo Quốc Từ D trụ 9 Hùng Vương tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM	Khu phố 4 phường Long Hoa	ĐL Hòa Thành	Cắt CB và 3FCO trạm 400kVA Báo Quốc Từ D trụ 9 Hùng Vương tuyến 476TN	
345	Trạm 400kVA Báo Quốc Từ C trụ 26 Hùng Vương tuyến 476TN	18-10-24	08h00	18-10-24	17h00	Trung tâm TND Tây Ninh thí nghiệm CBM trạm 400kVA Báo Quốc Từ C trụ 26 Hùng Vương tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM	Khu phố 4 phường Long Hoa	ĐL Hòa Thành	Cắt CB và 3FCO trạm 400kVA Báo Quốc Từ C trụ 26 Hùng Vương tuyến 476TN	
346	Trạm 250kVA Báo Quốc Từ H trụ 18/2P Hùng Vương tuyến 476TN	18-10-24	08h00	18-10-24	17h00	Trung tâm TND Tây Ninh thí nghiệm CBM trạm 250kVA Báo Quốc Từ H trụ 18/2P Hùng Vương tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM	Khu phố 4 phường Long Hoa	ĐL Hòa Thành	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA Báo Quốc Từ H trụ 18/2P Hùng Vương tuyến 476TN	
347	Nhánh rẽ 12.7kV trụ 21/1 Thanh Xuân tuyến 477TN	18-10-24	08h00	18-10-24	17h00	Bảo trì trạm, thay LBFCO trụ 21/99/1	Sửa chữa thường xuyên	Áp Thanh Xuân xã Mỏ Công; áp Gò Cát xã Tân Phong	ĐL Tân Biên	Cắt LBFCO trụ 21/1 Thanh Xuân tuyến 477TN	
348	Trạm 50kVA trụ 33/11 Thạnh Nghĩa 3 tuyến 477TH	18-10-24	08h00	18-10-24	17h00	Thi công thay dây hạ áp, sang lưới từ trụ 33/13 đến trụ 33/18 tuyến 477TH	Sửa chữa lớn	Áp Thạnh Nghĩa xã Thạnh Đông	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 33/11 Thạnh Nghĩa 3 tuyến 477TH	
349	Trạm 75kVA trụ 33/13 Thạnh Nghĩa 11 tuyến 477TH	18-10-24	08h00	18-10-24	17h00	Thi công thay dây hạ áp, sang lưới từ trụ 33/13 đến trụ 33/18 tuyến 477TH	Sửa chữa lớn	Áp Thạnh Nghĩa xã Thạnh Đông	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 33/13 Thạnh Nghĩa 11 tuyến 477TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
350	Trạm 50kVA trụ 33/15 Thanh Nghĩa 13 tuyến 477TH	18-10-24	08h00	18-10-24	17h00	Thi công thay dây hạ áp, sang lưới từ trụ 33/13 đến trụ 33/18 tuyến 477TH	Sửa chữa lớn	Áp Thanh Nghĩa xã Thanh Đông	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 33/15 Thanh Nghĩa 13 tuyến 477TH	
351	Trạm 25kVA trụ 33/23 Thanh Nghĩa 6 tuyến 477TH	18-10-24	08h00	18-10-24	17h00	Thi công thay dây hạ áp, sang lưới từ trụ 33/22 đến trụ 33/22/6T, từ trụ 33/24 đến trụ 33/24/4P tuyến 477TH	Sửa chữa lớn	Áp Thanh Nghĩa xã Thanh Đông	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 33/23 Thanh Nghĩa 6 tuyến 477TH	
352	Trạm 25kVA trụ 33/25b Thanh Nghĩa 8 tuyến 477TH	18-10-24	08h00	18-10-24	17h00	Thi công thay dây hạ áp, sang lưới từ trụ 33/24 đến trụ 33/24/8, từ trụ 33/25B đến trụ 33/25B/5P, từ trụ 33/25B đến trụ 33/25B/4T tuyến 477TH	Sửa chữa lớn	Áp Thanh Nghĩa xã Thanh Đông	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 33/25b Thanh Nghĩa 8 tuyến 477TH	
353	Trạm 50kVA trụ 33/28b Thanh Nghĩa 12 tuyến 477TH	18-10-24	08h00	18-10-24	17h00	Thi công thay dây hạ áp, sang lưới từ trụ 33/27 đến trụ 33/27/4P, từ trụ 33/27 đến trụ 33/27/6, từ trụ 33/28B đến trụ 33/28B/4P, từ trụ 33/28B đến trụ 33/28B/7T tuyến 477TH	Sửa chữa lớn	Áp Thanh Nghĩa xã Thanh Đông	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 33/28b Thanh Nghĩa 12 tuyến 477TH	
354	Đường dây hạ áp từ trụ 19B/42 đến trụ 42/13 và các nhánh rẽ tuyến 475TN	18-10-24	08h00	18-10-24	17h00	Bàn giao đơn vị ngoài lắp TBA 250kVA, sang lưới hạ áp công trình ĐTXD từ trụ 19B/42 đến trụ 19B/42/13 và các nhánh rẽ tuyến 473TN. ĐLTP lắp hệ thống đo đếm và đóng điện nghiệm thu TBA 250kVA trụ 19B/42/13 tuyến 475TN	Đầu tư xây dựng	Áp Bàu Lùn xã Bình Minh	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 250kVA trụ 19B/42 đường Trần Văn Trà tuyến 475TN	
355	Nhánh rẽ 22kV trụ 34/39 An Hòa tuyến 480TC	18-10-24	07h30	18-10-24	17h00	Thay dây trung áp từ trụ 34/51 đến trụ 34/52, lắp Recloser trụ 34/52, dòi trụ hạ áp 34/46b, phát quang hành lang	Đầu tư xây dựng	Khu phố An Quới, Hòa Hưng, An Lợi, Hòa Lợi, An Hội, Hòa Hội phường An Hòa	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3LBFCO trụ 34/39 An Hòa tuyến 480TC	
356	NR 12,7kV trụ 234/33 XDM tuyến 477BC	19-10-24	08h00	19-10-24	11h30	XDM lưới trung áp 1 pha đầu nối trụ 234/33 tuyến 477BC	ĐTXD năm 2024	Áp Bảo xã Long Giang	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 234/16 Áp Bảo 3 tuyến 477BC	
357	NR 12,7kV trụ 234/48B/23 XDM tuyến 477BC	19-10-24	08h00	19-10-24	11h30	XDM lưới trung áp 1 pha đầu nối trụ 234/48B/23 tuyến 477BC	ĐTXD năm 2024	Áp Long Tân xã Long Giang	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 234/48B/24 Cao Su 2 tuyến 477BC	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
358	Từ trụ 279/29 đến trụ 279/29/12 tuyến 475SD	19-10-24	08h00	19-10-24	17h00	Bàn giao công ty TNHH Phước Mai thi công sang lưới hạ áp, thùng công tơ, kéo dây sau công tơ, nhổ trụ thu hồi và lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 50kVA từ trụ 279/29 đến trụ 279/29/12 tuyến 475SD	Đầu tư xây dựng năm 2024	Áp An Thọ xã An Cơ	ĐL Châu Thành	Cắt 01LBFCO trụ 279/1 tuyến 475SD	
359	Từ trụ 369 đến trụ 369/34/40 tuyến 478SD	19-10-24	08h00	19-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 369 đến trụ 369/34/40 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
360	Từ trụ 341 đến trụ 341/62 tuyến 478SD	19-10-24	08h00	19-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 341 đến trụ 341/62 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
361	LBS Xóm Đồng trụ 270/68 tuyến 471PĐC	19-10-24	08h00	19-10-24	17h00	Thay LBS trụ 270/68 tuyến 471PĐC thành REC Scada	Đầu tư xây dựng 2024	Áp Xóm Đồng xã Thanh Phước	ĐL Gò Dầu	Cắt LBS trụ 270/68 + DS trụ 270/67B + 3LTD trụ 108 tuyến 471PĐC Cắt CB trạm 250kVA Xóm Đồng 6 trụ 270/59B tuyến 471PĐC	
362	Trạm biến áp Trụ 42/65/94/16A/13 tuyến 471PĐC	19-10-24	08h00	19-10-24	17h00	Cho phép đơn vị ngoài Cải tạo TBA Trụ 42/65/94/16A/13 tuyến 471PĐC vận hành 1 pha 3 dây và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng 2024	Áp Phước Tây xã Phước Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 42/65/94/16B/13 tuyến 471PĐC	
363	Trạm biến áp Trụ 128/122/4/16/21 tuyến 471PĐC	19-10-24	08h00	19-10-24	17h00	Cho phép đơn vị ngoài Cải tạo TBA Trụ 128/122/4/16/21 tuyến 471PĐC vận hành 1 pha 3 dây và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng 2024	Áp Phước An xã Phước Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 128/122/4/16/21 tuyến 471PĐC	
364	Tuyến 476TĐ	19-10-24	08h00	19-10-24	17h00	Nối dây tiếp đất lắp lại bị mất trụ 54/111, 54/110, 54/108, 54/107, 54/83, 54/70, 54/68, 54/60, 54/26, 54/25, 54/5, 54/1, 54/45/10 tuyến 476TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
365	Trạm 2x50kVA Đá Hàng 1 trụ 85/4/31 tuyến 472TĐ	19-10-24	08h00	19-10-24	17h00	Thay đà sắt lắp FCO, LA thành đà composite Trạm 2x50kVA Đá Hàng 1 trụ 85/4/31 tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Áp Đá Hàng xã Hiệp Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt 2FCO + tháo hotline Trạm 2x50kVA Đá Hàng 1 trụ 85/4/31 tuyến 472TĐ	
366	Nhánh rẽ 22kV nâng cấp từ trụ 76/1 đến trụ 76/25 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	19-10-24	07h00	19-10-24	17h00	Lắp vật tư phụ kiện, kéo dây trung áp nâng cấp lưới điện từ 1 pha lên 3 pha + thu hồi vật tư từ trụ 76/1 đến trụ 76/25 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Đầu tư xây dựng	Áp Trường Cửu xã Trường Hòa	ĐL Hòa Thành	Cắt LBFCO nhánh rẽ 22kV trụ 76/1 + tháo 3hotline trụ 76 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
367	Nhánh rẽ 12.7kV trụ 37/3 Bệnh viện Tân Biên tuyến 473TBI	19-10-24	08h00	19-10-24	17h00	Bảo trì trạm 37/11; xử lý khiếm khuyết lưới điện	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố 1 thị trấn	ĐL Tân Biên	Cắt LBFCO trụ 37/3 Bệnh viện Tân Biên tuyến 473TBI	
368	Trạm 50kVA trụ 33/30 Thạnh Nghĩa 5-2 tuyến 477TH	19-10-24	08h00	19-10-24	17h00	Thi công thay dây hạ áp, sang lưới từ trụ 33/30 đến trụ 30/4T, từ trụ 33/30 đến trụ 33/30/6P tuyến 477TH	Sửa chữa lớn	Áp Thạnh Nghĩa xã Thạnh Đông	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 33/30 Thạnh Nghĩa 5-2 tuyến 477TH	
369	Trạm 50kVA trụ 75/7 Tân Tiến 5 tuyến 477TH	19-10-24	08h00	19-10-24	17h00	Thi công thay dây hạ áp, sang lưới từ trụ 75/6 đến trụ 75/6/7, từ trụ 75/7 đến trụ 75/7/8, từ trụ 75/7/1 đến trụ 75/7/1/7, từ trụ 75/7/8 đến trụ 75/7/8/4 tuyến 477TH	Sửa chữa lớn	Áp Tân Tiến xã Tân Phú	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 75/7 Tân Tiến 5 tuyến 477TH	
370	Đường dây 22kV tuyến 476TN	19-10-24	08h00	19-10-24	17h00	Bản giao đơn vị ngoài lắp bổ sung giáp níu, thay dây kiềng, xử lý khiếm khuyết công trình kfw từ trụ 10 đến trụ 81 đường Điện Biên Phủ tuyến 476TN	Công trình kfw	Khu phố Ninh Tân, Ninh Thọ phường Ninh Sơn; khu phố Ninh Hòa phường Ninh Thạnh; khu phố Hiệp Nghĩa, Hiệp Lễ phường Hiệp Ninh	ĐL TP Tây Ninh	Cắt MC 476TN và đóng DTĐ 476-76TN trạm 110kV Tây Ninh	
371	Nhánh rẽ 22kV trụ 86/1 Nguyễn Trọng Cát tuyến 472TN	19-10-24	08h00	19-10-24	17h00	Bản giao đơn vị ngoài lắp TBA 3x50kVA, sang lưới hạ áp công trình kfw từ trụ 86/9 đến trụ 86/18 tuyến 482TN	Công trình kfw	Khu phố Hiệp Nghĩa, Hiệp Lễ phường Hiệp Ninh	ĐL TP Tây Ninh	Cắt 3 LBFCO trụ 86/1 đường Nguyễn Trọng Cát tuyến 482TN	
372	Trạm 75kVA trụ 121/3 Tân Xuân 8 tuyến 477TH	20-10-24	08h00	20-10-24	17h00	Thi công thay dây hạ áp, sang lưới từ trụ 119 đến trụ 121/10 tuyến 477TH	Sửa chữa lớn	Áp Tân Xuân xã Tân Phú	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 121/3 Tân Xuân 8 tuyến 477TH	
373	Đường dây 22kV tuyến 471, 475TB	20-10-24	06h00	20-10-24	18h00	Dựng trụ xen lưới trung áp trụ 01 đường dây 2 mạch tuyến 471/475TB	Đầu tư xây dựng	Khu phố Lộc Thành, Lộc An phường Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Cắt MC 471TB, 475TB và đóng dao tiếp địa 471-76TB, 475-76TB Cắt 3LTD trụ 1B tuyến 476TB Cắt DS trụ 24 Lộc An tuyến 471TB Cắt 3LTD trụ 184B Sông Lô tuyến 475TB	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
374	Đường dây 22kV tuyến 473, 475, 477TB	20-10-24	06h00	20-10-24	18h00	Thay sứ trung áp từ trụ 01 đến trụ 06 tuyến 477TB; thí nghiệm cáp ngầm lộ ra từ trụ C đến trụ 01B tuyến 475TB; từ trụ D đến trụ 01A tuyến 477TB	Sửa chữa lớn; sửa chữa thường xuyên	Khu phố Gia Huỳnh, Lộc Du phường Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Cắt MC 473TB, 475TB, 477TB và đóng dao tiếp địa 473-76TB, 475-76TB, 477-76TB Cắt 3LTD trụ 1B tuyến 476TB Cắt DS trụ 34B tuyến 473TB Cắt 3LTD trụ 184B Sông Lô tuyến 475TB Cắt DS trụ 17B Lộc Du tuyến 477TB	
375	Đường dây 22kV tuyến 473TB	20-10-24	06h00	20-10-24	18h00	Lắp DS, đấu nối cáp ngầm trung áp trụ 6/2	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Gia Huỳnh, Lộc Du phường Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Cắt MC 473TB và đóng dao tiếp địa 473-76TB Cắt DS trụ 34B tuyến 473TB	
376	Đường dây 22kV tuyến 475TB	20-10-24	06h00	20-10-24	18h00	Thí nghiệm LBS trụ 6/2 Ngân Hàng tuyến 475TB	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Gia Huỳnh, Lộc Du phường Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Cắt MC 475TB và đóng dao tiếp địa 475-76TB Cắt 3LTD trụ 1B tuyến 476TB Cắt 3LTD trụ 184B Sông Lô tuyến 475TB	
377	Đường dây 22kV tuyến 477TB	20-10-24	06h00	20-10-24	18h00	Lắp LBS trụ 16B tuyến 477TB	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Gia Huỳnh, Lộc Du phường Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Cắt MC 477TB và đóng dao tiếp địa 477-76TB Cắt DS trụ 17B Lộc Du tuyến 477TB	
378	Trạm 75kVA trụ 53/114 PHƯỚC CHỈ 1 tuyến 478BC	21-10-24	08h00	21-10-24	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trụ 53/114 tuyến 478BC	Thí nghiệm CBM	Ấp Phước Đông xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO + tháo Hotline trạm 75kVA trụ 53/114 PHƯỚC CHỈ 1 tuyến 478BC	
379	Trạm 75kVA trụ 50kVA trụ 53/117/10/3 PHƯỚC LẬP 6 tuyến 478BC	21-10-24	13h30	21-10-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trụ 53/117/10/3 tuyến 478BC	Thí nghiệm CBM	Ấp Phước Đông xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO + tháo Hotline trạm 50kVA trụ 53/117/10/3 PHƯỚC LẬP 6 tuyến 478BC	
380	Trạm 50kVA trụ 53/117/10/8 PHƯỚC LẬP 1 tuyến 478BC	21-10-24	13h30	21-10-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trụ 53/117/10/8 tuyến 478BC	Thí nghiệm CBM	Ấp Phước Đông xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO + tháo Hotline trạm 50kVA trụ 53/117/10/8 PHƯỚC LẬP 1 tuyến 478BC	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
381	Trạm 25kVA trụ 53/117/10/24 PHƯỚC LẬP 2 tuyến 478BC	21-10-24	08h00	21-10-24	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trụ 53/117/10/24 tuyến 478BC	Thí nghiệm CBM	Áp Phước Lập xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO + tháo Hotline trạm 25kVA trụ 53/117/10/24 PHƯỚC LẬP 2 tuyến 478BC	
382	Trạm 25kVA trụ 53/117/10/39 PHƯỚC LẬP 4 tuyến 478BC	21-10-24	13h30	21-10-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trụ 53/117/10/39 tuyến 478BC	Thí nghiệm CBM	Áp Phước Lập xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO + tháo Hotline trạm 25kVA trụ 53/117/10/39 PHƯỚC LẬP 4 tuyến 478BC	
383	Trạm 25kVA trụ 53/117/10/28 PHƯỚC LẬP 3 tuyến 478BC	21-10-24	13h30	21-10-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trụ 53/117/10/28 tuyến 478BC	Thí nghiệm CBM	Áp Phước Lập xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO + tháo Hotline trạm 25kVA trụ 53/117/10/28 PHƯỚC LẬP 3 tuyến 478BC	
384	Từ trụ 14 đến trụ 286 tuyến 475SD	21-10-24	08h00	21-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 14 đến trụ 286 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
385	Từ trụ 279 đến trụ 279/81 tuyến 475SD	21-10-24	08h00	21-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 279 đến trụ 279/81 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
386	Từ trụ 134 đến trụ 134/47 tuyến 475SD	21-10-24	08h00	21-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 134 đến trụ 134/47 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
387	Từ trụ 134/39/1 đến trụ 134/39/25 tuyến 475SD	21-10-24	08h00	21-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 134/39/1 đến trụ 134/39/25 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
388	Trụ 341/1A tuyến 478SD	21-10-24	08h00	21-10-24	17h00	Bàn giao công ty TNHH Nam Đô thi công trồng trụ xen lưới và kéo dây đầu nối trụ 341/1A tuyến 478SD	Công trình Kfw 3.2	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Cắt REC trụ 341/1 Phước Hưng, DS 3pha trụ 341/1B tuyến 478SD	
389	Trạm 250kVA trụ 98/8 Bàu Năng-G tuyến 471HT	21-10-24	08h00	21-10-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý khiếm khuyết lưới điện hạ áp thuộc trạm 250kVA trụ 98/8 Bàu Năng-G tuyến 471HT	Sửa chữa thường xuyên	Áp Ninh Hiệp, Ninh An xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 98/8 Bàu Năng-G tuyến 471HT	
390	Trạm 250kVA trụ 89B Bàu Năng-D tuyến 471HT	21-10-24	08h00	21-10-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý khiếm khuyết lưới điện hạ áp thuộc trạm 250kVA trụ 89B Bàu Năng-D tuyến 471HT	Sửa chữa thường xuyên	Áp Ninh Thuận, Ninh Hiệp xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 89B Bàu Năng-D tuyến 471HT	
391	Trạm 250kVA trụ 98/8 Bàu Năng-G tuyến 471HT	21-10-24	08h00	21-10-24	17h00	Thay dây nhánh rẽ hạ áp 3 pha từ trụ 98/7 đến trụ 98/7/9T, từ trụ 98/8 đến trụ 98/8/10, từ trụ 98/8/3 đến trụ 98/8/3/6, từ trụ 98/9 đến trụ 98/9/7 Bàu Năng tuyến 471HT	Đầu tư xây dựng	Áp Ninh Hiệp, Ninh An xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ trụ 98/8 Bàu Năng-G tuyến 471HT	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
392	Trạm 2x25kVA Áp 6.10-1 trụ 42/107B/57/15/24T tuyến 471TĐ	21-10-24	08h00	21-10-24	17h00	Thay đà sắt lắp FCO, LA thành đà composite Trạm 2x25kVA Áp 6.10-1 trụ 42/107B/57/15/24T tuyến 471TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Áp 6 xã Bàu Đồn	ĐL Gò Dầu	Cắt 2FCO + tháo hotline Trạm 2x25kVA Áp 6.10-1 trụ 42/107B/57/15/24T tuyến 471TĐ	
393	Trạm 2x15kVA Áp 6.10-2 trụ 42/107B/57/15/27T tuyến 471TĐ	21-10-24	08h00	21-10-24	17h00	Thay đà sắt lắp FCO, LA thành đà composite Trạm 2x15kVA Áp 6.10-2 trụ 42/107B/57/15/27T tuyến 471TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Áp 6 xã Bàu Đồn	ĐL Gò Dầu	Cắt 2FCO + tháo hotline Trạm 2x15kVA Áp 6.10-2 trụ 42/107B/57/15/27T tuyến 471TĐ	
394	Trạm 50kVA Áp 6.24 trụ 42/107B/57/7 tuyến 471TĐ	21-10-24	08h00	21-10-24	17h00	Thay đà sắt lắp FCO, LA thành đà composite Trạm 50kVA Áp 6.24 trụ 42/107B/57/7 tuyến 471TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Áp 6 xã Bàu Đồn	ĐL Gò Dầu	Cắt FCO + tháo hotline Trạm 50kVA Áp 6.24 trụ 42/107B/57/7 tuyến 471TĐ	
395	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 212/1T đến trụ 212/9T, từ trụ 212/1P đến trụ 212/10P Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	21-10-24	08h00	21-10-24	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 212/1T đến trụ 212/9T, từ trụ 212/1P đến trụ 212/10P Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	
396	Nhánh rẽ 12.7kV trụ 104/162B/14BP Đồn BP Lò Gò tuyến 475TBI	21-10-24	08h00	21-10-24	17h00	Bảo trì trạm; xử lý khiếm khuyết lưới điện	Sửa chữa thường xuyên	Áp Hòa Bình xã Hòa Hiệp	ĐL Tân Biên	Cắt LBFCO trụ 104/162B/14BP Đồn BP Lò Gò tuyến 475TBI	
397	Trạm 75kVA trụ 244/1 Tân Trung 8-2 tuyến 477TH	21-10-24	08h00	21-10-24	17h00	Thi công thay dây hạ áp, sang lưới từ trụ 244 đến trụ 243/1T/6, từ trụ 244b đến trụ 244b/7 tuyến 477TH	Sửa chữa lớn	Áp Tân Trung xã Tân Hưng	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 244/1 Tân Trung 8-2 tuyến 477TH	
398	Trạm 75kVA trụ 233/1 Tân Trung 7 tuyến 477TH	21-10-24	08h00	21-10-24	17h00	Thi công thay dây hạ áp, sang lưới từ trụ 233/1T đến trụ 233/1T/10, từ trụ 233 đến trụ 233/11 tuyến 477TH	Sửa chữa lớn	Áp Tân Trung xã Tân Hưng	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 233/1 Tân Trung 7 tuyến 477TH	
399	Trạm 50kVA trụ 53/100/6P/1 BÌNH HÒA 10 tuyến 478BC	22-10-24	13h30	22-10-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trụ 53/100/6P/1 tuyến 478BC	Thí nghiệm CBM	Áp Bình Hòa xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO + tháo Hotline trạm 50kVA trụ 53/100/6P/1 BÌNH HÒA 10 tuyến 478BC	
400	Trạm 75kVA trụ 53/100/6P/5 Phước Bình 2 tuyến 478BC	22-10-24	13h30	22-10-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trụ 53/100/6P/5 tuyến 478BC	Thí nghiệm CBM	Áp Bình Hòa xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO + tháo Hotline trạm 75kVA trụ 53/100/6P/5 Phước Bình 2 tuyến 478BC	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
401	Trạm 75kVA trụ 53/100/10P BÌNH PHÚ 9 tuyến 478BC	22-10-24	08h00	22-10-24	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trụ 53/100/10P tuyến 478BC	Thí nghiệm CBM	Áp Bình Phú xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO + tháo Hotline trạm 75kVA trụ 53/100/10P BÌNH PHÚ 9 tuyến 478BC	
402	Trạm 75kVA trụ 53/100/12P BÌNH PHÚ 10 tuyến 478BC	22-10-24	08h00	22-10-24	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trụ 53/100/12P tuyến 478BC	Thí nghiệm CBM	Áp Bình Phú xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO + tháo Hotline trạm 75kVA trụ 53/100/12P BÌNH PHÚ 10 tuyến 478BC	
403	Trạm 75kVA trụ 53/100/12P/10P BÌNH PHÚ 3 tuyến 478BC	22-10-24	08h00	22-10-24	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trụ 53/100/12P/10P tuyến 478BC	Thí nghiệm CBM	Áp Bình Phú xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO + tháo Hotline trạm 75kVA trụ 53/100/12P/10P BÌNH PHÚ 3 tuyến 478BC	
404	Trạm 50kVA trụ 53/100/12P/15B/11 BÌNH PHÚ 17 tuyến 478BC	22-10-24	08h00	22-10-24	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trụ 53/100/12P/15B/11 tuyến 478BC	Thí nghiệm CBM	Áp Bình Phú xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO + tháo Hotline trạm 50kVA trụ 53/100/12P/15B/11 BÌNH PHÚ 17 tuyến 478BC	
405	Trạm 2x25kVA Thuận Bình 7 trụ 156/37 tuyến 471TĐ	22-10-24	08h00	22-10-24	17h00	Thay đà sắt lắp FCO, LA thành đà composite Trạm 2x25kVA Thuận Bình 7 trụ 156/37 tuyến 471TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Áp Rộc B xã Thạnh Đức	ĐL Gò Dầu	Cắt 2FCO + tháo hotline Trạm 2x25kVA Thuận Bình 7 trụ 156/37 tuyến 471TĐ	
406	Trạm 2x15kVA Thạnh Đức 39 trụ 19A tuyến 474TĐ	22-10-24	08h00	22-10-24	17h00	Thay đà sắt lắp FCO, LA thành đà composite, thay FCO Trạm 2x15kVA Thạnh Đức 39 trụ 19A tuyến 474TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Áp Bến Mương xã Thạnh Đức	ĐL Gò Dầu	Cắt 2FCO + tháo hotline Trạm 2x15kVA Thạnh Đức 39 trụ 19A tuyến 474TĐ	
407	Nhánh rẽ 12,kV trụ 156/32 Thuận Bình tuyến 471TĐ	22-10-24	08h00	22-10-24	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 156/32 đến trụ 156/41/13, từ trụ 156/41/7 đến trụ 156/41/7/18 tuyến 471TĐ	Phát quang	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
408	Đường dây 22kV từ trụ 60B đến trụ 96 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	22-10-24	08h00	22-10-24	17h00	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 60B đến trụ 96 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	
409	Nhánh rẽ 12.7kV trụ 30/18B/1 Chợ củ 8 tuyến 474TBI	22-10-24	08h00	22-10-24	17h00	Bảo trì trạm; xử lý khiếm khuyết lưới điện, thu hồi trụ hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố 6 thị trấn	ĐL Tân Biên	Cắt LBFCO trụ 30/18B/1 Chợ củ 8 tuyến 474TBI	
410	Trạm 75kVA trụ 26B/4/1 Thạnh Hưng 2 tuyến 473TH	22-10-24	08h00	22-10-24	17h00	Thi công thay dây hạ áp, sang lưới từ trụ 27/1 đến trụ 26B/4/2b, từ trụ 26B/4 đến trụ 27/6/7 tuyến 473TH	Sửa chữa lớn	Áp Thạnh Hòa xã Thạnh Đông	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 26B/4/1 Thạnh Hưng 2 tuyến 473TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
411	Đường dây hạ áp từ trụ 19B/42 đến trụ 19B/62 và các nhánh rẽ tuyến 475TN	22-10-24	08h00	22-10-24	17h00	Bàn giao đơn vị ngoài lắp TBA 250kVA, sang lưới hạ áp công trình ĐTXD từ trụ 19B/42 đến trụ 19B/62 và các nhánh rẽ tuyến 473TN. ĐLTP lắp hệ thống đo đếm và đóng điện nghiệm thu TBA 250kVA trụ 19B/56B/1 tuyến 475TN	Đầu tư xây dựng	Áp Bàu Lùn xã Bình Minh	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 3x50kVA trụ 19B/51 Cầu Gió - A tuyến 475TN	
412	Nhánh rẽ 22kV trụ 312/2/39 Bến Kinh tuyến 473TB	22-10-24	07h30	22-10-24	17h00	Dựng trụ trung áp từ trụ 312/2/40 đến trụ 312/2/60	Di dời lưới điện	Áp Bà Nhã, Bến Kinh xã Đôn Thuận	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3LBFCO trụ 312/2/39 Bến Kinh tuyến 473TB	
413	NR 12,7kV trụ 245B XDM tuyến 477BC	23-10-24	08h00	23-10-24	11h30	XDM lưới trung áp 1 pha đầu nối trụ 245B tuyến 476BC	ĐTXD năm 2024	Áp Bảo xã Long Giang	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 245 Xóm Khách 3 tuyến 477BC	
414	Từ trụ 80 đến trụ 80/47 tuyến 475SD	23-10-24	08h00	23-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 80 đến trụ 80/47 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
415	Từ trụ 134 đến trụ 286 tuyến 475SD	23-10-24	08h00	23-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 134 đến trụ 286 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
416	Từ trụ 124 đến trụ 124/18/27 tuyến 475SD	23-10-24	08h00	23-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 124 đến trụ 124/18/27 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
417	Từ trụ 130 đến trụ 130/7/8 tuyến 475SD	23-10-24	08h00	23-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 130 đến trụ 130/7/8 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
418	Từ trụ 154 đến trụ 154/16 tuyến 475SD	23-10-24	08h00	23-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 154 đến trụ 154/16 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
419	Đường dây 22kV từ trụ 09 đến trụ 120 tuyến 471PĐC	23-10-24	08h00	23-10-24	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp Đường dây 22kV từ trụ 09 đến trụ 120 tuyến 471PĐC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
420	Trạm biến áp Trụ 161/9/5 tuyến 477TB	23-10-24	08h00	23-10-24	17h00	Cho phép đơn vị ngoài Cải tạo TBA Trụ 161/9/5 tuyến 477TB vận hành 1 pha 3 dây và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng 2024	Áp Trâm Vàng xã Thanh Phước	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 161/9/5 tuyến 477TB	
421	Đường dây 22kV từ trụ 137/1 đến trụ 137/18; từ trụ 164/2 đến trụ 164/27 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	23-10-24	08h00	23-10-24	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 137/1 đến trụ 137/18; từ trụ 164/2 đến trụ 164/27 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
422	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 59B/1 đến trụ 59B/20C, từ trụ 13 đến trụ 13/4/1, từ trụ 16C đến trụ 16C/10, từ trụ 19 đến trụ 19/8B/7 Ngô Quyền tuyến 474TN	23-10-24	08h00	23-10-24	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 59B/1 đến trụ 59B/20C, từ trụ 13 đến trụ 13/4/1, từ trụ 16C đến trụ 16C/10, từ trụ 19 đến trụ 19/8B/7 Ngô Quyền tuyến 474TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	
423	Trạm 250kVA Lộ Bình Dương I trụ 27B/1T Trần Phú tuyến 476TN	23-10-24	08h00	23-10-24	17h00	Trung tâm TND Tây Ninh thí nghiệm CBM trạm 250kVA Lộ Bình Dương I trụ 27B/1T Trần Phú tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM	Khu phố Long Tân phường Long Thành Bắc	ĐL Hòa Thành	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA Lộ Bình Dương I trụ 27B/1T Trần Phú tuyến 476TN	
424	Trạm 250kVA Lộ Bình Dương 8 trụ 29/6 Trần Phú tuyến 476TN	23-10-24	08h00	23-10-24	17h00	Trung tâm TND Tây Ninh thí nghiệm CBM trạm 250kVA Lộ Bình Dương 8 trụ 29/6 Trần Phú tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM	Khu phố Long Kim phường Long Thành Trung	ĐL Hòa Thành	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA Lộ Bình Dương 8 trụ 29/6 Trần Phú tuyến 476TN	
425	Trạm 250kVA Lộ Bình Dương 7 trụ 33C/5 Trần Phú tuyến 476TN	23-10-24	08h00	23-10-24	17h00	Trung tâm TND Tây Ninh thí nghiệm CBM trạm 250kVA Lộ Bình Dương 7 trụ 33C/5 Trần Phú tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM	Khu phố Long Kim phường Long Thành Trung	ĐL Hòa Thành	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA Lộ Bình Dương 7 trụ 33C/5 Trần Phú tuyến 476TN	
426	Nhánh rẽ 12.7kV trụ 159B/34/1 Ấp Mới 2 tuyến 474TBI	23-10-24	08h00	23-10-24	17h00	Bảo trì trạm; xử lý khiếm khuyết lưới điện, thu hồi trụ hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Mới xã Tân Phong	ĐL Tân Biên	Cắt LBFCO trụ 159B/34/1 Ấp Mới 2 tuyến 474TBI	
427	Trạm 50kVA trụ 61/21 Cao Su Tân Hiệp 2 tuyến 473TH	23-10-24	08h00	23-10-24	17h00	Thay dây hạ áp từ trụ 61/20c đến trụ 61/23b, từ trụ 61/20C đến trụ 61/20C/8T, từ trụ 61/22 đến trụ 61/22/8P, từ trụ 61/22 đến trụ 61/22/9T, từ trụ 61/23B đến trụ 61/23B/3T, từ trụ 61/23b đến trụ 61/23b/5P tuyến 473TH	Sửa chữa lớn	Ấp Tân Trường xã Tân Hiệp	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 61/21 Cao Su Tân Hiệp 2 tuyến 473TH	
428	Trạm 50kVA trụ 61/24 Cao Su Tân Hiệp 7 tuyến 473TH	23-10-24	08h00	23-10-24	17h00	Thay dây, sang lưới từ trụ 61/24 đến trụ 61/30 tuyến 473TH	Sửa chữa lớn	Ấp Tân Trường xã Tân Hiệp	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 61/24 Cao Su Tân Hiệp 7 tuyến 473TH	
429	Trạm 50kVA trụ 61/27 Cao Su Tân Hiệp 6 tuyến 473TH	23-10-24	08h00	23-10-24	17h00	Thay dây, sang lưới từ trụ 61/30 đến trụ 61/36 tuyến 473TH	Sửa chữa lớn	Ấp Tân Trường xã Tân Hiệp	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 61/27 Cao Su Tân Hiệp 6 tuyến 473TH	
430	Trạm 25kVA trụ 61/32 Cao Su Tân Hiệp 1 tuyến 473TH	23-10-24	08h00	23-10-24	17h00	Thay dây, sang lưới từ trụ 61/30 đến trụ 61/36 tuyến 473TH	Sửa chữa lớn	Ấp Tân Trường xã Tân Hiệp	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 61/32 Cao Su Tân Hiệp 1 tuyến 473TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
431	NR 12,7kV trụ 309 XDM tuyến 476BC	24-10-24	08h00	24-10-24	11h30	XDM lưới trung áp 1 pha đầu nối trụ 309 tuyến 476BC	ĐTXD năm 2024	Áp Long Hòa xã Long Chử	ĐL Bến Cầu	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 308B Long Giao 12 tuyến 476BC	
432	Từ trụ 39 đến trụ 81/33 tuyến 472SD	24-10-24	08h00	24-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 39 đến trụ 81/33 tuyến 472SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
433	Từ trụ 38 đến trụ 38/39/7/12/11 tuyến 474SD	24-10-24	08h00	24-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 38 đến trụ 38/39/7/12/11 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
434	Từ trụ 287 đến trụ 419 tuyến 478SD	24-10-24	08h00	24-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 287 đến trụ 419 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
435	Từ trụ 240 đến trụ 240/15 tuyến 475SD	24-10-24	08h00	24-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 240 đến trụ 240/15 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
436	Từ trụ 242 đến trụ 242/29/20 tuyến 475SD	24-10-24	08h00	24-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 242 đến trụ 242/29/20 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
437	Trạm 50kVA Gò Nổi 2 trụ 128/97/16 tuyến 474SD	24-10-24	08h00	24-10-24	11h30	Thí nghiệm CBM máy biến áp, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 128/97/16 tuyến 474SD	Thí nghiệm định kỳ	Áp Gò Nổi xã Ninh Điền	ĐL Châu Thành	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm 50kVA Gò Nổi 2 trụ 128/97/16 tuyến 474SD	
438	Trạm 25kVA Trà Sim 7 trụ 128/98/37B/22 tuyến 476SD	24-10-24	08h00	24-10-24	11h30	Thí nghiệm CBM máy biến áp, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 128/98/37B/22 tuyến 476SD	Thí nghiệm định kỳ	Áp Trà Sim xã Ninh Điền	ĐL Châu Thành	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm 25kVA Trà Sim 7 trụ 128/98/37B/22 tuyến 476SD	
439	Trạm 75kVA Trà Sim 5 trụ 128/99 tuyến 474SD	24-10-24	13h30	24-10-24	17h00	Thí nghiệm CBM máy biến áp, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 128/99 tuyến 474SD	Thí nghiệm định kỳ	Áp Gò Nổi xã Ninh Điền	ĐL Châu Thành	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm 75kVA Trà Sim 5 trụ 128/99 tuyến 474SD	
440	Trạm 75kVA Hòa Hội D trụ 132/102 tuyến 474SD	24-10-24	13h30	24-10-24	17h00	Thí nghiệm CBM máy biến áp, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 132/102 tuyến 474SD	Thí nghiệm định kỳ	Áp Hòa An xã Hòa Hội	ĐL Châu Thành	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm 75kVA Hòa Hội D trụ 132/102 tuyến 474SD	
441	Đường dây 22kV từ trụ 42 đến trụ 42/101 tuyến 471PĐC	24-10-24	08h00	24-10-24	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp Đường dây 22kV từ trụ 42 đến trụ 42/101 tuyến 471PĐC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
442	Đường dây 22kV từ trụ 1 đến trụ 14 Bàu Ếch (lộ ra trạm 110kV Hòa Thành) tuyến 476TN	24-10-24	08h00	24-10-24	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 1 đến trụ 14 Bàu Ếch (lộ ra trạm 110kV Hòa Thành) tuyến 476TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	
443	Lưới điện Tân Biên	24-10-24	08h00	24-10-24	17h00	Thay công tơ định kỳ, phát quang cây xanh, cắt gấn điện khách hàng	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Không cắt điện	
444	Trạm 25kVA trụ 61/41 Cao Su Tân Hiệp 1 tuyến 473TH	24-10-24	08h00	24-10-24	17h00	Thay dây, sang lưới từ trụ 61/39 đến trụ 61/42 tuyến 473TH	Sửa chữa lớn	Áp Tân Trường xã Tân Hiệp	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 61/41 Cao Su Tân Hiệp 1 tuyến 473TH	
445	Trạm 25kVA trụ 61/44 Cao Su Tân Hiệp 15 tuyến 473TH	24-10-24	08h00	24-10-24	17h00	Thay dây, sang lưới từ trụ 61/44 đến trụ 61/44/4, từ trụ 61/44/4 đến trụ 61/44/4/3T, từ trụ 61/44/4 đến trụ 61/44/4/4P tuyến 473TH	Sửa chữa lớn	Áp Tân Trường xã Tân Hiệp	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 61/44 Cao Su Tân Hiệp 15 tuyến 473TH	
446	Đường dây hạ áp từ trụ 13/9 đến trụ 13/37 đường Trần Phú tuyến 479TN	24-10-24	08h00	24-10-24	17h00	Bản giao đơn vị ngoài lắp TBA 250kVA, sang lưới hạ áp công trình ĐTXD từ trụ 13/9 đến trụ 13/37 đường Trần Phú tuyến 479TN. ĐLTP lắp hệ thống đo đếm và đóng điện nghiệm thu TBA 250kVA trụ 13/11A, trụ 13/35A tuyến 479TN	Đầu tư xây dựng	Khu phố Ninh Trung, Ninh Thành phường Ninh Sơn	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 13/9 Trà Phí - G, trạm 50kVA trụ 13/18B Trà Phí - P, trụ 13/22 Trần Phú - A, trụ 13/29 Trà Phí - A, trụ 13/35 Trà Phí - B; trạm 100kVA trụ 13/20 Gổ Trà Phí tuyến 479TN	
447	NR 12,7kV trụ 41/2 XDM tuyến 478BC	25-10-24	08h00	25-10-24	11h30	XDM lưới trung áp 1 pha đầu nối trụ 41/2 tuyến 478BC	ĐTXD năm 2024	Áp Voi xã An Thạnh	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 41/3 Áp Voi 6 tuyến 478BC	
448	Từ trụ 314 đến trụ 419 tuyến 478SD	25-10-24	07h00	25-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 314 đến trụ 419 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
449	Từ trụ 341 đến trụ 341/62 tuyến 478SD	25-10-24	07h00	25-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 341 đến trụ 341/62 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
450	Từ trụ 186/162 đến trụ 186/162/51/30 tuyến 473SD	25-10-24	08h00	25-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/162 đến trụ 186/162/51/30 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
451	Trạm 160kVA trụ 82B/4 Bàu Năng-E tuyến 471HT	25-10-24	08h00	25-10-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý khiếm khuyết lưới điện hạ áp thuộc trạm 160kVA trụ 82B/4 Bàu Năng-E tuyến 471HT	Sửa chữa thường xuyên	Áp Ninh Thuận xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3FCO trạm 160kVA trụ 82B/4 Bàu Năng-E tuyến 471HT	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
452	Trạm 250kVA trụ 118/13B Thuận Phước-L tuyến 475TĐ	25-10-24	08h00	25-10-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý khiếm khuyết lưới điện hạ áp thuộc trạm 250kVA trụ 118/13B Thuận Phước-L tuyến 475TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Áp Thuận Hòa, Thuận Phước xã Trường Mít, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 118/13B Thuận Phước-L tuyến 475TĐ	
453	Trạm 2x25kVA Áp 2.5 trụ 42/107B/21B tuyến 471TĐ	25-10-24	08h00	25-10-24	17h00	Thay đà sắt lắp FCO, LA thành đà composite Trạm 2x25kVA Áp 2.5 trụ 42/107B/21B tuyến 471TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Áp 6 xã Bàu Đồn	ĐL Gò Dầu	Cắt 2FCO + tháo hotline Trạm 2x25kVA Áp 2.5 trụ 42/107B/21B tuyến 471TĐ	
454	Trạm 75kVA Thạnh Đức 25 trụ 41/1 tuyến 472TĐ	25-10-24	08h00	25-10-24	17h00	Thay đà sắt lắp FCO, LA thành đà composite, thay MCCB Trạm 75kVA Thạnh Đức 25 trụ 41/1 tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Áp Bến Mương xã Thạnh Đức	ĐL Gò Dầu	Cắt FCO + tháo hotline Trạm 75kVA Thạnh Đức 25 trụ 41/1 tuyến 472TĐ	
455	Đường dây 22kV từ trụ 01 đến trụ 170 tuyến 472TĐ, 476TĐ	25-10-24	08h00	25-10-24	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp Đường dây 22kV từ trụ 01 đến trụ 170 tuyến 472TĐ, 476TĐ	Phát quang	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
456	TBA 50kVA XDM trụ 54/15 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	25-10-24	08h00	25-10-24	17h00	Lắp vật tư phụ kiện TBA 50kVA XDM, tách dừng, ép lèo, cân pha hạ áp trụ 54/15 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Đầu tư xây dựng	Áp Trường Thiện, Trường Thọ xã Trường Hoà	ĐL Hòa Thành	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ 22kV trụ 54/12 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	
457	Lưới điện Tân Biên	25-10-24	08h00	25-10-24	17h00	Thay công tơ định kỳ, phát quang cây xanh, cắt gấn điện khách hàng	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Không cắt điện	
458	Trạm 50kVA trụ 61/53 Cao Su Tân Hiệp 5 tuyến 473TH	25-10-24	08h00	25-10-24	17h00	Thay dây, sang lưới từ trụ 61/52 đến trụ 61/52/4T, từ trụ 61/54 đến trụ 61/54/4P tuyến 473TH	Sửa chữa lớn	Áp Tân Trường xã Tân Hiệp	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 61/53 Cao Su Tân Hiệp 5 tuyến 473TH	
459	Trạm 50kVA trụ 61/55 Cao Su Tân Hiệp 11 tuyến 473TH	25-10-24	08h00	25-10-24	17h00	Thay dây, sang lưới từ trụ 61/55/5T đến trụ 61/55/5T/5, từ trụ 61/55/5T/2 đến trụ 61/55/5T/2/1T, từ trụ 61/55/5T/4 đến trụ 61/55/5T/4/1T tuyến 473TH	Sửa chữa lớn	Áp Tân Trường xã Tân Hiệp	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 61/55 Cao Su Tân Hiệp 11 tuyến 473TH	
460	Đường dây 22kV tuyến 471TB	25-10-24	07h30	25-10-24	17h00	Lắp LBS trụ 88/1, đấu nối trung áp trụ 88, phát quang hành lang	Đầu tư xây dựng	Khu phố Hòa Bình, Hòa Hưng, An Lợi, Hòa Lợi phường An Hòa	ĐL Trảng Bàng	Cắt Recloser trụ 51 và DS trụ 51B Hòa Bình tuyến 471TB	
461	NR 12,7kV trụ 53/86B/11B XDM tuyến 478BC	26-10-24	08h00	26-10-24	11h30	XDM lưới trung áp 1 pha đấu nối trụ 53/86B/11B tuyến 478BC	ĐT XD năm 2024	Áp Phước Tân xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 53/86B/11 Phước Thành 1 tuyến 478BC	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
462	NR 12,7kV trụ 53/86B/35 XDM tuyến 478BC	26-10-24	08h00	26-10-24	11h30	XDM lưới trung áp 1 pha đầu nối trụ 53/86B/35 tuyến 478BC	ĐTXD năm 2024	Áp Phước Giang xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 53/86B/35 Phước Giang 2 tuyến 478BC	
463	Từ trụ 186/110B đến trụ 186/110B/16 tuyến 473SD	26-10-24	08h00	26-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/110B đến trụ 186/110B/16 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
464	Từ trụ 186/190 đến trụ 186/190/30/6 tuyến 473SD	26-10-24	08h00	26-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/190 đến trụ 186/190/30/6 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
465	Từ trụ 186/189 đến trụ 186/189/31/64 tuyến 473SD	26-10-24	08h00	26-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/189 đến trụ 186/189/31/64 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
466	- Trạm 250kVA trụ 59 Chà Là-5 tuyến 477HT - Trạm 75kVA trụ 59/14 Ninh Bình-T trụ 59/14 tuyến 471HT, 477HT	26-10-24	08h00	26-10-24	17h00	Thay dây nhánh rẽ hạ áp 3 pha từ trụ 59/4 đến trụ 59/17 Nối tuyến Chà Là - Bàu Năng tuyến 471HT, 477HT	Đầu tư xây dựng	Áp Ninh Bình xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 59 Chà Là-5 tuyến 477HT	
467	Đường dây 22kV Cây Trường - Bàu Đồn tuyến 471PĐC Nhánh rẽ 22kV Hùng Vương tuyến 471PĐC	26-10-24	08h00	26-10-24	17h00	Cho phép đơn vị ngoài Thay LBS trụ 54/1 tuyến 471PĐC thành LBS Scada. Kết hợp xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 50 đến trụ 120, từ trụ 54 đến trụ 54/70B tuyến 471PĐC	Đầu tư xây dựng 2024	Áp Suối Cao A, B, Cây Trắc xã Phước Đông; Áp Cây Xoài, Xóm Đồng xã Thanh Phước	ĐL Gò Dầu	Cắt LBS trụ 50 + 3LTD trụ 49 Phước Đông tuyến 471PĐC Cắt REC + 3LTD trụ 120 tuyến 471PĐC Cắt LBS trụ 270/68 + DS trụ 270/67B tuyến 471PĐC Cắt LBS + 3LTD trụ 54/70B tuyến 476TĐ	
468	Đường dây 22kV từ trụ 1 đến trụ 22 Bàu ếch (lộ ra trạm 110kV Hòa Thành) tuyến 476TN	26-10-24	08h00	26-10-24	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 1 đến trụ 22 Bàu ếch (lộ ra trạm 110kV Hòa Thành) tuyến 476TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	
469	Lưới điện Tân Biên	26-10-24	08h00	26-10-24	17h00	Thay công tơ định kỳ, phát quang cây xanh, cắt gấn điện khách hàng	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Không cắt điện	
470	Trạm 50kVA trụ 92/4 Thạnh Đông 4 tuyến 476TH	26-10-24	08h00	26-10-24	17h00	Thi công thay dây hạ áp, sáng lưới từ trụ 92/1 đến trụ 92/7 tuyến 476TH	Sửa chữa lớn	Áp Thạnh Hưng xã Thạnh Đông	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 92/4 Thạnh Đông 4 tuyến 476TH	
471	Trạm 50kVA trụ 92/13A Thạnh Tân 8 tuyến 476TH	26-10-24	08h00	26-10-24	17h00	Thi công thay dây hạ áp, sáng lưới từ trụ 92/7 đến trụ 92/17A tuyến 476TH	Sửa chữa lớn	Áp Thạnh Hưng xã Thạnh Đông	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 92/13A Thạnh Tân 8 tuyến 476TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
472	Trạm 25kVA trụ 92/20 Thạnh Tân 10 tuyến 476TH	26-10-24	08h00	26-10-24	17h00	Thi công thay dây hạ áp, sáng lưới từ trụ 92/17A đến trụ 92/23 tuyến 476TH	Sửa chữa lớn	Áp Thạnh Hưng xã Thạnh Đông	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 92/20 Thạnh Tân 10 tuyến 476TH	
473	Trạm 50kVA trụ 92/26A Thạnh Tân 7 tuyến 476TH	26-10-24	08h00	26-10-24	17h00	Thi công thay dây hạ áp, sáng lưới từ trụ 92/23 đến trụ 92/30 tuyến 476TH	Sửa chữa lớn	Áp Thạnh Hưng xã Thạnh Đông	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 92/26A Thạnh Tân 7 tuyến 476TH	
474	Phân đoạn 22kV trụ 25/1 Trần Phú tuyến 477TN	26-10-24	08h00	26-10-24	17h00	Bản giao Công ty TNHH Lắp đặt Cơ điện Vĩnh Phúc thay dây trung áp, dựng trụ BTLT xen lưới thay dây công trình ĐTXD bổ sung năm 2024 từ trụ 25/38 đến trụ 25/38/84 Thạnh Tân tuyến 477TN	Đầu tư xây dựng	Áp Thạnh Lợi, Thạnh Trung, Thạnh Hiệp, Thạnh Đông xã Thạnh Tân; áp Tân Phước, Tân Lập, Tân Trung xã Tân Bình	ĐL TP Tây Ninh	- Cắt Recloser trụ 25/1 và cắt DS trụ 25/1B Thạnh Tân tuyến 477TN - Cắt DS trụ 25/75B Khedol 7 tuyến 477TN - Cắt DS trụ 25/16A/171 đường 793 tuyến 477TN	
475	Từ trụ 341 đến trụ 341/30C/74 tuyến 478SD	27-10-24	08h00	27-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 341 đến trụ 341/30C/74 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
476	Từ trụ 132 đến trụ 132/102/21 tuyến 477SD	27-10-24	08h00	27-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 132 đến trụ 132/102/21 tuyến 477SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
477	Từ trụ 369 đến trụ 369/34/40 tuyến 478SD	27-10-24	08h00	27-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 369 đến trụ 369/34/40 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
478	Trạm 25kVA Nàng Rà G trụ 369/15 tuyến 478SD	27-10-24	08h00	27-10-24	11h30	Thí nghiệm CBM máy biến áp, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 369/15 tuyến 478SD	Thí nghiệm định kỳ	Áp Phước Hòa xã Phước Vinh	ĐL Châu Thành	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm 25kVA Nàng Rà G trụ 369/15 tuyến 478SD	
479	Trạm 25kVA Nàng Rà A trụ 369/8 tuyến 478SD	27-10-24	08h00	27-10-24	11h30	Thí nghiệm CBM máy biến áp, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 369/8 tuyến 478SD	Thí nghiệm định kỳ	Áp Phước Hòa xã Phước Vinh	ĐL Châu Thành	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm 25kVA Nàng Rà A trụ 369/8 tuyến 478SD	
480	Trạm 25kVA Nàng Rà B trụ 369/22 tuyến 478SD	27-10-24	13h30	27-10-24	17h00	Thí nghiệm CBM máy biến áp, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 369/22 tuyến 478SD	Thí nghiệm định kỳ	Áp Phước Hòa xã Phước Vinh	ĐL Châu Thành	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm 25kVA Nàng Rà B trụ 369/22 tuyến 478SD	
481	Trạm 25kVA Nàng Rà F trụ 369/28 tuyến 478SD	27-10-24	13h30	27-10-24	17h00	Thí nghiệm CBM máy biến áp, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 369/28 tuyến 478SD	Thí nghiệm định kỳ	Áp Phước Hòa xã Phước Vinh	ĐL Châu Thành	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm 25kVA Nàng Rà F trụ 369/28 tuyến 478SD	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
482	TBA 250kVA XDM trụ 7B/3 An Dương Vương tuyến 474TN	27-10-24	08h00	27-10-24	17h00	Lắp vật tư phụ kiện TBA 250kVA XDM, tách dùm, ép lèo, cân pha hạ áp trụ 7B/3 An Dương Vương tuyến 474TN	Đầu tư xây dựng	Khu phố Long Mỹ phường Long Thành Bắc	ĐL Hòa Thành	Cắt LBFCO nhánh rẽ 22kV trụ 7B/1 An Dương Vương tuyến 474TN	
483	Trạm 50kVA trụ 92/47 Thạnh Bình tuyến 476TH	27-10-24	08h00	27-10-24	17h00	Thi công thay dây hạ áp, sáng lưới từ trụ 92/40 đến trụ 92/52 tuyến 476TH	Sửa chữa lớn	Ấp Thạnh Tân xã Thạnh Bình	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 92/47 Thạnh Bình tuyến 476TH	
484	Trạm 25kVA trụ 92/55 Thạnh Tân 11 tuyến 476TH	27-10-24	08h00	27-10-24	17h00	Thi công thay dây hạ áp, sáng lưới từ trụ 92/52 đến trụ 92/66 tuyến 476TH	Sửa chữa lớn	Ấp Thạnh Tân xã Thạnh Bình	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 92/55 Thạnh Tân 11 tuyến 476TH	
485	Trạm 25kVA trụ 92/55 Thạnh Tân 2 tuyến 476TH	27-10-24	08h00	27-10-24	17h00	Thi công thay dây hạ áp, sáng lưới từ trụ 92/55 đến trụ 92/55/10P tuyến 476TH	Sửa chữa lớn	Ấp Thạnh Tân xã Thạnh Bình	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 92/55 Thạnh Tân 2 tuyến 476TH	
486	Phân đoạn 22kV trụ 53 Trần Hưng Đạo tuyến 473TN, 471TN	27-10-24	08h00	27-10-24	17h00	Bàn giao đơn vị ngoài, kéo dây nguội trung áp, căng lại dây trung áp chùng, ĐLTP tháp đà U, xử lý khiếm khuyết từ trụ 53 đến trụ 85 đường CMT8 tuyến 473TN, từ trụ 85 đến trụ 97 đường CMT8 tuyến 471TN, 473TN	Công trình kfw	Khu phố 1, 2, 3, 4, 5 phường I; khu phố 1, 2 phường II	ĐL TP Tây Ninh	- Cắt LBS + đóng DTĐ ngăn lộ LBS 04 từ RMU 08 Trần Hưng Đạo 1 tuyến 471TN - Cắt LBS + đóng DTĐ ngăn lộ LBS 04 từ RMU 09 Trần Hưng Đạo 3 tuyến 473TN - Cắt Recloser trụ 93/1P + cắt DS trụ 93/2P Tua Hai tuyến 473TN - Cắt LBS + DS trụ 97/1 Trương Quyền tuyến 471TN - Cắt 3LTD trụ 113 Võ Duy Dương tuyến 473TN	
487	NR 12,7kV trụ 47/5/9/4 XDM tuyến 478BC	28-10-24	08h00	28-10-24	11h30	XDM lưới trung áp 1 pha đầu nối trụ 47/5/9/4 tuyến 478BC	ĐTXD năm 2024	Ấp Bến xã An Thạnh	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 47/5/9/4 Ấp Bến 10 tuyến 478BC	
488	Từ trụ 186 đến trụ 186/190 tuyến 473SD	28-10-24	08h00	28-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186 đến trụ 186/190 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
489	Từ trụ 186/18 đến trụ 186/18/21 tuyến 473SD	28-10-24	08h00	28-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/18 đến trụ 186/18/21 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
490	Từ trụ 186/53 đến trụ 186/53/40 tuyến 473SD	28-10-24	08h00	28-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/53 đến trụ 186/53/40 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
491	Từ trụ 186/121B đến trụ 186/121B/41T tuyến 473SD	28-10-24	08h00	28-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/121B đến trụ 186/121B/41T tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
492	Từ trụ 186/121B/1P đến trụ 186/121B/58P tuyến 473SD	28-10-24	08h00	28-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/121B/1P đến trụ 186/121B/58P tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
493	Trạm 2x25kVA Bến Chò 9 trụ 68/38 tuyến 474TĐ	28-10-24	08h00	28-10-24	17h00	Thay đà sắt lắp FCO, LA thành đà composite Trạm 2x25kVA Bến Chò 9 trụ 68/38 tuyến 474TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Áp Bến Chò xã Thạnh Đức	ĐL Gò Dầu	Cắt 2FCO + tháo hotline Trạm 2x25kVA Bến Chò 9 trụ 68/38 tuyến 474TĐ	
494	Trạm 2x25kVA Cẩm Long 3 trụ 149/24 tuyến 474TĐ	28-10-24	08h00	28-10-24	17h00	Thay đà sắt lắp FCO, LA thành đà composite Trạm 2x25kVA Cẩm Long 3 trụ 149/24 tuyến 474TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Áp Cẩm Long xã Cẩm Giang	ĐL Gò Dầu	Cắt 2FCO + tháo hotline Trạm 2x25kVA Cẩm Long 3 trụ 149/24 tuyến 474TĐ	
495	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 212/10P đến trụ 212/10P/35 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	28-10-24	08h00	28-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 212/10P đến trụ 212/10P/35 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	
496	Lưới điện Tân Biên	28-10-24	08h00	28-10-24	17h00	Thay công tơ định kỳ, phát quang cây xanh, cắt gấn điện khách hàng	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Không cắt điện	
497	Trạm 25kVA trụ 92/55/10 Thạnh Tân 12 tuyến 476TH	28-10-24	08h00	28-10-24	17h00	Thi công thay dây hạ áp, sáng lưới từ trụ 92/55/12 đến trụ 92/55/12/1 tuyến 476TH	Sửa chữa lớn	Áp Tân Thanh xã Tân Phú	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 92/55/10 Thạnh Tân 12 tuyến 476TH	
498	Trạm 25kVA trụ 92/55/16 Thạnh Tân 13 tuyến 476TH	28-10-24	08h00	28-10-24	17h00	Thi công thay dây hạ áp, sáng lưới từ trụ 92/55/7 đến trụ 92/55/15 tuyến 476TH	Sửa chữa lớn	Áp Tân Thanh xã Tân Phú	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 92/55/16 Thạnh Tân 13 tuyến 476TH	
499	Trạm 50kVA trụ 92/153 Thanh Xuân tuyến 476TH	28-10-24	08h00	28-10-24	17h00	Thi công thay dây hạ áp, sáng lưới từ trụ 92/149 đến trụ 92/155 tuyến 476TH	Sửa chữa lớn	Áp Thanh Xuân xã Mỏ Công	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 92/153 Thanh Xuân tuyến 476TH	
500	NR 12,7kV trụ 53/58/14B XDM tuyến 478BC	29-10-24	08h00	29-10-24	11h30	XDM lưới trung áp 1 pha đầu nối trụ 53/58/14B tuyến 478BC	ĐTXD năm 2024	Áp Bình Quới xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 53/58/15 Bình Quới 1 tuyến 478BC	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
501	Trạm 250kVA trụ 118/71 Lộc Trung 7 tuyến	29-10-24	08h00	29-10-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý khiếm khuyết lưới điện hạ áp thuộc trạm 250kVA trụ 118/71 Lộc Trung 7 tuyến	Sửa chữa thường xuyên	Áp Lộc Tân, Lộc Hiệp xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 118/71 Lộc Trung 7 tuyến	
502	Trạm 250kVA trụ 118/84 Lộc Hiệp-C tuyến 475TĐ	29-10-24	08h00	29-10-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý khiếm khuyết lưới điện hạ áp thuộc trạm 250kVA trụ 118/84 Lộc Hiệp-C tuyến 475TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Áp Lộc Hiệp xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 118/84 Lộc Hiệp-C tuyến 475TĐ	
503	Trạm 2x25kVA Áp Giữa 4 trụ 100A/12 tuyến 472TĐ	29-10-24	08h00	29-10-24	17h00	Thay đà sắt lắp FCO, LA thành đà composite Trạm 2x25kVA Áp Giữa 4 trụ 100A/12 tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Áp Giữa xã Hiệp Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt 2FCO + tháo hotline Trạm 2x25kVA Áp Giữa 4 trụ 100A/12 tuyến 472TĐ	
504	Trạm 2x25kVA Cây Da 23 trụ 128/65/9 tuyến 472TĐ	29-10-24	08h00	29-10-24	17h00	Thay đà sắt lắp FCO, LA thành đà composite Trạm 2x25kVA Cây Da 23 trụ 128/65/9 tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Áp Giữa xã Hiệp Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt 2FCO + tháo hotline Trạm 2x25kVA Cây Da 23 trụ 128/65/9 tuyến 472TĐ	
505	Đường dây 22kV từ trụ 42/65/2 đến trụ 42/65/106B tuyến 472TĐ	29-10-24	08h00	29-10-24	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp Đường dây từ trụ 42/65/2 đến trụ 42/65/106B tuyến 472TĐ	Phát quang	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
506	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 103/1 đến trụ 103/21/12 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	29-10-24	08h00	29-10-24	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 103/1 đến trụ 103/21/12 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	
507	Lưới điện Tân Biên	29-10-24	08h00	29-10-24	17h00	Thay công tơ định kỳ, phát quang cây xanh, cắt gấn điện khách hàng	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Không cắt điện	
508	Nhánh rẽ 22kV trụ 312/2/72B Bà Nhã tuyến 473TB	29-10-24	07h30	29-10-24	17h00	Dựng trụ trung áp từ trụ 312/2/80 đến trụ 312/2/100	Di dời lưới điện	Áp Bà Nhã xã Đôn Thuận	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3LBFCO trụ 312/2/72B Bà Nhã tuyến 473TB	
509	NR 12,7kV trụ 53/117/10/28 XDM tuyến 478BC	30-10-24	13h30	30-10-24	17h00	XDM lưới trung áp 1 pha đầu nối trụ 53/117/10/28 tuyến 478BC	ĐTXD năm 2024	Áp Phước Lập xã Phước Chỉ thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 53/117/10/28 Phước Lập 3 tuyến 478BC	
510	Từ trụ 169 đến trụ 330 tuyến 476SD	30-10-24	08h00	30-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 169 đến trụ 330 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
511	Từ trụ 294 đến trụ 294/15A/2 tuyến 476SD	30-10-24	08h00	30-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 294 đến trụ 294/15A/2 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
512	Từ trụ 294 đến trụ 294/30 tuyến 476SD	30-10-24	08h00	30-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 294 đến trụ 294/30 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
513	Từ trụ 314 đến trụ 314/32/21 tuyến 476SD	30-10-24	08h00	30-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 314 đến trụ 314/32/21 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
514	Từ trụ 314/18 đến trụ 314/18/21 tuyến 476SD	30-10-24	08h00	30-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 314/18 đến trụ 314/18/21 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
515	Trạm 75kVA Bàu Đồn 14 trụ 228 tuyến 471TĐ	30-10-24	08h00	30-10-24	17h00	Thay đà sắt lắp FCO, LA thành đà composite Trạm 75kVA Bàu Đồn 14 trụ 228 tuyến 471TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Áp 2 xã Bàu Đồn	ĐL Gò Dầu	Cắt FCO + tháo hotline Trạm 75kVA Bàu Đồn 14 trụ 228 tuyến 471TĐ	
516	Trạm 50kVA Bàu Đồn 26 trụ 227/B tuyến 471TĐ	30-10-24	08h00	30-10-24	17h00	Thay đà sắt lắp FCO, LA thành đà composite Trạm 50kVA Bàu Đồn 26 trụ 227/B tuyến 471TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Áp 2 xã Bàu Đồn	ĐL Gò Dầu	Cắt FCO + tháo hotline Trạm 50kVA Bàu Đồn 26 trụ 227/B tuyến 471TĐ	
517	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 42/114/1 Áp 3 tuyến 471TĐ	30-10-24	08h00	30-10-24	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 42/114/1 đến trụ 42/114/52 tuyến 471TĐ	Phát quang	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
518	Đường dây 22kV từ trụ 90B/2 đến trụ 90B/28 Lạc Long Quân tuyến 471TN	30-10-24	08h00	30-10-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 90B/2 đến trụ 90B/28 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	
519	Lưới điện Tân Biên	30-10-24	08h00	30-10-24	17h00	Thay công tơ định kỳ, phát quang cây xanh, cắt gấn điện khách hàng	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Không cắt điện	
520	NR 12,7kV trụ 53/142/6/50/41B XDM tuyến 478BC	31-10-24	08h00	31-10-24	11h30	XDM lưới trung áp 1 pha đấu nối trụ 53/142/6/50/41B tuyến 478BC	ĐTXD năm 2024	Áp Phước Trung xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 53/142/6/50/41B Phước Trung 9 tuyến 478BC	
521	Đường dây 22kV từ trụ 238B đến trụ 286B tuyến 471TB	31-10-24	08h00	31-10-24	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp Đường dây 22kV từ trụ 238B đến trụ 286B tuyến 471TB	Phát quang	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
522	Đường dây 22kV từ trụ 127 đến trụ 183 tuyến 477TB	31-10-24	08h00	31-10-24	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp Đường dây 22kV từ trụ 127 đến trụ 183 tuyến 477TB	Phát quang	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
523	Đường dây 22kV từ trụ 46 đến trụ 123 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	31-10-24	08h00	31-10-24	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 46 đến trụ 123 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	
524	Lưới điện Tân Biên	31-10-24	08h00	31-10-24	17h00	Thay công tơ định kỳ, phát quang cây xanh, cắt gấn điện khách hàng	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Không cắt điện	