

**PHỤ LỤC 2**

**KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN  
THÁNG 05 NĂM 2025**

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
<b>A. LƯỚI ĐIỆN 110KV</b>											
1	- Ngăn 131, 132, MBA T1, MBA T2, 431, 432, C41, C42 trạm 110kV Phước Đông.	01-05-25	06h00	01-05-25	18h00	- Thí nghiệm CBM năm 2025 ngăn 131, 132, MBA T1, MBA T2, 431, 432, C41, C42 trạm 110kV Phước Đông. - Tháo lắp thiết bị phục vụ thí nghiệm, kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị trạm Phước Đông. - Thay thế rơ le F50 thành rơ le F67 ngăn 131, 132 Trạm 110kV Phước Đông. Cài đặt, thí nghiệm, đóng điện nghiệm thu rơ le và tín hiệu Scada đưa vào vận hành.	Thí nghiệm CBM năm 2025 thiết bị trạm 110kV và thi công thay thế Relay theo đề án 100	- Ngăn 131, 132, MBA T1, MBA T2, 431, 432, C41, C42 trạm 110kV Phước Đông.	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	- Cắt điện cô lập ngăn 131, 132, MBA T1, MBA T2, 431, 432, C41, C42 trạm 110kV Phước Đông.	Kết hợp kế hoạch cắt điện lưới điện 22kV trạm 110kV Phước Đông của Công ty Sài Gòn VRG
2	Trạm 110kV Trảng Bàng	02-05-25	09h00	02-05-25	16h00	- Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất, các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát - PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các tủ điện trong phòng hợp bộ và phòng điều hành. - Kiểm tra điện trở sườn và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV và phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh. - Vệ sinh và Sơn lại nhà PCCC, dụng cụ và phương tiện PCCC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
3	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	02-05-25	18h00	02-05-25	20h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
4	Trạm 110kV Phước Đức	02-05-25	19h30	02-05-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
5	Trạm 110kV Thành Công	02-05-25	13h00	02-05-25	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sủi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngát. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
6	Trạm 110kV Phước Đông	02-05-25	09h00	02-05-25	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sủi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngát. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
7	Trạm 110kV Thạnh Đức.	02-05-25	08h00	02-05-25	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngát. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
8	Trạm 110kV Thanh Đức.	02-05-25	18h00	02-05-25	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
9	Trạm 110kV Tân Hưng	02-05-25	18h00	02-05-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
10	Trạm 110kV Trảng Bàng	03-05-25	08h00	03-05-25	18h00	- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp nạp xả và đo nội trở giàn Accu 110VDC	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Off CB nguồn AC máy sạc 1, 2	
11	Ngăn T402 Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	03-05-25	08h30	03-05-25	16h00	Bảo dưỡng giàn tụ bù T402 trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Bảo dưỡng giàn tụ bù T402 trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Ngăn T402 trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Cắt điện cô lập ngăn T402 trạm 110kV KCN Trảng Bàng	
12	Trạm 110kV Suối Ngô	03-05-25	18h00	03-05-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
13	Trạm 110kV Tây Ninh.	03-05-25	08h00	03-05-25	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh tủ nguồn UPS cấp cho tủ HVGB, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
14	Trạm 110kV Tây Ninh.	03-05-25	18h00	03-05-25	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
15	Trạm 110kV Suối Dộp.	04-05-25	08h00	04-05-25	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
16	Trạm 110kV Suối Dộp.	04-05-25	18h00	04-05-25	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
17	Trạm 110kV Trảng Bàng	05-05-25	08h00	05-05-25	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở suôi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC. - Đo nhiệt độ môi nổi thiết bị định kỳ MBT T1, T2, TD1, TD2, TBN401, TBN402	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
18	Trạm 110kV Thành Công	05-05-25	19h00	05-05-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
19	Trạm 110kV Tân Biên	05-05-25	08h00	05-05-25	16h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
20	Trạm 110kV Bến Cầu.	05-05-25	08h00	05-05-25	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp và đo nội trở accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
21	Trạm 110kV Bến Cầu.	05-05-25	18h00	05-05-25	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
22	Đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên	05-05-25	07h00	05-05-25	17h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ công ngăn lộ 175 trạm 220kV Tân Biên đến trụ công ngăn lộ 171 trạm 110kV Tân Biên đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên	Kiểm tra định kỳ lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
23	Đường dây 110kV 174 Tân Biên 2 - 172 Tân Hưng	05-05-25	07h00	05-05-25	17h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ công ngăn lộ 174 trạm 220kV Tân Biên đến trụ công ngăn lộ 172 trạm 110kV Tân Hưng đường dây 110kV 174 Tân Biên 2 - 172 Tân Hưng	Kiểm tra định kỳ lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
24	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171, 172 BourBon - 172 trạm cắt 110kV Tây Ninh 1	05-05-25	07h00	05-05-25	17h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 26 đến trụ 84/16, từ trụ 84 đến trụ 102 đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171, 172 BourBon - 172 trạm cắt 110kV Tây Ninh 1	Kiểm tra định kỳ lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
25	Đường dây 110kV 173 Tân Hưng - 171 Suối Ngô, đường dây 110kV 172 Tân Biên 2 - 171 trạm cắt 110kV Tây Ninh 1	05-05-25	07h00	05-05-25	17h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ công ngăn lộ 173 trạm 110kV Tân Hưng đến trụ 08 đường dây 110kV 173 Tân Hưng - 171 Suối Ngô, từ trụ 102 đến trụ 125 đến trụ 08 đường dây 110kV 172 Tân Biên 2 - 171 trạm cắt 110kV Tây Ninh 1	Kiểm tra định kỳ lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
26	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	06-05-25	08h00	06-05-25	18h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV.</li> <li>- Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV.</li> <li>- Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh.</li> <li>- Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở suất và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt.</li> <li>- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.</li> <li>- Đo nhiệt độ mỗi nôi thiết bị định kỳ MBT T1, T2, TD1, TD2, TBN401, TBN402</li> </ul>	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
27	Trạm 110kV Phước Đông	06-05-25	19h00	06-05-25	22h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
28	Trạm 110kV Suối Ngô	06-05-25	08h00	06-05-25	16h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày.</li> <li>- Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu.</li> <li>- Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.</li> </ul>	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
29	Trạm 110kV Hòa Thành.	06-05-25	09h00	06-05-25	11h30	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh accu, đo điện áp accu và đo nội trở accu. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Kiểm tra vệ sinh mương cáp ngoài sân ngất và trong nhà điều hành. - Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV, phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
30	Trạm 110kV Hòa Thành.	06-05-25	18h00	06-05-25	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
31	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon, đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 172 Hòa Thành	06-05-25	07h00	06-05-25	17h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ cổng ngăn lộ 174 trạm 220kV Tây Ninh đến trụ 26 đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon, từ trụ cổng ngăn lộ 171 trạm 220kV Tây Ninh đến trụ 142 đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 172 Hòa Thành	Kiểm tra định kỳ lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
32	Đường dây 110kV 179, 180 Tây Ninh 2 - 171, 172 Tây Ninh	06-05-25	07h00	06-05-25	17h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ cổng ngăn lộ 179, 180 trạm 220kV Tây Ninh đến trụ cổng ngăn lộ 171, 172 trạm 110kV Tây Ninh đường dây 110kV 179, 180 Tây Ninh 2 - 171, 172 Tây Ninh	Kiểm tra định kỳ lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
33	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	06-05-25	07h00	06-05-25	17h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 260 đến trụ công ngăn lộ 172 trạm 220kV Tây Ninh đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, từ trụ 410 đến trụ công ngăn lộ 173 trạm 220kV Tây Ninh đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Kiểm tra định kỳ lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
34	Trạm 110kV Phước Đức	07-05-25	08h00	07-05-25	18h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV.</li> <li>- Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV.</li> <li>- Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh.</li> <li>- Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở suất và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt.</li> <li>- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.</li> <li>- Đo nhiệt độ môi nổi thiết bị định kỳ MBT T1, T2, TD1, TD2, TBN401, TBN402</li> </ul>	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
35	Trạm 110kV Trảng Bàng	07-05-25	19h00	07-05-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
36	Trạm 110kV Tân Hưng	07-05-25	08h00	07-05-25	16h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày.</li> <li>- Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu.</li> <li>- Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.</li> </ul>	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
37	Đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	07-05-25	07h00	07-05-25	17h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 333 đến trụ 410 đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Kiểm tra định kỳ lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
38	Trạm 110kV Tân Hưng	07-05-25	09h00	07-05-25	16h00	- Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack N-1, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Vệ sinh mương cáp ngoài sân ngất và trong nhà điều hành. - Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV, phát quang, xịt thuốc diệt cỏ xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh thiết bị PCCC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
39	Trạm 110kV Tây Ninh.	07-05-25	08h00	07-05-25	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh tủ nguồn UPS cấp cho tủ HVGB, accu, đo điện áp và đo nội trở accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
40	Trạm 110kV Tây Ninh.	07-05-25	18h00	07-05-25	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
41	Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	07-05-25	07h00	07-05-25	17h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ cổng ngăn lộ 173 trạm 110kV Tây Ninh đến trụ cổng ngăn lộ 172 trạm 110kV Suối Dộp đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	Kiểm tra định kỳ lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
42	Trạm 110kV Phước Đông	08-05-25	08h00	08-05-25	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở suất và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC. - Đo nhiệt độ mỗi nôi thiết bị định kỳ MBT T1, T2, TD1, TD2, TBN401, TBN402	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
43	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	08-05-25	19h00	08-05-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
44	Trạm 110kV Tân Biên	08-05-25	18h00	08-05-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
45	Trạm 110kV Suối Dộp.	08-05-25	08h00	08-05-25	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp và đo nội trở accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
46	Trạm 110kV Suối Dộp.	08-05-25	18h00	08-05-25	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
47	Đường dây 110kV 173 Bàu Đồn - 171 Thạnh Đức, 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh	08-05-25	07h00	08-05-25	17h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 88A đến trụ công ngăn lộ 171, 172 trạm 110kV Thạnh Đức đường dây 110kV 173 Bàu Đồn - 171 Thạnh Đức, 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh	Kiểm tra định kỳ lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
48	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng, 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng	08-05-25	07h00	08-05-25	17h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ công ngăn lộ 171 trạm 220kV Trảng Bàng đến trụ công ngăn lộ 172 trạm 110kV KCN Trảng Bàng đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng, từ trụ công ngăn lộ 172 trạm 220kV Trảng Bàng đến trụ công ngăn lộ 171 trạm 110kV Trảng Bàng đường dây 110kV 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng.	Kiểm tra định kỳ lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
49	Đường dây 110kV 173 Trảng Bàng 2 - 172 Thành Công, 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ, 171 Thành Công - 172, 171 NM ĐMT TTC - 177 Đức Hòa 2	08-05-25	07h00	08-05-25	17h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ công ngăn lộ 173, 174 Trảng Bàng 2 đến trụ công ngăn lộ 172, 171 trạm 110kV Thành Công đến trụ 35, từ trụ 22A đến trụ 22A/12 đường dây 110kV 173 Trảng Bàng 2 - 172 Thành Công, 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ, 171 Thành Công - 172, 171 NM ĐMT TTC - 177 Đức Hòa 2	Kiểm tra định kỳ lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
50	Đường dây 110kV 172 Củ Chi -172 KCN Trảng Bàng	08-05-25	07h00	08-05-25	17h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 91 đến trụ công ngăn lộ 172 trạm 110kV KCN Trảng Bàng đường dây 110kV 172 Củ Chi -172 KCN Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
51	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, 172 Bàu Đôn - 171 Bến Cầu, 171 Bàu Đôn - 171 Phước Đức	08-05-25	07h00	08-05-25	17h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ công ngăn lộ 178, 179 trạm 220kV Trảng Bàng đến trụ 44 đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, 172 Bàu Đôn - 171 Bến Cầu, 171 Bàu Đôn - 171 Phước Đức	Kiểm tra định kỳ lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
52	Ngăn T401 Trạm 110kV Phước Đức	09-05-25	08h30	09-05-25	16h00	Bảo dưỡng giàn tụ bù T401 trạm 110kV Phước Đức	Bảo dưỡng giàn tụ bù T401 trạm 110kV Phước Đức	Ngăn T401 trạm 110kV Phước Đức.	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Cắt điện cô lập ngăn T401 trạm 110kV Phước Đức	
53	Trạm 110kV Phước Đức	09-05-25	09h00	09-05-25	16h00	- Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt, các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát - PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các tủ điện trong phòng hợp bộ và phòng điều hành. - Kiểm tra điện trở suất và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh sân ngắt 110kV, 22kV và phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh. - Vệ sinh và Sơn lại nhà PCCC, dụng cụ và phương tiện PCCC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
54	Trạm 110kV Thành Công	09-05-25	11h00	09-05-25	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở suất và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC. - Đo nhiệt độ mỗi nôi thiết bị định kỳ MBT T1, T2, TD1, TD2, TBN401, TBN402	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
55	Trạm 110kV Phước Đức	09-05-25	19h00	09-05-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
56	Trạm 110kV Tân Hưng	09-05-25	18h00	09-05-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
57	Trạm 110kV Thạnh Đức.	09-05-25	08h00	09-05-25	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành -Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp và đo nội trở accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
58	Trạm 110kV Thạnh Đức.	09-05-25	18h00	09-05-25	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
59	Đường dây 110kV 172 Thạnh Đức- 174 Tây Ninh, đường dây 110kV 174 Bàu Đồn - 171 Hòa Thành	09-05-25	07h00	09-05-25	11h30	Kiểm tra đo điện trở tiếp địa đường dây 110kV 172 Thạnh Đức- 174 Tây Ninh, đường dây 110kV 174 Bàu Đồn - 171 Hòa Thành	Kiểm tra đo điện trở định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
60	Đường dây 110kV Bình Long - XM Tây Ninh, đường dây 110kV Tân Hưng - Suối Ngô - XM Tây Ninh, đường dây 110kV Tân Biên 2 - Trạm Cắt 110kV Tây Ninh 1, đường dây 110kV Tân Biên 2 - Tân Biên và đường dây 110kV Tân Biên - Suối Dộp	09-05-25	18h00	09-05-25	23h45	Kiểm tra định kỳ đêm, đo nhiệt độ mối nối đường dây 110kV Bình Long - XM Tây Ninh, đường dây 110kV Tân Hưng - Suối Ngô - XM Tây Ninh, đường dây 110kV Tân Biên 2 - Trạm Cắt 110kV Tây Ninh 1, đường dây 110kV Tân Biên 2 - Tân Biên và đường dây 110kV Tân Biên - Suối Dộp	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
61	Trạm 110kV Phước Đức	10-05-25	08h00	10-05-25	18h00	- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp nạp xả và đo nội trở giàn Accu 110VDC	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Off CB nguồn AC máy sạc 1, 2	
62	Trạm 110kV Suối Ngô	10-05-25	18h00	10-05-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
63	Trạm 110kV Trảng Bàng	12-05-25	08h00	12-05-25	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sười và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
64	Trạm 110kV Thành Công	12-05-25	19h00	12-05-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
65	Trạm 110kV Tân Biên	12-05-25	08h00	12-05-25	16h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
66	Trạm 110kV Bến Cầu.	12-05-25	08h00	12-05-25	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
67	Trạm 110kV Bến Cầu.	12-05-25	18h00	12-05-25	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
68	Đường dây 110kV 171 Bầu Đồn - 171 Phước Đức, 172 Bầu Đồn - 172 Bến Cầu, 173 Bầu Đồn - 171 Thạnh Đức, 174 Bầu Đồn - 171 Hòa Thành	12-05-25	08h00	12-05-25	16h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ công ngăn lộ 171, 172, 173, 174 trạm 220kV Bầu Đồn đến trụ 62A, 62B đường dây 110kV 171 Bầu Đồn - 171 Phước Đức, 172 Bầu Đồn - 172 Bến Cầu, 173 Bầu Đồn - 171 Thạnh Đức, 174 Bầu Đồn - 171 Hòa Thành	Kiểm tra định kỳ lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
69	Đường dây 110kV 179 Bầu Đồn - 172 Thuận Lợi, 180 Bầu Đồn - 171 Gia Lộc	12-05-25	07h00	12-05-25	17h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ công ngăn lộ 179, 180 trạm 220kV Bầu Đồn đến trụ 13 đường dây 110kV 179 Bầu Đồn - 172 Thuận Lợi, 180 Bầu Đồn - 171 Gia Lộc	Kiểm tra định kỳ lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
70	Đường dây 110kV 171 Bầu Đồn - 171 Phước Đức, 172 Bầu Đồn - 172 Bến Cầu	12-05-25	07h00	12-05-25	17h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 44 đến trụ 62A đường dây 110kV 171 Bầu Đồn - 171 Phước Đức, 172 Bầu Đồn - 172 Bến Cầu	Kiểm tra định kỳ lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
71	Đường dây 110kV 171 Bầu Đồn - 171 Phước Đức, 172 Bầu Đồn - 172 Bến Cầu, 173 Bầu Đồn - 171,172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh, 174 Bầu Đồn - 171, 172 Hòa Thành - 171 Tây Ninh 2	12-05-25	07h00	12-05-25	17h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 62B đến trụ 159 đường dây 110kV 171 Bầu Đồn - 171 Phước Đức, 172 Bầu Đồn - 172 Bến Cầu, 173 Bầu Đồn - 171,172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh, 174 Bầu Đồn - 171, 172 Hòa Thành - 171 Tây Ninh 2	Kiểm tra định kỳ lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
72	Đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172, 171 Phước Đông - 172, 171 Phước Đức - 171 Bầu Đồn	12-05-25	07h00	12-05-25	17h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 38 đến trụ công 172, 172 trạm 110kV Phước Đông đến trụ công ngăn lộ 172, 171 trạm 110kV Phước Đức đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172, 171 Phước Đông - 172, 171 Phước Đức - 171 Bầu Đồn	Kiểm tra định kỳ lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
73	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	13-05-25	08h00	13-05-25	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở suất và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngát. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
74	Trạm 110kV Phước Đông	13-05-25	19h00	13-05-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
75	Trạm 110kV Suối Ngô	13-05-25	08h00	13-05-25	16h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
76	Trạm 110kV Thạnh Đức.	13-05-25	09h00	13-05-25	11h30	-Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. -Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Kiểm tra vệ sinh mương cáp ngoài sân ngất và trong nhà điều hành. - Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV, phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra thiết bị định kỳ, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
77	Trạm 110kV Thạnh Đức.	13-05-25	18h00	13-05-25	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
78	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh, đường dây 110kV 172 Suối Ngô - 171 XM Tây Ninh,	13-05-25	07h00	13-05-25	17h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 80 đến trụ 137 đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh, từ trụ 114 đến trụ cổng ngăn lộ 172 trạm 110kV Suối Ngô đường dây 110kV 172 Suối Ngô - 171 XM Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
79	Trạm 110kV Tân Hưng	14-05-25	08h00	14-05-25	16h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
80	Trạm 110kV Trảng Bàng	14-05-25	19h00	14-05-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
81	Trạm 110kV Phước Đức	14-05-25	08h00	14-05-25	18h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV.</li> <li>- Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV.</li> <li>- Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh.</li> <li>- Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sườn và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất.</li> <li>- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.</li> </ul>	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
82	Trạm 110kV Suối Ngõ	14-05-25	09h00	14-05-25	16h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack N-1, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C42 trong phòng hợp bộ.</li> <li>- Vệ sinh mương cáp ngoài sân ngất và trong nhà điều hành.</li> <li>- Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV, phát quang, xịt thuốc diệt cỏ xung quanh hàng rào trạm.</li> <li>- Vệ sinh thiết bị PCCC.</li> </ul>	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
83	Trạm 110kV Hòa Thành.	14-05-25	08h00	14-05-25	11h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày.</li> <li>- Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành</li> <li>- Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu.</li> <li>- Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.</li> </ul>	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
84	Trạm 110kV Hòa Thành.	14-05-25	18h00	14-05-25	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
85	Đường dây 110kV 173 Tân Hưng - 171 Suối Ngô	14-05-25	07h00	14-05-25	17h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 08 đến trụ công ngăn lộ 171 trạm 110kV Suối Ngô đường dây 110kV 173 Tân Hưng - 171 Suối Ngô	Kiểm tra định kỳ lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
86	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172, 171 NM ĐMT HTG - 172 Bến Cầu, 172 Bàu Đồn - 171 Bến Cầu	14-05-25	07h00	14-05-25	17h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 24 đến trụ 24/72, từ trụ 24/64 đến trụ 24/64/34 đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172, 171 NM ĐMT HTG - 172 Bến Cầu, 172 Bàu Đồn - 171 Bến Cầu	Kiểm tra định kỳ lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
87	Đường dây 110kV 172 Tân Biên - 171 Suối Dộp	14-05-25	07h00	14-05-25	17h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ công ngăn lộ 172 trạm 110kV Tân Biên đến trụ 97/51 đường dây 110kV 172 Tân Biên - 171 Suối Dộp	Kiểm tra định kỳ lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
88	Trạm 110kV Phước Đông	15-05-25	08h00	15-05-25	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sụt và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
89	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	15-05-25	19h00	15-05-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
90	Trạm 110kV Tân Biên	15-05-25	18h00	15-05-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
91	Trạm 110kV Thạnh Đức.	15-05-25	08h00	15-05-25	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
92	Trạm 110kV Thạnh Đức.	15-05-25	18h00	15-05-25	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
93	- Ngăn 171, 112, C11, 131, MBA T1, 431, 412, C41 và các phát tuyến trên C41, T401, TD41 110kV Hòa Thành. - Đường dây 110kV 171 Hòa Thành - 174 Bà Rịa	15-05-25	06h00	15-05-25	18h00	- Thí nghiệm CBM năm 2025 thiết bị ngăn 171, 112, C11, 131, MBA T1, 431, C41 và các phát tuyến trên C41, T401, TD41 110kV Hòa Thành. - Tháo lắp thiết bị phục vụ thí nghiệm, kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị trạm Hòa Thành. - Thay chuỗi sứ trụ 121/02, vệ sinh sứ, kiểm tra siết lại các phụ kiện dây dẫn, dây chống sét, dây liên kết thoát sét đường dây 110kV 174 Bà Rịa - 171 Hòa Thành.	Thí nghiệm CBM năm 2025 và bảo dưỡng thiết bị trạm 110kV định kỳ.	- Ngăn 171, 112, C11, 131, MBA T1, 431, C41 và các phát tuyến trên C41, T401, TD41 110kV Hòa Thành. - Đường dây 110kV 171 Hòa Thành - 174 Bà Rịa	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	- Cắt điện cô lập ngăn 171, 112, C11, 131, MBA T1, 431, C41 và các phát tuyến trên C41, T401, TD41 110kV Hòa Thành. - Cắt điện cô lập đường dây 110kV 171 Hòa Thành - 174 Bà Rịa	Chuyển điện kết lưới 22kV
94	Đường dây 110kV 172 Tân Biên - 171 Suối Dộp	15-05-25	07h00	15-05-25	17h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 97/51 đến trụ công ngăn lộ 171 trạm 110kV Suối Dộp đường dây 110kV 172 Tân Biên - 171 Suối Dộp	Kiểm tra định kỳ lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
95	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	15-05-25	07h00	15-05-25	17h00	Chặt cây dọc hành lang tuyến đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
96	Ngăn T402 Trạm 110kV Phước Đông	16-05-25	08h30	16-05-25	16h00	Bảo dưỡng giàn tụ bù T402 trạm 110kV Phước Đông	Bảo dưỡng giàn tụ bù T402 trạm 110kV Phước Đông	Ngăn T402 trạm 110kV Phước Đông	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Cắt điện cô lập ngăn T402 trạm 110kV Phước Đông	
97	Trạm 110kV Phước Đông	16-05-25	09h00	16-05-25	16h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất, các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát - PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các tủ điện trong phòng hợp bộ và phòng điều hành.</li> <li>- Kiểm tra điện trở sứ và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất.</li> <li>- Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV và phát quang xung quanh hàng rào trạm.</li> <li>- Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh.</li> <li>- Vệ sinh và Sơn lại nhà PCCC, dụng cụ và phương tiện PCCC.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ</li> </ul>	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
98	Trạm 110kV Thành Công	16-05-25	11h00	16-05-25	18h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV.</li> <li>- Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV.</li> <li>- Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh.</li> <li>- Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sứ và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất.</li> <li>- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ</li> </ul>	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
99	Trạm 110kV Phước Đức	16-05-25	19h00	16-05-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
100	Trạm 110kV Tân Hưng	16-05-25	18h00	16-05-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
101	Trạm 110kV Tây Ninh.	16-05-25	08h00	16-05-25	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh tủ nguồn UPS cấp cho tủ HVGB, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
102	Trạm 110kV Tây Ninh.	16-05-25	18h00	16-05-25	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
103	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - BourBon, đường dây 110kV Tây Ninh - Suối Dộp	16-05-25	07h00	16-05-25	11h45	Chặt cây dọc hành lang tuyến đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - BourBon, đường dây 110kV Tây Ninh - Suối Dộp	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
104	Đường dây 110kV 171 Bầu Đồn - 171 Phước Đức, 172 Bầu Đồn - 172 Bến Cầu, 173 Bầu Đồn - 171,172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh, 174 Bầu Đồn - 171, 172 Hòa Thành - 171 Tây Ninh 2	16-05-25	18h00	16-05-25	23h45	Kiểm tra định kỳ đêm, kiểm tra đo nhiệt độ mối nối đường dây 110kV 171 Bầu Đồn - 171 Phước Đức, 172 Bầu Đồn - 172 Bến Cầu, 173 Bầu Đồn - 171,172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh, 174 Bầu Đồn - 171, 172 Hòa Thành - 171 Tây Ninh 2	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
105	Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp, đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171, 172 BourBon - trạm cắt 110kV Tây Ninh 1, đường dây 110kV 179, 180 Tây Ninh 2 - 171, 172 Tây Ninh.	16-05-25	18h00	16-05-25	23h45	Kiểm tra định kỳ đêm, kiểm tra đo nhiệt độ mối nối đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp, đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171, 172 BourBon - trạm cắt 110kV Tây Ninh 1, đường dây 110kV 179, 180 Tây Ninh 2 - 171, 172 Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
106	Trạm 110kV Phước Đông	17-05-25	08h00	17-05-25	18h00	- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp nạp xả và đo nội trở giàn Accu 110VDC	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Off CB nguồn AC máy sạc 1, 2	
107	Trạm 110kV Suối Ngô	17-05-25	18h00	17-05-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
108	- Ngăn 172, 112, C12, 132, MBA T2, 432, 412, C42 và các phát tuyến trên C42, T402, TD42 110kV Hòa Thành. - Đường dây 110kV 172 Hòa Thành - 171 Tây Ninh 2	18-05-25	06h00	18-05-25	18h00	- Thí nghiệm CBM năm 2025 thiết bị ngăn 172, 112, C12, 132, MBA T2, 432, C42 và các phát tuyến trên C42, T402, TD42 110kV Hòa Thành. - Tháo lắp thiết bị phục vụ thí nghiệm, kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị trạm 110kV Hòa Thành	Thí nghiệm CBM năm 2025 và bảo dưỡng thiết bị trạm 110kV định kỳ.	- Ngăn 172, 112, C12, 132, MBA T2, 432, C42 và các phát tuyến trên C42, T402, TD42 110kV Hòa Thành. - Đường dây 110kV 172 Hòa Thành - 171 Tây Ninh 2	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	- Cắt điện cô lập ngăn 172, 112, C12, 132, MBA T2, 432, C42 và các phát tuyến trên C42, T402, TD42 110kV Hòa Thành. - Cắt điện cô lập đường dây 110kV 172 Hòa Thành - 171 Tây Ninh 2	Chuyển điện kết lưới 22kV
109	Trạm 110kV Trảng Bàng	19-05-25	08h00	19-05-25	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sườn và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngát. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
110	Trạm 110kV Thành Công	19-05-25	19h00	19-05-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
111	Trạm 110kV Tân Biên	19-05-25	08h00	19-05-25	16h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
112	Trạm 110kV Tây Ninh.	19-05-25	09h00	19-05-25	11h30	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh tủ nguồn UPS cấp cho tủ HVGB, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Kiểm tra vệ sinh mương cáp ngoài sân ngất và trong nhà điều hành. - Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV, phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành. - Thay điện trở sủi tủ MK, điều khiển, thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
113	Trạm 110kV Tây Ninh.	19-05-25	18h00	19-05-25	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
114	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - Bourbon - trạm cắt 110kV Tây Ninh 1	19-05-25	07h00	19-05-25	17h00	Chặt cây dọc hành lang tuyến đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - Bourbon - trạm cắt 110kV Tây Ninh 1	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
115	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	19-05-25	07h00	19-05-25	17h00	Chặt cây dọc hành lang tuyến đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
116	Trạm 110kV Bến Cầu.	20-05-25	08h00	20-05-25	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
117	Trạm 110kV Bến Cầu.	20-05-25	18h00	20-05-25	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
118	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	20-05-25	08h00	20-05-25	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sủi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngát. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
119	Trạm 110kV Phước Đông	20-05-25	19h00	20-05-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
120	Trạm 110kV Suối Ngô	20-05-25	08h00	20-05-25	16h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
121	Đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên, đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2- 171 BourBon	20-05-25	07h00	20-05-25	17h00	Đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên, đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2- 171 BourBon	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
122	Trạm 110kV Phước Đức	21-05-25	08h00	21-05-25	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sủi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngát. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
123	Trạm 110kV Trảng Bàng	21-05-25	19h00	21-05-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
124	Trạm 110kV Tân Hưng	21-05-25	08h00	21-05-25	16h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
125	Trạm 110kV Tân Biên	21-05-25	09h00	21-05-25	16h00	- Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack N-1, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Vệ sinh mương cáp ngoài sân ngất và trong nhà điều hành. - Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV, phát quang, xịt thuốc diệt cỏ xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh thiết bị nhà bom PCCC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
126	Trạm 110kV Hòa Thành.	21-05-25	08h00	21-05-25	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
127	Trạm 110kV Hòa Thành.	21-05-25	18h00	21-05-25	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
128	Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp, đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon	21-05-25	07h00	21-05-25	17h00	Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp, đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
129	Trạm 110kV Phước Đông	22-05-25	08h00	22-05-25	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở suất và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
130	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	22-05-25	19h00	22-05-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
131	Trạm 110kV Tân Biên	22-05-25	18h00	22-05-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
132	Trạm 110kV Thạnh Đức.	22-05-25	08h00	22-05-25	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
133	Trạm 110kV Thạnh Đức.	22-05-25	18h00	22-05-25	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
134	Đường dây 110kV Trảng Bàng 2 - Phước Đông, Bàu Đồn - Phước Đức, Bàu Đồn - Bến Cầu	22-05-25	07h00	22-05-25	17h00	Đường dây 110kV Trảng Bàng 2 - Phước Đông, Bàu Đồn - Phước Đức, Bàu Đồn - Bến Cầu	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
135	Ngăn T401 Trạm 110kV Thành Công	23-05-25	08h30	23-05-25	16h00	Bảo dưỡng giàn tụ bù T401 trạm 110kV Thành Công	Bảo dưỡng giàn tụ bù T401 trạm 110kV Thành Công	Ngăn T401 trạm 110kV Thành Công	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Cắt điện cô lập ngăn T401 trạm 110kV Thành Công	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
136	Trạm 110kV Thành Công	23-05-25	09h00	23-05-25	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sủi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
137	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	23-05-25	09h00	23-05-25	16h00	- Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất, các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát - PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các tủ điện trong phòng hợp bộ và phòng điều hành. - Kiểm tra điện trở sủi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV và phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh. - Vệ sinh và Sơn lại nhà PCCC, dụng cụ và phương tiện PCCC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
138	Trạm 110kV Phước Đức	23-05-25	19h00	23-05-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
139	Trạm 110kV Tân Hưng	23-05-25	18h00	23-05-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
140	Trạm 110kV Tây Ninh.	23-05-25	08h00	23-05-25	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh tủ nguồn UPS cấp cho tủ HVGB, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
141	Trạm 110kV Tây Ninh.	23-05-25	18h00	23-05-25	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
142	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	23-05-25	07h00	23-05-25	17h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 80 đến trụ 137 đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	Kiểm tra định kỳ lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
143	Đường dây 110kV 172 Thạnh Đức- 174 Tây Ninh, đường dây 110kV Bầu Đồn - Thạnh Đức	23-05-25	07h00	23-05-25	17h00	Chặt cây dọc hành lang tuyến đường dây 110kV 172 Thạnh Đức- 174 Tây Ninh, đường dây 110kV Bầu Đồn - Thạnh Đức	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
144	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	24-05-25	08h00	24-05-25	18h00	- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp nạp xả và đo nội trở giàn Accu 110VDC	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Off CB nguồn AC máy sạc 1, 2	
145	Trạm 110kV Suối Ngô	24-05-25	18h00	24-05-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
146	Trạm 110kV Tân Biên	26-05-25	08h00	26-05-25	16h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
147	Trạm 110kV Trảng Bàng	26-05-25	08h00	26-05-25	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sườn và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
148	Trạm 110kV Thành Công	26-05-25	19h00	26-05-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
149	Trạm 110kV Bến Cầu.	26-05-25	08h00	26-05-25	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
150	Trạm 110kV Bến Cầu.	26-05-25	18h00	26-05-25	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
151	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	26-05-25	07h00	26-05-25	17h00	Chặt cây dọc hành lang tuyến đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
152	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	27-05-25	08h00	27-05-25	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sườn và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
153	Trạm 110kV Phước Đông	27-05-25	19h00	27-05-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
154	Trạm 110kV Suối Ngô	27-05-25	08h00	27-05-25	16h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
155	Trạm 110kV Suối Dộp.	27-05-25	09h00	27-05-25	11h30	-Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. -Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Kiểm tra vệ sinh mương cáp ngoài sân ngất và trong nhà điều hành. - Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV, phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra thiết bị định kỳ, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
156	Trạm 110kV Suối Dộp.	27-05-25	18h00	27-05-25	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
157	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	27-05-25	07h00	27-05-25	17h00	Chặt cây dọc hành lang tuyến đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
158	Trạm 110kV Phước Đức	28-05-25	08h00	28-05-25	18h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV.</li> <li>- Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV.</li> <li>- Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh.</li> <li>- Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở suất và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất.</li> <li>- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.</li> </ul>	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
159	Trạm 110kV Trảng Bàng	28-05-25	19h00	28-05-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
160	Trạm 110kV Tân Hưng	28-05-25	08h00	28-05-25	16h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày.</li> <li>- Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu.</li> <li>- Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.</li> </ul>	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
161	Trạm 110kV Tân Hưng	28-05-25	09h00	28-05-25	16h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack N-1, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ.</li> <li>- Vệ sinh mương cáp ngoài sân ngất và trong nhà điều hành.</li> <li>- Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV, phát quang, xịt thuốc diệt cỏ xung quanh hàng rào trạm.</li> <li>- Vệ sinh thiết bị PCCC.</li> </ul>	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
162	Trạm 110kV Hòa Thành.	28-05-25	08h00	28-05-25	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
163	Trạm 110kV Hòa Thành.	28-05-25	18h00	28-05-25	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
164	Đường dây 110kV 173 Trảng Bàng 2 - 172 Thành Công, đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2- 172 Thành Công	28-05-25	06h00	28-05-25	17h00	Chặt cây dọc hành lang tuyến đường dây 110kV 173 Trảng Bàng 2 - 172 Thành Công, đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2- 172 Thành Công	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
165	Trạm 110kV Phước Đông	29-05-25	08h00	29-05-25	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sười và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
166	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	29-05-25	19h00	29-05-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
167	Trạm 110kV Tân Biên	29-05-25	18h00	29-05-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
168	Trạm 110kV Thạnh Đức.	29-05-25	08h00	29-05-25	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
169	Trạm 110kV Thạnh Đức.	29-05-25	18h00	29-05-25	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
170	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	29-05-25	07h00	29-05-25	17h00	Chặt cây dọc hành lang tuyến đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
171	Trạm 110kV Thành Công	30-05-25	09h00	30-05-25	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất, các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát - PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các tủ điện trong phòng hợp bộ và phòng điều hành. - Kiểm tra điện trở suất và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV và phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh và Sơn lại nhà PCCC, dụng cụ và phương tiện PCCC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
172	Trạm 110kV Thành Công	30-05-25	09h00	30-05-25	18h00	- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp nạp xả và đo nội trở giàn Accu 110VDC	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Off CB nguồn AC máy sạc 1, 2	
173	Trạm 110kV Phước Đức	30-05-25	19h00	30-05-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
174	Trạm 110kV Tân Hưng	30-05-25	18h00	30-05-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
175	Trạm 110kV Tây Ninh.	30-05-25	08h00	30-05-25	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh tủ nguồn UPS cấp cho tủ HVGB, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
176	Trạm 110kV Tây Ninh.	30-05-25	18h00	30-05-25	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
177	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh, đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon	30-05-25	07h00	30-05-25	17h00	Chặt cây dọc hành lang tuyến đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh, đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
178	Trạm 110kV Suối Ngô	31-05-25	18h00	31-05-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
179	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh, đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon	31-05-25	06h00	31-05-25	17h00	Chặt cây dọc hành lang tuyến đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh, đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
<b>B. LƯỚI ĐIỆN TRUNG HẠ THỂ</b>											
1	Trạm 25kVA trụ 234/65 Phước Đông 3 tuyến 477BC	05-05-25	08h00	05-05-25	17h00	Hoàn chỉnh HTĐĐ TBA trụ 234/65 tuyến 477BC	Sửa chữa thường xuyên	Áp Phước Đông xã Long Phước	ĐL Bến Cầu	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 234/65 Phước Đông 3 tuyến 477BC	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
2	Trạm 37,5kVA trụ 221/24 Long Phú 2 tuyến 476BC	05-05-25	08h00	05-05-25	17h00	Hoàn chỉnh HTĐĐ TBA trụ 221/24 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Áp Long Phú xã Long Khánh	ĐL Bến Cầu	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 221/24 Long Phú 2 tuyến 476BC	
3	Đường dây 22kV 2 mạch từ trụ 1 đến trụ 104 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC-479BC	05-05-25	08h00	05-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 1 đến trụ 104 tuyến 476BC-479BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
4	Từ trụ 11 đến trụ 40 tuyến 471SD	05-05-25	08h00	05-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 11 đến trụ 40 tuyến 471SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
5	Từ trụ 42 đến trụ 299 tuyến 478SD	05-05-25	08h00	05-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 42 đến trụ 299 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
6	Từ trụ 186/1 đến trụ 186/189/31/64 tuyến 473SD	05-05-25	08h00	05-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/189 đến trụ 186/189/31/64 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
7	Từ trụ 186/189/22 đến trụ 186/189/22/55/9P tuyến 473SD	05-05-25	08h00	05-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/189/22 đến trụ 186/189/22/55/9P tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
8	Trạm 25kVA trụ 234/17 Áp Vĩnh 2 tuyến 478SD	05-05-25	08h00	05-05-25	11h30	Nâng công suất trạm biến áp từ 25kVA lên 50kVA trạm trụ 234/17 tuyến 478SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	Áp Vĩnh xã An Cơ	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 25kVA trụ 234/17 Áp Vĩnh 2 tuyến 478SD	
9	Trạm 25kVA trụ 314/26 Long Vĩnh 6A tuyến 476SD	05-05-25	13h30	05-05-25	17h00	Nâng công suất trạm biến áp từ 25kVA lên 2x25kVA trạm trụ 314/26 tuyến 476SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	Áp Long Phú xã Long Vĩnh	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 25kVA trụ 314/26 Long Vĩnh 6A tuyến 476SD	
10	Trạm 250kVA trụ 117 Bàu Năng 11 tuyến 471HT	05-05-25	08h00	05-05-25	17h00	Thí nghiệm CBM và bảo trì lưới điện trạm 250kVA trụ 117 Bàu Năng 11 tuyến 471HT	Thí nghiệm CBM và bảo trì lưới điện	Áp Ninh Bình, Ninh An xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3FCO và tháo 3 hotline trạm 250kVA trụ 117 Bàu Năng 11 tuyến 471HT	
11	Trạm 250kVA trụ 114 Bàu Năng-F tuyến 471HT	05-05-25	08h00	05-05-25	17h00	Thí nghiệm CBM và bảo trì lưới điện trạm 250kVA trụ 114 Bàu Năng-F tuyến 471HT	Thí nghiệm CBM và bảo trì lưới điện	Áp Ninh Bình, Ninh An, Ninh Phú xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 114 Bàu Năng-F tuyến 471HT	
12	Lưới điện hạ áp trụ 67/9A Trần Phú tuyến 474TN	05-05-25	08h00	05-05-25	17h00	Lắp đặt máy biến áp, lắp trạm 250kVA, XDM, tách dùm, ép lèo, cân pha hạ áp, lắp vật tư phụ kiện trụ 67/9A Trần Phú tuyến 474TN và đóng điện đưa vào vận hành.	ĐTXD 2025	Áp Long Hải xã Trường Tây	ĐL Hòa Thành	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 50kVA Lộ Bình Dương 1 trụ 67/9 Trần Phú tuyến 474TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
13	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 58B/114/4T Suối Mây tuyến 476TBI	05-05-25	08h00	05-05-25	17h00	Cây TBA trụ 58B/114/37T, xử lý MBA quá tải, xử lý khiếm khuyết lưới điện	Sửa chữa thường xuyên	Áp Suối Mây xã Thanh Bắc	ĐL Tân Biên	Cắt LBFCO trụ 58B/114/4T Suối Mây tuyến 476TBI	
14	Trạm 3P 250kVA trụ 176/7 Tân Tây 5-3 tuyến 477TH	05-05-25	08h00	05-05-25	17h00	Bảo trì thí nghiệm CBM trạm 3P 250kVA trụ 176/7 Tân Tây 5-3 tuyến 477TH	Thí nghiệm CBM	Áp Tân Tây xã Tân Hưng	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 3P 250kVA trụ 176/7 Tân Tây 5-3 tuyến 477TH	
15	Trạm 3x50kVA trụ 176/14 Tân Tây 35 tuyến 477TH	05-05-25	08h00	05-05-25	17h00	Bảo trì thí nghiệm CBM trạm 3x50kVA trụ 176/14 Tân Tây 35 tuyến 477TH	Thí nghiệm CBM	Áp Tân Tây xã Tân Hưng	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 3x50kVA trụ 176/14 Tân Tây 35 tuyến 477TH	
16	Trạm 1x50 trụ 176/15/8 Tân Tây 5 tuyến 477TH	05-05-25	08h00	05-05-25	17h00	Bảo trì thí nghiệm CBM trạm 1x50kVA trụ 176/15/8 Tân Tây 5 tuyến 477TH	Thí nghiệm CBM	Áp Tân Tây xã Tân Hưng	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 1x50 trụ 176/15/8 Tân Tây 5 tuyến 477TH	
17	Trạm 1x50kVA trụ 176/16/7 Tân Tây 27 tuyến 477TH	05-05-25	08h00	05-05-25	17h00	Bảo trì thí nghiệm CBM trạm 1x50kVA trụ 176/16/7 Tân Tây 27 tuyến 477TH	Thí nghiệm CBM	Áp Tân Tây xã Tân Hưng	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 1x50kVA trụ 176/16/7 Tân Tây 27 tuyến 477TH	
18	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	05-05-25	08h00	05-05-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL TP Tây Ninh	Không cắt điện	
19	Phân đoạn 22kV trụ 25/1 Trần Phú tuyến 477TN	05-05-25	08h00	05-05-25	17h00	Bản giao đơn vị ngoài thi công công trình ĐTXD lắp TBA 250kVA trụ 25/71, trụ 25/73C, sang lưới hạ áp thu hồi vật tư từ trụ 25/67 đến trụ 25/76 và các nhánh rẽ tuyến 477TN; ĐLTP lắp DCU, hệ thống đo đếm và đóng điện nghiệm thu TBA 250kVA trụ 25/71, trụ 25/73C tuyến 477TN	Đầu tư xây dựng	Áp Thạnh Đông xã Thạnh Tân	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 25/67 Khedol - 1, trạm 50kVA trụ 25/69 Khedol - J, trụ 25/69A Khedol - W, trụ 25/70 Khedol - C, trụ 25/73 Khedol - E tuyến 477TN	
20	Trạm 560kVA trụ 19B/52/8P Công ty TNHH Việt Đại Thắng tuyến 475TN	05-05-25	08h00	05-05-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm trung thế trạm 560kVA trụ 19B/52/8P Công ty TNHH Việt Đại Thắng tuyến 475TN	Thay định kỳ	Trạm chuyên dùng khách hàng	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO trạm 560kVA trụ 19B/52/8P Công ty TNHH Việt Đại Thắng tuyến 475TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
21	Trạm 560kVA trụ 15/69/90/1 Công Ty Cổ Phần Cấp Treo Núi Bà Tây Ninh tuyến 478TN	05-05-25	08h00	05-05-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm trung thế trạm 560kVA trụ 15/69/90/1 Công Ty Cổ Phần Cấp Treo Núi Bà Tây Ninh tuyến 478TN	Thay định kỳ	Trạm chuyên dùng khách hàng	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO trạm 560kVA trụ 15/69/90/1 Công Ty Cổ Phần Cấp Treo Núi Bà Tây Ninh tuyến 478TN	
22	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 48B/1 An Khương tuyến 474TB	05-05-25	07h30	05-05-25	17h00	Sang lưới, thu hồi TBA trụ 48B/5	Đầu tư xây dựng	Khu phố An Khương phường An Tịnh	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3LBFCO trụ 48B/1 An Khương tuyến 474TB	
23	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 50B An Khương tuyến 474TB	05-05-25	07h30	05-05-25	17h00	Sang lưới, thu hồi TBA trụ 50B/3, 50B/5	Đầu tư xây dựng	Khu phố An Khương phường An Tịnh	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3LBFCO trụ 50B/1 An Khương tuyến 474TB	
24	Trạm 50kVA trụ 221/73 Long Cường 34 tuyến 476BC	06-05-25	08h00	06-05-25	17h00	Hoàn chỉnh HTĐD TBA trụ 221/73 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Áp Long Cường xã Long Khánh	ĐL Bến Cầu	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 221/73 Long Cường 34 tuyến 476BC	
25	TBA 250kVA trụ 234/54A tuyến 477BC	06-05-25	08h00	06-05-25	17h00	Cây TBA 250kVA trụ 234/54A tuyến 477BC	ĐTXD năm 2025	Áp Long Tân xã Long Giang	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và FCO trạm 75kVA trụ 234/52 Long Tân 6 tuyến 477BC	
26	Đường dây 22kV 2 mạch từ trụ 115 đến trụ 234 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC-477BC	06-05-25	08h00	06-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 115 đến trụ 234 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC-477BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
27	Từ trụ 128 đến trụ 128/99 tuyến 474SD	06-05-25	08h00	06-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 128 đến trụ 128/99 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
28	Từ trụ 128/98 đến trụ 128/98/80 tuyến 476SD	06-05-25	08h00	06-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 128/98 đến trụ 128/98/80 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
29	Trạm 75kVA trụ 471/44/30 Phước Nghĩa-A tuyến 475TĐ	06-05-25	08h00	06-05-25	17h00	Thí nghiệm CBM và bảo trì lưới điện trạm 75kVA trụ 471/44/30 Phước Nghĩa-A tuyến 475TĐ	Thí nghiệm CBM và bảo trì lưới điện	Áp Phước Nghĩa xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt CB trạm 75kVA trụ 471/44/30 Phước Nghĩa-A tuyến 475TĐ	
30	Trạm 50kVA trụ 234/104B/50B/18 Bàu Tre-C tuyến 471HT	06-05-25	08h00	06-05-25	17h00	Thí nghiệm CBM và bảo trì lưới điện trạm 50kVA trụ 234/104B/50B/18 Bàu Tre-C tuyến 471HT	Thí nghiệm CBM và bảo trì lưới điện	Áp Láng xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt CB trạm 50kVA trụ 234/104B/50B/18 Bàu Tre-C tuyến 471HT	
31	Lưới điện hạ áp trụ 103B/11/5 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TĐ.	06-05-25	07h00	06-05-25	17h00	Lắp đặt máy biến áp, lắp trạm 250kVA, XDM, tách dùng, ép lèo, cân pha hạ áp, lắp vật tư phụ kiện trụ 103B/11/5 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TĐ và đóng điện đưa vào vận hành.	ĐTXD 2025	Áp Trường Lưu xã Trường Đông	ĐL Hòa Thành	Cắt CB trạm 50kVA Trường Lưu I trụ 103B/10 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
32	Phân đoạn 22kV trụ 106B Tân Phong tuyến 474TBI	06-05-25	08h00	06-05-25	08h30	Đóng tái lập tụ bù trung áp trụ 157, trụ 209 tuyến 474TBI	Sửa chữa thường xuyên	Xã Tân Phong, Mỏ Công, Trà Vong	ĐL Tân Biên	Cắt REC trụ 106B Tân Phong tuyến 474TBI	
33	Tụ bù trung áp trụ 157 tuyến 474TBI	06-05-25	08h00	06-05-25	08h30	Tái lập tụ bù trụ 157 tuyến 474TBI	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Đóng 3FCO tụ bù trung áp trụ 157 tuyến 474TBI	
34	Tụ bù trung áp trụ 209 tuyến 474TBI	06-05-25	08h00	06-05-25	08h30	Tái lập tụ bù trụ 209 tuyến 474TBI	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Đóng 3FCO tụ bù trung áp trụ 209 tuyến 474TBI	
35	Phân đoạn 22kV trụ 104/122 Sóc Thiết tuyến 476TBI	06-05-25	08h30	06-05-25	09h00	Đóng tái lập tụ bù trung áp trụ 104/147, trụ 104/160 tuyến 474TBI	Sửa chữa thường xuyên	Áp Hòa Bình, Hòa Đông A, Hòa Lợi xã Hòa Hiệp	ĐL Tân Biên	Cắt LBS trụ 104/122 Sóc Thiết tuyến 476TBI	
36	Tụ bù trung áp trụ 104/160 tuyến 476TBI	06-05-25	08h30	06-05-25	09h00	Tái lập tụ bù trụ 104/160 tuyến 476TBI	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Đóng 3FCO tụ bù trung áp trụ 104/160 tuyến 476TBI	
37	Tụ bù trung áp trụ 104/147 tuyến 476TBI	06-05-25	08h30	06-05-25	09h00	Tái lập tụ bù trụ 104/147 tuyến 476TBI	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Đóng 3FCO tụ bù trung áp trụ 104/147 tuyến 476TBI	
38	Phân đoạn 22kV trụ 17/57 Thạnh Phú tuyến 476TBI	06-05-25	09h00	06-05-25	09h30	Tái lập tụ bù trung áp trụ 17/102 tuyến 476TBI	Sửa chữa thường xuyên	Áp Thạnh Hòa, Thạnh Phú xã Thạnh Bình	ĐL Tân Biên	Cắt LBS trụ 17/57 Thạnh Phú tuyến 476TBI	
39	Tụ bù trung áp trụ 17/102 tuyến 476TBI	06-05-25	09h00	06-05-25	09h30	Tái lập tụ bù trụ 17/102 tuyến 476TBI	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Đóng 3FCO tụ bù trung áp trụ 17/102 tuyến 476TBI	
40	Phân đoạn 22kV trụ 58B/45 Thạnh Thọ tuyến 476TBI	06-05-25	09h30	06-05-25	10h00	Tái lập tụ bù trung áp 58B/74 tuyến 476TBI	Sửa chữa thường xuyên	Áp Suối Mây xã Thạnh Bắc; áp Thạnh Thọ xã Thạnh Bình	ĐL Tân Biên	Cắt LBS trụ 58B/45 Thạnh Thọ tuyến 476TBI	
41	Tụ bù trung áp trụ 58B/74 tuyến 476TBI	06-05-25	09h30	06-05-25	10h00	Tái lập tụ bù trụ 58B/74 tuyến 476TBI	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Đóng 3FCO tụ bù trung áp trụ 58B/74 tuyến 476TBI	
42	Trạm 1x50kVA trụ 176/20/7 Tân Tây 33 tuyến 477TH	06-05-25	08h00	06-05-25	16h00	Bảo trì thí nghiệm CBM trạm 1x50kVA trụ 176/20/7 Tân Tây 33 tuyến 477TH	Thí nghiệm CBM	Áp Tân Thạnh xã Tân Hưng	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 1x50kVA trụ 176/20/7 Tân Tây 33 tuyến 477TH	
43	Trạm 1x50kVA trụ 176/20/16 Tân Tây 8 tuyến 477TH	06-05-25	08h00	06-05-25	16h00	Bảo trì thí nghiệm CBM trạm 1x50kVA trụ 176/20/16 Tân Tây 8 tuyến 477TH	Thí nghiệm CBM	Áp Tân Thạnh xã Tân Hưng	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 1x50kVA trụ 176/20/16 Tân Tây 8 tuyến 477TH	
44	Trạm 1x75kVA trụ 176/20/24 Tân Tây 15 tuyến 477TH	06-05-25	08h00	06-05-25	16h00	Bảo trì thí nghiệm CBM trạm 1x75kVA trụ 176/20/24 Tân Tây 15 tuyến 477TH	Thí nghiệm CBM	Áp Tân Thạnh xã Tân Hưng	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 1x75kVA trụ 176/20/24 Tân Tây 15 tuyến 477TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
45	Trạm 1x50kVA trụ 176/20/30 Tân Tây 38 tuyến 477TH	06-05-25	08h00	06-05-25	16h00	Bảo trì thí nghiệm CBM trạm 1x50kVA trụ 176/20/30 Tân Tây 38 tuyến 477TH	Thí nghiệm CBM	Áp Tân Thạnh xã Tân Hưng	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 1x50kVA trụ 176/20/30 Tân Tây 38 tuyến 477TH	
46	Trạm 1x50kVA trụ 176/20/36 Tân Tây 16 tuyến 477TH	06-05-25	08h00	06-05-25	16h00	Bảo trì thí nghiệm CBM trạm 1x50kVA trụ 176/20/36 Tân Tây 16 tuyến 477TH	Thí nghiệm CBM	Áp Tân Thạnh xã Tân Hưng	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 1x50kVA trụ 176/20/36 Tân Tây 16 tuyến 477TH	
47	Trạm 1x25kVA trụ 176/20/36/1 Tân Tây 19 tuyến 477TH	06-05-25	08h00	06-05-25	17h00	Bảo trì thí nghiệm CBM trạm 1x25kVA trụ 176/20/36/1 Tân Tây 19 tuyến 477TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 121/14B/1 tuyến 477TH	Áp Tân Thạnh xã Tân Hưng	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 1x25kVA trụ 176/20/36/1 Tân Tây 19 tuyến 477TH	
48	Trạm 1000kVA trụ 41/2/2/1 Công Ty TNHH TMDV Sài Gòn -Tây Ninh tuyến 472TN	06-05-25	08h00	06-05-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm trung thế trạm 1000kVA trụ 41/2/2/1 Công Ty TNHH TMDV Sài Gòn -Tây Ninh tuyến 472TN	Thay định kỳ	Trạm chuyên dùng khách hàng	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO trạm 1000kVA trụ 41/2/2/1 Công Ty TNHH TMDV Sài Gòn -Tây Ninh tuyến 472TN	
49	Đường dây hạ áp trạm 50kVA trụ 15/7/6 Ninh Phú - A tuyến 478TN	06-05-25	08h00	06-05-25	17h00	Bản giao đơn vị ngoài lắp kéo dây hạ áp chuyển đầu nối cáp muller khách hàng từ trụ 15/7/6B/6 đến trụ 15/7/6B/6/7 đường Bờ Lòi tuyến 478TN	Đầu tư xây dựng	Khu phố Ninh Phú phường Ninh Sơn	ĐL TP Tây Ninh	Cắt CB trạm 50kVA trụ 15/7/6 Ninh Phú - A tuyến 478TN	
50	Đường dây hạ áp trạm 50kVA trụ 15/15/11 Bờ Lòi E tuyến 478TN	06-05-25	08h00	06-05-25	17h00	Bản giao đơn vị ngoài lắp kéo dây hạ áp chuyển đầu nối cáp muller khách hàng từ trụ 15/15/11 đến trụ 15/15/11/10 đường Bờ Lòi tuyến 478TN	Đầu tư xây dựng	Khu phố Ninh Phú phường Ninh Sơn	ĐL TP Tây Ninh	Cắt CB trạm 50kVA trụ 15/15/11 Bờ Lòi E tuyến 478TN	
51	Trạm 3x50kVA trụ 23/1 Bộ Chỉ Huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh tuyến 481TN	06-05-25	08h00	06-05-25	17h00	Thay TI hạ áp trạm 3x50kVA trụ 23/1 Bộ Chỉ Huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh tuyến 481TN	Thay định kỳ	Trạm chuyên dùng khách hàng	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO trạm 3x50kVA trụ 23/1 Bộ Chỉ Huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh tuyến 481TN	
52	Trạm 3x50kVA trụ 19B/59/1 Công ty TNHH MTV Phúc Khang tuyến 475TN	06-05-25	08h00	06-05-25	17h00	Thay TI hạ áp trạm 3x50kVA trụ 19B/59/1 Công ty TNHH MTV Phúc Khang tuyến 475TN	Thay định kỳ	Trạm chuyên dùng khách hàng	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO trạm 3x50kVA trụ 19B/59/1 Công ty TNHH MTV Phúc Khang tuyến 475TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
53	Trạm 3x50kVA trụ 19B/71/4/1 Trường Tiểu Học Nguyễn Thị Minh Khai tuyến 473TN	06-05-25	08h00	06-05-25	17h00	Thay TI hạ áp trạm 3x50kVA trụ 19B/71/4/1 Trường Tiểu Học Nguyễn Thị Minh Khai tuyến 473TN	Thay định kỳ	Trạm chuyên dùng khách hàng	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO trạm 3x50kVA trụ 19B/71/4/1 Trường Tiểu Học Nguyễn Thị Minh Khai tuyến 473TN	
54	Trạm 250kVA trụ 77/4T VIỄN THÔNG TÂY NINH tuyến 481TN	06-05-25	08h00	06-05-25	17h00	Thay TI hạ áp trạm 250kVA trụ 77/4T VIỄN THÔNG TÂY NINH tuyến 481TN	Thay định kỳ	Trạm chuyên dùng khách hàng	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO trạm 250kVA trụ 77/4T VIỄN THÔNG TÂY NINH tuyến 481TN	
55	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 59B Lộc Trát tuyến 477TB	06-05-25	07h30	06-05-25	17h00	Sang lưới, thu hồi TBA trụ 59B/5, 59B/6, 59B/6/6	Đầu tư xây dựng	Khu phố Lộc Trát phường Gia Lộc	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3LBFCO trụ 59B/1 Lộc Trát tuyến 477TB	
56	TBA 250kVA trụ 78/13B tuyến 479BC	07-05-25	08h00	07-05-25	17h00	Cây TBA 250kVA trụ 78/13B tuyến 479BC	ĐT XD năm 2025	Áp Thuận Hòa xã Lợi Thuận	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 78/4B Thuận Hòa 2 tuyến 479BC	
57	Trạm 50kVA trụ 53/117/10/3 Phước Lập 6 tuyến 478BC	07-05-25	08h00	07-05-25	17h00	Hoàn chỉnh HTĐĐ TBA trụ 53/117/10/3 tuyến 478BC	Sửa chữa thường xuyên	Áp Phước Đông xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 53/117/10/3 Phước Lập 6 tuyến 478BC	
58	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 221/78 đến trụ 221/108/41P Long Cường tuyến 476BC	07-05-25	08h00	07-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 221/78 đến trụ 221/108/41P Long Cường tuyến 476BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
59	Từ trụ 294 đến trụ 330 tuyến 476SD	07-05-25	08h00	07-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 294 đến trụ 330 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
60	Từ trụ 294 đến trụ 294/15A/2 tuyến 476SD	07-05-25	08h00	07-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 294 đến trụ 294/15A/2 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
61	Từ trụ 313C đến trụ 313C/12 tuyến 476SD	07-05-25	08h00	07-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 313C đến trụ 313C/12 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
62	Từ trụ 416/2 đến trụ 416/20/19 Tổ 40 Phước Minh tuyến 475TĐ	07-05-25	08h00	07-05-25	17h00	Thay LBFCO, xà đỡ LBFCO, thùng điện kế từ trụ 416/2 đến trụ 416/20/19 Tổ 40 Phước Minh tuyến 475TĐ	Sửa chữa lớn	Áp Phước An xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt LBFCO trụ 416/1 Tổ 40 Phước Minh tuyến 475TĐ	
63	LBS trụ Cầu Nổi tuyến 472SD và REC trụ 137/18 Hiệp Hòa tuyến 471TN	07-05-25	08h00	07-05-25	17h00	Chuyển điện khép vòng tuyến 472SD cấp điện cho tuyến 471TN đến trụ 137/18 Hiệp Hòa	Chuyển điện	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	- Đóng LBS trụ Cầu Nổi tuyến 472SD - Cắt REC, 3LTD trụ 137/18, DS trụ 164/27 Hiệp Hòa tuyến 471TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
64	LBS trụ Cầu Nổi tuyến 472SD và REC trụ 137/18 Hiệp Hòa tuyến 471TN	07-05-25	08h00	07-05-25	17h00	Chuyển điện khép vòng tuyến 471TN cấp điện cho tuyến 472SD đến trụ 164/2 Cầu Nổi	Chuyển điện	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	- Đóng DS trụ 164/27, 3LTD, REC trụ 137/18 Hiệp Hòa tuyến 471TN - Cắt LBS trụ Cầu Nổi tuyến 472SD	
65	REC Hiệp Hòa trụ 137/18 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	07-05-25	08h00	07-05-25	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm REC Hiệp Hòa trụ 137/18 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thí nghiệm định kỳ	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Cắt REC, 3LTD trụ 137/18, DS trụ 164/27 Hiệp Hòa tuyến 471TN	
66	Nhánh rẽ 22kV trụ 94B/18 Thạnh Hiệp tuyến 474TH	07-05-25	08h00	07-05-25	17h00	Thí nghiệm CBM các trạm biến áp, xử lý khiếm khuyết lưới điện	Sửa chữa thường xuyên	Áp Thạnh Hiệp xã Thạnh Bắc	ĐL Tân Biên	Cắt 3LBFCO trụ 94B/18 Thạnh Hiệp tuyến 474TH	
67	Trạm 1x75kVA trụ 207 Tân Trung 3 tuyến 477TH	07-05-25	08h00	07-05-25	17h00	Bảo trì thí nghiệm CBM trạm 1x75kVA trụ 207 Tân Trung 3 tuyến 477TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 24 tuyến 477TH	Áp Tân Trung xã Tân Hưng	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 1x75kVA trụ 207 Tân Trung 3 tuyến 477TH	
68	Trạm 1x25kVA trụ 212 Tân Trung 27 tuyến 477TH	07-05-25	08h00	07-05-25	17h00	Bảo trì thí nghiệm CBM trạm 1x25kVA trụ 212 Tân Trung 27 tuyến 477TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 250B/1 tuyến 480SN	Áp Tân Trung xã Tân Hưng	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 1x25kVA trụ 212 Tân Trung 27 tuyến 477TH	
69	Trạm 2x25kVA trụ 214 Tân Trung tuyến 477TH	07-05-25	08h00	07-05-25	17h00	Bảo trì thí nghiệm CBM trạm 2x25kVA trụ 214 Tân Trung tuyến 477TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 75/4 tuyến 480SN	Áp Tân Trung xã Tân Hưng	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 2x25kVA trụ 214 Tân Trung tuyến 477TH	
70	Trạm 1x75kVA trụ 217 Tân Trung 4 tuyến 477TH	07-05-25	08h00	07-05-25	17h00	Bảo trì thí nghiệm CBM trạm 1x75kVA trụ 217 Tân Trung 4 tuyến 477TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 194/1 tuyến 478TH	Áp Tân Trung xã Tân Hưng	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 1x75kVA trụ 217 Tân Trung 4 tuyến 477TH	
71	Trạm 1x50kVA trụ 217/16 Tân Trung 36 tuyến 477TH	07-05-25	08h00	07-05-25	17h00	Bảo trì thí nghiệm CBM trạm 1x50kVA trụ 217/16 Tân Trung 36 tuyến 477TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 85/283/47/1 tuyến 474TH	Áp Tân Trung xã Tân Hưng	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 1x50kVA trụ 217/16 Tân Trung 36 tuyến 477TH	
72	Trạm 37,5kVA trụ 241/10 Tân Trung 29 tuyến 477TH	07-05-25	08h00	07-05-25	17h00	Thi công thay trạm 37,5kVA bằng trạm 2x25kVA trụ 241/10 tuyến 477TH	Sửa chữa thường xuyên	Áp Tân Trung xã Tân Hưng	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 241/10 Tân Trung 29 tuyến 477TH	
73	Trạm 25kVA trụ 176/31B tuyến 477TH	07-05-25	08h00	07-05-25	17h00	Thi công nâng công suất trạm 25kVA lên 37,5kVA trụ 173/31B tuyến 477TH	Sửa chữa thường xuyên	Áp Tân Tây xã Tân Hưng	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 176/31B tuyến 477TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
74	Đường dây hạ áp trạm 250kVA trụ 113B/5B CMT8 - J tuyến 472SD	07-05-25	08h00	07-05-25	17h00	Bản giao đơn vị ngoài lắp kéo dây hạ áp chuyển đầu nối cáp muller khách hàng từ trụ 113B/6 đến trụ 113B/6/8 đường CMT8 tuyến 472SD	Đầu tư xây dựng	Khu phố 2 phường I	ĐL TP Tây Ninh	Cắt CB trạm 250kVA trụ 113B/5B CMT8 - J tuyến 472SD	
75	Đường dây hạ áp trạm 250kVA trụ 105 CMT8 C tuyến 473TN	07-05-25	08h00	07-05-25	17h00	Bản giao đơn vị ngoài lắp kéo dây hạ áp chuyển đầu nối cáp muller khách hàng từ trụ 97/4/4 đến trụ 97/4/4/2 đường Trương Quyền tuyến 473TN	Đầu tư xây dựng	Khu phố 2, 4 phường I	ĐL TP Tây Ninh	Cắt CB trạm 250kVA trụ 105 CMT8 C tuyến 473TN	
76	Đường dây hạ áp trạm 3x75kVA trụ 97/5 Trương Quyền tuyến 471TN	07-05-25	08h00	07-05-25	17h00	Bản giao đơn vị ngoài lắp kéo dây hạ áp chuyển đầu nối cáp muller khách hàng từ trụ 97/6/2 đến trụ 97/6/2/3 đường Trương Quyền tuyến 471TN	Đầu tư xây dựng	Khu phố 4 phường I; khu phố 2 phường II	ĐL TP Tây Ninh	Cắt CB trạm 3x75kVA trụ 97/5 Trương Quyền tuyến 471TN	
77	Trạm 3x75kVA trụ 15/41/47/1P Công ty TNHH MTV Hồ Ngọc Thăng tuyến 478TN	07-05-25	08h00	07-05-25	17h00	Thay TI hạ áp trạm 3x75kVA trụ 15/41/47/1P Công ty TNHH MTV Hồ Ngọc Thăng tuyến 478TN	Thay định kỳ	Trạm chuyên dùng khách hàng	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO trạm 3x75kVA trụ 15/41/47/1P Công ty TNHH MTV Hồ Ngọc Thăng tuyến 478TN	
78	Trạm 250kVA trụ 16A/3T Công ty TNHH Tây Phố tuyến 479TN	07-05-25	08h00	07-05-25	17h00	Thay TI hạ áp trạm 250kVA trụ 16A/3T Công ty TNHH Tây Phố tuyến 479TN	Thay định kỳ	Trạm chuyên dùng khách hàng	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO trạm 250kVA trụ 16A/3T Công ty TNHH Tây Phố tuyến 479TN	
79	Trạm 3x25kVA trụ 20B Công ty TNHH MTV Thương mại - Sản xuất Mai Oanh tuyến 479TN	07-05-25	08h00	07-05-25	17h00	Thay TI hạ áp trạm 3x25kVA trụ 20B Công ty TNHH MTV Thương mại - Sản xuất Mai Oanh tuyến 479TN	Thay định kỳ	Trạm chuyên dùng khách hàng	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO trạm 3x25kVA trụ 20B Công ty TNHH MTV Thương mại - Sản xuất Mai Oanh tuyến 479TN	
80	Trạm 3x50kVA trụ 25/58/9 Trần văn Khánh tuyến 477TN	07-05-25	08h00	07-05-25	17h00	Thay TI hạ áp trạm 3x50kVA trụ 25/58/9 Trần văn Khánh tuyến 477TN	Thay định kỳ	Trạm chuyên dùng khách hàng	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO trạm 3x50kVA trụ 25/58/9 Trần văn Khánh tuyến 477TN	
81	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 34/25/1T tuyến 480TC	07-05-25	07h30	07-05-25	17h00	Sang lưới, thu hồi TBA trụ 34/25/3T, 34/25/9T, 34/25/10T	Đầu tư xây dựng	Khu phố An Phú phường An Hoà	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3LBFCO trụ 34/25/1T An Phú tuyến 480TC	
82	TBA 250kVA trụ 138 tuyến 476BC-479BC	08-05-25	08h00	08-05-25	17h00	Cây TBA 250kVA trụ 138 tuyến 476BC-479BC	ĐT XD năm 2025	Áp Rừng Dầu xã Tiên Thuận	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và FCO trạm 25kVA trụ 153/5 Tân Lập 1 tuyến 476BC	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
83	Trạm 37,5kVA trụ 53/142/15 Phước Chi 8 tuyến 478BC	08-05-25	08h00	08-05-25	17h00	Hoàn chỉnh HTĐĐ TBA trụ 53/142/15 tuyến 478BC	Sửa chữa thường xuyên	Áp Phước Hưng xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 53/142/15 Phước Chi 8 tuyến 478BC	
84	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 221/8 đến trụ 221/8/3 Trạm bơm nước sạch Long Khánh tuyến 476BC	08-05-25	08h00	08-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 221/8 đến trụ 221/8/3 Trạm bơm nước sạch Long Khánh tuyến 476BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
85	Từ trụ 314 đến trụ 314/32/31 tuyến 476SD	08-05-25	08h00	08-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 314 đến trụ 314/32/31 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
86	Từ trụ 314/18 đến trụ 314/18/26 tuyến 476SD	08-05-25	08h00	08-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 314/18 đến trụ 314/18/26 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
87	Từ trụ 314/13B đến trụ 314/13B/9 tuyến 476SD	08-05-25	08h00	08-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 314/13B đến trụ 314/13B/9 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
88	Tuyến 477TB	08-05-25	07h30	08-05-25	17h00	Lắp cô dề ống HDPE trạm trụ 161/4B/5, 161/5A/11, 161/9/5/5, 161/9/5/2B/4, 161/15/10 tuyến 477TB	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
89	Tuyến 471PĐC	08-05-25	07h30	08-05-25	17h00	Lắp cô dề ống HDPE trạm trụ 57B/1, 25, 57B/1, 60A, 80/5, 42/8A, 42/4N/11, 42/17 tuyến 471PĐC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
90	Tuyến 476TĐ	08-05-25	07h30	08-05-25	17h00	Nối dây tiếp đất lắp lại bị mất trụ 279, 239, 200, 192, 189B, 183B, 180A tuyến 476TĐ, 54/111, 54/110, 54/108, 54/107, 54/83, 54/70, 54/68, 54/60, 54/26, 54/25, 54/5, 54/1, 54/45/10 tuyến 476TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
91	Nhánh rẽ 22kV Cẩm Long trụ 139/1 tuyến 474TĐ	08-05-25	07h30	08-05-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 139/1 đến trụ 139/9/21 Cẩm Long tuyến 474TĐ	Phát quang lưới điện	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
92	Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 128/61/15/5B Áp Chánh tuyến 472TĐ	08-05-25	07h30	08-05-25	17h00	Xây dựng mới Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 128/61/15/5B Áp Chánh tuyến 472TĐ, nghiệm thu đóng điện đường dây và trạm 50kVA trụ 128/61/15/5B/10	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Chánh xã Hiệp Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt CB trạm 50kVA trụ 128/61/15/6 tuyến 472TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
93	Tuyến 477TB	08-05-25	07h30	08-05-25	17h00	Nối dây tiếp đất lặp lại bị mất trụ 145B, 152B, 161/1, 161/4B/5, 161/9/5/2B/4, 161/9/5/5, 172B tuyến 477TB	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
94	Đường dây 22kV từ trụ 09 đến trụ 120 tuyến 471PĐC	08-05-25	07h30	08-05-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp Đường dây 22kV từ trụ 09 đến trụ 120 tuyến 471PĐC	Phát quang lưới điện	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
95	Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 228 Áp 2 tuyến 471TĐ	08-05-25	07h30	08-05-25	17h00	Xây dựng mới Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 228 Áp 2 tuyến 471TĐ, nghiệm thu đóng điện đường dây và trạm 50kVA trụ 228/13	Đầu tư xây dựng 2025	Áp 2 xã Bàu Đồn	ĐL Gò Dầu	Cắt CB trạm 50kVA trụ 228 tuyến 471TĐ	
96	Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 5B/9B Bến Mương tuyến 471TĐ	08-05-25	07h30	08-05-25	17h00	Xây dựng mới Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 5B/9B Bến Mương tuyến 471TĐ, nghiệm thu đóng điện đường dây và trạm 50kVA trụ 5B/9B/14	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Đường Long xã Thanh Đức	ĐL Gò Dầu	Cắt CB trạm 50kVA trụ 5B/7 tuyến 471TĐ	
97	Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 128/122/4/16/31 Đồng Cây tuyến 472TĐ	08-05-25	07h30	08-05-25	17h00	Xây dựng mới Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 128/122/4/16/31 Đồng Cây tuyến 472TĐ, nghiệm thu đóng điện đường dây và trạm 50kVA trụ 128/122/4/16/37	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Phước An xã Phước Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt CB trạm 75kVA trụ 128/122/4/16/31 tuyến 472TĐ	
98	Trạm 250kVA Phước Đức 6 trụ 25 tuyến 471PĐC	08-05-25	07h30	08-05-25	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM MBA, LA, FCO, tiếp địa TBA	Thí nghiệm định kỳ	Áp Phước Đức A xã Phước Đông	ĐL Gò Dầu	Cắt 3FCO Trạm 250kVA Phước Đức 6 trụ 25 tuyến 471PĐC	
99	Trạm 400kVA Phước Đông T.170 trụ 42/4 tuyến 471PĐC	08-05-25	07h30	08-05-25	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM MBA, LA, FCO, tiếp địa TBA	Thí nghiệm định kỳ	Áp Phước Đức A xã Phước Đông	ĐL Gò Dầu	Cắt 3FCO Trạm 400kVA Phước Đông T.170 trụ 42/4 tuyến 471PĐC	
100	Trạm 250kVA Phước Đông 30 trụ 42/4I tuyến 471PĐC	08-05-25	07h30	08-05-25	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM MBA, LA, FCO, tiếp địa TBA	Thí nghiệm định kỳ	Áp Phước Đức A xã Phước Đông	ĐL Gò Dầu	Cắt 3FCO Trạm 250kVA Phước Đông 30 trụ 42/4I tuyến 471PĐC	
101	Trạm 250kVA Phước Đông 18 trụ 42/4N/11 tuyến 471PĐC	08-05-25	07h30	08-05-25	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM MBA, LA, FCO, tiếp địa TBA	Thí nghiệm định kỳ	Áp Phước Đức A xã Phước Đông	ĐL Gò Dầu	Cắt 3FCO Trạm 250kVA Phước Đông 18 trụ 42/4N/11 tuyến 471PĐC	
102	Trạm 250kVA Phước Đông 24 trụ 42/4N/14 tuyến 471PĐC	08-05-25	07h30	08-05-25	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM MBA, LA, FCO, tiếp địa TBA	Thí nghiệm định kỳ	Áp Phước Đức A xã Phước Đông	ĐL Gò Dầu	Cắt 3FCO Trạm 250kVA Phước Đông 24 trụ 42/4N/14 tuyến 471PĐC	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
103	Trạm 250kVA Phước Đông 25 trụ 42/4N/10/8 tuyến 471PĐC	08-05-25	07h30	08-05-25	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM MBA, LA, FCO, tiếp địa TBA	Thí nghiệm định kỳ	Áp Phước Đức A xã Phước Đông	ĐL Gò Dầu	Cắt 3FCO Trạm 250kVA Phước Đông 25 trụ 42/4N/10/8 tuyến 471PĐC	
104	Trạm 250kVA Phước Đông 19 trụ 42/8A tuyến 471PĐC	08-05-25	07h30	08-05-25	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM MBA, LA, FCO, tiếp địa TBA	Thí nghiệm định kỳ	Áp Phước Đức A xã Phước Đông	ĐL Gò Dầu	Cắt 3FCO Trạm 250kVA Phước Đông 19 trụ 42/8A tuyến 471PĐC	
105	Lưới điện hạ áp trụ 54B Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	08-05-25	08h00	08-05-25	17h00	Lắp vật tư phụ kiện TBA 250kVA XDM, tách dừng, ép lèo, cân pha hạ áp trụ 54B Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN và đóng điện đưa vào vận hành	ĐTXD 2025	Áp Trường Thọ xã Trường Hòa	ĐL Hòa Thành	Cắt CB trạm 250kVA Trường Thọ B trụ 52 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	
106	Lưới điện hạ áp từ trụ 313 đến trụ 313/10 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	08-05-25	08h00	08-05-25	17h00	Dựng trụ, đổ bê tông, lắp vật tư phụ kiện từ trụ 313 đến trụ 313/10 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	ĐTXD 2025	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	
107	Trạm 25kVA trụ 260/64 Đồng Kèn tuyến 480SN	08-05-25	08h00	08-05-25	17h00	Thi công nâng và đổi hướng thùng công tơ trạm trụ 260/64 tuyến 480SN	Sửa chữa thường xuyên	Áp Đồng Kèn xã Tân Thành	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 260/64 Đồng Kèn tuyến 480SN	
108	Trạm 1000kVA trụ 85/197B/12 Công ty TNHH XD TM DV Việt Xanh QN tuyến 474TH	08-05-25	08h00	08-05-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 85/197B/12 tuyến 474TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 85/197B/12 tuyến 474TH	Khách hàng Công ty TNHH XD TM DV Việt Xanh QN	ĐL Tân Châu	Cắt 03 LBFCO trạm 1000kVA trụ 85/197B/12 Công ty TNHH XD TM DV Việt Xanh QN tuyến 474TH	
109	Trạm 250kVA trụ 169/1/2 Nước đá Tân Hưng tuyến 477TH	08-05-25	08h00	08-05-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 169/1/2 tuyến 477TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 169/1/2 tuyến 477TH	Khách hàng Nước đá Tân Hưng	ĐL Tân Châu	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 169/1/2 Nước đá Tân Hưng tuyến 477TH	
110	Trạm 3x37,5kVA trụ 277/1 Đặng Thanh Minh (VLXD Minh Hồng) tuyến 478TH	08-05-25	08h00	08-05-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 277/1 tuyến 478TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 277/1 tuyến 478TH	Khách hàng Đặng Thanh Minh (VLXD Minh Hồng)	ĐL Tân Châu	Cắt 3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 277/1 Đặng Thanh Minh (VLXD Minh Hồng) tuyến 478TH	
111	Trạm 3x37,5kVA trụ 85/24/1 Trại gà Trần Thanh Tâm tuyến 479TH	08-05-25	08h00	08-05-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 85/24/1 tuyến 479TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 85/24/1 tuyến 479TH	Khách hàng Trại gà Trần Thanh Tâm	ĐL Tân Châu	Cắt 3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 85/24/1 Trại gà Trần Thanh Tâm tuyến 479TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
112	Trạm 3x50kVA trụ 17/5 Hộ KD Lâm Phi Hùng tuyến 474TH	08-05-25	08h00	08-05-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 17/5 tuyến 474TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 17/5 tuyến 474TH	Khách hàng Hộ KD Lâm Phi Hùng	ĐL Tân Châu	Cắt 3FCO trạm 3x50kVA trụ 17/5 Hộ KD Lâm Phi Hùng tuyến 474TH	
113	Nhánh rẽ 22kV trụ 23B/8 đường Bời Lồi tuyến 481TN	08-05-25	08h00	08-05-25	17h00	Bản giao đơn vị ngoài lắp TBA 250kVA trụ 23B/8/11 và đóng điện nghiệm thu TBA; sang lưới hạ áp thu hồi vật tư từ trụ 23B/8/1 đến trụ 23B/8/11 tuyến 478TN	Đầu tư xây dựng	Khu phố Ninh An phường Ninh Sơn	ĐL TP Tây Ninh	Cắt LBFCO trụ 23B/8/1 đường Bời Lồi tuyến 481TN	
114	Đường dây hạ áp trạm 250kVA trụ 97/11/3 Chợ mới tuyến 471TN	08-05-25	08h00	08-05-25	17h00	Bản giao đơn vị ngoài lắp kéo dây hạ áp chuyển đầu nối cáp muller khách hàng từ trụ 97/11 đến trụ 97/11/4 đường Trương Quyền tuyến 471TN	Đầu tư xây dựng	Khu phố 1, 2 phường II	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO trạm 250kVA trụ 97/11/3 Chợ mới tuyến 471TN	
115	Trạm 3x37,5kVA trụ 50/13/2 Đỗ Phước Hữu tuyến 474TN	08-05-25	08h00	08-05-25	17h00	Thay TI hạ áp trạm 3x37,5kVA trụ 50/13/2 Đỗ Phước Hữu tuyến 474TN	Thay định kỳ	Trạm chuyên dùng khách hàng	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO trạm 3x37,5kVA trụ 50/13/2 Đỗ Phước Hữu tuyến 474TN	
116	Trạm 3x37,5kVA trụ 113B/8/5 Phạm Thị Ngọc Bích tuyến 472SD	08-05-25	08h00	08-05-25	17h00	Thay TI hạ áp trạm 3x37,5kVA trụ 113B/8/5 Phạm Thị Ngọc Bích tuyến 472SD	Thay định kỳ	Trạm chuyên dùng khách hàng	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO trạm 3x37,5kVA trụ 113B/8/5 Phạm Thị Ngọc Bích tuyến 472SD	
117	Trạm 3x37,5kVA trụ 80/26/24 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô Thị thành phố Tây Ninh tuyến 481TN	08-05-25	08h00	08-05-25	17h00	Thay TI hạ áp trạm 3x37,5kVA trụ 80/26/24 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô Thị thành phố Tây Ninh tuyến 481TN	Thay định kỳ	Trạm chuyên dùng khách hàng	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO trạm 3x37,5kVA trụ 80/26/24 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô Thị thành phố Tây Ninh tuyến 481TN	
118	Trạm 3x50kVA trụ 80/26/24C/2P Chi nhánh Công ty TNHH MTV Phi Thuyền - Nhà nghỉ 919 tuyến 481TN	08-05-25	08h00	08-05-25	17h00	Thay TI hạ áp trạm 3x50kVA trụ 80/26/24C/2P Chi nhánh Công ty TNHH MTV Phi Thuyền - Nhà nghỉ 919 tuyến 481TN	Thay định kỳ	Trạm chuyên dùng khách hàng	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO trạm 3x50kVA trụ 80/26/24C/2P Chi nhánh Công ty TNHH MTV Phi Thuyền - Nhà nghỉ 919 tuyến 481TN	
119	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 91 Tuyến 473TB	08-05-25	07h30	08-05-25	17h00	Sang lưới, thu hồi TBA trụ 91/15, 91/22, 91/25	Đầu tư xây dựng	Khu phố Lộc Chánh phường Lộc Hưng	ĐL Trảng Bàng	Cắt LBFCO trụ 91/1 và tháo hotline trụ 91 tuyến 473TB	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
120	TBA 250kVA trụ 194/7/14B tuyến 476BC	09-05-25	08h00	09-05-25	17h00	Cấy TBA 250kVA trụ 194/7/14B tuyến 476BC	ĐTXD năm 2025	Áp Ngã Tắc xã Long Thuận	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và FCO trạm 75kVA trụ 194/7/10 Long Phi 4 tuyến 476BC	
121	Trạm 25kVA trụ 53/142/6/50/62 Phước Long 2 tuyến 478BC	09-05-25	13h30	09-05-25	17h00	Hoàn chỉnh HTĐĐ TBA trụ 53/142/6/50/62 tuyến 478BC	Sửa chữa thường xuyên	Áp Phước Long xã Phước Chỉ thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 53/142/6/50/62 Phước Long 2 tuyến 478BC	
122	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 221/16B đến trụ 221/16B/4 Trạm bơm Long Khánh tuyến 476BC	09-05-25	08h00	09-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 221/16B đến trụ 221/16B/4 Trạm bơm Long Khánh tuyến 476BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
123	Trạm 25kVA trụ 242/29/20 Sa Nghe 3A tuyến 475SD	09-05-25	08h00	09-05-25	11h30	Nâng công suất trạm biến áp từ 25kVA lên 50kVA trạm trụ 242/29/20 tuyến 475SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	Áp Sa Nghe xã An Cơ	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 25kVA trụ 242/29/20 Sa Nghe 3A tuyến 475SD	
124	Trạm 25kVA trụ 369/34/21 Nàng Rà 1 tuyến 475SD	09-05-25	13h30	09-05-25	17h00	Nâng công suất trạm biến áp từ 25kVA lên 2x25kVA trạm trụ 369/34/21 tuyến 475SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	Áp Phước Hòa xã Phước Vinh	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 25kVA trụ 369/34/21 Nàng Rà 1 tuyến 475SD	
125	Từ trụ 01 đến trụ 83 tuyến 476SD	09-05-25	08h00	09-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 01 đến trụ 83 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
126	Từ trụ 83 đến trụ 164 tuyến 472SD-476SD	09-05-25	08h00	09-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 83 đến trụ 164 tuyến 472SD-476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
127	Từ trụ 69 đến trụ 69/22 tuyến 476SD	09-05-25	08h00	09-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 69 đến trụ 69/22 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
128	Từ trụ 69/20 đến trụ 69/20/7 tuyến 476SD	09-05-25	08h00	09-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 69/20 đến trụ 69/20/7 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
129	Đường dây 22kV từ trụ 01 lộ ra tuyến 472TĐ	09-05-25	07h30	09-05-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 01 đến trụ 161A tuyến 472TĐ	Phát quang lưới điện	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
130	Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 28/4B Bến Mương tuyến 474TĐ	09-05-25	07h30	09-05-25	17h00	Xây dựng mới Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 28/4B Bến Mương tuyến 474TĐ, nghiệm thu đóng điện đường dây và trạm 50kVA trụ 28/4B/6	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Bến Mương xã Thạnh Đức	ĐL Gò Dầu	Cắt CB trạm 50kVA trụ 28/3B tuyến 474TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
131	Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 28/6C Bến Mương tuyến 474TĐ	09-05-25	07h30	09-05-25	17h00	Xây dựng mới Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 28/6C Bến Mương tuyến 474TĐ, nghiệm thu đóng điện đường dây và trạm 50kVA trụ 28/6C/4	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Bến Mương xã Thanh Đức	ĐL Gò Dầu	Cắt CB trạm 2x50kVA trụ 28/6 tuyến 474TĐ	
132	Tuyến 471TĐ	09-05-25	07h30	09-05-25	17h00	Nối dây tiếp đất lặp lại bị mất trụ 145B, 152B, 161/1, 161/4B/5, 161/9/5/2B/4, 161/9/5/5, 172B tuyến 477TB	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
133	Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 80/21/9/4 Suối Cao tuyến 471PDC	09-05-25	07h30	09-05-25	17h00	Xây dựng mới Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 80/21/9/4 Suối Cao tuyến 471PDC, nghiệm thu đóng điện đường dây và trạm 50kVA trụ 80/21/9/4/8	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Suối Cao B xã Phước Đông	ĐL Gò Dầu	Cắt CB trạm 50kVA trụ 80/21/9/4 tuyến 471PDC	
134	Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 75/26A/15 Áp Rộc tuyến 472TĐ	09-05-25	07h30	09-05-25	17h00	Xây dựng mới Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 75/26A/15 Áp Rộc tuyến 472TĐ, nghiệm thu đóng điện đường dây và trạm 50kVA trụ 75/26A/21	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Rộc A xã Thanh Đức	ĐL Gò Dầu	Cắt CB trạm 2x25kVA trụ 75/26A/15 tuyến 472TĐ	
135	Trạm 2x37,5kVA Phước Hội 7 trụ 42/65/106B/3 tuyến 472TĐ	09-05-25	07h30	09-05-25	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM MBA, LA, FCO, tiếp địa TBA	Thí nghiệm định kỳ	Áp Phước Hội A xã Phước Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và 02 FCO Trạm 2x37,5kVA Phước Hội 7 trụ 42/65/106B/3 tuyến 472TĐ	
136	Trạm 50kVA Phước Hòa 5 trụ 42/65/71B/8 tuyến 472TĐ	09-05-25	07h30	09-05-25	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM MBA, LA, FCO, tiếp địa TBA	Thí nghiệm định kỳ	Áp Phước Hòa xã Phước Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO Trạm 50kVA Phước Hòa 5 trụ 42/65/71B/8 tuyến 472TĐ	
137	Trạm 2x25kVA Phước Bình 16 trụ 128/122/4/11 tuyến 472TĐ	09-05-25	07h30	09-05-25	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM MBA, LA, FCO, tiếp địa TBA	Thí nghiệm định kỳ	Áp Phước Bình B xã Phước Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và 02 FCO Trạm 2x25kVA Phước Bình 16 trụ 128/122/4/11 tuyến 472TĐ	
138	Trạm 75kVA Đồng Cây 1 trụ 128/122/4/16/21 tuyến 472TĐ	09-05-25	07h30	09-05-25	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM MBA, LA, FCO, tiếp địa TBA	Thí nghiệm định kỳ	Áp Phước An xã Phước Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO Trạm 75kVA Đồng Cây 1 trụ 128/122/4/16/21 tuyến 472TĐ	
139	Trạm 25kVA Đồng Cây 3 trụ 128/122/4/16/24 tuyến 472TĐ	09-05-25	07h30	09-05-25	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM MBA, LA, FCO, tiếp địa TBA	Thí nghiệm định kỳ	Áp Phước An xã Phước Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO Trạm 25kVA Đồng Cây 3 trụ 128/122/4/16/24 tuyến 472TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
140	Trạm 2x25kVA Phước An 6 trụ 128/122/4/29 tuyến 472TĐ	09-05-25	07h30	09-05-25	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM MBA, LA, FCO, tiếp địa TBA	Thí nghiệm định kỳ	Áp Phước An xã Phước Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và 02 FCO Trạm 2x25kVA Phước An 6 trụ 128/122/4/29 tuyến 472TĐ	
141	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 212/2T đến trụ 212/2T/12 Quốc Lộ 22B tuyến 482TN	09-05-25	08h00	09-05-25	17h00	Kéo dây trung áp, lắp đà máy biến áp, lắp trạm 250kVA, lắp vật tư phụ kiện từ trụ 212/2T đến trụ 212/2T/12 Quốc Lộ 22B tuyến 482TN và đóng điện đưa vào vận hành.	ĐTXD 2025	Áp Long Yên xã Long Thành Nam	ĐL Hòa Thành	Cắt 3LBFCO trụ 212/1T Quốc Lộ 22B tuyến 482TN	
142	Phân đoạn 22kV trụ 171B/63/136/1 Lâm Vân tuyến 477TH Phân đoạn 22kV trụ 171B/63/211 Suối Núc tuyến 477TH	09-05-25	08h00	09-05-25	17h00	Thay sứ đứng phóng điện trụ 171B/63/117, xử lý khiếm khuyết lưới điện	Sửa chữa thường xuyên	Áp Thanh Xuân xã Mô Công	ĐL Tân Biên	Cắt REC và 3LTD trụ 171B/63/136/1 Lâm Vân tuyến 477TH Cắt DS trụ 171B/63/211 Suối Núc tuyến 477TH	
143	Trạm 160kVA trụ 123/21/1 Cấp nước CCN Tân Hội tuyến 473TH	09-05-25	08h00	09-05-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 123/21/1 tuyến 473TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 123/21/1 tuyến 473TH	Khách hàng Cấp nước CCN Tân Hội	ĐL Tân Châu	Cắt 3FCO trạm 160kVA trụ 123/21/1 Cấp nước CCN Tân Hội tuyến 473TH	
144	Trạm 630kVA trụ 83 Cơ sở Kim Ngân tuyến 477TH	09-05-25	08h00	09-05-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 83 tuyến 477TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 83 tuyến 477TH	Khách hàng Cơ sở Kim Ngân	ĐL Tân Châu	Cắt 03 LBFCO trạm 630kVA trụ 83 Cơ sở Kim Ngân tuyến 477TH	
145	Trạm 25kVA trụ 121/20/12/10 Nông trường Tân Hưng 14 tuyến 473TH	09-05-25	08h00	09-05-25	17h00	Thi công cây trạm 25kVA cắt dùng lưới hạ áp trụ 121/20/12/10 tuyến 477TH	Sửa chữa thường xuyên	Áp Tân Lợi xã Tân Phú	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 121/20/12/10 Nông trường Tân Hưng 14 tuyến 473TH	
146	Trạm 3x25kVA trụ 119B Đồ gỗ Minh Tuấn tuyến 473TH	09-05-25	08h00	09-05-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 119B tuyến 473TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 119B tuyến 473TH	Khách hàng Đồ gỗ Minh Tuấn	ĐL Tân Châu	Cắt 3FCO trạm 3x25kVA trụ 119B Đồ gỗ Minh Tuấn tuyến 473TH	
147	Trạm 250kVA trụ 176/45/1 HTX Minh Phúc tuyến 477TH	09-05-25	08h00	09-05-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 176/45/1 tuyến 477TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 176/45/1 tuyến 477TH	Khách hàng HTX Minh Phúc	ĐL Tân Châu	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 176/45/1 HTX Minh Phúc tuyến 477TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
148	Trạm 320kVA trụ 42/6A/2 Công ty TNHH SAPUS tuyến 474TH	09-05-25	08h00	09-05-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 42/6A/2 tuyến 474TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 42/6A/2 tuyến 474TH	Khách hàng Công ty TNHH SAPUS	ĐL Tân Châu	Cắt 3FCO trạm 320kVA trụ 42/6A/2 Công ty TNHH SAPUS tuyến 474TH	
149	Trạm 3x25kVA trụ 173/36/63A/1 Cấp nước ngã ba Bỏ Túc tuyến 477TH	09-05-25	08h00	09-05-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 173/36/63A/1 tuyến 477TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 173/36/63A/1 tuyến 477TH	Khách hàng Cấp nước ngã ba Bỏ Túc	ĐL Tân Châu	Cắt 3FCO trạm 3x25kVA trụ 173/36/63A/1 Cấp nước ngã ba Bỏ Túc tuyến 477TH	
150	Trạm 100kVA trụ 41A Điện lực Tân Châu tuyến 471TH	09-05-25	08h00	09-05-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 41A tuyến 471TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 41A tuyến 471TH	Khách hàng Điện lực Tân Châu	ĐL Tân Châu	Cắt 3FCO trạm 100kVA trụ 41A Điện lực Tân Châu tuyến 471TH	
151	Đường dây hạ áp trạm 250kVA trụ 97/8B Trương Quyền F tuyến 471TN	09-05-25	08h00	09-05-25	17h00	Bàn giao đơn vị ngoài lắp kéo dây hạ áp chuyển đầu nối cáp muller khách hàng từ trụ 97/7 đến trụ 97/7/3 đường Trương Quyền tuyến 471TN	Đầu tư xây dựng	Khu phố 2 phường II; khu phố 4 phường I	ĐL TP Tây Ninh	Cắt CB trạm 250kVA trụ 97/8B Trương Quyền F tuyến 471TN	
152	Đường dây hạ áp trạm 320kVA trụ 97/17 Trương Quyền C tuyến 471TN	09-05-25	08h00	09-05-25	17h00	Bàn giao đơn vị ngoài lắp kéo dây hạ áp chuyển đầu nối cáp muller khách hàng từ trụ 97/19/5 đến trụ 97/19/9 đường Trương Quyền tuyến 471TN	Đầu tư xây dựng	Khu phố 5 phường I	ĐL TP Tây Ninh	Cắt CB trạm 320kVA trụ 97/17 Trương Quyền C tuyến 471TN	
153	Đường dây hạ áp trạm 250kVA trụ 15/20 Ninh Tân E tuyến 478TN	09-05-25	08h00	09-05-25	17h00	Bàn giao đơn vị ngoài lắp dựng trụ kéo dây sang lưới hạ áp thu hồi vật tư từ trụ 15/18B đến trụ 15/18B/13 tuyến 478TN	Đầu tư xây dựng	Khu phố Ninh Nghĩa phường Ninh Thạnh	ĐL TP Tây Ninh	Cắt CB trạm 250kVA trụ 15/20 Ninh Tân E tuyến 478TN	
154	TBA 250kVA trụ 194/7/23B tuyến 476BC	10-05-25	08h00	10-05-25	17h00	Cây TBA 250kVA trụ 194/7/23B tuyến 476BC	ĐT XD năm 2025	Áp Ngã Tắc xã Long Thuận	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và FCO trạm 75kVA trụ 194/7/22 Long Phi 6 tuyến 476BC	
155	TBA 250kVA trụ 234/24B tuyến 477BC	10-05-25	08h00	10-05-25	17h00	Cây TBA 250kVA trụ 234/24B tuyến 477BC	ĐT XD năm 2025	Áp Bảo xã Long Giang	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 234/21 Áp Bảo 9 tuyến 477BC	
156	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 221/69B đến trụ 69B/4 Long Cường 5 tuyến 476BC	10-05-25	08h00	10-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 221/69B đến trụ 69B/4 Long Cường 5 tuyến 476BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
157	Từ trụ 01 đến trụ 286 tuyến 475SD	10-05-25	08h00	10-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 01 đến trụ 286 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
158	Từ trụ 80 đến trụ 80/47 tuyến 475SD	10-05-25	08h00	10-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 80 đến trụ 80/47 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
159	Từ trụ 123 đến trụ 128 tuyến 474SD	10-05-25	08h00	10-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 123 đến trụ 128 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
160	Từ trụ 128/46 đến trụ 128/46/36/97 tuyến 474SD	10-05-25	08h00	10-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 128/46 đến trụ 128/46/36/97 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
161	Từ trụ 128/46/18 đến trụ 128/46/18/32 tuyến 474SD	10-05-25	08h00	10-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 128/46/18 đến trụ 128/46/18/32 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
162	Từ trụ 128/20 đến trụ 128/20/15 tuyến 474SD	10-05-25	08h00	10-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 128/20 đến trụ 128/20/15 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
163	Tuyến 474TĐ	10-05-25	07h30	10-05-25	17h00	Nối dây tiếp đất lặp lại bị mất trụ 180/33, 180/41, 28/12, 28/15, 46B/1, 48, 48A/1, 59/1, 61B, 68/8, 68/12, 68/14B/16, 68/24, 68/32, 68/48B, 68/52, 68/57, 68/57/27, 68/63, 68/71, 68/71/39, 68/104, 68/116/8, 90/28A/5, 110/1, 110/32/1, 111, 139/9, 166, 172, 180 tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
164	Đường dây 22kV từ trụ 01 lộ ra tuyến 474TĐ	10-05-25	07h30	10-05-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 01 đến trụ 182 tuyến 474TĐ	Phát quang lưới điện	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
165	Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 54/77/12/7 Xóm Mới tuyến 476TĐ	10-05-25	07h30	10-05-25	17h00	Xây dựng mới Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 54/77/12/7 Xóm Mới tuyến 476TĐ, nghiệm thu đóng điện đường dây và trạm 50kVA trụ 54/77/12/7/5	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Xóm Mới xã Thanh Phước	ĐL Gò Dầu	Cắt CB trạm 2x50kVA trụ 54/77/12/7 tuyến 476TĐ	
166	Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 42/65/51/4 Phước Hòa tuyến 472TĐ	10-05-25	07h30	10-05-25	17h00	Xây dựng mới Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 42/65/51/4 Phước Hòa tuyến 472TĐ, nghiệm thu đóng điện đường dây và trạm 50kVA trụ 42/65/51/10	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Phước Hòa xã Phước Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt CB trạm 2x37,5kVA trụ 42/65/51/4 tuyến 472TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
167	Tuyến 472TĐ	10-05-25	07h30	10-05-25	17h00	Nối dây tiếp đất lập lại bị mất trụ 42/65/94/2, 42/65/94/16B/13, 42/65/77/17, 42/65/77/20, 42/65/77/21, 42/65/77/29, 42/65/77/35, 42/65/77/51 tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
168	Nhánh rẽ 22kV Cẩm Thăng trụ 149/1 tuyến 474TĐ	10-05-25	07h30	10-05-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 149/1 đến trụ 149/38 Cẩm Thăng tuyến 474TĐ	Phát quang lưới điện	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
169	Trạm 50kVA Phước An 8 trụ 128/122/4/36/2 tuyến 472TĐ	10-05-25	07h30	10-05-25	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM MBA, LA, FCO, tiếp địa TBA	Thí nghiệm định kỳ	Áp Phước An xã Phước Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO Trạm 50kVA Phước An 8 trụ 128/122/4/36/2 tuyến 472TĐ	
170	Trạm 50kVA Phước An 4 trụ 128/122/4/36/14 tuyến 472TĐ	10-05-25	07h30	10-05-25	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM MBA, LA, FCO, tiếp địa TBA	Thí nghiệm định kỳ	Áp Phước An xã Phước Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO Trạm 50kVA Phước An 4 trụ 128/122/4/36/14 tuyến 472TĐ	
171	Trạm 50kVA Phước An 5 trụ 128/122/4/36/41 tuyến 472TĐ	10-05-25	07h30	10-05-25	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM MBA, LA, FCO, tiếp địa TBA	Thí nghiệm định kỳ	Áp Phước An xã Phước Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO Trạm 50kVA Phước An 5 trụ 128/122/4/36/41 tuyến 472TĐ	
172	Trạm 250kVA Phước Bình 15 trụ 42/65/26C tuyến 472TĐ	10-05-25	07h30	10-05-25	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM MBA, LA, FCO, tiếp địa TBA	Thí nghiệm định kỳ	Áp 5 xã Bàu Đồn	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và 03 FCO Trạm 250kVA Phước Bình 15 trụ 42/65/26C tuyến 472TĐ	
173	Trạm 75kVA Áp 5.2 trụ 42/65/20B/1 tuyến 472TĐ	10-05-25	07h30	10-05-25	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM MBA, LA, FCO, tiếp địa TBA	Thí nghiệm định kỳ	Áp 5 xã Bàu Đồn	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO Trạm 75kVA Áp 5.2 trụ 42/65/20B/1 tuyến 472TĐ	
174	Trạm 250kVA Áp 5.7 trụ 42/65/14B tuyến 472TĐ	10-05-25	07h30	10-05-25	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM MBA, LA, FCO, tiếp địa TBA	Thí nghiệm định kỳ	Áp 5 xã Bàu Đồn	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và 03 FCO Trạm 250kVA Áp 5.7 trụ 42/65/14B tuyến 472TĐ	
175	Trạm 250kVA Áp 5.6 trụ 42/65/6B tuyến 472TĐ	10-05-25	07h30	10-05-25	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM MBA, LA, FCO, tiếp địa TBA	Thí nghiệm định kỳ	Áp 5 xã Bàu Đồn	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và 03 FCO Trạm 250kVA Áp 5.6 trụ 42/65/6B tuyến 472TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
176	Nhánh rẽ 22kV trụ 29C Trần phú tuyến 474TN	10-05-25	08h00	10-05-25	17h00	Dựng trụ, đổ bê tông, lắp vật tư phụ kiện trụ 29C Trần phú tuyến 474TN	ĐTXD 2025	Khu phố Long Kim phường Long Thành Trung	ĐL Hòa Thành	- Cắt LBS, 3LTD Nguyễn Văn Linh Trụ 18 tuyến 474TN - Cắt LBS trụ 57, DS trụ 57B Long Thành Nam tuyến 474TN	
177	LBS Trần Phú trụ 97 tuyến 474TĐ và LBS Long Thành Nam trụ 57 tuyến 474TN	10-05-25	06h00	10-05-25	06h30	Chuyển điện khép vòng tuyến 474TĐ cấp điện cho tuyến 474TN đến trụ 57 Long Thành Nam	Chuyển điện	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	- Đóng LBS Trần Phú trụ 97 tuyến 474TĐ - Cắt LBS trụ 57, DS trụ 57B Long Thành Nam tuyến 474TN	
178	LBS Trần Phú trụ 97 tuyến 474TĐ và LBS Long Thành Nam trụ 57 tuyến 474TN	10-05-25	17h00	10-05-25	17h30	Chuyển điện khép vòng tuyến 474TN cấp điện cho tuyến 474TĐ đến trụ 57 Long Thành Nam	Chuyển điện	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	- Đóng DS trụ 57B, LBS trụ 57 Long Thành Nam tuyến 474TN - Cắt LBS Trần Phú trụ 97 tuyến 474TĐ	
179	Phân đoạn 22kV trụ 106B và DS trụ 106A Tân Phong tuyến 474TBI Phân đoạn 22kV trụ 171B/1 Ấp Dinh tuyến 474TBI	10-05-25	07h00	10-05-25	17h00	Lắp ống nhựa, chụp đá bằng ống nhựa PVC từ trụ 107 đến trụ 195; xử lý khiếm khuyết lưới điện	Sửa chữa thường xuyên	Xã Tân Phong, Mỏ Công	ĐL Tân Biên	Cắt REC trụ 106B và DS trụ 106A Tân Phong tuyến 474TBI Cắt DS trụ 171B/1 Ấp Dinh tuyến 474TBI	
180	Phân đoạn 22kV trụ 134/47 Bình Lương tuyến 475SD, 474TBI (Điện lực Châu Thành thao tác) Phân đoạn 22kV trụ 196 Mỏ Công tuyến 474TBI	10-05-25	06h00	10-05-25	06h30	Chuyển điện tuyến 474TBI nhận điện tuyến 475SD đến trụ 196	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Đóng LBS trụ 134/47 Bình Lương tuyến 475SD, 474TBI (Điện lực Châu Thành thao tác) Cắt LBS và 3LTD trụ 196 Mỏ Công tuyến 474TBI	
181	Phân đoạn 22kV trụ 134/47 Bình Lương tuyến 475SD, 474TBI (Điện lực Châu Thành thao tác) Phân đoạn 22kV trụ 196 Mỏ Công tuyến 474TBI	10-05-25	17h00	10-05-25	17h30	Chuyển điện về kết lưới ban đầu	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Đóng 3LTD và LBS trụ 196 Mỏ Công tuyến 474TBI Cắt LBS trụ 134/47 Bình Lương tuyến 475SD, 474TBI (Điện lực Châu Thành thao tác)	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
182	Trạm 250kVA trụ 176/51T/9 Hộ sinh hoạt Trần Văn Phước tuyến 477TH	10-05-25	08h00	10-05-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 176/51T/9 tuyến 477TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 176/51T/9 tuyến 477TH	Khách hàng Hộ sinh hoạt Trần Văn Phước	ĐL Tân Châu	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 176/51T/9 Hộ sinh hoạt Trần Văn Phước tuyến 477TH	
183	Trạm 3x25kVA trụ 31/1P Hàn tiện Nguyễn Tấn Đạt tuyến 473TH	10-05-25	08h00	10-05-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 31/1P tuyến 473TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 31/1P tuyến 473TH	Khách hàng Hàn tiện Nguyễn Tấn Đạt	ĐL Tân Châu	Cắt 3FCO trạm 3x25kVA trụ 31/1P Hàn tiện Nguyễn Tấn Đạt tuyến 473TH	
184	Trạm 3x25kVA trụ 286/1A/1 Trường THCS Tân Hà tuyến 478TH	10-05-25	08h00	10-05-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 286/1A/1 tuyến 478TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 286/1A/1 tuyến 478TH	Khách hàng Trường THCS Tân Hà	ĐL Tân Châu	Cắt 3FCO trạm 3x25kVA trụ 286/1A/1 Trường THCS Tân Hà tuyến 478TH	
185	Trạm 1000kVA trụ 92/57/1 Công ty TNHH Xăng dầu Thành Thái tuyến 476TH	10-05-25	08h00	10-05-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 92/57/1 tuyến 476TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 92/57/1 tuyến 476TH	Khách hàng Công ty TNHH Xăng dầu Thành Thái	ĐL Tân Châu	Cắt 03 LBFCO trạm 1000kVA trụ 92/57/1 Công ty TNHH Xăng dầu Thành Thái tuyến 476TH	
186	Trạm 400kVA trụ 29B Tô Quốc Huệ tuyến 479TH	10-05-25	08h00	10-05-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 29B tuyến 479TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 29B tuyến 479TH	Khách hàng Tô Quốc Huệ	ĐL Tân Châu	Cắt 3FCO trạm 400kVA trụ 29B Tô Quốc Huệ tuyến 479TH	
187	Trạm 3x50kVA trụ 90/1P Cơ sở Nguyễn Đình Trí tuyến 477TH	10-05-25	08h00	10-05-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 90/1P tuyến 477TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 90/1P tuyến 477TH	Khách hàng Cơ sở Nguyễn Đình Trí	ĐL Tân Châu	Cắt 3FCO trạm 3x50kVA trụ 90/1P Cơ sở Nguyễn Đình Trí tuyến 477TH	
188	Trạm 400kVA trụ 85/283/45B Hộ sản xuất Nguyễn Văn Còn tuyến 474TH	10-05-25	08h00	10-05-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 85/283/45B tuyến 474TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 85/283/45B tuyến 474TH	Khách hàng Hộ sản xuất Nguyễn Văn Còn	ĐL Tân Châu	Cắt 3FCO trạm 400kVA trụ 85/283/45B Hộ sản xuất Nguyễn Văn Còn tuyến 474TH	
189	Trạm 3x37,5kVA trụ 37B Hộ sản xuất Dương Minh Diệp tuyến 471TH	10-05-25	08h00	10-05-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 37B tuyến 471TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 37B tuyến 471TH	Khách hàng Hộ sản xuất Dương Minh Diệp	ĐL Tân Châu	Cắt 3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 37B Hộ sản xuất Dương Minh Diệp tuyến 471TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
190	Nhánh rẽ 22kV trụ 7B/1 Lộ ra tuyến 479TN	10-05-25	08h00	10-05-25	17h00	Bản giao đơn vị ngoài lắp TBA 250kVA trụ 7B/10 và đóng điện nghiệm thu TBA; sang lưới hạ áp thu hồi vật tư từ trụ 7B đến trụ 7B/7, từ trụ 7B đến 7B/13, từ trụ 7B/5 đến 7B/5/6, từ trụ 7B/5 đến trụ 7B/10/13, từ trụ 7B/10 đến trụ 7B/10/6 tuyến 479TN	Đầu tư xây dựng	Khu phố Ninh Trung phường Ninh Sơn	ĐL TP Tây Ninh	Cắt 3LBFCO trụ 7B/1 Lộ ra tuyến 479TN	
191	Nhánh rẽ 22kV trụ 45/1 CMT8 tuyến 481TN	10-05-25	08h00	10-05-25	17h00	Lắp TBA 250kVA và đóng điện nghiệm thu, cắt dừng lưới ép lèo sang tải công trình ĐTXD từ trụ 45/1A đến trụ 45/4 đường CMT8 tuyến 481TN	Đầu tư xây dựng	Khu phố 7 phường III	ĐL TP Tây Ninh	Cắt CB trạm 400kVA trụ 46 Nhà điều hành tuyến 481TN; cắt CB trạm 3x50kVA trụ 45/3 đường CMT8 tuyến 481TN	
192	Từ trụ 98 đến trụ 98/4 Bàu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	11-05-25	08h00	11-05-25	17h00	Di dời lưới điện, nâng cấp mở rộng đường giao thông ĐT. 784C (Bàu Nặng – Bàu Cóp) từ trụ 98 đến trụ 98/4 Bàu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Di dời lưới điện, nâng cấp mở rộng đường giao thông ĐT. 784C (Bàu Nặng – Bàu Cóp)	Xã Bàu Nặng (trừ ấp Ninh Hòa xã Bàu Nặng), huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt LBS và DS trụ 93 Ninh Hưng tuyến 477HT	
193	Từ trụ 471/44/32/5a đến trụ 471/44/32/5a/4 Phước Nghĩa tuyến 475TĐ	11-05-25	08h00	11-05-25	17h00	Thay trụ, dây hạ áp, thùng điện kế, sang lưới hạ áp, thu hồi trụ, vật tư, phụ kiện từ trụ 471/44/32/5a đến trụ 471/44/32/5a/4 Phước Nghĩa tuyến 475TĐ	Sửa chữa lớn	Ấp Phước Nghĩa xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt CB trạm 75kVA trụ 471/44/30 Phước Nghĩa-A tuyến 475TĐ	
194	Tại trạm 3x25kVA trụ 345/1 Bàu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	11-05-25	08h00	11-05-25	17h00	Thay xà đỡ LA, FCO, thùng cầu dao tổng tại trạm 3x25kVA trụ 345/1 Bàu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	Sửa chữa lớn	Tổ 2 Khu phố 4 Thị trấn; ấp Phước An, Phước Hội xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	- Cắt LBS trụ 415 và DS trụ 414B Hồ Dầu Tiếng tuyến 475TĐ - Cắt LBS và 3LBFCO trụ 345 Thủy điện CS2 tuyến 475TĐ (CS2 đăng ký thao tác)	
195	Từ trụ 471/2/69 đến trạm 400kVA trụ 471/2/69/4 Cao su Bến Cùi tuyến 475TĐ	11-05-25	08h00	11-05-25	17h00	Thay xà đỡ LA, FCO, LBFCO từ trụ 471/2/69 đến trạm 400kVA trụ 471/2/69/4 Cao su Bến Cùi tuyến 475TĐ	Sửa chữa lớn	Ấp 1, ấp 3 xã Bến Cùi; ấp B2, Phước Bình xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	- Cắt LBS trụ 471/2/70 và DS trụ 118/137 Lộ Hiệp tuyến 475TĐ - Cắt Recloser và DS trụ 471/2/1 Bến Cùi tuyến 475TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
196	Trụ 471/2/1 Bến Cùi tuyến 475TĐ	11-05-25	08h00	11-05-25	17h00	Thí nghiệm định kỳ REC Trụ 471/2/1 Bến Cùi tuyến 475TĐ	Thí nghiệm thiết bị định kỳ	Áp 1, áp 3 xã Bến Cùi và áp B2, Phước Bình xã Phước Minh	ĐL Dương Minh Châu	- Cắt REC và DS trụ 471/2/1 Bến Cùi và cắt 3LTD trụ 471/2 Phước Minh tuyến 475TĐ - Cắt LBS trụ 471/2/70 và 3LTD trụ 471/2/69 Lộc Hiệp tuyến 475TĐ	
197	Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 47/11 Bến Mương tuyến 472TĐ	11-05-25	07h30	11-05-25	17h00	Xây dựng mới Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 47/11 Bến Mương tuyến 472TĐ, nghiệm thu đóng điện đường dây và trạm 50kVA trụ 47/11/8	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Bến Mương xã Thạnh Đức	ĐL Gò Dầu	Cắt CB trạm 75kVA trụ 47/7 tuyến 472TĐ	
198	Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 60A lộ ra tuyến 471TĐ	11-05-25	07h30	11-05-25	17h00	Xây dựng mới Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 60A lộ ra tuyến 471TĐ, nghiệm thu đóng điện đường dây và trạm 50kVA trụ 60A/6	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Đường Long xã Thạnh Đức	ĐL Gò Dầu	Cắt CB trạm 50kVA trụ 60 tuyến 471TĐ	
199	Trạm 50kVA trụ 234/22/6 Long Tân 1 tuyến 477BC	12-05-25	08h00	12-05-25	17h00	Hoàn chỉnh HTĐĐ TBA trụ 234/22/6 tuyến 477BC	Sửa chữa thường xuyên	Áp Xóm Khách xã Long Giang	ĐL Bến Cầu	Cắt LBFCO trụ 234/22/1 Chùa Bàu Tượng tuyến 477BC	
200	TBA 250kVA trụ 234/35B tuyến 477BC	12-05-25	08h00	12-05-25	17h00	Cây TBA 250kVA trụ 234/35B tuyến 477BC	ĐTXD năm 2025	Áp Cao Su xã Long Giang	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và FCO trạm 2x25kVA trụ 234/35B Long Tân 23 tuyến 476BC	
201	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 289/1 đến trụ 289/2/12 Long Giao 3 tuyến 476BC	12-05-25	08h00	12-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 289/1 đến trụ 289/2/12 Long Giao 3 tuyến 476BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
202	Từ trụ 209B đến trụ 209B/11 tuyến 478SD	12-05-25	08h00	12-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 209B đến trụ 209B/11 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
203	Từ trụ 214 đến trụ 214/11 tuyến 478SD	12-05-25	08h00	12-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 214 đến trụ 214/11 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
204	Từ trụ 218B đến trụ 218B/9 tuyến 478SD	12-05-25	08h00	12-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 218B đến trụ 218B/9 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
205	Từ trụ 234 đến trụ 234/17 tuyến 478SD	12-05-25	08h00	12-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 234 đến trụ 234/17 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
206	Trạm 50kVA trụ 186/110/4 Hiệp Phước 2 tuyến 473SD	12-05-25	08h00	12-05-25	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 186/110/4 tuyến 473SD	Thí nghiệm định kỳ	Áp Hiệp Phước xã Hòa Thạnh	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 50kVA trụ 186/110/4 Hiệp Phước 2 tuyến 473SD	
207	Trạm 50kVA trụ 186/110/11 Hòa Thạnh 1 tuyến 473SD	12-05-25	08h00	12-05-25	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 186/110/11 tuyến 473SD	Thí nghiệm định kỳ	Áp Hiệp Phước xã Hòa Thạnh	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 50kVA trụ 186/110/11 Hòa Thạnh 1 tuyến 473SD	
208	Trạm 50kVA trụ 186/181/13T Tân Long 2 tuyến 473SD	12-05-25	13h30	12-05-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 186/181/13T tuyến 473SD	Thí nghiệm định kỳ	Áp Tân Long xã Biên Giới	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 50kVA trụ 186/181/13T Tân Long 2 tuyến 473SD	
209	Trạm 25kVA trụ 186/190/12 Gò Tháp E tuyến 473SD	12-05-25	13h30	12-05-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 186/190/12 tuyến 473SD	Thí nghiệm định kỳ	Áp Bến Cầu xã Biên Giới	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 25kVA trụ 186/190/12 Gò Tháp E tuyến 473SD	
210	Đường dây 22kV từ trụ 01 - trụ 111 Cầu Bàu Nâu tuyến 474TĐ	12-05-25	07h30	12-05-25	17h00	Thi công Lắp phụ kiện, thiết bị, kéo dây trung áp từ trụ 01 đến trụ 110B tuyến 474TĐ và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Bến Mương, Bến Đình, Trà Võ, Bông Trang, Bến Chò, Bến Rộng xã Thạnh Đức; áp Cẩm An, Cẩm Bình xã Cẩm Giang	ĐL Gò Dầu	Cắt MC 474TĐ và đóng DTĐ 474-76 trạm 110kV Thạnh Đức Cắt LBS trụ 111, DS trụ 111B Cầu Bàu Nâu tuyến 474TĐ Cắt LBS và DS trụ 110/1 Cẩm An tuyến 474TĐ Cắt 3LTD trụ 27 tuyến 476TĐ	
211	Nhánh rẽ 22kV Phước Thạnh trụ 42/65/2 tuyến 471PĐ	12-05-25	07h30	12-05-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 42/65/2 đến trụ 42/65/106B Phước Thạnh tuyến 471PĐ	Phát quang lưới điện	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
212	Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 68/71/39 Bến Chò tuyến 474TĐ	12-05-25	07h30	12-05-25	17h00	Xây dựng mới Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 68/71/39 Bến Chò tuyến 474TĐ, nghiệm thu đóng điện đường dây và trạm 50kVA trụ 68/71/44	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Bến Rộng xã Thạnh Đức	ĐL Gò Dầu	Cắt CB trạm 50kVA trụ 68/71/39 tuyến 474TĐ	
213	Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 90/23B Bàu Trâm tuyến 474TĐ	12-05-25	07h30	12-05-25	17h00	Xây dựng mới Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 90/23B Bàu Trâm tuyến 474TĐ, nghiệm thu đóng điện đường dây và trạm 50kVA trụ 90/23B/4	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Cẩm An xã Cẩm Giang	ĐL Gò Dầu	Cắt CB trạm 75kVA trụ 90/24 tuyến 474TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
214	Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 177/3B/9 Cẩm Thăng tuyến 474TĐ	12-05-25	07h30	12-05-25	17h00	Xây dựng mới Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 177/3B/9 Cẩm Thăng tuyến 474TĐ, nghiệm thu đóng điện đường dây và trạm 50kVA trụ 177/3B/21	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Cẩm Thăng xã Cẩm Giang	ĐL Gò Dầu	Cắt CB trạm 75kVA trụ 177/3B/21 tuyến 474TĐ	
215	Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 68/42 Bến Chò tuyến 474TĐ	12-05-25	07h30	12-05-25	17h00	Xây dựng mới Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 68/42 Bến Chò tuyến 474TĐ, nghiệm thu đóng điện đường dây và trạm 50kVA trụ 68/42/12	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Bến Chò xã Thạnh Đức	ĐL Gò Dầu	Cắt CB trạm 75kVA trụ 68/42 tuyến 474TĐ	
216	Đường dây 22kV từ trụ 18 đến trụ 57 Trần Phú tuyến 474TN	12-05-25	08h00	12-05-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 18 đến trụ 57 Trần Phú tuyến 474TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	
217	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 121B/2 Áp Cầu tuyến 474TBI	12-05-25	08h00	12-05-25	17h00	Bảo trì và thí nghiệm TBA, xử lý khiếm khuyết lưới điện	Sửa chữa thường xuyên	Áp Cầu xã Tân Phong	ĐL Tân Biên	Cắt LBFCO trụ 121B/2 Áp Cầu tuyến 474TBI	
218	Trạm 3x50kVA trụ 92/50B Hộ sản xuất Lê Trọng Hiếu tuyến 476TH	12-05-25	08h00	12-05-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 92/50B tuyến 476TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 92/50B tuyến 476TH	Khách hàng Hộ sản xuất Lê Trọng Hiếu	ĐL Tân Châu	Cắt 3FCO trạm 3x50kVA trụ 92/50B Hộ sản xuất Lê Trọng Hiếu tuyến 476TH	
219	Trạm 250kVA trụ 173/105A/9/9 Cơ sở chăn nuôi gà CN Đức Trọng tuyến 475TH	12-05-25	08h00	12-05-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 173/105A/9/9 tuyến 475TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 173/105A/9/9 tuyến 475TH	Khách hàng Cơ sở chăn nuôi gà CN Đức Trọng	ĐL Tân Châu	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 173/105A/9/9 Cơ sở chăn nuôi gà CN Đức Trọng tuyến 475TH	
220	Trạm 3x75kVA trụ 202/1T Đỗ Văn Viên tuyến 477TH	12-05-25	08h00	12-05-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 202/1T tuyến 477TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 202/1T tuyến 477TH	Khách hàng Đỗ Văn Viên	ĐL Tân Châu	Cắt 3FCO trạm 3x75kVA trụ 202/1T Đỗ Văn Viên tuyến 477TH	
221	Trạm 3x37,5kVA trụ 197/1T Đỗ Tấn Tiền tuyến 477TH	12-05-25	08h00	12-05-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 197/1T tuyến 477TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 197/1T tuyến 477TH	Khách hàng Đỗ Tấn Tiền	ĐL Tân Châu	Cắt 3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 197/1T Đỗ Tấn Tiền tuyến 477TH	
222	Trạm 3x37,5kVA trụ 236/1T Hộ sản xuất Nguyễn Đức Châm tuyến 477TH	12-05-25	08h00	12-05-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 236/1T tuyến 477TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 236/1T tuyến 477TH	Khách hàng Hộ sản xuất Nguyễn Đức Châm	ĐL Tân Châu	Cắt 3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 236/1T Hộ sản xuất Nguyễn Đức Châm tuyến 477TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
223	Trạm 3x25kVA trụ 298/1P Hộ tưới tiêu Mai Văn Chiêu tuyến 478TH	12-05-25	08h00	12-05-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 298/1P tuyến 478TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 298/1P tuyến 478TH	Khách hàng Hộ tưới tiêu Mai Văn Chiêu	ĐL Tân Châu	Cắt 3FCO trạm 3x25kVA trụ 298/1P Hộ tưới tiêu Mai Văn Chiêu tuyến 478TH	
224	Trạm 3x37,5kVA trụ 173/111B Hộ sản xuất Ngô Văn Vĩnh tuyến 475TH	12-05-25	08h00	12-05-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 173/111B tuyến 475TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 173/111B tuyến 475TH	Khách hàng Hộ sản xuất Ngô Văn Vĩnh	ĐL Tân Châu	Cắt 3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 173/111B Hộ sản xuất Ngô Văn Vĩnh tuyến 475TH	
225	Phân đoạn 22kV trụ 80B Chợ Bắp tuyến 472TN	12-05-25	08h00	12-05-25	17h00	Bàn giao đơn vị ngoài lắp TBA và đóng điện nghiệm thu trạm 250kVA trụ 80/69/1, trụ 80/79/1, cắt dừng lưới sang tải thu hồi vật tư từ trụ 80/67 đến trụ 80/79 và các nhánh rẽ tuyến 472TN	Đầu tư xây dựng	Khu phố Hiệp Bình phường Hiệp Ninh; khu phố 2 phường IV	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO trạm 400kVA trụ 66, trạm 400kVA trụ 77 đường CMT8 tuyến 472TN	
226	Trạm 3x25kVA Công ty Cổ phần Phát triển Trang trại trụ 52B/1 tuyến 473TB	12-05-25	07h30	12-05-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 3x25kVA Công ty Cổ phần Phát triển Trang trại trụ 52B/1 tuyến 473TB	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Trang trại	ĐL Trảng Bàng	Cắt 03FCO trạm 3x25kVA Công ty Cổ phần Phát triển Trang trại trụ 52B/1 tuyến 473TB	
227	Trạm 25kVA CS Nguyễn Đăng Vũ Trường Giang trụ 6/92/11B/1 tuyến 477TB	12-05-25	07h30	12-05-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 25kVA CS Nguyễn Đăng Vũ Trường Giang trụ 6/92/11B/1 tuyến 477TB	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Khách hàng Nguyễn Đăng Vũ Trường Giang	ĐL Trảng Bàng	Cắt FCO trạm 25kVA CS Nguyễn Đăng Vũ Trường Giang trụ 6/92/11B/1 tuyến 477TB	
228	Trạm 3x25kVA Cơ sở thu mua sữa bò tươi Mỹ Khánh trụ 45/1 tuyến 473TB	12-05-25	07h30	12-05-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 3x25kVA Cơ sở thu mua sữa bò tươi Mỹ Khánh trụ 45/1 tuyến 473TB	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Khách hàng Cơ sở thu mua sữa bò tươi Mỹ Khánh	ĐL Trảng Bàng	Cắt 03FCO trạm 3x25kVA Cơ sở thu mua sữa bò tươi Mỹ Khánh trụ 45/1 tuyến 473TB	
229	Trạm 15kVA CS Nguyễn Đăng Vũ Trường Giang trụ 6/92/5B/1 tuyến 477TB	12-05-25	07h30	12-05-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 15kVA CS Nguyễn Văn Trụ trụ 6/92/5B/1 tuyến 477TB	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Khách hàng CS Nguyễn Văn Trụ	ĐL Trảng Bàng	Cắt FCO trạm 15kVA CS Nguyễn Văn Trụ trụ 6/92/5B/1 tuyến 477TB	
230	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 290 đến trụ 290/8 Long Giao 1 tuyến 476BC	13-05-25	08h00	13-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 290 đến trụ 290/8 Long Giao 1 tuyến 476BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
231	TBA 250kVA trụ 53/100/12P/35A tuyến 478BC	13-05-25	08h00	13-05-25	17h00	Cây TBA 250kVA trụ 53/100/12P/35A tuyến 478BC	ĐTXD năm 2025	Áp Bình Phước xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và FCO trạm 75kVA trụ 53/100/12P/34P Bình Phú 4 tuyến 478BC	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
232	Trạm 50kVA trụ 45/14 Giồng Két 4 tuyến 475BC	13-05-25	08h00	13-05-25	17h00	Hoàn chỉnh HTĐĐ TBA trụ 45/14 tuyến 475BC	Sửa chữa thường xuyên	Áp Thuận Tây xã Lợi Thuận	ĐL Bến Cầu	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 45/14 Giồng Két 4 tuyến 475BC	
233	Từ trụ 115 đến trụ 115/15 tuyến 476SD	13-05-25	08h00	13-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 115 đến trụ 115/15 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
234	Từ trụ 118 đến trụ 118/13 tuyến 476SD	13-05-25	08h00	13-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 118 đến trụ 118/13 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
235	Từ trụ 131 đến trụ 131/8/13 tuyến 476SD	13-05-25	08h00	13-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 131 đến trụ 131/8/13 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
236	Từ trụ 132 đến trụ 132/10 tuyến 476SD	13-05-25	08h00	13-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 132 đến trụ 132/10 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
237	Từ trụ 141 đến trụ 141/61 tuyến 476SD	13-05-25	08h00	13-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 141 đến trụ 141/61 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
238	Trạm 50kVA trụ 60/4/13P Thị trấn Châu Thành M tuyến 473SD	13-05-25	08h00	13-05-25	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 60/4/13P tuyến 473SD	Thí nghiệm định kỳ	Khu phố 2 Thị trấn Châu Thành	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 50kVA trụ 60/4/13P Thị trấn Châu Thành M tuyến 473SD	
239	Trạm 50kVA trụ 67B/5 Thị trấn Châu Thành 7 tuyến 473SD	13-05-25	08h00	13-05-25	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 67B/5 tuyến 473SD	Thí nghiệm định kỳ	Khu phố 3 Thị trấn Châu Thành	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 50kVA trụ 67B/5 Thị trấn Châu Thành 7 tuyến 473SD	
240	Trạm 50kVA trụ 76/13 Thị trấn Châu Thành 7 tuyến 473SD	13-05-25	08h00	13-05-25	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 76/13 tuyến 473SD	Thí nghiệm định kỳ	Khu phố 3 Thị trấn Châu Thành	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 50kVA trụ 76/13 Thị trấn Châu Thành 7 tuyến 473SD	
241	Trạm 50kVA trụ 88/1/3 Thị trấn Châu Thành 2 tuyến 473SD	13-05-25	13h30	13-05-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 88/1/3 tuyến 473SD	Thí nghiệm định kỳ	Áp Xóm Ruộng xã Trí Bình	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 50kVA trụ 88/1/3 Thị trấn Châu Thành 2 tuyến 473SD	
242	Trạm 50kVA trụ 88/1/7 Thị trấn Châu Thành 12 tuyến 473SD	13-05-25	13h30	13-05-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 88/1/7 tuyến 473SD	Thí nghiệm định kỳ	Áp Xóm Ruộng xã Trí Bình	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 50kVA trụ 88/1/7 Thị trấn Châu Thành 12 tuyến 473SD	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
243	Trạm 75kVA trụ 191/14 Phước Tân 2-T191/14 tuyến 471HT	13-05-25	08h00	13-05-25	17h00	Thí nghiệm CBM và bảo trì lưới điện trạm 75kVA trụ 191/14 Phước Tân 2-T191/14 tuyến 471HT	Thí nghiệm CBM và bảo trì lưới điện	Áp Phước Tân 2 xã Phan, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt CB trạm 75kVA trụ 191/14 Phước Tân 2-T191/14 tuyến 471HT	
244	Trạm 50kVA trụ 471/44/2 Áp BII-H tuyến 475TĐ	13-05-25	08h00	13-05-25	17h00	Thí nghiệm CBM và bảo trì lưới điện trạm 50kVA trụ 471/44/2 Áp BII-H tuyến 475TĐ	Thí nghiệm CBM và bảo trì lưới điện	Áp B4, Phước Nghĩa xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 471/44/2 Áp BII-H tuyến 475TĐ	
245	Trạm 75kVA trụ 253/8/59B/17 Phước Bình-K tuyến 477HT	13-05-25	08h00	13-05-25	17h00	Thí nghiệm CBM và bảo trì lưới điện trạm 75kVA trụ 253/8/59B/17 Phước Bình-K tuyến 477HT	Thí nghiệm CBM và bảo trì lưới điện	Áp Phước Bình 1 xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 253/8/59B/17 Phước Bình-K tuyến 477HT	
246	LBS trụ 59 Ao Hồ tuyến 471TN và LBS trụ 97 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	13-05-25	08h00	13-05-25	17h00	Chuyển điện khép vòng tuyến 471TN cấp điện cho tuyến 482TN đến trụ 97 Phạm Văn Đồng	Chuyển điện	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	- Đóng LBS trụ 59 Ao Hồ tuyến 471TN - Cắt LBS, 3LTD trụ 97, DS trụ 96 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	
247	LBS trụ 59 Ao Hồ tuyến 471TN và LBS trụ 97 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	13-05-25	08h00	13-05-25	17h00	Chuyển điện khép vòng tuyến 482TN cấp điện cho tuyến 471TN đến trụ 59 Ao Hồ	Chuyển điện	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	- Đóng DS trụ 96, 3LTD, LBS trụ 97 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN - Cắt LBS trụ 59 Ao Hồ tuyến 471TN	
248	LBS Phạm Văn Đồng trụ 97 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	13-05-25	08h00	13-05-25	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm LBS Phạm Văn Đồng trụ 97 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Thí nghiệm định kỳ	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Cắt LBS, 3LTD trụ 97, DS trụ 96 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	
249	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 190/1 Rừng 35 Mỏ Công tuyến 474TBI	13-05-25	08h00	13-05-25	17h00	Bảo trì và thí nghiệm TBA, xử lý khiếm khuyết lưới điện	Sửa chữa thường xuyên	Áp Thanh An xã Mỏ Công	ĐL Tân Biên	Cắt LBFCO trụ 190/1 Rừng 35 Mỏ Công tuyến 474TBI	
250	Trạm 3x15kVA trụ 30B/1T Bảo hiểm xã hội huyện Tân Châu tuyến 471TH	13-05-25	08h00	13-05-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 30B/1T tuyến 471TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 30B/1T tuyến 471TH	Khách hàng Bảo hiểm xã hội huyện Tân Châu	ĐL Tân Châu	Cắt 3FCO trạm 3x15kVA trụ 30B/1T Bảo hiểm xã hội huyện Tân Châu tuyến 471TH	
251	Trạm 25kVA trụ 165/16B Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Chiến tuyến 478TH	13-05-25	08h00	13-05-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 165/16B tuyến 478TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 165/16B tuyến 478TH	Khách hàng Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Chiến	ĐL Tân Châu	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 165/16B Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Chiến tuyến 478TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
252	Trạm 25kVA trụ 19 Cty TNHH Tân Minh Phụng 1 tuyến 473TH	13-05-25	08h00	13-05-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 19 tuyến 473TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 19 tuyến 473TH	Khách hàng Cty TNHH Tân Minh Phụng 1	ĐL Tân Châu	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 19 Cty TNHH Tân Minh Phụng 1 tuyến 473TH	
253	Trạm 37,5kVA trụ 156/1P Giáo xứ Tân Hội tuyến 478TH	13-05-25	08h00	13-05-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 156/1P tuyến 478TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 156/1P tuyến 478TH	Khách hàng Giáo xứ Tân Hội	ĐL Tân Châu	Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 156/1P Giáo xứ Tân Hội tuyến 478TH	
254	Trạm 320kVA trụ 125B/1 Công ty TNHH Nông trại Bình An tuyến 475TH	13-05-25	08h00	13-05-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 125B/1 tuyến 475TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 125B/1 tuyến 475TH	Khách hàng Công ty TNHH Nông trại Bình An	ĐL Tân Châu	Cắt 3FCO trạm 320kVA trụ 125B/1 Công ty TNHH Nông trại Bình An tuyến 475TH	
255	Nhánh rẽ 22kV Nguyễn Văn Rốp tuyến 472TN	13-05-25	08h00	13-05-25	17h00	Bàn giao đơn vị ngoài lắp TBA và đóng điện nghiệm thu trạm 250kVA trụ 73/12B/1, trụ 73/23B/1, cắt dùng lưới sang tải thu hồi vật tư từ trụ 73/10 đến trụ 73/23B và các nhánh rẽ đường Nguyễn Văn Rốp tuyến 472TN	Đầu tư xây dựng	Khu phố 4, 5 phường IV	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO trạm 400kVA trụ 73/10 Nguyễn Văn Rốp A, trụ 73/21 Nguyễn Văn Rốp B tuyến 472TN	
256	Nhánh rẽ 22kV trụ 43/7/5 tuyến 477TB	13-05-25	07h30	13-05-25	17h00	Sang lưới, thu hồi TBA trụ 43/7/5/7	Đầu tư xây dựng	Khu phố Tân Lộc phường Gia Lộc	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3LBFCO trụ 43/7/5/1 tuyến 477TB	
257	Trạm 3x15kVA CS Ngô Thị Chung trụ 169/78/1 tuyến 473TB	13-05-25	07h30	13-05-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 3x15kVA CS Ngô Thị Chung trụ 169/78/1 tuyến 473TB	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Khách hàng CS Ngô Thị Chung	ĐL Trảng Bàng	Cắt 03FCO trạm 3x15kVA CS Ngô Thị Chung trụ 169/78/1 tuyến 473TB	
258	Trạm 3x25kVA Cơ sở bánh tráng Phan Thị Cẩm Thúy trụ 169/74/1 tuyến 473TB	13-05-25	07h30	13-05-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 3x25kVA Cơ sở bánh tráng Phan Thị Cẩm Thúy trụ 169/74/1 tuyến 473TB	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Khách hàng Cơ sở bánh tráng Phan Thị Cẩm Thúy	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3FCO trạm 3x25kVA Cơ sở bánh tráng Phan Thị Cẩm Thúy trụ 169/74/1 tuyến 473TB	
259	Trạm 25kVA Lò bánh mì Nguyễn Văn Khắc trụ 192 tuyến 477TB	13-05-25	07h30	13-05-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 25kVA Lò bánh mì Nguyễn Văn Khắc trụ 192 tuyến 477TB	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Khách hàng Lò bánh mì Nguyễn Văn Khắc	ĐL Trảng Bàng	Cắt FCO trạm 25kVA Lò bánh mì Nguyễn Văn Khắc trụ 192 tuyến 477TB	
260	Trạm 3x15kVA Công ty TNHH MTV Tôn thép Việt Long trụ 179B/1 tuyến 473TB	13-05-25	07h30	13-05-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 3x15kVA Công ty TNHH MTV Tôn thép Việt Long trụ 179B/1 tuyến 473TB	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Khách hàng Công ty TNHH MTV Tôn thép Việt Long	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3FCO trạm 3x15kVA Công ty TNHH MTV Tôn thép Việt Long trụ 179B/1 tuyến 473TB	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
261	Trạm 25kVA Lộc Hưng trụ 134 tuyến 473TB	13-05-25	07h30	13-05-25	17h00	Thay công tơ tổng lịch thời gian trạm 25kVA trụ 134 tuyến 473TB	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Khu phố Lộc Tân phường Lộc Hưng	ĐL Trảng Bàng	Cắt FCO trạm 25kVA Lộc Tân trụ 134 tuyến 473TB	
262	Trạm 50kVA Cầu Xe trụ 223 tuyến 477TB	13-05-25	07h30	13-05-25	17h00	Thay công tơ tổng lịch thời gian trạm 50kVA trụ 223 tuyến 477TB	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Áp Cầu Xe xã Hưng Thuận	ĐL Trảng Bàng	Cắt FCO trạm 50kVA Cầu Xe trụ 223 tuyến 477TB	
263	Trạm 75kVA CS Đoàn Thanh Thủy trụ 169/85C/42/4 tuyến 473TB	13-05-25	07h30	13-05-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 75kVA CS Đoàn Thanh Thủy trụ 169/85C/42/4 tuyến 473TB	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Khách hàng CS Đoàn Thanh Thủy	ĐL Trảng Bàng	Cắt FCO trạm 75kVA CS Đoàn Thanh Thủy trụ 169/85C/42/4 tuyến 473TB	
264	Trạm 25kVA Bưu Điện TX Trảng Bàng trụ 312/1B tuyến 477TB	13-05-25	07h30	13-05-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 25kVA Bưu Điện TX Trảng Bàng trụ 312/1B tuyến 477TB	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Khách hàng Bưu Điện TX Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Cắt FCO trạm 25kVA Bưu Điện TX Trảng Bàng trụ 312/1B tuyến 477TB	
265	Trạm 25kVA Bùng Bình trụ 252 tuyến 477TB	13-05-25	07h30	13-05-25	17h00	Thay công tơ tổng lịch thời gian trạm 25kVA trụ 252 tuyến 477TB	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Áp Bùng Bình xã Hưng Thuận	ĐL Trảng Bàng	Cắt FCO trạm 25kVA Bùng Bình trụ 252 tuyến 477TB	
266	Trạm 50kVA Bùng Bình trụ 259 tuyến 477TB	13-05-25	07h30	13-05-25	17h00	Thay công tơ tổng lịch thời gian trạm 50kVA trụ 259 tuyến 477TB	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Áp Bùng Bình xã Hưng Thuận	ĐL Trảng Bàng	Cắt FCO trạm 50kVA Bùng Bình trụ 259 tuyến 477TB	
267	TBA 250kVA trụ 194/7/6B tuyến 476BC	14-05-25	08h00	14-05-25	17h00	Cây TBA 250kVA trụ 194/7/6B tuyến 476BC	ĐTXD năm 2025	Áp Ngã Tắc xã Long Thuận	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 194/7/4 Ngã Tắc 1 tuyến 476BC	
268	Trạm 37,5kVA trụ 234/31/10 Long Tân 3 tuyến 477BC	14-05-25	08h00	14-05-25	17h00	Hoàn chỉnh HTĐĐ TBA trụ 234/31/10 tuyến 477BC	Sửa chữa thường xuyên	Áp Long Tân xã Long Giang	ĐL Bến Cầu	Cắt LBFCO trụ 234/31/1 Áp Bảo 2 tuyến 477BC	
269	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 309 đến trụ 309/20 Long Giao 4 tuyến 476BC	14-05-25	08h00	14-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 309 đến trụ 309/20 Long Giao 4 tuyến 476BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
270	Từ trụ 53 đến trụ 53/39 tuyến 474SD	14-05-25	08h00	14-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 53 đến trụ 53/39 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
271	Từ trụ 53/8 đến trụ 53/8/15 tuyến 474SD	14-05-25	08h00	14-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 53/8 đến trụ 53/8/15 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
272	Từ trụ 53/16 đến trụ 53/16/24 tuyến 474SD	14-05-25	08h00	14-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 53/16 đến trụ 53/16/24 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
273	Từ trụ 53/16/23 đến trụ 53/23/6 tuyến 474SD	14-05-25	08h00	14-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 53/16/23 đến trụ 53/23/6 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
274	Từ trụ 53/16/23/2B đến trụ 53/23/2B/13 tuyến 474SD	14-05-25	08h00	14-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 53/16/23/2B đến trụ 53/23/2B/13 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
275	Trạm 25kVA trụ 201/15 Chòm Dừa 1 tuyến 475SD	14-05-25	08h00	14-05-25	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 201/15 tuyến 475SD	Thí nghiệm định kỳ	Áp Chòm Dừa xã Đồng Khởi	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 25kVA trụ 201/15 Chòm Dừa 1 tuyến 475SD	
276	Trạm 37,5kVA trụ 206/6 Đồng Khởi 11 tuyến 475SD	14-05-25	08h00	14-05-25	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 206/6 tuyến 475SD	Thí nghiệm định kỳ	Áp Chòm Dừa xã Đồng Khởi	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 37,5kVA trụ 206/6 Đồng Khởi 11 tuyến 475SD	
277	Trạm 25kVA trụ 206/11/14 Đồng Khởi 17 tuyến 475SD	14-05-25	13h30	14-05-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 206/11/14 tuyến 475SD	Thí nghiệm định kỳ	Áp Chòm Dừa xã Đồng Khởi	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 25kVA trụ 206/11/14 Đồng Khởi 17 tuyến 475SD	
278	Trạm 25kVA trụ 207 Đồng Khởi 12 tuyến 475SD	14-05-25	13h30	14-05-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 207 tuyến 475SD	Thí nghiệm định kỳ	Áp Chòm Dừa xã Đồng Khởi	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 25kVA trụ 207 Đồng Khởi 12 tuyến 475SD	
279	Từ trụ 234/104B/50B/22b đến trụ 234/104B/50B/22b/7 Bàu Tre tuyến 471HT	14-05-25	08h00	14-05-25	17h00	Thay trụ, dây hạ áp, thùng điện kế, sang lưới hạ áp, thu hồi trụ, vật tư, phụ kiện từ trụ 234/104B/50B/22b đến trụ 234/104B/50B/22b/7 Bàu Tre tuyến 471HT	Sửa chữa lớn	Áp Láng xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt CB trạm 50kVA trụ 234/104B/50B/18 Bàu Tre-C tuyến 471HT	
280	Từ trụ 197/1 đến trụ 197/6 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	14-05-25	08h00	14-05-25	17h00	Thay trụ, dây hạ áp, thùng điện kế, sang lưới hạ áp, thu hồi trụ, vật tư, phụ kiện từ trụ 197/1 đến trụ 197/6 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Sửa chữa lớn	Áp Phước Tân 1, Phước Tân 2 xã Phan, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 196A Phước Tân 2-D tuyến 471HT, 477HT	
281	Trạm 75kVA trụ 234/104B/62 Áp Láng-E tuyến 471HT	14-05-25	08h00	14-05-25	17h00	Thí nghiệm CBM và bảo trì lưới điện trạm 75kVA trụ 234/104B/62 Áp Láng-E tuyến 471HT	Thí nghiệm CBM và bảo trì lưới điện	Áp Láng xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 234/104B/62 Áp Láng-E tuyến 471HT	
282	Trạm 250kVA trụ 114/12 Ninh Phú-B tuyến 471HT	14-05-25	08h00	14-05-25	17h00	Thí nghiệm CBM và bảo trì lưới điện trạm 250kVA trụ 114/12 Ninh Phú-B tuyến 471HT	Thí nghiệm CBM và bảo trì lưới điện	Áp Ninh Phú xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3FCO và tháo 3 hotline trạm 250kVA trụ 114/12 Ninh Phú-B tuyến 471HT	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
283	Trạm 75kVA trụ 98/14/8 Ninh Hiệp - T.98/14/8 tuyến 477HT	14-05-25	08h00	14-05-25	17h00	Thí nghiệm CBM và bảo trì lưới điện trạm 75kVA trụ 98/14/8 Ninh Hiệp - T.98/14/8 tuyến 477HT	Thí nghiệm CBM và bảo trì lưới điện	Áp Ninh An, Ninh Hiệp xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 98/14/8 Ninh Hiệp - T.98/14/8 tuyến 477HT	
284	Trạm 75kVA trụ 98/6/12 Ninh Hiệp-B tuyến 477HT	14-05-25	08h00	14-05-25	17h00	Thí nghiệm CBM và bảo trì lưới điện trạm 75kVA trụ 98/6/12 Ninh Hiệp-B tuyến 477HT	Thí nghiệm CBM và bảo trì lưới điện	Áp Ninh Hiệp, Ninh Bình xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 98/6/12 Ninh Hiệp-B tuyến 477HT	
285	Nhánh rẽ 22kV Bến Chò trụ 68/1 tuyến 474TĐ	14-05-25	07h30	14-05-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 68/1 đến trụ 68/71 Bến Chò tuyến 474TĐ	Phát quang lưới điện	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
286	Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 54/68 Cây Xoài tuyến 472TĐ	14-05-25	07h30	14-05-25	17h00	Xây dựng mới Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 54/68 Cây Xoài tuyến 472TĐ, nghiệm thu đóng điện đường dây và trạm 50kVA trụ 54/68/6	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Cây Xoài xã Thanh Phước	ĐL Gò Dầu	Cắt CB trạm 2x25kVA trụ 54/68 tuyến 471PĐC	
287	Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 126/18/9 Xóm Mía tuyến 472TĐ	14-05-25	07h30	14-05-25	17h00	Xây dựng mới Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 126/18/9 Xóm Mía tuyến 472TĐ, nghiệm thu đóng điện đường dây và trạm 50kVA trụ 128/18/19	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Xóm Mía xã Phước Trạch	ĐL Gò Dầu	Cắt CB trạm 50kVA trụ 126/18/9 tuyến 472TĐ	
288	Trạm 250kVA Cửa số 7A trụ 133/32 Lạc Long Quân tuyến 471TN	14-05-25	08h00	14-05-25	17h00	Thay đà LA, FCO ri sét trạm 250kVA Cửa số 7A trụ 133/32 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Sửa chữa lớn năm 2025	Khu phố Hiệp An phường Hiệp Tân	ĐL Hòa Thành	Cắt CB, 3FCO, tháo 3hotline trạm 250kVA Cửa số 7A trụ 133/32 Lạc Long Quân tuyến 471TN	
289	Trạm 630kVA Hồng Nhâm trụ 43 Âu Cơ tuyến 471TN	14-05-25	08h00	14-05-25	17h00	Thay đà LA, FCO ri sét trạm 630kVA Hồng Nhâm trụ 43 Âu Cơ tuyến 471TN	Sửa chữa lớn năm 2025	Khu phố Hiệp An phường Hiệp Tân	ĐL Hòa Thành	Cắt CB, 3FCO, tháo 3hotline trạm 630kVA Hồng Nhâm trụ 43 Âu Cơ tuyến 471TN	
290	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 136B/1 Bàu Rã tuyến 479TH	14-05-25	08h00	14-05-25	17h00	Bảo trì và thí nghiệm TBA, xử lý khiếm khuyết lưới điện	Sửa chữa thường xuyên	Áp Bàu Rã xã Mỏ Công	ĐL Tân Biên	Cắt LBFCO trụ 136B/1 Bàu Rã tuyến 479TH	
291	Trạm 1000kVA trụ 85/197B/14 Chi nhánh 1 - Công ty cổ phần ĐT TM Sơn Tùng tuyến 474TH	14-05-25	08h00	14-05-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 85/197B/14 tuyến 474TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 85/197B/14 tuyến 474TH	Khách hàng Chi nhánh 1 Công ty cổ phần ĐT TM Sơn Tùng	ĐL Tân Châu	Cắt 03 LBFCO trạm 1000kVA trụ 85/197B/14 Chi nhánh 1 - Công ty cổ phần ĐT TM Sơn Tùng tuyến 474TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
292	Trạm 1000kVA trụ 173/194/35B/4 Công ty TNHH SX NN Điện Khôi Nguyên Phát tuyến 474SN	14-05-25	08h00	14-05-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 173/194/35B/4 tuyến 474SN	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 173/194/35B/4 tuyến 474SN	Khách hàng Công ty TNHH SX NN Điện Khôi Nguyên Phát	ĐL Tân Châu	Cắt 03 LBFCO trạm 1000kVA trụ 173/194/35B/4 Công ty TNHH SX NN Điện Khôi Nguyên Phát tuyến 474SN	
293	Trạm 1000kVA trụ 100/4B/2 Công ty TNHH MTV CN Gia Khang tuyến 471TH	14-05-25	08h00	14-05-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 100/4B/2 tuyến 471TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 100/4B/2 tuyến 471TH	Khách hàng Công ty TNHH MTV CN Gia Khang	ĐL Tân Châu	Cắt 03 LBFCO trạm 1000kVA trụ 100/4B/2 Công ty TNHH MTV CN Gia Khang tuyến 471TH	
294	Trạm 1250kVA trụ 176/58A/15/7P/8 Công ty TNHH Nước MIAQUA tuyến 477TH	14-05-25	08h00	14-05-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 176/58A/15/7P/8 tuyến 477TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 176/58A/15/7P/8 tuyến 477TH	Khách hàng Công ty TNHH Nước MIAQUA	ĐL Tân Châu	Cắt 03 LBFCO trạm 1250kVA trụ 176/58A/15/7P/8 Công ty TNHH Nước MIAQUA tuyến 477TH	
295	Trạm 1000kVA trụ 85/197B/16 Công ty TNHH ĐTXD TM Xử lý MT Xanh Toàn Cầu tuyến 474TH	14-05-25	08h00	14-05-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 85/197B/16 tuyến 474TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 85/197B/16 tuyến 474TH	Khách hàng Công ty TNHH ĐTXD TM Xử lý MT Xanh Toàn Cầu	ĐL Tân Châu	Cắt 03 LBFCO trạm 1000kVA trụ 85/197B/16 Công ty TNHH ĐTXD TM Xử lý MT Xanh Toàn Cầu tuyến 474TH	
296	Nhánh rẽ 22kV trụ 54/1 Trường Chinh tuyến 481TN	14-05-25	08h00	14-05-25	17h00	Bản giao đơn vị ngoài lắp TBA và đóng điện nghiệm thu trạm 250kVA trụ 54/3B, cắt dùng lưới sang tải thu hồi vật tư từ trụ 54/3 đến trụ 54/6B, từ trụ 54/6/1P đến trụ 54/6/1P/7 tuyến 481TN	Đầu tư xây dựng	Khu phố 5 phường III	ĐL TP Tây Ninh	Cắt CB trạm 250kVA trụ 54/6B Trường Chinh A tuyến 481TN	
297	Đường dây hạ áp trạm 400kVA trụ 80/36/1 Điện lực TPTN tuyến 481TN	14-05-25	08h00	14-05-25	17h00	Bản giao đơn vị ngoài kéo dây ép lèo sang lưới hạ áp từ trụ 36/1P/5 đến trụ 36/1P/5/6 đường CMT8 tuyến 481TN	Đầu tư xây dựng	Khu phố 3, 6 phường III	ĐL TP Tây Ninh	Cắt CB trạm 400kVA trụ 80/36/1 Điện lực TPTN tuyến 481TN	
298	TBA 250kVA trụ 53/52 tuyến 478BC	15-05-25	08h00	15-05-25	17h00	Cây TBA 250kVA trụ 53/52 tuyến 478BC	ĐTXD năm 2025	Áp Voi xã An Thạnh	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 53/53 Phước Lưu 10 tuyến 478BC	
299	Trạm 25kVA trụ 234/48B/32 tuyến 477BC	15-05-25	13h30	15-05-25	17h00	Hoàn chỉnh HTĐĐ TBA trụ 234/48B/32 tuyến 477BC	Sửa chữa thường xuyên	Áp Long Tân xã Long Giang	ĐL Bến Cầu	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 234/48B/32 Cao Su 10 tuyến 477BC	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
300	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 234/21/17 đến trụ 17/7 Áp Bảo 3 tuyến 477BC	15-05-25	08h00	15-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 234/21/17 đến trụ 17/7 Áp Bảo 3 tuyến 477BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
301	Từ trụ 124 đến trụ 124/27 tuyến 475SD	15-05-25	08h00	15-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 124 đến trụ 124/27 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
302	Từ trụ 124/18/17 đến trụ 124/18/17/11 tuyến 475SD	15-05-25	08h00	15-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 124/18/17 đến trụ 124/18/17/11 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
303	Từ trụ 134 đến trụ 134/47 tuyến 475SD	15-05-25	08h00	15-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 134 đến trụ 134/47 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
304	Từ trụ 134/16 đến trụ 134/16/15 tuyến 475SD	15-05-25	08h00	15-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 134 đến trụ 134/47 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
305	Từ trụ 134/39 đến trụ 134/39/25 tuyến 475SD	15-05-25	08h00	15-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 134/39 đến trụ 134/39/25 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
306	Từ trụ 134/39/23 đến trụ 134/39/23/9 tuyến 475SD	15-05-25	08h00	15-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 134/39/23 đến trụ 134/39/23/9 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
307	Trạm 37,5kVA trụ 128/97/29/19/1 UBND xã Ninh Điền tuyến 474SD	15-05-25	08h00	15-05-25	11h30	Thay ICT hạ thế và công tơ điện từ 1 pha định kỳ trạm 37,5kVA trụ 128/97/29/19/1 UBND xã Ninh Điền tuyến 474SD	Thay hệ thống đo đếm đến hạn định kỳ	Khách hàng: UBND xã Ninh Điền	ĐL Châu Thành	Cắt CB và FCO trạm 37,5kVA trụ 128/97/29/19/1 UBND xã Ninh Điền tuyến 474SD	
308	Trạm 400kVA trụ 324/26B Trại Heo Huỳnh Quốc tuyến 476SD	15-05-25	13h30	15-05-25	17h00	Thay 3CT hạ thế và công tơ điện từ 3 pha định kỳ trạm 400kVA trụ 324/26B Trại Heo Huỳnh Quốc tuyến 476SD	Thay hệ thống đo đếm đến hạn định kỳ	Khách hàng: Trại Heo Huỳnh Quốc	ĐL Châu Thành	Cắt CB và 3FCO trạm 400kVA trụ 324/26B Trại Heo Huỳnh Quốc tuyến 476SD	
309	Nhánh rẽ trung áp 3 pha đầu nối trụ 183/14 Trương Vĩnh Ký tuyến 477TB	15-05-25	07h30	15-05-25	17h00	Xây dựng mới Nhánh rẽ trung áp 3 pha đầu nối trụ 183/14 Trương Vĩnh Ký tuyến 477TB, nghiệm thu đóng điện đường dây và trạm 250kVA trụ 183/18	Đầu tư xây dựng 2025	Khu phố Nội Ô B thị trấn Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Cắt CB trạm 250kVA trụ 183/14 tuyến 477TB	
310	Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 42/29 Phước Đức tuyến 471TĐ	15-05-25	07h30	15-05-25	17h00	Cải tạo nâng cấp Nhánh rẽ trung áp 1 pha lên 3 pha từ trụ 42/29 đến trụ 42/29/20 Phước Đức tuyến 471TĐ, nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Phước Đức B xã Phước Đông	ĐL Gò Dầu	Cắt LBFCO trụ 42/29/1 và tháo hotline trụ 42/29 Phước Đức tuyến 471TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
311	Trạm 250kVA Trường Thọ B trụ 52 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	15-05-25	08h00	15-05-25	17h00	Thay đà LA, FCO ri sét trạm 250kVA Trường Thọ B trụ 52 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Sửa chữa lớn năm 2025	Áp Trường Thọ xã Trường Hòa	ĐL Hòa Thành	Cắt CB, 3FCO, tháo 3hotline 250kVA Trường Thọ B trụ 52 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	
312	Trạm 250kVA Trường Thiện D trụ 58 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	15-05-25	08h00	15-05-25	17h00	Thay đà LA, FCO ri sét trạm 250kVA Trường Thiện D trụ 58 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Sửa chữa lớn năm 2025	Áp Trường Thiện xã Trường Hòa	ĐL Hòa Thành	Cắt CB, 3FCO, tháo 3hotline 250kVA Trường Thiện D trụ 58 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	
313	Trạm 250kVA Trường Thiện B trụ 63 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	15-05-25	08h00	15-05-25	17h00	Thay đà LA, FCO ri sét trạm 250kVA Trường Thiện B trụ 63 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Sửa chữa lớn năm 2025	Áp Trường Thiện xã Trường Hòa	ĐL Hòa Thành	Cắt CB, 3FCO, tháo 3hotline 250kVA Trường Thiện B trụ 63 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	
314	Trạm 1250kVA trụ 176/58A/17/13 Công ty CP Nghiên Cứu, Ứng Dụng Mía Đường TTC tuyến 477TH	15-05-25	08h00	15-05-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 176/58A/17/13 tuyến 477TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 176/58A/17/13 tuyến 477TH	Khách hàng Công ty CP Nghiên Cứu, Ứng Dụng Mía Đường TTC	ĐL Tân Châu	Cắt 03 LBFCO trạm 1250kVA trụ 176/58A/17/13 Công ty CP Nghiên Cứu, Ứng Dụng Mía Đường TTC tuyến 477TH	
315	Trạm 1000kVA trụ 112/24B/19 Công ty CP Đầu Tư NL PEC tuyến 478TH	15-05-25	08h00	15-05-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 112/24B/19 tuyến 478TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 112/24B/19 tuyến 478TH	Khách hàng Công ty CP Đầu Tư NL PEC	ĐL Tân Châu	Cắt 03 LBFCO trạm 1000kVA trụ 112/24B/19 Công ty CP Đầu Tư NL PEC tuyến 478TH	
316	Trạm 1000kVA trụ 112/24B/24 Công ty Cổ phần Thí nghiệm và Bảo trì Năng lượng tuyến 478TH	15-05-25	08h00	15-05-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 112/24B/24 tuyến 478TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 112/24B/24 tuyến 478TH	Khách hàng Công ty Cổ phần Thí nghiệm và Bảo trì Năng lượng	ĐL Tân Châu	Cắt 03 LBFCO trạm 1000kVA trụ 112/24B/24 Công ty Cổ phần Thí nghiệm và Bảo trì Năng lượng tuyến 478TH	
317	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	15-05-25	08h00	15-05-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL TP Tây Ninh	Không cắt điện	
318	TBA 250kVA trụ 53/100/6P/5 tuyến 478BC	16-05-25	08h00	16-05-25	17h00	Cây TBA 250kVA trụ 53/100/6P/5 tuyến 478BC	ĐTĐD năm 2025	Áp Bình Hòa xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và FCO trạm 75kVA trụ 53/100/6P/5 Phước Bình 2 tuyến 478BC	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
319	TBA 250kVA trụ 53/100/12P/23P tuyến 478BC	16-05-25	08h00	16-05-25	17h00	Cây TBA 250kVA trụ 53/100/12P/23P tuyến 478BC	ĐTXD năm 2025	Áp Bình Phú xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và FCO trạm 75kVA trụ 53/100/12P/23P Bình Phú 11 tuyến 478BC	
320	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 234/40 đến trụ 40/23 Cao Su 1 tuyến 477BC	16-05-25	08h00	16-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 234/40 đến trụ 40/23 Cao Su 1 tuyến 477BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
321	Từ trụ 240 đến trụ 240/20/12 tuyến 475SD	16-05-25	08h00	16-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 240 đến trụ 240/20/12 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
322	Từ trụ 240/8 đến trụ 240/8/14 tuyến 475SD	16-05-25	08h00	16-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 240/8 đến trụ 240/8/14 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
323	Từ trụ 242 đến trụ 242/30 tuyến 475SD	16-05-25	08h00	16-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 242 đến trụ 242/30 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
324	Từ trụ 242/29 đến trụ 242/29/20/13 tuyến 475SD	16-05-25	08h00	16-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 242/29 đến trụ 242/29/20/13 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
325	Trụ 196B tuyến 473SD	16-05-25	08h00	16-05-25	17h00	Lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 250kVA Hộ kinh doanh Đỗ Văn Hùng trụ 196B tuyến 473SD	Nhận thầu thi công	Áp Thành Bắc xã Thành Long	ĐL Châu Thành	Cắt CB trạm 250kVA trụ 195C Thành Long 30 tuyến 473SD	
326	Từ trụ 293/1/5p, trụ 293/1/6p, trụ 305/2/1t, trụ 301/1/1t Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	16-05-25	08h00	16-05-25	17h00	Thay trụ, thùng điện kế, sang lưới hạ áp, thu hồi trụ, vật tư, phụ kiện từ trụ 293/1/5p, trụ 293/1/6p, trụ 305/2/1t, trụ 301/1/1t Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Sửa chữa lớn	Khu phố 3, khu phố 4 Thị trấn, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt CB trạm 250kVA trụ 301 Thị trấn-F tuyến 477HT	
327	Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 126/6A Bàu Vừng tuyến 472TĐ	16-05-25	07h30	16-05-25	17h00	Cải tạo nâng cấp Nhánh rẽ trung áp 1 pha lên 3 pha từ trụ 126/6A đến trụ 126/6A/10 Bàu Vừng tuyến 472TĐ, nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Bàu Vừng xã Phước Trạch	ĐL Gò Dầu	Cắt LBFCO trụ 126/6A/1 và tháo hotline trụ 126/6A Bàu Vừng tuyến 472TĐ	
328	Nhánh rẽ 22kV trụ 59 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	16-05-25	08h00	16-05-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 57 đến trụ 97 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	
329	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 124/15 Đồng Dài tuyến 476TH	16-05-25	08h00	16-05-25	17h00	Bảo trì và thí nghiệm TBA, xử lý khiếm khuyết lưới điện	Sửa chữa thường xuyên	Áp Đồng Dài xã Tân Phong	ĐL Tân Biên	Cắt LBFCO trụ 124/15 Đồng Dài tuyến 476TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
330	Trạm 3x37,5kVA trụ 138/1P Hộ sản xuất Đình Công Tài tuyến 478TH	16-05-25	08h00	16-05-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 138/1P tuyến 478TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 138/1P tuyến 478TH	Khách hàng Hộ sản xuất Đình Công Tài	ĐL Tân Châu	Cắt 3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 138/1P Hộ sản xuất Đình Công Tài tuyến 478TH	
331	Trạm 1000kVA trụ 85/182B/12 Công ty Cổ phần Năng lượng xanh Nhật Luân tuyến 474TH	16-05-25	08h00	16-05-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 85/182B/12 tuyến 474TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 85/182B/12 tuyến 474TH	Khách hàng Công ty Cổ phần Năng lượng xanh Nhật Luân	ĐL Tân Châu	Cắt 03 LBFCO trạm 1000kVA trụ 85/182B/12 Công ty Cổ phần Năng lượng xanh Nhật Luân tuyến 474TH	
332	Trạm 1000kVA trụ 85/182B/2/2 Công ty Cổ phần Năng lượng xanh Nhật Tân tuyến 474TH	16-05-25	08h00	16-05-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 85/182B/2/2 tuyến 474TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 85/182B/2/2 tuyến 474TH	Khách hàng Công ty Cổ phần Năng lượng xanh Nhật Tân	ĐL Tân Châu	Cắt 03 LBFCO trạm 1000kVA trụ 85/182B/2/2 Công ty Cổ phần Năng lượng xanh Nhật Tân tuyến 474TH	
333	Trạm 1000kVA trụ 85/182B/7 Công ty Cổ phần Năng lượng xanh Nhật Quang tuyến 474TH	16-05-25	08h00	16-05-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 85/182B/7 tuyến 474TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 85/182B/7 tuyến 474TH	Khách hàng Công ty Cổ phần Năng lượng xanh Nhật Quang	ĐL Tân Châu	Cắt 03 LBFCO trạm 1000kVA trụ 85/182B/7 Công ty Cổ phần Năng lượng xanh Nhật Quang tuyến 474TH	
334	Đường dây 22kV tuyến 478TN	16-05-25	08h00	16-05-25	17h00	Bàn giao đơn vị ngoài Lắp LBS tại trụ 15/40/1B, lắp DS tại trụ 15/40/1P, 15/40/2P đường Bời Lồi tuyến 478TN	Đầu tư xây dựng	Khu phố Ninh Phú phường Ninh Sơn; khu phố Ninh Nghĩa phường Ninh Thạnh	ĐL TP Tây Ninh	Cắt MC 478TN và đóng DTĐ 478-76TN	
335	Trạm 1000kVA Công ty CP ĐT Năng lượng Hoàng Nguyên trụ 26C tuyến 471KCNTB	16-05-25	07h30	16-05-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm trung áp trạm 1000kVA Công ty CP ĐT Năng lượng Hoàng Nguyên trụ 26C tuyến 471KCNTB	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Khách hàng Công ty CP ĐT Năng lượng Hoàng Nguyên	ĐL Trảng Bàng	Cắt 03LBFCO+ tháo 03 hotline trạm 1000kVA Công ty CP ĐT Năng lượng Hoàng Nguyên trụ 26C tuyến 471KCNTB	
336	Trạm 1000kVA Công ty CP ĐT Năng lượng Hoàng Nguyên trụ 32C tuyến 471KCNTB	16-05-25	07h30	16-05-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm trung áp trạm 1000kVA Công ty CP ĐT Năng lượng Hoàng Nguyên trụ 32C tuyến 471KCNTB	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Khách hàng Công ty CP ĐT Năng lượng Hoàng Nguyên	ĐL Trảng Bàng	Cắt 03LBFCO+ tháo 03 hotline trạm 1000kVA Công ty CP ĐT Năng lượng Hoàng Nguyên trụ 32C tuyến 471KCNTB	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
337	Đường dây 22kV trụ 1 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC-479BC	17-05-25	06h00	17-05-25	17h00	Thay dây trung áp từ trụ 1 đến trụ 72 tuyến 476BC-479BC	ĐTXD năm 2025	Áp Thuận Đông xã Lợi Thuận	ĐL Bến Cầu	- Cắt MC 476 và DTD 476-76 trạm 110kV Bến Cầu - Cắt MC 479 và DTD 479-76 trạm 110kV Bến Cầu	
338	Trạm 50kVA trụ 234/53B/12 Long Tân 6 tuyến 4778BC	17-05-25	08h00	17-05-25	17h00	Hoàn chỉnh HTĐĐ TBA trụ 234/53B/12 tuyến 477BC	Sửa chữa thường xuyên	Áp Long Tân xã Long Giang	ĐL Bến Cầu	Cắt LBFCO trụ 234/53B/1 Long Tân 1 tuyến 477BC	
339	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 234/41B đến trụ 41B/15 Cao Su 7 tuyến 477BC	17-05-25	08h00	17-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 234/41B đến trụ 41B/15 Cao Su 7 tuyến 477BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
340	Từ trụ 167 đến trụ 167/11 tuyến 473SD	17-05-25	08h00	17-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 167 đến trụ 167/11 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
341	Từ trụ 179 đến trụ 179/79 tuyến 473SD	17-05-25	08h00	17-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 179 đến trụ 179/79 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
342	Từ trụ 188 đến trụ 188/19 tuyến 473SD	17-05-25	08h00	17-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 188 đến trụ 188/19 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
343	Từ trụ 208 đến trụ 208/11 tuyến 473SD	17-05-25	08h00	17-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 208 đến trụ 208/11 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
344	Trạm 2x25kVA trụ 160/1 Khu Gia Đình Quân Nhân tuyến 476SD	17-05-25	08h00	17-05-25	17h00	Nâng công suất trạm biến áp từ 2x25kVA lên 75kVA trạm trụ 160/1 tuyến 476SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	Áp Thanh Phước xã Thanh Điền	ĐL Châu Thành	Cắt 2CB, 2FCO và tháo 01 hotline trạm 2x25kVA trụ 160/1 Khu Gia Đình Quân Nhân tuyến 476SD	
345	Từ trụ 197/7 đến trụ 197/11 Ba Bàu tuyến 471TĐ	17-05-25	08h00	17-05-25	17h00	Thay LBFCO, thùng điện kế từ trụ 197/7 đến trụ 197/11 Ba Bàu tuyến 471TĐ	Sửa chữa lớn	Xã Phước Minh, ấp Lộc Thuận xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3LBFCO trụ 197 Thạnh Đức - Trùng Mít tuyến 471TĐ	
346	Nhánh rẽ 22kV Áp Rộc trụ 75/1 tuyến 472TĐ	17-05-25	07h30	17-05-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 75/1 đến trụ 75/72 Áp Rộc tuyến 472TĐ	Phát quang lưới điện	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
347	Trụ 67B/31 An Dương Vương tuyến 474TN	17-05-25	07h00	17-05-25	17h00	Nhỏ, dựng trụ BTLT 14m ghép, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 67B/31 An Dương Vương tuyến 474TN	Sửa chữa lớn năm 2025	Khu phố Long Mỹ phường Long Thành Bắc	ĐL Hòa Thành	Cắt REC trụ 67B/1 + DS trụ 67B/1 Cửa số 10 tuyến 474TN, cắt LBS + DS Long Thời trụ 14 tuyến 474TN, cắt LBS + 3LTD Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	
348	LBS Trần Phú trụ 97 tuyến 474TĐ và LBS Nguyễn Văn Linh trụ 18 tuyến 474TN	17-05-25	06h00	17-05-25	06h30	Chuyển điện khép vòng tuyến 474TĐ cấp điện cho tuyến 474TN đến trụ 18 Nguyễn Văn Linh	Chuyển điện	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Đóng LBS Trần Phú trụ 97 tuyến 474TĐ, cắt LBS + 3LTD Nguyễn Văn Linh trụ 18 tuyến 474TN	
349	LBS Trần Phú trụ 97 tuyến 474TĐ và LBS Nguyễn Văn Linh trụ 18 tuyến 474TN	17-05-25	17h00	17-05-25	17h30	Chuyển điện khép vòng tuyến 474TN cấp điện cho tuyến 474TĐ đến trụ 97 Trần Phú	Chuyển điện	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Đóng 3LTD + LBS Nguyễn Văn Linh trụ 18 tuyến 474TN, cắt LBS Trần Phú trụ 97 tuyến 474TĐ	
350	Trạm 250kVA trụ 172 tuyến 474TBI	17-05-25	08h00	17-05-25	17h00	Kéo dây hạ áp, chuyển tải lưới hạ áp trạm trụ 172 và trạm 166/1A tuyến 474TBI	Sửa chữa thường xuyên	Áp Dinh xã Mỏ Công	ĐL Tân Biên	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 172 tuyến 474TBI	
351	Tuyến 478 trạm 110kV Tân Hưng	17-05-25	08h00	17-05-25	17h00	Thi công dựng trụ thay dây trung áp từ trụ 168 đến tụ 168/8 tuyến 478TH	Sửa chữa lớn	Áp Hội Tân xã Tân Hội; Áp Đông Tiến, Đông Hiệp, Tầm Phô xã Tân Đông; xã Tân Hà	ĐL Tân Châu	- Cắt Recloser và DS trụ 52 Tân Hội tuyến 478TH - Cắt Recloser và DS trụ 169 Tân Hà tuyến 478TH - Cắt DS nổi tuyến 478TH và tuyến 480TH tại trụ 112/19 - Cắt 3LTD nổi tuyến 476SN và tuyến 478TH tại trụ 167	
352	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	17-05-25	08h00	17-05-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL TP Tây Ninh	Không cắt điện	
353	Trạm 750kVA Phòng Quản lý Đô thị trụ 46/1A tuyến 477TB	17-05-25	07h30	17-05-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 750kVA Phòng Quản lý Đô thị trụ 46/1A tuyến 477TB	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Khách hàng Phòng Quản lý Đô thị, Ban chấp hành chi đoàn thị xã Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Cắt CB trạm 750kVA Phòng Quản lý Đô thị trụ 46/1A tuyến 477TB	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
354	Trạm 750kVA Trung tâm văn hóa , thể thao và truyền thanh thị xã Trảng Bàng trụ 46/1B tuyến 477TB	17-05-25	07h30	17-05-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 750kVA Trung tâm văn hóa , thể thao và truyền thanh thị xã Trảng Bàng trụ 46/1B tuyến 477TB	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Khách hàng Trung tâm văn hóa , thể thao và truyền thanh thị xã Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Cắt CB trạm 750kVA Trung tâm văn hóa , thể thao và truyền thanh thị xã Trảng Bàng trụ 46/1B tuyến 477TB	
355	Trạm 3x37,5kVA Công ty CP Thế Giới Di Động trụ 9/1 tuyến 477TB	17-05-25	07h30	17-05-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 3x37,5kVA Công ty CP Thế Giới Di Động trụ 9/1 tuyến 477TB	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Khách hàng Công ty CP Thế Giới Di Động	ĐL Trảng Bàng	Cắt 03FCO trạm 3x37,5kVA Công ty CP Thế Giới Di Động trụ 9/1 tuyến 477TB	
356	Từ trụ 70 đến trụ 87 Thạnh Đức - Bà Nằng tuyến 477HT	18-05-25	08h00	18-05-25	17h00	Di dời lưới điện, nâng cấp mở rộng đường giao thông ĐT. 784C (Bàu Nằng – Bàu Cóp) từ trụ 70 đến trụ 87 Thạnh Đức - Bà Nằng tuyến 477HT	Di dời lưới điện, nâng cấp mở rộng đường giao thông ĐT. 784C (Bàu Nằng – Bàu Cóp)	Áp Ninh Hưng 1, Ninh Hưng 2 xã Chà Là; áp Ninh Bình, Ninh An, Ninh Hòa xã Bà Nằng, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	- Cắt REC và DS trụ 44 Chà Là tuyến 477HT - Cắt LBS và DS trụ 93 Ninh Hưng tuyến 477HT	
357	Trạm 250kVA trụ 127/1 Ninh Bình-T.127/1 tuyến 471HT	18-05-25	08h00	18-05-25	17h00	Thí nghiệm CBM và bảo trì lưới điện trạm 250kVA trụ 127/1 Ninh Bình-T.127/1 tuyến 471HT	Thí nghiệm CBM và bảo trì lưới điện	Áp Ninh Bình xã Bàu Nằng, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 127/1 Ninh Bình-T.127/1 tuyến 471HT	
358	Từ trụ 305/5 đến trụ 305/6 Bàu Vuông tuyến 477HT	18-05-25	08h00	18-05-25	17h00	Thí nghiệm định kỳ REC, DS từ trụ 305/5 đến trụ 305/6 Bàu Vuông tuyến 477HT	Thí nghiệm thiết bị định kỳ	Khu phố 3 Thị trấn; áp Phước Lợi 2, Phước Bình 1, Phước Bình 2 xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt REC và DS trụ 305/6 và cắt DS trụ 305/5 Bàu Vuông tuyến 475TĐ	
359	Nhánh rẽ 22kV Xẻ gỗ Vên Vên trụ 85/1 tuyến 472TĐ	18-05-25	07h30	18-05-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 85/1 đến trụ 85/4/68 Xẻ Gỗ Vên Vên tuyến 472TĐ	Phát quang lưới điện	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
360	Tuyến 472SN, 474SN, 478SN, 480SN trạm 110kV Suối Ngô	18-05-25	07h00	18-05-25	17h00	Thi công thay dây trung áp từ trụ 173 đến trụ 173/36 tuyến 472SN, 474SN, 478SN, 480SN	Sửa chữa lớn	Khách hàng Cty CP Năng lượng Dầu tiếng Tây Ninh 1	ĐL Tân Châu	- Cắt MC 472SN, 474SN, 478SB, 480SN và đóng DTĐ 472-76SN, 474-76SN, 478-76SN, 480-76SN - Cắt DS nổi tuyến 477TH và tuyến 480SN tại trụ 120 Tân Thành - Cắt DS nổi tuyến 475TH và tuyến 478SN tại trụ 110 Áp 5	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
361	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	18-05-25	06h00	18-05-25	07h00	Tuyến 477TH cấp điện cho tuyến 480SN	Chuyển điện	Không mất điện	ĐL Tân Châu	- Đóng Recloser trụ 72/1 Tha La tuyến 477TH - Cắt DS trụ 120 Tân Thành tuyến 480SN	
362	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	18-05-25	17h00	18-05-25	18h00	Tuyến 477TH ngưng cấp điện cho tuyến 480SN	Chuyển điện	Không mất điện	ĐL Tân Châu	- Đóng DS trụ 120 Tân Thành tuyến 480SN - Cắt Recloser trụ 72/1 Tha La tuyến 477TH	
363	Trạm 25kVA trụ 234/23B Ấp Bảo 16 tuyến 477BC	19-05-25	13h30	19-05-25	17h00	Hoàn chỉnh HTĐĐ TBA trụ 234/23B tuyến 477BC	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Bảo xã Long Giang	ĐL Bến Cầu	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 234/23B Ấp Bảo 16 tuyến 477BC	
364	TBA 250kVA trụ 53/100/12P/49B tuyến 478BC	19-05-25	08h00	19-05-25	17h00	Cây TBA 250kVA trụ 53/100/12P/49B tuyến 478BC	ĐTXD năm 2025	Ấp Bình Phước xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 53/100/12P/43P Bình Phú 12 tuyến 478BC	
365	Đường dây 22kV từ trụ 6 đến trụ 106 Bến Cầu - Gò Dầu tuyến 478BC	19-05-25	08h00	19-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 6 đến trụ 106 Bến Cầu - Gò Dầu tuyến 478BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
366	Từ trụ 364 đến trụ 364/11 tuyến 475SD	19-05-25	08h00	19-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 364 đến trụ 364/11 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
367	Từ trụ 369 đến trụ 369/34/40 tuyến 475SD	19-05-25	08h00	19-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 369 đến trụ 369/34/40 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
368	Từ trụ 38 đến trụ 38/39/7/12/11 tuyến 474SD	19-05-25	08h00	19-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 38 đến trụ 38/39/7/12/11 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
369	Từ trụ 38 đến trụ 38/39/7/12/11 tuyến 474SD	19-05-25	08h00	19-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 38 đến trụ 38/39/7/12/11 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
370	Từ trụ 38/30 đến trụ 38/30/11 tuyến 474SD	19-05-25	08h00	19-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 38/30 đến trụ 38/30/11 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
371	Từ trụ 38/30/6 đến trụ 38/30/6/6 tuyến 474SD	19-05-25	08h00	19-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 38/30/6 đến trụ 38/30/6/6 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
372	Từ trụ 49B đến trụ 49B/13 tuyến 474SD	19-05-25	08h00	19-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 49B đến trụ 49B/13 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
373	Trạm 25kVA trụ 128/65B/1/1 Trường Tiểu Học Bến Cù tuyến 474SD	19-05-25	08h00	19-05-25	11h30	Thay ICT hạ thế và công tơ điện tử 1 pha định kỳ trạm 25kVA trụ 128/65B/1/1 Trường Tiểu Học Bến Cù tuyến 474SD	Thay hệ thống đo đếm đến hạn định kỳ	Khách hàng: Trường Tiểu Học Bến Cù	ĐL Châu Thành	Cắt CB và FCO trạm 25kVA trụ 128/65B/1/1 Trường Tiểu Học Bến Cù tuyến 474SD	
374	Trạm 400kVA trụ 369/34/2 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ điện Anh Việt tuyến 475SD	19-05-25	13h30	19-05-25	17h00	Thay 3CT hạ thế và công tơ điện tử 3 pha định kỳ trạm 400kVA trụ 369/34/2 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ điện Anh Việt tuyến 475SD	Thay hệ thống đo đếm đến hạn định kỳ	Khách hàng: Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ điện Anh Việt	ĐL Châu Thành	Cắt CB và 3FCO trạm 400kVA trụ 369/34/2 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ điện Anh Việt tuyến 475SD	
375	Trạm 50kVA trụ 203/1B/6 Phước Tân 1-3 tuyến 471HT	19-05-25	08h00	19-05-25	17h00	Thí nghiệm CBM và bảo trì lưới điện trạm 50kVA trụ 203/1B/6 Phước Tân 1-3 tuyến 471HT	Thí nghiệm CBM và bảo trì lưới điện	Áp Phước Tân 1, Phước Tân 2 xã Phan, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt CB trạm 50kVA trụ 203/1B/6 Phước Tân 1-3 tuyến 471HT	
376	Trạm 37,5kVA trụ 203/12 Phước Tân IV tuyến 471HT	19-05-25	08h00	19-05-25	17h00	Thí nghiệm CBM và bảo trì lưới điện trạm 37,5kVA trụ 203/12 Phước Tân IV tuyến 471HT	Thí nghiệm CBM và bảo trì lưới điện	Áp Phước Tân 1, Phước Tân 3 xã Phan, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 203/12 Phước Tân IV tuyến 471HT	
377	Trạm 250kVA trụ 205 Phước Tân I-E tuyến 471HT, 477HT	19-05-25	08h00	19-05-25	17h00	Thí nghiệm CBM và bảo trì lưới điện trạm 250kVA trụ 205 Phước Tân I-E tuyến 471HT, 477HT	Thí nghiệm CBM và bảo trì lưới điện	Áp Phước Tân 1 xã Phan, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt CB trạm 250kVA trụ 205 Phước Tân I-E tuyến 471HT, 477HT	
378	Nhánh rẽ 12,7kV Bàu Trâm trụ 90/1 tuyến 474TĐ	19-05-25	07h30	19-05-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 90/1 đến trụ 90/77 Bàu Trâm tuyến 474TĐ	Phát quang lưới điện	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
379	Trụ 68/57/10 tuyến 474TĐ	19-05-25	07h30	19-05-25	17h00	Lắp trạm 50kVA Trụ 68/57/10 tuyến 474TĐ, sang tải hạ áp	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Bến Chò xã Thạnh Đức	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 68/57 tuyến 474TĐ	
380	Trụ 68/98/22 tuyến 474TĐ	19-05-25	07h30	19-05-25	17h00	Lắp trạm 50kVA Trụ 68/98/22 tuyến 474TĐ, sang tải hạ áp	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Bến Rộng xã Thạnh Đức	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 68/98/12 tuyến 474TĐ	
381	Trụ 68/110 tuyến 474TĐ	19-05-25	07h30	19-05-25	17h00	Lắp trạm 50kVA Trụ 68/110 tuyến 474TĐ, sang tải hạ áp	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Bến Rộng xã Thạnh Đức	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 68/104 tuyến 474TĐ	
382	Trụ 68/116/3 tuyến 474TĐ	19-05-25	07h30	19-05-25	17h00	Lắp trạm 50kVA Trụ 68/116/3 tuyến 474TĐ, sang tải hạ áp	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Bến Rộng xã Thạnh Đức	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 68/112 tuyến 474TĐ	
383	Đường dây 22kV trụ 128/1 Gò Chùa tuyến 472TĐ	19-05-25	07h30	19-05-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp từ trụ 128/1 đến trụ 128/135, từ trụ 128/122 đến trụ 128/122/4/32, từ trụ 128/122/4/16 đến trụ 128/122/4/16/31, từ trụ 128/61 đến trụ 128/61/37 tuyến 472TĐ	Phát quang lưới điện	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
384	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 153 đến trụ 153/16, từ trụ 153/13 đến trụ 153/13/6, từ trụ 155B đến trụ 155B/9/3 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	19-05-25	08h00	19-05-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 153 đến trụ 153/16, từ trụ 153/13 đến trụ 153/13/6, từ trụ 155B đến trụ 155B/9/3 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	
385	Nhánh rẽ 22kV trụ 140/139/193/27B/1 Đồn 833 tuyến 471TBI	19-05-25	15h00	19-05-25	17h00	Xử lý khiếm khuyết lưới điện	Sửa chữa thường xuyên	Đồn 833, Cửa khẩu Tân Nam	ĐL Tân Biên	Cắt 3LBFCO trụ 140/139/193/27B/1 Đồn 833 tuyến 471TBI	
386	TBA 250kVA trụ 53/115 tuyến 478BC	20-05-25	08h00	20-05-25	17h00	Cây TBA 250kVA trụ 53/115 tuyến 478BC	ĐTXD năm 2025	Áp Phước Đông xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và FCO trạm 75kVA trụ 53/114 Phước Chi 1 tuyến 478BC	
387	TBA 250kVA trụ 47/24 tuyến 478BC	20-05-25	08h00	20-05-25	17h00	Cây TBA 250kVA trụ 47/24 tuyến 478BC	ĐTXD năm 2025	Áp Bến xã An Thạnh	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và FCO trạm 75kVA trụ 47/26 Áp Bến 5 tuyến 478BC	
388	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/52 đến trụ 53/142/6 Ba xã Cách Tây tuyến 478BC	20-05-25	08h00	20-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53/52 đến trụ 53/142/6 Ba xã Cách Tây tuyến 478BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
389	Từ trụ 341/15 đến trụ 341/15/67 tuyến 475SD	20-05-25	08h00	20-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 341/15 đến trụ 341/15/67 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
390	Từ trụ 341/15/11 đến trụ 341/15/11/14 tuyến 475SD	20-05-25	08h00	20-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 341/15/11 đến trụ 341/15/11/14 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
391	Từ trụ 341/15/25 đến trụ 341/15/25/17 tuyến 475SD	20-05-25	08h00	20-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 341/15/25 đến trụ 341/15/25/17 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
392	Từ trụ 341/15/25/5 đến trụ 341/15/25/5/10 tuyến 475SD	20-05-25	08h00	20-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 341/15/25/5 đến trụ 341/15/25/5/10 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
393	Trạm 3x25kVA trụ 65/2 Công ty TNHH sản xuất & thương mại CM tuyến 472SD	20-05-25	08h00	20-05-25	11h30	Thay 3CT hạ thế và công tơ điện từ 3 pha định kỳ trạm 3x25kVA trụ 65/2 Công ty TNHH sản xuất & thương mại CM tuyến 472SD	Thay hệ thống đo đếm đến hạn định kỳ	Khách hàng: Công ty TNHH sản xuất & thương mại CM	ĐL Châu Thành	Cắt CB và 3FCO trạm 3x25kVA trụ 65/2 Công ty TNHH sản xuất & thương mại CM tuyến 472SD	
394	Trạm 250kVA trụ 53/16/10B Cơ sở sản xuất hủ tíu Trần Kim Quy tuyến 474SD	20-05-25	13h30	20-05-25	17h00	Thay 3CT hạ thế + công tơ điện từ 3 pha định kỳ trạm 250kVA trụ 53/16/10B Cơ sở sản xuất hủ tíu Trần Kim Quy tuyến 474SD	Thay hệ thống đo đếm đến hạn định kỳ	Khách hàng: Cơ sở sản xuất hủ tíu Trần Kim Quy	ĐL Châu Thành	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA trụ 53/16/10B Cơ sở sản xuất hủ tíu Trần Kim Quy tuyến 474SD	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
395	Nhánh rẽ 22kV trụ 133/2A Lạc Long Quân - trụ 54 Âu Cơ tuyến 476TN	20-05-25	08h00	20-05-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 133/2A Lạc Long Quân đến trụ 54 Âu Cơ tuyến 471TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	
396	Lưới điện Tân Biên	20-05-25	08h00	05-04-25	17h00	Phát quang cây xanh, sửa model, lắp đặt công tơ khách hàng, lắp dây tiếp đất trạm, cắt gấn điện khách hàng nợ tiền điện, cân pha TBA	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Không cắt điện	
397	Trạm 50kVA trụ 100/62 Nguyễn Chí Phương tuyến 471TH	20-05-25	08h00	20-05-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 100/62 tuyến 471TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 100/62 tuyến 471TH	Khách hàng Nguyễn Chí Phương	ĐL Tân Châu	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 100/62 Công ty may mặc Power VN tuyến 471TH	
398	Trạm 50kVA trụ 92/146 Trần Văn Mỹ tuyến 476TH	20-05-25	08h00	20-05-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 92/146 tuyến 476TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 92/146 tuyến 476TH	Khách hàng Trần Văn Mỹ	ĐL Tân Châu	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 92/146 Công ty may mặc Power VN tuyến 476TH	
399	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	20-05-25	08h00	20-05-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL TP Tây Ninh	Không cắt điện	
400	Trạm 3x15kVA CS Lý Văn Chói trụ 25C/8B/1 tuyến 478TB	20-05-25	07h30	20-05-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 3x15kVA CS Lý Văn Chói trụ 25C/8B/1 tuyến 478TB	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Khách hàng CS Lý Văn Chói	ĐL Trảng Bàng	Cắt 03FCO trạm 3x15kVA CS Lý Văn Chói trụ 25C/8B/1 tuyến 478TB	
401	Trạm 320kVA DNTN SX Gạch Hoa Sơn trụ 25C/51/13B/3B/1/1P tuyến 478TB	20-05-25	07h30	20-05-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 320kVA DNTN SX Gạch Hoa Sơn trụ 25C/51/13B/3B/1/1P tuyến 478TB	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Khách hàng DNTN SX Gạch Hoa Sơn	ĐL Trảng Bàng	Cắt 03FCO trạm 320kVA DNTN SX Gạch Hoa Sơn trụ 25C/51/13B/3B/1/1P tuyến 478TB	
402	Trạm 25kVA Lộc An trụ 25C/51B/12 tuyến 478TB	20-05-25	07h30	20-05-25	17h00	Thay công tơ tổng lịch thời gian trạm 25kVA trụ 25C/51B/12 tuyến 478TB	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Khu phố Lộc An phường Lộc Hưng	ĐL Trảng Bàng	Cắt FCO trạm 25kVA Lộc An trụ 25C/51B/12 tuyến 478TB	
403	Trạm 50kVA Tầm Đỉnh trụ 25C/80/6 tuyến 478TB	20-05-25	07h30	20-05-25	17h00	Thay công tơ tổng lịch thời gian trạm 50kVA trụ 25C/80/6 tuyến 478TB	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Khu phố Lộc Thành phường Lộc Hưng	ĐL Trảng Bàng	Cắt FCO trạm 50kVA Tầm Đỉnh trụ 25C/80/6 tuyến 478TB	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
404	Trạm 15kVA Phòng Quản lý Đô thị trụ 79 tuyến 476TB	20-05-25	07h30	20-05-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 15kVA Phòng Quản lý Đô thị trụ 79 tuyến 476TB	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Khách hàng Phòng Quản lý Đô thị	ĐL Trảng Bàng	Cắt FCO trạm 15kVA Phòng Quản lý Đô thị trụ 79 tuyến 476TB	
405	Trạm 37,5kVA trụ 171/70 Bàu Tràm Lớn 15 tuyến 476BC	21-05-25	08h00	21-05-25	17h00	Nâng công suất TBA 50kVA trụ 171/70 tuyến 476BC và nghiệm thu đóng điện	Sửa chữa thường xuyên	Áp Bàu Tràm Lớn, Bàu Tràm Nhỏ xã Tiên Thuận	ĐL Bến Cầu	Cắt LBFCO trụ 171/56/1 Bàu Tràm Lớn 1 tuyến 477BC	
406	Trạm 37,5kVA trụ 171/35/8 Bàu Tràm Nhỏ 3 tuyến 476BC	21-05-25	08h00	21-05-25	17h00	Hoàn chỉnh HTĐĐ TBA trụ 171/35/8 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Áp Bàu Tràm Nhỏ xã Tiên Thuận	ĐL Bến Cầu	Cắt LBFCO trụ 171/35/1 Bàu Tràm Nhỏ 2 tuyến 476BC	
407	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/42B đến trụ 53/42B/15/25 Vòm Cây Sao tuyến 478BC	21-05-25	08h00	21-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53/42B đến trụ 53/42B/15/25 Vòm Cây Sao tuyến 478BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
408	Từ trụ 70B đến trụ 70B/10 tuyến 478SD	21-05-25	08h00	21-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 70B đến trụ 70B/10 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
409	Từ trụ 79 đến trụ 79/46/13 tuyến 478SD	21-05-25	08h00	21-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 79 đến trụ 79/46/13 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
410	Từ trụ 79/7 đến trụ 79/7/11 tuyến 478SD	21-05-25	08h00	21-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 79/7 đến trụ 79/7/11 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
411	Từ trụ 79/22 đến trụ 79/22/6/11 tuyến 478SD	21-05-25	08h00	21-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 79/22 đến trụ 79/22/6/11 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
412	Từ trụ 79/33 đến trụ 79/33/25 tuyến 478SD	21-05-25	08h00	21-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 79/33 đến trụ 79/33/25 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
413	Từ trụ 80 đến trụ 80/25 tuyến 478SD	21-05-25	08h00	21-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 80 đến trụ 80/25 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
414	Trạm 250kVA trụ 233/20/19B/6 Công ty Cổ phần hàng tiêu dùng Biên Hòa tuyến 473SD	21-05-25	08h00	21-05-25	11h30	Thay 3CT hạ thế và công tơ điện từ 3 pha định kỳ trạm 250kVA trụ 233/20/19B/6 Công ty Cổ phần hàng tiêu dùng Biên Hòa tuyến 473SD	Thay hệ thống đo đếm đến hạn định kỳ	Khách hàng: Công ty Cổ phần hàng tiêu dùng Biên Hòa	ĐL Châu Thành	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA trụ 233/20/19B/6 Công ty Cổ phần hàng tiêu dùng Biên Hòa tuyến 473SD	
415	Trạm 250kVA trụ 233/20/27B Công ty Cổ phần hàng tiêu dùng Biên Hòa tuyến 473SD	21-05-25	13h30	21-05-25	17h00	Thay 3CT hạ thế và công tơ điện từ 3 pha định kỳ trạm 250kVA trụ 233/20/27B Công ty Cổ phần hàng tiêu dùng Biên Hòa tuyến 473SD	Thay hệ thống đo đếm đến hạn định kỳ	Khách hàng: Công ty Cổ phần hàng tiêu dùng Biên Hòa	ĐL Châu Thành	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA trụ 233/20/27B Công ty Cổ phần hàng tiêu dùng Biên Hòa tuyến 473SD	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
416	Đường dây 22kV trụ 178 Rạch Sơn tuyến 476TĐ	21-05-25	07h30	21-05-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp từ trụ 178 đến trụ 287 tuyến 476TĐ	Phát quang lưới điện	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
417	Trụ 28/12/5 tuyến 474TĐ	21-05-25	07h30	21-05-25	17h00	Lắp trạm 50kVA Trụ 28/12/5 tuyến 474TĐ	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Bến Mương xã Thanh Đức	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 28/12/10 tuyến 474TĐ	
418	Trụ 54/77/12/6 tuyến 471TĐ	21-05-25	07h30	21-05-25	17h00	Lắp trạm 50kVA Trụ 54/77/12/6 tuyến 476TĐ	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Xóm Mới xã Thanh Phước	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 54/77/12/7 tuyến 476TĐ	
419	Trụ 54/77/12/14 tuyến 471TĐ	21-05-25	07h30	21-05-25	17h00	Lắp trạm 50kVA Trụ 54/77/12/14 tuyến 476TĐ	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Xóm Mới xã Thanh Phước	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 54/77/12/10 tuyến 476TĐ	
420	LBS trụ 97B/1CT Long Hải tuyến 482TN và LBS trụ 146/1 Long Thành Trung tuyến 482TN	21-05-25	08h00	21-05-25	17h00	Chuyển điện khép vòng tuyến 482TN cấp điện cho tuyến 482 đến trụ 146/1 Long Thành Trung	Chuyển điện	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	- Đóng LBS trụ 97B/1CT Long Hải tuyến 482TN - Cắt LBS, 3LTD trụ 146/1, DS trụ 146/2 Long Thành Trung tuyến 482TN	
421	LBS trụ 97B/1CT Long Hải tuyến 482TN và LBS trụ 146/1 Long Thành Trung tuyến 482TN	21-05-25	08h00	21-05-25	17h00	Chuyển điện khép vòng tuyến 482TN cấp điện cho tuyến 482 đến trụ 97B/1CT Long Hải	Thí nghiệm định kỳ	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	- Đóng DS trụ 146/2, 3LTD, LBS trụ 146/1 Long Thành Trung tuyến 482TN - Cắt LBS trụ 97B/1CT Long Hải tuyến 482TN	
422	LBS Long Thành Trung trụ 146/1 Phạm Hùng tuyến 482TN	21-05-25	08h00	21-05-25	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm LBS Long Thành Trung trụ 146/1 Phạm Hùng tuyến 482TN	Thí nghiệm định kỳ	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Cắt LBS, 3LTD trụ 146/1, DS trụ 146/2 Long Thành Trung tuyến 482TN	
423	Lưới điện Tân Biên	21-05-25	08h00	05-04-25	17h00	Phát quang cây xanh, sửa model, lắp đặt công tơ khách hàng, lắp dây tiếp đất trạm, cắt gấn điện khách hàng nợ tiền điện, cân pha TBA	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Không cắt điện	
424	Trạm 3x37,5kVA Công ty TNHH MTV TM DV In ấn Sao Việt trụ 76/54/1 tuyến 474TB	21-05-25	07h30	21-05-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 3x37,5kVA Công ty TNHH MTV TM DV In ấn Sao Việt trụ 76/54/1 tuyến 474TB	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Khách hàng Công ty TNHH MTV TM DV In ấn Sao Việt	ĐL Trảng Bàng	Cắt 03FCO trạm 3x37,5kVA Công ty TNHH MTV TM DV In ấn Sao Việt trụ 76/54/1 tuyến 474TB	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
425	Trạm 3x10kVA DNTN Bảy Thay trụ 76/50 tuyến 474TB	21-05-25	07h30	21-05-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 3x10kVA DNTN Bảy Thay trụ 76/50 tuyến 474TB	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Khách hàng DNTN Bảy Thay	ĐL Trảng Bàng	Cắt 03FCO trạm 3x10kVA DNTN Bảy Thay trụ 76/50 tuyến 474TB	
426	Trạm 37,5kVA Suối Sâu trụ 90/12 tuyến 476TB	21-05-25	07h30	21-05-25	17h00	Thay công tơ tổng lịch thời gian trạm 37,5kVA trụ 90/12 tuyến 476TB	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Khu phố Suối Sâu phường An Tịnh	ĐL Trảng Bàng	Cắt FCO trạm 37,5kVA Suối Sâu trụ 90/12 tuyến 476TB	
427	Trạm 3x15kVA Quán Cà phê Tân Tân và Sân bóng đá mini Thiên Phú trụ 52/1 tuyến 471TB	21-05-25	07h30	21-05-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 3x15kVA Quán Cà phê Tân Tân và Sân bóng đá mini Thiên Phú trụ 52/1 tuyến 471TB	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Khách hàng Quán Cà phê Tân Tân và Sân bóng đá mini Thiên Phú	ĐL Trảng Bàng	Cắt 03FCO trạm 3x15kVA Quán Cà phê Tân Tân và Sân bóng đá mini Thiên Phú trụ 52/1 tuyến 471TB	
428	Trạm 15kVA Phòng Quản lý Đô thị trụ 78/1 tuyến 471TB	21-05-25	07h30	21-05-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 15kVA Phòng Quản lý Đô thị trụ 78/1 tuyến 471TB	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Khách hàng Phòng Quản lý Đô thị	ĐL Trảng Bàng	Cắt FCO trạm 15kVA Phòng Quản lý Đô thị trụ 78/1 tuyến 471TB	
429	Trạm 3x50kVA Công ty TNHH Thiết kế Võ Kiệt trụ 18B/1 tuyến 474TB	21-05-25	07h30	21-05-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 3x50kVA Công ty TNHH Thiết kế Võ Kiệt trụ 18B/1 tuyến 474TB	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Khách hàng CS Nguyễn Ngọc Hòa, Công ty TNHH Thiết kế Võ Kiệt	ĐL Trảng Bàng	Cắt 03FCO trạm 3x50kVA Công ty TNHH Thiết kế Võ Kiệt trụ 18B/1 tuyến 474TB	
430	TBA 250kVA trụ 4A tuyến 475BC - 477BC	22-05-25	08h00	22-05-25	17h00	Cây TBA 250kVA trụ 4A tuyến 475BC - 477BC	ĐTXD năm 2025	Áp Chánh xã An Thạnh	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và FCO trạm 3x25kVA trụ 6 Áp Voi 18 tuyến 475BC	
431	Trạm 25kVA trụ 45/38 Giồng Két 3 tuyến 475BC	22-05-25	08h00	22-05-25	17h00	Xử lý dây tiếp địa bị mất cấp trạm 25kVA trụ 45/38 Giồng Két 3 tuyến 475BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
432	Trạm 50kVA trụ 306B/12 Long Hòa 1-3 tuyến 476BC	22-05-25	08h00	22-05-25	17h00	Xử lý dây tiếp địa bị mất cấp trạm 50kVA trụ 306B/12 Long Hòa 1-3 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
433	Trạm 50kVA trụ 305B/21 Long Hòa 1-4 tuyến 476BC	22-05-25	08h00	22-05-25	17h00	Xử lý dây tiếp địa bị mất cấp trạm 50kVA trụ 305B/21 Long Hòa 1-4 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
434	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/86B/22/15 đến trụ 15/12 Phước Tân 1 tuyến 478BC	22-05-25	08h00	22-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53/86B/22/15 đến trụ 15/12 Phước Tân 1 tuyến 478BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
435	Từ trụ 169 đến trụ 169/9/15 tuyến 478SD	22-05-25	08h00	22-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 169 đến trụ 169/9/15 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
436	Từ trụ 169/9 đến trụ 169/9/14P tuyến 478SD	22-05-25	08h00	22-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 169/9 đến trụ 169/9/14P tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
437	Từ trụ 183 đến trụ 183/8/8 tuyến 478SD	22-05-25	08h00	22-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 183 đến trụ 183/8/8 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
438	Từ trụ 200 đến trụ 200/40 tuyến 478SD	22-05-25	08h00	22-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 200 đến trụ 200/40 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
439	Trạm 160kVA trụ 303/1 Chi nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngọc Sơn 3 tuyến 476SD	22-05-25	08h00	22-05-25	11h30	Thay 3CT hạ thế và công tơ điện từ 3 pha định kỳ trạm 160kVA trụ 303/1 Chi nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngọc Sơn 3 tuyến 476SD	Thay hệ thống đo đếm đến hạn định kỳ	Khách hàng: Chi nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngọc Sơn 3	ĐL Châu Thành	Cắt CB và 3FCO trạm 160kVA trụ 303/1 Chi nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngọc Sơn 3 tuyến 476SD	
440	Trạm 160kVA trụ 294/7B/1 Công ty Cổ phần chế biến nông sản Long Vĩnh Phát tuyến 476SD	22-05-25	13h30	22-05-25	17h00	Thay 3CT hạ thế và công tơ điện từ 3 pha định kỳ trạm 160kVA trụ 294/7B/1 Công ty Cổ phần chế biến nông sản Long Vĩnh Phát tuyến 476SD	Thay hệ thống đo đếm đến hạn định kỳ	Khách hàng: Công ty Cổ phần chế biến nông sản Long Vĩnh Phát	ĐL Châu Thành	Cắt CB và 3FCO trạm 160kVA trụ 294/7B/1 Công ty Cổ phần chế biến nông sản Long Vĩnh Phát tuyến 476SD	
441	Từ trụ 203/1B/10/1 đến trụ 203/1B/10/3 Bàu Cát tuyến 471HT	22-05-25	08h00	22-05-25	17h00	Thay trụ, dây hạ áp, thùng điện kế, sang lưới hạ áp, thu hồi trụ, vật tư, phụ kiện từ trụ 203/1B/10/1 đến trụ 203/1B/10/3 Bàu Cát tuyến 471HT	Sửa chữa lớn	Áp Phước Tân 1, Phước Tân 2 xã Phan, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt CB trạm 50kVA trụ 203/1B/6 Phước Tân 1-3 tuyến 471HT	
442	Từ trụ 203/13 đến trụ 203/13/4 Bàu Cát tuyến 471HT	22-05-25	08h00	22-05-25	17h00	Thay trụ, dây hạ áp, thùng điện kế, sang lưới hạ áp, thu hồi trụ, vật tư, phụ kiện từ trụ 203/13 đến trụ 203/13/4 Bàu Cát tuyến 471HT	Sửa chữa lớn	Áp Phước Tân 1, Phước Tân 3 xã Phan, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 203/12 Phước Tân IV tuyến 471HT	
443	Từ trụ 191/14/1t đến trụ 191/14/10t Nhà Vuông tuyến 471HT	22-05-25	08h00	22-05-25	17h00	Thay trụ, dây hạ áp, thùng điện kế, sang lưới hạ áp, thu hồi trụ, vật tư, phụ kiện từ trụ 191/14/1t đến trụ 191/14/10t Nhà Vuông tuyến 471HT	Sửa chữa lớn	Áp Phước Tân 2 xã Phan, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt CB trạm 75kVA trụ 191/14 Phước Tân 2-T191/14 tuyến 471HT	
444	Trụ 202B Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	22-05-25	08h00	22-05-25	17h00	Thay trụ, thùng điện kế, sang lưới hạ áp, thu hồi trụ, vật tư, phụ kiện Trụ 202B Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Sửa chữa lớn	Áp Phước Tân 1 xã Phan, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt CB trạm 250kVA trụ 205 Phước Tân I-E tuyến 471HT, 477HT	
445	Từ trụ 293/1/1t đến trụ 293/1/6t Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	22-05-25	08h00	22-05-25	17h00	Thay trụ, thùng điện kế, sang lưới hạ áp, thu hồi trụ, vật tư, phụ kiện từ trụ 293/1/1t đến trụ 293/1/6t Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Sửa chữa lớn	Khu phố 3, khu phố 4 Thị trấn, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt CB trạm 250kVA trụ 288 Thị Trấn-C tuyến 477HT	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
446	Trạm 160kVA trụ 471/49B Phước Minh tuyến 475TĐ	22-05-25	08h00	22-05-25	17h00	Thay xà đỡ LA, FCO, thùng cầu dao tổng trạm 160kVA trụ 471/49B Phước Minh tuyến 475TĐ	Sửa chữa lớn	Xã Phước Minh, ấp Lộc Thuận xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt LBS trụ 471/4B và DS trụ 471/5 Phước Minh tuyến 475TĐ	
447	Trụ 128/62 tuyến 472TĐ	22-05-25	07h30	22-05-25	17h00	Lắp trạm 50kVA Trụ 128/62 tuyến 472TĐ, sang tải hạ áp	Đầu tư xây dựng 2025	Ấp Cây Da xã Hiệp Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 128/65/2 tuyến 472TĐ	
448	Trụ 128/26/16 tuyến 472TĐ	22-05-25	07h30	22-05-25	17h00	Lắp trạm 50kVA Trụ 128/26/16 tuyến 472TĐ, sang tải hạ áp	Đầu tư xây dựng 2025	Ấp Cây Da xã Hiệp Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 128/26/19 tuyến 472TĐ	
449	Trạm 300kVA Lộ Bình Dương D trụ 5 An Dương Vương tuyến 474TN	22-05-25	08h00	22-05-25	17h00	Thay đà LA, FCO ri sét trạm 300kVA Lộ Bình Dương D trụ 5 An Dương Vương tuyến 474TN	Sửa chữa lớn năm 2025	Khu phố Long Mỹ phường Long Thành Bắc	ĐL Hòa Thành	Cắt CB, 3FCO, tháo 3hotline trạm 300kVA Lộ Bình Dương D trụ 5 An Dương Vương tuyến 474TN	
450	Trạm 250kVA Lộ Bình Dương E trụ 13 An Dương Vương tuyến 474TN	22-05-25	08h00	22-05-25	17h00	Thay đà LA, FCO ri sét trạm 250kVA Lộ Bình Dương E trụ 13 An Dương Vương tuyến 474TN	Sửa chữa lớn năm 2025	Khu phố Long Mỹ phường Long Thành Bắc	ĐL Hòa Thành	Cắt CB, 3FCO, tháo 3hotline trạm 250kVA Lộ Bình Dương E trụ 13 An Dương Vương tuyến 474TN	
451	Trạm 3x50kVA Lộ Bình Dương F trụ 23 Trần Phú tuyến 474TN	22-05-25	08h00	22-05-25	17h00	Thay đà LA, FCO ri sét trạm 3x50kVA Lộ Bình Dương F trụ 23 Trần Phú tuyến 474TN	Sửa chữa lớn năm 2025	Khu phố Long Thời phường Long Thành Bắc	ĐL Hòa Thành	Cắt CB, 3FCO, tháo 3hotline trạm 3x50kVA Lộ Bình Dương F trụ 23 Trần Phú tuyến 474TN	
452	Lưới điện Tân Biên	22-05-25	08h00	05-04-25	17h00	Phát quang cây xanh, sửa model, lắp đặt công tơ khách hàng, lắp dây tiếp đất trạm, cắt gấn điện khách hàng nợ tiền điện, cân pha TBA	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Không cắt điện	
453	Trạm 100kVA trụ 105A/2A/1T Công ty CP Bách Khoa Á Châu Tây Ninh tuyến 477TH	22-05-25	08h00	22-05-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 105A/2A/1T tuyến 477TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 105A/2A/1T tuyến 477TH	Công ty CP Bách Khoa Á Châu Tây Ninh	ĐL Tân Châu	Cắt 3FCO trạm 100kVA trụ 105A/2A/1T Công ty CP Bách Khoa Á Châu Tây Ninh tuyến 477TH	
454	Nhánh rẽ 22kV Trụ 176/58/2/17 Cao su Hưng Thịnh 2 tuyến 477TH	22-05-25	08h00	22-05-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 176/58/2/17/2 tuyến 477TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 176/58/2/17/2 tuyến 477TH	Cao su Hưng Thịnh 2	ĐL Tân Châu	Cắt 03 LBFCO Trụ 176/58/2/17 Nhánh rẽ 22kV Cao su Hưng Thịnh 2 tuyến 477TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
455	Trạm 250kVA trụ 123/17/2 Cụm CN Tân Hội 1 tuyến 473TH	22-05-25	08h00	22-05-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 123/17/2 tuyến 473TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 123/17/2 tuyến 473TH	Cụm CN Tân Hội 1	ĐL Tân Châu	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 123/17/2 Cụm CN Tân Hội 1 tuyến 473TH	
456	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	22-05-25	08h00	22-05-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL TP Tây Ninh	Không cắt điện	
457	Đường dây 22kV tuyến 477TB	22-05-25	07h30	21-05-25	17h00	Dựng trụ, lắp xà sứ từ trụ 40 đến trụ 72	Sửa chữa lớn	Khu phố Lộc Du phường Trảng Bàng; khu phố Tân Lộc, Lộc Trát phường Gia Lộc	ĐL Trảng Bàng	Cắt LBS và DS trụ 17B Lộc Du tuyến 477TB Cắt DS trụ 73 Lộc Trát tuyến 477TB	
458	Trạm 250kVA Công ty TNHH Nước đá Kim Thủy trụ 49/5 tuyến 471TB	22-05-25	07h30	22-05-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 250kVA Công ty TNHH Nước đá Kim Thủy trụ 49/5 tuyến 471TB	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Khách hàng Công ty TNHH Nước đá Kim Thủy	ĐL Trảng Bàng	Cắt 03FCO+ tháo 03 hotline trạm 250kVA Công ty TNHH Nước đá Kim Thủy trụ 49/5 tuyến 471TB	
459	Trạm 3x15kVA Công ty TNHH MTV Dương Kiều Lan trụ 48/1 tuyến 477TB	22-05-25	07h30	22-05-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 3x15kVA Công ty TNHH MTV Dương Kiều Lan trụ 48/1 tuyến 477TB	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Khách hàng Công ty TNHH MTV Dương Kiều Lan	ĐL Trảng Bàng	Cắt 03FCO trạm 3x15kVA Công ty TNHH MTV Dương Kiều Lan trụ 48/1 tuyến 477TB	
460	Trạm 3x15kVA Vật liệu xây dựng Bảo Hùng Anh trụ 120B tuyến 477TB	22-05-25	07h30	22-05-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 3x15kVA Vật liệu xây dựng Bảo Hùng Anh trụ 120B tuyến 477TB	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Khách hàng Vật liệu xây dựng Bảo Hùng Anh	ĐL Trảng Bàng	Cắt 03FCO trạm 3x15kVA Vật liệu xây dựng Bảo Hùng Anh trụ 120B tuyến 477TB	
461	Trạm 1000kVA Công ty CP ĐT Năng lượng Hoàng Nguyên trụ 3/1 tuyến 475KCNTB	22-05-25	07h30	22-05-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm trung áp trạm 1000kVA Công ty CP ĐT Năng lượng Hoàng Nguyên trụ 3/1 tuyến 475KCNTB	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Khách hàng Công ty CP ĐT Năng lượng Hoàng Nguyên	ĐL Trảng Bàng	Cắt 03LBFCO trạm 1000kVA Công ty CP ĐT Năng lượng Hoàng Nguyên trụ 3 tuyến 475KCNTB	
462	Trạm 50kVA Quán ăn sân vườn Hòa Lợi trụ 88/2/1 tuyến 480TC	22-05-25	07h30	22-05-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 50kVA Quán ăn sân vườn Hòa Lợi trụ 88/2/1 tuyến 480TC	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Khách hàng Quán ăn sân vườn Hòa Lợi	ĐL Trảng Bàng	Cắt FCO trạm 50kVA Quán ăn sân vườn Hòa Lợi trụ 88/2/1 tuyến 480TC	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
463	Trạm 50kVA Trung tâm Mua sắm Tổng hợp QT-MART trụ 34/44/1 tuyến 480TC	22-05-25	07h30	22-05-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 50kVA Trung tâm Mua sắm Tổng hợp QT-MART trụ 34/44/1 tuyến 480TC	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Khách hàng Trung tâm Mua sắm Tổng hợp QT-MART	ĐL Trảng Bàng	Cắt FCO trạm 50kVA Trung tâm Mua sắm Tổng hợp QT-MART trụ 34/44/1 tuyến 480TC	
464	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/86B/22/16 đến trụ 16/45 Phước Giang tuyến 478BC	23-05-25	08h00	23-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53/86B/22/16 đến trụ 16/45 Phước Giang tuyến 478BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
465	Trạm 50kVA trụ 280B/15 Long Thạnh 11 tuyến 476BC	23-05-25	08h00	23-05-25	17h00	Xử lý dây tiếp địa bị mất cấp trạm 50kVA trụ 280B/15 Long Thạnh 11 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
466	Trạm 37,5kVA trụ 272/22 Long Thạnh 7 tuyến 476BC	23-05-25	08h00	23-05-25	17h00	Xử lý dây tiếp địa bị mất cấp trạm 37,5kVA trụ 272/22 Long Thạnh 7 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
467	Trạm 50kVA trụ 272/7 Long Thạnh 2 tuyến 476BC	23-05-25	08h00	23-05-25	17h00	Xử lý dây tiếp địa bị mất cấp trạm 50kVA trụ 272/7 Long Thạnh 2 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
468	Trạm 50kVA trụ 272/4 Long Thạnh 10 tuyến 476BC	23-05-25	08h00	23-05-25	17h00	Xử lý dây tiếp địa bị mất cấp trạm 50kVA trụ 272/4 Long Thạnh 10 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
469	Từ trụ 186 đến trụ 186/190 tuyến 473SD	23-05-25	08h00	23-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186 đến trụ 186/190 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
470	Từ trụ 186/18 đến trụ 186/18/20/3 tuyến 473SD	23-05-25	08h00	23-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/18 đến trụ 186/18/20/3 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
471	Từ trụ 186/53 đến trụ 186/53/44 tuyến 473SD	23-05-25	08h00	23-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/53 đến trụ 186/53/44 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
472	Trạm 50kVA trụ 234/8 Áp Vĩnh 5 tuyến 478SD	23-05-25	08h00	23-05-25	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 234/8 tuyến 478SD	Thí nghiệm định kỳ	Áp Bình Lợi xã Hào Đức	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 50kVA trụ 234/8 Áp Vĩnh 5 tuyến 478SD	
473	Trạm 50kVA trụ 218B/9 Bình Lợi 1 tuyến 478SD	23-05-25	08h00	23-05-25	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 218B/9 tuyến 478SD	Thí nghiệm định kỳ	Áp Bình Lợi xã Hào Đức	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 50kVA trụ 218B/9 Bình Lợi 1 tuyến 478SD	
474	Trạm 50kVA trụ 183/8/8 Bến Trường 13 tuyến 478SD	23-05-25	13h30	23-05-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 183/8/8 tuyến 478SD	Thí nghiệm định kỳ	Áp Bình Lợi xã Hào Đức	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 50kVA trụ 183/8/8 Bến Trường 13 tuyến 478SD	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
475	Trạm 50kVA trụ 169/9/4P Bến Trường 14 tuyến 478SD	23-05-25	13h30	23-05-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 169/9/4P tuyến 478SD	Thí nghiệm định kỳ	Áp Bình Lợi xã Hào Đức	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 50kVA trụ 169/9/4P Bến Trường 14 tuyến 478SD	
476	Trụ 75/46 tuyến 472TĐ	23-05-25	07h30	23-05-25	17h00	Lắp trạm 250kVA Trụ 75/46 tuyến 472TĐ, sang tải hạ áp	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Rộc xã Thạnh Đức	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và 3FCO trạm Trụ 75/33B, 75/55B tuyến 472TĐ	
477	Trụ 126/10B tuyến 472TĐ	23-05-25	07h30	23-05-25	17h00	Lắp trạm 250kVA Trụ 126/10B tuyến 472TĐ, sang tải hạ áp	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Bàu Vũng, Xóm Mía xã Phước Trạch	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và 3FCO trạm Trụ 126/6A, 126/18B tuyến 472TĐ	
478	Trụ 126/18/9 tuyến 472TĐ	23-05-25	07h30	23-05-25	17h00	Lắp trạm 50kVA Trụ 126/18/9 tuyến 472TĐ, sang tải hạ áp	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Xóm Mía xã Phước Trạch	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 126/18/9 tuyến 472TĐ	
479	Trụ 37/6 tuyến 474TĐ	23-05-25	07h30	23-05-25	17h00	Lắp trạm 50kVA Trụ 37/6 tuyến 474TĐ, sang tải hạ áp	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Bến Đình xã Thạnh Đức	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 37/10 tuyến 474TĐ	
480	Trạm trụ 3x25kVA Hàn tiện Ao Hồ 2 trụ 81B Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	23-05-25	08h00	23-05-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm trụ 3x25kVA Hàn tiện Ao Hồ 2 trụ 81B Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Thay định kỳ	Trạm chuyên dùng khách hàng	ĐL Hòa Thành	Cắt CB, 3FCO trạm trụ 3x25kVA Hàn tiện Ao Hồ 2 trụ 81B Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	
481	Trạm trụ 250kVA Đông được Vĩnh Xuân trụ 54/37/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	23-05-25	08h00	23-05-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm trụ 250kVA Đông được Vĩnh Xuân trụ 54/37/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Thay định kỳ	Trạm chuyên dùng khách hàng	ĐL Hòa Thành	Cắt CB, 3FCO trạm trụ 250kVA Đông được Vĩnh Xuân trụ 54/37/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	
482	Trạm trụ 3x50kVA Xà bông Vương Ngọc trụ 39/1 Nguyễn Chí Thạch tuyến 482TN	23-05-25	08h00	23-05-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm trụ 3x50kVA Xà bông Vương Ngọc trụ 39/1 Nguyễn Chí Thạch tuyến 482TN	Thay định kỳ	Trạm chuyên dùng khách hàng	ĐL Hòa Thành	Cắt CB, 3FCO trạm trụ 3x50kVA Xà bông Vương Ngọc trụ 39/1 Nguyễn Chí Thạch tuyến 482TN	
483	Lưới điện Tân Biên	23-05-25	08h00	05-04-25	17h00	Phát quang cây xanh, sửa model, lắp đặt công tơ khách hàng, lắp dây tiếp đất trạm, cắt gấn điện khách hàng nợ tiền điện, cân pha TBA	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Không cắt điện	
484	Nhánh rẽ 22kV trụ 63 Công ty Việt Mã tuyến 473TH	23-05-25	08h00	23-05-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 63 tuyến 473TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 63 tuyến 473TH	Công ty Việt Mã	ĐL Tân Châu	Cắt Recloser + 03 LTD trụ 63/1, tháo 03 Hotline trụ 63 nhánh rẽ 22kV Công ty Việt Mã tuyến 473TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
485	Trạm 250kVA trụ 158B/1A Nước đá Tân Đông tuyến 478TH	23-05-25	08h00	23-05-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 158B/1A tuyến 478TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 158B/1A tuyến 478TH	Nước đá Tân Đông	ĐL Tân Châu	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 158B/1A Nước đá Tân Đông tuyến 478TH	
486	Trạm 3x50kVA trụ 193/1 Hộ kinh doanh Phạm Thị Thúy Anh tuyến 478TH	23-05-25	08h00	23-05-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 193/1 tuyến 478TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 193/1 tuyến 478TH	Hộ kinh doanh Phạm Thị Thúy Anh	ĐL Tân Châu	Cắt 3FCO trạm 3x50kVA trụ 193/1 Hộ kinh doanh Phạm Thị Thúy Anh tuyến 478TH	
487	Trạm 3x75kVA trụ 286/9/2 Công ty TNHH MTV Mía đường Tây Ninh tuyến 478TH	23-05-25	08h00	23-05-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 286/9/2 tuyến 478TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 286/9/2 tuyến 478TH	Công ty TNHH MTV Mía đường Tây Ninh	ĐL Tân Châu	Cắt 3FCO trạm 3x75kVA trụ 286/9/2 Công ty TNHH MTV Mía đường Tây Ninh tuyến 478TH	
488	Trạm 160kVA trụ 291/5 Hộ kinh doanh Thành Đạt tuyến 478TH	23-05-25	08h00	23-05-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 291/5 tuyến 478TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 291/5 tuyến 478TH	Hộ kinh doanh Thành Đạt	ĐL Tân Châu	Cắt 3FCO trạm 160kVA trụ 291/5 Hộ kinh doanh Thành Đạt tuyến 478TH	
489	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	23-05-25	08h00	23-05-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL TP Tây Ninh	Không cắt điện	
490	Trạm 1000kVA Công ty TNHH Giải pháp Năng lượng Tái tạo Việt Nam trụ 8/10B tuyến 472KCNTB	23-05-25	07h30	23-05-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm trung áp trạm 1000kVA Công ty TNHH Giải pháp Năng lượng Tái tạo Việt Nam trụ 8/10B tuyến 472KCNTB	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Khách hàng Công ty TNHH Giải pháp Năng lượng Tái tạo Việt Nam	ĐL Trảng Bàng	Cắt 03LBFCO+ tháo 03 hotline trạm 1000kVA Công ty TNHH Giải pháp Năng lượng Tái tạo Việt Nam trụ 8/10B tuyến 472KCNTB	
491	Trạm 1000kVA Công ty TNHH Giải pháp Năng lượng Tái tạo Việt Nam trụ 8/11B tuyến 472KCNTB	23-05-25	07h30	23-05-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm trung áp trạm 1000kVA Công ty TNHH Giải pháp Năng lượng Tái tạo Việt Nam trụ 8/11B tuyến 472KCNTB	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Khách hàng Công ty TNHH Giải pháp Năng lượng Tái tạo Việt Nam	ĐL Trảng Bàng	Cắt 03LBFCO+ tháo 03 hotline trạm 1000kVA Công ty TNHH Giải pháp Năng lượng Tái tạo Việt Nam trụ 8/11B tuyến 472KCNTB	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
492	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/117/10/52/38/5 đến trụ 5/20 Áp A4 7 tuyến 478BC	24-05-25	08h00	24-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53/117/10/52/38/5 đến trụ 5/20 Áp A4 7 tuyến 478BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
493	Trạm 25kVA trụ 53/117/10/28 Phước Lập 3 tuyến 478BC	24-05-25	08h00	24-05-25	17h00	Xử lý dây tiếp địa bị mất cấp trạm 25kVA trụ 53/117/10/28 Phước Lập 3 tuyến 478BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
494	Trạm 50kVA trụ 53/117/10/52/38/5 Áp A4 2 tuyến 478BC	24-05-25	08h00	24-05-25	17h00	Xử lý dây tiếp địa bị mất cấp trạm 50kVA trụ 53/117/10/52/38/5 Áp A4 2 tuyến 478BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
495	Trạm 50kVA trụ 53/117/10/52/38/5/11 Áp A4 8 tuyến 478BC	24-05-25	08h00	24-05-25	17h00	Xử lý dây tiếp địa bị mất cấp trạm 50kVA trụ 53/117/10/52/38/5/11 Áp A4 8 tuyến 478BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
496	Trạm 50kVA trụ 53/117/10/52/48B/6 Áp A4 9 tuyến 478BC	24-05-25	08h00	24-05-25	17h00	Xử lý dây tiếp địa bị mất cấp trạm 50kVA trụ 53/117/10/52/48B/6 Áp A4 9 tuyến 478BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
497	Từ trụ 88/21 đến trụ 88/21/44 tuyến 478SD	24-05-25	08h00	24-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 88/21 đến trụ 88/21/44 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
498	Từ trụ 88/21/20 đến trụ 88/21/20/18 tuyến 478SD	24-05-25	08h00	24-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 88/21/20 đến trụ 88/21/20/18 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
499	Từ trụ 88/21/20 đến trụ 88/21/20/8 tuyến 478SD	24-05-25	08h00	24-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 88/21/20 đến trụ 88/21/20/8 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
500	Trạm 25kVA trụ 141/53/4 Bến Voi Dầu tuyến 476SD	24-05-25	08h00	24-05-25	11h30	Nâng công suất trạm biến áp từ 25kVA lên 2x25kVA trạm trụ 141/53/4 tuyến 476SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	Áp Thanh Hòa xã Thanh Điền	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 25kVA trụ 141/53/4 Bến Voi Dầu tuyến 476SD	
501	Trạm 25kVA trụ 201/15 Chòm Dừa 1 tuyến 475SD	24-05-25	13h30	24-05-25	17h00	Nâng công suất trạm biến áp từ 25kVA lên 2x25kVA trạm trụ 201/15 tuyến 475SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	Áp Chòm Dừa xã Đồng Khởi	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 25kVA trụ 201/15 Chòm Dừa 1 tuyến 475SD	
502	Trạm 37,5kVA trụ 196A Phước Tân 2-D tuyến 471HT, 477HT	24-05-25	08h00	24-05-25	17h00	Thí nghiệm CBM và bảo trì lưới điện trạm 37,5kVA trụ 196A Phước Tân 2-D tuyến 471HT, 477HT	Thí nghiệm CBM và bảo trì lưới điện	Áp Phước Tân 1, Phước Tân 2 xã Phan, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 196A Phước Tân 2-D tuyến 471HT, 477HT	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
503	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 68/5 Bến Chồ tuyến 474TĐ	24-05-25	07h30	24-05-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp từ trụ 68/5 đến trụ 68/116/20/26, từ trụ 68/71 đến trụ 68/71/39, từ trụ 68/98 đến trụ 68/98/33 tuyến 474TĐ	Phát quang lưới điện	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
504	Trụ 128/65/24 tuyến 472TĐ	24-05-25	07h30	24-05-25	17h00	Lắp trạm 50kVA Trụ 128/5/24 tuyến 472TĐ, sang tải hạ áp	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Cây Da xã Hiệp Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 128/65/20 tuyến 472TĐ	
505	Trụ 180/39B tuyến 473TĐ	24-05-25	07h30	24-05-25	17h00	Lắp trạm 50kVA Trụ 180/39B tuyến 473TĐ, sang tải hạ áp	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Cầu Sắt xã Thạnh Đức	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 180/41 tuyến 473TĐ	
506	Lưới điện hạ áp trụ 103/13/5A Nguyễn Văn Linh tuyến 474TĐ	24-05-25	08h00	24-05-25	17h00	Lắp đà máy biến áp, lắp trạm 250kVA, XDM, tách dùm, ép lèo, cân pha hạ áp, lắp vật tư phụ kiện trụ 103/13/5A Nguyễn Văn Linh tuyến 474TĐ và đóng điện đưa vào vận hành.	ĐTXD 2025	Áp Trường Phú xã Trường Đông	ĐL Hòa Thành	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 75kVA Trường Phú H trụ 103/13/5 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TĐ	
507	Lưới điện Tân Biên	24-05-25	08h00	05-04-25	17h00	Phát quang cây xanh, sửa model, lắp đặt công tơ khách hàng, lắp dây tiếp đất trạm, cắt gấn điện khách hàng nợ tiền điện, cân pha TBA	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Không cắt điện	
508	Trạm 25kVA trụ 85/283/53/2 Đồn 823 tuyến 474TH	24-05-25	08h00	24-05-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 85/283/53/2 tuyến 474TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 85/283/53/2 tuyến 474TH	Khách hàng Đồn 823	ĐL Tân Châu	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 85/283/53/2 Đồn 823 tuyến 474TH	
509	Trạm 37,5kVA trụ 176/20/19/3 Hộ tưới tiêu Lê Công Tuấn tuyến 477TH	24-05-25	08h00	24-05-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 176/20/19/3 tuyến 477TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 176/20/19/3 tuyến 477TH	Khách hàng Hộ tưới tiêu Lê Công Tuấn	ĐL Tân Châu	Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 176/20/19/3 Hộ tưới tiêu Lê Công Tuấn tuyến 477TH	
510	Trạm 37,5kVA trụ 230/19/1 Tưới tiêu Nguyễn Văn Chính tuyến 477TH	24-05-25	08h00	24-05-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 230/19/1 tuyến 477TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 230/19/1 tuyến 477TH	Khách hàng Tưới tiêu Nguyễn Văn Chính	ĐL Tân Châu	Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 230/19/1 Tưới tiêu Nguyễn Văn Chính tuyến 477TH	
511	Trạm 3x25kVA trụ 323/10 Cơ sở nhang Nguyễn Mạnh Tường tuyến 478TH	24-05-25	08h00	24-05-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 323/10 tuyến 478TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 323/10 tuyến 478TH	Khách hàng Cơ sở nhang Nguyễn Mạnh Tường	ĐL Tân Châu	Cắt 3FCO trạm 3x25kVA trụ 323/10 Cơ sở nhang Nguyễn Mạnh Tường tuyến 478TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
512	Trạm 37,5kVA trụ 85/158/47/27A/7 Trần Văn Phú tuyến 479TH	24-05-25	08h00	24-05-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 85/158/47/27A/7 tuyến 479TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 85/158/47/27A/7 tuyến 479TH	Khách hàng Trần Văn Phú	ĐL Tân Châu	Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 85/158/47/27A/7 Trần Văn Phú tuyến 479TH	
513	Trạm 37,5kVA trụ 312/1 Tươi tiêu Nguyễn Văn Công tuyến 478TH	24-05-25	08h00	24-05-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 312/1 tuyến 478TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 312/1 tuyến 478TH	Khách hàng Tươi tiêu Nguyễn Văn Công	ĐL Tân Châu	Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 312/1 Tươi tiêu Nguyễn Văn Công tuyến 478TH	
514	Trạm 37,5kVA trụ 176/20/33/1T Tươi tiêu Cao Văn Trung tuyến 477TH	24-05-25	08h00	24-05-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 176/20/33/1T tuyến 477TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 176/20/33/1T tuyến 477TH	Khách hàng Tươi tiêu Cao Văn Trung	ĐL Tân Châu	Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 176/20/33/1T Tươi tiêu Cao Văn Trung tuyến 477TH	
515	Trạm 37,5kVA trụ 90B/33B/5/4 Hộ tưới tiêu Nguyễn Thanh Sang tuyến 473TH	24-05-25	08h00	24-05-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 90B/33B/5/4 tuyến 473TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 90B/33B/5/4 tuyến 473TH	Khách hàng Hộ tưới tiêu Nguyễn Thanh Sang	ĐL Tân Châu	Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 90B/33B/5/4 Hộ tưới tiêu Nguyễn Thanh Sang tuyến 473TH	
516	Trạm 50kVA trụ 77/14 Hộ tưới tiêu Trần Nuôi tuyến 473TH	24-05-25	08h00	24-05-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 77/14 tuyến 473TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 77/14 tuyến 473TH	Khách hàng Hộ tưới tiêu Trần Nuôi	ĐL Tân Châu	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 77/14 Hộ tưới tiêu Trần Nuôi tuyến 473TH	
517	Trạm 3x25kVA trụ 7/1B Bưu điện Tân Châu 2 tuyến 471TH	24-05-25	08h00	24-05-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 7/1B tuyến 471TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 7/1B tuyến 471TH	Khách hàng Bưu điện Tân Châu 2	ĐL Tân Châu	Cắt 3FCO trạm 3x25kVA trụ 7/1B Bưu điện Tân Châu 2 tuyến 471TH	
518	- Tuyến 472 trạm 110kV Hòa Thành - Tuyến 474 trạm 110kV Hòa Thành - Tuyến 476 trạm 110kV Hòa Thành	25-05-25	08h00	25-05-25	17h00	Thí nghiệm định kỳ cáp ngầm tuyến 472HT (Trụ 1D), tuyến 474HT - Tuyến 472 trạm 110kV Hòa Thành - Tuyến 474 trạm 110kV Hòa Thành - Tuyến 476 trạm 110kV Hòa Thành	Thí nghiệm định kỳ cáp ngầm tuyến 472HT (Trụ 1D), tuyến 474HT	Áp Bình Linh xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	- Cắt MC472HT và DS trụ 1D tuyến 472HT - Cắt MC474HT và DS trụ 1C tuyến 474HT - Cắt MC476HT và DS trụ 1B tuyến 474HT	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
519	Từ trụ 60 đến trụ 70 Thanh Đức - Bầu Năng tuyến 477HT	25-05-25	08h00	25-05-25	17h00	Di dời lưới điện, nâng cấp mở rộng đường giao thông ĐT. 784C (Bầu Năng – Bầu Cóp) từ trụ 60 đến trụ 70 Thanh Đức - Bầu Năng tuyến 477HT	Di dời lưới điện, nâng cấp mở rộng đường giao thông ĐT. 784C (Bầu Năng – Bầu Cóp)	Áp Ninh Hưng 1, Ninh Hưng 2 xã Chà Là; áp Ninh Bình, Ninh An, Ninh Hòa xã Bầu Năng, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	- Cắt REC và DS trụ 44 Chà Là tuyến 477HT - Cắt LBS và DS trụ 93 Ninh Hưng tuyến 477HT	
520	Trụ 5A/4 tuyến 471TĐ	25-05-25	07h30	25-05-25	17h00	Lắp trạm 50kVA Trụ 5A/4 tuyến 471TĐ, sang tải hạ áp	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Đường Long xã Thanh Đức	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 5A/7 tuyến 471TĐ	
521	Trụ 42/107B/57/15/20P tuyến 471TĐ	25-05-25	07h30	25-05-25	17h00	Lắp trạm 50kVA Trụ 42/107B/57/15/20P tuyến 471TĐ, sang tải hạ áp	Đầu tư xây dựng 2025	Áp 6 xã Bầu Đồn	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 42/107B/57/15/27P tuyến 471TĐ	
522	Trụ 42/65/77/46 tuyến 472TĐ	25-05-25	07h30	25-05-25	17h00	Lắp trạm 50kVA Trụ 42/65/77/46 tuyến 472TĐ, sang tải hạ áp	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Phước Đông xã Phước Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 42/65/77/50 tuyến 472TĐ	
523	Trạm 1000kVA trụ 100/4B/3 Công ty TNHH MTV Dược Nam tuyến 471TH	25-05-25	08h00	25-05-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 100/4B/3 tuyến 471TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 100/4B/3 tuyến 471TH	Khách hàng Công ty TNHH MTV Dược Nam	ĐL Tân Châu	Cắt 03 LBFCO trạm 1000kVA trụ 100/4B/3 Công ty TNHH MTV Dược Nam tuyến 471TH	
524	Trạm 1250kVA trụ 176/58A/17/8 Công ty TNHH MTV Thành Công Xanh tuyến 477TH	25-05-25	08h00	25-05-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 176/58A/17/8 tuyến 477TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 176/58A/17/8 tuyến 477TH	Khách hàng Công ty TNHH MTV Thành Công Xanh	ĐL Tân Châu	Cắt 03 LBFCO trạm 1250kVA trụ 176/58A/17/8 Công ty TNHH MTV Thành Công Xanh tuyến 477TH	
525	Trạm 1250kVA trụ 176/58A/17/10 Công ty TNHH MTV Nông Nghiệp Xanh Thành Công tuyến 477TH	25-05-25	08h00	25-05-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 176/58A/17/10 tuyến 477TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 176/58A/17/10 tuyến 477TH	Khách hàng Công ty TNHH MTV Nông Nghiệp Xanh Thành Công	ĐL Tân Châu	Cắt 03 LBFCO trạm 1250kVA trụ 176/58A/17/10 Công ty TNHH MTV Nông Nghiệp Xanh Thành Công tuyến 477TH	
526	Trạm 1250kVA trụ 176/58A/17/11 Công ty TNHH MTV ĐT NN Thành Thành Công tuyến 477TH	25-05-25	08h00	25-05-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 176/58A/17/11 tuyến 477TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 176/58A/17/11 tuyến 477TH	Khách hàng Công ty TNHH MTV ĐT NN Thành Thành Công	ĐL Tân Châu	Cắt 03 LBFCO trạm 1250kVA trụ 176/58A/17/11 Công ty TNHH MTV ĐT NN Thành Thành Công tuyến 477TH	
527	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/142/6 đến trụ 6/50T Áp A 5 tuyến 478BC	26-05-25	08h00	26-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53/142/6 đến trụ 6/50T Áp A 5 tuyến 478BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
528	Trạm 25kVA trụ 86B/22/15/3 Phước Tân 2 tuyến 478BC	26-05-25	08h00	26-05-25	17h00	Xử lý dây tiếp địa bị mất cấp trạm 25kVA trụ 86B/22/15/3 Phước Tân 2 tuyến 478BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
529	Trạm 50kVA trụ 86B/22/16/3 Phước Giang 6 tuyến 478BC	26-05-25	08h00	26-05-25	17h00	Xử lý dây tiếp địa bị mất cấp trạm 50kVA trụ 86B/22/16/3 Phước Giang 6 tuyến 478BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
530	Trạm 50kVA trụ 53/86B/25 Phước Lợi 8 tuyến 478BC	26-05-25	08h00	26-05-25	17h00	Xử lý dây tiếp địa bị mất cấp trạm 50kVA trụ 53/86B/25 Phước Lợi 8 tuyến 478BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
531	Trạm 50kVA trụ 53/86B/22/16/32 Phước Giang 3 tuyến 478BC	26-05-25	08h00	26-05-25	17h00	Xử lý dây tiếp địa bị mất cấp trạm 50kVA trụ 53/86B/22/16/32 Phước Giang 3 tuyến 478BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
532	Từ trụ 186 đến trụ 186/190 tuyến 473SD	26-05-25	08h00	26-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186 đến trụ 186/190 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
533	Từ trụ 186/18 đến trụ 186/18/20/3 tuyến 473SD	26-05-25	08h00	26-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/18 đến trụ 186/18/20/3 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
534	Từ trụ 186/53 đến trụ 186/53/44 tuyến 473SD	26-05-25	08h00	26-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/53 đến trụ 186/53/44 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
535	Tại trạm 160kVA trụ 262/12 Cơ Giới tuyến 477HT	26-05-25	08h00	26-05-25	17h00	Thay xà đỡ LA, FCO, thùng cầu dao tổng tại trạm 160kVA trụ 262/12 Cơ Giới tuyến 477HT	Sửa chữa lớn	Khu phố 1 Thị trấn; ấp Tân Định 1, Tân Định 2 xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3LBFCO trụ 262/1 Cơ Giới tuyến 477HT	
536	Trụ 42/114/17B tuyến 471TĐ	26-05-25	07h30	26-05-25	17h00	Lắp trạm 250kVA Trụ 42/114/17B tuyến 471TĐ, sang tải hạ áp	Đầu tư xây dựng 2025	Ấp 3 xã Bàu Đồn	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 42/114/14, 42/114/17B, 42/114/20 tuyến 471TĐ	
537	Trụ 42/114/27 tuyến 471TĐ	26-05-25	07h30	26-05-25	17h00	Lắp trạm 250kVA Trụ 42/114/27 tuyến 471TĐ, sang tải hạ áp	Đầu tư xây dựng 2025	Ấp 3 xã Bàu Đồn	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 42/114/23, 42/114/25 tuyến 471TĐ	
538	Nhánh rẽ 22kV trụ 97B/4B/1T Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	26-05-25	08h00	26-05-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 97B/4B/1T (4/52) đến trụ 97B/4B/26 (4/27) Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	
539	Lưới điện Tân Biên	26-05-25	08h00	05-04-25	17h00	Phát quang cây xanh, sửa model, lắp đặt công tơ khách hàng, lắp dây tiếp đất trạm, cắt gấn điện khách hàng nợ tiền điện, cân pha TBA	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
540	Trạm 1000kVA trụ 83/17P Công ty TNHH Điện năng lượng Khoa Nguyên tuyến 477TH	26-05-25	08h00	26-05-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 83/17P tuyến 477TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 83/17P tuyến 477TH	Khách hàng Công ty TNHH Điện năng lượng Khoa Nguyên	ĐL Tân Châu	Cắt 03 LBFCO trạm 1000kVA trụ 83/17P Công ty TNHH Điện năng lượng Khoa Nguyên tuyến 477TH	
541	Trạm 1000kVA trụ 85/189B/43 Công ty TNHH đầu tư và phát triển chăn nuôi Trí Nhân tuyến 474TH	26-05-25	08h00	26-05-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 85/189B/43 tuyến 474TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 85/189B/43 tuyến 474TH	Khách hàng Công ty TNHH đầu tư và phát triển chăn nuôi Trí Nhân	ĐL Tân Châu	Cắt 03 LBFCO trạm 1000kVA trụ 85/189B/43 Công ty TNHH đầu tư và phát triển chăn nuôi Trí Nhân tuyến 474TH	
542	Trạm 1000kVA trụ 85/189B/42 Công ty TNHH chăn nuôi gia cầm Trần Linh tuyến 474TH	26-05-25	08h00	26-05-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 85/189B/42 tuyến 474TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 85/189B/42 tuyến 474TH	Khách hàng Công ty TNHH chăn nuôi gia cầm Trần Linh	ĐL Tân Châu	Cắt 03 LBFCO trạm 1000kVA trụ 85/189B/42 Công ty TNHH chăn nuôi gia cầm Trần Linh tuyến 474TH	
543	Trạm 1000kVA trụ 83/16P Công ty TNHH Trang trại Bảo Thắng tuyến 477TH	26-05-25	08h00	26-05-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 83/16P tuyến 477TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 83/16P tuyến 477TH	Khách hàng Công ty TNHH Trang trại Bảo Thắng	ĐL Tân Châu	Cắt 03 LBFCO trạm 1000kVA trụ 83/16P Công ty TNHH Trang trại Bảo Thắng tuyến 477TH	
544	Trạm 25kVA trụ 25/70 Khedol - C tuyến 477TN	26-05-25	08h00	26-05-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì bảo dưỡng trạm 25kVA trụ 25/70 Khedol - C tuyến 477TN	Thí nghiệm định kỳ	Áp Thạnh Đông xã Thạnh Tân	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 25/70 Khedol - C tuyến 477TN	
545	Trạm 50kVA trụ 25/70/2A Khedol - U tuyến 477TN	26-05-25	08h00	26-05-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì bảo dưỡng trạm 50kVA trụ 25/70/2A Khedol - U tuyến 477TN	Thí nghiệm định kỳ	Áp Thạnh Đông xã Thạnh Tân	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 25/70/2A Khedol - U tuyến 477TN	
546	Trạm 50kVA trụ 25/70/6 Khedol - V tuyến 477TN	26-05-25	08h00	26-05-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì bảo dưỡng trạm 50kVA trụ 25/70/6 Khedol - V tuyến 477TN	Thí nghiệm định kỳ	Áp Thạnh Đông xã Thạnh Tân	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 25/70/6 Khedol - V tuyến 477TN	
547	Trạm 75kVA trụ 25/70/10 Khedol - D tuyến 477TN	26-05-25	08h00	26-05-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì bảo dưỡng trạm 75kVA trụ 25/70/10 Khedol - D tuyến 477TN	Thí nghiệm định kỳ	Áp Thạnh Đông xã Thạnh Tân	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 25/70/10 Khedol - D tuyến 477TN	
548	Trạm 75kVA trụ 25/70/15 Khedol - G tuyến 477TN	26-05-25	08h00	26-05-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì bảo dưỡng trạm 75kVA trụ 25/70/15 Khedol - G tuyến 477TN	Thí nghiệm định kỳ	Áp Thạnh Đông xã Thạnh Tân	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 25/70/15 Khedol - G tuyến 477TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
549	Trạm 75kVA trụ 25/73 Khedol - E tuyến 477TN	26-05-25	08h00	26-05-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì bảo dưỡng trạm 75kVA trụ 25/73 Khedol - E tuyến 477TN	Thí nghiệm định kỳ	Áp Thanh Đông xã Thanh Tân	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 25/73 Khedol - E tuyến 477TN	
550	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/142/6 đến trụ 6/50T Áp A 5 tuyến 478BC	27-05-25	08h00	27-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53/142/6 đến trụ 6/50T Áp A 5 tuyến 478BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
551	Trạm 50kVA trụ 53/68/7 Phước Lưu 17 tuyến 478BC	27-05-25	08h00	27-05-25	17h00	Xử lý dây tiếp địa bị mất cấp trạm 50kVA trụ 53/68/7 Phước Lưu 17 tuyến 478BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
552	Trạm 50kVA trụ 53/86B/22/9 Phước Giang 7 tuyến 478BC	27-05-25	08h00	27-05-25	17h00	Xử lý dây tiếp địa bị mất cấp trạm 50kVA trụ 53/86B/22/9 Phước Giang 7 tuyến 478BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
553	Trạm 50kVA trụ 53/86B/22/15/14 Phước Tân 3 tuyến 478BC	27-05-25	08h00	27-05-25	17h00	Xử lý dây tiếp địa bị mất cấp trạm 50kVA trụ 53/86B/22/15/14 Phước Tân 3 tuyến 478BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
554	Trạm 50kVA trụ 86B/22/15/9 Phước Tân 4 tuyến 478BC	27-05-25	08h00	27-05-25	17h00	Xử lý dây tiếp địa bị mất cấp trạm 50kVA trụ 86B/22/15/9 Phước Tân 4 tuyến 478BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
555	Từ trụ 88/21 đến trụ 88/21/44 tuyến 478SD	27-05-25	08h00	27-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 88/21 đến trụ 88/21/44 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
556	Từ trụ 88/21/20 đến trụ 88/21/20/18 tuyến 478SD	27-05-25	08h00	27-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 88/21/20 đến trụ 88/21/20/18 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
557	Từ trụ 88/21/20 đến trụ 88/21/20/8 tuyến 478SD	27-05-25	08h00	27-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 88/21/20 đến trụ 88/21/20/8 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
558	Trạm 50kVA trụ 118/138/14/56/7 Đầu Tàu-A tuyến 475TĐ	27-05-25	08h00	27-05-25	17h00	Thí nghiệm CBM và bảo trì lưới điện trạm 50kVA trụ 118/138/14/56/7 Đầu Tàu-A tuyến 475TĐ	Thí nghiệm CBM và bảo trì lưới điện	Áp 1 xã Bến Cùi, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 118/138/14/56/7 Đầu Tàu-A tuyến 475TĐ	
559	Trạm 75kVA trụ 117/22 Thuận Hòa-E tuyến 473TĐ	27-05-25	08h00	27-05-25	17h00	Thí nghiệm CBM và bảo trì lưới điện trạm 75kVA trụ 117/22 Thuận Hòa-E tuyến 473TĐ	Thí nghiệm CBM và bảo trì lưới điện	Áp Thuận Hòa xã Truong Mít, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 117/22 Thuận Hòa-E tuyến 473TĐ	
560	Đường dây 22kV từ trụ 136B đến trụ 209 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	27-05-25	08h00	27-05-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 136B đến trụ 209 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
561	Lưới điện hạ áp trụ 67/3B Trần Phú tuyến 474TN	27-05-25	08h00	27-05-25	17h00	Lắp đà máy biến áp, lắp trạm 250kVA, XDM, tách dùng, ép lèo, cân pha hạ áp, lắp vật tư phụ kiện trụ 67/3B Trần Phú tuyến 474TN và đóng điện đưa vào vận hành.	ĐTXD 2025	Áp Long Hải xã Trường Tây	ĐL Hòa Thành	- Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 37,5kVA Lộ Bình Dương S trụ 67/2 Trần Phú tuyến 474TN - Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 50kVA Lộ Bình Dương S1 trụ 67/4 Trần Phú tuyến 474TN - Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 75kVA Lộ Bình Dương 2 trụ 67/5 Trần Phú tuyến 474TN	
562	Lưới điện Tân Biên	27-05-25	08h00	05-04-25	17h00	Phát quang cây xanh, sửa model, lắp đặt công tơ khách hàng, lắp dây tiếp đất trạm, cắt gấn điện khách hàng nợ tiền điện, cân pha TBA	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Không cắt điện	
563	Trạm 1250kVA trụ 176/46/3 Công ty TNHH MTV Ý Tường Xanh TTC tuyến 477TH	27-05-25	08h00	27-05-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 176/46/3 tuyến 477TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 176/46/3 tuyến 477TH	Khách hàng Công ty TNHH MTV Ý Tường Xanh TTC	ĐL Tân Châu	Cắt 03 LBFCO trạm 1250kVA trụ 176/46/3 Công ty TNHH MTV Ý Tường Xanh TTC tuyến 477TH	
564	Trạm 1000kVA trụ 276/13/4/3 Công ty TNHH MH Tân Hà tuyến 478TH	27-05-25	08h00	27-05-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 276/13/4/3 tuyến 478TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 276/13/4/3 tuyến 478TH	Khách hàng Công ty TNHH MH Tân Hà	ĐL Tân Châu	Cắt 03 LBFCO trạm 1000kVA trụ 276/13/4/3 Công ty TNHH MH Tân Hà tuyến 478TH	
565	Trạm 160kVA trụ 15/20 Ninh Tân - E tuyến 478TN	27-05-25	08h00	27-05-25	17h00	Thí nghiệm CBM trạm 160kVA trụ 15/20 Ninh Tân - E tuyến 478TN	Thí nghiệm định kỳ	Khu phố Ninh Phú phường Ninh Sơn; khu phố Ninh Nghĩa phường Ninh Thạnh	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 160kVA trụ 15/20 Ninh Tân - E tuyến 478TN	
566	Trạm 50kVA trụ 15/24B/12P Ninh Lợi - H tuyến 478TN	27-05-25	08h00	27-05-25	17h00	Thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 15/24B/12P Ninh Lợi - H tuyến 478TN	Thí nghiệm định kỳ	Khu phố Ninh Nghĩa phường Ninh Thạnh	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 15/24B/12P Ninh Lợi - H tuyến 478TN	
567	Trạm 50kVA trụ 15/24B/14P Ninh Lợi - 1 tuyến 478TN	27-05-25	08h00	27-05-25	17h00	Thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 15/24B/14P Ninh Lợi - 1 tuyến 478TN	Thí nghiệm định kỳ	Khu phố Ninh Nghĩa phường Ninh Thạnh	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 15/24B/14P Ninh Lợi - 1 tuyến 478TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
568	Trạm 75kVA trụ 15/24B/20 Ninh Lợi - E tuyến 478TN	27-05-25	08h00	27-05-25	17h00	Thí nghiệm CBM trạm 75kVA trụ 15/24B/20 Ninh Lợi - E tuyến 478TN	Thí nghiệm định kỳ	Khu phố Ninh Nghĩa phường Ninh Thạnh	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 15/24B/20 Ninh Lợi - E tuyến 478TN	
569	Trạm 15kVA trụ 15/33/1 Ninh Lợi - B tuyến 478TN	27-05-25	08h00	27-05-25	17h00	Thí nghiệm CBM trạm 15kVA trụ 15/33/1 Ninh Lợi - B tuyến 478TN	Thí nghiệm định kỳ	Khu phố Ninh Nghĩa phường Ninh Thạnh	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 15kVA trụ 15/33/1 Ninh Lợi - B tuyến 478TN	
570	Trạm 250kVA trụ 15/39 Ninh Tân - I tuyến 478TN	27-05-25	08h00	27-05-25	17h00	Thí nghiệm CBM trạm 250kVA trụ 15/39 Ninh Tân - I tuyến 478TN	Thí nghiệm định kỳ	Khu phố Ninh Phú phường Ninh Sơn; khu phố Ninh Nghĩa phường Ninh Thạnh	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 250kVA trụ 15/39 Ninh Tân - I tuyến 478TN	
571	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 104/29/1 đến trụ 29/57 Bàu Tép tuyến 476BC	28-05-25	08h00	28-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 104/29/1 đến trụ 29/57 tuyến 476BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
572	Trạm 50kVA trụ 53/68/7 Phước Lưu 17 tuyến 478BC	28-05-25	08h00	28-05-25	17h00	Xử lý dây tiếp địa bị mất cấp trạm 50kVA trụ 53/68/7 Phước Lưu 17 tuyến 478BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
573	Trạm 50kVA trụ 53/86B/22/9 Phước Giang 7 tuyến 478BC	28-05-25	08h00	28-05-25	17h00	Xử lý dây tiếp địa bị mất cấp trạm 50kVA trụ 53/86B/22/9 Phước Giang 7 tuyến 478BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
574	Trạm 50kVA trụ 53/86B/22/15/14 Phước Tân 3 tuyến 478BC	28-05-25	08h00	28-05-25	17h00	Xử lý dây tiếp địa bị mất cấp trạm 50kVA trụ 53/86B/22/15/14 Phước Tân 3 tuyến 478BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
575	Trạm 50kVA trụ 86B/22/15/9 Phước Tân 4 tuyến 478BC	28-05-25	08h00	28-05-25	17h00	Xử lý dây tiếp địa bị mất cấp trạm 50kVA trụ 86B/22/15/9 Phước Tân 4 tuyến 478BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
576	Từ trụ 287 đến trụ 419 tuyến 475SD	28-05-25	08h00	28-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 287 đến trụ 419 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
577	Từ trụ 240 đến trụ 240/15 tuyến 475SD	28-05-25	08h00	28-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 240 đến trụ 240/15 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
578	Từ trụ 242 đến trụ 242/29/20 tuyến 475SD	28-05-25	08h00	28-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 242 đến trụ 242/29/20 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
579	Trạm 50kVA trụ 118/71/4 Lộc Tân-H tuyến	28-05-25	08h00	28-05-25	17h00	Thí nghiệm CBM và bảo trì lưới điện trạm 50kVA trụ 118/71/4 Lộc Tân-H tuyến	Thí nghiệm CBM và bảo trì lưới điện	Áp Lộc Tân xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 118/71/4 Lộc Tân-H tuyến	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
580	Trạm 160kVA trụ 223 Thuận Tân-B tuyến 471TĐ	28-05-25	08h00	28-05-25	17h00	Thí nghiệm CBM và bảo trì lưới điện trạm 160kVA trụ 223 Thuận Tân-B tuyến 471TĐ	Thí nghiệm CBM và bảo trì lưới điện	Áp Thuận Tân xã Truong Mít, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3FCO và tháo 3hotline trạm 160kVA trụ 223 Thuận Tân-B tuyến 471TĐ	
581	Trạm 250kVA trụ 288 Thị Trấn-C tuyến 477HT	28-05-25	08h00	28-05-25	17h00	Thí nghiệm CBM và bảo trì lưới điện trạm 250kVA trụ 288 Thị Trấn-C tuyến 477HT	Thí nghiệm CBM và bảo trì lưới điện	Khu phố 3, khu phố 4 Thị trấn, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt CB trạm 250kVA trụ 288 Thị Trấn-C tuyến 477HT	
582	Trạm 250kVA trụ 301 Thị trấn-F tuyến 477HT	28-05-25	08h00	28-05-25	17h00	Thí nghiệm CBM và bảo trì lưới điện trạm 250kVA trụ 301 Thị trấn-F tuyến 477HT	Thí nghiệm CBM và bảo trì lưới điện	Khu phố 3, khu phố 4 Thị trấn, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt CB trạm 250kVA trụ 301 Thị trấn-F tuyến 477HT	
583	Trụ 42/114/73 tuyến 471TĐ	28-05-25	07h30	28-05-25	17h00	Lắp trạm 250kVA Trụ 42/114/73 tuyến 471TĐ, sang tải hạ áp	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Xóm Bó xã Hiệp Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 128/65/86, 128/65/79 tuyến 472TĐ	
584	Trụ 42/114/92 tuyến 471TĐ	28-05-25	07h30	28-05-25	17h00	Lắp trạm 250kVA Trụ 42/114/92 tuyến 471TĐ, sang tải hạ áp	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Xóm Bó xã Hiệp Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 128/65/73, 128/65/71 tuyến 472TĐ	
585	Trụ 42/114/107 tuyến 471TĐ	28-05-25	07h30	28-05-25	17h00	Lắp trạm 250kVA Trụ 42/114/107 tuyến 471TĐ, sang tải hạ áp	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Xóm Bó xã Hiệp Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 128/65/67, 128/65/64 tuyến 472TĐ	
586	Trụ 42/114/121 tuyến 471TĐ	28-05-25	07h30	28-05-25	17h00	Lắp trạm 250kVA Trụ 42/114/121 tuyến 471TĐ, sang tải hạ áp	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Xóm Bó xã Hiệp Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 128/65/63, 128/65/61 tuyến 472TĐ	
587	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 270/2 đến trụ 270/68 Xóm Đồng tuyến 471PĐC	28-05-25	07h30	28-05-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 270/2 đến trụ 270/68 Xóm Đồng tuyến 471PĐC	Phát quang lưới điện	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
588	Trụ 190/65B tuyến 471TĐ	28-05-25	07h30	28-05-25	17h00	Lắp trạm 50kVA Trụ 190/65B tuyến 471TB, sang tải hạ áp	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Tầm Lanh xã Hiệp Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 190/75 tuyến 471TĐ	
589	Trụ 42/65/71B/3B tuyến 472TĐ	28-05-25	07h30	28-05-25	17h00	Lắp trạm 50kVA Trụ 42/65/71B/3B tuyến 472TĐ, sang tải hạ áp	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Phước Hòa xã Phước Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 42/65/71B/8 tuyến 472TĐ	
590	Trụ 42/65/73 tuyến 472TĐ	28-05-25	07h30	28-05-25	17h00	Lắp trạm 50kVA Trụ 42/65/73 tuyến 472TĐ, sang tải hạ áp	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Phước Hòa xã Phước Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 42/65/69 tuyến 472TĐ	
591	Đường dây 22kV trụ 28/5 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	28-05-25	08h00	28-05-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 5 đến trụ 120 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
592	Lưới điện Tân Biên	28-05-25	08h00	05-04-25	17h00	Phát quang cây xanh, sửa model, lắp đặt công tơ khách hàng, lắp dây tiếp đất trạm, cắt gấn điện khách hàng nợ tiền điện, cân pha TBA	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Không cắt điện	
593	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 104/1/76B/1 đến trụ 76B/16 Xóm Khuất tuyến 476BC	29-05-25	08h00	29-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 104/1/76B/1 đến trụ 76B/16 tuyến 476BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
594	Trạm 50kVA trụ 98/6B Thuận Hòa 16 tuyến 476BC	29-05-25	08h00	29-05-25	17h00	Xử lý dây tiếp địa bị mất cấp trạm 50kVA trụ 98/6B Thuận Hòa 16 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
595	Trạm 15kVA trụ 114A Đền đường Bến Cầu 2 tuyến 476BC	29-05-25	08h00	29-05-25	17h00	Xử lý dây tiếp địa bị mất cấp trạm 15kVA trụ 114A Đền đường Bến Cầu 2 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
596	Trạm 160kVA trụ 122 Thị Trấn 13 tuyến 476BC	29-05-25	08h00	29-05-25	17h00	Xử lý dây tiếp địa bị mất cấp trạm 160kVA trụ 122 Thị Trấn 13 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
597	Trạm 50kVA trụ 160/11P/16 Rừng Dầu 23 tuyến 476BC	29-05-25	08h00	29-05-25	17h00	Xử lý dây tiếp địa bị mất cấp trạm 50kVA trụ 160/11P/16 Rừng Dầu 23 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
598	Từ trụ 01 đến trụ 81/33 tuyến 472SD	29-05-25	08h00	29-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 01 đến trụ 81/33 tuyến 472SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
599	Từ trụ 83 đến trụ 164 tuyến 472SD-476SD	29-05-25	08h00	29-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 83 đến trụ 164 tuyến 472SD-476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
600	Từ trụ 287 đến trụ 419 tuyến 475SD	29-05-25	08h00	29-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 287 đến trụ 419 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
601	Đường dây 22kV từ trụ 42/101 Ấp 7 - trụ 234 Bàu Đồn tuyến 471TĐ	29-05-25	07h30	29-05-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 42/101 Ấp 7 - trụ 234 Bàu Đồn tuyến 471TĐ	Phát quang lưới điện	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
602	Trụ 270/52/11/10 tuyến 471PĐC	29-05-25	07h30	29-05-25	17h00	Lắp trạm 50kVA Trụ 270/52/11/10 tuyến 471PĐC, sang tải hạ áp	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Cây Xoài xã Thanh Phước	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 270/52/11/14 tuyến 471PĐC	
603	Trụ 54/20/12 tuyến 471PĐC	29-05-25	07h30	29-05-25	17h00	Lắp trạm 50kVA Trụ 54/20/12 tuyến 471PĐC, sang tải hạ áp	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Cây Trắc xã Phước Đông	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 54/20/15 tuyến 471PĐC	
604	Trụ 210B tuyến 476TĐ	29-05-25	07h30	29-05-25	17h00	Lắp trạm 250kVA Trụ 210B tuyến 476TĐ, sang tải hạ áp	Đầu tư xây dựng 2025	Khu phố Nội Ô A thị trấn Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và 3FCO trạm trụ 205 tuyến 476TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
605	Nhánh rẽ 22kV Áp 6 trụ 42/107B/2 tuyến 471TĐ	29-05-25	07h30	29-05-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 42/107B/2 đến trụ 42/107B/57/26 Áp 6 tuyến 471TĐ	Phát quang lưới điện	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
606	Trụ 42/114/33 tuyến 471TĐ	29-05-25	07h30	29-05-25	17h00	Lắp trạm 250kVA Trụ 42/114/33 tuyến 471TĐ, sang tải hạ áp	Đầu tư xây dựng 2025	Áp 3 xã Bàu Đồn	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 42/114/32, 42/114/39 tuyến 471TĐ	
607	Trụ 42/114/41 tuyến 471TĐ	29-05-25	07h30	29-05-25	17h00	Lắp trạm 250kVA Trụ 42/114/41 tuyến 471TĐ, sang tải hạ áp	Đầu tư xây dựng 2025	Áp 3 xã Bàu Đồn	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 42/114/41, 42/114/43 tuyến 471TĐ	
608	Trụ 42/114/57 tuyến 471TĐ	29-05-25	07h30	29-05-25	17h00	Lắp trạm 250kVA Trụ 42/114/57 tuyến 471TĐ, sang tải hạ áp	Đầu tư xây dựng 2025	Áp 3 xã Bàu Đồn	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 42/114/51 tuyến 471TĐ	
609	Phân đoạn từ trụ 209B đến trụ 264 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	29-05-25	08h00	29-05-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 209B đến trụ 264 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	
610	Lưới điện Tân Biên	29-05-25	08h00	05-04-25	17h00	Phát quang cây xanh, sửa model, lắp đặt công tơ khách hàng, lắp dây tiếp đất trạm, cắt gấn điện khách hàng nợ tiền điện, cân pha TBA	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Không cắt điện	
611	Trạm 250kVA trụ 72/3B Phạm Tung tuyến 481TN	29-05-25	08h00	29-05-25	17h00	Thí nghiệm CBM trạm 250kVA trụ 72/3B Phạm Tung tuyến 481TN	Thí nghiệm định kỳ	Khu phố 1 phường III	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 250kVA trụ 72/3B Phạm Tung tuyến 481TN	
612	Trạm 250kVA trụ 84/7 Pasteur tuyến 481TN	29-05-25	08h00	29-05-25	17h00	Thí nghiệm CBM trạm 250kVA trụ 84/7 Pasteur tuyến 481TN	Thí nghiệm định kỳ	Khu phố 3 phường II	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 250kVA trụ 84/7 Pasteur tuyến 481TN	
613	Trạm 250kVA trụ 84/10 Pasteur - A tuyến 481TN	29-05-25	08h00	29-05-25	17h00	Thí nghiệm CBM trạm 250kVA trụ 84/10 Pasteur - A tuyến 481TN	Thí nghiệm định kỳ	Khu phố 3 phường II	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 250kVA trụ 84/10 Pasteur - A tuyến 481TN	
614	Trạm 3x25kVA trụ 84/14 UB tỉnh tuyến 481TN	29-05-25	08h00	29-05-25	17h00	Thí nghiệm CBM trạm 3x25kVA trụ 84/14 UB tỉnh tuyến 481TN	Thí nghiệm định kỳ	Khu phố 3 phường II	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 3x25kVA trụ 84/14 UB tỉnh tuyến 481TN	
615	Trạm 560kVA trụ 80/13/1 CMT8 - A tuyến 481TN	29-05-25	08h00	29-05-25	17h00	Thí nghiệm CBM trạm 560kVA trụ 80/13/1 CMT8 - A tuyến 481TN	Thí nghiệm định kỳ	Khu phố 1 phường III	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 560kVA trụ 80/13/1 CMT8 - A tuyến 481TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
616	Trạm 180kVA trụ 80/20/1 Biên Phòng tuyến 481TN	29-05-25	08h00	29-05-25	17h00	Thí nghiệm CBM trạm 180kVA trụ 80/20/1 Biên Phòng tuyến 481TN	Thí nghiệm định kỳ	Khu phố 1 phường III	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 180kVA trụ 80/20/1 Biên Phòng tuyến 481TN	
617	Nhánh rẽ 22kV trụ 87 Phước Hiệp tuyến 477TB	29-05-25	07h30	29-05-25	17h00	Đầu nối Recloser trụ 87/1, LBS trụ 92/1	Đầu tư xây dựng	Khu phố Chánh, Phước Hiệp, Phước Hậu phường Gia Bình	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3LBFCO trụ 87 Phước Hiệp tuyến 477TB	
618	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/142/33/6 đến trụ 6/18 Phước Dân 1 tuyến 478BC	30-05-25	08h00	30-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53/142/33/6 đến trụ 6/18 Phước Dân 1 tuyến 478BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
619	Trạm 50kVA trụ 336/16B Long Hòa 2-17 tuyến 476BC	30-05-25	08h00	30-05-25	17h00	Xử lý dây tiếp địa bị mất cấp trạm 50kVA trụ 336/16B Long Hòa 2-17 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
620	Trạm 160kVA trụ 128B Rừng Dầu 19 tuyến 476BC	30-05-25	08h00	30-05-25	17h00	Xử lý dây tiếp địa bị mất cấp trạm 160kVA trụ 128B Rừng Dầu 19 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
621	Trạm 250kVA trụ 82B Thuận Đông 5 tuyến 476BC	30-05-25	08h00	30-05-25	17h00	Xử lý dây tiếp địa bị mất cấp trạm 250kVA trụ 82B Thuận Đông 5 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
622	Trạm 50kVA trụ 98/9 Láng Cát 15 tuyến 476BC	30-05-25	08h00	30-05-25	17h00	Xử lý dây tiếp địa bị mất cấp trạm 50kVA trụ 98/9 Láng Cát 15 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
623	Từ trụ 39 đến trụ 81/33 tuyến 472SD	30-05-25	08h00	30-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 39 đến trụ 81/33 tuyến 472SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
624	Từ trụ 38 đến trụ 38/39/7/12/11 tuyến 474SD	30-05-25	08h00	30-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 38 đến trụ 38/39/7/12/11 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
625	Từ trụ 01 đến trụ 78 tuyến 476SD	30-05-25	08h00	30-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 01 đến trụ 78 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
626	Từ trụ 01 đến trụ 117 tuyến 473SD-477SD	30-05-25	08h00	30-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 01 đến trụ 117 tuyến 473SD-477SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
627	Đường dây 22kV từ trụ 01 - trụ 111 Cầu Bàu Nâu tuyến 474TĐ	30-05-25	07h30	30-05-25	17h00	Thi công Lắp phụ kiện, thiết bị, kéo dây trung áp từ trụ 01 đến trụ 110B tuyến 474TĐ và nghiệm thu đóng điện toàn tuyến	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Bến Mương, Bến Đình, Trà Võ, Bông Trang, Bến Chò, Bến Rộng xã Thạnh Đức; áp Cẩm An, Cẩm Bình xã Cẩm Giang	ĐL Gò Dầu	Cắt MC 474TĐ và đóng DTĐ 474-76 trạm 110kV Thạnh Đức Cắt LBS trụ 111, DS trụ 111B Cầu Bàu Nâu tuyến 474TĐ Cắt LBS và DS trụ 110/1 Cẩm An tuyến 474TĐ Cắt 3LTD trụ 27 tuyến 476TĐ	
628	Trạm 250kVA Ngô Tùng Châu B trụ 133/15 Lạc Long Quân tuyến 471TN	30-05-25	08h00	30-05-25	17h00	Thay đà LA, FCO ri sét, thay cáp lực trạm 250kVA Ngô Tùng Châu B trụ 133/15 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Sửa chữa lớn năm 2025	Khu phố Hiệp Hòa phường Hiệp Tân	ĐL Hòa Thành	Cắt CB, 3FCO, tháo 3hotline trạm 250kVA Ngô Tùng Châu B trụ 133/15 Lạc Long Quân tuyến 471TN	
629	Trạm 3x50kVA Cửa số 7B trụ 133/25 Lạc Long Quân tuyến 471TN	30-05-25	08h00	30-05-25	17h00	Thay đà LA, FCO ri sét trạm 3x50kVA Cửa số 7B trụ 133/25 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Sửa chữa lớn năm 2025	Khu phố Hiệp An phường Hiệp Tân	ĐL Hòa Thành	Cắt CB, 3FCO, tháo 3hotline trạm 3x50kVA Cửa số 7B trụ 133/25 Lạc Long Quân tuyến 471TN	
630	Trạm 3x75kVA Cửa số 7C trụ 133/27 Lạc Long Quân tuyến 471TN	30-05-25	08h00	30-05-25	17h00	Thay đà LA, FCO ri sét, thay cáp lực trạm 3x75kVA Cửa số 7C trụ 133/27 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Sửa chữa lớn năm 2025	Khu phố Hiệp An phường Hiệp Tân	ĐL Hòa Thành	Cắt CB, 3FCO, tháo 3hotline trạm 3x75kVA Cửa số 7C trụ 133/27 Lạc Long Quân tuyến 471TN	
631	Lưới điện Tân Biên	30-05-25	08h00	05-04-25	17h00	Phát quang cây xanh, sửa model, lắp đặt công tơ khách hàng, lắp dây tiếp đất trạm, cắt gấn điện khách hàng nợ tiền điện, cân pha TBA	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Không cắt điện	
632	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 221/41/1 đến trụ 41/9/13 Bàu Cua - Bàu Mọi tuyến 476BC	31-05-25	08h00	31-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 221/41/1 đến trụ 41/9/13 tuyến 476BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
633	Trạm 25kVA trụ 305B/10 Long Hòa 1-1 tuyến 476BC	31-05-25	08h00	31-05-25	17h00	Xử lý dây tiếp địa bị mất cáp trạm 25kVA trụ 305B/10 Long Hòa 1-1 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
634	Trạm 160kVA trụ 234B Áp Bảo 15 tuyến 476BC	31-05-25	08h00	31-05-25	17h00	Xử lý dây tiếp địa bị mất cáp trạm 160kVA trụ 234B Áp Bảo 15 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
635	Trạm 25kVA trụ 314B/19 Áp Bảo 11 tuyến 476BC	31-05-25	08h00	31-05-25	17h00	Xử lý dây tiếp địa bị mất cấp trạm 25kVA trụ 314B/19 Áp Bảo 11 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
636	Từ trụ 03 đến trụ 286 tuyến 475SD	31-05-25	08h00	31-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 03 đến trụ 286 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
637	Từ trụ 80 đến trụ 80/43 tuyến 475SD	31-05-25	08h00	31-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 80 đến trụ 80/43 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
638	Từ trụ 01 đến trụ 78 tuyến 476SD	31-05-25	08h00	31-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 01 đến trụ 78 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
639	Từ trụ 01 đến trụ 117 tuyến 473SD-477SD	31-05-25	08h00	31-05-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 01 đến trụ 117 tuyến 473SD- 477SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
640	Lưới điện Tân Biên	31-05-25	08h00	31-05-25	17h00	Phát quang cây xanh, sửa model, lắp đặt công tơ khách hàng, lắp dây tiếp đất trạm, cắt gấn điện khách hàng nợ tiền điện, cân pha TBA	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Không cắt điện	