

PHỤ LỤC

**KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN
TUẦN 26 NĂM 2026 (Từ 22/06/2026 đến 28/06/2026)**

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
CƠ SỞ 1																					
1	22-06-26	08h00	22-06-26	13h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
2	22-06-26	13h00	22-06-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	Kiểm tra định kỳ ngày, Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	22-06-26	19h00	22-06-26	21h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	22-06-26	07h00	22-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bom PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	22-06-26	08h00	22-06-26	11h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng	Trạm 110kV Cầu Máng	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	22-06-26	18h00	22-06-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
7	22-06-26	07h00	22-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, 171 Bàu Đôn - 171 Phước Đức, 171 Phước Đông - 172 Phước Đức	Từ trạm 220kV Trảng Bàng đến trạm 110kV Phước Đông đến trạm 110kV Phước Đức	Kiểm tra đo nhiệt độ định kỳ	đo nhiệt độ định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	22-06-26	07h00	22-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 An Hội, 172 An Hội - 171 Đức Huệ	Từ trụ 25 đến trạm 110kV An Hội	Kiểm tra đo nhiệt độ định kỳ	đo nhiệt độ định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
9	22-06-26	07h00	22-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Hòa Thành - 172 Long Hoa, đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 171 Long Hoa	Từ trụ 122 đến trạm 110kV Long Hoa	Kiểm tra đo nhiệt độ định kỳ	đo nhiệt độ định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
10	22-06-26	07h00	22-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Tân Hưng - 171 Suối Ngô	Từ trụ 30 đến trụ 60	Đóng bộ sung tăng cường cọc tiếp địa	Tăng cường tiếp địa trụ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
11	23-06-26	08h00	23-06-26	12h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
12	23-06-26	12h00	23-06-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp nạp xả và đo nội trở gián Accu 110VDC	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Off CB nguồn AC máy sạc 1, 2	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
13	23-06-26	18h00	23-06-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
14	23-06-26	19h30	23-06-26	21h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
15	23-06-26	07h00	23-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngô	TBA 110kV Suối Ngô	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bom PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
16	23-06-26	09h00	23-06-26	11h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thanh Đức	Trạm 110kV Thanh Đức	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị, khu vực xung quanh hàng rào trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
17	23-06-26	09h00	23-06-26	11h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thanh Đức	Trạm 110kV Thanh Đức	Kiểm tra, xử lý trạng thái tin hiệu DTD 112-25 bị lúng trên chương trình HMI	Trạng thái DTD 112-25 bị lúng trên chương trình HMI	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
18	23-06-26	18h00	23-06-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp.	Trạm 110kV Suối Dộp.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
19	23-06-26	07h00	23-06-26	17h00	XNLDTN	(Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Suối Ngõ - 171 XM Tây Ninh	Từ trụ 61 đến trụ 90	Đóng bỏ sung tăng cường cọc tiếp địa	Tăng cường tiếp địa trụ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
20	23-06-26	07h00	23-06-26	17h00	XNLDTN	(Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Từ trụ 260 đến trụ 368, từ trụ 428 đến trụ 568	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
21	23-06-26	07h00	23-06-26	15h00	XNLDTN	- XNLDTN - XNDVĐL TN	Trạm 110kV Suối Dộp	Ngăn TD41-1 Trạm 110kV Suối Dộp.	- Thí nghiệm CBM cấp ngắt TD41 và MBA tự dòng TD41. - Kiểm tra vệ sinh bảo dưỡng thiết bị và tháo lắp thiết bị phục vụ thí nghiệm CBM.	TNDK, bảo dưỡng	0	Ngăn TD41-1 Trạm 110kV Suối Dộp.	Cắt điện, cố lập: Ngăn TD41-1 Trạm 110kV Suối Dộp.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Chuyển TD41 sang TD42
22	24-06-26	08h00	24-06-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
23	24-06-26	18h00	24-06-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
24	24-06-26	19h30	24-06-26	21h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
25	24-06-26	07h00	24-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hưng	TBA 110kV Tân Hưng	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bom PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
26	24-06-26	09h00	24-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngõ	TBA 110kV Suối Ngõ	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Vệ sinh các tủ điều khiển, bảo vệ, RTU, tủ rack hệ thống Camera giám sát PCCC, tủ TTLĐ trong nhà điều hành, đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong nhà hợp bộ. Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp và nội trở accu. Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, phương tiện PCCC và CNCH, nhà bom PCCC, vệ sinh lưới lọc máy điều hòa, vệ sinh dọn dẹp cỏ rác sân ngắt, đường nội bộ và xung quanh hàng rào trạm tại các trạm biến áp 110kV Suối Ngõ.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
27	24-06-26	09h00	24-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngõ	Dàn tủ bù TBN402 trạm 110kV Suối Ngõ.	- Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng giàn tủ bù TBN402.	Công tác kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng định kỳ		Ngăn T402 trạm 110kV Suối Ngõ.	Cắt điện cô lập ngăn T402 trạm 110kV Suối Ngõ.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
28	24-06-26	08h00	24-06-26	11h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
29	24-06-26	18h00	24-06-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng.	Trạm 110kV Cầu Máng.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
30	24-06-26	07h00	24-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng	Từ trụ 06 đến trụ 38	Rong cành, mé nhánh và chặt dọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
31	24-06-26	07h00	24-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	Từ trụ 05 đến trụ 23/40	Rong cành, mé nhánh và chặt dọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
32	25-06-26	08h00	25-06-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hộp bộ, phòng Accu 110VDC, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
33	25-06-26	19h00	25-06-26	21h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hộp bộ, phòng Accu 110VDC, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
34	25-06-26	18h00	25-06-26	22h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hộp bộ, phòng Accu, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
35	25-06-26	08h00	25-06-26	11h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
36	25-06-26	18h00	25-06-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
37	25-06-26	07h00	25-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Từ trụ 260 đến trụ 368, từ trụ 428 đến trụ 568	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
38	25-06-26	07h00	25-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	Từ trụ 81 đến trụ 137	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
39	25-06-26	07h00	25-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Tân Biên 2 - 172 trạm cắt 110kV Tây Ninh 1	Từ trụ 102 đến trụ 122	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
40	25-06-26	07h00	25-06-26	11h00	XNLDTN	- XNLDTN - XNDVĐL TN	Trạm 110kV Thành Công	Ngăn TD41-1 Trạm 110kV Thành Công.	- Thí nghiệm CBM cáp ngầm TD41, MBA tự dùng TD41. - Kiểm tra vệ sinh bảo dưỡng thiết bị và tháo lắp thiết bị phục vụ thí nghiệm CBM.	TNĐK, bảo dưỡng	0	Ngăn TD41-1 Trạm 110kV Thành Công.	Cắt điện, cố lập: Ngăn TD41-1 Trạm 110kV Thành Công.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Chuyển TD41 sang TD42

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
41	25-06-26	13h00	25-06-26	18h00	XNLD TN	- XNLD TN - XNDVĐL TN	Trạm 110kV Thành Công	Ngăn TD42-2 Trạm 110kV Thành Công.	- Thí nghiệm CBM cáp ngầm TD42 và MBA tự dùng TD42. - Kiểm tra vệ sinh bảo dưỡng thiết bị và tháo lắp thiết bị phục vụ thí nghiệm CBM.	TNDK, bảo dưỡng	0	Ngăn TD42-2 Trạm 110kV Thành Công.	Cắt điện, cố lập: Ngăn TD42-2 Trạm 110kV Thành Công.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Chuyển TD42 sang TD41
42	26-06-26	09h00	26-06-26	16h00	XNLD TN	XNLD TN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngất, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. - Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
43	26-06-26	09h00	26-06-26	18h00	XNLD TN	XNLD TN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngất, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. - Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
44	26-06-26	09h00	26-06-26	14h00	XNLD TN	XNLD TN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp nạp xả và đo nội trở gián Accu 110VDC - Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Off CB nguồn AC máy sạc 1, 2	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
45	26-06-26	09h00	26-06-26	12h00	XNLD TN	XNLD TN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. - Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
46	26-06-26	13h00	26-06-26	19h00	XNLD TN	XNLD TN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp nạp xả và đo nội trở gián Accu 110VDC - Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Off CB nguồn AC máy sạc 1, 2	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
47	26-06-26	19h00	26-06-26	21h00	XNLD TN	XNLD TN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. - Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
48	26-06-26	18h00	26-06-26	22h00	XNLD TN	XNLD TN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hưng	TBA 110kV Tân Hưng	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bom PCCC. Công tác kiểm tra định kỳ	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
49	26-06-26	08h00	26-06-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp	Trạm 110kV Suối Dộp	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
50	26-06-26	18h00	26-06-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
51	26-06-26	07h00	26-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	Từ trụ 81 đến trụ 137	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
52	26-06-26	07h00	26-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Từ trụ 260 đến trụ 368, từ trụ 428 đến trụ 568	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
53	27-06-26	08h00	27-06-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	Kiểm tra định kỳ ngày, Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
54	27-06-26	19h00	27-06-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
55	27-06-26	18h00	27-06-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngõ	TBA 110kV Suối Ngõ	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bom PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
56	27-06-26	08h00	27-06-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành	Trạm 110kV Hòa Thành	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
57	27-06-26	18h00	27-06-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức	Trạm 110kV Thạnh Đức	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
CƠ SỞ 2																					
1	22-06-26	07h30	22-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVHDD)	Đường dây 110kV Phú Lâm - Bến Lức	Từ trụ 130A đến trụ 87;	Kiểm tra định kỳ ngày	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	22-06-26	07h30	22-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVHDD)	Đường dây 110kV 174 Cần Đước 2 - 171 Tân Trụ; 172 Tân Trụ - 131 Tân Tập	Từ trụ 1B đến trụ 32	Kiểm tra định kỳ ngày	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	22-06-26	07h30	22-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVHDD)	Đường dây 110kV 173 Long An 2 - 172 Tâm Vu; 172 Mỹ Tho 2 - 171 Tâm Vu 2	Từ trụ 135A đến trụ 52;	Kiểm tra định kỳ ngày	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	22-06-26	07h30	22-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVHDD)	Đường dây 110kV 173 Tân Thành - 171 Mộc Hoá	Từ trụ 218 đến trụ 247	Kiểm tra định kỳ ngày	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	22-06-26	07h00	22-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Bến Lức)	TBA 110kV: Rạch Chanh, KCN Thuần Đạo, Long Hiệp, An Thạnh, Bến Lức	Phòng điều hành, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	22-06-26	07h00	28-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Đức Lập)	TBA 110kV Đức Lập, Đức Hòa 3, Đức Huệ	Phòng điều hành, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	22-06-26	18h00	28-06-26	22h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Đức Lập)	TBA 110kV Đức Lập, Đức Hòa 3, Đức Huệ	Phòng điều hành, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	22-06-26	07h00	28-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Đức Hòa)	TBA 110kV: Đức Hòa, Hựu Thạnh, Bình Tiền	Phòng điều hành, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	22-06-26	18h00	28-06-26	22h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Đức Hòa)	TBA 110kV: Đức Hòa, Hựu Thạnh, Bình Tiền	Phòng điều hành, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	22-06-26	07h00	28-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tân An)	TBA 110kV Tân An, Tâm Vu, Thủ Thừa, Long An, Tâm Vu 2, Tân Trụ	Phòng điều hành, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	22-06-26	18h00	28-06-26	22h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tân An)	TBA 110kV Tân An, Tâm Vu, Thủ Thừa, Long An, Tâm Vu 2, Tân Trụ	Phòng điều hành, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
12	22-06-26	07h00	28-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Cần Đước)	TBA 110kV Cần Đước, Cần Giuộc, Long Hậu, Tân Tập	Phòng điều hành, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
13	22-06-26	18h00	28-06-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Cần Đước)	TBA 110kV Cần Đước, Cần Giuộc, Long Hậu, Tân Tập	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
14	22-06-26	07h00	28-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Mộc Hóa)	TBA 110kV Mộc Hóa, Thanh Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Thạnh	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
15	22-06-26	18h00	28-06-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Mộc Hóa)	TBA 110kV Mộc Hóa, Thanh Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Thạnh	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
16	22-06-26	07h30	22-06-26	10h30	XNLĐTN	TNĐMN	- TBA 110kV Rach Chanh	Ngăn MBA T1	-CBM Cấp 1 MBA T1	TNDK CBM 2026	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
17	22-06-26	11h30	22-06-26	14h30	XNLĐTN	TNĐMN	- TBA 110kV Long Hiệp	Ngăn MBA T1	-CBM Cấp 1 MBA T1	TNDK CBM 2026	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
18	23-06-26	07h30	23-06-26	10h30	XNLĐTN	TNĐMN	- TBA 110kV KCN Thuận Đạo	Ngăn MBA T1	-CBM Cấp 1 MBA T1	TNDK CBM 2026	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
19	23-06-26	11h30	23-06-26	14h30	XNLĐTN	TNĐMN	- TBA 110kV KCN Thuận Đạo	Ngăn MBA T2	-CBM Cấp 1 MBA T2	TNDK CBM 2026	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
20	23-06-26	07h30	23-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVHĐĐ)	Đường dây 110KV 172 Tân Thạnh - 171 Thạnh Hóa	Từ trụ 01 đến trụ 30		Kiểm tra định kỳ ngày	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
21	23-06-26	07h30	23-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVHĐĐ)	Đường dây 110KV 172 Tân Thạnh - 171 Thạnh Hóa	Từ trụ 30 đến trụ 56		Kiểm tra định kỳ ngày	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
22	23-06-26	07h30	23-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVHĐĐ)	Đường dây 110KV 172 Tân Thạnh - 171 Thạnh Hóa	Từ trụ 56 đến trụ 98		Kiểm tra định kỳ ngày	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
23	23-06-26	07h30	23-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVHĐĐ)	Đường dây 110KV 171 Tâm Vu - 172 Tâm Vu 2; 172 Mỹ Tho 2 - 171 Tâm Vu 2	Từ trụ 53/1 đến trụ 53/33;		Kiểm tra định kỳ ngày	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
24	23-06-26	07h00	23-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Mộc Hóa)	TBA 110kV Thạnh Hóa	Phòng ác quy	Sửa chữa, thay thế giàn bình ác quy số 1	SCTX	0	Không mất điện	Chuyên tự dùng 110VDC sang nhận từ máy sạc số 2. Off MCB QF3 cấp nguồn cho máy sạc 1. Chuyển khóa S1 tại tủ box ác quy số 1 về vị trí 0	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
25	24-06-26	18h00	24-06-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Lức)	TBA 110kV: Rach Chanh, KCN Thuận Đạo, Long Hiệp, An Thạnh, Bến Lức	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
26	24-06-26	07h30	24-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVHĐĐ)	Đường dây 110KV 172 Long An 2 - 171 Long An; 172 Long An - 171 Tân	Từ trụ 01 đến trụ 271; từ trụ 02 đến trụ 41		Kiểm tra định kỳ ngày	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
27	24-06-26	07h30	24-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVHDD)	Đường dây 110kV 172 Mộc Hóa - 171 Vinh Hưng	Từ trụ 01 đến trụ 127	Kiểm tra định kỳ ngày	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
28	25-06-26	07h30	25-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVHDD)	Đường dây 110kV 174 Vinh Hưng - 171 Tân Hồng; 172 Vinh Hưng - 173 Hồng Ngự	Từ trụ 101 đến trụ 178	Kiểm tra định kỳ ngày	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
29	25-06-26	08h00	25-06-26	09h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Đức Lập)	TBA 110kV Đức Lập	MC 471, 481, 476, 480, 421	Kiểm tra mở DTD liên quan, thao tác đưa MC Đức Lập dự phòng vào mang điện và không đóng MC 471, 481, 476, 480, 421	Đưa thiết bị dự phòng vào mang điện, tránh trường hợp tách dự phòng quá 90 ngày (Thông tư số 06/2025/TT-BCT)	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
30	25-06-26	08h00	25-06-26	09h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tân An)	TBA 110kV Tân An	MC 479, 480	Kiểm tra mở DTD liên quan, thao tác đưa MC 479, 480 Tân An dự phòng vào mang điện và không đóng MC 479, 480	Đưa thiết bị dự phòng vào mang điện, tránh trường hợp tách dự phòng quá 90 ngày (Thông tư số 06/2025/TT-BCT)	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
31	25-06-26	07h00	25-06-26	10h00	XNLDTN	TNDMN	- TBA 110kV Long An	Ngăn MBA T2	-CBM Cấp 1 MBA T2	TNDK CBM 2026	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
32	25-06-26	10h00	25-06-26	13h00	XNLDTN	TNDMN	- TBA 110kV Tân An	Ngăn MBA T1	-CBM Cấp 1 MBA T1	TNDK CBM 2026	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
33	25-06-26	14h00	25-06-26	16h30	XNLDTN	TNDMN	- TBA 110kV Tân An	Ngăn MBA T2	-CBM Cấp 1 MBA T2	TNDK CBM 2026	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
34	26-06-26	07h30	26-06-26	10h30	XNLDTN	TNDMN	- TBA 110kV Tầm Vu	Ngăn MBA T1	-CBM Cấp 1 MBA T1	TNDK CBM 2026	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
35	26-06-26	11h30	26-06-26	14h30	XNLDTN	TNDMN	- TBA 110kV Tầm Vu	Ngăn MBA T2	-CBM Cấp 1 MBA T2	TNDK CBM 2026	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
36	26-06-26	07h30	26-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVHDD)	Đường dây 110kV Phú Lâm - Bến Lức	Từ trụ 130A đến trụ 87	Phát quang hành lang tuyến đường dây	Đảm bảo vận hành	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
37	26-06-26	07h00	26-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Bến Lức)	TBA 110kV: Rạch Chanh, KCN Thuận Đạo, Long Hiệp, An Thạnh, Bến Lức	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
38	27-06-26	08h00	27-06-26	09h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Mộc Hóa)	TBA 110kV Thanh Hóa	MC 475, 476, 478, 412	Kiểm tra mở DTD liên quan, thao tác đưa MC 475, 476, 478, 412 Thanh Hóa dự phòng vào mang điện và không đóng MC 475, 476, 478, 412	Đưa thiết bị dự phòng vào mang điện, tránh trường hợp tách dự phòng quá 90 ngày (Thông tư số 06/2025/TT-BCT)	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
39	28-06-26	05h00	28-06-26	16h30	XNLDTN	- TNDMN - Công ty Cổ phần Biển Thế Thủ Đức; - XNDVNTN; - XNLDTN	- TBA 110kV Hưu Thanh	Ngăn 171, 112, 131, 132, MBA T1, 431, mương cáp lực 24kV MBA T1, T2 TBA 110kV Hưu Thanh	- Thay cáp ngầm 24kV ngắn lộ 431; - Thí nghiệm cáp mới, tổ chức nghiệm thu, đóng điện đưa vào vận hành. - Nghiệm thu SCADA rơ le F67 ngắn 131, 132, F21 ngắn 112, F87L ngắn 171. - CBM cấp độ 2: TC C41, Cáp ngầm TD41, TD42, T401, T402 - Vệ sinh, bảo trì thiết bị.	SCL, ĐTXD, Kiểm tra định kỳ thiết bị	0	- Mất điện 171, 172, 112, C11, C12, 131, 132, T1, T2, 431, 432, 421, C41, 471, 473, 475, 477, 479, TD41-1, T401, C42, 472, 474, 476, 478, 480, TD42-2, T402 TBA 110kV Hưu Thanh; - Mất điện đường dây 171 Hưu Thanh - 172 Lê Minh Xuân	- Cò lập 171, 172, 112, C11, C12, 131, 132, T1, T2, 431, 432, 421, C41, 471, 473, 475, 477, 479, TD41-1, T401, C42, 472, 474, 476, 478, 480, TD42-2, T402 TBA 110kV Hưu Thanh; - Cò lập đường dây 171 Hưu Thanh - 172 Lê Minh Xuân	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	99,330	#####	
40	28-06-26	05h00	28-06-26	16h30	XNLDTN	- TNDMN - XNDVNTN - XNLDTN	- TBA 110kV Cần Giuộc	Toàn TBA 110kV Cần Giuộc	- CBM cấp độ 2, nhự thứ T1, TD41 - Vệ sinh, bảo trì thiết bị trạm;	TNDK; Kiểm tra định kỳ thiết bị	189	Mất điện toàn TBA 110kV Cần Giuộc	Cò lập 171, 172, C11, 131, T1, 431, C41, 471, 473, 475, 477, 479, TD41-1, T401, TBA 110kV Cần Giuộc	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	35,759	393.347	
41	28-06-26	07h00	28-06-26	15h00	XNLDTN	- TNDMN; - XNLDTN	TBA 110kV Long An	Ngăn 131, T1, 431, C41, 471, 473, 475, 477, TD41-1, T401	- Kiểm tra và nghiệm thu tín hiệu SCADA các ngăn thiết bị thuộc thanh cái C41	Bổ sung kế hoạch theo đề nghị Ban QLDA PCTN thực hiện công trình SCL	0	Mất điện 131, T1, 431, C41, 471, 473, 475, 477, TD41-1, T401 TBA 110kV Long An	Cò lập 131, T1, 431, C41, 471, 473, 475, 477, TD41-1, T401 TBA 110kV Long An	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
CƠ SỞ 1																					
1	22-06-26	08h00	22-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 471 Bến Lức, 478 Rach Chanh	Trụ 1- 54 nhánh rẽ Nhựt Chánh	Phát quang lưới điện trung, hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	22-06-26	08h00	22-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	CN2 Công ty Truyền hình cáp Saigontourist	Trạm Chợ Gò Đen	Phân cấp do CN2 Công ty Truyền hình cáp Saigontourist quản lý từ trụ 7A đến trụ 21A (hèm Bờ đôn)	Thu hồi cáp không sử dụng đang treo trên trụ Điện lực	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	22-06-26	08h30	22-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Trạm KDC Thuận Đạo 1, KDC Thuận Đạo 2 tuyến 476 KCN Thuận Đạo	Từ MBA đến thùng Aptomat trạm KDC Thuận Đạo 2 tuyến 476 KCN Thuận Đạo đến trụ H19-H19/5 đường dây hạ thế trạm KDC Thuận Đạo 2	Kéo 270m dây LV ABC 4x120mm2 từ trạm KDC Thuận Đạo 2 đến trụ H19-H19/5, lắp tăng cường cáp xuất hạ áp công tác xử lý quá tải đường dây hạ thế và TBA KDC Thuận Đạo 1	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	10	KDC Thuận Đạo một phần ấp Bến Lức 8 xã Bến Lức	Cắt 3LBFCO KDC Thuận Đạo	554	4,1642	0,0087	0,2466	0,0005	0,333	2.667	
4	22-06-26	08h00	22-06-26	17h00	ĐL Bến Lức	XNDV Tây Ninh	Tại TBA 560kVA Công ty TNHH MTV Sơn Đồng Tâm	Tại TBA 560kVA Công ty TNHH MTV Sơn Đồng Tâm	Bảo trì, vệ sinh và thử nghiệm 560kVA Công ty TNHH MTV Sơn Đồng Tâm	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Công ty TNHH MTV Sơn Đồng Tâm- xã Mỹ Yên	Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Công ty TNHH MTV Sơn Đồng Tâm	1	0,0037	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	400	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
5	22-06-26	08h00	22-06-26	09h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Thấp sáng thanh long Lê Văn Tấn, tuyến 474 Cần Đước	Tại trạm Thấp sáng thanh long Lê Văn Tấn, tuyến 474 Cần Đước	Vệ sinh, bảo trì trạm khách hàng thuê quản lý vận hành	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Thấp sáng thanh long Lê Văn Tấn, áp 13 xã Cần Đước	Cắt LBFCO pd trạm Thấp sáng thanh long Lê Văn Tấn	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	150	
6	22-06-26	08h00	22-06-26	09h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Hộ nuôi tôm Lê Văn Tiến (75kVA), tuyến 474 Cần Đước	Tại trạm Hộ nuôi tôm Lê Văn Tiến (75kVA), tuyến 474 Cần Đước	Vệ sinh, bảo trì trạm khách hàng thuê quản lý vận hành	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Hộ nuôi tôm Lê Văn Tiến (75kVA), áp 13 xã Cần Đước	Cắt LBFCO pd trạm Hộ nuôi tôm Lê Văn Tiến (75kVA)	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	150	
7	22-06-26	10h00	22-06-26	11h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Hộ nuôi tôm Phạm Văn Tăng (75kVA), tuyến 474 Cần Đước	Tại trạm Hộ nuôi tôm Phạm Văn Tăng (75kVA), tuyến 474 Cần Đước	Vệ sinh, bảo trì trạm khách hàng thuê quản lý vận hành	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Hộ nuôi tôm Phạm Văn Tăng (75kVA), áp 15 xã Cần Đước	Cắt LBFCO pd trạm Hộ nuôi tôm Phạm Văn Tăng (75kVA)	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	150	
8	22-06-26	10h00	22-06-26	11h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Hộ nuôi tôm Lương Thành Thảo (50kVA), tuyến 474 Cần Đước	Tại trạm Hộ nuôi tôm Lương Thành Thảo (50kVA), tuyến 474 Cần Đước	Vệ sinh, bảo trì trạm khách hàng thuê quản lý vận hành	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Hộ nuôi tôm Lương Thành Thảo (50kVA), áp Lăng xã Cần Đước	Cắt LBFCO pd trạm Hộ nuôi tôm Lương Thành Thảo (50kVA)	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,067	100	
9	22-06-26	13h30	22-06-26	15h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Hộ Nuôi Tôm Lê Văn Vũ	Tại trạm Hộ Nuôi Tôm Lê Văn Vũ (50kVA), tuyến 474 Cần Đước	Vệ sinh, bảo trì trạm khách hàng thuê quản lý vận hành	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Hộ Nuôi Tôm Lê Văn Vũ (50kVA), áp Đông Nhất xã Cần Đước	Cắt LBFCO pd trạm Hộ Nuôi Tôm Lê Văn Vũ (50kVA)	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,067	100	
10	22-06-26	13h30	22-06-26	15h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Hộ nuôi tôm Nguyễn Ngọc Qui (75kVA)	Tại trạm Hộ nuôi tôm Nguyễn Ngọc Qui (75kVA), tuyến 474 Cần Đước	Vệ sinh, bảo trì trạm khách hàng thuê quản lý vận hành	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Hộ nuôi tôm Nguyễn Ngọc Qui (75kVA), áp Đông Trung xã Cần Đước	Cắt LBFCO pd trạm Hộ nuôi tôm Nguyễn Ngọc Qui (75kVA)	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	150	
11	22-06-26	15h00	22-06-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Hưng Vạn Phát (400kVA)	Tại trạm Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Hưng Vạn Phát (400kVA), tuyến 474 Cần Đước	Vệ sinh, bảo trì trạm khách hàng thuê quản lý vận hành	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	13	Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Hưng Vạn Phát (400kVA), áp 14 xã Cần Đước	Cắt LBFCO pd Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Hưng Vạn Phát	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,433	650	
12	22-06-26	15h00	22-06-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	DNTN Hoài Sang	Tại trạm DNTN Hoài Sang, tuyến 474 Cần Đước	Vệ sinh, bảo trì trạm khách hàng thuê quản lý vận hành	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	10	DNTN Hoài Sang, áp 14 xã Cần Đước	Cắt LBFCO pd DNTN Hoài Sang	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,333	500	
13	22-06-26	08h00	22-06-26	11h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Nhánh rẽ Cầu Vàm Đình	Tại trụ T8 nhánh rẽ Cầu Vàm Đình, tuyến 474 Cần Đước	Chỉnh trụ trung thế nghiêng, làm lại chằng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	8	Một phần áp Bà Nghĩa xã Cần Đước	Cắt LBFCO pd Cầu Vàm Đình	148	0,4864	0,0023	0,0288	0,0001	0,267	933	
14	22-06-26	14h00	22-06-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T29A đường tránh TT Cần Đước	Phân hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm T29A đường tránh TT Cần Đước, tuyến 472 Cần Đước	- Chỉnh trụ hạ thế H6a bị nghiêng - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp 1 xã Tân Lân	Cắt FCO trạm T29A đường tránh TT Cần Đước	56	0,1315	0,0009	0,0078	0,0001	0,067	167	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
15	22-06-26	07h00	22-06-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đứng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
16	22-06-26	07h00	22-06-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 477, 479 Cần Giuộc, 475 Long Hậu	Nhánh rẽ Long Phú (T1-T12), KTĐC Long Phú, Phước Định Yên	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
17	22-06-26	14h00	22-06-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Nhánh rẽ Đường số 2 CCN Tây Bắc Đức Hòa Đông	Tại trụ T84B, T84B/1 nhánh rẽ Đường số 2 CCN Tây Bắc Đức Hòa Đông	Đóng điện nghiệm thu đường dây 22KV nhánh rẽ Đường số 2 CCN Tây Bắc Đức Hòa Đông	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không	Đóng Rec T84B/1 + 3LS T84B Đường số 2 CCN Tây Bắc Đức Hòa Đông	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
18	22-06-26	08h00	22-06-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	TBA T3 Toàn Gia Thịnh	Đường dây hạ áp trạm T3 Toàn Gia Thịnh	Tăng cường dây hạ áp trạm T3 KDC Toàn Gia Thịnh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa	- Cắt 3FCO trạm T18/7 Đồn Cây Dương 2 - Cắt FCO trạm T1, T3 Toàn Gia Thịnh	128	0,7348	0,0013	0,0675	0,0001	0,100	950	
19	22-06-26	08h00	22-06-26	15h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH ĐT SX TM DV Nam Lập Phát	NR T5 TD 5,7 Bình Thủy	Tại trụ 5/3 NR TD 5,7 Bình Thủy	Đầu nối công trình đường dây và trạm 50KVA T10 TĐ 5, 7 Bình Thủy	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp Giồng Ngang, xã Hòa Khánh	Cắt LBFCO nhánh rẽ T5 TD 5,7 Bình Thủy	102	0,2800	0,0000	0,0300	0,0000	0,100	950	
20	22-06-26	08h00	22-06-26	15h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH ĐT SX TM DV Nam Lập Phát	NR T7 Rừng Dầu	Tại 4A nhánh rẽ T7 Rừng Dầu	Trồng trụ BTLT 14m đôi, đầu nối công trình đường dây và trạm 50KVA T4A/8 Rừng Dầu	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp Rừng Dầu xã Đức Lập	Cắt LBFCO nhánh rẽ T7 Rừng Dầu	195	0,2800	0,0000	0,0300	0,0000	0,100	950	
21	22-06-26	08h00	22-06-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trục Đức Hòa - Hậu Nghĩa và các Nr trong khu vực Trục Đức Hòa Hậu Nghĩa Mạch 2 và các Nr trong khu vực Trục Đức Hòa - Tua 1 và các Nr trong khu vực Trục Đức Hòa - CBB và các Nr trong khu vực	Tại trụ: T3-4, T7-8, T11-12, T13-14, T15A 16, T17-18, T20-21, T25-26, T29-30, T35-36, T39-40	Phát hoang đường dây trung hạ áp Trục Đức Hòa - Hậu Nghĩa và các Nr trong khu vực Trục Đức Hòa Hậu Nghĩa Mạch 2 và các Nr trong khu vực Trục Đức Hòa - Tua 1 và các Nr trong khu vực Trục Đức Hòa - CBB và các Nr trong khu vực Tổng: 18 cây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
22	22-06-26	07h30	22-06-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Mỹ Thạnh Tây, Nhánh rẽ Cty Phố Đông, Nhánh rẽ Xóm Trâm, Nhánh rẽ Ngã 3 Mỹ Lợi, Nhánh rẽ Xóm Nhà Thương, Nhánh rẽ Xóm 3 Địa, Nhánh rẽ Xóm Mới, Nhánh rẽ 10 Đặng, Nhánh rẽ Ấp Voi, Nhánh rẽ Voi 2, Nhánh rẽ Xóm Điều, tuyến 479 Đức Huệ	Từ T01 đến T92 Nhánh rẽ Mỹ Thạnh Tây, Từ T01 đến T15 Nhánh rẽ Cty Phố Đông, Từ T01 đến T15 Nhánh rẽ Xóm Trâm, Từ T01 đến T19 Nhánh rẽ Ngã 3 Mỹ Lợi, Từ T01 đến T22 Nhánh rẽ Xóm Nhà Thương, Từ T01 đến T13 Nhánh rẽ Xóm 3 Địa, Từ T01 đến T21 Nhánh rẽ Xóm Mới, Từ T01 đến T16 Nhánh rẽ 10 Đặng, Từ T01 đến T23 Nhánh rẽ Ấp Voi, Từ T01 đến T11 Nhánh rẽ Ấp Voi 2, Từ T01 đến T16 Nhánh rẽ Xóm Điều, tuyến 479 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
23	22-06-26	07h00	22-06-26	07h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Ấp 1 Bình Hòa Nam, tuyến 477 Đức Huệ	Tại trụ T02 nhánh rẽ Ấp 1 Bình Hòa Nam, tuyến 477 Đức Huệ -Tại trụ T42/2 Nhánh rẽ Ấp 1 Bình Hòa Nam, tuyến 477 Đức Huệ	Chuyển giao lưới 477 Đức Huệ - 474 An Thạnh từ LBS T42/2 Ấp 1 Bình Hòa Nam đến 3 LBFCO T2 Ấp 1 Bình Hòa Nam	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	10	Một phần, ấp Thanh Sơn, ấp Bình Phú, Xã Đức Huệ	- Cắt 3 LBFCO T2 Ấp 1 Bình Hòa Nam - Kiểm tra DS T42/1 đang đóng - Đóng LBS T42/2 Ấp 1 Bình Hòa Nam	810	0,5545	0,0185	0,0225	0,0008	0,333	167	
24	22-06-26	08h00	22-06-26	16h30	ĐL Đức Huệ	Liên Doanh Thủy Phương - Minh Hùng	Nhánh rẽ Bình Hòa Nam, tuyến 477 Đức Huệ	Từ trụ T03 Nhánh rẽ Bình Hòa Nam, đến T01 Nhánh rẽ Ấp 1 Bình Hòa Nam, tuyến 477 Đức Huệ	Dựng trụ trung hạ thế, kéo dây trung hạ áp, lắp trạm biến áp công trình ĐTXD nhánh rẽ Bình Hòa Nam	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	70	Một phần ấp An Hòa, Ấp Chánh, ấp Thanh Sơn Xã Đức Huệ	Cắt Rec T2 + DS T3 Bình Hòa Nam	1265	14,7210	0,0289	0,5982	0,0012	2,333	19.833	
25	22-06-26	08h00	22-06-26	16h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Bình Hòa Nam, tuyến 477 Đức Huệ	Từ trụ T03 Nhánh rẽ Bình Hòa Nam, đến T01 Nhánh rẽ Ấp 1 Bình Hòa Nam, tuyến 477 Đức Huệ	Bảo trì lưới điện, khắc phục khiếm khuyết, bảo trì trạm bịt ống PVC trạm	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt Rec T2 + DS T3 Bình Hòa Nam	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
26	22-06-26	16h30	22-06-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Ấp 1 Bình Hòa Nam, nhánh rẽ Bình Hòa Nam, tuyến 477 Đức Huệ	Tại trụ T02 nhánh rẽ Ấp 1 Bình Hòa Nam, tuyến 477 Đức Huệ -Tại trụ T42/2 Nhánh rẽ Ấp 1 Bình Hòa Nam, tuyến 477 Đức Huệ	Chuyển giao lưới 477 Đức Huệ - 474 An Thanh từ 3LBFCO T2 Ấp 1 Bình Hòa Nam đến LBS T42/2 Ấp 1 Bình Hòa Nam	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	10	Một phần, ấp Thanh Sơn, ấp Bình Phú, Xã Đức Huệ	- Kiểm tra DS T42/1 đang đóng - Cắt LBS T42/2 Ấp 1 Bình Hòa Nam - Đóng 3 LBFCO T2 Ấp 1 Bình Hòa Nam	810	0,5545	0,0185	0,0225	0,0008	0,333	167	
27	22-06-26	07h30	22-06-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
28	22-06-26	07h30	22-06-26	16h30	ĐL Tâm Vu	ĐL Tâm Vu	Tuyến 471,473,475,476TV	Tuyến 471,473,475,476 TV	Phát hoang trung hạ áp 45 cây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
29	22-06-26	08h00	22-06-26	16h00	ĐL Tâm Vu	ĐL Tâm Vu	ĐDHA trạm Phú Hòa 1-1	Từ trụ H.14/7 đến trụ H.14/13 thuộc đường dây hạ áp trạm Phú Hòa 1-1 (471TA/69/14)	Thay dây LV 2x70mm2 từ trụ H.14/7 đến 14/13 xử lý điện áp yếu trạm Phú Hòa 1-1	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần ấp 3 xã Vĩnh Công	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Phú Hòa 1-1	88	1,1184	0,0023	0,0382	0,0001	0,100	800	
30	22-06-26	08h00	22-06-26	09h30	ĐL Tâm Vu	ĐL Tâm Vu	Trạm Bình Tâm 1 trụ số 48 Tuyến 478 Tân An	Tại trụ số 48 Tuyến 478 Tân An	Bảo trì, thay tiếp đất trạm Bình Tâm 1	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần ấp Bình Sơn, xã Vĩnh Công	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Bình Tâm 1	54	0,1287	0,0014	0,0044	0,0000	0,100	150	
31	22-06-26	10h00	22-06-26	11h30	ĐL Tâm Vu	ĐL Tâm Vu	Trạm Nguyễn Văn Phương XC 2 trụ số 09 Nhánh rẽ 478TA/62B	Tại trụ số 09 Nhánh rẽ 478TA/62B	Bảo trì, thay tiếp đất trạm Nguyễn Văn Phương XC 2	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần ấp Bình Sơn, xã Vĩnh Công	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Nguyễn Văn Phương XC 2	14	0,0334	0,0004	0,0011	0,0000	0,100	150	
32	22-06-26	13h00	22-06-26	14h30	ĐL Tâm Vu	ĐL Tâm Vu	Trạm Xóm Côm trụ số 10 Nhánh rẽ 473TV-PNT/128	Tại trụ số 10 Nhánh rẽ 473TV-PNT/128	Bảo trì, thay tiếp đất trạm Xóm Côm	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần ấp Phú Xuân 2, xã Tâm Vu	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Xóm Côm	49	0,1168	0,0013	0,0040	0,0000	0,100	150	
33	22-06-26	15h00	22-06-26	16h30	ĐL Tâm Vu	ĐL Tâm Vu	Trạm Ấp Phú Xuân 2 trụ số 08 Nhánh rẽ 473TV-PNT/113	Tại trụ số 08 Nhánh rẽ 473TV-PNT/113	Bảo trì, thay tiếp đất trạm Ấp Phú Xuân 2	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần ấp Phú Xuân 2, xã Tâm Vu	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Ấp Phú Xuân 2	83	0,2012	0,0022	0,0069	0,0001	0,100	150	
34	22-06-26	08h00	22-06-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ....	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
35	22-06-26	08h00	22-06-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế và TBA do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Son số trụ hạ thế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
36	22-06-26	08h00	22-06-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 3 pha	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
37	22-06-26	08h00	22-06-26	11h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế thuộc TBA Áp 2 Bình Tâm	Tại đường dây hạ thế thuộc TBA Áp 2 Bình Tâm	Khắc phục khiếm khuyết đường dây hạ thế thay trụ hạ áp H.1A/3, H.1A/5, H.1A/6 mục góc thuộc TBA Áp 2 Bình Tâm	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	6	Một phần Áp 2, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Cắt CB TBA Áp 2 Bình Tâm	70	0,2575	0,0012	0,0136	0,0001	0,200	700	
38	22-06-26	13h00	22-06-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế thuộc TBA Vinh Xương	Tại đường dây hạ thế thuộc TBA Vinh Xương	Khắc phục khiếm khuyết đường dây hạ thế thay trụ hạ áp H.1A mục góc thuộc TBA Vinh Xương	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	5	Một phần Áp 4, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh	Cắt CB TBA Vinh Xương	60	0,2208	0,0011	0,0117	0,0001	0,167	583	
39	22-06-26	07h30	22-06-26	11h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR. HKD Hoàng Việt	Tại TBA HKD Hoàng Việt	- Đầu nối hoàn chỉnh công trình "Đường dây trung thế 22kV và TBA 250kVA HKD Hoàng Việt" - Lắp mới hệ thống đo đếm gián tiếp hạ thế TBA 250kVA HKD Hoàng Việt - Nghiệm thu đóng điện công trình	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	HKD Hoàng Việt (Đường dây trung thế xây dựng mới chưa vận hành)	Cắt LBFCO PD NR. HKD Hoàng Việt	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
40	22-06-26	13h30	22-06-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR. Công ty TNHH Sông Lam	Tại TBA Công ty TNHH Sông Lam	- Đầu nối hoàn chỉnh công trình "Đường dây trung thế 22kV và TBA 250kVA Công ty TNHH Sông Lam" - Lắp mới hệ thống đo đếm gián tiếp hạ thế TBA 250kVA Công ty TNHH Sông Lam - Nghiệm thu đóng điện công trình	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Công ty TNHH Sông Lam (Đường dây trung thế xây dựng mới chưa vận hành)	Cắt LBFCO PD NR. Công ty TNHH Sông Lam	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
41	22-06-26	08h00	22-06-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế thuộc TBA TBA T5 Trần Phú	Tại đường dây hạ thế thuộc TBA TBA T5 Trần Phú	Sang điện kế khai thác hiệu quả công trình KWF thuộc đường dây hạ thế TBA T5 Trần Phú (21HS)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
42	22-06-26	08h00	22-06-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vinh Hưng, 476 Vinh Hưng và 474 Tam Nông	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vinh Hưng, 476 Vinh Hưng và 474 Tam Nông	Gắn, thay, kiểm tra, khắc phục khiếm khuyết điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
43	22-06-26	08h00	22-06-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Nhánh rẽ Kênh 4M, nhánh rẽ Vinh Bửu 2, nhánh rẽ Vườn Chuối nối dài, nhánh rẽ Kênh Tập Đoàn 6, nhánh rẽ Vinh Nguyễn nối dài, nhánh rẽ Vinh Châu A, nhánh rẽ Kênh 808, tuyến 472 Mộc Hóa	Nhánh rẽ Kênh 4M, nhánh rẽ Vinh Bửu 2, nhánh rẽ Vườn Chuối nối dài, nhánh rẽ Kênh Tập Đoàn 6, nhánh rẽ Vinh Nguyễn nối dài, nhánh rẽ Vinh Châu A, nhánh rẽ Kênh 808	Phát quang cây xanh đường dây trung hạ áp (55 cây)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
44	22-06-26	08h00	22-06-26	11h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Trạm Kinh Xóm Cò trụ số 18 nhánh rẽ Kinh Đứng - Xóm Cò - 471 Tân Thạnh.	Từ trụ số 14 đến trụ số 22 và từ trụ số H01 đến trụ số H03 đường dây hạ áp thuộc trạm Kinh Xóm Cò - 471 Tân Thạnh. (Xã Nhơn Ninh).	Kéo thêm 140m dây AV2x95mm2 từ trụ số 20 đến trụ số H03; Kiểm tra, bảo trì lều hạ áp trụ số T18; Xử lý mối nối bằng ống ép trụ số 16, 20; Đóng bộ sung 02 bộ TDLL trụ số 16, 22 và phát quang hạ áp.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp Xóm Cò xã Nhơn Ninh	Cắt FCO trạm T18 Kinh Xóm Cò - 471TT.	43	0,3486	0,0017	0,0084	0,0000	0,100	350	
45	22-06-26	13h00	22-06-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Trạm Kinh Xóm Cò 3 trụ số 25 nhánh rẽ Kinh Đứng - Xóm Cò - 471 Tân Thạnh.	Từ trụ số 23 đến trụ số 34 đường dây hạ áp thuộc trạm Kinh Xóm Cò 3 - 471 Tân Thạnh. (Xã Nhơn Ninh).	Kiểm tra, bảo trì lều hạ áp trụ số T25; Xử lý mối nối bằng ống ép trụ số 27, 31; Đóng bộ sung 02 bộ TDLL trụ số 28, 31 và phát quang hạ áp.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp Xóm Cò xã Nhơn Ninh	Cắt FCO trạm T25 Kinh Xóm Cò 3 - 471TT.	42	0,3404	0,0016	0,0082	0,0000	0,100	350	
46	22-06-26	07h30	22-06-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471 Tân Thạnh.	Tuyến 471 Tân Thạnh (Xã Tân Thạnh).	Gắn điện kế mới và thay điện kế đến hạn.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
47	22-06-26	08h00	22-06-26	11h00	ĐL Tân Thạnh	Cty Cổ phần XD&XLĐ	Trạm TD42 – 100kVA trạm 110kV Tân Thạnh.	Trạm TD42 – 100kVA trạm 110kV Tân Thạnh. (Xã Tân Thạnh).	Chuyển đầu nối thứ tư pha trạm TD42.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Cắt 3LBFCO T245A trạm TD42 trạm 110kV Tân Thạnh.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
48	22-06-26	05h00	22-06-26	05h30	ĐL Tân Thạnh + Cai Lậy	ĐL Tân Thạnh + Cai Lậy	- DS T123 và LBS T122 Sáu Tờ - 475 Tân Thạnh. - 3LTD và REC F199 Cai Lậy - 475 Cai Lậy.	Trụ số 122, 123 trục Hai Hát - 475 Tân Thạnh. Trụ số 199 Phú Cường - 475 Cai Lậy.	Chuyển giao lưới tuyến 475 Cai Lậy - 475 Tân Thạnh từ DS T123 Sáu Tờ đến 3 LTD trụ số F199 Cai Lậy	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	55	Áp Hiệp Thành, Xóm Than, Lò Đường, Đông Nam, Đông Bắc, ấp Trung, Kinh Văn Phòng, ấp Tây Nam, ấp Tây Bắc xã Tân Thạnh.	- Cắt Rec F199 + 3 LTD F199 Cai Lậy - 475 Cai Lậy. (ĐL Cai Lậy thực hiện). - Đóng DS T123 + LBS T122 Sáu Tờ - 475 Tân Thạnh. (ĐL Tân Thạnh thực hiện).	3127	3,6210	0,1207	0,0870	0,0029	1,833	917	
49	22-06-26	08h00	22-06-26	17h00	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tuyến 475TTR - 472 TV2.	Tuyến 475TTR - 472 TV2.	Phát quang đường dây trung hạ áp trục chính Công Liễu Chợ Tân Trụ (15 cây), nhánh rẽ Nhứt Ninh (5 cây) và các nhánh rẽ thuộc trục (10 cây) tổng 30 cây.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện.	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
50	22-06-26	07h00	22-06-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công Ty Việt Sáng	Từ trụ T02 đến trụ T19 nhánh rẽ Bình Tịnh - Tuyến 475 Tân Trụ	Từ trụ T02 đến trụ T19 nhánh rẽ Bình Tịnh - Tuyến 475 Tân Trụ	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Công Ty Việt Sáng kết hợp XDM Đường dây hạ áp trạm T12 Bình Tịnh, T19 Bình Tịnh (Trồng trụ hạ áp hỗn hợp)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp Bình Tịnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Cắt LBFCO nhánh rẽ Bình Tịnh	167	4,0403	0,0075	0,0836	0,0002	0,100	900	
51	22-06-26	08h00	22-06-26	17h00	ĐL Thạnh Hoá	ĐL Thạnh Hoá	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
52	22-06-26	08h30	22-06-26	11h00	ĐL Thanh Hoá	Công ty TNHH MTV Lâm Kiên Phát	Nhánh rẽ Khu 26 áp 3 Tân Hiệp	Tại trụ số 01 nhánh rẽ hộ Nguyễn Văn Việt	Bảo trì, vệ sinh trạm và thí nghiệm thiết bị, máy biến áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp Tân Hiệp - xã Bình Thành	Cắt LBFCO phân đoạn T01 Khu 26 áp 3 Tân Hiệp	2	0,0166	0,0001	0,0003	0,0000	0,067	167	
53	22-06-26	11h30	22-06-26	16h00	ĐL Thanh Hoá	Công ty TNHH MTV Lâm Kiên Phát	Nhánh rẽ hạ áp thuộc TBA T394C Chợ Tân Hiệp	Tại trụ số H6 nhánh rẽ hạ áp thuộc TBA T394C Chợ Tân Hiệp	Di dời trụ hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp 61 - xã Bình Thành	Cắt 3FCO trạm T394C Chợ Tân Hiệp	26	0,3893	0,0014	0,0065	0,0000	0,033	150	
54	22-06-26	08h00	22-06-26	17h00	ĐL Thanh Hoá	ĐL Thanh Hoá	Nhánh rẽ áp 2 Tân Đông; Nhánh rẽ Tập Đoàn 8; Nhánh rẽ Nghĩa Trang Từ Trần và nhánh rẽ áp 2 Tân Tây	Từ trụ số 01 đến trụ số 16 nhánh rẽ Áp 2 Tân Đông; Từ trụ số 01 đến trụ số 16 nhánh rẽ Tập Đoàn 8; Từ trụ số 01 đến trụ số 14 nhánh rẽ Nghĩa Trang Từ Trần Từ trụ số 01A đến trụ số 22A nhánh rẽ Áp 4 Tân Tây	Phát quang bụi tre, vệ sinh góc trụ đường dây trung hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
55	22-06-26	07h00	22-06-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Nhánh rẽ Xóm Chùa, tuyến 480 Thủ Thừa	Từ trụ T16-T189 Nhánh rẽ Xóm Chùa, tuyến 480 Thủ Thừa	Cắt tia cây xanh dưới đường dây trung, hạ thế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không có	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
56	22-06-26	07h00	22-06-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Đdht, điện kế khách hàng do ĐL Thủ Thừa quản lý	Đdht, điện kế khách hàng do ĐL Thủ Thừa quản lý	Gắn mới và dịch vụ điện kế; Kiểm tra Khách hàng; Khắc phục khiếm khuyết điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không có	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
57	22-06-26	07h00	22-06-26	16h30	ĐL Thủ Thừa	Liên Danh Minh Hùng - Thủy Phương	Nhánh rẽ Kênh T3-3, tuyến 479 Thủ Thừa	Từ trụ T1-T8 Nhánh rẽ Kênh T3-3 và Đdtt, Đdtt XDM	Thí công công trình Nâng cấp, cải tạo NR Kênh T3-3: Dựng trụ trung thế 14m + Lắp đà, sứ và phụ kiện + kéo dây dẫn trung thế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Bà Mía, xã Mỹ Thanh; Một phần áp 8, áp 9, xã Tân Long	Cắt LBFCO phân đoạn T1 Kênh T3-3	61	1,3453	0,0024	0,0322	0,0001	0,033	317	
58	22-06-26	07h30	22-06-26	16h00	ĐL Vĩnh Hưng	Công ty TNHH Ngọc Dung I	Nr T256/2 Chiến Thắng	T256/3/1 đến T256/11 Nr T256/2 Chiến Thắng	Thí công công trình ĐTXD: XDM ĐDTA & TBA đảm bảo cấp điện, giám TTĐN trạm T256/2 Áp Chiến Thắng - Kéo dây ACXH 50 + AC 50 : 104m - Dời trạm 50kVA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Chiến Thắng - xã Vĩnh Hưng	Cắt 01 LBFCO T1 Nr T256/2 Chiến Thắng	100	2,9807	0,0058	0,0473	0,0001	0,033	283	
59	22-06-26	07h30	22-06-26	16h00	ĐL Vĩnh Hưng	Công ty TNHH Ngọc Dung I	Nr T301/2 Chiến Thắng	T301/3 đến T301/2/6 Nr T301/2 Chiến Thắng	Thí công công trình ĐTXD: XDM ĐDTA & TBA đảm bảo cấp điện, giám TTĐN trạm T301/2 Áp Chiến Thắng - Kéo dây ACXH 50 + AC 50 : 92m - Dời trạm 2x25kVA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Chiến Thắng - xã Vĩnh Hưng	Cắt 01 LBFCO Nr T301/2 Chiến Thắng	45	1,3413	0,0026	0,0213	0,0000	0,033	283	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
60	22-06-26	08h30	22-06-26	11h00	ĐL Vinh Hưng	Công ty TNHH Ngọc Dung I	Nr Đầu Sáu, Nr Kinh Đầu Sáu	T16 Nr Đầu Sáu đến T16/1 Nr Kinh Đầu Sáu	Thi công công trình ĐTXD: XDM ĐDTHA 1 pha và 02 TBA 25kVA khu vực kinh Đầu Sáu - Kéo dây ACXH 50 + AC 50 : 45m	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	6	Một phần áp Cả Rung - xã Tuyên Bình	Cắt 01 LBFCO Nr Đầu Sáu	89	0,7802	0,0052	0,0124	0,0001	0,200	500	
61	22-06-26	08h30	22-06-26	11h00	ĐL Vinh Hưng	ĐL Vinh Hưng	Nr Đầu Sáu	T2 đến T19 Nr Đầu Sáu	Thay tiếp địa, bảo trì, phát quang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
62	22-06-26	13h00	22-06-26	16h30	ĐL Vinh Hưng	ĐL Vinh Hưng	Nr Tuyên Bình Tây	T80 đến T142 Nr Tuyên Bình Tây	Phát quang đường dây trung, hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
63	22-06-26	08h00	22-06-26	16h30	ĐL Vinh Hưng	ĐL Vinh Hưng	Tuyến 472VH	T2 đến T45 Tuyến 472VH	Tăng cường tiếp địa lặp lại	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
64	22-06-26	07h30	22-06-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 475 Mộc Hóa	Từ trụ T4 đến trụ T123, Tuyến 475 Mộc Hóa (Phường Kiến Tường & xã Mộc Hóa)	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T4-T5, T25-T26, T32, T52A, T62, T63, T80 -T81, T82, T85-T85/1, T99 -T101, T115 - T116, T119 - T123 Tuyến 475 Mộc Hóa (74 Cây)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
65	22-06-26	07h30	22-06-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Kinh Cà Nỏ, Tuyến 475 Mộc Hóa	Từ trụ T18 đến trụ T65Nhánh rẽ Kinh Cà Nỏ, Tuyến 475 Mộc Hóa (Xã Mộc Hóa)	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T18-T19, T22-T23, T23-T24, T25-T26, T28-T29, T44-T45, T49-T50, T50-T51, T56-T58, T64-T65 Nhánh rẽ Kinh Cà Nỏ, Tuyến 475 Mộc Hóa (24 Cây)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
66	22-06-26	07h30	22-06-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Khắc phục khiếm khuyết điện kế, dịch vụ - gắn mới điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
67	23-06-26	08h00	23-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 472 Tân An	Trụ 38- 99 trục Bến Lức Cầu Ván	Phát quang lưới điện trung, hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
68	23-06-26	08h30	23-06-26	11h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Trạm T7 áp 1 Nhựt Chánh tuyến 478 Rạch Chanh	Từ trụ 8A đến trụ 11A đường dây hạ áp độc lập trạm T7 áp 1 Nhựt Chánh, trụ 7 nhánh rẽ áp 1 Nhựt Chánh tuyến 478 Rạch Chanh	Cản pha hạ áp công tác xử lý lệch pha trạm T7 áp 1 Nhựt Chánh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	một phần áp 1 Nhựt Chánh xã Bình Đức	Cắt 3FCO trạm T7 áp 1 Nhựt Chánh	81	0,2283	0,0013	0,0135	0,0001	0,100	300	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
69	23-06-26	13h00	23-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Trạm T15 Áp 4 An Thạnh tuyến 478 An Thạnh	Từ MBA đến thùng Aptomat trạm T15 Áp 4 An Thạnh, tru 13 nhánh rẽ áp 4 An Thạnh đến tru 12A đường dây hạ áp độc lập trạm T15 Áp 4 An Thạnh	Kéo tăng cường 200m dây LV ABC 2x95mm2 từ tru T13 đến tru 6A, đấu nối hoàn chỉnh công tác xử lý điện áp thấp trạm T15 Áp 4 An Thạnh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	một phần áp 4 An Thạnh xã Bến Lức	Cắt FCO trạm T15 Áp 4 An Thạnh	97	0,3190	0,0015	0,0189	0,0001	0,067	233	
70	23-06-26	07h00	23-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	Công ty Phú An	Nhánh rẽ KDC Nhà vườn Phú An tuyến 471 Bến Lức	Từ tru 01 đến tru 44 nhánh rẽ KDC Nhà vườn Phú An	Phát quang lưới điện trung, hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	KDC Nhà vườn Phú An- áp 5 Thạnh Đức xã Bình Đức	Cắt LBFCO KDC Nhà vườn Phú An	189	1,6870	0,0030	0,0999	0,0002	0,067	633	
71	23-06-26	08h00	23-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	CN2 Công ty Truyền hình cáp Saigontourist	Trạm Cầu Chợ Gò Đen	Phản cấp do CN2 Công ty Truyền hình cáp Saigontourist quản lý từ tru T76 đến tru 14A	Thu hồi cáp không sử dụng đang treo trên trụ Điện lực	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
72	23-06-26	09h30	23-06-26	17h00	ĐL Cần Đức	ĐL Cần Đức	Nhánh rẽ Mương Bần, Mương Bần 2, Mương Lá, Thầy An, Thầy An 1, Thầy An 3, LM Đông Nhất, Đông Nhất, Hoà Quới, Hoà Quới 2	Tại khoảng tru 6B-8B(10), 10B-12B(13) Nhánh rẽ Mương Bần; Tại khoảng tru 14-1(1) Nhánh rẽ Mương Bần 2; Tại khoảng tru 2-4(20) Nhánh rẽ Mương Lá; Tại khoảng tru 1-2(5), 5-7(4), 10-11B(6), 14-15A(2), 16-17B(4) Nhánh rẽ Thầy An; Tại khoảng tru 3-4(1), 7-8(1) Nhánh rẽ Thầy An 1; Tại khoảng tru 2-4(2) Nhánh rẽ Thầy An 3; Tại khoảng tru 3-5(4) Nhánh rẽ LM Đông Nhất; Tại khoảng tru 2B(4), 5B(2), 10B-12B(5) Nhánh rẽ Đông Nhất; Tại khoảng tru 4-5(2) Nhánh	Phát quang lưới điện kết hợp bỏ thuốc chống côn trùng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
73	23-06-26	08h00	23-06-26	09h30	ĐL Cần Đức	ĐL Cần Đức	Trạm Hồ Văn Song	Tại trạm Hồ Văn Song, tuyến 474 Cần Đức	Vệ sinh, bảo trì trạm khách hàng thuê quản lý vận hành	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	6	Hồ Văn Song, áp Bà Nghĩa xã Cần Đức	Cắt LBFCO pd Hồ Văn Song	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,200	300	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
74	23-06-26	08h00	23-06-26	09h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Hộ nuôi tôm Nguyễn Văn Long (25kVA)	Tại trạm Hộ nuôi tôm Nguyễn Văn Long (25kVA), tuyến 474 Cần Đước	- Thay điện kế định kỳ - Vệ sinh, bảo trì trạm khách hàng thuê quản lý vận hành	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Hộ nuôi tôm Nguyễn Văn Long (25kVA), ấp Hòa Quới xã Cần Đước	Cắt LBFCO pd Hộ nuôi tôm Nguyễn Văn Long (25kVA)	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,033	50	
75	23-06-26	08h00	23-06-26	08h45	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	HNT Phạm Thị Hiến (37,5kVA)	Tại tủ điện trạm HNT Phạm Thị Hiến (37,5kVA), tuyến 474 Cần Đước	- Thay điện kế định kỳ trạm khách hàng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	HNT Phạm Thị Hiến (37,5kVA), ấp Đông Trung xã Cần Đước	Cắt LBFCO trạm HNT Phạm Thị Hiến (37,5kVA)	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,067	50	
76	23-06-26	09h00	23-06-26	09h45	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Hộ nuôi tôm Trần Văn Thành (37.5kVA)	Tại tủ điện trạm Hộ nuôi tôm Trần Văn Thành (37.5kVA), tuyến 474 Cần Đước	- Thay điện kế định kỳ trạm khách hàng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Hộ nuôi tôm Trần Văn Thành (37.5kVA), ấp Đông Trung xã Cần Đước	Cắt LBFCO trạm Hộ nuôi tôm Trần Văn Thành (37.5kVA)	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,067	50	
77	23-06-26	10h00	23-06-26	10h45	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm VT Tân Chánh	Tại tủ điện trạm Trạm VT Tân Chánh, tuyến 474 Cần Đước	- Thay điện kế định kỳ trạm khách hàng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Trạm VT Tân Chánh, ấp Đông Trung xã Cần Đước	Cắt FCO trạm Trạm VT Tân Chánh	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,033	25	
78	23-06-26	11h00	23-06-26	11h45	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Hộ nuôi tôm Đỗ Văn Thiện (75kVA)	Tại tủ điện trạm Hộ nuôi tôm Đỗ Văn Thiện (75kVA), tuyến 474 Cần Đước	- Thay điện kế định kỳ trạm khách hàng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Hộ nuôi tôm Đỗ Văn Thiện (75kVA), ấp Đông Trung xã Cần Đước	Cắt LBFCO trạm Hộ nuôi tôm Đỗ Văn Thiện (75kVA)	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	75	
79	23-06-26	14h00	23-06-26	14h45	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Hộ nuôi tôm Nguyễn Văn Nhân (50kVA)	Tại tủ điện trạm Hộ nuôi tôm Nguyễn Văn Nhân (50kVA), tuyến 474 Cần Đước	- Thay điện kế định kỳ trạm khách hàng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Hộ nuôi tôm Nguyễn Văn Nhân (50kVA), ấp Đông Trung xã Cần Đước	Cắt LBFCO trạm Hộ nuôi tôm Nguyễn Văn Nhân (50kVA)	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,067	50	
80	23-06-26	15h00	23-06-26	15h45	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Hộ nuôi tôm Nguyễn Văn Viên (50kVA)	Tại tủ điện trạm Hộ nuôi tôm Nguyễn Văn Viên (50kVA), tuyến 474 Cần Đước	- Thay điện kế định kỳ trạm khách hàng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Hộ nuôi tôm Nguyễn Văn Viên (50kVA), ấp Đông Trung xã Cần Đước	Cắt LBFCO trạm Hộ nuôi tôm Nguyễn Văn Viên (50kVA)	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,067	50	
81	23-06-26	16h00	23-06-26	16h45	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Cơ sở cửa sắt Trần Thanh Tâm (TBA 50kVA)	Tại tủ điện trạm Cơ sở cửa sắt Trần Thanh Tâm (TBA 50kVA), tuyến 474 Cần Đước	- Thay điện kế định kỳ trạm khách hàng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Cơ sở cửa sắt Trần Thanh Tâm (TBA 50kVA), ấp Đông Trung xã Cần Đước	Cắt LBFCO trạm Cơ sở cửa sắt Trần Thanh Tâm (TBA 50kVA)	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,067	50	
82	23-06-26	08h00	23-06-26	16h30	ĐL Cần Đước	Cty Ánh Dương	Nhánh rẽ UB Phước Tuy 2, UB Phước Tuy 4	Từ trụ 02 nhánh rẽ UB Phước Tuy 2 đến trụ 01 nhánh rẽ UB Phước Tuy 4, tuyến 474 Cần Đước	Di dời trụ trung hạ áp ra khỏi khuôn viên đất hộ ông Lê Văn Năng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	15	Một phần ấp 19 xã Cần Đước	Cắt LBFCO pd UB Phước Tuy	415	3,3124	0,0065	0,1960	0,0004	0,500	4.250	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
83	23-06-26	07h00	23-06-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đúng, cắt điện dò nơ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
84	23-06-26	07h00	23-06-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 475 Long Hậu	Nhánh rẽ Tân Phước, KTĐC Tân Phước, Hương Lộ 20, Chùa Long Trường	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
85	23-06-26	08h00	23-06-26	12h00	ĐL Cần Giuộc	XNDV Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ Chi Nhánh Công ty TNHH MTV Mãn Thành (trụ 14A Nr Hưng Long)	Tại TBA 3x25kVA Chi Nhánh Công ty TNHH MTV Mãn Thành	Bảo trì, vệ sinh và thử nghiệm 3x25kVA Chi Nhánh Công ty TNHH MTV Mãn Thành	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Chi Nhánh Công ty TNHH MTV Mãn Thành: áp Kim Điện xã Cần Giuộc	Cắt FCO nhánh rẽ Chi Nhánh Công ty TNHH MTV Mãn Thành	1	0,0026	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	400	
86	23-06-26	12h00	23-06-26	15h00	ĐL Cần Giuộc	XNDV Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ HKD Đỗ Ngọc Duy Trác (trụ 11A Nr Lộ Mới Phú Ân)	Tại TBA 75kVA HKD Đỗ Ngọc Duy Trác	Bảo trì, vệ sinh và thử nghiệm 75kVA HKD Đỗ Ngọc Duy Trác	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	6	HKD Đỗ Ngọc Duy Trác: áp Phú Ân xã Phước Lý	Cắt LBFCO nhánh rẽ HKD Đỗ Ngọc Duy Trác	1	0,0020	0,0000	0,0002	0,0000	0,200	600	
87	23-06-26	08h00	23-06-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trục Đức Hòa Cầu Xáng, 473 Đức Hòa và các Nr trong khu vực Trục Đức Hòa - Cầu Xáng, tuyến 475 Đức Hòa và các Nr trong khu vực Trục Đức Hòa Cầu Xáng, tuyến 472 Đức Hòa và các Nr trong khu vực Trục Đức Hòa Cầu Xáng, tuyến 474 Hựu Thạnh và các Nr trong khu vực	Tại trụ: T7-8, T9-10, T15-16, T17-18, T20-21, T25-26, T29, 30, T35-36, T39-40, T41-42, T48-49, T55-56, T57-58, T60-61, T68-69, T71-72, T85-86, T89-91	Phát hoang đường dây trung hạ áp: Trục Đức Hòa Cầu Xáng, 473 Đức Hòa và các Nr trong khu vực Trục Đức Hòa - Cầu Xáng, tuyến 475 Đức Hòa và các Nr trong khu vực Trục Đức Hòa Cầu Xáng, tuyến 472 Đức Hòa và các Nr trong khu vực Trục Đức Hòa Cầu Xáng, tuyến 474 Hựu Thạnh và các Nr trong khu vực Tổng: 17 cây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
88	23-06-26	08h00	23-06-26	15h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH ĐT SX TM DV Nam Lập Phát	NR NR Trạm Bom N3-17	Tại trụ 7A NR Trạm Bom N3-17	Trồng trụ BTLT 14m đôi, đầu nối công trình đường dây và trạm 160KVA T7A/7 Giồng Lớn	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp Mới 2, xã Mỹ Hạnh	Cắt LBFCO NR Trạm bom N3-17	195	0,2800	0,0000	0,0300	0,0000	0,100	950	
89	23-06-26	08h00	23-06-26	08h45	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Hàn điện Ngô Lương	Tại trụ 01 nhánh rẽ Hàn điện Ngô Lương	Thay điện kế 1 giá chưa có đo xa PB06030000026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Hàn điện Ngô Lương, Áp Bàu Trai, xã Hậu Nghĩa	Cắt FCO NR Hàn điện Ngô Lương	1	0,2800	0,0000	0,0300	0,0000	0,100	950	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
90	23-06-26	09h00	23-06-26	09h45	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty Long Thịnh Sao Vàng	Tại trụ 01 NR Cty Long Thịnh Sao Vàng	Thay điện kế 1 giá chưa có đo xa PB06030095485	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Cty Long Thịnh Sao Vàng, ấp Bình Lợi, xã Hòa Khánh	Cắt 3LBFCO NR Cty Long Thịnh Sao Vàng	1	0,2800	0,0000	0,0300	0,0000	0,100	950	
91	23-06-26	10h00	23-06-26	10h45	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cơ khí Ông Tốt	Tại trụ 01 nhánh rẽ Cơ khí Ông Tốt	Thay điện kế 1 giá chưa có đo xa PB06030003408	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Cơ khí Ông Tốt, ấp 3, xã Đức Hòa	Cắt FCO NR Cơ khí Ông Tốt	1	0,2800	0,0000	0,0300	0,0000	0,100	950	
92	23-06-26	11h00	23-06-26	11h45	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Phòng Kinh Tế xã Mỹ Hạnh	Tại trụ 02 NR Ấp 1 Đức Hòa Đông	Thay điện kế 1 giá chưa có đo xa PB06030122389	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không	Không cắt điện	0	0,2800	0,0000	0,0300	0,0000	0,100	950	
93	23-06-26	13h00	23-06-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH SX nhựa Hùng Thái	Tại trụ 01 NR Cty TNHH SX nhựa Hùng Thái	Thay TI quá tải mã KH PB06030068162	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Cty TNHH SX nhựa Hùng Thái, Ấp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH SX nhựa Hùng Thái	1	0,2800	0,0000	0,0300	0,0000	0,100	950	
94	23-06-26	08h00	23-06-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Tràm Lạc 1	Tại trụ T16 nhánh rẽ Tràm Lạc 1	Thu hồi TBA 3x50KVA T16 Tràm Lạc 1	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ Tràm Lạc 1	522	2,9965	0,0053	0,2752	0,0005	0,100	950	
95	23-06-26	13h00	23-06-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR T21 Tràm Lạc 1	Tại trụ T21/6 nhánh rẽ Tràm Lạc 1	Lắp trạm 50KVA T21/6 Tràm Lạc 1	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập	Cắt LBFCO NR T21 Tràm Lạc 1	101	0,5798	0,0010	0,0532	0,0001	0,100	950	
96	23-06-26	07h30	23-06-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	nhánh rẽ Sơn Lợi, nhánh rẽ T5A Sơn Lợi, nhánh rẽ T18 Sơn Lợi 1, nhánh rẽ T25 Sơn Lợi (trái), nhánh rẽ T25 Sơn Lợi (Phải), nhánh rẽ T29 Sơn Lợi, nhánh rẽ T32 Sơn Lợi 3, nhánh rẽ Sơn Lợi 4, tuyến 474 Đức Huệ	Từ T01 đến T50 nhánh rẽ Sơn Lợi, T01 đến T05 nhánh rẽ T5A Sơn Lợi, T01 đến T09 nhánh rẽ T18 Sơn Lợi 1, T01 đến T12 nhánh rẽ T25 Sơn Lợi (trái), T01 đến T07 nhánh rẽ T25 Sơn Lợi (Phải), T01 đến T06 nhánh rẽ T29 Sơn Lợi, T01 đến T21 nhánh rẽ T32 Sơn Lợi 3, T01 đến T12 nhánh rẽ Sơn Lợi 4, tuyến 474 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
97	23-06-26	08h00	23-06-26	11h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Ngọc Sơn 4, tuyến 479 Đức Huệ	Tại trụ T02 Nhánh rẽ Ngọc Sơn 4, tuyến 479 Đức Huệ	Thay TU, điện kế định kỳ Chỉ nhánh DNTN Ngọc Sơn 4	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Hệ Chi nhánh DNTN Ngọc Sơn 4, Ấp Thành Bắc, xã Đông Thành	Cắt 3 LBFCO T55 tuyến 479 Đức Huệ	1	0,0041	0,0000	0,0002	0,0000	0,033	100	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
98	23-06-26	11h00	23-06-26	11h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Ngọc Sơn 4, tuyến 479 Đức Huệ	Tại trụ T02 Nhánh rẽ Ngọc Sơn 4, tuyến 479 Đức Huệ	Kiểm tra hệ thống đo đếm Chi nhánh DNTN Ngọc Sơn 4	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
99	23-06-26	13h30	23-06-26	14h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Trung Tâm Dạy Nghề, tuyến 479 Đức Huệ	Tại trụ T01 Nhánh rẽ Trung Tâm Dạy Nghề, tuyến 479 Đức Huệ	Thay điện kế định kỳ Trường Cao Đẳng Long An - Cơ Sở Đức Hòa, áp PB06100015562	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Hệ Trường Cao Đẳng Long An - Cơ Sở Đức Hòa, áp Thành Nam, Xã Đông Thành	Cắt 3 LBFÇO T58 tuyến 479 Đức Huệ	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,033	17	
100	23-06-26	14h00	23-06-26	14h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Trung Tâm Dạy Nghề, tuyến 479 Đức Huệ	Tại trụ T01 Nhánh rẽ Trung Tâm Dạy Nghề, tuyến 479 Đức Huệ	Kiểm tra hệ thống đo đếm Trường Cao Đẳng Long An - Cơ Sở Đức Hòa PB06100015562	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
101	23-06-26	15h00	23-06-26	15h40	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 479 Đức Huệ	Tại trụ T49 tuyến 479 Đức Huệ Thuộc đường dây hạ áp trạm T49B tuyến 477 Đức Huệ	Thay điện kế Trương Tăng Gò PB06100009886	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Hệ Trương Tăng Gò, áp Thành Bắc, Xã Đông Thành	Cắt CB tháo kẹp rẽ IBC điện kế	1	0,0009	0,0000	0,0000	0,0000	0,033	22	
102	23-06-26	16h00	23-06-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Bệnh Viện, Tuyến 479 Đức Huệ	Tại trụ T1/H5 thuộc đường dây hạ áp trạm T01 Nhánh rẽ Bệnh Viện, Tuyến 479 Đức Huệ	Thay điện kế Trần Quốc Danh PB06100000606	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Trần Quốc Danh áp Thành Bắc, Xã Đông Thành	Cắt CB tháo kẹp rẽ IBC điện kế	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,033	33	
103	23-06-26	08h00	23-06-26	11h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Ủy Ban Bình Hòa Bắc, tuyến 477 Đức Huệ	Tại trụ T13/1 Nhánh rẽ Ủy Ban Bình Hòa Bắc, tuyến 477 Đức Huệ	Bảo trì lưới điện, Điều hòa TBA, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, bảo trì bịt ống PVC trạm	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Tân Hòa, Xã Đức Huệ	Cắt 1 LBFÇO T13A Ủy Ban Bình Hòa Bắc	84	0,4025	0,0019	0,0164	0,0001	0,033	117	
104	23-06-26	13h30	23-06-26	16h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Kênh Trà Cú, tuyến 477 Đức Huệ	Từ trụ T17 đến T24 Nhánh rẽ Kênh Trà Cú, tuyến 477 Đức Huệ	Bảo trì lưới điện, Điều hòa TBA, sang tải hạ áp, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, bảo trì bịt ống PVC trạm, phát quang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	10	Một phần áp Tân Hòa, áp Thanh Sơn, áp Chánh, Xã Đức Huệ	Cắt 1 LBFÇO T01 Kênh Trà Cú	442	1,8154	0,0101	0,0738	0,0004	0,333	1.000	
105	23-06-26	13h30	23-06-26	14h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
106	23-06-26	08h00	23-06-26	16h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	ĐĐHA trạm Phú Hòa 1-3	Từ trụ H.9C đến trụ H.9C/5 thuộc đường dây hạ áp trạm Phú Hòa 1-3 (471TA/69/11A)	Thay dây LV 2x70mm2 từ trụ H.9C đến trụ H.9C/5 xử lý điện áp yếu trạm Phú Hòa 1-3	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp 3 xã Vĩnh Công	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Phú Hòa 1-3	67	0,8515	0,0018	0,0291	0,0001	0,100	800	
107	23-06-26	08h00	23-06-26	09h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Hai Lúa 2 trụ số 101A Tuyến 478 Tân An	Tại trụ số 101A Tuyến 478 Tân An	Bảo trì, thay tiếp đất trạm Hai Lúa 2	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp Phú Xuân 1, xã Tầm Vu	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Hai Lúa 2	90	0,2145	0,0024	0,0073	0,0001	0,100	150	
108	23-06-26	10h00	23-06-26	11h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Bình Trị 2 trụ số 62 Nhánh rẽ 471TV/150B	Tại trụ số 62 Nhánh rẽ 471TV/150B	Bảo trì, thay tiếp đất trạm Bình Trị 2	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp Bình Trị 2, xã Tầm Vu	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Bình Trị 2	73	0,1740	0,0019	0,0059	0,0001	0,100	150	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
109	23-06-26	13h00	23-06-26	14h30	ĐL Tâm Vu	ĐL Tâm Vu	Trạm Áp 5 Hiệp Thành 1 trụ số 41 Nhánh rẽ 471TA/110	Tại trụ số 41 Nhánh rẽ 471TA/110	Bảo trì, thay tiếp đất trạm Áp 5 Hiệp Thành 1	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp Bình An, xã Tâm Vu	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Áp 5 Hiệp Thành 1	18	0,0429	0,0005	0,0015	0,0000	0,100	150	
110	23-06-26	15h00	23-06-26	16h30	ĐL Tâm Vu	ĐL Tâm Vu	Trạm Bảy Tinh trụ số 41 Nhánh rẽ 471TV/150B	Tại trụ số 41 Nhánh rẽ 471TV/150B	Bảo trì, thay tiếp đất trạm Bảy Tinh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp Bình Trị 1, xã Tâm Vu	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Bảy Tinh	71	0,1721	0,0019	0,0059	0,0001	0,100	150	
111	23-06-26	08h00	23-06-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ....	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
112	23-06-26	08h00	23-06-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế và TBA do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Son số trụ hạ thế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
113	23-06-26	08h00	23-06-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA Trạm TS Hùng Vương, đường dây hạ thế thuộc TBA TS Hùng Vương	Tại TBA TS Hùng Vương	- Bảo trì MBA ri đầu TBA TS Hùng Vương - Khắc phục khiếm khuyết thuộc Công trình thuộc TBA TS Hùng Vương	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	6	Một phần đường Nguyễn Cửu Vân, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO TBA TS Hùng Vương	41	0,3663	0,0007	0,0194	0,0000	0,200	1.700	
114	23-06-26	08h00	23-06-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế thuộc TBA T3/1 Huỳnh Việt Thanh, T4 Lê Hữu Nghĩa	Tại đường dây hạ thế thuộc TBA T3/1 Huỳnh Việt Thanh, T4 Lê Hữu Nghĩa	Sang điện kê khai thác hiệu quả công trình thuộc TBA T3/1 Huỳnh Việt Thanh, T4 Lê Hữu Nghĩa (10HS)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
115	23-06-26	08h00	23-06-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR. Rạch Mương	Tại NR. Rạch Mương	Khắc phục khiếm khuyết đường dây trung hạ thế thuộc NR. Rạch Mương (dây hạ thế thấp, dây trần mất an toàn)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	15	Một phần đường Nguyễn Thị Hạnh, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Cắt LBFCO PD T33 Rạch Mương	350	3,1274	0,0061	0,1655	0,0003	0,500	4.250	
116	23-06-26	08h00	23-06-26	11h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	LBFCO T01 K Gò Thuyền, tuyến 478 Vinh Hưng	Nhánh rẽ K Gò Thuyền	Bảo trì, điều hòa trạm biến áp, khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	5	Một phần áp Rọc Chanh A, và một phần áp Gò Thuyền, xã Tân Hưng	Cắt LBFCO T01 K Gò Thuyền	53	0,6145	0,0029	0,0100	0,0000	0,167	583	
117	23-06-26	08h00	23-06-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vinh Hưng, 476 Vinh Hưng và 474 Tam Nông	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vinh Hưng, 476 Vinh Hưng và 474 Tam Nông	Gắn, thay, kiểm tra, khắc phục khiếm khuyết điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
118	23-06-26	08h00	23-06-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Nhánh rẽ Vĩnh Lợi, nhánh rẽ Vĩnh Đại, nhánh rẽ kênh 5 Quế, tuyến 472 Mộc Hóa	Tại trụ 314, 351 nhánh rẽ Vĩnh Lợi, 256, 305, 308 nhánh rẽ Vĩnh Đại, 03, 06, 09, 12, 15, 18 nhánh rẽ kênh 5 Quế	Thay 11 bộ tiếp đất LA và tiếp đất lặp lại mục đứt	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
119	23-06-26	07h30	23-06-26	09h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ Cty CP SXTM Trí Việt - 475 Tân Thạnh.	Từ trụ số 02 đến trụ số 03 nhánh rẽ Cty CP SXTM Trí Việt - 475 Tân Thạnh. (Xã Tân Thạnh).	Bảo trì vận hành thuê đường dây 22kV và TBA 3x50kVA khách hàng Cty CP SXTM Trí Việt.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	9	Trạm Cty CP SXTM Trí Việt.	Cắt 3LBFCO T01 Cty CP SXTM Trí Việt - 475TT.	1	0,0046	0,0000	0,0001	0,0000	0,300	600	
120	23-06-26	10h00	23-06-26	11h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ Cơ Sở Đất Xanh - 475 Tân Thạnh.	Tại trụ số 56/1 nhánh rẽ Cơ Sở Đất Xanh - 475 Tân Thạnh. (Xã Tân Thạnh).	Bảo trì vận hành thuê đường dây 22kV và TBA 100kVA khách hàng Cơ Sở Đất Xanh.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	8	Trạm Cơ Sở Đất Xanh.	Cắt 3LBFCO T56 Cơ Sở Đất Xanh - 475TT.	1	0,0035	0,0000	0,0001	0,0000	0,267	400	
121	23-06-26	13h00	23-06-26	14h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ HKD Phùng Minh Tấn - 475 Tân Thạnh.	Tại trụ số 31/1 nhánh rẽ HKD Phùng Minh Tấn - 475 Tân Thạnh. (Xã Tân Thạnh).	Bảo trì vận hành thuê đường dây 22kV và TBA 3x15kVA khách hàng HKD Phùng Minh Tấn.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	6	Trạm HKD Phùng Minh Tấn.	Cắt 3LBFCO T31 HKD Phùng Minh Tấn - 475TT.	1	0,0035	0,0000	0,0001	0,0000	0,200	300	
122	23-06-26	15h00	23-06-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ Nước Đá Đông Châu - 475 Tân Thạnh.	Từ trụ số 01 đến trụ số 02 nhánh rẽ Nước Đá Đông Châu - 475 Tân Thạnh. (Xã Tân Thạnh).	Bảo trì vận hành thuê đường dây 22kV và TBA 160kVA + 180kVA khách hàng Nước Đá Đông Châu.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	12	Trạm Nước Đá Đông Châu.	Cắt 3LBFCO T26A Nước Đá Đông Châu - 475TT.	1	0,0046	0,0000	0,0001	0,0000	0,400	800	
123	23-06-26	07h30	23-06-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471, 479 Tân Thạnh.	Tuyến 471, 479 Tân Thạnh (Xã Hậu Thạnh, Nhơn Hòa Lập).	Gắn điện kế mới và thay điện kế đến hạn.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
124	23-06-26	07h00	23-06-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	Cty TNHH Ngọc Dung 1	Nhánh rẽ UB Tân Thành - Hai Hát - 471 Tân Thạnh.	Từ trụ số 10 đến trụ số 63 nhánh rẽ UB Tân Thành - Hai Hát - 471 Tân Thạnh. (Xã Nhơn Ninh).	Dựng 23 trụ BTLT 14m; 08 trụ BTLT 16m (doan ngon); 08 trụ BTLT 18m (doan ngon); Lắp đà, sứ, phụ kiện; Rái, căng 2810m dây 3xACXH150mm2 + AC120mm2 công trình ĐTXD năm 2026.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	12	Áp 1, 2 xã Nhơn Ninh	Cắt LBFCO T08 UB Tân Thành - Hai Hát - 471TT. (Miễn trừ nguyên nhân khác).	379	8,3387	0,0146	0,2003	0,0004	0,400	3.800	
125	23-06-26	07h30	23-06-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	Cty TNHH Minh Hùng	Trạm T04 CDC Tân Thành - 471 Tân Thạnh.	Từ trụ số 04 đến trụ số H08A, H09B, H08C đường dây hạ áp trạm T04 CDC Tân Thành - 471 Tân Thạnh. (Xã Nhơn Ninh).	Nâng cấp dây hạ áp từ AV3x70mm2 + AC50mm2 lên dây ABC4x120mm2 dài 854m.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	9	Khu vực CDC Tân Thành, áp 3 xã Nhơn Ninh	Cắt 3FCO trạm T04 CDC Tân Thành - 471TT.	15	0,3127	0,0006	0,0075	0,0000	0,300	2.700	
126	23-06-26	07h00	23-06-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công Ty Việt Sáng	Từ trụ T05 đến trụ T10 nhánh rẽ Bình Điện 2 - Tuyến 475 Tân Trụ	Từ trụ T05 đến trụ T10 nhánh rẽ Bình Điện 2 - Tuyến 475 Tân Trụ	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Công Ty Việt Sáng kết hợp XDM Đường dây trung hạ áp TBA T8/1 Bình Điện 2, T9 Bình Điện 2 (Trồng trụ, kéo dây trung hạ áp hỗn hợp và đầu nối)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp Bình Điện, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Cắt LBFCO nhánh rẽ Bình Điện 2	119	2,8790	0,0053	0,0596	0,0001	0,100	900	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
127	23-06-26	08h00	23-06-26	17h00	ĐL Thanh Hoá	ĐL Thanh Hoá	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thanh Hoá	xã Thanh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thanh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
128	23-06-26	08h00	23-06-26	17h00	ĐL Thanh Hoá	ĐL Thanh Hoá	Nhánh rẽ Bờ Nam Sông Vàm Cỏ; Nhánh rẽ Kênh 30/4	Từ trụ số 01 đến trụ số 131 nhánh rẽ Bờ Nam Sông Vàm Cỏ; Từ trụ số 01 đến trụ số 102 nhánh rẽ Kênh 30/4	Phát quang bụi tre, vệ sinh gốc trụ đường dây trung hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
129	23-06-26	07h30	23-06-26	16h00	ĐL Thanh Hoá	Hợp tác xã xây lắp điện Hưng Phú	Nhánh rẽ áp 5 Tân Tây	Từ trụ số 05 đến trụ số 40 nhánh rẽ Áp 5 Tân Tây	Dựng trụ BTLT 14m, tháp đa U, lắp xà, sứ và nâng cấp đường dây trung áp từ 1 pha lên 3 pha (Công trình ĐTXD 2026)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	8	Một phần áp Công Trường - xã Tân Tây	Cắt LBFCO phân đoạn T3A áp 5 Tân Tây	244	6,9007	0,0135	0,1154	0,0002	0,267	2.267	
130	23-06-26	08h00	23-06-26	17h00	ĐL Thanh Hoá	ĐL Thanh Hoá	Tuyến 477 Thanh Hoá	Từ trụ số 60 đến trụ số 99 tuyến 477 Thanh Hoá	Son số trụ	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
131	23-06-26	07h00	23-06-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Đdht, điện kế khách hàng do ĐL Thủ Thừa quản lý	Đdht, điện kế khách hàng do ĐL Thủ Thừa quản lý	Gắn mới và dịch vụ điện kế; Kiểm tra Khách hàng; Khắc phục khiếm khuyết điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không có	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
132	23-06-26	07h00	23-06-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Đdht trạm An Hoà 2, trạm An Hoà, Ông Thủy	Đdht trạm An Hoà 2, trạm An Hoà, Ông Thủy	Cắt tia cành cây, cắt dây leo dưới đường dây hạ thế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không có	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
133	23-06-26	08h15	23-06-26	09h00	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T13 Bầu Sen	Tại TBA T13 Bầu Sen	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Bầu Sen - xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T13 Bầu Sen	21	0,0552	0,0012	0,0009	0,0000	0,033	25	
134	23-06-26	09h15	23-06-26	10h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T34 Khánh Hưng	Tại TBA T34 Khánh Hưng	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp Bầu Sen - xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T34 Khánh Hưng	23	0,1008	0,0013	0,0016	0,0000	0,100	125	
135	23-06-26	10h45	23-06-26	11h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T29 Khánh Hưng	Tại TBA T29 Khánh Hưng	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Gò Châu Mai - xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T29 Khánh Hưng	47	0,1236	0,0027	0,0020	0,0000	0,033	25	
136	23-06-26	13h00	23-06-26	13h45	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T9 Gò Châu Mai	Tại TBA T9 Gò Châu Mai	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Gò Châu Mai - xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T9 Gò Châu Mai	45	0,1184	0,0026	0,0019	0,0000	0,033	25	
137	23-06-26	14h00	23-06-26	14h45	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T13A Gò Châu Mai	Tại TBA T13A Gò Châu Mai	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Gò Châu Mai - xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T13A Gò Châu Mai	6	0,0158	0,0004	0,0003	0,0000	0,033	25	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
138	23-06-26	15h00	23-06-26	15h45	ĐL Vinh Hưng	ĐL Vinh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T16 Gò Châu Mai	Tại TBA T16 Gò Châu Mai	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Gò Châu Mai - xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T16 Gò Châu Mai	56	0,1473	0,0033	0,0023	0,0001	0,033	25	
139	23-06-26	16h00	23-06-26	16h45	ĐL Vinh Hưng	ĐL Vinh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T52A Cà Trốt	Tại TBA T52A Cà Trốt	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Cà Trốt - xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T52A Cà Trốt	56	0,1473	0,0033	0,0023	0,0001	0,033	25	
140	23-06-26	08h00	23-06-26	16h30	ĐL Vinh Hưng	ĐL Vinh Hưng	Tuyến 472VH	T46 đến T89 Tuyến 472VH	Tăng cường tiếp địa lặp lại	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
141	23-06-26	07h30	23-06-26	16h30	ĐL Kiên Tường	ĐL Kiên Tường	Tuyến 475 Mộc Hóa	Từ trụ T136 đến trụ T195, Tuyến 475 Mộc Hóa (Xã Mộc Hóa)	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T136-T137, T137-T138, T142, T151-T152, T156-T157, T157-T158, T164-T166, T166-T167, T167-T168, T169-T170, T172, T178, T179, T186/1, T186-T187, T194-T195 Tuyến 475 Mộc Hóa (78 Cây)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
142	23-06-26	07h30	23-06-26	09h30	ĐL Kiên Tường	ĐL Kiên Tường	Trạm biến áp T114 Ấp Bình Đông 7	Đường dây hạ áp trạm T114 Ấp Bình Đông 7	- Bảo trì, bit ống PVC trạm hoàn thiện các giải pháp PCSC. Chưa bit ống PVC trạm Ấp Bình Đông 7	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Bình Đông, Xã Bình Hoà	Cắt FCO trạm T114 Ấp Bình Đông 7	23	0,1072	0,0009	0,0026	0,0000	0,017	33	
143	23-06-26	10h00	23-06-26	11h30	ĐL Kiên Tường	ĐL Kiên Tường	Trạm biến áp T118 Bình Hòa Đông	Đường dây hạ áp trạm T118 Bình Hòa Đông	- Bảo trì, bit ống PVC trạm hoàn thiện các giải pháp PCSC. chưa bit ống PVC trạm T118-Bình Hòa Đông	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Bình Đông, Xã Bình Hoà	Cắt FCO trạm T118 Bình Hòa Đông	31	0,1083	0,0012	0,0026	0,0000	0,020	30	
144	23-06-26	13h00	23-06-26	14h30	ĐL Kiên Tường	ĐL Kiên Tường	Trạm biến áp T132 Ấp Bình Đông 3	Đường dây hạ áp trạm T132 Ấp Bình Đông 3	- Bảo trì, bit ống PVC trạm hoàn thiện các giải pháp PCSC. Xử lý tiếp đất đứt tại trạm. Dây hạ áp bo tay T132 Ấp Bình Đông 3	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Bình Đông, Xã Bình Hoà	Cắt FCO trạm T132 Ấp Bình Đông 3	32	0,1118	0,0012	0,0027	0,0000	0,027	40	
145	23-06-26	15h00	23-06-26	16h30	ĐL Kiên Tường	ĐL Kiên Tường	Trạm biến áp T145 Tuyến DCVL Bình Hòa Trung	Đường dây hạ áp trạm T145 Tuyến DCVL Bình Hòa Trung	- Bảo trì, bit ống PVC trạm hoàn thiện các giải pháp PCSC.thay thùng cầu dao trạm sét, xử lý dây tiếp đất đứt mất trạm T145 Tuyến DCVL Bình Hòa Trung	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Bình Đông, Xã Bình Hoà	Cắt FCO trạm T145 Tuyến DCVL Bình Hòa Trung	17	0,0594	0,0007	0,0014	0,0000	0,033	50	
146	23-06-26	07h30	23-06-26	16h30	ĐL Kiên Tường	ĐL Kiên Tường	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Khắc phục khiếm khuyết điện kế, dịch vụ - gắn mới điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
147	24-06-26	08h00	24-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 474 An Thạnh	Trụ 216- 260 nhánh rẽ Thạnh Lợi, trụ 1-18 nhánh rẽ áp 2 Thạnh Lợi	Phát quang lưới điện trung, hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
148	24-06-26	08h30	24-06-26	16h30	DL Bến Lức	DL Bến Lức	Trạm T18 áp 4 Mỹ Yên tuyến 478 Bến Lức	Từ trụ T18 đến trụ T16- H13- H10A đường dây hạ áp độc lập trạm T18 áp 4 Mỹ Yên tuyến 478 Bến Lức	Kéo tăng cường 581m dây LV ABC 4x70mm2 từ trụ T18 đến trụ T16- H13- H10A đường dây hạ áp độc lập trạm T18 áp 4 Mỹ Yên đầu nối hoàn chỉnh công tác xử lý điện áp thấp trạm T18 áp 4 Mỹ Yên	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	6	một phần Áp 4 Xã Mỹ Yên	- Cắt LBFCO trạm T18 áp 4 Mỹ Yên; - Cắt 3 FCO trạm T17A Áp 4 Mỹ Yên	268	2,0144	0,0042	0,1193	0,0002	0,200	1.600	
149	24-06-26	11h00	24-06-26	13h00	DL Bến Lức	Công ty Phương An	Nhánh rẽ Công Ty TNHH XD-SX-TM XNK Liên Hiệp Thành tuyến 480 An Thạnh	Từ trụ 02 đến trụ 03 nhánh rẽ Công Ty TNHH XD-SX-TM XNK Liên Hiệp Thành tuyến 480 An Thạnh	Bảo trì, thí nghiệm định kỳ đường dây và TBA theo TT02 (PB06060065924)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	5	Công Ty TNHH XD-SX-TM XNK Liên Hiệp Thành- áp 3B, xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO Công Ty TNHH XD-SX-TM XNK Liên Hiệp Thành (Cắt điện theo đề nghị của Khách hàng)	1	0,0019	0,0000	0,0001	0,0000	0,167	333	
150	24-06-26	08h00	24-06-26	15h00	DL Bến Lức	XNDV Tây Ninh	Tại TBA Nhà nghỉ Vạn Ngọc 2	Tại TBA Nhà nghỉ Vạn Ngọc 2	Bảo trì, vệ sinh và thử nghiệm trạm Nhà nghỉ Vạn Ngọc 2	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Nhà nghỉ Vạn Ngọc 2- xã Bình Đức	Cắt LBFCO nhánh rẽ Nhà nghỉ Vạn Ngọc 2	1	0,0037	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	400	
151	24-06-26	09h30	24-06-26	17h00	DL Cần Đước	DL Cần Đước	Nhánh rẽ Long Kim - Long Hòa, Áp 2 Long Định, Áp 2 Long Định 2, Ba Lai, Áp 1 Long Định, Áp 1 Long Định 2, Áp 1 Long Cang, Áp 1 Long Cang 2, Khu TĐC Bình Điền, Kinh Bộ Đới, Liên xã Phước Vân - Long Khê, Đào Vĩnh Sơn 2	Tại khoảng trụ 31-32(1), 69-70(1), 85-88(3), 92-94(4), 95-97(3), 109-110A(3), 112-113A(4), 136-137(2), 177-180(2), 178-180(3) Nhánh rẽ Long Kim - Long Hòa _ Tuyến 477, 479 KCN Thuận Đạo; Tại khoảng trụ 3(1), 5-8(4) Nhánh rẽ Áp 2 Long Định; Tại khoảng trụ 1-3(5) Nhánh rẽ Áp 2 Long Định 2; Tại khoảng trụ 1-2(3) Nhánh rẽ Ba Lai; Tại khoảng trụ 3/1(2), 4-5(4) Nhánh rẽ Áp 1 Long Định; Tại khoảng trụ 5-6(1) Nhánh rẽ Áp 1 Long Định	Phát quang lưới điện kết hợp bỏ thuốc chống côn trùng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
152	24-06-26	08h00	24-06-26	09h30	DL Cần Đước	DL Cần Đước	Trạm HKD Trần Thị Kim Trinh	Tại trạm HKD Trần Thị Kim Trinh, tuyến 477 KCN Thuận Đạo	Vệ sinh, bảo trì trạm khách hàng thuê quản lý vận hành	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	HKD Trần Thị Kim Trinh, áp 2 xã Mỹ Lệ	Cắt LBFCO pd HKD Trần Thị Kim Trinh	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,033	50	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
153	24-06-26	08h00	24-06-26	09h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm HKD Nguyễn Thị Ngoan	Tại trạm HKD Nguyễn Thị Ngoan, tuyến 477 KCN Thuận Đạo	Vệ sinh, bảo trì trạm khách hàng thuê quản lý vận hành	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	HKD Nguyễn Thị Ngoan, áp 11 xã Long Cang	Cắt LBFCO pd HKD Nguyễn Thị Ngoan	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,033	50	
154	24-06-26	08h00	24-06-26	08h45	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	TBA 25kVA Phan Văn Kiếu	Tại tủ điện trạm TBA 25kVA Phan Văn Kiếu, tuyến 474 Cần Đước	- Thay điện kế định kỳ trạm khách hàng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	TBA 25kVA Phan Văn Kiếu, áp Đồng Trung xã Cần Đước	Cắt LBFCO trạm TBA 25kVA Phan Văn Kiếu	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,033	25	
155	24-06-26	09h00	24-06-26	09h45	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	HKD Phan Văn Kiếu 2 (50kVA)	Tại tủ điện trạm HKD Phan Văn Kiếu 2 (50kVA), tuyến 474 Cần Đước	- Thay điện kế định kỳ trạm khách hàng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	HKD Phan Văn Kiếu 2 (50kVA), áp Hòa Quới xã Cần Đước	Cắt LBFCO trạm HKD Phan Văn Kiếu 2 (50kVA)	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,067	50	
156	24-06-26	10h00	24-06-26	10h45	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Hộ nuôi tôm Huỳnh Thanh Hải (37.5kVA)	Tại tủ điện trạm Hộ nuôi tôm Huỳnh Thanh Hải (37.5kVA), tuyến 474 Cần Đước	- Thay điện kế định kỳ trạm khách hàng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Hộ nuôi tôm Huỳnh Thanh Hải (37.5kVA), áp Hòa Quới xã Cần Đước	Cắt LBFCO trạm Hộ nuôi tôm Huỳnh Thanh Hải (37.5kVA)	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,067	50	
157	24-06-26	11h00	24-06-26	11h45	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	HKD Nguyễn Văn Khai 2 (37.5kVA)	Tại tủ điện trạm HKD Nguyễn Văn Khai 2 (37.5kVA), tuyến 474 Cần Đước	- Thay điện kế định kỳ trạm khách hàng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	HKD Nguyễn Văn Khai 2 (37.5kVA), áp Hòa Quới xã Cần Đước	Cắt LBFCO trạm HKD Nguyễn Văn Khai 2 (37.5kVA)	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,067	50	
158	24-06-26	14h00	24-06-26	14h45	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Hộ nuôi tôm Võ Văn Vinh (50kVA)	Tại tủ điện trạm Hộ nuôi tôm Võ Văn Vinh (50kVA), tuyến 474 Cần Đước	- Thay điện kế định kỳ trạm khách hàng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Hộ nuôi tôm Võ Văn Vinh (50kVA), áp Hòa Quới xã Cần Đước	Cắt LBFCO trạm Hộ nuôi tôm Võ Văn Vinh (50kVA)	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,067	50	
159	24-06-26	15h00	24-06-26	15h45	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trại Nuôi Tôm Nguyễn Thị Tâm	Tại tủ điện trạm Trại Nuôi Tôm Nguyễn Thị Tâm, tuyến 474 Cần Đước	- Thay điện kế định kỳ trạm khách hàng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Trại Nuôi Tôm Nguyễn Thị Tâm, áp Hòa Quới xã Cần Đước	Cắt LBFCO trạm Trại Nuôi Tôm Nguyễn Thị Tâm	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,067	50	
160	24-06-26	16h00	24-06-26	16h45	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Hộ nuôi tôm Trần Thị Bé Hạnh (50kVA)	Tại tủ điện trạm Hộ nuôi tôm Trần Thị Bé Hạnh (50kVA), tuyến 474 Cần Đước	- Thay điện kế định kỳ trạm khách hàng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Hộ nuôi tôm Trần Thị Bé Hạnh (50kVA), áp Hòa Quới xã Cần Đước	Cắt LBFCO trạm Hộ nuôi tôm Trần Thị Bé Hạnh (50kVA)	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,067	50	
161	24-06-26	07h00	24-06-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đứng, cắt điện dôi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
162	24-06-26	07h00	24-06-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 475 Cần Giuộc	Nhánh rẽ Long Phú (T26- T52); Mỹ Lộc Phước Hậu, Lộc Hậu, Lộc Hậu Mới	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
163	24-06-26	08h00	24-06-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trục Đức Hòa - CBB, tuyến 478 Đức Hòa và các Nr trong khu vực Nr Ánh Sáng và các Nr trong khu vực Nr Lê Long và các Nr trong khu vực Nr Kênh Tây và các Nr trong khu vực	Tại trụ: T1-2, T4-5, T9-10 T2-3, T5-6, T9-10, T11-12 T2-3, T5-6, T9-10, T11-12, T15-16, T18-19	Phát hoang đường dây trung hạ áp Trục Đức Hòa - CBB, tuyến 478 Đức Hòa và các Nr trong khu vực Nr Ánh Sáng và các Nr trong khu vực Nr Lê Long và các Nr trong khu vực Nr Kênh Tây và các Nr trong khu vực Tổng: 19 cây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
164	24-06-26	08h00	24-06-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T44 Hựu Thạnh	Đường dây hạ áp trạm T44 Hựu Thạnh	Tăng cường dây hạ áp, cân pha trạm T44 Hựu Thạnh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp 2, xã Đức Hòa	Cắt FCO trạm T44 Hựu Thạnh	126	0,7233	0,0013	0,0664	0,0001	0,100	950	
165	24-06-26	13h30	24-06-26	14h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T7A/10 Tư Ngãi	Tại trạm T7A/10 Tư Ngãi	Chỉnh nắn trạm T7A/10 Tư Ngãi	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp 4, xã Đức Hòa	Cắt FCO trạm T7A/10 Tư Ngãi	155	0,8898	0,0016	0,0817	0,0001	0,100	950	
166	24-06-26	14h30	24-06-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T36 Tủa 1	Đường dây hạ áp trạm T36 Tủa 1	Cân pha, sang tải trạm T36 Tủa 1	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp 1, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3FCO trạm T36 Tủa 1	136	0,7807	0,0014	0,0717	0,0001	0,100	950	
167	24-06-26	14h00	24-06-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH TM DV & ĐT Quan Lê	Tại trụ 01 NR Cty TNHH TM DV & ĐT Quan Lê	Lắp đo ghi công trình đường dây và trạm 320KVVA Cty TNHH TM DV & ĐT Quan Lê	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,2800	0,0000	0,0300	0,0000	0,100	950	
168	24-06-26	08h00	24-06-26	15h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH ĐT SX TM DV Nam Lập Phát	Trạm T10A Cây Sến	Tại trụ T10 NR Cây Sến	Đầu nối đường dây hạ áp trạm T10A Cây Sến	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp Tân Hội, xã Hậu nghĩa	Cắt 3FCO trạm T10 Cây Sến	195	0,2800	0,0000	0,0300	0,0000	0,100	950	
169	24-06-26	07h30	24-06-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Hòa Bình 1, Nhánh rẽ T12A Hòa Bình 1, Nhánh rẽ Trại Bí, Nhánh rẽ T23 Trạm Bí, Nhánh rẽ Hòa Thuận 2, Nhánh rẽ Xóm Mới, Nhánh rẽ Gò Sao, tuyến 474 Đức Huệ	Từ T01 đến T22 Nhánh rẽ Hòa Bình 1, Từ T01 đến T02 Nhánh rẽ T12A Hòa Bình 1, Từ T01 đến T23 Nhánh rẽ Trại Bí, Từ T01 đến T11 Nhánh rẽ T23 Trạm Bí, Từ T01 đến T28 Nhánh rẽ Hòa Thuận 2, Từ T01 đến T10 Nhánh rẽ Xóm Mới, Từ T01 đến T34 Nhánh rẽ Gò Sao, tuyến 474 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngưng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
170	24-06-26	08h00	24-06-26	16h30	ĐL Đức Huệ	Công ty TNHH ĐT SX TM DV Nam Lập Phát	Trục Tân Mỹ- Lộc Giang, tuyến 474 Đức Huệ	Từ trụ T79 đến T87 thuộc đường dây hạ áp trạm T79, T80A, T84 Trục Tân Mỹ- Lộc Giang, tuyến 474 Đức Huệ	Thay dây hạ áp công trình Cải tạo nâng cấp ĐDHA trạm T80A, T84 Lộc Giang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần Áp An Định, Xã An Ninh	Cắt 1 FCO trạm T79 trục Tân Mỹ Lộc Giang Cắt 3 FCO trạm T80A, T84 trục Tân Mỹ Lộc Giang	149	1,7339	0,0034	0,0705	0,0001	0,100	850	
171	24-06-26	08h00	24-06-26	11h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ An Hòa, tuyến 474 Đức Huệ-Đường dây hạ áp trạm T4 Ông Huân, tuyến 474 Đức Huệ	Từ trụ T109/1B/1 Nhánh rẽ An Hòa, tuyến 474 Đức Huệ đến Đường dây hạ áp trạm T4 Ông Huân, tuyến 474 Đức Huệ	Bảo trì lưới điện, điều hòa TBA, kéo dây hạ áp, sang tải hạ áp trạm, phát quang hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần Áp Lộc Thạnh, ấp Lộc Bình, Xã An Ninh	- Cắt 1 FCO trạm T4 Ông Huân - Cắt 3 FCO trạm T1B An Hòa	264	1,2650	0,0060	0,0514	0,0002	0,067	233	
172	24-06-26	13h30	24-06-26	16h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ An Hòa, tuyến 474 Đức Huệ	Tại trụ T15 Nhánh rẽ An Hòa, tuyến 474 Đức Huệ	Bảo trì lưới điện, điều hòa TBA, khắc phục khiếm khuyết, bịt Ông PVC trạm	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần Áp Lộc Thạnh, Xã An Ninh	Cắt 3 FCO trạm T15 An Hòa	77	0,3163	0,0018	0,0129	0,0001	0,033	100	
173	24-06-26	08h00	24-06-26	08h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Bảo Châu, tuyến 478 Đức Huệ	Tại trụ T01 nhánh rẽ Bảo Châu, tuyến 478 Đức Huệ	Thay điện kế Công Ty TNHH Bảo Châu Long An PB06100012212	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Hộ Công Ty TNHH Bảo Châu Long An, ấp Mỹ Thạnh Bắc, xã Mỹ Quý	Cắt 3 LBFCO T157 tuyến 478 Đức Huệ	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,033	17	
174	24-06-26	08h30	24-06-26	09h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Bảo Châu, tuyến 478 Đức Huệ	Tại trụ T01 nhánh rẽ Bảo Châu, tuyến 478 Đức Huệ	Kiểm tra hệ thống đo đếm Công Ty TNHH Bảo Châu Long An	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
175	24-06-26	09h30	24-06-26	10h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Công ty Minh Triều 1, tuyến 478 Đức Huệ	Tại trụ T04 Nhánh rẽ Công ty Minh Triều 1, tuyến 478 Đức Huệ	Thay điện kế HKD THÀNH PHÁT MỸ QUÝ PB06100017710	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	HKD THÀNH PHÁT MỸ QUÝ, ấp 2, Xã Mỹ Quý	Cắt 3 LBFCO T2A Công ty Minh Triều 1	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,033	17	
176	24-06-26	10h00	24-06-26	10h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Công ty Minh Triều 1, tuyến 478 Đức Huệ	Tại trụ T04 Nhánh rẽ Công ty Minh Triều 1, tuyến 478 Đức Huệ	Kiểm tra hệ thống đo đếm HKD THÀNH PHÁT MỸ QUÝ	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
177	24-06-26	11h00	24-06-26	11h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 478 Đức Huệ	Tại trụ T312/1 Tuyến 478 Đức Huệ	Thay điện kế Hộ kinh doanh Đặng Thị Hà PB06100016514	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Hộ kinh doanh Đặng Thị Hà, ấp 4, Xã Mỹ Quý	Cắt 3 FCO T312 tuyến 478 Đức Huệ	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,033	17	
178	24-06-26	13h30	24-06-26	14h10	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 478 Đức Huệ	Tại trụ T334B/1 Tuyến 478 Đức Huệ	Thay điện kế HKD Đàm Văn Chầy PB06100020520	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	HKD Đàm Văn Chầy ấp 4, Xã Mỹ Quý	Cắt 3 FCO T334B tuyến 478 Đức Huệ	1	0,0009	0,0000	0,0000	0,0000	0,033	22	
179	24-06-26	15h30	24-06-26	16h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Mỹ Thạnh Tây, tuyến 479 Đức Huệ	Tại trụ T91 Nhánh rẽ Mỹ Thạnh Tây, tuyến 479 Đức Huệ	Thay điện kế Hồ Phước Hải PB06100002409	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Hồ Phước Hải, ấp Voi, Xã Mỹ Quý	Cắt CB tháo kẹp rẽ IBC điện kế	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,033	33	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
180	24-06-26	07h30	24-06-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
181	24-06-26	08h00	24-06-26	16h00	ĐL Tâm Vu	ĐL Tâm Vu	ĐDHA trạm Chợ Thanh Phú Long 2	Từ trụ số 04 đến trụ số 07 Nhánh rẽ Lộ Dừa Thanh Phú Long (475TV/188) thuộc ĐDHA trạm Chợ Thanh Phú long 2 (475TV/188/6)	Thay dây LV 2x95mm2 từ trụ số 04 đến trụ số 07 Nhánh rẽ Lộ Dừa Thanh Phú Long (475TV/188) thuộc ĐDHA trạm Chợ Thanh Phú long 2 (xử lý điện áp yếu)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp Thanh Tân, xã Thuận Mỹ	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Chợ Thanh Phú Long 2	74	0,9405	0,0020	0,0321	0,0001	0,100	800	
182	24-06-26	08h00	24-06-26	09h30	ĐL Tâm Vu	ĐL Tâm Vu	Trạm Huỳnh Văn Chà (XC) trụ số 08 Nhánh rẽ 471TV/150B/27A	Tại trụ số 08 Nhánh rẽ 471TV/150B/27A	Bảo trì, thay tiếp đất trạm Huỳnh Văn Chà (XC)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp Bình An, xã Tâm Vu	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Huỳnh Văn Chà (XC)	32	0,0763	0,0008	0,0026	0,0000	0,100	150	
183	24-06-26	10h00	24-06-26	11h30	ĐL Tâm Vu	ĐL Tâm Vu	Trạm Cù Tròn 1 trụ số 08 Nhánh rẽ 471TV/150B/42	Tại trụ số 08 Nhánh rẽ 471TV/150B/42	Bảo trì, thay tiếp đất trạm Cù Tròn 1	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp Bình Trị 1, xã Tâm Vu	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Cù Tròn 1	3	0,0071	0,0001	0,0002	0,0000	0,100	150	
184	24-06-26	13h00	24-06-26	14h30	ĐL Tâm Vu	ĐL Tâm Vu	Trạm Cù Tròn 2 trụ số 07 Nhánh rẽ 471TV/150B/42	Tại trụ số 07 Nhánh rẽ 471TV/150B/42	Bảo trì, thay tiếp đất trạm Cù Tròn 2	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp Bình Trị 1, xã Tâm Vu	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Cù Tròn 2	25	0,0596	0,0007	0,0020	0,0000	0,100	150	
185	24-06-26	15h00	24-06-26	16h30	ĐL Tâm Vu	ĐL Tâm Vu	Trạm Cù Tròn 3 trụ số 01 Nhánh rẽ 471TV/150B/42/5	Tại trụ số 01 Nhánh rẽ 471TV/150B/42/5	Bảo trì, thay tiếp đất trạm Cù Tròn 3	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp Bình Trị 1, xã Tâm Vu	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Cù Tròn 3	44	0,1067	0,0012	0,0037	0,0000	0,100	150	
186	24-06-26	08h00	24-06-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế đo ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế đo ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ....	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
187	24-06-26	08h00	24-06-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế đo ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế đo ĐL Tân An quản lý	Khắc phục khiếm khuyết thùng điện kế mục	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
188	24-06-26	08h00	24-06-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế và TBA đo ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế đo ĐL Tân An quản lý	Son số trụ hạ thế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
189	24-06-26	08h00	24-06-26	11h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	ĐDHA TBA Hèm 5	Tại đường dây hạ thế thuộc TBA Hèm 5	- Sang đường dây hạ áp từ trụ cũ sang trụ mới thuộc đường dây hạ áp TBA Hèm 5 - Sang điện kế khai thác hiệu quả đường dây hạ thế Hèm 53 Nguyễn Công Trung	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	6	Một phần đường Nguyễn Công Trung, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Cắt CB TBA Hèm 5	113	0,4158	0,0020	0,0220	0,0001	0,200	700	
190	24-06-26	13h30	24-06-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế thuộc TBA Hèm 5, T1 Nguyễn Công trung	Tại đường dây hạ thế thuộc TBA Hèm 5, T1 Nguyễn Công trung	Sang điện kế khai thác hiệu quả công trình KWF thuộc Công trình "XDM Đ/d hạ áp thuộc hèm 53, hèm 23 Nguyễn Công Trung" (2IHS)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
191	24-06-26	08h00	24-06-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế thuộc TBA Lê Văn Yên	Tại đường dây hạ thế thuộc TBA Lê Văn Yên	Khắc phục khiếm khuyết đường dây hạ áp thuộc TBA Lê Văn Yên - Khắc phục khiếm khuyết trụ hạ áp H4A thấp, dây hạ áp cách mặt đất 1,7m	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	4	Một phần KP Nhơn Thuận, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh	Cắt LBFCO PD NR. Lê Văn Yên	80	0,7148	0,0014	0,0378	0,0001	0,133	1.133	
192	24-06-26	07h30	24-06-26	16h00	ĐL Tân An	Liên Danh Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Quốc Long – Công Ty Cổ Phần Xây Dựng - Thương Mại Bình Thanh	ĐDHA thuộc TBA T33 Áp 3 HTP	Tại ĐDHA thuộc TBA T33 Áp 3 HTP	SCL thay dây đường dây hạ áp thuộc TBA T33 Áp 3 HTP	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	4	Một phần đường Đỗ Trinh Thoại, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Cắt CB TBA T33 Áp 3 HTP	45	0,3828	0,0008	0,0213	0,0000	0,133	1.133	
193	24-06-26	08h00	24-06-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Nhánh rẽ Cà Gốc, nhánh rẽ Vĩnh Thạnh-Vĩnh Lợi, nhánh rẽ Cà Môn, tuyến 478 Vĩnh Hưng	Nhánh rẽ Cà Gốc, nhánh rẽ Vĩnh Thạnh-Vĩnh Lợi, nhánh rẽ Cà Môn	Phát quang cây xanh đường dây trung hạ áp (52 cây)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
194	24-06-26	08h00	24-06-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Gắn, thay, kiểm tra, khắc phục khiếm khuyết điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
195	24-06-26	08h00	24-06-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Nhánh rẽ Vĩnh Châu A, nhánh rẽ Vĩnh Bửu 2, tuyến 472 Mộc Hóa	Tại trụ 04, 07, 13, 16, 22, 25, 27B, 37, 63, 77, 80 nhánh rẽ Vĩnh Châu A, 03 nhánh rẽ Vĩnh Bửu 2	Thay 12 bộ tiếp đất lắp lại mục đứt	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
196	24-06-26	07h30	24-06-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ Chợ Tân Thành - 475 Tân Thạnh.	Từ trụ số 01A đến trụ số 06 nhánh rẽ Chợ Tân Thành - 475 Tân Thạnh (Xã Tân Thạnh).	Vệ sinh sứ từ trụ số 01A đến trụ số 06; Kiểm tra, bảo trì trạm và thay LA, CB trạm thí nghiệm trạm trụ số 01A, 06.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	12	Khu vực Chợ Tân Thành cũ, áp 3 xã Tân Thạnh	Cắt 3LBFCO T159 Chợ Tân Thạnh - 475TT.	228	4,7524	0,0088	0,1142	0,0002	0,400	3.600	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
197	24-06-26	07h30	24-06-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Trục Hậu Thạnh - 471 Tân Thạnh.	Từ trụ số 01 đến trụ số 163 trục Hậu Thạnh - 471 Tân Thạnh. (Xã Nhơn Hòa Lập).	Phát quang đường dây trung hạ áp (24 cây).	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
198	24-06-26	07h30	24-06-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 473, 475 Tân Thạnh.	Tuyến 473, 475 Tân Thạnh (Xã Tân Thạnh).	Gắn điện kế mới và thay điện kế đến hạn.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
199	24-06-26	07h30	24-06-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	Cty TNHH Minh Hùng	Nhánh rẽ Chợ Tân Thành - 475 Tân Thạnh.	Từ trụ số 02 đến trụ số 04 và từ trụ số H01 đến trụ số H06B nhánh rẽ Chợ Tân Thành - 475 Tân Thạnh (Xã Tân Thạnh).	Nâng cấp TBA từ 50kVA → 250kVA và nâng cấp dây hạ áp từ AV2x70mm2 lên dây ABC4x120mm2 dài 301m.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt 3LBFCO T159 Chợ Tân Thành - 475TT.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
200	24-06-26	07h30	24-06-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công Ty Việt Sáng	Tại đường dây hạ áp độc lập trạm T135 Cống Liễu - Chợ Tân Trụ - Tuyến 475 Tân Trụ	Tại đường dây hạ áp độc lập trạm T135 Cống Liễu - Chợ Tân Trụ - Tuyến 475 Tân Trụ	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Công Ty Việt Sáng kết hợp XDM, cải tạo nâng cấp đường dây hạ áp trạm T135 Cống Liễu - CTT (đoạn độc lập)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp Bình Đức, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Cắt FCO trạm: T132B Cống Liễu - Chợ Tân Trụ, T135 Cống Liễu - Chợ Tân Trụ, T137 Cống Liễu - Chợ Tân Trụ.	84	1,9194	0,0038	0,0397	0,0001	0,100	850	
201	24-06-26	07h00	24-06-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công Ty Ngọc Dung 1	Từ trụ T02 đến trụ T15 nhánh rẽ Đám Lá Tối Trời - Tuyến 472 Tâm Vu 2.	Từ trụ T02 đến trụ T15 nhánh rẽ Đám Lá Tối Trời - Tuyến 472 Tâm Vu 2.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Công Ty Ngọc Dung 1 kết hợp Kéo dây, thu hồi trụ từ trụ T02 đến T15 nhánh rẽ Đám Lá Tối Trời. Sang dây hạ thế, sang điện kế.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	6	Một phần áp Thuận Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Cắt LBFCO nhánh rẽ Đám Lá Tối Trời	157	3,7984	0,0070	0,0786	0,0001	0,200	1.800	
202	24-06-26	07h00	24-06-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công ty Năng Lượng Sạch	Từ trụ T65 đến 81 nhánh rẽ Nhựt Ninh. Từ trụ T82 đến trụ T136 nhánh rẽ Bình Hòa Nhựt Ninh - Tuyến 472 Tâm Vu 2 và Tuyến 479 Tân Trụ.	Từ trụ T65 đến 81 nhánh rẽ Nhựt Ninh. Từ trụ T82 đến trụ T136 nhánh rẽ Bình Hòa Nhựt Ninh - Tuyến 472 Tâm Vu 2 và Tuyến 479 Tân Trụ.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Công Ty Năng Lượng Sạch kết hợp Trồng trụ, lắp đá sứ, Thay dây bọc trung thế từ T65 đến 81 nhánh rẽ Nhựt Ninh. Từ trụ T82 đến trụ T136 nhánh rẽ Bình Hòa Nhựt Ninh. Theo đề nghị của chính quyền địa phương.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	60	Một phần áp Bình Hòa, áp Bình Lợi, xã Tân Trụ, áp Bình Lợi, ấp Bình Thạnh, ấp Thuận Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	- Cắt DS T64B Nhựt Ninh (nhá LBS T7 Bình Hòa). - Cắt LBS T154 + DS T156 Bình Hòa Nhựt Ninh.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,000	18.000	
203	24-06-26	07h00	24-06-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công Ty Việt Sáng	Từ trụ T70 đến trụ T81 nhánh rẽ Nhựt Ninh - Tuyến 472 Tâm Vu 2.	Từ trụ T70 đến trụ T81 nhánh rẽ Nhựt Ninh - Tuyến 472 Tâm Vu 2.	Trồng trụ, kéo dây trung hạ áp, lắp trạm và đấu nối. XDM, nâng cấp đường dây hạ áp trạm T77 Nhựt Ninh, T3 Bình Thạnh, UB Nhựt Ninh, T83 BH-NN (T73 đến T84 -NR. Nhựt Ninh)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	- Cắt DS T64B Nhựt Ninh (nhá LBS T7 Bình Hòa). - Cắt LBS T154 + DS T156 Bình Hòa Nhựt Ninh.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú		
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty						
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
204	24-06-26	07h00	24-06-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công Ty Việt Sáng	Từ trụ T07 đến trụ T19 nhánh rẽ Nhứt Long 1 - Tuyến 479 Tân Trụ	Từ trụ T07 đến trụ T19 nhánh rẽ Nhứt Long 1 - Tuyến 479 Tân Trụ	Trồng trụ, kéo dây trung hạ áp, lắp trạm và đấu nối. XDM Đường dây hạ áp và TBA Đường Đái Nhứt (T15 Nhứt Long 1) (T123 - NR. Bình Hòa -NN)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt LBS T154 + DS T156 Bình Hòa Nhứt Ninh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0		
205	24-06-26	07h00	24-06-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công Ty Việt Sáng	Tại đường dây hạ áp trạm Ông An - Tuyến 479 Tân Trụ	Tại đường dây hạ áp trạm Ông An - Tuyến 479 Tân Trụ	Trồng trụ, kéo dây hạ áp độc lập. XDM Đường dây hạ áp trạm Ông An (T136 - NR. Bình Hòa -NN).	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt LBS T154 + DS T156 Bình Hòa Nhứt Ninh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0		
206	24-06-26	07h00	24-06-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công Ty Việt Sáng	Tại đường dây hạ áp trạm Ông An - Tuyến 479 Tân Trụ	Tại đường dây hạ áp trạm Ông An - Tuyến 479 Tân Trụ	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Công Ty Việt Sáng kết hợp Trồng trụ, kéo dây trung hạ áp, lắp trạm và đấu nối. XDM Đường dây trung hạ áp và TBA T11/4 Mẫu Giáo Bình Lăng.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp Bình An, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Cắt LBFCO nhánh rẽ Kênh Bình An.	38	0,9194	0,0017	0,0190	0,0000	0,067	600			
207	24-06-26	08h00	24-06-26	17h00	ĐL Thanh Hoá	ĐL Thanh Hoá	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thanh Hoá	xã Thanh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thanh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0		
208	24-06-26	08h00	24-06-26	17h00	ĐL Thanh Hoá	ĐL Thanh Hoá	Tuyến 473 Thanh Hoá; Nhánh rẽ Kho K2 và nhánh rẽ CN Công ty TNHH Dư Hoài	Từ trụ số 44 đến trụ số 160 tuyến 473 Thanh Hoá; Từ trụ số 01 nhánh rẽ Kho K2 đến trụ số 16 nhánh rẽ CN Công ty TNHH Dư Hoài	Phát quang bụi tre, vệ sinh góc trụ đường dây trung hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0		
209	24-06-26	07h00	24-06-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Đdht, điện kế khách hàng do ĐL Thủ Thừa quản lý	Đdht, điện kế khách hàng do ĐL Thủ Thừa quản lý	Gắn mới và dịch vụ điện kế; Kiểm tra Khách hàng; Cắt điện khách hàng chưa thanh toán tiền điện	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không có	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0		
210	24-06-26	07h00	24-06-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Đdht trạm Nhị Thành 1, Nhị Thành 2, T18 Nhị Thành, Thủy Cai, T10 Thủy Cai	Đdht trạm Nhị Thành 1, Nhị Thành 2, T18 Nhị Thành, Thủy Cai, T10 Thủy Cai	Cắt tia cành cây, cắt dây leo dưới đường dây hạ thế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không có	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
211	24-06-26	08h15	24-06-26	09h00	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T9 Đê Bao 2	Tại TBA T9 Đê Bao 2	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Măng Đa - xã Vĩnh Hưng	Cắt FCO trạm T9 Đê Bao 2	24	0,0631	0,0014	0,0010	0,0000	0,033	25			
212	24-06-26	09h15	24-06-26	10h00	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T13 Đê Bao 2	Tại TBA T13 Đê Bao 2	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Măng Đa, Trung Vĩnh - xã Vĩnh Hưng	Cắt FCO trạm T13 Đê Bao 2	24	0,0631	0,0014	0,0010	0,0000	0,033	25			

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
213	24-06-26	10h15	24-06-26	11h45	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T8A Bệnh Viện	Tại TBA T8A Bệnh Viện	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp 2, 4 - xã Vĩnh Hưng	Cắt FCO trạm T8A Bệnh Viện	121	0,6365	0,0071	0,0101	0,0001	0,100	150	
214	24-06-26	13h15	24-06-26	14h45	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T9/1 Chợ Vĩnh Hưng	Tại TBA T9/1 Chợ Vĩnh Hưng	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp 1, 4 - xã Vĩnh Hưng	Cắt FCO trạm T9/1 Chợ Vĩnh Hưng	70	0,3682	0,0041	0,0058	0,0001	0,100	150	
215	24-06-26	15h00	24-06-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T13 Chợ Vĩnh Hưng	Tại TBA T13 Chợ Vĩnh Hưng	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp 1, Rạch Bù - xã Vĩnh Hưng	Cắt FCO trạm T13 Chợ Vĩnh Hưng	58	0,3051	0,0034	0,0048	0,0001	0,100	150	
216	24-06-26	08h00	24-06-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Nhánh rẽ Doc kinh Hung Điền- Lò Gạch	T2 đến T59 Nhánh rẽ Doc kinh Hung Điền- Lò Gạch	Tăng cường tiếp địa lặp lại	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
217	24-06-26	07h30	24-06-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 477 Mộc Hóa	Từ trụ T2 đến trụ T92 Tuyến 477 Mộc Hóa (Phường Kiến Tường & xã Mộc Hóa)	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T2-T3, T15-T16, T42-T43, T71-T72, T74, T76-T77, T87, T90-T91, T91-T92 Tuyến 477 Mộc Hóa (51 Cây)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
218	24-06-26	07h30	24-06-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Khắc phục khiếm khuyết điện kế, dịch vụ - gắn mới điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
219	25-06-26	08h00	25-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 477 An Thạnh	Trụ 1-43 nhánh rẽ áp 6 Lương Hòa	Phát quang lưới điện trung, hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
220	25-06-26	08h30	25-06-26	11h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Trạm T14 Tân Hòa 4 tuyến 480 Bến Lức	Từ trụ 1A đến trụ 11A đường dây hạ áp độc lập trạm T14 Tân Hòa 4, trụ 14 nhánh rẽ Tân Hòa 4 tuyến 480 Bến Lức	Phát quang hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	một phần Áp 6, 7 Xã Lương Hòa	Cắt FCO trạm T14 Tân Hòa 4	74	0,2086	0,0012	0,0124	0,0001	0,100	300	
221	25-06-26	13h00	25-06-26	14h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Trạm T6 Áp 5 An Thạnh Tân Bửu tuyến 478 An Thạnh	Từ MBA đến thùng Aptomat trạm T6 Áp 5 An Thạnh Tân Bửu, trụ 6 nhánh rẽ Áp 5 An Thạnh Tân Bửu tuyến 478 An Thạnh	Bảo trì trạm, lắp tiếp đất lặp lại công tác xử lý khiếm khuyết theo phương án kỹ thuật 2026 của ĐL Bến Lức	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp 5 An Thạnh xã Bến Lức	Cắt FCO trạm T6 Áp 5 An Thạnh Tân Bửu	65	0,0904	0,0010	0,0054	0,0001	0,067	100	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
222	25-06-26	14h30	25-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Trạm T15 Kênh Cái tuyến 478 An Thạnh	Từ MBA đến thùng Aptomat trạm T15 Kênh Cái, trụ 15 nhánh rẽ Kênh Cái tuyến 478 An Thạnh	Bảo trì trạm, lắp tiếp đất lặp lại công tác xử lý khiếm khuyết theo phương án kỹ thuật 2026 của ĐL Bến Lức	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp 5 An Thạnh xã Bến Lức	Cắt FCO trạm T15 Kênh Cái	31	0,0575	0,0005	0,0034	0,0000	0,067	133	
223	25-06-26	08h00	25-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 476 Bến Lức, 478 An Thạnh; 473, 478 Bến Lức, 473 Long Hiệp	Trụ 18, 21B, 62 trực Bến Lức Hậu Nghĩa; trụ 13B tuyến 473, 478B; trụ 3, 10A, 17B NR Bến Lức Tân Bửu; trụ 11A KCN Phú Long	Lắp tăng cường tiếp đất	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
224	25-06-26	07h30	25-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	Công ty Nam Lập Phát	Trạm áp 3 An Thạnh 1 tuyến 478 An Thạnh	Từ trụ 01 nhánh rẽ Trạm áp 3 An Thạnh 1 tuyến 478 An Thạnh đến trụ 01 XDM	Lắp MBA 250kVA, lắp cáp xuất hạ áp, đấu nối hoàn chỉnh; thu hồi trạm áp 3 An Thạnh 1 công tác Cải tạo nâng cấp đường dây trung hạ thế và TBA từ 1 pha lên 3 pha TBA Áp 3 An Thạnh 1 - xã An Thạnh, huyện Bến Lức	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp 3 An Thạnh xã Bến Lức	- Cắt FCO trạm áp 3 An Thạnh 1; - Kiểm tra 3LBFCO trạm áp 3 An Thạnh 1 XDM đang cắt.	125	1,0570	0,0020	0,0626	0,0001	0,100	900	
225	25-06-26	08h00	25-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	CN2 Công ty Truyền hình cáp Saigontourist	Trạm Công An Huyện Bến Lức, T6 Khu Phố 7	Phân cấp do CN2 Công ty Truyền hình cáp Saigontourist quản lý từ trụ 1A đến trụ 8A- 10B	Thu hồi cáp không sử dụng đang treo trên trụ Điện lực	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
226	25-06-26	08h00	25-06-26	08h45	ĐL Cần Đức	ĐL Cần Đức	HNT Trần Quang Nam (75kVA)	Tại tủ điện trạm HNT Trần Quang Nam (75kVA), tuyến 474 Cần Đức	- Thay điện kế định kỳ trạm khách hàng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	HNT Trần Quang Nam (75kVA), áp Hòa Quới xã Cần Đức	Cắt LBFCO trạm HNT Trần Quang Nam (75kVA)	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	75	
227	25-06-26	09h00	25-06-26	09h45	ĐL Cần Đức	ĐL Cần Đức	Hộ nuôi tôm Nguyễn Trí Dũng (50kVA)	Tại tủ điện trạm Hộ nuôi tôm Nguyễn Trí Dũng (50kVA), tuyến 474 Cần Đức	- Thay điện kế định kỳ trạm khách hàng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Hộ nuôi tôm Nguyễn Trí Dũng (50kVA), áp Hòa Quới xã Cần Đức	Cắt LBFCO trạm Hộ nuôi tôm Nguyễn Trí Dũng (50kVA)	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,067	50	
228	25-06-26	10h00	25-06-26	10h45	ĐL Cần Đức	ĐL Cần Đức	Hộ nuôi tôm Ngô Quốc Tam (50kVA)	Tại tủ điện trạm Hộ nuôi tôm Ngô Quốc Tam (50kVA), tuyến 474 Cần Đức	- Thay điện kế định kỳ trạm khách hàng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Hộ nuôi tôm Ngô Quốc Tam (50kVA), áp Hòa Quới xã Cần Đức	Cắt LBFCO trạm Hộ nuôi tôm Ngô Quốc Tam (50kVA)	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,067	50	
229	25-06-26	11h00	25-06-26	11h45	ĐL Cần Đức	ĐL Cần Đức	Hộ nuôi tôm Nguyễn Văn Chàng (75kVA)	Tại tủ điện trạm Hộ nuôi tôm Nguyễn Văn Chàng (75kVA), tuyến 474 Cần Đức	- Thay điện kế định kỳ trạm khách hàng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Hộ nuôi tôm Nguyễn Văn Chàng (75kVA), áp Hòa Quới xã Cần Đức	Cắt LBFCO trạm Hộ nuôi tôm Nguyễn Văn Chàng (75kVA)	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	75	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
230	25-06-26	14h00	25-06-26	14h45	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Công ty TNHH MTV Đại Thành Phát Long An (3x15kVA)	Tại tủ điện trạm Công ty TNHH MTV Đại Thành Phát Long An (3x15kVA), tuyến 474 Cần Đước	- Thay điện kế định kỳ trạm khách hàng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Công ty TNHH MTV Đại Thành Phát Long An (3x15kVA), áp 3 xã Tân Lân	Cắt LBFCO trạm Công ty TNHH MTV Đại Thành Phát Long An (3x15kVA)	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	75	
231	25-06-26	08h00	25-06-26	11h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Công ty TNHH MTV DV TM VT Hiệp Phương (TBA 320kVA)	Tại hệ thống đo ghi gián tiếp trạm Công ty TNHH MTV DV TM VT Hiệp Phương (TBA 320kVA), tuyến 471 Cần Đước	- Thay điện kế, TU, TI định kỳ trạm khách hàng - Vệ sinh, bảo trì lò hệ thống đo ghi gián tiếp trung thế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	10	Công ty TNHH MTV DV TM VT Hiệp Phương (TBA 320kVA), áp 4 xã Tân Lân	Cắt LBFCO p/d Công ty TNHH MTV DV TM VT Hiệp Phương (TBA 320kVA)	1	0,0028	0,0000	0,0002	0,0000	0,333	1.000	
232	25-06-26	14h00	25-06-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Công ty TNHH Hoàng Thông Diệu	Tại hệ thống đo ghi gián tiếp trạm Công ty TNHH Hoàng Thông Diệu, tuyến 471 Cần Đước	- Thay điện kế, TU, TI định kỳ trạm khách hàng - Vệ sinh, bảo trì lò hệ thống đo ghi gián tiếp trung thế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	10	Công ty TNHH Hoàng Thông Diệu, áp Rach Đào, xã Long Hựu	Cắt LBFCO p/d Công ty TNHH Hoàng Thông Diệu	1	0,0023	0,0000	0,0001	0,0000	0,333	833	
233	25-06-26	07h00	25-06-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đúng, cắt điện dò nơ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
234	25-06-26	07h00	25-06-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471 Cần Giuộc, 472 Cần Đước	Nhánh rẽ Thuận Bắc Thuận Tây, Thuận Thành, Vĩnh Nguyên	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
235	25-06-26	08h00	25-06-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Nr Đặng Phước Sang và các Nr trong khu vực Nr Nhật Minh và các Nr trong khu vực Nr Tân Tiến Thành và các Nr trong khu vực Nr CCN Nhựa và các Nr trong khu vực Nr T16 CCN Nhựa và các Nr trong khu vực	Tại trụ: T60-61, T68-69, T71-72, T85-86, T89-90, T94-95 T100-101, T102-103, T116-117, T119-120, T125-126, T127-128, T135-136, T168-169, T170-177	Phát hoang đường dây trung hạ áp: Nr Đặng Phước Sang và các Nr trong khu vực Nr Nhật Minh và các Nr trong khu vực Nr Tân Tiến Thành và các Nr trong khu vực Nr CCN Nhựa và các Nr trong khu vực Nr T16 CCN Nhựa và các Nr trong khu vực Tổng: 17 cây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
236	25-06-26	08h00	25-06-26	13h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH XLD Hòa Phát	NR Cơ sở Tiên Thành Phát	Tại trụ 01 đến trụ 02 NR Cơ sở Tiên Thành Phát	Di dời TBA 630KVA Cơ sở Tiên Thành Phát	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Cơ sở Tiên Thành Phát, Ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3LBFCO NR Cơ sở Tiên Thành Phát	1	0,2800	0,0000	0,0300	0,0000	0,100	950	
237	25-06-26	14h00	25-06-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cơ sở Tiên Thành Phát	Tại trụ 02 NR Cơ sở Tiên Thành Phát	Lắp đo ghi công trình di dời TBA 630KVA Cơ sở Tiên Thành Phát	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Cơ sở Tiên Thành Phát, Ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3LBFCO NR Cơ sở Tiên Thành Phát	1	0,2800	0,0000	0,0300	0,0000	0,100	950	
238	25-06-26	08h00	25-06-26	14h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	TBA T20/9 TD5 Đức Hòa Đông	Đường dây hạ áp trạm T20/9 TD5 Đức Hòa Đông	Tăng cường dây hạ áp trạm T20/9 TD5 Đức Hòa Đông	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Ấp 4, xã Mỹ Hạnh	Cắt FCO trạm T20/9 TD5 Đức Hòa Đông	128	0,7348	0,0013	0,0675	0,0001	0,100	950	
239	25-06-26	15h00	25-06-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	TBA T34 Đức Hòa Đông	Đường dây hạ áp trạm T34 Đức Hòa Đông	Chỉnh nấc MBA, ép lõi, tăng cường tiếp đất trạm T34 Đức Hòa Đông	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Ấp 4, xã Mỹ Hạnh	Cắt FCO trạm T34 Đức Hòa Đông	128	0,7348	0,0013	0,0675	0,0001	0,100	950	
240	25-06-26	08h00	25-06-26	15h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH ĐT SX TM DV Nam Lập Phát	NR T7 Rừng Dầu	Tại 4A nhánh rẽ T7 Rừng Dầu	Trồng trụ BTLT 14m đôi, đầu nối công trình đường dây và trạm 50KVA T6A/13 Ấp 1A Hựu Thạnh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Ấp 1A, xã Đức Hòa	Cắt LBFCO nhánh rẽ Ấp 1A Hựu Thạnh	195	0,2800	0,0000	0,0300	0,0000	0,100	950	
241	25-06-26	07h00	25-06-26	07h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Trục Tân Mỹ Lộc Giang, Nhánh rẽ Hòa Hiệp 2, Nhánh rẽ Hòa Hiệp 2,2, Nhánh rẽ T40 Lộc Giang (Ổng Tấn), nhánh rẽ Hòa Hiệp 1, Nhánh rẽ T9A/1 Hòa Hiệp 1 (trái), Nhánh rẽ T9A Hòa Hiệp 1 (Phải), Nhánh rẽ An Ninh Đông 1, Nhánh rẽ An Thuận, Nhánh rẽ T7 An Thuận, tuyến 474 Đức Huệ	Từ trụ T28 đến T53 Trục Tân Mỹ Lộc Giang, Từ trụ T01 đến T15 nhánh rẽ Hòa Hiệp 2, Từ T01 đến T25 Hòa Hiệp 2,2, Từ trụ T01 đến T09 nhánh rẽ T40 Lộc Giang(Ổng Tấn), Từ trụ T01 đến T10 nhánh rẽ Hòa Hiệp 1, Từ trụ T01 đến T12 Nhánh rẽ T9A/1 Hòa Hiệp 1 (trái), Từ trụ T01 đến T07 Nhánh rẽ T9A Hòa Hiệp 1 (Phải), Từ trụ T01 đến T14 Nhánh rẽ An Ninh Đông 1, Từ trụ T01 đến T35 Nhánh rẽ An Thuận, Từ trụ T01 đến T08 Nhánh rẽ T7 An Thuận, tuyến	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
242	25-06-26	08h00	25-06-26	16h30	ĐL Đức Huệ	Công ty Cổ phần SX TB Điện Thành Long	Nhánh rẽ Ông Tấn, tuyến 474 Đức Huệ	Từ trụ T6 đến T9/H5 đến T9/H7 đến T8/H12 Nhánh rẽ Ông Tấn, tuyến 474 Đức Huệ	Thay trụ hạ áp, sang điện kể từ trụ cũ sang trụ mới, thu hồi trụ cũ Công trình sửa chữa lớn lưới điện trung hạ áp 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần Áp Hòa Hiệp 2, Xã Hiệp Hoà	Cắt 1 LBFCO T40 Trụ Tân Mỹ - Lộc Giang	168	1,9550	0,0038	0,0794	0,0002	0,067	567	
243	25-06-26	08h00	25-06-26	08h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Công ty TNHH Năng Lượng Hoàng Bảo, tuyến 477 Đức Huệ	Tại trụ T2-3 Nhánh rẽ Công ty TNHH Năng Lượng Hoàng Bảo, tuyến 477 Đức Huệ	Thay điện kế định kỳ Công ty TNHH Năng lượng Hoàng Bảo PB06100021762	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Công ty TNHH Năng lượng Hoàng Bảo, ấp An Hoà, Xã Đức Huệ	Cắt 3 LBFCO T01 Công ty TNHH Năng lượng Hoàng Bảo	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,033	17	
244	25-06-26	08h30	25-06-26	09h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Công ty TNHH Năng Lượng Hoàng Bảo, tuyến 477 Đức Huệ	Tại trụ T2-3 Nhánh rẽ Công ty TNHH Năng Lượng Hoàng Bảo, tuyến 477 Đức Huệ	Kiểm tra hệ thống đo đếm Công ty TNHH Năng lượng Hoàng Bảo PB06100021762	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
245	25-06-26	09h30	25-06-26	10h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Công ty TNHH Thủy Phương, tuyến 477 Đức Huệ	Tại trụ T01 Nhánh rẽ Công ty TNHH Thủy Phương, tuyến 477 Đức Huệ	Thay điện kế định kỳ Công ty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương PB06100021830	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Công ty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương, ấp Giồng Lớn, Xã Đức Huệ	Cắt 3 LBFCO T261C tuyến 477 Đức Huệ	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,033	17	
246	25-06-26	09h30	25-06-26	10h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Công ty TNHH Thủy Phương, tuyến 477 Đức Huệ	Tại trụ T01 Nhánh rẽ Công ty TNHH Thủy Phương, tuyến 477 Đức Huệ	Kiểm tra hệ thống đo đếm Công ty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương PB06100021830	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
247	25-06-26	10h30	25-06-26	11h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Quốc Huy, tuyến 477 Đức Huệ	Tại trụ T48 Nhánh rẽ Quốc Huy, tuyến 477 Đức Huệ	Thay điện kế định kỳ Công ty TNHH HUY LONG AN - MỸ BÌNH PB06100021847	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Công ty TNHH HUY LONG AN - MỸ BÌNH, ấp 3, xã Đông Thành	Cắt 3 FCO trạm T48 Quốc Huy	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,033	17	
248	25-06-26	11h00	25-06-26	11h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Quốc Huy, tuyến 477 Đức Huệ	Tại trụ T48 Nhánh rẽ Quốc Huy, tuyến 477 Đức Huệ	Kiểm tra hệ thống đo đếm Công ty TNHH HUY LONG AN - MỸ BÌNH PB06100021847	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
249	25-06-26	13h30	25-06-26	14h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Công ty TNHH Hoàn Cầu Long An, tuyến 474 Đức Huệ	Tại trụ T2-T3 Nhánh rẽ Công ty TNHH Hoàn Cầu Long An, tuyến 474 Đức Huệ(477ĐHu/48/107/114P/86/3A)	Thay điện kế định kỳ Công ty TNHH Hoàn Cầu Long An PB06100019577	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Công ty TNHH Hoàn Cầu Long An, ấp Thanh Sơn, Xã Đức Huệ	Cắt 3 LBFCO T01 Công ty TNHH Hoàn Cầu Long An	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,033	17	
250	25-06-26	14h00	25-06-26	14h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Công ty TNHH Hoàn Cầu Long An, tuyến 474 Đức Huệ	Tại trụ T2-T3 Nhánh rẽ Công ty TNHH Hoàn Cầu Long An, tuyến 474 Đức Huệ(477ĐHu/48/107/114P/86/3A)	Kiểm tra hệ thống đo đếm Công ty TNHH Hoàn Cầu Long An PB06100019577	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
251	25-06-26	15h10	25-06-26	16h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T20 nhánh rẽ Chợ Hiệp Hòa, tuyến 474 Đức Huệ	tại trụ T20/H1A Đường dây hạ áp trạm T20 nhánh rẽ Chợ Hiệp Hòa, tuyến 474 Đức Huệ	Thay điện kế định kỳ NHÀ THỜ HIỆP HÒA PB06100025550	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	NHÀ THỜ HIỆP HÒA, Khu vực 5, Xã Hiệp Hoà	Cắt CB tháo kẹp rẽ IBC điện kế	1	0,0011	0,0000	0,0000	0,0000	0,033	28	
252	25-06-26	16h10	25-06-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T20 nhánh rẽ Chợ Hiệp Hòa, tuyến 474 Đức Huệ	tại trụ T20/H2A/8 Đường dây hạ áp trạm T20 nhánh rẽ Chợ Hiệp Hòa, tuyến 474 Đức Huệ	Thay điện kế định kỳ HKD Huỳnh Hữu Dương PB06100035073	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	HKD Huỳnh Hữu Dương PB06100035073, Khu vực 5, Xã Hiệp Hoà	Cắt CB tháo kẹp rẽ IBC điện kế	1	0,0011	0,0000	0,0000	0,0000	0,033	28	
253	25-06-26	07h30	25-06-26	16h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
254	25-06-26	07h30	25-06-26	16h30	ĐL Tâm Vu	ĐL Tâm Vu	Tuyến 471,477,479,480TV	Tuyến 471,477,479,480 TV	Phát hoang trung hạ áp.40 cây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
255	25-06-26	08h00	25-06-26	09h30	ĐL Tâm Vu	ĐL Tâm Vu	Trạm Áp 1 Hiệp Thạnh 2 trụ số 09 Nhánh rẽ 477TV/115A	Tại trụ số 09 Nhánh rẽ 477TV/115A	Bảo trì, thay tiếp đất trạm Áp 1 Hiệp Thạnh 2	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp Gia Thạnh, xã Tâm Vu	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Áp 1 Hiệp Thạnh 2	65	0,1549	0,0017	0,0053	0,0001	0,100	150	
256	25-06-26	10h00	25-06-26	11h30	ĐL Tâm Vu	ĐL Tâm Vu	Trạm Áp 3 Vinh Công 1 trụ số 01 Nhánh rẽ 471TA/105/32	Tại trụ số 01 Nhánh rẽ 471TA/105/32	Bảo trì, thay tiếp đất trạm Áp 3 Vinh Công 1	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp Vinh Bình, xã Vinh Công	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Áp 3 Vinh Công 1	60	0,1430	0,0016	0,0049	0,0001	0,100	150	
257	25-06-26	13h00	25-06-26	14h30	ĐL Tâm Vu	ĐL Tâm Vu	Trạm Áp 5 Vinh Công trụ số 14 Nhánh rẽ 471TA/105/28	Tại trụ số 14 Nhánh rẽ 471TA/105/28	Bảo trì, thay tiếp đất trạm Áp 5 Vinh Công	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp 5, xã Vinh Công	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Áp 5 Vinh Công	71	0,1692	0,0019	0,0058	0,0001	0,100	150	
258	25-06-26	15h00	25-06-26	16h30	ĐL Tâm Vu	ĐL Tâm Vu	Trạm Áp 4 Vinh Công 1 trụ số 38 Nhánh rẽ 471TA/105	Tại trụ số 38 Nhánh rẽ 471TA/105	Bảo trì, thay tiếp đất trạm Áp 4 Vinh Công 1	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp 4, xã Vinh Công	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Áp 4 Vinh Công 1	31	0,0752	0,0008	0,0026	0,0000	0,100	150	
259	25-06-26	08h00	25-06-26	09h30	ĐL Tâm Vu	ĐL Tâm Vu	Trạm Áp 7 Hiệp Thạnh 2-1 trụ số 07 Nhánh rẽ 471TV/150B/17A	Tại trụ số 07 Nhánh rẽ 471TV/150B/17A	Bảo trì, thay tiếp đất trạm Áp 7 Hiệp Thạnh 2-1	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp An Bình, xã Tâm Vu	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Áp 7 Hiệp Thạnh 2-1	44	0,1049	0,0012	0,0036	0,0000	0,100	150	
260	25-06-26	10h00	25-06-26	11h30	ĐL Tâm Vu	ĐL Tâm Vu	Trạm Huỳnh Văn Phương XC trụ số 06 Nhánh rẽ 471TV/150B/15/9	Tại trụ số 06 Nhánh rẽ 471TV/150B/15/9	Bảo trì, thay tiếp đất trạm Huỳnh Văn Phương XC	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp An Thạnh, xã Tâm Vu	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Huỳnh Văn Phương XC	54	0,1287	0,0014	0,0044	0,0000	0,100	150	
261	25-06-26	13h00	25-06-26	14h30	ĐL Tâm Vu	ĐL Tâm Vu	Trạm Áp 3 & 8 Hiệp Thạnh trụ số 13 Nhánh rẽ 471TV/150B/40A	Tại trụ số 13 Nhánh rẽ 471TV/150B/40A	Bảo trì, thay tiếp đất trạm Áp 3 & 8 Hiệp Thạnh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp Bình An, xã Tâm Vu	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Áp 3 & 8 Hiệp Thạnh	55	0,1311	0,0015	0,0045	0,0000	0,100	150	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
262	25-06-26	15h00	25-06-26	16h30	ĐL Tâm Vu	ĐL Tâm Vu	Trạm Áp 3 Hiệp Thạnh 2 trụ số 10 Nhánh rẽ 471TV/150B/40A	Tại trụ số 10 Nhánh rẽ 471TV/150B/40A	Bảo trì, thay tiếp đất trạm Áp 3 Hiệp Thạnh 2	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp Bình Ân, xã Tâm Vu	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Áp 3 Hiệp Thạnh 2	29	0,0703	0,0008	0,0024	0,0000	0,100	150	
263	25-06-26	08h00	25-06-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế đo ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế đo ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ....	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
264	25-06-26	08h00	25-06-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế và TBA đo ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế đo ĐL Tân An quản lý	Son số trụ hạ thế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
265	25-06-26	08h00	25-06-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Tuyến 471 Tân An, tuyến 478 Tân An	Từ T27 đến trụ T41 tuyến 471 Tân An, từ trụ T19 đến trụ T23 tuyến 478 Tân An	Cắt tia cây xanh phòng ngừa sự cố + ứng trực	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
266	25-06-26	06h00	25-06-26	16h00	ĐL Tân An	Liên danh Thủy Phương – Minh Hùng	NR. Công Vàng, đường dây hạ thế thuộc TBA T19B Lê Văn Tường	Tại NR. Công Vàng, đường dây hạ thế thuộc TBA T19B Lê Văn Tường	Thực hiện công trình ĐTXD năm 2026 thuộc công trình "Cải tạo, nâng cấp NR. Công Vàng"	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	8	Một phần đường TL 833, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh	- Cắt LBFCO PD NR. Công Vàng; - Cắt CB TBA T19B Lê Văn Tường;	135	1,4191	0,0024	0,0751	0,0001	0,267	2.667	
267	25-06-26	07h30	25-06-26	16h00	ĐL Tân An	Liên Danh Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Quốc Long – Công Ty Cổ Phần Xây Dựng - Thương Mại Bình Thanh	ĐDHA thuộc TBA T19B Lê Văn Tường	Tại ĐDHA thuộc TBA T19B Lê Văn Tường	SCL thay dây đường dây hạ áp thuộc TBA T19B Lê Văn Tường	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	6	Một phần đường Đỗ Trinh Thoại, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Cắt CB TBA T19B Lê Văn Tường	74	0,6295	0,0012	0,0350	0,0001	0,200	1.700	
268	25-06-26	07h30	25-06-26	16h00	ĐL Tân An	Liên Danh Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Quốc Long – Công Ty Cổ Phần Xây Dựng - Thương Mại Bình Thanh	ĐDHA thuộc TBA T14B Lê Văn Tường 2, T8 Lê Văn Tường 1	Tại ĐDHA thuộc TBA T14B Lê Văn Tường 2, T8 Lê Văn Tường 1	SCL thay dây đường dây hạ áp thuộc TBA T14B Lê Văn Tường 2	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	5	Một phần đường Đỗ Trinh Thoại, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO TBA T14B Lê Văn Tường 2, cắt CB TBA T8 Lê Văn Tường 1	329	2,7986	0,0055	0,1554	0,0003	0,167	1.417	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
269	25-06-26	08h00	25-06-26	17h00	DL Tân An	DL Tân An	Đường dây hạ thế thuộc TBA KTX Trường Chuyên	Tại đường dây hạ thế thuộc TBA KTX Trường Chuyên	Sang điện kế khai thác hiệu quả công trình KWF thuộc Công trình "XDM Đ/d hạ áp Khu vực hẻm 120 đường Nguyễn Minh Đường + KTX Trường Chuyên" (15HS)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
270	25-06-26	08h00	25-06-26	11h30	DL Tân An	DL Tân An	NR. Đê Áp 1,2 HTP, đường dây hạ thế thuộc TBA Áp 1 HTP 2	Tại NR. Đê Áp 1,2 HTP	Khắc phục khiếm khuyết đường dây hạ áp thuộc TBA NR Đê Áp 1,2 HTP	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	8	Mập phần Áp 1, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Cắt LBFCO PD NR. Áp 1,2 HTP, cắt CB TBA Áp 1 HTP 2	122	0,4489	0,0021	0,0238	0,0001	0,267	933	
271	25-06-26	13h30	25-06-26	16h30	DL Tân An	DL Tân An	Đường dây hạ thế thuộc TBA T7B Võ Ngọc Quân	Tại đường dây hạ thế thuộc TBA T7B Võ Ngọc Quân	Khắc phục khiếm khuyết đường dây hạ áp thuộc TBA T7B Võ Ngọc Quân - Thay trụ hạ thế H5A thuộc TBA T7B Võ Ngọc Quân	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	6	Một phần đường Võ Ngọc Quân, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Cắt CB TBA T7B Võ Ngọc Quân	154	0,4857	0,0027	0,0257	0,0001	0,200	600	
272	25-06-26	07h00	25-06-26	16h00	DL Tân Hưng	Công ty TNHH Ngọc dung 1	03 LBFCO T01 Vinh Bửu, tuyến 472 Mộc Hóa	Từ trụ 30 đến 74 nhánh rẽ Vinh Bửu 1 - Kéo 3178m dây ACXH 185mm2 + AC150mm2, từ trụ 30 đến trụ 74 nhánh rẽ Vinh Bửu 1	- Dựm 13 trụ BTLT 14m, lắp xà sứ, phụ kiện tại trụ 35, 47A, 48, 48A, 49, 49A, 50, 54, 57, 63A, 64, 64A, 65 nhánh rẽ Vinh Bửu 1	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	25	Một phần áp Vinh Ân, một phần áp Võ Văn Be, áp Vàm Gừa, áp 4 và áp 5, một phần áp Sớm Mới, xã Vinh Châu	Cắt LBFCO T01 Vinh Bửu	1132	33,7481	0,0625	0,5512	0,0010	0,833	7.500	
273	25-06-26	08h00	25-06-26	16h00	DL Tân Hưng	DL Tân Hưng	03 LBFCO T454 K79 Vinh Lợi, tuyến 478 Vinh Hưng	Nhánh rẽ K79 Vinh Lợi-TT, nhánh rẽ NC Vinh Hoàn	Bảo trì, thay thiết bị thí nghiệm, thí nghiệm máy biến áp, khắc phục khiếm khuyết, bảo trì trạm và đường dây khách hàng thuê quản lý vận hành	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	25	Một phần áp Cá Nỏ, xã Tân Hưng	- Cắt 03 LBFCO T454 K79 Vinh Lợi - Kiểm tra LBS T408 K79 Vinh Lợi đang ở vị trí mở - Cắt DS T410 k79 Vinh Lợi	152	4,0280	0,0084	0,0658	0,0001	0,833	6.667	
274	25-06-26	08h00	25-06-26	16h30	DL Tân Hưng	DL Tân Hưng	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vinh Hưng, 476 Vinh Hưng và 474 Tam Nông	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vinh Hưng, 476 Vinh Hưng và 474 Tam Nông	Gắn, thay, kiểm tra, khắc phục khiếm khuyết điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
275	25-06-26	08h00	25-06-26	09h30	DL Tân Thạnh	DL Tân Thạnh	Trạm Kinh 63 Hậu Thạnh Đông trụ số 306 nhánh rẽ Hậu Thạnh Tây - 474 Trường Xuân.	Từ trụ số 305 đến trụ số 307 đường dây hạ áp thuộc trạm Kinh 63 Hậu Thạnh Đông - 474 Trường Xuân. (Xã Hậu Thạnh).	Sang dây hạ áp, dây nhánh brachement, điện kế và KPKK điện kế.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp Thanh An xã Hậu Thạnh.	Cắt Aptomat trạm T306 Kinh 63 Hậu Thạnh Đông - 474TX.	37	0,1285	0,0014	0,0031	0,0000	0,100	150	
276	25-06-26	09h45	25-06-26	11h30	DL Tân Thạnh	DL Tân Thạnh	Trạm Hậu Thạnh Tây 9 trụ số 310 nhánh rẽ Hậu Thạnh Tây - 474 Trường Xuân. (Xã Hậu Thạnh).	Từ trụ số 309 đến trụ số 315 đường dây hạ áp thuộc trạm Hậu Thạnh Tây 9 - 474 Trường Xuân. (Xã Hậu Thạnh).	Sang dây hạ áp, dây nhánh brachement, điện kế và KPKK điện kế.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp Thanh An xã Hậu Thạnh.	Cắt Aptomat trạm T310 Hậu Thạnh Tây 9 - 474TX.	44	0,1783	0,0017	0,0043	0,0000	0,100	175	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
277	25-06-26	13h00	25-06-26	15h00	ĐL Tân Thành	ĐL Tân Thành	Trạm Hậu Thanh Tây 1 trụ số 319 nhánh rẽ Hậu Thanh Tây - 474 Trường Xuân. (Xã Hậu Thanh).	Từ trụ số 315 đến trụ số 326 đường dây hạ áp thuộc trạm Hậu Thanh Tây 1 - 474 Trường Xuân. (Xã Hậu Thanh).	Sang dây hạ áp, dây nhánh brachement, điện kế và KPKK điện kế.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp Thanh An xã Hậu Thanh.	Cắt Aptomat trạm T319 Hậu Thanh Tây 1 - 474TX.	42	0,1945	0,0016	0,0047	0,0000	0,100	200	
278	25-06-26	15h15	25-06-26	16h30	ĐL Tân Thành	ĐL Tân Thành	Trạm Võ Ngọc Ân trụ số 327A nhánh rẽ Hậu Thanh Tây - 474 Trường Xuân.	Từ trụ số 327 đến trụ số 330 đường dây hạ áp thuộc trạm Võ Ngọc Ân - 474 Trường Xuân. (Xã Hậu Thanh).	Sang dây hạ áp, dây nhánh brachement, điện kế và KPKK điện kế.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp Thanh An xã Hậu Thanh.	Cắt Aptomat trạm T327A Võ Ngọc Ân - 474TX.	43	0,1245	0,0017	0,0030	0,0000	0,100	125	
279	25-06-26	07h30	25-06-26	17h00	ĐL Tân Thành	ĐL Tân Thành	Tuyến 471, 479 Tân Thành.	Tuyến 471, 479 Tân Thành (Xã Hậu Thanh, Nhơn Hòa Lập).	Gắn điện kế mới và thay điện kế đến hạn.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
280	25-06-26	07h00	25-06-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công Ty Việt Sáng	Từ trụ T03 đến trụ T04 nhánh rẽ Út Sè - Tuyến 475 Tân Trụ	Từ trụ T03 đến trụ T04 nhánh rẽ Út Sè - Tuyến 475 Tân Trụ	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Công Ty Việt Sáng kết hợp Trồng trụ, kéo dây trung hạ áp, lắp trạm và đầu nối. XDM Đường dây trung hạ áp và TBA Út Sè 1 (Sáu Ngõ), (T3B-NR, Út Sè).	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	6	Một phần áp Lạc Tân, ấp Bình Đức, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Cắt LBFCO nhánh rẽ Út Sè	252	6,0968	0,0113	0,1262	0,0002	0,200	1.800	
281	25-06-26	07h00	25-06-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công Ty Việt Sáng	Từ trụ T12 đến trụ T16 nhánh rẽ Bình Điện 1 - Tuyến 475 Tân Trụ	Từ trụ T12 đến trụ T16 nhánh rẽ Bình Điện 1 - Tuyến 475 Tân Trụ	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Công Ty Việt Sáng kết hợp Trồng trụ, kéo dây trung hạ áp, lắp trạm và đầu nối. XDM Đường dây hạ áp trạm Ba Đep.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	6	Một phần áp Bình Điện, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Cắt LBFCO nhánh rẽ Bình Điện 1	152	3,6774	0,0068	0,0761	0,0001	0,200	1.800	
282	25-06-26	07h00	25-06-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công Ty Việt Sáng	Từ trụ T08 đến trụ T14 nhánh rẽ Bình Điện 3 - Tuyến 475 Tân Trụ	Từ trụ T08 đến trụ T14 nhánh rẽ Bình Điện 3 - Tuyến 475 Tân Trụ	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Công Ty Việt Sáng kết hợp Trồng trụ, kéo dây trung hạ áp, lắp trạm và đầu nối. XDM Đường dây hạ áp trạm T8A Bình Điện 3, T14 Bình Điện 3.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp Bình Điện, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Cắt LBFCO nhánh rẽ Bình Điện 3	100	2,4194	0,0045	0,0501	0,0001	0,100	900	
283	25-06-26	08h00	25-06-26	17h00	ĐL Thanh Hoá	ĐL Thanh Hoá	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thanh Hoá	xã Thanh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thanh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
284	25-06-26	08h00	25-06-26	17h00	ĐL Thanh Hoá	ĐL Thanh Hoá	Nhánh rẽ Bờ Bắc Sông Vàm Cỏ	Từ trụ số 01 đến trụ số 237 nhánh rẽ Bờ Bắc Sông Vàm Cỏ	Phát quang bụi tre, vệ sinh gốc trụ đường dây trung hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
285	25-06-26	07h00	25-06-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Đdtt, Đdht và TBA do ĐL Thủ Thừa quản lý	Đdtt, Đdht và TBA do ĐL Thủ Thừa quản lý	Kiểm tra lưới điện tháng 7/2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không có	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
286	25-06-26	08h30	25-06-26	11h00	ĐL Vĩnh Hưng	Công ty TNHH Ngọc Dung I	Nr CDC Bình Tứ	T5 đến T5/1 Nr CDC Bình Tứ	Thi công công trình ĐTXD: XDM ĐDTHA 1 pha và TBA 50kVA T5/1 CDC Bình Tứ - Kéo dây ACXH 50 + AC 50 : 59m	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	6	Một phần áp 1 - xã Khánh Hưng	Cắt 01 LBFCO Nr CDC Bình Tứ	138	1,2098	0,0081	0,0192	0,0001	0,200	500	
287	25-06-26	13h00	25-06-26	16h00	ĐL Vĩnh Hưng	Công ty TNHH Ngọc Dung I	Nr Hưng Điền	T16 đến T16/1 Nr Hưng Điền	Thi công công trình ĐTXD: XDM ĐDTHA 1 pha và TBA 50kVA T13/2 Hưng Điền - Kéo dây ACXH 50 + AC 50 : 22m	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	8	Một phần áp Tà Nu, Gò Xoài, Bàu Chứa - xã Khánh Hưng	Cắt 01 LBFCO Nr Hưng Điền	126	1,3255	0,0074	0,0210	0,0001	0,267	800	
288	25-06-26	08h00	25-06-26	16h00	ĐL Vĩnh Hưng	Công ty TNHH Ngọc Dung I	Nr T36/2 Long Khốt	T36/2 đến T6 Nr T36/2 Long Khốt	Thi công công trình ĐTXD: XDM ĐDTHA 1 pha và TBA 50kVA T13/2 Hưng Điền - Kéo dây ACXH 50 + AC 50 : 40m	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp 1 - xã Khánh Hưng	Cắt 01 LBFCO Nr T36/2 Long Khốt	59	1,6552	0,0034	0,0263	0,0001	0,067	533	
289	25-06-26	08h00	25-06-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Nr Hưng Điền A	T1 đến T114 Nr Hưng Điền A	Phát quang đường dây trung, hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
290	25-06-26	08h00	25-06-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Nhánh rẽ Dọc kinh Hưng Điền- Lò Gạch	T60 đến T114 Nhánh rẽ Dọc kinh Hưng Điền- Lò Gạch	Tăng cường tiếp địa lặp lại	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
291	25-06-26	07h30	25-06-26	09h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 477 Mộc Hóa	Từ trụ T106 đến trụ T193 Tuyến 477 Mộc Hóa (Xã Mộc Hóa)	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T106-T108, T129-T130, T130-T130/1, T140-T142, T192-T193 Tuyến 477 Mộc Hóa (73 Cây)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
292	25-06-26	08h00	25-06-26	09h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Trạm biến áp T148 Tuyến DCVL Bình Hòa Trung 1	Đường dây hạ áp Trạm T148 Tuyến DCVL Bình Hòa Trung 1	- Bảo trì, bít ống PVC trạm hoàn thiện các giải pháp PCSC trạm T148 Tuyến DCVL Bình Hòa Trung 1	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Bình Đông, Xã Bình Hoà	Cắt FCO Trạm biến áp T148 Tuyến DCVL Bình Hòa Trung 1	29	0,1014	0,0011	0,0024	0,0000	0,023	35	
293	25-06-26	10h00	25-06-26	11h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Trạm biến áp T163 Bình Hòa Đông	Đường dây hạ áp Trạm T163 Bình Hòa Đông	- Bảo trì, bít ống PVC trạm hoàn thiện các giải pháp PCSC trạm biến áp T163 Bình Hòa Đông	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Bình Đông, Xã Bình Hoà	Cắt FCO Trạm biến áp T163 Bình Hòa Đông	12	0,0419	0,0005	0,0010	0,0000	0,017	25	
294	25-06-26	13h00	25-06-26	14h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Trạm biến áp T172 Bình Hòa Đông	Đường dây hạ áp Trạm T172 Bình Hòa Đông	- Bảo trì, bít ống PVC trạm hoàn thiện các giải pháp PCSC trạm T172 Bình Hòa Đông	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Bình Đông, Xã Bình Hoà	Cắt FCO Trạm biến áp T172 Bình Hòa Đông	14	0,0489	0,0005	0,0012	0,0000	0,027	40	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
295	25-06-26	15h00	25-06-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Trạm biến áp T178 Ấp Bình Đông 5 và trạm Bình Hòa Đông 5	Đường dây hạ áp Trạm biến áp T178 Ấp Bình Đông 5 và trạm Bình Hòa Đông 5	- Bảo trì, bit ống PVC trạm hoàn thiện các giải pháp PCSC trạm Ấp Bình Đông 5, Bình Hòa Đông 5 -Xử lý dây tiếp địa bị mất, trụ hạ áp H1 bị nghiêng,xử lý giao nguồn Trạm T178 Ấp Bình Đông 5 & trạm Bình Hòa Đông 5, chằng mắt ty H19 đường dây hạ áp trạm T178 Ấp Bình Đông 5	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần ấp Bình Đông, Xã Bình Hoà	Cắt FCO Trạm biến áp T178 Ấp Bình Đông 5 và trạm Bình Hòa Đông 5	23	0,0804	0,0009	0,0019	0,0000	0,033	50	
296	25-06-26	07h30	25-06-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Khắc phục khiếm khuyết điện kế, dịch vụ - gắn mới điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
297	26-06-26	08h00	26-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 480 Bến Lức	Trụ 1-154 trực Bến Lức Đức Hòa	Phát quang lưới điện trung, hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
298	26-06-26	08h00	26-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 480 Bến Lức, 477 An Thạnh; 477 Long Hiệp	Trụ 75, 81/1, 210, 214, 221A, 244 trực Bến Lức Đức Hòa; trụ 71, 87 trực Bến Lức Gò Đen	Lắp tăng cường tiếp đất	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
299	26-06-26	07h30	26-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	Công ty Nam Lập Phát	Trạm áp 3 An Thạnh 2 tuyến 478 An Thạnh	Từ trụ 01 nhánh rẽ Trạm áp 3 An Thạnh 2 tuyến 478 An Thạnh đến trụ 01 XDM	Lắp MBA 250kVA, lắp cáp xuất hạ áp, đầu nối hoàn chỉnh; thu hồi trạm áp 3 An Thạnh 2 công tác Cải tạo nâng cấp đường dây trung hạ thế và TBA từ 1 pha lên 3 pha TBA Ấp 3 An Thạnh 2 - xã An Thạnh, huyện Bến Lức	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần ấp 3 An Thạnh xã Bến Lức	- Cắt FCO trạm áp 3 An Thạnh 2; - Kiểm tra 3LBFCO trạm áp 3 An Thạnh 2 XDM đang cắt.	63	0,5327	0,0010	0,0315	0,0001	0,067	600	
300	26-06-26	08h00	26-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	CN2 Công ty Truyền hình cáp Saigontourist	Trạm Ngã Tư Bình Nhứt	Phân cấp do CN2 Công ty Truyền hình cáp Saigontourist quản lý từ trụ T1 đến trụ T14- 1A-12A	Thu hồi cáp không sử dụng đang treo trên trụ Điện lực	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
301	26-06-26	08h00	26-06-26	09h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước + XNDV Tây Ninh	Trạm T5 Xóm Mới	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp T5 Xóm Mới, tuyến 472 Cần Đước	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần ấp Xóm Mới xã Tân Lân	Cắt FCO trạm T5 Xóm Mới	39	0,0549	0,0006	0,0033	0,0000	0,050	75	
302	26-06-26	10h00	26-06-26	11h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước + XNDV Tây Ninh	Trạm T7 Xóm Mới	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp T7 Xóm Mới, tuyến 472 Cần Đước	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần ấp Xóm Mới xã Tân Lân	- Cắt FCO trạm T7 Xóm Mới 2	87	0,1225	0,0014	0,0073	0,0001	0,100	150	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
303	26-06-26	13h30	26-06-26	15h00	DL Cần Đước	DL Cần Đước + XNDV Tây Ninh	Trạm T14 Xóm Mới	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp T14 Xóm Mới, tuyến 472 Cần Đước	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp Xóm Mới xã Tân Lâm	Cắt FCO trạm T14 Xóm Mới	60	0,0845	0,0009	0,0050	0,0001	0,067	100		
304	26-06-26	15h00	25-06-26	16h30	DL Cần Đước	DL Cần Đước + XNDV Tây Ninh	Trạm T7 Xóm Mới 2	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp T7 Xóm Mới 2, tuyến 472 Cần Đước	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Xóm Mới xã Tân Lâm	Cắt FCO trạm T7 Xóm Mới 2	26	0,0366	0,0004	0,0022	0,0000	0,033	50		
305	26-06-26	07h00	26-06-26	17h00	DL Cần Giuộc	DL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đứng, cắt điện dò nơ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
306	26-06-26	07h00	26-06-26	17h00	DL Cần Giuộc	DL Cần Giuộc	Tuyến 471, 477 Cần Giuộc; 472 Cần Đước, 477 Tân Tập	Nhánh rẽ T7A Đê Trường Long, Đê Trường Long (T1- T92), T45 Đê Trường Long, Thanh Điện	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
307	26-06-26	08h00	26-06-26	16h30	DL Đức Hòa	DL Đức Hòa	Trục Đức Lập Tua 1 và các Nr trong khu vực Nr Gò Mối Mỹ Hạnh và các Nr trong khu vực Nr Đức Hạnh và các Nr trong khu vực	Tại trụ: T1-2, T5-6, T9-10, T14-15, T18-19, T22-23, T26-27, T32-33, T34-35, T36-37, T38-39	Phát hoang đường dây trung hạ áp: Trục Đức Lập Tua 1 và các Nr trong khu vực Nr Gò Mối Mỹ Hạnh và các Nr trong khu vực Nr Đức Hạnh và các Nr trong khu vực Tổng: 17 cây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
308	26-06-26	08h00	26-06-26	15h00	DL Đức Hòa	Cty TNHH ĐT SX TM DV Nam Lập Phát	Trạm T39A Đức Lập	Tại trụ T39A trục Đức Lập-KCN 3	Đầu nối đường dây hạ áp trạm T39A Đức Lập	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp Tân Hòa, xã Đức Lập	Cắt 3FCO trạm T39A Đức Lập	195	0,2800	0,0000	0,0300	0,0000	0,100	950		

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
309	26-06-26	07h30	26-06-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ KCN DNN - Nhánh rẽ Đường Số 5, Từ Trụ T1 đến T44 Nhánh rẽ Rạch Nhum-Hóc Thom, Từ trụ T1-T10 Nhánh rẽ T34A Rạch Nhum-Hóc Thom, Từ T01 đến T30 Nhánh rẽ T44 Rạch Nhum, Từ trụ T1 đến T13 Nhánh rẽ Ấp Chánh, Từ T01 đến T18 Nhánh rẽ T13 Ấp Chánh, tuyến 475 Đức Huệ	Từ T1 đến T23 Nhánh rẽ KCNDNN - Nhánh rẽ Đường Số 5, Từ Trụ T1 đến T44 Nhánh rẽ Rạch Nhum-Hóc Thom, Từ trụ T1-T10 Nhánh rẽ T34A Rạch Nhum-Hóc Thom, Từ T01 đến T30 Nhánh rẽ T44 Rạch Nhum, Từ trụ T1 đến T13 Nhánh rẽ Ấp Chánh, Từ T01 đến T18 Nhánh rẽ T13 Ấp Chánh, tuyến 475 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
310	26-06-26	08h00	26-06-26	16h30	ĐL Đức Huệ	Công ty TNHH ĐT SX TM DV Nam Lập Phát	Trục Tân Mỹ- Lộc Giang, tuyến 474 Đức Huệ	Tại trụ T103/1 Trục Tân Mỹ- Lộc Giang, tuyến 474 Đức Huệ	Thay tăng công suất trạm biến áp từ 3x50kVA lên 320kVA Công trình sửa chữa lớn lưới điện trung hạ áp 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần Ấp Lộc Bình, Xã An Ninh	Cắt 3 LBFCCO T103 trục Tân Mỹ Lộc Giang	87	1,0124	0,0020	0,0411	0,0001	0,033	283	
311	26-06-26	08h00	26-06-26	11h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ T98A Lộc Giang, tuyến 474 Đức Huệ	Từ trụ T02 đến T17 Nhánh rẽ T98A Lộc Giang, tuyến 474 Đức Huệ	Bảo trì lưới điện, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, điều hòa trạm biến áp, phát quang lưới điện	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần Ấp Lộc An, Xã An Ninh	Cắt 1 LBFCCO T01 Nhánh rẽ T98A Lộc Giang	42	0,2013	0,0010	0,0082	0,0000	0,033	117	
312	26-06-26	13h30	26-06-26	16h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T14 nhân rẽ Ấp Voi, tuyến 479 Đức Huệ	Tại trụ H1' Đường dây hạ áp trạm T14 nhân rẽ Ấp Voi, tuyến 479 Đức Huệ	Thay trụ BTLT 8,5m hạ áp gãy gốc	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần Ấp Voi, xã Đông Thành	Cắt 1 FCO trạm T14 Ấp Voi	32	0,1314	0,0007	0,0053	0,0000	0,033	100	
313	26-06-26	07h30	26-06-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
314	26-06-26	08h00	26-06-26	09h30	ĐL Tâm Vu	ĐL Tâm Vu	Trạm Lộ Làng 1-2 trụ số 05 Nhánh rẽ 471TA/69	Tại trụ số 05 Nhánh rẽ 471TA/69	Bảo trì, thay tiếp đất trạm Lộ Làng 1-2	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần ấp Hòa Phú 1, xã Vĩnh Công	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Lộ Làng 1-2	20	0,0477	0,0005	0,0016	0,0000	0,100	150	
315	26-06-26	10h00	26-06-26	11h30	ĐL Tâm Vu	ĐL Tâm Vu	Trạm XX Vĩnh Công 2 trụ số 111A Tuyến 477Tâm Vu	Tại trụ số 111A Tuyến 477Tâm Vu	Bảo trì, thay tiếp đất trạm XX Vĩnh Công 2	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần ấp Gia Thạnh, xã Tâm Vu	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm XX Vĩnh Công 2	21	0,0500	0,0006	0,0017	0,0000	0,100	150	
316	26-06-26	13h00	26-06-26	14h30	ĐL Tâm Vu	ĐL Tâm Vu	Trạm Vĩnh Lợi 1-2 trụ số 06 Nhánh rẽ 477TV/94	Tại trụ số 06 Nhánh rẽ 477TV/94	Bảo trì, thay tiếp đất trạm Vĩnh Lợi 1-2	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần ấp 6, xã Vĩnh Công	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Vĩnh Lợi 1-2	48	0,1144	0,0013	0,0039	0,0000	0,100	150	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
317	26-06-26	15h00	26-06-26	16h30	ĐL Tâm Vu	ĐL Tâm Vu	Trạm Áp 3 Hiệp Thanh trụ số 19 Nhánh rẽ 471TA/110	Tại trụ số 19 Nhánh rẽ 471TA/110	Bảo trì, thay tiếp đất trạm Áp 3 Hiệp Thanh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp Bình Ân, xã Tâm Vu	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Áp 3 Hiệp Thanh	89	0,2121	0,0024	0,0072	0,0001	0,100	150	
318	26-06-26	07h30	26-06-26	11h30	ĐL Tâm Vu	ĐL Tâm Vu	- Trạm Áp 7 Phước Tân Hưng 1-1 trụ số 2A Nhánh rẽ 473TV-PNT/151 - Trạm Áp 7 Phước Tân Hưng 1 trụ số 04 Nhánh rẽ 473TV-PNT/151	Từ trụ số 2A đến trụ số 07 Nhánh rẽ 473TV-PNT/151 thuộc ĐDHA trạm Áp 7 Phước Tân Hưng 1-1, Áp 7 Phước Tân Hưng 1	Bảo trì, thay tiếp đất, KPKK và đi dờn điện kế trạm Áp 7 Phước Tân Hưng 1, Áp 7 Phước Tân Hưng 1-1	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	6	Một phần áp 8, xã Tâm Vu	- Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Áp 7 Phước Tân Hưng 1-1 - Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Áp 7 Phước Tân Hưng 1	111	0,7054	0,0029	0,0241	0,0001	0,200	800	
319	26-06-26	13h00	26-06-26	17h00	ĐL Tâm Vu	ĐL Tâm Vu	- Trạm UB Phước Tân Hưng trụ số 156 Tuyến 473TV-PNT - Trạm UB Phước Tân Hưng 1 trụ số 158A Tuyến 473TV-PNT	Từ trụ số 156 đến trụ 160 Tuyến 473TV-PNT thuộc ĐDHA trạm UB Phước Tân Hưng, UB Phước Tân Hưng 1	Bảo trì ĐDHA, KPKK và đi dờn điện kế trạm UB Phước Tân Hưng 1, UB Phước Tân Hưng.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	6	Một phần áp 8, xã Tâm Vu	- Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Áp 7 Phước Tân Hưng 1-1 - Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Áp 7 Phước Tân Hưng 1	54	0,3431	0,0014	0,0117	0,0000	0,200	800	
320	26-06-26	08h00	26-06-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ....	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
321	26-06-26	08h00	26-06-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 3 pha	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
322	26-06-26	08h00	26-06-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế thuộc TBA T5 Võ Văn Môn	Tại đường dây hạ thế thuộc TBA T5 Võ Văn Môn	Sang điện kế khai thác hiệu quả công trình KWF thuộc Công trình XDM Đ/d hạ áp Khu vực hẻm 20 đường Võ Văn Môn (11HS)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
323	26-06-26	08h00	26-06-26	09h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế thuộc TBA Áp 2HTP 2	Tại đường dây hạ thế thuộc TBA Áp 2HTP 2	Khắc phục khiếm đường dây hạ áp thuộc trạm biến áp Áp 2HTP 2 - Dây cáp suất cợ vào dây đai, ống luôn cáp suất bể, Tủ CB thấp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	4	Một phần áp 2, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Cắt CB TBA Áp 2 HTP 2	45	0,0710	0,0008	0,0038	0,0000	0,133	200	
324	26-06-26	09h45	26-06-26	11h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế thuộc TBA Áp 2 HTP 1	Tại đường dây hạ thế thuộc TBA Áp 2 HTP 1	Khắc phục khiếm khuyết đường dây hạ thế cháy khoảng 30m từ trụ HA5 đến trụ HA6 thuộc TBA Áp 2 HTP 1	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp 1, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO TBA Đe Áp 2 HTP 1	36	0,0662	0,0006	0,0035	0,0000	0,100	175	
325	26-06-26	13h30	26-06-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR. Huỳnh Đảnh	Tại NR. Huỳnh Đảnh	- Khắc phục khiếm khuyết đường dây trung hạ thế thuộc NR. Huỳnh Đảnh - Lắp sứ tăng cường TBA Huỳnh Đảnh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	12	Một đường Huỳnh Văn Đảnh, Võ Phước Cường, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Cắt LBFCO PD NR. Huỳnh Đảnh	881	2,7784	0,0154	0,1470	0,0008	0,400	1.200	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
326	26-06-26	07h00	26-06-26	16h00	DL Tân Hưng	Công ty TNHH Ngọc dung 1	- FCO trạm T69B Thanh Hưng - FCO trạm T5 Sông Trảng - FCO trạm T09 Sông Trảng, tuyến 476 Vĩnh Hưng	Đường dây hạ áp hỗn hợp và độc lập trạm: T69B Thanh Hưng, T05 Sông Trảng, T09 Sông Trảng	- Dựng trụ BTLT 8,5m tại trụ: 9D, 15C, đường dây hạ áp độc lập trạm T09 Sông Trảng; 1D đường dây hạ áp độc lập trạm T69B Thanh Hưng - Thay dây hạ áp từ 2x AV 50mm2 lên dây ABC 4x 70mm2-1215m: + Từ trụ 72 đến trụ 04 đường dây hạ áp hỗn hợp trạm T69B Thanh Hưng; + Từ trụ 01 đến trụ 1B/3/18A đường dây hạ áp độc lập trạm T69B Thanh Hưng; + Từ trụ 04 đến trụ 06 đường dây hạ áp hỗn hợp trạm T05 Sông Trảng; + Từ trụ 1B/3/1A đến trụ 1B/3/18A đường dây hạ áp độc lập trạm T09 Sông Trảng.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp 2, xã Vĩnh Thạnh	Cắt FCO trạm: T69B Thanh Hưng, T05 Sông Trảng, T09 Sông Trảng	79	2,3552	0,0044	0,0385	0,0001	0,100	900	
327	26-06-26	10h00	26-06-26	11h30	DL Tân Hưng	DL Tân Hưng	Nhánh rẽ Kinh T9 Phải, tuyến 476 Vĩnh Hưng	Nhánh rẽ Kinh T9 Phải và đường dây hạ áp trạm T25 Kinh T9 Phải	Bảo trì, thay chằng, khắc phục khiếm khuyết và phát quang cây xanh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp Hà Hưng, xã Hưng Điền	Cắt LBFCO trạm T07 KT9 Phải	23	0,1143	0,0013	0,0019	0,0000	0,100	150	
328	26-06-26	14h30	26-06-26	16h00	DL Tân Hưng	DL Tân Hưng	Trạm T03 Kênh 1000, tuyến 476 Vĩnh Hưng	Đường dây hạ áp và trạm T03 Kênh 1000	Bảo trì, thay chằng, khắc phục khiếm khuyết và phát quang cây xanh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp Hà Tân, xã Hưng Điền	Cắt FCO trạm T03 Kênh 1000	47	0,2335	0,0026	0,0038	0,0000	0,100	150	
329	26-06-26	08h00	26-06-26	16h30	DL Tân Hưng	DL Tân Hưng	Tuyến 472 Mọc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Tuyến 472 Mọc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Gắn, thay, kiểm tra, khắc phục khiếm khuyết điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
330	26-06-26	08h00	26-06-26	16h30	DL Tân Hưng	DL Tân Hưng	Nhánh rẽ Vĩnh Châu B, tuyến 474 Tam Nông, nhánh rẽ Hưng Thạnh, tuyến 478 Vĩnh Hưng, đường dây hạ áp trạm T08 Kinh T3, tuyến 476 Vĩnh Hưng	Tại trụ 01, 55, 61, 68, 73, 84, 85, 94 nhánh rẽ Vĩnh Châu B, 106 nhánh rẽ Hưng Thạnh, 1B đường dây hạ áp trạm T08 Kinh T3	Thay 10 bộ tiếp đất LA, tiếp đất lặp lại và tiếp đất từ điều khiển LBS, mục đứt	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
331	26-06-26	08h00	26-06-26	10h00	DL Tân Thạnh	DL Tân Thạnh	Trạm Hậu Thạnh Tây 2 trụ số 288 nhánh rẽ Hậu Thạnh Tây - 474 Trường Xuân. (Xã Hậu Thạnh).	Từ trụ số 282 đến trụ số 291 đường dây hạ áp thuộc trạm Hậu Thạnh Tây 2 - 474 Trường Xuân. (Xã Hậu Thạnh).	Sang dây hạ áp, dây nhánh brachement, điện kế và KPKK điện kế.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	5	Một phần áp Nguyễn Khỏe xã Hậu Thạnh.	Cắt Aptomat trạm T288 Hậu Thạnh Tây 2 - 474TX.	65	0,3011	0,0025	0,0072	0,0001	0,167	333	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
332	26-06-26	10h15	26-06-26	11h30	ĐL Tân Thành	ĐL Tân Thành	Trạm Hậu Thạnh Tây 5 trụ số 292 nhánh rẽ Hậu Thạnh Tây - 474 Trường Xuân.	Từ trụ số 292 đến trụ số 294 đường dây hạ áp thuộc trạm Hậu Thạnh Tây 5 - 474 Trường Xuân. (Xã Hậu Thạnh).	Sang dây hạ áp, dây nhánh brachement, điện kế và KPKK điện kế.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	5	Một phần áp Nguyễn Khỏe xã Hậu Thạnh.	Cắt Aptomat trạm T292 Hậu Thạnh Tây 5 - 474TX.	69	0,1998	0,0027	0,0048	0,0001	0,167	208	
333	26-06-26	13h00	26-06-26	15h00	ĐL Tân Thành	ĐL Tân Thành	Trạm UB xã Hậu Thạnh Tây trụ số 301 nhánh rẽ Hậu Thạnh Tây - 474 Trường Xuân.	Từ trụ số 296 đến trụ số 299 và từ trụ số 300 đến trụ số 301 đường dây hạ áp thuộc trạm UB xã Hậu Thạnh Tây - 474 Trường Xuân. (Xã Hậu Thạnh).	Sang dây hạ áp, dây nhánh brachement, điện kế và KPKK điện kế.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	5	Một phần áp Nguyễn Khỏe xã Hậu Thạnh.	Cắt Aptomat trạm T301 UB xã Hậu Thạnh Tây - 474TX.	58	0,2687	0,0022	0,0065	0,0001	0,167	333	
334	26-06-26	15h15	26-06-26	16h30	ĐL Tân Thành	ĐL Tân Thành	Trạm CDC Hậu Thạnh Tây trụ số 302 nhánh rẽ Hậu Thạnh Tây - 474 Trường Xuân.	Từ trụ số 301 đến trụ số 305 đường dây hạ áp thuộc trạm CDC Hậu Thạnh Tây - 474 Trường Xuân. (Xã Hậu Thạnh).	Sang dây hạ áp, dây nhánh brachement, điện kế và KPKK điện kế.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	6	Một phần áp Nguyễn Khỏe xã Hậu Thạnh.	Cắt Aptomat trạm T302 CDC Hậu Thạnh Tây - 474TX.	39	0,1129	0,0015	0,0027	0,0000	0,200	250	
335	26-06-26	08h00	26-06-26	17h00	ĐL Thanh Hoá	ĐL Thanh Hoá	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thanh Hoá	xã Thanh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thanh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
336	26-06-26	08h00	26-06-26	17h00	ĐL Thanh Hoá	ĐL Thanh Hoá	Nhánh rẽ Kênh Lâm Trường 1 2	Từ trụ số 01 đến trụ số 78 nhánh rẽ Kênh Lâm Trường 1 2	Xử lý tiếp địa lập lại đường dây trung hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
337	26-06-26	08h00	26-06-26	17h00	ĐL Thanh Hoá	ĐL Thanh Hoá	Nhánh rẽ Bắc Đông Cũ	Từ trụ số 89 đến trụ số 147 nhánh rẽ Bắc Đông Cũ	Son số trụ	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
338	26-06-26	07h00	26-06-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Đdtt, Đdht và TBA do ĐL Thủ Thừa quản lý	Đdtt, Đdht và TBA do ĐL Thủ Thừa quản lý	Kiểm tra lưới điện tháng 7/2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không có	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
339	26-06-26	08h00	26-06-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Nr Kinh KT6	T1 đến T54 Nr Kinh KT6	Phát quang đường dây trung, hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
340	26-06-26	08h00	26-06-26	09h00	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Đường dây hạ áp trạm T15 CDC Rạch Bù	Đường dây hạ áp trạm T15 CDC Rạch Bù	Cân tải hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp Rạch Bù - xã Vĩnh Hưng	Cắt FCO trạm T15 CDC Rạch Bù	138	0,4839	0,0081	0,0077	0,0001	0,100	100	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
341	26-06-26	09h15	26-06-26	10h15	ĐL Vinh Hưng	ĐL Vinh Hưng	Đường dây hạ áp trạm T21/1 Đê Bao 1	Đường dây hạ áp trạm T21/1 Đê Bao 1	Cân tải hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp Bầu Sậy - xã Vinh Hưng	Cắt FCO trạm T21/1 Đê Bao 1	174	0,6102	0,0102	0,0097	0,0002	0,100	100	
342	26-06-26	07h30	26-06-26	11h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Kinh Cửa Đông, Tuyến 474 Mộc Hóa	Từ trụ T3 đến trụ T26 Nhánh rẽ Kinh Cửa Đông, Tuyến 474 Mộc Hóa (Phường Kiến Tường)	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T3-T4, T4-T6, T25-T26 Nhánh rẽ Kinh Cửa Đông, Tuyến 474 Mộc Hóa (32 Cây)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
343	26-06-26	13h00	26-06-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Kinh Quảng Cụt, Tuyến 474 Mộc Hóa	Từ trụ T1 đến trụ T18 Nhánh rẽ Kinh Quảng Cụt, Tuyến 474 Mộc Hóa (Phường Kiến Tường)	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T1, T4-T7, T14-T15, T17-T18 Nhánh rẽ Kinh Quảng Cụt, Tuyến 474 Mộc Hóa (32 Cây)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
344	26-06-26	07h30	26-06-26	11h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Trạm T202 Kinh 79 - 4	Đường dây hạ áp Trạm T202 Kinh 79 - 4	Bảo trì, bit ống PVC trạm hoàn thiện các giải pháp PCSC trạm, Dây hạ áp thấp khoảng trụ T203 - T204, T204 - T205, đường dây hạ áp trạm T202 Kinh 79 - 4	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Bầu Mua, Xã Tuyến Thạnh	Cắt FCO Trạm T202 Kinh 79 - 4	23	0,2144	0,0009	0,0051	0,0000	0,033	133	
345	26-06-26	13h00	26-06-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Trạm T206A Kinh 79 - 6	Đường dây hạ áp Trạm T206A Kinh 79 - 6	- Bảo trì, bit ống PVC trạm hoàn thiện các giải pháp PCSC trạm chưa bit lỗ trụ, chưa ốp tole .ép lèo trụ T206, H1, H3, tại dây hạ áp rớt rack trụ H2, H5, H6, H7, H8, H10, H11, Sắt potelet 2m trụ 206 - T207 đường dây hạ áp trạm T206A Kinh 79 - 6	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Bầu Mua, Xã Tuyến Thạnh	Cắt FCO Trạm T206A Kinh 79 - 6	23	0,1876	0,0009	0,0045	0,0000	0,033	117	
346	26-06-26	07h30	26-06-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Khắc phục khiếm khuyết điện kế, dịch vụ - gắn mới điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
347	27-06-26	08h30	27-06-26	10h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty Phương An	Nhánh rẽ DNTN Thạnh Lợi (trụ 04 Nr CS Quách Nghiac Phát)	Nhánh rẽ DNTN Thạnh Lợi	Vệ sinh, bảo trì, kiểm định, thực hiện các giải pháp phòng chống sự cố TBA DNTN Thạnh Lợi	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	4	Nhánh rẽ DNTN Thạnh Lợi: áp Phú Thành xã Phước Lý	Cắt LBFCO nhánh rẽ DNTN Thạnh Lợi	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,133	267	
348	27-06-26	14h00	27-06-26	16h00	ĐL Cần Giuộc	Công ty Phương An	Nhánh rẽ Cty CP Ba San (trụ 02)	Nhánh rẽ Cty CP Ba San	Vệ sinh, bảo trì, kiểm định, thực hiện các giải pháp phòng chống sự cố TBA Cty CP Ba San	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Nhánh rẽ Cty CP Ba San: áp Thanh Trung xã Tân Tập	Cắt LBFCO nhánh rẽ Cty CP Ba San	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	200	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
349	27-06-26	07h00	27-06-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đúng, cắt điện dò nơ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
350	27-06-26	07h00	27-06-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 479 Tân Tập, 475 Long Hậu	Nhánh rẽ Phước Lại, Long Hậu (T1-T35), Phước Thới 2, Phước Thới 1, Đê Ông Sâu	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
351	27-06-26	06h30	27-06-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trục Đường 36m, tuyến 472 Đức Lập Trục Đường 36m, tuyến 477 Đức Lập Trục Đường 36m, tuyến 475 Đức Lập Nr ĐS 1 Thái Hòa Nr ĐS 2 Thái Hòa Nr ĐS 3 Thái Hòa Nr ĐS 4 Thái Hòa Nr ĐS 5 Thái Hòa	Tại trụ: T30/2-3, T6-7, T11-12, T13-14, T15-16, T117-18, T25 26	Phát hoang đường dây trung hạ áp: Trục Đường 36m, tuyến 472 Đức Lập Trục Đường 36m, tuyến 477 Đức Lập Trục Đường 36m, tuyến 475 Đức Lập Nr ĐS 1 Thái Hòa Nr ĐS 2 Thái Hòa Nr ĐS 3 Thái Hòa Nr ĐS 4 Thái Hòa Nr ĐS 5 Thái Hòa Tổng: 14 cây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
352	27-06-26	08h00	27-06-26	15h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH ĐT SX TM DV Nam Lập Phát	Trạm T7 Segaro	Tại trụ T7 NR Segaro	Đầu nối đường dây hạ áp trạm T7 Segaro	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp Mới 1, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3FCO trạm T7 Segaro	195	0,2800	0,0000	0,0300	0,0000	0,100	950	
353	27-06-26	08h00	27-06-26	15h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH ĐT SX TM DV Nam Lập Phát	NR Nhon Hòa 1	Tại 6A nhánh rẽ Nhon Hòa 1	Trồng trụ BTLT 14m đôi, đầu nối công trình đường dây và trạm 160KVA T4/12 Nhon Hòa 1	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp Nhon Hòa, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ Nhon Hòa 1	195	0,2800	0,0000	0,0300	0,0000	0,100	950	
354	27-06-26	08h00	27-06-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH Minh Hùng	NR Segaro	Từ trụ T14A đến T14A/10 NR Segaro	Trồng trụ BTLT 14m, nâng cấp nhánh rẽ T14A Segaro từ 1 pha lên 3 pha	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Công ty Segaro	Cắt 3LBFCO NR Segaro	195	0,2800	0,0000	0,0300	0,0000	0,100	950	
355	27-06-26	08h00	27-06-26	13h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH Hoàng Phương Phát L.A	NR Cty TNHH Bệnh viện đa khoa tư nhân Long An Segaro	Tại trụ 14 nhánh rẽ Cty TNHH Bệnh viện đa khoa tư nhân Long An Segaro	Thay tủ MCCB, tủ tụ bù bị hỏng Cty TNHH Bệnh viện đa khoa tư nhân Long An Segaro	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Cty TNHH Bệnh viện đa khoa tư nhân Long An Segaro, ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH Bệnh viện đa khoa tư nhân Long An Segaro	1	0,2800	0,0000	0,0300	0,0000	0,100	950	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
356	27-06-26	14h00	27-06-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH Bệnh viện đa khoa tư nhân Long An Segaeo	Tại trụ 14 nhánh rẽ Cty TNHH Bệnh viện đa khoa tư nhân Long An Segaeo	Kiểm tra đo ghi Cty TNHH Bệnh viện đa khoa tư nhân Long An Segaeo	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Cty TNHH Bệnh viện đa khoa tư nhân Long An Segaeo, áp Mới 1, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH Bệnh viện đa khoa tư nhân Long An Segaeo	3	0,2800	0,0000	0,0300	0,0000	0,100	950	
357	27-06-26	07h30	27-06-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Mỹ Quý Đông, Nhánh rẽ T9A Mỹ Quý Tây, Nhánh rẽ Ủy Ban Mỹ Quý Đông, Nhánh rẽ Giồng Điều 2, Nhánh rẽ Giồng sến, Nhánh rẽ Giồng Tràm Sắt, Nhánh rẽ Trường Học Áp 2 Mỹ Quý Đông	T1-T72 Nhánh rẽ Mỹ Quý Đông, T1-T4 Nhánh rẽ T9A Mỹ Quý Tây, T1-T39 Nhánh rẽ Ủy Ban Mỹ Quý Đông, T1-T33 Nhánh rẽ Giồng Điều 2, T1-T55 Nhánh rẽ Giồng sến, T1-T18 Nhánh rẽ Giồng Tràm Sắt, Từ T01 đến T20 Nhánh rẽ Trường Học Áp 2 Mỹ Quý Đông, tuyến 478 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
358	27-06-26	07h00	27-06-26	12h00	ĐL Đức Huệ	Công ty TNHH TV XD Điện lực Gia Phúc	Tuyến 478 Đức Huệ,	Từ trụ T116A tuyến 478 Đức Huệ (479ĐHu/48) đến trụ T01(đk) nhánh rẽ Công ty CP PT trạm sát toàn Cầu V-GREEN, tuyến 478 Đức Huệ,(479ĐHu/48 /116A)	Đầu nối công trình XDM đường dây trung áp 22kV Công ty CP PT trạm sát toàn Cầu V-GREEN	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	100	xã Mỹ Quý, một phần xã Phước Chi Một phần ấp Thành Tây, Xã Đông Thành	- Cắt Rec T131 + DS T132 tuyến 478 Đức Huệ - Cắt 1 FCO trạm T110 tuyến 479 Đức Huệ	7757	53,0998	0,1770	2,1578	0,0072	3,333	16.667	
359	27-06-26	07h00	27-06-26	12h00	ĐL Đức Huệ	Hợp tác xã Xây lắp Điện Hưng Phú	Tuyến 478 Đức Huệ Nhánh rẽ Bà Múi, tuyến 478 Đức Huệ	Từ trụ T173 Tuyến 478 Đức Huệ đến T06 Nhánh rẽ Bà Múi, tuyến 478 Đức Huệ	Cải tạo nâng cấp đường dây trung áp từ 1 pha lên 3 pha nhánh rẽ Bà Múi	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt Rec T131 + DS T132 tuyến 478 Đức Huệ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
360	27-06-26	07h00	27-06-26	12h00	ĐL Đức Huệ	Công ty Cổ phần SX TB Điện Thành Long	Tuyến 478 Đức Huệ Nhánh rẽ Ấp 4 Tho Mo, tuyến 478 Đức Huệ	Từ trụ T318 Tuyến 478 Đức Huệ đến T05 Nhánh rẽ Ấp 4 Tho Mo, tuyến 478 Đức Huệ	Thay dây trung áp công trình sửa chữa lớn nhánh rẽ Ấp 4 Tho Mo	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt Rec T131 + DS T132 tuyến 478 Đức Huệ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
361	27-06-26	07h00	27-06-26	12h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 478 Đức Huệ, Nhánh rẽ EUROPLAST, tuyến 478 Đức Huệ	Từ trụ T145 đến T148A Tuyến 478 Đức Huệ đến T01 Nhánh rẽ EUROPLAST, tuyến 478 Đức Huệ	Thay dây LBFCO phân đoạn, gọt vỏ dây, ép kẹp quay ép tạo vị trí tiếp địa	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt Rec T131 + DS T132 tuyến 478 Đức Huệ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
362	27-06-26	13h30	27-06-26	16h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Bà Mũi, tuyến 478 Đức Huệ	Tại trụ T11 Nhánh rẽ Bà Mũi, tuyến 478 Đức Huệ	Bảo trì lưới điện, điều hòa trạm biến áp từ 15kVA lên 25kVA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt Rec T131 + DS T132 tuyến 478 Đức Huệ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
363	27-06-26	07h30	27-06-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
364	27-06-26	08h00	27-06-26	16h00	ĐL Tâm Vu	Công ty TNHH TMDVKT Khang Thịnh	Nhánh rẽ Bình An - tuyến 480 Tâm Vu 2	Từ trụ số 08 đến trụ 10 Nhánh rẽ Bình An (476TV-TVĐ/258).	Dựng 02 trụ BTLT 14m, sang dây, di dời đường dây trung áp Nhánh rẽ Bình An phục vụ thi công nâng cấp, mở rộng đường An Khương Thới theo đề nghị số 97/CV-BQLDA của Ban Quản lý dự án xã Thuận Mỹ	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	6	Một phần áp Bình An, Bình Khương, Bình Thạnh 3, Bình Thới 1, Bình Thới 2, xã Thuận Mỹ	Cắt LBS T4A + DS T4 Bình An	1773	22,5334	0,0469	0,7697	0,0016	0,200	1.600	
365	27-06-26	05h00	27-06-26	06h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Tuyến 476 Tân An và tuyến 475 Tân An	Tại T3, T16B Nr Áp 4 HTP, T28B Nr Lộ Tránh	Chuyển giao lưới 476 Tân An - 475 Tân An từ DS T28B Bypass Lộ Tránh đến DS T16B Áp 4 Hướng Thọ Phú	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	230	Một phần đường TL 833, đường Lộ Tránh, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	- Cắt LBS T3 Lê Văn Tường - Cắt DS T16B Áp 4 Hướng Thọ Phú - Cắt Rec T4 Nghĩa Trang - Đóng DS T28B Bypass Lộ Tránh - Đóng Rec T4 Nghĩa Trang	3556	3,7381	0,0623	0,1978	0,0033	7,667	7.667	
366	27-06-26	06h00	27-06-26	06h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Tuyến 478 Long An và tuyến 474 Tân An	Tại T16, T18, T30 tuyến 474 Tân An	Chuyển giao lưới 478 Long An - 474 Tân An từ LBS T16 +DS T18 Mũi Tàu về đến DS T30 Cầu Sắt tuyến 474 Tân An	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	215	Một phần đường Quốc Lộ 1A, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	- Cắt MC 474 Tân An - Cắt DS T30 Cầu Sắt - Đóng DS T18 Mũi tàu - Đóng LBS T16 Mũi Tàu	5199	2,7326	0,0911	0,1446	0,0048	7,167	3.583	
367	27-06-26	06h00	27-06-26	16h30	ĐL Tân An	Liên danh Thủy Phương – Minh Hùng	Trục chính tuyến 475 Tân An và tuyến 474 Tân An	Từ trụ T28 đến trụ T40 trục chính tuyến 475 Tân An, 474 Tân An	Thực hiện công trình ĐTXD năm 2026 thuộc công trình "Cải tạo, nâng cấp NR. Tân Trụ - tuyến 474 Tân An"	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	19	Một phần đường TL 833, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh	Cắt MC 474, 475 Tân An; đóng DTD 474-76, 475-76 Tân An	3658	40,3760	0,0641	2,1369	0,0034	0,633	6.650	
368	27-06-26	06h00	27-06-26	16h30	ĐL Tân An	Liên danh Thủy Phương – Minh Hùng	NR. Áp 6 Hướng Thọ Phú và NR. Nổi Lưới - tuyến 474 Tân An	Tại NR. Áp 6 Hướng Thọ Phú và NR. Nổi Lưới - tuyến 474 Tân An	Thực hiện công trình ĐTXD năm 2026 thuộc công trình "Cải tạo, nâng cấp NR. Áp 6 Hướng Thọ Phú và NR. Nổi Lưới - tuyến 474 Tân An"	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt MC 474, 475 Tân An; đóng DTD 474-76, 475-76 Tân An	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
369	27-06-26	06h00	27-06-26	16h00	ĐL Tân An	Công ty TNHH Việt Sáng	NR. Đỉnh Thiểu Sơn	Tại NR. Đỉnh Thiểu Sơn	Thực hiện công trình ĐTXD "Cải tạo, nâng cấp đường dây trung áp 1 pha lên 3 pha NR. Đỉnh Thiểu Sơn - tuyến 475LA"	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	10	Một phần đường Đỉnh Thiểu Sơn, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Cắt LBFCO PD T1 Đỉnh Thiểu Sơn	72	0,7569	0,0013	0,0401	0,0001	0,333	3.333	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
370	27-06-26	16h30	27-06-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Tuyến 476 Tân An và tuyến 475 Tân An	Tại T3, T16B Nr Áp 4 HTP, T28B Nr Lộ Tránh	Chuyển giao lưới 474 Tân An - 478 Long An từ DS T30 Cầu Sắt tuyến 474 Tân An về đến LBS T16 + DS T18 Mũi Tàu	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	230	Một phần đường TL 833, đường Lộ Tránh, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	- Cắt LBS T16 Mũi Tàu - Cắt DS T18 Mũi Tàu - Đóng DS T30 Cầu Sắt - Đóng MC 474 Tân An	3556	1,8691	0,0623	0,0989	0,0033	7,667	3.833	
371	27-06-26	16h00	27-06-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Tuyến 471 Tân An và tuyến 475 Long An	Tại T38B, T2A tuyến 475 Long An	Khép vòng chuyển giao lưới 471 Tân An - 475 Long An từ DS T38B tuyến 475 Long An đến DS T2A tuyến 475 Long An	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	185	Không mất điện	- Đóng DS T38B tuyến 475 Long An - Kiểm tra điều kiện khép vòng tại LBS T38B tuyến 475 Long An - Đóng LBS T38B tuyến 475 Long An - Cắt MC 475 Long An Kiểm tra dòng = 0 tại DS T2A tuyến 475 Long An - Cắt DS T2A tuyến 475 Long An	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,167	3.083	
372	27-06-26	16h30	27-06-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Tuyến 478 Tân An và tuyến 473 Long An	Tại T.32, T.2 tuyến 473 Long An	Khép vòng chuyển giao lưới 478 Tân An - 473 Long An từ LBS T.32 Cộng Hòa đến DS T.2 tuyến 473 Long An	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	80	Không mất điện	- Kiểm tra điều kiện khép vòng tại LBS T32 Cộng Hòa - Đóng LBS T32 Cộng Hòa - Cắt MC 473 Long An - Kiểm tra dòng = 0 tại DS T2 tuyến 473 Long An - Cắt DS T2 tuyến 473 Long An	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,667	1.333	
373	27-06-26	22h00	27-06-26	22h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Tuyến 475 Tân An và tuyến 476 Tân An	Tại T3, T16B Nr Áp 4 HTP, T28B Nr Lộ Tránh	Chuyển giao lưới tuyến 475 Tân An - 476 Tân An từ DS T16B Áp 4 Hướng Thọ Phú đến DS T28B Bypass T28B Lộ Tránh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	185	Một phần đường Lộ Tránh, đường Lê Văn Tường, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	- Cắt Rec T4 Nghĩa Trang - Cắt DS T28B Bypass Lộ Tránh - Đóng Rec T4 Nghĩa Trang - Đóng DS T16B Áp 4 Hướng Thọ Phú - Đóng LBS T3 Lê Văn Tường	5598	2,9423	0,0981	0,1557	0,0052	6,167	3.083	
374	27-06-26	08h00	27-06-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vinh Hưng, 476 Vinh Hưng và 474 Tam Nông	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vinh Hưng, 476 Vinh Hưng và 474 Tam Nông	Gắn, thay, kiểm tra, khắc phục khiếm khuyết điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
375	27-06-26	07h30	27-06-26	09h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ Trạm bơm điện Thủy Tây - 475 Tân Thạnh.	Tại trụ số 62A/1 nhánh rẽ Trạm bơm điện Thủy Tây - 475 Tân Thạnh.	Bảo trì vận hành thuê đường dây 22kV và TBA 3x15kVA khách hàng Trạm bơm điện Thủy Tây.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Trạm bơm điện Thủy Tây.	Cắt 3LBFCO T62A Trạm bơm điện Thủy Tây - 475TT.	1	0,0046	0,0000	0,0001	0,0000	0,067	133	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
376	27-06-26	10h00	27-06-26	11h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ Massage Hạnh Kiều - 475 Tân Thạnh.	Tại trụ số 18A/1 nhánh rẽ Massage Hạnh Kiều - 475 Tân Thạnh. (Xã Tân Thạnh).	Bảo trì vận hành thuê đường dây 12,7kV và TBA 37,5kVA khách hàng Massage Hạnh Kiều.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	4	Trạm Massage Hạnh Kiều.	Cắt LBFCO T18A Massage Hạnh Kiều - 475TT.	1	0,0035	0,0000	0,0001	0,0000	0,133	200	
377	27-06-26	13h00	27-06-26	14h15	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ HSX Lê Thành Đầu - 471 Tân Thạnh.	Tại trụ số 02 nhánh rẽ HSX Lê Thành Đầu - 471 Tân Thạnh. (Xã Tân Thạnh).	Bảo trì vận hành thuê đường dây 12,7kV và TBA 75kVA khách hàng HSX Lê Thành Đầu.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	7	Trạm HSX Lê Thành Đầu.	Cắt LBFCO T01 HSX Lê Thành Đầu - 471TT.	1	0,0029	0,0000	0,0001	0,0000	0,233	292	
378	27-06-26	14h30	27-06-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ Lò Sậy Phạm Trọng Nghĩa - 471 Tân Thạnh.	Tại trụ số 43/1 nhánh rẽ Lò Sậy Phạm Trọng Nghĩa - 471 Tân Thạnh. (Xã Tân Thạnh).	Bảo trì vận hành thuê đường dây 22kV và TBA 160kVA khách hàng Lò Sậy Phạm Trọng Nghĩa.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	9	Trạm Lò Sậy Phạm Trọng Nghĩa.	Cắt 3LBFCO T43 Lò Sậy Phạm Trọng Nghĩa - 471TT.	1	0,0046	0,0000	0,0001	0,0000	0,300	600	
379	27-06-26	07h30	27-06-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	Cty TNHH Minh Hùng	Trạm T146A/1 CDC Tân Lập - 471 Tân Thạnh.	Từ trụ số 146A/1 đến trụ số H13A, H09B, H05/8 đường dây hạ áp trạm T146A/1 CDC Tân Lập - 471 Tân Thạnh. (Xã Nhơn Hòa Lập).	Nâng cấp dây hạ áp từ AV3x70mm2 + AC50mm2 lên dây ABC4x120mm2 dài 1463m.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	12	Khu vực CDC Tân Lập, ấp Kinh Nhà Thờ xã Nhơn Hòa Lập	Cắt 3FCO trạm T146A CDC Tân Lập - 471TT.	108	2,2511	0,0042	0,0541	0,0001	0,400	3.600	
380	27-06-26	07h00	27-06-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công Ty Việt Sáng	Từ trụ T55 đến trụ T59 nhánh rẽ Mỹ Bình - Tuyến 475 Tân Trụ	Từ trụ T55 đến trụ T59 nhánh rẽ Mỹ Bình - Tuyến 475 Tân Trụ	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Công Ty Việt Sáng kết hợp XDM đường dây trung hạ áp và trạm Võ Ngọc Quang 1, T6 Chợ Ông Huyện (Kéo dây trung áp đầu nối).	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	30	Một phần ấp Bình Đông, ấp Bình Tây, Ấp Thanh Hóa, ấp Mỹ Đạo, xã Nhứt Tào, tỉnh Tây Ninh.	Cắt LBS T29 + DS T30 Quê Mỹ Thạnh nối dài	1896	45,8710	0,0849	0,9494	0,0018	1,000	9.000	
381	27-06-26	07h00	27-06-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công Ty Đồng Phát Tiến	Từ trụ T10A nhánh rẽ Chợ Ông Huyện đến trụ T10 nhánh rẽ Quê Mỹ Thanh 3 - Tuyến 479 Tân Trụ	Từ trụ T10A nhánh rẽ Chợ Ông Huyện đến trụ T10 nhánh rẽ Quê Mỹ Thanh 3 - Tuyến 479 Tân Trụ	Di dời đường dây trung hạ áp phục vụ công trình nâng cấp mở rộng đường Bùi Văn Gà. Theo đề nghị của Ban Quản Lý Dự Án xã Nhứt Tào.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	30	Kết hợp công tác ngày 27/06/2026.	Cắt LBS T29 + DS T30 Quê Mỹ Thạnh nối dài	960	23,2258	0,0430	0,4807	0,0009	1,000	9.000	
382	27-06-26	07h00	27-06-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công Ty Đồng Phát Tiến	Từ trụ T10A nhánh rẽ Chợ Ông Huyện đến trụ T13 nhánh rẽ Quê Mỹ Thanh 1 - Tuyến 479 Tân Trụ	Từ trụ T10A nhánh rẽ Chợ Ông Huyện đến trụ T13 nhánh rẽ Quê Mỹ Thanh 1 - Tuyến 479 Tân Trụ	Di dời đường dây trung hạ áp phục vụ công trình nâng cấp mở rộng đường Bạch Thị Năm và Huỳnh Ngọc Sinh. Theo đề nghị của Ban Quản Lý Dự Án xã Nhứt Tào.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt LBS T29 + DS T30 Quê Mỹ Thạnh nối dài	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
383	27-06-26	07h00	27-06-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công Ty Đồng Phát Tiến	Tại đường dây hạ áp trạm T1 Nguyễn Thị Lâu - Tuyến 475 Tân Trụ	Tại đường dây hạ áp trạm T1 Nguyễn Thị Lâu - Tuyến 475 Tân Trụ	Di dời đường dây hạ áp phục vụ công trình nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Thị Lâu. Theo đề nghị của Ban Quản Lý Dự Án xã Nhứt Tào.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt LBS T29 + DS T30 Quê Mỹ Thạnh nối dài	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
384	27-06-26	08h00	27-06-26	12h00	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Từ trụ T01 đến trụ T10 nhánh rẽ Quê Mỹ Thạnh 3 - Tuyến 479 Tân Trụ	Từ trụ T01 đến trụ T10 nhánh rẽ Quê Mỹ Thạnh 3 - Tuyến 479 Tân Trụ	Lắp mới TBA T4 Quê Mỹ Thạnh 3 công suất 25kVA, kéo dây hạ áp tăng cường tiết diện sang tải, xử lý sụt áp giảm tổn thất trạm Quê Mỹ Thạnh 3.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt LBS T29 + DS T30 Quê Mỹ Thạnh nổi dài	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
385	27-06-26	13h30	27-06-26	16h30	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Từ trụ T02 đến trụ T06 nhánh rẽ Bình Đông 3 - Tuyến 479 Tân Trụ	Từ trụ T02 đến trụ T06 nhánh rẽ Bình Đông 3 - Tuyến 479 Tân Trụ	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Điện Lực Tân Trụ kết hợp kéo dây tăng cường tiết diện trạm T6 Áp Bình Đông TĐ 4, xử lý sụt áp giảm tổn thất trạm công cộng.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt LBS T29 + DS T30 Quê Mỹ Thạnh nổi dài	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
386	27-06-26	07h00	27-06-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công Ty Đồng Phát Tiến	Tại đường dây hạ áp trạm Út Trường - Tuyến 475 Tân Trụ	Tại đường dây hạ áp trạm Út Trường - Tuyến 475 Tân Trụ	Di dời đường dây hạ áp phục vụ công trình nâng cấp mở rộng đường Cầu Trâm. Theo đề nghị của Ban Quản Lý Dự Án xã Nhứt Tảo.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Kết hợp công tác ngày 27/06/2026.	Cắt LBS T29 + DS T30 Quê Mỹ Thạnh nổi dài	54	1,3065	0,0024	0,0270	0,0001	0,033	300	
387	27-06-26	06h00	27-06-26	07h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Nhánh rẽ Bình Anh tuyến 475/480 Thủ Thừa	Từ trụ T38-T41 Nhánh rẽ Bình Anh tuyến 475/480 Thủ Thừa	Chuyển giao tuyến 479 Thủ Thừa - 475 Thủ Thừa từ LBS T73 Bình Anh đến DS T46A Cầu Móng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	80	Không mất điện	- Kiểm tra điều kiện khép vòng tại LBS T73 Bình Anh, - Đóng LBS T73 Bình Anh - Cắt LBS T47 + DS T46A Cầu Móng.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,667	2,667	
388	27-06-26	07h00	27-06-26	16h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Nhánh rẽ Bình Anh tuyến 475/480 Thủ Thừa	Từ trụ T38-T41 Nhánh rẽ Bình Anh tuyến 475/480 Thủ Thừa	- Thí nghiệm cáp ngầm T39-T40 tuyến 480 Thủ Thừa - Điều tra sự cố cáp ngầm tuyến 480 Thủ Thừa	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	80	Toàn bộ áp 1, áp 3, áp 4, một phần áp 7, xã Thủ Thừa	- Cắt MC 480 Thủ Thừa, đóng DTD 480-76 Thủ Thừa; - Cắt LBS T47 + DS T46A Cầu Móng; - Cắt DS T23 tuyến 475 Thủ Thừa (nhà MC 475 Thủ Thừa).	1132	24,9658	0,0438	0,5975	0,0010	2,667	25,333	
389	27-06-26	16h30	27-06-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Nhánh rẽ Bình Anh tuyến 475/480 Thủ Thừa	Từ trụ T38-T41 Nhánh rẽ Bình Anh tuyến 475/480 Thủ Thừa	Chuyển giao tuyến 479 Thủ Thừa - 475 Thủ Thừa từ DS T46A Cầu Móng đến LBS T73 Bình Anh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	80	Không mất điện	- Đóng DS T46A Cầu Móng. - Kiểm tra điều kiện khép vòng tại LBS T47 Cầu Móng, - Đóng LBS T47 Cầu Móng. - Cắt LBS T73 Bình Anh.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,667	1,333	
390	27-06-26	07h00	27-06-26	16h30	ĐL Thủ Thừa	Liên Danh Minh Hùng - Thủy Phương	Nhánh rẽ Kênh Cấp 2, tuyến 479 Thủ Thừa	Từ trụ T27-T65 Nhánh rẽ Kênh Cấp 2 và Đdtt, Đdht XDM	Thí công công trình Nâng cấp, cải tạo NR Kênh Cấp 2: Dựng trụ trung thế 14m + Lắp đá, sứ và phụ kiện + kéo dây dẫn trung thế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Bà Mía, áp 3A, áp 1A xã Mỹ Thạnh	Cắt LBFCO T26 phân đoạn Kênh Cấp 2	261	5,7562	0,0101	0,1378	0,0002	0,033	317	
391	27-06-26	13h00	27-06-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Đường dây hạ áp trạm T37 Rọc Đò	Đường dây hạ áp trạm T37 Rọc Đò	Đời trụ hạ áp (dịch vụ khách hàng)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Lò Gạch - xã Vĩnh Hưng	Cắt FCO trạm T37 Rọc Đò	26	0,3191	0,0015	0,0051	0,0000	0,033	117	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
392	27-06-26	07h30	27-06-26	16h30	DL Kiến Tường	DL Kiến Tường + XN dịch vụ	Nhánh rẽ Tân Thành - Bình Phong Thạnh & Tuyến 475 Mộc Hóa	- Từ trụ T113 đến T195 tuyến 475 Mộc Hóa (Xã Mộc Hóa) - Từ trụ T2 đến T42 Nhánh rẽ Tân Thành - Bình Phong Thạnh, Tuyến 475 Mộc Hóa (Xã Mộc Hóa)	- Bảo trì trạm, hoàn thiện các giải pháp PCSC, bit ống PVC trạm tuyến 475 Mộc Hóa từ trụ T113-T195 - Kiểm định LBFCO, kiểm định FCO trạm, kiểm định MBA, thay LA định kỳ trạm và đường dây tuyến 475 Mộc Hóa: TBA T115 Cầu Song Sắt, TBA T119 Ấp 4 Tân Lập, TBA T126 Tân Lập 3, TBA T140 Tân Lập 1, TBA T144 Tân Lập 2, LBFCO T158/1 Ấp 5 Tân Lập, TBA T160 Tân Lập 4, TBA T169 Chua Phên 1, TBA T172 Chua Phên, TBA T179 Ấp 5 Tân Lập, TBA T187 Tân Lập 5, TBA T194 Tân Lập 6 - Tăng cường mối nối T141 (1), T159-T160 (1), T160-T161 (2) tuyến 475 Mộc Hóa - Bảo trì trạm, hoàn thiện các giải pháp PCSC, bit ống PVC trạm NR Tân Thành - Bình Phong Thạnh - Kiểm định LBFCO, kiểm định FCO trạm, kiểm định MBA, thay LA định kỳ	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	30	Một phần Ấp 4, Ấp 5, Ấp Tân Thiết, xã Mộc Hóa	- Nhà LBS T39 Khóm 5 đê cắt DS T112 tuyến 475 Mộc Hóa; - Cắt DS T124A bybass Nối Lưới tuyến 475-477 Mộc Hóa; - Cắt DS T42 Tân Thành – Bình Phong Thạnh; - Cắt DS T83 Kênh Huyện Ủy; - Cắt DS T235 Bay Thước.	875	18,3495	0,0340	0,4381	0,0008	1,000	9.000	
393	27-06-26	07h30	27-06-26	13h00	DL Kiến Tường	Cty TNHH DV-XLD Lâm Hưng Phát	Tuyến 475 Mộc Hóa	Từ trụ T180 tuyến 475MH đến trụ số T01 Nr HBN Huỳnh Tuấn Thanh (dự kiến) - tuyến 475 MH. (xã Mộc Hóa)	- Thay trụ BTLT 12 bằng trụ đôi BTLT 14, thấp đá đôi 160x2,7 mét, lắp bộ đá dưng đá nặng 2,4, lắp sứ treo polyme dưng dây tại trụ T180 tuyến 475MH; rai và căng dây ACXH 50+ AC50 từ trụ T180 tuyến 475MH đến trụ số T01 Nr HBN Huỳnh Tuấn Thanh (dự kiến) - ấp Kinh 12, xã Mộc Hoá, tỉnh Tây Ninh.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	30	Kết hợp	- Nhà LBS 139 Khóm 5 đê cắt DS T112 tuyến 475 Mộc Hóa; - Cắt DS T124A bybass Nối Lưới tuyến 475-477 Mộc Hóa; - Cắt DS T42 Tân Thành – Bình Phong Thạnh; - Cắt DS T83 Kênh Huyện Ủy; - Cắt DS T235 Bay Thước.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,000	5.500	
394	27-06-26	13h30	27-06-26	16h30	DL Kiến Tường	Cty TNHH DV-XLD Lâm Hưng Phát	Nhánh rẽ Đoàn Văn Bé Sáu, Tuyến 477 Mộc Hóa	Từ trụ T02 Nr Đoàn Văn Bé Sáu (hiện hữu) đến trụ số T03 Nr HBN Nguyễn Thị Thêu (dự kiến) - tuyến 477MH. (xã Mộc Hóa)	- Rài và căng dây ACXH 50+ AC50 từ trụ T02 Nr Đoàn Văn Bé Sáu (hiện hữu) đến trụ số T03 Nr HBN Nguyễn Thị Thêu (dự kiến) -	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	30	Đoàn Văn Bé Sáu, Ấp 5 xã Mộc Hóa	Cắt 01 LBFCO phân đoàn Đoàn Văn Bé Sáu T01 - Nr Đoàn Văn Bé Sáu	1	0,0070	0,0000	0,0002	0,0000	1,000	3.000	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
395	27-06-26	07h30	27-06-26	16h30	ĐL Kiến Tường	Cty TNHH Minh Hùng	Nhánh rẽ Bình Tân, tuyến 471MH.	Từ trụ T09 đến trụ T10 nhánh rẽ Bình Tân, tuyến 471MH. (xã Bình Hiệp)	- XDML, cắt tạo và nâng cấp ĐDHA & TBA đảm bảo cấp điện, giảm TTĐN trạm Cụm DCVL Bình Tân; - Dựng 03 trụ đơn 14m.T9A, T9B, T10, dựng 01 trụ ghép 14m T9, TCS TBA từ 50kV lên 250kVA tại trụ T9 Nhánh rẽ Bình Tân - Dựng 09 trụ ghép 8,5m H4A, H4A/2A, H4A/5A, H4A/1B, H4A/2B, H4A/5B, H7A, H7A/3 H8A - Nâng cấp 381,7m dây 2xAV.50 lên ABC 4x95 - Nâng cấp 379m dây 2xAV.50 lên ABC 4x120 đường dây hạ áp trạm Cụm DCVL Bình Tân	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	30	Một phần , Áp Cái Đồi Đông, Áp Cái Đồi Đông, xã Bình Hiệp	Cắt 03 LBFCO T186 Bình Tân	654	13,7150	0,0254	0,3275	0,0006	1,000	9.000	
396	28-06-26	07h00	28-06-26	11h30	ĐL Bến Lức	Công ty Việt Sáng	Nhánh rẽ KCN Thịnh Phát tuyến 472, 480 An Thạnh	Tại trụ 2/1 nhánh rẽ KCN Thịnh Phát tuyến 472, 480 An Thạnh	Thay 6 sứ treo đơn, 6 giá đỡ sứ thuộc công trình Sửa chữa lớn đường dây trung áp khu vực Cần Giuộc, Cần Đức, Bến Lức, Tân An, Đức Hòa (Khu vực Bến Lức)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	100	KCN Thịnh Phát; Công ty Cổ phần Cấp điện Thịnh Phát-áp 4 Lương Bình xã Thạnh Lợi	- Cắt Rec T1+ DS T262A KCN Thịnh Phát 1; - Cắt Rec T1+ DS T220 KCN Thịnh Phát 2	40	0,1668	0,0006	0,0100	0,0000	3,333	15.000	
397	28-06-26	07h00	28-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	Công ty Việt Sáng	Nhánh rẽ KCN Thịnh Phát tuyến 472, 480 An Thạnh	Tại trụ 11, 18, 27, 11/18, 12/18 nhánh rẽ KCN Thịnh Phát tuyến 472 An Thạnh	Thay 21 sứ treo đơn, 21 giá đỡ sứ thuộc công trình Sửa chữa lớn đường dây trung áp khu vực Cần Giuộc, Cần Đức, Bến Lức, Tân An, Đức Hòa (Khu vực Bến Lức)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	60	KCN Thịnh Phát- áp 4 Lương Bình xã Thạnh Lợi	Cắt Rec T1+ DS T262A KCN Thịnh Phát 1	33	0,2906	0,0005	0,0174	0,0000	2,000	19.000	
398	28-06-26	06h00	28-06-26	07h00	ĐL Cần Đức	ĐL Cần Đức	Tuyến 477 KCN Thuận Đạo, tuyến 477 Bến Lức	Tại LBS T32 Long Kim, LBS T56 + DS T55A Long Kim - Long Hòa	Đóng, mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 477 Bến Lức - 477 KCN Thuận Đạo từ LBS T32 Long Kim đến DS T55A Long Kim - Long Hòa	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	- Kiểm tra điều kiện khép vòng tại hai đầu LBS T32 Long Kim - Đóng LBS T32 Long Kim - Cắt LBS T56 + DS T55A Long Kim - Long Hòa	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
399	28-06-26	06h00	28-06-26	07h00	ĐL Cần Đức	ĐL Cần Đức	Tuyến 477 KCN Thuận Đạo, tuyến 477 Rạch Chanh	Tại REC T85B + DS T84A ngã 4 Long Cang, LBS T32 Cống Đồi Ma	Đóng, mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 477 Rạch Chanh - 477 KCN Thuận Đạo từ LBS T32 Cống Đồi Ma đến DS T84A ngã 4 Long Cang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	- Kiểm tra điều kiện khép vòng tại hai đầu LBS T32 Cống Đồi Ma - Đóng LBS T32 Cống Đồi Ma - Cắt Rec T85B + DS T84A Ngã 4 Long Cang	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
400	28-06-26	06h00	28-06-26	07h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Tuyến 478 Long Hiệp, 479 KCN Thuận Đạo	Tại LBS T40A UB Long Khê, REC T129B + DS T130 Long Kim - Long Hòa	Đóng, mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 478 Long Hiệp - 479 KCN Thuận Đạo từ LBS T40A UB Long Khê đến DS T131 Long Kim - Long Hòa	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	- Kiểm tra điều kiện khép vòng tại hai đầu LBS T40A UB Long Khê - Đóng LBS T40A UB Long Khê - Cắt Rec T129B + DS T131 Long Kim - Long Hòa (cắt giảm tải từ Rec T129B đến DS T131 Long Kim - Long Hòa)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
401	28-06-26	17h00	28-06-26	18h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Tuyến 477 KCN Thuận Đạo, tuyến 477 Bến Lức	Tại LBS T32 Long Kim, LBS T56 + DS T55A Long Kim - Long Hòa	Đóng, mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 477 KCN Thuận Đạo - 477 Bến Lức từ DS T55A Long Kim - Long Hòa đến LBS T32 Long Kim	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	- Kiểm tra LBS T56 Long Kim - Long Hòa đang cắt - Đóng DS T55A Long Kim - Long Hòa - Kiểm tra điều kiện khép vòng tại hai đầu LBS T56 Long Kim - Long Hòa - Đóng LBS T56 Long Kim - Long Hòa - Cắt LBS T32 Long Kim	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
402	28-06-26	17h00	28-06-26	18h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Tuyến 477 KCN Thuận Đạo, tuyến 477 Rạch Chanh	Tại REC T85B + DS T84A ngã 4 Long Cang, LBS T32 Công Đới Ma	Đóng, mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 477 KCN Thuận Đạo - 477 Rạch Chanh từ DS T84A Ngã 4 Long Cang đến LBS T32 Công Đới Ma	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	- Kiểm tra Rec T85B Ngã 4 Long Cang đang cắt - Đóng DS T84A ngã 4 Long Cang - Kiểm tra điều kiện khép vòng tại hai đầu Rec T85B Ngã 4 Long Cang - Đóng Rec T85B ngã 4 Long Cang - Cắt LBS T32 Công Đới Ma	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
403	28-06-26	17h00	28-06-26	18h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Tuyến 478 Long Hiệp, 479 KCN Thuận Đạo	Tại LBS T40A UB Long Khê, REC T129B + DS T130 Long Kim - Long Hòa	Đóng, mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 479 KCN Thuận Đạo - 478 Long Hiệp từ DS T131 Long Kim - Long Hòa đến LBS T40A UB Long Khê	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	- Kiểm tra Rec T129B Long Kim - Long Hòa đang cắt, - Đóng DS T131 Long Kim - Long Hòa (đóng điện phụ tải từ Rec T129B đến DS T131 Long Kim - Long Hòa) - Kiểm tra điều kiện khép vòng tại hai đầu Rec T129B Long Kim - Long Hòa - Đóng Rec T129B Long Kim - Long Hòa - Cắt LBS T40A UB Long Khê	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
404	28-06-26	07h00	28-06-26	16h30	DL Cần Đước	Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Năng Lượng Sạch	Nhánh rẽ áp 4 Long Định	Từ trụ T23 đến trụ T57 nhánh rẽ áp 4 Long Định, tuyến 471, 473, 477, 479 KCN Thuận Đạo	Thay dây trần bằng dây bọc, thi công công trình SCL bổ sung năm 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	350	Một phần KCN Thuận Đạo mở rộng, một phần áp 1, 5, 8 xã Long Cang	- Kiểm tra MC 475 KCN Thuận Đạo đang cắt, DND 475-76 KCN Thuận Đạo đang đóng - Cắt MC 471, 473, 477, 479 KCN Thuận Đạo; đóng DTĐ 471-76, 473-76, 477-76, 479-76 KCN Thuận Đạo - Kiểm tra LBS T23 áp 4 Long Định đang cắt, cắt DS T21 áp 4 Long Định (cắt giảm tải đoạn từ DS T21 đến LBS T23 áp 4 Long Định) - Kiểm tra LBS T16C DS 13 KCN Thuận Đạo MR đang cắt, cắt DS T15 DS 13 KCN Thuận Đạo MR - Kiểm tra LBS T4 Bến Dò Long Cang đang cắt, cắt DS T4A Bến Dò Long Cang	14266	127,2614	0,2233	7,5312	0,0132	11,667	110.833	
405	28-06-26	07h00	28-06-26	16h30	DL Cần Đước	Công ty Thủy Phương	Nhánh rẽ DS 10 KCN Thuận Đạo MR, tuyến 476, 478, 471, 473 KCN Thuận Đạo	Từ trụ T15 đến trụ T19/18/9/2 nhánh rẽ DS 10 KCN Thuận Đạo MR, tuyến 476, 478, 471, 473 KCN Thuận Đạo	Thay dây tăng tiết điện, thi công công trình ĐTXD năm 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	150	Một phần KCN Thuận Đạo mở rộng, một phần áp 8 xã Long Cang	- Cắt LBS T13 + DS T14 đường số 10 KCN Thuận Đạo MR (tuyến 478 KCN Thuận Đạo) - Cắt LBS T1/10 + DS T1/9 DS 11 KCN Thuận Đạo MR (tuyến 476 KCN Thuận Đạo) - Cắt MC 471, 473 KCN Thuận Đạo; đóng DTĐ 471-76, 473-76 KCN Thuận Đạo - Kiểm tra LBS T19 đường số 12 KCN Thuận Đạo MR đang cắt, cắt DS T20 đường số 12 KCN Thuận Đạo MR - Kiểm tra LBS T23 áp 4 Long Định đang cắt, cắt DS T21 áp 4 Long Định (cắt giảm tải đoạn từ DS T21 đến LBS T23 áp 4 Long Định)	967	8,6262	0,0151	0,5105	0,0009	5,000	47.500	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
406	28-06-26	07h00	28-06-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Nhánh rẽ áp 4 Long Định	Từ trụ T26 đến trụ T28 nhánh rẽ áp 4 Long Định, tuyến 471, 473 KCN Thuận Đạo	Dựng trụ trung thế chèn đảm bảo độ tinh không tại các vị trí T26A (dk), T27A(dk) nhánh rẽ áp 4 Long Định	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	- Cắt MC 471 KCN Thuận Đạo, đóng DTD 471-76 KCN Thuận Đạo - Kiểm tra LBS T23 áp 4 Long Định đang cắt, cắt DS T21 áp 4 Long Định (cắt giảm tải đoạn từ DS T21 đến LBS T23 áp 4 Long Định)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
407	28-06-26	07h00	28-06-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Nhánh rẽ ĐS 1 KCN Thuận Đạo MR, tuyến 471, 473 KCN Thuận Đạo	Từ trụ TD19/2 đến trụ TD19/29 nhánh rẽ ĐS 1 KCN Thuận Đạo MR, tuyến 471, 473 KCN Thuận Đạo	- Vệ sinh sứ, bảo trì lều, phát quang kết hợp khắc phục khiếm khuyết đường dây trung thế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	- Cắt MC 471, 473 KCN Thuận Đạo; đóng DTD 471-76, 473-76 KCN Thuận Đạo - Kiểm tra LBS T23 áp 4 Long Định đang cắt, cắt DS T21 áp 4 Long Định (cắt giảm tải đoạn từ DS T21 đến LBS T23 áp 4 Long Định)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
408	28-06-26	07h00	28-06-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Nhánh rẽ Long Kim - Long Hòa, tuyến 477, 479 KCN Thuận Đạo	Từ trụ T58 đến trụ T84 nhánh rẽ Long Kim - Long Hòa, tuyến 477, 479 KCN Thuận Đạo	- Vệ sinh sứ, bảo trì lều, phát quang kết hợp khắc phục khiếm khuyết đường dây trung thế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	- Cắt MC 477, 479 KCN Thuận Đạo; đóng DTD 477-76, 479-76 KCN Thuận Đạo - Kiểm tra LBS T4 Bến Dò Long Cang đang cắt, cắt DS T4A Bến Dò Long Cang	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
409	28-06-26	07h00	28-06-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Nhánh rẽ áp 1 Long Định	Từ trụ T6 đến trụ T8 nhánh rẽ áp 1 Long Định, tuyến 477 KCN Thuận Đạo	- Di dời trụ trung, hạ áp - Sang dây, trung, hạ áp, điện kế khách hàng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt LBFCO p/d áp 1 Long Định	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
410	28-06-26	07h00	28-06-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Công ty Benkan (2x320 + 750)	Tại trạm khách hàng Công ty Benkan (2x320 + 750), tuyến 471 KCN Thuận Đạo	- Vệ sinh sứ, bảo trì trạm khách hàng Công ty Benkan (2x320 + 750) thuê quản lý vận hành	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt LBFCO p/d Công ty Benkan (2x320 + 750)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
411	28-06-26	07h00	28-06-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Công ty TNHH MTV Benkan Việt Nam 2 (2x750 kVA)	Tại trạm khách hàng Công ty TNHH MTV Benkan Việt Nam 2 (2x750 kVA), tuyến 471 KCN Thuận Đạo	- Vệ sinh sứ, bảo trì trạm khách hàng Công ty TNHH MTV Benkan Việt Nam 2 (2x750 kVA) thuê quản lý vận hành	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt LBFCO p/d Công ty TNHH MTV Benkan Việt Nam 2 (2x750 kVA)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
412	28-06-26	07h00	28-06-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Công ty TNHH MTV Benkan VN 3 (2x2500kVA)	Tại trạm khách hàng Công ty TNHH MTV Benkan VN 3 (2x2500kVA), tuyến 471 KCN Thuận Đạo	- Vệ sinh sứ, bảo trì trạm khách hàng Công ty TNHH MTV Benkan VN 3 (2x2500kVA) thuê quản lý vận hành	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt REC + DS Công ty TNHH MTV Benkan VN 3 (2x2500kVA)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
413	28-06-26	07h00	28-06-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Công ty TNHH QuickPack VN (2500kVA)	Tại trạm khách hàng Công ty TNHH QuickPack VN (2500kVA), tuyến 471 KCN Thuận Đạo	- Vệ sinh sứ, bảo trì trạm khách hàng Công ty TNHH QuickPack VN (2500kVA) thuộc quản lý vận hành	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt Rec + DS p/d Công ty TNHH QuickPack VN (2500kVA)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
414	28-06-26	07h00	28-06-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Công ty TNHH QuickPack Việt Nam 2 (2000kVA)	Tại trạm khách hàng Công ty TNHH QuickPack Việt Nam 2 (2000kVA), tuyến 471 KCN Thuận Đạo	- Vệ sinh sứ, bảo trì trạm khách hàng Công ty TNHH QuickPack Việt Nam 2 (2000kVA) thuộc quản lý vận hành	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt Rec + DS p/d Công ty TNHH QuickPack Việt Nam 2 (2000kVA)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
415	28-06-26	07h00	28-06-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Công ty TNHH Quickpack Việt Nam 3 (2000kVA)	Tại trạm khách hàng Công ty TNHH Quickpack Việt Nam 3 (2000kVA), tuyến 471 KCN Thuận Đạo	- Vệ sinh sứ, bảo trì trạm khách hàng Công ty TNHH Quickpack Việt Nam 3 (2000kVA) thuộc quản lý vận hành	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt Rec + DS p/d Công ty TNHH Quickpack Việt Nam 3 (2000kVA)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
416	28-06-26	07h00	28-06-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Công ty TNHH SX TM DV Mỹ Anh An (1250kVA)	Tại hệ thống đo ghi gián tiếp trạm Công ty TNHH SX TM DV Mỹ Anh An (1250kVA), tuyến 476 KCN Thuận Đạo	- Thay điện kế, TU, TI định kỳ trạm khách hàng - Vệ sinh, bảo trì lò hệ thống đo ghi gián tiếp trung thế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	25	Kết hợp	Cắt LBFCO p/d Công ty TNHH SX TM DV Mỹ Anh An (1250kVA)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,833	7.917	
417	28-06-26	07h00	28-06-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	REC T129B Long Kim Long Hòa	Tại tủ điều khiển REC T129B Long Kim Long Hòa, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	Đóng/cắt không tải thí nghiệm thu Scada	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Chuyển khóa Loca/Remote sang trạng thái Remote REC T129B Long Kim Long Hòa	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
418	28-06-26	07h00	28-06-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	REC T19/29 KCN Thuận Đạo	Tại tủ điều khiển REC T19/29 KCN Thuận Đạo, tuyến 471 KCN Thuận Đạo	Đóng/cắt không tải thí nghiệm thu Scada	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Chuyển khóa Loca/Remote sang trạng thái Remote REC T19/29 KCN Thuận Đạo	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
419	28-06-26	07h00	28-06-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	LBS T19/1 đường số 1 KCN Thuận Đạo MR	Tại tủ điều khiển LBS T19/1 đường số 1 KCN Thuận Đạo MR, tuyến 473 KCN Thuận Đạo	Đóng/cắt không tải thí nghiệm thu Scada	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Chuyển khóa Loca/Remote sang trạng thái Remote LBS T19/1 đường số 1 KCN Thuận Đạo MR	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
420	28-06-26	07h00	28-06-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	LBS T19 đường số 12 KCN Thuận Đạo MR	Tại tủ điều khiển LBS T19 đường số 12 KCN Thuận Đạo MR, tuyến 478 KCN Thuận Đạo	Đóng/cắt không tải nghiệm thu Scada	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	- Kiểm tra LBS T19 đường số 12 KCN Thuận Đạo MR đang cắt - Cắt DS T20 đường số 12 KCN Thuận Đạo MR - Chuyển khóa Loca/Remote sang trạng thái Remote LBS T19 đường số 12 KCN Thuận Đạo MR	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
421	28-06-26	07h00	28-06-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	LBS T19/18/9/3 đường số 10 KCN Thuận Đạo MR	Tại tủ điều khiển LBS T19/18/9/3 đường số 10 KCN Thuận Đạo MR, tuyến 478 KCN Thuận Đạo	Đóng/cắt không tải nghiệm thu Scada	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Chuyển khóa Loca/Remote sang trạng thái Remote LBS T19/18/9/3 đường số 10 KCN Thuận Đạo MR	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
422	28-06-26	07h00	28-06-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	LBS T56 Long Kim - Long Hòa	Tại tủ điều khiển LBS T56 Long Kim - Long Hòa, tuyến 477 KCN Thuận Đạo	Đóng/cắt không tải nghiệm thu Scada	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Chuyển khóa Loca/Remote sang trạng thái Remote LBS T56 Long Kim - Long Hòa	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
423	28-06-26	08h00	28-06-26	10h30	ĐL Cần Giuộc	XNDV Điện lực Tây Ninh	Nhánh Rẽ HNT Trần Văn Út (Nr Tân Phước)	Tại TBA 50kVA HNT Trần Văn Út	Bảo trì, vệ sinh và thử nghiệm 50kVA HNT Trần Văn Út	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	4	HNT Trần Văn Út: áp Tân Phước xã Cần Giuộc	Cắt LBFCO nhánh rẽ HNT Trần Văn Út	1	0,0023	0,0000	0,0002	0,0000	0,133	467	
424	28-06-26	10h30	28-06-26	13h30	ĐL Cần Giuộc	XNDV Điện lực Tây Ninh	Nhánh Rẽ Công ty Cổ phần Phân Bón Long Việt (trụ 40A Nr KCN Tân Kim)	Tại TBA 630kVA Công ty Cổ phần Phân Bón Long Việt	Bảo trì, vệ sinh và thử nghiệm 630kVA Công ty Cổ phần Phân Bón Long Việt	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	12	Công ty Cổ phần Phân Bón Long Việt: áp Tân Phước xã Cần Giuộc	Cắt LBFCO nhánh rẽ Công ty Cổ phần Phân Bón Long Việt	1	0,0020	0,0000	0,0002	0,0000	0,400	1.200	
425	28-06-26	13h30	28-06-26	15h30	ĐL Cần Giuộc	XNDV Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ Công ty Sao Mai Phương Nam (trụ 7/6 Nr KCN Tân Kim)	Tại TBA 250kVA Công ty TNHH Phân Bón Việt Thắng (Công ty Sao Mai Phương Nam)	Bảo trì, vệ sinh và thử nghiệm 250kVA Công ty TNHH Phân Bón Việt Thắng (Công ty Sao Mai Phương Nam)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	6	Công ty Sao Mai Phương Nam: áp Tân Phước xã Cần Giuộc	Cắt LBFCO nhánh rẽ Công ty Sao Mai Phương Nam	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,200	500	
426	28-06-26	08h00	28-06-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nhánh Rẽ Cty TNHH Giấy FULUH 2 (tại trụ 9A nhánh rẽ Long Phú, Tuyến 479 Cần Giuộc)	Nhánh Rẽ Cty TNHH Giấy FULUH 2	Thay Điện kế, TI, TU trung thế Công Ty TNHH Giấy FU-LUH, MKH: PB06040040878	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	50	Cty TNHH Giấy FULUH 2, áp Long Phú xã Cần Giuộc	Cắt Rec + DS nhánh rẽ Cty TNHH Giấy FULUH 2	1	0,0055	0,0000	0,0005	0,0000	1,667	14.167	
427	28-06-26	07h30	28-06-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty TNHH TVTM XD Điện Không Gian	Nhánh rẽ Cty Cổ phần Kiến Trúc S.A.G.O (Cty Hiệp Phước Thành); tại trụ 2.12B	Nhánh rẽ Cty Cổ phần Kiến Trúc S.A.G.O (Cty Hiệp Phước Thành)	Vệ sinh, bảo trì, thí nghiệm thực hiện các giải pháp phòng chống sự cố ĐDTT và TBA Cty Cổ phần Kiến Trúc S.A.G.O (Cty Hiệp Phước Thành)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	30	Cty Cổ phần Kiến Trúc S.A.G.O (Cty Hiệp Phước Thành): áp Long Hậu 3 xã Cần Giuộc	Cắt LBFCO nhánh rẽ Cty Cổ phần Kiến Trúc S.A.G.O (Cty Hiệp Phước Thành)	1	0,0059	0,0000	0,0005	0,0000	1,000	9.000	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
428	28-06-26	05h00	28-06-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc + XNDV Điện lực Tây Ninh	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Cần Giuộc	Bảo trì khắc phục khiếm khuyết lưới điện, trạm bù, thay LA định kỳ, thí nghiệm định kỳ cáp ngầm, thiết bị điện: trạm biến áp, FCO, LBFCCO, LBS, Rec, DS....	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1000	Một phần áp 1, 2, 3, 4, Hòa Thuận 1, Hòa Thuận 2, Phước Thuận, Thanh Hà, Long Phú, Tri Yên, Kim Đình, Kim Điền, Tân Phước, Tân Xuân xã Cần Giuộc; áp Kế Mỹ, Thuận Bắc, Thuận Đông xã Mỹ Lộc; áp Long An 3, Long An 4 xã Phước Vĩnh Tây.	Cắt MC 471, 473, 475, 477, 479 Cần Giuộc; đóng DTĐ 471-76, 473-76, 475-76, 477-76, 479-76 Cần Giuộc	32263	241.4371	0,3499	20.6141	0,0299	33.333	383.333		
429	28-06-26	05h00	28-06-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc + XNDV Điện lực Tây Ninh	Tuyến 473, 475, 477, 479 Cần Giuộc	Trục chính Chợ Trạm Mũi Tàu, Nr Tuyến Tránh QL50	Bảo trì khắc phục khiếm khuyết lưới điện, trạm bù, thay LA định kỳ, thí nghiệm định kỳ cáp ngầm, thiết bị điện: trạm biến áp, FCO, LBFCCO, LBS, Rec, DS...	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	- Cắt MC 473, 475, 477, 479 Cần Giuộc; đóng DTĐ 473-76, 475-76, 477-76, 479-76 Cần Giuộc. - Cắt MCCB trạm T92A/1 Mũi Tàu Xoài Đồi.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
430	28-06-26	05h00	28-06-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty Việt Sáng	Tuyến 473, 475, 477 Cần Giuộc	Trục chính Mũi Tàu Xoài Đồi	Thí công hoàn chỉnh và khắc phục khiếm khuyết Thay tru, thay dây trung thế Trục chính Mũi Tàu Xoài Đồi.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	- Cắt MC 473, 475, 477 Cần Giuộc; đóng DTĐ 473-76, 475-76, 477-76 Cần Giuộc. - Cắt MCCB trạm T92A/1 Mũi Tàu Xoài Đồi.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
431	28-06-26	05h00	28-06-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc + XNDV Điện lực Tây Ninh	Tuyến 473, 475, 477 Cần Giuộc	Trục chính Mũi Tàu Xoài Đồi	Bảo trì khắc phục khiếm khuyết lưới điện, thay LA định kỳ, thí nghiệm định kỳ LBS T90, T91 Mũi tàu Xoài Đồi.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	- Cắt MC 473, 475, 477 Cần Giuộc; đóng DTĐ 473-76, 475-76, 477-76 Cần Giuộc. - Cắt MCCB trạm T92A/1 Mũi Tàu Xoài Đồi.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
432	28-06-26	05h00	28-06-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty Việt Sáng	Tuyến 477, 479 Cần Giuộc	Trục chính Cầu Ngang Mũi Tàu, Mũi Tàu Xoài Đồi, nhánh rẽ Vũng Hạ, Bến Đò	Thí công hoàn chỉnh và khắc phục khiếm khuyết Thay tru, thay dây trung thế Trục chính Cầu Ngang Mũi Tàu, Mũi Tàu Xoài Đồi, nhánh rẽ Vũng Hạ, Bến Đò.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	- Cắt MC 477, 479 Cần Giuộc; đóng DTĐ 477-76, 479-76 Cần Giuộc. - Cắt MCCB trạm T5/1 Vũng Hạ.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
433	28-06-26	05h00	28-06-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc + XNDV Điện lực Tây Ninh	Tuyến 477, 479 Cần Giuộc	Nhánh rẽ T193/1 Trường Bình, Chợ Mới, Chợ Mối Long Phú, Thanh Hà, T3A Thanh Hà, T6A Thanh Hà, Thủy Sán.	Bảo trì khắc phục khiếm khuyết lưới điện, trạm bù, thay LA định kỳ, thí nghiệm định kỳ thiết bị điện: trạm biến áp, FCO, LBFCCO, LBS, Rec, DS....	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt MC 477, 479 Cần Giuộc; đóng DTĐ 477-76, 479-76 Cần Giuộc	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
434	28-06-26	07h00	28-06-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty Việt Sáng	Tuyến 474, 475 Long Hậu, 479 Cần Giuộc	Trục chính Cầu Ngang Mũi Tàu	Thí công hoàn chỉnh và khắc phục khiếm khuyết Thay tru, thay dây trung thế Trục chính Cầu Ngang Mũi Tàu.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	200	Một phần áp 4, Hòa Thuận 1, Long Phú, Trị Yên, Kim Định, Kim Điền, Tân Phước, Tân Xuân xã Cần Giuộc.	- Cắt LBS T1 + DS T3 KCN Tân Kim; - Cắt LBS T2 + DS T2A KCN Tân Kim. - Cắt MC 479 Cần Giuộc; đóng DTĐ 479-76 Cần Giuộc.	9398	58,0979	0,1019	4,9604	0,0087	6,667	63.333	
435	28-06-26	07h00	28-06-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	DL Cần Giuộc + XNDV Điện lực Tây Ninh	Tuyến 474, 475 Long Hậu	Trục chính Cầu Ngang Mũi Tàu, Nhánh rẽ Hưng Long, T10A Hưng Long, Tân Phước, KTĐC Tân Phước, T15 Tân Phước, T10, T14A Chùa Long Trường, Kim Điền, KCN Tân Kim mở rộng	Bảo trì khắc phục khiếm khuyết lưới điện, thay LA định kỳ, thí nghiệm thiết bị điện: trạm biến áp, FCO, LBFCO, LBS, Rec, DS....	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	- Cắt LBS T1 + DS T3 KCN Tân Kim; - Cắt LBS T2 + DS T2A KCN Tân Kim.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
436	28-06-26	07h00	28-06-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty TNHH TVXD Điện Phát Đạt	Tuyến 475 Long Hậu	Nhánh rẽ Hương Lộ 20	Thí công di dời trụ trung thế T4A/6 Nr Hương Lộ 20	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt LBS T2 + DS T2A KCN Tân Kim	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
437	28-06-26	05h00	28-06-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty Phương An	Tuyến 471 Cần Giuộc	Nhánh rẽ Thuận Bắc Thuận Tây	Thí công cải tạo, nâng cấp đường dây trung thế 1 pha lên 3 pha Nr Thuận Bắc Thuận Tây, Nr Công ty CP TM Nhà Bè - CN Long An và TCS trạm từ 2x756KVA lên 250KVA.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt MC 471 Cần Giuộc, đóng DTĐ 471-76 Cần Giuộc	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
438	28-06-26	05h00	28-06-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc + XNDV Điện lực Tây Ninh	Tuyến 473 Cần Giuộc	Nhánh rẽ Hòa Thuận 2, T7A Hòa Thuận 2	Bảo trì khắc phục khiếm khuyết lưới điện, trạm bù, thay LA định kỳ, thí nghiệm định kỳ thiết bị điện: trạm biến áp, FCO, LBFCO,	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt MC 473 Cần Giuộc, đóng DTĐ 473-76 Cần Giuộc	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
439	28-06-26	05h00	28-06-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc + XNDV Điện lực Tây Ninh	Tuyến 475 Cần Giuộc	Nhánh rẽ T193B Trường Bình, Long Phú, T35A Long Phú, Mỹ Lộc Phước Hậu.	Bảo trì khắc phục khiếm khuyết lưới điện, trạm bù, thay LA định kỳ, thí nghiệm định kỳ thiết bị điện: trạm biến áp, FCO, LBFCO,	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt MC 475 Cần Giuộc, đóng DTĐ 475-76 Cần Giuộc	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
440	28-06-26	04h00	28-06-26	04h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 472 Cần Đước 2 và tuyến 475 Cần Giuộc	Tại LBS T20A Long Thượng; LBS T90 + DS T90A Mũi Tàu Xoài Đồi	Chuyển giao lưới tuyến 472 Cần Đước 2 - 475 Cần Giuộc từ LBS T20A Long Thượng đến DS T90A Mũi Tàu Xoài Đồi	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	- Kiểm tra điều kiện khép vòng đạt yêu cầu đóng điện tại LBS T20A Long Thượng; - Đóng LBS T20A Long Thượng; - Cắt LBS T90 + DS T90A Mũi Tàu Xoài Đồi	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
441	28-06-26	17h30	28-06-26	18h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 472 Cần Đước 2 và tuyến 475 Cần Giuộc	Tại LBS T20A Long Thượng; LBS T90 + DS T90A Mũi Tàu Xoài Đồi	Chuyển giao lưới tuyến 475 Cần Giuộc- 472 Cần Đước 2 từ DST90A Mũi Tàu Xoài Đồi đến LBS T20A Long Thượng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	- Đóng DS T90A Mũi Tàu Xoài Đồi; - Kiểm tra điều kiện khép vòng đạt yêu cầu đóng điện tại LBS T90 Mũi Tàu Xoài Đồi; - Đóng LBS T90 Mũi Tàu Xoài Đồi;; - Cắt LBS T20A Long Thượng	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
442	28-06-26	04h30	28-06-26	05h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 473 Cần Đước và tuyến 473 Cần Giuộc	Tại LBS T145B Mũi Tàu Xoài Đồi; LBS T91 + DS T91C Mũi Tàu Xoài Đồi	Chuyển giao lưới tuyến 473 Cần Đước - 473 Cần Giuộc từ LBS T145B Mũi Tàu Xoài Đồi đến DS T91C Mũi Tàu Xoài Đồi	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	- Kiểm tra điều kiện khép vòng đạt yêu cầu đóng điện tại LBS T145B Mũi Tàu Xoài Đồi; - Đóng LBS T145B Mũi Tàu Xoài Đồi; - Cắt LBS T91 + DS T91C Mũi Tàu Xoài Đồi;	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
443	28-06-26	18h00	28-06-26	18h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 473 Cần Đước và tuyến 473 Cần Giuộc	Tại LBS T145B Mũi Tàu Xoài Đồi; LBS T91 + DS T91C Mũi Tàu Xoài Đồi	Chuyển giao lưới tuyến 473 Cần Đước - 473 Cần Giuộc từ DS T91C Mũi Tàu Xoài Đồi đến LBS T145B Mũi Tàu Xoài Đồi.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	- Đóng DS T91C Mũi Tàu Xoài Đồi; - Kiểm tra điều kiện khép vòng đạt yêu cầu đóng điện tại LBS T91 Mũi Tàu Xoài Đồi; - Đóng LBS T91 Mũi Tàu Xoài Đồi;; - Cắt LBS T145B Mũi Tàu Xoài Đồi.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
444	28-06-26	08h00	28-06-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH XLD Thành Tín	NR Công ty cổ phần Greensun Foods (Công ty cổ phần Ba Huân)	Tại trụ 01 NR Công ty cổ phần Greensun Foods (Công ty cổ phần Ba Huân)	Bảo trì, thí nghiệm đường dây và trạm biến áp 1000kVA của Công ty cổ phần Greensun Foods (Công ty cổ phần Ba Huân)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Công ty cổ phần Greensun Foods (Công ty cổ phần Ba Huân), ấp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Công ty cổ phần Greensun Foods (Công ty cổ phần Ba Huân)	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
445	28-06-26	05h00	28-06-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Đường số 4 Tân Đò	Từ trụ T20/6/2 đến trụ T20/6/12 Đường số 4 Tân Đò	Bảo trì, thực hiện các giải pháp phòng chống sự cố NR Đường số 4 Tân Đò	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	180	Ấp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa	Cắt MC 471 Hựu Thạnh, đóng DTD 471-76 Hựu Thạnh	70	0,4018	0,0007	0,0369	0,0001	6,000	57.000	
446	28-06-26	05h00	28-06-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trụ công T1A tuyến 475, 477, 479 Hựu Thạnh	Tại trụ T1A trụ công tuyến 475, 477, 479 Hựu Thạnh	Bảo trì, thực hiện các giải pháp phòng chống sự cố cấp ngầm, DS trụ công tuyến T1A tuyến 475, 477, 479 Hựu Thạnh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	260	Ấp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa	Cắt MC 475, 477, 479 Hựu Thạnh, đóng DTD 475-76, 477-76, 479-76 Hựu Thạnh	109	0,6257	0,0011	0,0575	0,0001	8,667	82.333	
447	28-06-26	05h00	28-06-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trụ công T1C tuyến 474, 476 Hựu Thạnh	Tại trụ T1C trụ công tuyến 474, 476 Hựu Thạnh	Bảo trì, thực hiện các giải pháp phòng chống sự cố cấp ngầm, DS trụ công tuyến T1C tuyến 474, 476 Hựu Thạnh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	215	Ấp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa	Cắt MC 474, 476 Hựu Thạnh, đóng DTD 474-76, 476-76 Hựu Thạnh	136	0,7807	0,0014	0,0717	0,0001	7,167	68.083	
448	28-06-26	05h00	28-06-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trụ công T1D tuyến 478, 480 Hựu Thạnh	Tại trụ T1D trụ công tuyến 478, 480 Hựu Thạnh	Bảo trì, thực hiện các giải pháp phòng chống sự cố cấp ngầm, DS trụ công tuyến T1D tuyến 478, 480 Hựu Thạnh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	245	Ấp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa	Cắt MC 478, 480 Hựu Thạnh, đóng DTD 478-76, 480-76 Hựu Thạnh	122	0,7003	0,0012	0,0643	0,0001	8,167	77.583	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
449	28-06-26	05h00	28-06-26	16h30	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH TM XLD Phương Nam Phát	NR Cty Tài Nguyên	Tại trụ 01 nhánh rẽ Công ty Tài Nguyên	Thay DS bị hỏng Công ty Tài Nguyên	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Kết hợp	- Cắt MC 477, 479 Hựu Thanh, đóng DTĐ 477-76, 479-76 Hựu Thanh - Cắt LBS + DS T30/27 Đường số 8 Tân Đò	0	0,2800	0,0000	0,0300	0,0000	0,100	950	
450	28-06-26	05h00	28-06-26	16h30	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH ĐT SX TM DV Nam Lập Phát	NR Nhật Minh	Từ trụ 1B đến trụ 28 nhánh rẽ Nhật Minh	Trông trụ BTLT 14m, tháo ã U-160, thay dây 4AC50mm2 thành dây 3ACXH 185mm2 + AC 150 mm2 nhánh rẽ Nhật Minh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt MC 474 Hựu Thanh, đóng DTĐ 474-76 Hựu Thanh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
451	28-06-26	05h00	28-06-26	16h30	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH ĐT SX TM DV Nam Lập Phát	NR Tân Tiến Thành	Từ trụ 02 đến trụ 24 nhánh rẽ Tân Tiến Thành	Trông trụ BTLT 14m, tháo ã U-160, thay dây 3AC120+AC95mm2 thành dây 3ACXH 185mm2 + AC 150 mm2 nhánh rẽ Nhật Minh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt MC 474 Hựu Thanh, đóng DTĐ 474-76 Hựu Thanh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
452	28-06-26	05h00	28-06-26	16h30	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH ĐT SX TM DV Nam Lập Phát	Đường số 1 Tân Đò	Tại trụ T20/24 và T20/24/1 Đường số 1 Tân Đò	Trông trụ BTLT 14m, kéo dây ã nối công trình đường dây 22KV nhánh rẽ T24 KDC Tân Đò	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	- Cắt MC 479 Hựu Thanh, đóng DTĐ 479-76 Hựu Thanh - Cắt LBS + DS T30/27 Đường số 8 Tân Đò	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
453	28-06-26	05h00	28-06-26	16h30	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH ĐT SX TM DV Nam Lập Phát	Đường số 7 Tân Đò	Tại trụ T20/12A Đường số 7 Tân Đò	Trông trụ BTLT 14m, kéo dây ã nối công trình đường dây 22KV lộ ra 479 Bình Tiên	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	- Cắt MC 477, 479 Hựu Thanh, đóng DTĐ 477-76, 479-76 Hựu Thanh - Cắt LBS + DS T30/27 Đường số 8 Tân Đò	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
454	28-06-26	05h00	28-06-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa + XNDV ĐL Tây Ninh	NR CCN Nhựt	Tại trụ T21 NR CCN Nhựt	Thay LA định kỳ, ão CBM cấp ão 2 Trạm bù T21 Hiệp Hội Nhựt	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt MC 474, 476 Hựu Thanh, đóng DTĐ 474-76, 476-76 Hựu Thanh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
455	28-06-26	05h00	28-06-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa + XNDV ĐL Tây Ninh	NR Đường số 7 Tân Đò	Tại trụ T20/7/2 NR Đường số 7 Tân Đò	Thay LA định kỳ, ão CBM cấp ão 2 Trạm bù T20/7/2 Đường số 7 Tân Đò	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt MC 479 Hựu Thanh, đóng DTĐ 479-76 Hựu Thanh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
456	28-06-26	05h00	28-06-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa + XNDV ĐL Tây Ninh	NR Đông Quang	Tại trụ T4 NR Đông Quang	Thay LA định kỳ, ão CBM cấp ão 2 Trạm bù T4 Đông Quang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt MC 479 Hựu Thanh, đóng DTĐ 479-76 Hựu Thanh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
457	28-06-26	05h00	28-06-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa + XNDV ĐL Tây Ninh	NR T17 CCN Nhựt	Tại trụ T17/10 NR T17 CCN Nhựt	Thay LA định kỳ, ão CBM cấp ão 2 Trạm bù T17/10 Hiệp Hội Nhựt	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	30	Kết hợp	Cắt MC 478, 480 Hựu Thanh, đóng DTĐ 478-76, 480-76 Hựu Thanh	1205	6,9171	0,0121	0,6352	0,0011	1,000	9.500	
458	28-06-26	05h00	28-06-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa + XNDV ĐL Tây Ninh	NR CCN Nhựt	Tại trụ T16 NR CCN Nhựt	Thay LA định kỳ, ão CBM cấp ão 2 3LS T16 CCN Nhựt	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt MC 474, 476 Hựu Thanh, đóng DTĐ 474-76, 476-76 Hựu Thanh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
459	28-06-26	05h00	28-06-26	16h30	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH XLD Hòa Phát	NR Đường số 2 Tân Đô	Tại trụ 10 nhánh rẽ Đường số 2 Tân Đô	Đầu nối công trình đường dây và trạm 750KVA Cty Sagana	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt MC 479 Hựu Thạnh, đóng DTD 479-76 Hựu Thạnh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
460	28-06-26	08h00	28-06-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH GOTOP TEXTILE (VIỆNAM)	Tại trụ 01 NR Cty TNHH GOTOP TEXTILE (VIỆNAM)	Nâng tủ CB trạm 1000KVA Cty TNHH GOTOP TEXTILE (VIỆNAM)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Cty TNHH GOTOP TEXTILE (VIỆNAM), ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH GOTOP TEXTILE (VIỆNAM)	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,033	317	
461	28-06-26	04h00	28-06-26	04h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Hải Sơn Đức Hòa Đông	Tại trụ: - T1, T2 Hải Sơn Đức Hòa Đông - T1, T21 Lê Long	Khép vòng để chuyển giao lưới tuyến 478 Hựu Thạnh - 475 Đức Hòa 3 từ DS T1 Hải Sơn Đức Hòa Đông đến DS T21 Lê Long	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	150	Không mất điện	- Kiểm tra Rec T2 Hải Sơn Đức Hòa Đông đang cắt - Đóng DS T1 Hải Sơn Đức Hòa Đông - Kiểm tra điều kiện khép vòng tại TĐK Rec T2 Hải Sơn Đức Hòa Đông - Đóng Rec T2 Hải Sơn Đức Hòa Đông - Cắt LBS T1 + DS T21 Lê Long	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
462	28-06-26	04h30	28-06-26	05h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR nối lưới Hải Sơn	Tại trụ: - T4, T5 nối lưới Hải Sơn - T1B trụ công tuyến 472 Hựu Thạnh	Khép vòng để chuyển giao lưới tuyến 472 Hựu Thạnh - 479 Đức Hòa từ DS T4 nối lưới Hải Sơn đến DS T1B TC 472 Hựu Thạnh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	180	Không mất điện	- Kiểm tra LBS T5 nối lưới Hải Sơn đang cắt - Đóng DS T4 nối lưới Hải Sơn - Kiểm tra điều kiện khép vòng tại TĐK LBS T5 nối lưới Hải Sơn - Đóng LBS T5 nối lưới Hải Sơn - Cắt MC 472 Hựu Thạnh - Cắt DS T1B TC 472 Hựu Thạnh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
463	28-06-26	04h00	28-06-26	04h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Đường số 7 Tân Đức	Tại trụ: - T1, T47 Đường số 7 Tân Đức - T1B trụ công tuyến 473 Hựu Thạnh	Khép vòng để chuyển giao lưới tuyến 473 Hựu Thạnh - 472 Bình Tiên từ DS T47 Tân Đức đến DS T1B TC 473 Hựu Thạnh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	160	Không mất điện	- Kiểm tra LBS T1 Đường số 7 Tân Đức đang cắt - Đóng DS T47 Đường số 7 Tân Đức - Kiểm tra điều kiện khép vòng tại LBS T1 DS 7 Tân Đức - Đóng LBS T1 DS 7 Tân Đức - Cắt MC 473 Hựu Thạnh - Cắt DS T1B TC 473 Hựu Thạnh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
464	28-06-26	17h00	28-06-26	17h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Hải Sơn Đức Hòa Đông	Tại trụ: - T1, T2 Hải Sơn Đức Hòa Đông - T1, T21 Lê Long	Khép vòng để chuyển giao lưới tuyến 478 Hựu Thạnh - 475 Đức Hòa 3 từ DS T21 Lê Long đến DS T1 Hải Sơn Đức Hòa Đông	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	150	Không mất điện	- Kiểm tra LBS T1 Lê Long đang cắt - Đóng DS T21 Lê Long - Kiểm tra điều kiện khép vòng tại LBS T1 Lê Long - Đóng LBS T1 Lê Long - Cắt Rec T2 Hải Sơn Đức Hòa Đông - Cắt DS T1 Hải Sơn Đức Hòa Đông	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
465	28-06-26	17h00	28-06-26	17h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR nổi lưới Hải Sơn	Tại trụ: - T4, T5 nổi lưới Hải Sơn - T1B trụ công tuyến 472 Hựu Thạnh	Khép vòng để chuyển giao lưới tuyến 472 Hựu Thạnh - 479 Đức Hòa từ DS T4 nổi lưới Hải Sơn đến DS T1B TC 472 Hựu Thạnh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	180	Không mất điện	- Kiểm tra DS T1B TC 472 Hựu Thạnh đang cắt - Đóng MC 472 Hựu Thạnh - Kiểm tra điều kiện khép vòng tại DS T1B TC 472 Hựu Thạnh - Cắt MC 472 Hựu Thạnh - Đóng DS T1B TC 472 Hựu Thạnh - Đóng MC 472 Hựu Thạnh - Cắt LBS TT5 nổi lưới Hải Sơn - Cắt DS T4 nổi lưới Hải Sơn	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
466	28-06-26	17h30	28-06-26	18h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Đường số 7 Tân Đức	Tại trụ: - T1, T47 Đường số 7 Tân Đức - T1B trụ công tuyến 473 Hựu Thạnh	Khép vòng để chuyển giao lưới tuyến 473 Hựu Thạnh - 472 Bình Tiên từ DS T47 Tân Đức đến DS T1B TC 473 Hựu Thạnh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	160	Không mất điện	- Kiểm tra DS T1B TC 473 Hựu Thạnh đang cắt - Đóng MC 473 Hựu Thạnh - Kiểm tra điều kiện khép vòng tại DS T1B TC 473 Hựu Thạnh - Cắt MC 473 Hựu Thạnh - Đóng DS T1B TC 473 Hựu Thạnh - Đóng MC 473 Hựu Thạnh - Cắt LBS T1 Đường số 7 Tân Đức - Cắt DS T47 Đường số Tân Đức	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
467	28-06-26	07h00	28-06-26	07h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Ấp 1 Bình Hòa Nam, tuyến 477 Đức Huệ	Tại trụ T02 nhánh rẽ Ấp 1 Bình Hòa Nam, tuyến 477 Đức Huệ -Tại trụ T42/2 Nhánh rẽ Ấp 1 Bình Hòa Nam, tuyến 477 Đức Huệ	Chuyển giao lưới 477 Đức Huệ - 474 An Thanh từ LBS T42/2 Ấp 1 Bình Hòa Nam đến 3 LBFCO T2 Ấp 1 Bình Hòa Nam	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	10	Một phần, ấp Thanh Sơn, ấp Bình Phú, Xã Đức Huệ	- Cắt 3 LBFCO T2 Ấp 1 Bình Hòa Nam - Kiểm tra DS T42/1 đang đóng - Đóng LBS T42/2 Ấp 1 Bình Hòa Nam	810	0,5545	0,0185	0,0225	0,0008	0,333	167	
468	28-06-26	08h00	28-06-26	16h30	ĐL Đức Huệ	Liên Doanh Thủy Phương - Minh Hùng	Nhánh rẽ Bình Hòa Nam, tuyến 477 Đức Huệ	Từ trụ T03 Nhánh rẽ Bình Hòa Nam, đến T01 Nhánh rẽ Ấp 1 Bình Hòa Nam, tuyến 477 Đức Huệ	Dựng trụ trung hạ thế, kéo dây trung hạ áp, lắp trạm biến áp công trình ĐTXD nhánh rẽ Bình Hòa Nam	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	70	Một phần ấp An Hòa, Ấp Chánh, ấp Thanh Sơn Xã Đức Huệ	- Cắt 3 LBFCO T1B Bình Hòa Nam; - Cắt Rec T2 + DS T3 Bình Hòa Nam.	1265	14,7210	0,0289	0,5982	0,0012	2,333	19.833	
469	28-06-26	08h00	28-06-26	16h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Bình Hòa Nam, tuyến 477 Đức Huệ	Từ trụ T02 đến T62 Nhánh rẽ Bình Hòa Nam, tuyến 477 Đức Huệ	Bảo trì lưới điện, khắc Phục khiếm khuyết, thu hồi thiết bị, ép lồng trụ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	- Cắt 3 LBFCO T1B Bình Hòa Nam; - Cắt Rec T2 + DS T3 Bình Hòa Nam.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
470	28-06-26	16h30	28-06-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Ấp 1 Bình Hòa Nam, nhánh rẽ Bình Hòa Nam, tuyến 477 Đức Huệ	Tại trụ T02 nhánh rẽ Ấp 1 Bình Hòa Nam, tuyến 477 Đức Huệ -Tại trụ T42/2 Nhánh rẽ Ấp 1 Bình Hòa Nam, tuyến 477 Đức Huệ	Chuyển giao lưới 477 Đức Huệ - 474 An Thanh từ 3LBFCO T2 Ấp 1 Bình Hòa Nam đến LBS T42/2 Ấp 1 Bình Hòa Nam	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	10	Một phần, ấp Thanh Sơn, ấp Bình Phú, Xã Đức Huệ	- Kiểm tra DS T42/1 đang đóng - Cắt LBS T42/2 Ấp 1 Bình Hòa Nam - Đóng 3 LBFCO T2 Ấp 1 Bình Hòa Nam	810	0,5545	0,0185	0,0225	0,0008	0,333	167	
471	28-06-26	06h00	28-06-26	06h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Tuyến 478 Tân An, tuyến 471 Long An	Tại T1, T1B, T19 Nr Thủ Túu	Chuyển giao lưới tuyến 478 Tân An - 471 Long An từ 3 LBFCO T19 Thủ Túu đến DS T1 Thủ Túu	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	30	Một phần đường Hoàng Anh, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	- Cắt LBS T1B Thủ Túu - Cắt DS T1 Thủ Túu; - Đóng 3 LBFCO T19 Thủ Túu.	719	0,3779	0,0126	0,0200	0,0007	1,000	500	
472	28-06-26	05h00	28-06-26	05h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An, ĐL Thạnh Hoá	Tuyến 472 Thạnh Hóa, tuyến 477 Long An	Tại T99, T100B tuyến 477 Long An và T263 Tân Đông	Khép vòng chuyển giao lưới tuyến 472 Thạnh Hóa - 477 Long An từ DS T263 Tân Đông đến DS T99 tuyến 477 Long An	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	- ĐL Thạnh Hoá thao tác: + Đóng DS T263 Tân Đông + Kiểm tra điều kiện khép vòng LBS T263 Tân Đông + Đóng LBS T263 Tân Đông - ĐL Tân An thao tác: + Cắt LBS T100B tuyến 477 Long An + Kiểm tra đóng = 0 tại DS T99 tuyến 477 Long An + Cắt DS T99 tuyến 477 Long An	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
473	28-06-26	05h30	28-06-26	06h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Tuyến 478 Long An và tuyến 477 Long An	Tại T1B, T11, T11B tuyến 477 Long An	Khép vòng chuyển giao lưới tuyến 478 Long An - 477 Long An từ DS T11 QL62 đến DS T1B tuyến 477 Long An	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	- Đóng DS T11 md tuyến 477 Long An - Kiểm tra điều kiện khép vòng LBS T11B md tuyến 477 Long An - Đóng LBS T11B md tuyến 477 Long An - Cắt MC 477 Long An - Cắt giảm tải trạm UB Thị Xã - Kiểm tra dòng = 0 tại DS T1B tuyến 477 Long An - Cắt DS T1B tuyến 477 Long An	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
474	28-06-26	06h00	28-06-26	16h00	ĐL Tân An	Liên danh Thủy Phương – Minh Hùng	Trục chính tuyến 471 Long An và tuyến 474 Long An, NR. Thủ Từ Bắc	Tại trụ T54B trục chính tuyến 471 Long An và tuyến 474 Long An, NR. Thủ Từ Bắc	Thực hiện công trình ĐTXD năm 2026 thuộc công trình "Cải tạo, nâng cấp NR. Thủ Từ Bắc" (Tháp ngọn trụ BTLT 16m, lắp xà sứ hoàn chỉnh vị trí T54B ĐDTA 3 pha 2 mạch tuyến 471/477 Long An. Kéo căng dây đầu nối từ trụ T54B ĐDTA 3 pha 2 mạch tuyến 71/477 Long An đến trụ T1XDM; Cải tạo đường dây trung thế hiện hữu thành 3xACXH185 + AC150 từ trụ T54/4B đến trụ T11 ; Lắp TBA hoàn chỉnh và đóng điện vận hành TBA T9; Thu hồi TBA T6 Phạm Văn Thành, thu hồi TBA Thủ Từ Bắc 1	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	415	Một phần đường Quốc Lộ 1A, phường Long An, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	- Cắt Rec + DS T42 Khánh Hậu; - Cắt DS T46M tuyến 474 Long An (nhá MC 474 Long An); - Cắt Rec T93 + 3 LTD T92 Tân Hương.	3658	38,4533	0,0641	2,0351	0,0034	13,833	138.333	
475	28-06-26	06h00	28-06-26	16h00	ĐL Tân An	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng điện Phi Vũ	Trục chính tuyến 471 Long An và tuyến 474 Long An	Từ trụ T64 đến trụ T72 trục chính tuyến 471 Long An và tuyến 474 Long An	Khắc phục khiếm khuyết công trình "Di dời đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp phục vụ mở rộng nút giao Quốc lộ 1"	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	- Cắt Rec + DS T42 Khánh Hậu; - Cắt DS T46M tuyến 474 Long An (nhá MC 474 Long An); - Cắt Rec T93 + 3 LTD T92 Tân Hương.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
476	28-06-26	06h00	28-06-26	16h00	ĐL Tân An	Công ty TNHH Việt Sáng	NR. Ấp Đình	Tại NR. Ấp Đình	Thực hiện công trình ĐTXD "Cải tạo, nâng cấp đường dây trung áp 1 pha dây trần thành 3 pha dây bọc NR. Nguyễn Văn Chánh, NR. Huỳnh Châu Sô - tuyến 474LA"	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt LBFCO PD NR Ấp Đình	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
477	28-06-26	06h00	28-06-26	16h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Trục chính tuyến 471 Long An và tuyến 474 Long An, NR. Nguyễn Văn Chánh, NR. Ấp Đình, NR. Giồng Dinh	Từ trụ T33 đến trụ T90 trục chính tuyến 471 Long An và tuyến 474 Long An, NR. Nguyễn Văn Chánh, NR. Ấp Đình, NR. Giồng Dinh	Khắc phục khiếm khuyết đường dây trung hạ thế TBA, thực hiện thay LA định kỳ và thực hiện các giải pháp phòng chống sự cố trục chuyển 471 và 474 Long An - Khắc phục khiếm khuyết thực hiện các giải pháp phòng chống sự cố NR. Nguyễn Văn Chánh, NR. Ấp Đình, NR. Giồng Dinh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	- Cắt Rec + DS T42 Khánh Hậu; - Cắt DS T46M tuyến 474 Long An (nhà MC 474 Long An); - Cắt Rec T93 + 3 LTD T92 Tân Hương.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
478	28-06-26	06h00	28-06-26	16h00	ĐL Tân An	- ĐL Tân An - XNDV Điện lực Tây Ninh	LBS T1 Ấp Đình, LBS T1B TB Nhon Hậu, Trạm bù T2 Nguyễn Huỳnh Đức-474LA	Tại LBS T1 Ấp Đình, LBS T1B TB Nhon Hậu, Trạm bù T2 Nguyễn Huỳnh Đức-474LA	Thực hiện CBM cấp độ 2 (thí nghiệm định kỳ) thay LA định kỳ LBS T1 Ấp Đình, LBS T1B TB Nhon Hậu, trạm bù T2 Nguyễn Huỳnh Đức-474LA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	- Cắt Rec + DS T42 Khánh Hậu; - Cắt DS T46M tuyến 474 Long An (nhà MC 474 Long An); - Cắt Rec T93 + 3 LTD T92 Tân Hương.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
479	28-06-26	17h00	28-06-26	17h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Tuyến 477 Long An tuyến 478 Long An	Tại T1B, T11, T11B tuyến 477 Long An	Khép vòng chuyển giao lưới tuyến 477 Long An - 478 Long An từ DS T1B tuyến 477 Long An đến DS T11 md tuyến 477 Long An	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	- Đóng MC 477 Long An - Kiểm tra điều kiện khép vòng DS T1B tuyến 477 Long An - Cắt MC 477 Long An - Đóng DS T1B tuyến 477 Long An - Đóng lấy tải trạm UB Thị Xã - Cắt LBS T11B md tuyến 477 Long An - Kiểm tra dòng = 0 tại DS T11B md tuyến 477 Long An Cắt DS T11 md tuyến 477 Long An	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
480	28-06-26	17h30	28-06-26	18h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An, ĐL Thanh Hoá	Tuyến 477 Long An tuyến 472 Thanh Hóa	Tại T99, T100B tuyến 477 Long An và T263 Tân Đông	Khép vòng chuyển giao lưới 477 Long An - 472 Thanh Hóa từ DS T99 tuyến 477 Long An đến DS T263 Tân Đông	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	+ ĐL Tân An thao tác: - Đóng DS T99 tuyến 477 Long An - Kiểm tra điều kiện khép vòng LBS T100B tuyến 477 Long An - Đóng LBS T100B tuyến 477 Long An + ĐL Thanh Hoá thao tác: - Cắt LBS T263 Tân Đông - Kiểm tra dòng = 0 tại DS T263 Tân Đông - Cắt DS T263 Tân Đông	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngưng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
481	28-06-26	18h00	28-06-26	18h30	DL Tân An	DL Tân An	Tuyến 478 Tân An, tuyến 471 Long An	Tại T1, T1B, T19 Nr Thủ Từu	Chuyển giao lưới 471 Long An - 478 Tân An từ DS T1 Thủ Từu đến 3 LBFCO T19 Thủ Từu	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	30	Một phần đường Hoàng Anh, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	- Cắt 3 LBFCO T19 Thủ Từu - Đóng DS T1 + LBS T1B Thủ Từu	719	0,3779	0,0126	0,0200	0,0007	1,000	500	
482	28-06-26	07h30	28-06-26	16h30	DL Kiến Tường	Cty TNHH Minh Hùng	Nhánh rẽ TDN Đồng Tháp Mười, Tuyến 472 Mộc Hóa	Tại trụ T1 Nhánh rẽ TDN Đồng Tháp Mười, Tuyến 472 Mộc Hóa (Phường Kiến Tường)	- Nâng cấp TBA đảm bảo cấp điện trạm Cái Cát 2 từ 250kVA lên 01 trạm 400kVA tại trụ T1 Nhánh rẽ TDN Đồng Tháp Mười, Tuyến 472 Mộc Hóa	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	30	Một phần khu Phố 13 , Phường Kiến Tường	Cắt 03 LBFCO T186 Bình Tân	112	2,3487	0,0043	0,0561	0,0001	1,000	9.000	
CƠ SỞ 2																					
1	22-06-26	08h00	22-06-26	11h30	DL Bến Cầu	DL Bến Cầu	Trạm 15kVA trụ 98/10 Đền đường Bến Cầu 3 tuyến 476BC	Trạm 15kVA trụ 98/10 Đền đường Bến Cầu 3 tuyến 476BC	Thu hồi hệ thống đo đếm trạm 15kVA trụ 98/10 Đền đường Bến Cầu 3 tuyến 476BC	Thu hồi HTĐĐ	2	Khách hàng Phòng Kinh tế xã Bến Cầu	Cắt CB và FCO trạm 15kVA trụ 98/10 Đền đường Bến Cầu 3 tuyến 476BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,023	80	
2	22-06-26	08h00	22-06-26	11h30	DL Bến Cầu	DL Bến Cầu	Trạm 3x25kVA trụ 160/11/19 Ban Chi huy quân sự xã Bến Cầu tuyến 476BC	Trạm 3x25kVA trụ 160/11/19 Ban Chi huy quân sự xã Bến Cầu tuyến 476BC	Thu hồi hệ thống đo đếm trạm 3x25kVA trụ 160/11/19 Ban Chi huy quân sự xã Bến Cầu tuyến 476BC	Thu hồi HTĐĐ	2	Khách hàng Ban Chi huy quân sự xã Bến Cầu	Cắt 3CB và 3FCO trạm 3x25kVA trụ 160/11/19 Ban Chi huy quân sự xã Bến Cầu tuyến 476BC	3	0,0151	0,0001	0,0006	0,0000	0,069	240	
3	22-06-26	08h00	22-06-26	11h30	DL Bến Cầu	DL Bến Cầu	Trạm 3x15kVA trụ 195/1 Trạm bom Long Thuận tuyến 476BC	Trạm 3x15kVA trụ 195/1 Trạm bom Long Thuận tuyến 476BC	Thu hồi hệ thống đo đếm trạm 3x15kVA trụ 195/1 Trạm bom Long Thuận tuyến 476BC	Thu hồi HTĐĐ	2	- Khách hàng Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn - Khách hàng Trạm y tế Long Thuận	Cắt 2CB và 3FCO trạm 3x15kVA trụ 195/1 Trạm bom Long Thuận tuyến 476BC	3	0,0151	0,0001	0,0006	0,0000	0,069	240	
4	22-06-26	13h30	22-06-26	17h00	DL Bến Cầu	DL Bến Cầu	Trạm 15kVA trụ 194/7/9/15 Hàn tiện Nguyễn Thị Kiểm tuyến 476BC	Trạm 15kVA trụ 194/7/9/15 Hàn tiện Nguyễn Thị Kiểm tuyến 476BC	Thu hồi hệ thống đo đếm trạm 15kVA trụ 194/7/9/15 Hàn tiện Nguyễn Thị Kiểm tuyến 476BC	Thu hồi HTĐĐ	1	Khách hàng Nguyễn Thị Kiểm	Cắt CB và FCO trạm 15kVA trụ 194/7/9/15 Hàn tiện Nguyễn Thị Kiểm tuyến 476BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40	
5	22-06-26	13h30	22-06-26	17h00	DL Bến Cầu	DL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 234/177/1 Nguyễn Thị Hoa tuyến 479MB	Trạm 50kVA trụ 234/177/1 Nguyễn Thị Hoa tuyến 479MB	Thu hồi hệ thống đo đếm trạm 50kVA trụ 234/177/1 Nguyễn Thị Hoa tuyến 479MB	Thu hồi HTĐĐ	1	Khách hàng Nguyễn Thị Hoa	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 234/177/1 Nguyễn Thị Hoa tuyến 479MB	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40	
6	22-06-26	08h00	22-06-26	17h00	DL Dương Minh Châu	DL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 142/1 Khởi An tuyến 473TD	Từ trụ 142/1 đến trụ 142/46/25 Khởi An tuyến 473TD	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, vệ nhánh từ trụ 142/1 đến trụ 142/46/25 Khởi An tuyến 473TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	22-06-26	08h00	22-06-26	17h00	DL Dương Minh Châu	DL Dương Minh Châu	- Đường dây 22kV từ trụ 80 Bến Mương 1 tuyến 471TD - Đường dây 22kV từ trụ 80 Bến Mương 3 tuyến 473TD - Đường dây 22kV từ trụ 77 Bến Mương 5 tuyến 475TD	Từ trụ 80 đến trụ 115 Lộ ra tuyến 471TD, 473TD, 475TD	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, vệ nhánh từ trụ 80 đến trụ 115 Lộ ra tuyến 471TD, 473TD, 475TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
8	22-06-26	08h00	22-06-26	17h00	DL Dương Minh Châu	DL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT	Từ trụ 212/5 đến trụ 212/22, từ trụ 191 đến trụ 191/17, từ trụ 191/13A đến trụ 191/13A/8 Bàu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 212/5 đến trụ 212/22, từ trụ 191 đến trụ 191/17, từ trụ 191/13A đến trụ 191/13A/8 Bàu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	22-06-26	08h00	22-06-26	17h00	DL Dương Minh Châu	DL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 152 Khởi Trung-E tuyến 473TD	Tại trụ 151/6 Thanh Đức - Bàu Nặng tuyến 473TD	Đào lỗ, lắp vật tư, phụ kiện, di dời trụ hạ áp tại trụ 151/6 Thanh Đức - Bàu Nặng tuyến 473TD	Nhận thầu thi công	3	Áp Khởi Trung xã Cầu Khởi	Cắt CB trạm 50kVA trụ 152 Khởi Trung-E tuyến 473TD	43	0,4166	0,0008	0,0215	0,0000	0,034	306	
10	22-06-26	07h00	22-06-26	17h00	DL Gò Dầu	DL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, có lắp, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	22-06-26	07h00	22-06-26	17h00	DL Gò Dầu	DL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
12	22-06-26	07h00	22-06-26	17h00	DL Gò Dầu	DL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 54/77 tuyến 471PDC	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 54/77 tuyến 471PDC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 54/77/1 tuyến 471PDC	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
13	22-06-26	07h00	22-06-26	17h00	DL Gò Dầu	DL Gò Dầu	TBA 250kVA trụ 54/92 Xóm Mới 9 tuyến 471PDC	TBA 250kVA trụ 54/92 Xóm Mới 9 tuyến 471PDC	Xử lý MBA ri dầu, bứt lưới mắt cáo TBA 250kVA trụ 54/92 Xóm Mới 9 tuyến 471PDC	Sửa chữa thường xuyên	6	Khu phố Xóm Mới 1 phường Gò Dầu	Cắt 3FCO TBA 250kVA trụ 54/92 Xóm Mới 9 tuyến 471PDC	210	1,7641	0,0035	0,0002	0,0000	0,119	1.010	
14	22-06-26	07h00	22-06-26	17h00	DL Gò Dầu	DL Gò Dầu	TBA 400kVA trụ 186 Rạch Sơn tuyến 476TD	TBA 400kVA trụ 186 Rạch Sơn tuyến 476TD	Sửa trụ hạ áp nghiêng 183/1/9P/1, tháo lèo hạ áp, chuyển đầu nối lưới hạ áp từ trụ 187 đến trụ 183/1/9P tuyến 476TD, cân pha hạ áp, phát quang lưới điện hạ áp trạm trụ 186 tuyến 476TD	Sửa chữa thường xuyên	6	Khu phố Rạch Sơn phường Gò Dầu	Cắt CB TBA 400kVA trụ 186 Rạch Sơn tuyến 476TD	189	1,5877	0,0031	0,0002	0,0000	0,119	1.010	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
15	22-06-26	07h00	22-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 68/71 đến trụ 68/116/2 Bến Chồ tuyến 474TD	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 68/71 đến trụ 68/116/2 Bến Chồ tuyến 474TD	Sang lưới, thu hồi dây hạ áp, trạm biến áp từ trụ 68/71 đến trụ 68/116/2 tuyến 474TD, lắp đặt TBA và HTĐĐ hoàn chỉnh, nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng năm 2026	10	Áp Bến Rông xã Thạnh Đức	Cắt 2FCO, tháo hotline TBA 2x37,5kVA Bến Rông 1 trụ 68/104, TBA 2x25kVA Bến Chồ 8 trụ 68/112, TBA 2x50kVA Bến Rông 2 trụ 68/116 tuyến 474TD Cắt FCO, tháo hotline TBA 50kVA Bến Rông 18 trụ 68/116/2 tuyến 474TD	253	2,1253	0,0042	0,0004	0,0000	0,198	1.680	
16	22-06-26	08h00	22-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Phân đoạn 22kV từ trụ 67B/1 đến trụ 67B/31, từ trụ 1B đến trụ 17 An Dương Vương tuyến 475LH. Từ trụ 18 đến trụ 97 Trần Phú tuyến 475LH, 479LH và các nhánh rẽ	Từ trụ 67B/1 đến trụ 67B/31, từ trụ 1B đến trụ 17 An Dương Vương tuyến 475LH. Từ trụ 18 đến trụ 97 Trần Phú tuyến 475LH, 479LH và các nhánh rẽ	Kiểm tra lưới điện hạ cao áp từ trụ 67B/1 đến trụ 67B/31, từ trụ 1B đến trụ 17 An Dương Vương tuyến 475LH. Từ trụ 18 đến trụ 97 Trần Phú tuyến 475LH, 479LH và các nhánh rẽ	Kiểm tra định kỳ bằng máy tính bảng	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
17	22-06-26	08h00	22-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 133/1 đến trụ 133/32 Lạc Long Quân tuyến 471TN, từ trụ 133/32 đến trụ 133/54 Âu Cơ tuyến 471TN, từ trụ 57 đến trụ 97 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN, từ trụ 137 đến trụ 164/2, từ trụ 136 đến trụ 141 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN và các nhánh rẽ	Từ trụ 133/1 đến trụ 133/32 Lạc Long Quân tuyến 471TN, từ trụ 133/32 đến trụ 133/54 Âu Cơ tuyến 471TN, từ trụ 57 đến trụ 97 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN, từ trụ 137 đến trụ 164/2, từ trụ 136 đến trụ 141 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN và các nhánh rẽ	Kiểm tra lưới điện hạ cao áp từ trụ 133/1 đến trụ 133/32 Lạc Long Quân tuyến 471TN, từ trụ 133/32 đến trụ 133/54 Âu Cơ tuyến 471TN, từ trụ 57 đến trụ 97 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN, từ trụ 137 đến trụ 164/2, từ trụ 136 đến trụ 141 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN và các nhánh rẽ	Kiểm tra định kỳ bằng máy tính bảng	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
18	22-06-26	08h00	22-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Phân đoạn 22kV từ trụ 5 đến trụ 56B Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH và các nhánh rẽ	Từ trụ 5 đến trụ 56B Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH và các nhánh rẽ	Kiểm tra lưới điện hạ cao áp từ trụ 5 đến trụ 56B Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH và các nhánh rẽ	Kiểm tra định kỳ bằng máy tính bảng	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
19	22-06-26	08h00	22-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Phân đoạn 22kV từ trụ 209 đến trụ 264B Quốc Lộ 22B tuyến 482TN, từ trụ 264B đến trụ 267 Quốc Lộ 22B tuyến 474TD và các nhánh rẽ	Từ trụ 209 đến trụ 264B Quốc Lộ 22B tuyến 482TN, từ trụ 264B đến trụ 267 Quốc Lộ 22B tuyến 474TD và các nhánh rẽ	Kiểm tra lưới điện hạ cao áp từ trụ 209 đến trụ 264B Quốc Lộ 22B tuyến 482TN, từ trụ 264B đến trụ 267 Quốc Lộ 22B tuyến 474TD và các nhánh rẽ	Kiểm tra định kỳ bằng máy tính bảng	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
20	22-06-26	08h00	22-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 91 đến trụ 120/25/22 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN và các nhánh rẽ	Từ trụ 91 đến trụ 120/25/22 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN và các nhánh rẽ	Kiểm tra lưới điện hạ cao áp từ trụ 91 đến trụ 120/25/22 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN và các nhánh rẽ	Kiểm tra định kỳ bằng máy tính bảng	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
21	22-06-26	08h00	22-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 46 đến trụ 82A Tôn Đức Thắng tuyến 482TN, từ trụ 82A đến trụ 122B Tôn Đức Thắng tuyến 477LH, từ trụ 1 đến trụ 52 Nguyễn Chí Thanh tuyến 477LH, từ trụ 146/1 đến trụ 146/5 Phạm Hùng tuyến 482TN và các nhánh rẽ	Từ trụ 46 đến trụ 82A Tôn Đức Thắng tuyến 482TN, từ trụ 82A đến trụ 122B Tôn Đức Thắng tuyến 477LH, từ trụ 1 đến trụ 52 Nguyễn Chí Thanh tuyến 477LH, từ trụ 146/1 đến trụ 146/5 Phạm Hùng tuyến 482TN và các nhánh rẽ	Kiểm tra lưới điện hạ cao áp từ trụ 46 đến trụ 82A Tôn Đức Thắng tuyến 477LH, từ trụ 1 đến trụ 52 Nguyễn Chí Thanh tuyến 477LH, từ trụ 146/1 đến trụ 146/5 Phạm Hùng tuyến 482TN và các nhánh rẽ	Kiểm tra định kỳ bằng máy tính bảng	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
22	22-06-26	06h00	22-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Nhánh Rẽ 12,7kV trụ 173/36/70/10B Cầu Bô Túc tuyến 471SN	Nhánh Rẽ 12,7kV trụ 173/36/70/10B Cầu Bô Túc tuyến 471SN	Thi công nâng cấp đường dây trung áp, sang lưới thu hồi đường dây hiện hữu từ trụ 173/36/70/11 đến trụ 173/36/70/29 tuyến 471SN	Nhận thầu thi công	10	Áp Thanh Hiệp xã Tân Châu	Cắt LBFCO trụ 173/36/70/10B Cầu Bô Túc tuyến 471SN	206	2,1915	0,0037	0,1147	0,0002	0,343	3.429	
23	22-06-26	06h00	22-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Nhánh Rẽ 12,7kV trụ 167/18/108/16 Tuổi tiêu Phan Tiến Thanh tuyến 471SN	Nhánh Rẽ 12,7kV trụ 167/18/108/16 Tuổi tiêu Phan Tiến Thanh tuyến 471SN	Thi công nâng cấp đường dây trung áp, sang lưới thu hồi đường dây hiện hữu từ trụ 173/36/70/11 đến trụ 173/36/70/29 tuyến 471SN	Nhận thầu thi công	6	Phan Tiến Thanh	Cắt LBFCO trụ 167/18/108/16 Tuổi tiêu Phan Tiến Thanh tuyến 471SN	2	0,0213	0,0000	0,0011	0,0000	0,206	0	
24	22-06-26	08h00	22-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 26B/4 Thạnh Hòa tuyến 473TH	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 26B/4 Thạnh Hòa tuyến 473TH	- Thi công đóng trụ trung áp xen lưới trụ 26B/4/5 đến trụ 26B/4/6 tuyến 473TH - Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 26B/4/1 đến trụ 26B/4/18 tuyến 473TH	Sửa chữa thường xuyên tờ trình số 2615/TT-KT	10	Áp Thanh Hòa xã Tân Châu	Cắt LBFCO trụ 26B/4 nhánh rẽ Thạnh Hòa tuyến 473TH	54	0,4596	0,0010	0,0240	0,0001	0,343	2.744	
25	22-06-26	08h00	22-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kê mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê khu vực quản lý ĐLTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
26	22-06-26	08h00	22-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 474TN	Từ trụ 16 đến trụ 76 và các nhánh rẽ đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 16 đến trụ 76 và các nhánh rẽ đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
27	22-06-26	08h00	22-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh nhánh 22kV từ trụ 141/18/28/1 đến trụ 141/18/28/19 tuyến 476SD	Từ trụ 141/18/28/13 đến trụ 141/18/28/17 tuyến 476SD	Tháo trạm biến áp 25kVA trụ 141/18/28/13, lắp mới trạm biến áp 50kVA trụ 141/18/28/17, chuyển đầu nối cáp muller, cân pha trạm biến áp từ trụ 141/18/28/12b đến trụ 141/18/28/17/6 tuyến 476SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất công trình	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp Thanh Bình xã Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 25kVA trụ 141/18/28/13 Bàu Đưng 3 tuyến 476SD	53	0,4759	0,0009	0,0266	0,0000	0,011	103	
28	22-06-26	08h00	22-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 141/31 đến trụ 141/31/7, từ trụ 141/43/1T đến trụ 141/43/11T, từ trụ 141/43 đến trụ 141/43/7, từ trụ 141/53 đến trụ 141/59/9 tuyến 476SD	Từ trụ 141/31 đến trụ 141/31/7, từ trụ 141/43/1T đến trụ 141/43/11T, từ trụ 141/43 đến trụ 141/43/7, từ trụ 141/53 đến trụ 141/59/9 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 141/31 đến trụ 141/31/7, từ trụ 141/43/1T đến trụ 141/43/11T, từ trụ 141/43 đến trụ 141/43/7, từ trụ 141/53 đến trụ 141/59/9 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
29	22-06-26	08h00	22-06-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	Công ty TNHH Minh Ngọc	Trạm 250kVA trụ 34/23/18 tuyến 475TB	Trạm 250kVA trụ 34/23/18 tuyến 475TB	Thay LA, FCO, thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	3	Khu phố An Phú phường Trảng Bàng	Cắt 3FCO và tháo 3hotline trạm 250kVA trụ 34/23/18 tuyến 475TB	76	0,6091	0,0013	0,0338	0,0001	0,109	869	
30	22-06-26	08h00	22-06-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	Công ty TNHH Minh Ngọc	Trạm 250kVA trụ 34/23/11/8 tuyến 475TB	Trạm 250kVA trụ 34/23/11/8 tuyến 475TB	Thay LA, FCO, thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	3	Khu phố Hòa Phú phường Trảng Bàng	Cắt 3FCO và tháo 3hotline trạm 250kVA trụ 34/23/11/8 tuyến 475TB	81	0,6492	0,0014	0,0361	0,0001	0,109	869	
31	22-06-26	08h00	22-06-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	Công ty TNHH Minh Ngọc	Trạm 250kVA trụ 34/17 tuyến 475TB	Trạm 250kVA trụ 34/17 tuyến 475TB	Thay thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	3	Khu phố Hòa Phú phường Trảng Bàng	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 34/17 tuyến 475TB	92	0,7374	0,0015	0,0410	0,0001	0,109	869	
32	22-06-26	08h00	22-06-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	Công ty TNHH Minh Ngọc	Trạm 250kVA trụ 111 tuyến 475TB	Trạm 250kVA trụ 111 tuyến 473TB	Thay LA, FCO, thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	3	Khu phố Lộc Tân phường An Tịnh	Cắt 3FCO và tháo 3hotline trạm 250kVA trụ 111 tuyến 473TB	117	0,9377	0,0020	0,0521	0,0001	0,109	869	
33	22-06-26	08h00	22-06-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 34/55/8 An Lợi tuyến 471TB	Từ trụ 34/55/8 đến trụ 34/55/8/4 tuyến 471TB	Cây trạm biến áp 2x50kVA trụ 34/55/8/2 và phát quang bảo trì lưới	Sửa chữa thường xuyên	3	Khu phố An Lợi phường Trảng Bàng	Cắt CB và FCO trạm 2x50kVA trụ 34/55/8/4 và tháo hotline trụ 34/55/8 tuyến 471TB	103	0,8289	0,0017	0,0459	0,0001	0,036	290	
34	23-06-26	08h00	23-06-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 48/1 Bưu điện An Thạnh tuyến 473BC	Trạm 25kVA trụ 48/1 Bưu điện An Thạnh tuyến 473BC	Thu hồi hệ thống đo đếm trạm 25kVA trụ 48/1 Bưu điện An Thạnh tuyến 473BC	Thu hồi HTĐĐ	2	Khách hàng VNPT Tây Ninh	Cắt CB và FCO trạm 25kVA trụ 48/1 Bưu điện An Thạnh tuyến 473BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,023	80	
35	23-06-26	08h00	23-06-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 10kVA trụ 53/58/13/2 Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tuyến 480BC	Trạm 10kVA trụ 53/58/13/2 Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tuyến 480BC	Thu hồi hệ thống đo đếm trạm 10kVA trụ 53/58/13/2 Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tuyến 480BC	Thu hồi HTĐĐ	1	Khách hàng Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch	Cắt CB và FCO trạm 10kVA trụ 53/58/13/2 Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tuyến 480BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
36	23-06-26	08h00	23-06-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 53/111/1 Cơ sở hàn tiền Huỳnh Thanh Ngô tuyến 480BC	Trạm 25kVA trụ 53/111/1 Cơ sở hàn tiền Huỳnh Thanh Ngô tuyến 480BC	Thu hồi hệ thống đo đếm trạm 25kVA trụ 53/111/1 Cơ sở hàn tiền Huỳnh Thanh Ngô tuyến 480BC	Thu hồi HTĐĐ	2	Khách hàng Huỳnh Thanh Ngô	Cắt CB và FCO trạm 25kVA trụ 53/111/1 Cơ sở hàn tiền Huỳnh Thanh Ngô tuyến 480BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,023	80	
37	23-06-26	13h30	23-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x25kVA trụ 53/100/2B/1 Trạm cấp nước Bình Hòa tuyến 480BC	Trạm 3x25kVA trụ 53/100/2B/1 Trạm cấp nước Bình Hòa tuyến 480BC	Thu hồi hệ thống đo đếm trạm 3x25kVA trụ 53/100/2B/1 Trạm cấp nước Bình Hòa tuyến 480BC	Thu hồi HTĐĐ	1	Khách hàng Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch	Cắt CB và FCO trạm 3x25kVA trụ 53/100/2B/1 Trạm cấp nước Bình Hòa tuyến 480BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
38	23-06-26	13h30	23-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 15kVA trụ 53/142/6/1B Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch tuyến 480BC	Trạm 15kVA trụ 53/142/6/1B Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch tuyến 480BC	Thu hồi hệ thống đo đếm trạm 15kVA trụ 53/142/6/1B Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch tuyến 480BC	Thu hồi HTĐĐ	1	Khách hàng Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch	Cắt CB và FCO trạm 15kVA trụ 53/142/6/1B Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch tuyến 480BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40	
39	23-06-26	07h00	23-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Đường dây 22kV từ trụ 195 Thuận Tân tuyến 471TD	Trụ 221 Thạnh Đức - Truong Mít tuyến 471TD	Lắp vật tư, phụ kiện, xà, kéo dây, thu hồi vật tư tại trụ 221 Thạnh Đức - Truong Mít tuyến 471TD	Đầu tư xây dựng	7	Áp Thuận Tân xã Truong Mít	- Cắt LBFCO trụ 221/1 và tháo hotline nhánh rẽ đầu nối tại trụ 221 Thạnh Đức-Truong Mít tuyến 471TD - Cắt CB trạm 250kVA trụ 223 Thuận Tân-B tuyến 471TD	150	1,6147	0,0027	0,0835	0,0001	0,240	2.400	
40	23-06-26	07h00	23-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	TBA 2x75kVA trụ 30/1 Thạnh Đức 24 tuyến 474TD	TBA 2x75kVA trụ 30/1 Thạnh Đức 24 tuyến 474TD	Thi công trồng trụ, lắp xà, sứ và phụ kiện, kéo dây nâng cấp lưới điện trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 30 đến trụ 30/1 tuyến 474TD, lắp đặt TBA và HTĐĐ hoàn chỉnh, nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng năm 2026	6	Áp Bến Đình xã Thạnh Đức	Cắt 2FCO TBA 2x75kVA Thạnh Đức 24 trụ 30/1, tháo hotline trụ 30 tuyến 474TD	122	1,0249	0,0020	0,0001	0,0000	0,119	1.010	
41	23-06-26	07h00	23-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Đường dây 22kV từ trụ 12 đến trụ 26 lộ ra tuyến 472TD, 476TD	Đường dây 22kV từ trụ 12 đến trụ 26 lộ ra tuyến 472TD, 476TD	Sang lưới, thu hồi dây hạ áp, trạm biến áp từ trụ 12 đến trụ 26 lộ ra tuyến 472TD, 476TD, lắp đặt TBA và HTĐĐ hoàn chỉnh, nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng năm 2026	10	Áp Bến Đình xã Thạnh Đức	Cắt 2FCO, tháo hotline TBA 2x25kVA Bến Mương 1 trụ 18, TBA 2x25kVA Bến Mương 2 trụ 16 tuyến 472TD Cắt FCO, tháo hotline TBA 50kVA Bến Mương 7 trụ 12/1, TBA 50kVA Bến Mương 18 trụ 23 tuyến 472TD	253	2,1253	0,0042	0,0004	0,0000	0,198	1.680	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
42	23-06-26	07h00	23-06-26	17h00	DL Gò Dầu	DL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, có lắp, tải lập điện đo quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
43	23-06-26	07h00	23-06-26	17h00	DL Gò Dầu	DL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh góc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
44	23-06-26	07h00	23-06-26	17h00	DL Gò Dầu	DL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 5B/1 Bến Mương tuyến 471TD	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 5B/1 Bến Mương tuyến 471TD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 5B/1 tuyến 471TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
45	23-06-26	07h00	23-06-26	17h00	DL Gò Dầu	DL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 26A/1 Đường Long tuyến 471TD	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 26A/1 Đường Long tuyến 471TD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 26A/1 tuyến 471TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
46	23-06-26	08h00	23-06-26	17h00	DL Hòa Thành	DL Hòa Thành	Phân đoạn 22kV từ trụ 267 đến trụ 316 Quốc Lộ 22B tuyến 478TD, từ trụ 1 đến trụ 60 Nguyễn Lương Bằng tuyến 478TD và các nhánh rẽ	Từ trụ 267 đến trụ 316 Quốc Lộ 22B tuyến 478TD, từ trụ 1 đến trụ 60 Nguyễn Lương Bằng tuyến 478TD và các nhánh rẽ	Kiểm tra lưới điện hạ cao áp từ trụ 267 đến trụ 316 Quốc Lộ 22B tuyến 478TD, từ trụ 1 đến trụ 60 Nguyễn Lương Bằng tuyến 478TD và các nhánh rẽ	Kiểm tra định kỳ bằng máy tính bảng	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
47	23-06-26	08h00	23-06-26	17h00	DL Hòa Thành	DL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 60B đến trụ 92 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH và các nhánh rẽ	Từ trụ 60B đến trụ 92 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH và các nhánh rẽ	Kiểm tra lưới điện hạ cao áp từ trụ 60B đến trụ 90 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH và các nhánh rẽ	Kiểm tra định kỳ bằng máy tính bảng	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
48	23-06-26	08h00	23-06-26	17h00	DL Hòa Thành	DL Hòa Thành	Phân đoạn 22kV từ trụ 115 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN đến trụ 147 Phạm Hùng tuyến 482TN, từ trụ 147 đến trụ 207 Phạm Hùng tuyến 477LH và các nhánh rẽ	Từ trụ 115 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN đến trụ 147 Phạm Hùng tuyến 482TN, từ trụ 147 đến trụ 207 Phạm Hùng tuyến 477LH và các nhánh rẽ	Kiểm tra lưới điện hạ cao áp từ trụ 115 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN đến trụ 147 Phạm Hùng tuyến 482TN, từ trụ 147 đến trụ 207 Phạm Hùng tuyến 477LH và các nhánh rẽ	Kiểm tra định kỳ bằng máy tính bảng	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
49	23-06-26	08h00	23-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Phân đoạn 22 kV từ trụ 90B đến trụ 114 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN, từ trụ 90A đến trụ 114 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN, từ trụ 5 đến trụ 30, từ trụ 28 đến trụ 28/4, từ trụ 26 đến trụ 26/7 Hùng Vương tuyến 476TN, từ trụ 30 Hùng Vương đến trụ 46 và các nhánh rẽ	Từ trụ 90B đến trụ 114 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN, từ trụ 90A đến trụ 114 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN, từ trụ 5 đến trụ 30, từ trụ 28 đến trụ 28/4, từ trụ 26 đến trụ 26/7 Hùng Vương tuyến 476TN, từ trụ 30 Hùng Vương đến trụ 46 và các nhánh rẽ	Kiểm tra lưới điện hạ cao áp từ trụ 90B đến trụ 114 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN, từ trụ 90A đến trụ 114 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN, từ trụ 5 đến trụ 30, từ trụ 28 đến trụ 28/4, từ trụ 26 đến trụ 26/7 Hùng Vương tuyến 476TN, từ trụ 30 Hùng Vương đến trụ 46 và các nhánh rẽ	Kiểm tra định kỳ bằng máy tính bảng	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
50	23-06-26	07h00	23-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 28/1 đến trụ 28/10 Ngô Quyền tuyến 474TN	Từ trụ 28/1 đến trụ 28/10 Ngô Quyền tuyến 474TN	Dựng trụ 14m, đổ bê tông, tháp dả U, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 28/1 đến trụ 28/10 Ngô Quyền tuyến 474TN	ĐTXD 2026	11	Khu phố Trường An phường Long Hoa	Cắt LBFCO trụ 28/1, tháo hotline trụ 28 Ngô Quyền tuyến 474TN	225	1,9261	0,0040	0,1002	0,0002	0,113	907		
51	23-06-26	07h00	23-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Lưới điện hạ áp trụ 19/10/1 Ngô Quyền tuyến 474TN	Trụ 19/10/1 Ngô Quyền tuyến 474TN	Dựng trụ 14m, đổ bê tông, sang lưới hạ áp, nhỏ trụ thu hồi trụ 19/10/1 Ngô Quyền tuyến 474TN	ĐTXD 2026	8	Khu phố Trường An phường Long Hoa	Cắt CB trạm 250kVA Trần Phú H trụ 71B/26 Trần Phú tuyến 474TN	187	1,6008	0,0033	0,0833	0,0002	0,157	1.257		
52	23-06-26	08h00	23-06-26	09h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 3x25kVA Thạnh Thọ 8 trụ 58B/106 tuyến 472TBI	Trụ 58B/106 tuyến 472TBI	Thay công tơ lệch thời gian TBA 3x25kVA Thạnh Thọ 8 trụ 58B/106 tuyến 472TBI	Thay công tơ lệch thời gian	1	Áp Thanh Thọ xã Thạnh Bình	Cắt 3FCO TBA 3x25kVA Thạnh Thọ 8 trụ 58B/106 tuyến 472TBI	55	0,1188	0,0013	0,0046	0,0001	0,002	4		
53	23-06-26	09h30	23-06-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 320kVA trụ 85/82/21B/21/14P/1 Công ty Nam Khánh tuyến 479TBI	Trụ 85/82/21B/21/14 P/1 Công ty Nam Khánh tuyến 479TBI	Thay công tơ trạm 320kVA trụ 85/82/21B/21/14P/1 Công ty Nam Khánh tuyến 479TBI	Thay công tơ định kỳ	2	Công ty Nam Khánh	Cắt 3FCO trạm 320kVA trụ 85/82/21B/21/14P/1 Công ty Nam Khánh tuyến 479TBI	1	0,0029	0,0000	0,0001	0,0000	0,006	12		
54	23-06-26	08h00	23-06-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên, XNDV ĐL Tây Ninh, Công ty Ngân Anh	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 20/1 Công an Tân Biên tuyến 474TBI	Trụ 20 tuyến 474TBI	Thi công tháo gỡ dây trung áp 1 pha đầu nối trụ 20 tuyến 474TBI	Sửa chữa lớn, Đầu tư xây dựng	10	Áp 7 xã Tân Biên	Cắt LBFCO trụ 20/1 Công an Tân Biên tuyến 474TBI	431	5,5842	0,0103	0,2159	0,0004	0,081	729		
55	23-06-26	06h00	23-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 114/1 Hội An 1 tuyến 473TH	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 114/1 Hội An 1 tuyến 473TH	- Thi công dựng trụ trung áp xen lưới trụ 114 đến trụ 114/1 tuyến 473TH - Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 114/1 đến trụ 114/21, từ trụ 114/3 đến trụ 114/3/7P tuyến 473TH	Sửa chữa thường xuyên tờ trình số 2615/TT-KT	0	Áp Hội Thạnh xã Tân Hội	Cắt LBFCO trụ 114/1 và tháo hotline nhánh rẽ Hội An 1 tuyến 473TH	255	2,7128	0,0045	0,1419	0,0002	0,000	0		

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
56	23-06-26	08h00	23-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kê mới, thay định kỳ, dời điện kê từ nhà ra trụ, thay điện kê không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê khu vực quản lý ĐLTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
57	23-06-26	08h00	23-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 474TN	Từ trụ 47B/1 đến trụ 47B/23 và các nhánh rẽ đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 47B/1 đến trụ 47B/23 và các nhánh rẽ đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
58	23-06-26	07h30	23-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Lưới hạ áp trạm 160kVA trụ 45/5T Khu dân cư số 1, trạm 250kVA trụ 54/6B Trường Chinh - A, trạm 250kVA trụ 80/26/34/14T Nguyễn Hữu Thọ - C tuyến 481TN	Từ trụ 45/5/1 đến trụ 45/5/1/9P, từ trụ 45/5/1 đến trụ 45/5/1/8T đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, từ trụ 54/7/1 đến trụ 54/7/1 đường Trường Chinh, từ trụ 26/34/10T đến trụ 26/34/10T/1 đường Nguyễn Hữu Thọ tuyến 481TN	Bản giao đơn vị ngoài trông trú lắp trạm kéo dây hạ áp ABC từ trụ 45/5/1 đến trụ 45/5/1/9P, từ trụ 45/5/1/8T đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, từ trụ 54/7/1 đến trụ 54/7/1 đường Trường Chinh, từ trụ 26/34/10T đến trụ 26/34/10T/1 đường Nguyễn Hữu Thọ tuyến 481TN	Công trình phát triển lưới điện phân phối 2026	15	Khu phố 1, 5 phường Tân Ninh	Cắt CB trạm 160kVA trụ 45/5T Khu dân cư số 1, trạm 250kVA trụ 54/6B Trường Chinh - A, trạm 250kVA trụ 80/26/34/14T Nguyễn Hữu Thọ - C tuyến 481TN	213	2,0020	0,0035	0,1126	0,0002	0,514	4.887	
59	23-06-26	08h00	23-06-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x37,5kVA trụ 12B/1 Trường tiểu học Trương Định tuyến 472TN	Trạm 3x37,5kVA trụ 12B/1 Trường tiểu học Trương Định tuyến 472TN	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 3x37,5kVA trụ 12B/1 Trường tiểu học Trương Định tuyến 472TN	Thay định kỳ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x37,5kVA trụ 12B/1 Trường tiểu học Trương Định tuyến 472TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,023	80	
60	23-06-26	08h00	23-06-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 37,5kVA trụ 15/41/49/1 DNTN Hồ Ngọc Thăng tuyến 475CM	Trạm 37,5kVA trụ 15/41/49/1 DNTN Hồ Ngọc Thăng tuyến 475CM	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 37,5kVA trụ 15/41/49/1 DNTN Hồ Ngọc Thăng tuyến 475CM	Thay định kỳ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 15/41/49/1 DNTN Hồ Ngọc Thăng tuyến 475CM	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
61	23-06-26	08h00	23-06-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 160kVA trụ 84/11/4P Phòng Công tác Chính trị Công An TN tuyến 481TN	Trạm 160kVA trụ 84/11/4P Phòng Công tác Chính trị Công An TN tuyến 481TN	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 160kVA trụ 84/11/4P Phòng Công tác Chính trị Công An TN tuyến 481TN	Thay định kỳ	3	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 160kVA trụ 84/11/4P Phòng Công tác Chính trị Công An TN tuyến 481TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,103	360	
62	23-06-26	13h30	23-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 37,5kVA trụ 15/53/1 DNTN Năm Giàu tuyến 475CM	Trạm 37,5kVA trụ 15/53/1 DNTN Năm Giàu tuyến 475CM	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 37,5kVA trụ 15/53/1 DNTN Năm Giàu tuyến 475CM	Thay định kỳ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 15/53/1 DNTN Năm Giàu tuyến 475CM	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
63	23-06-26	13h30	23-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x25kVA trụ 15/69/89/38 Máng trượt Núi Bà tuyến 475CM	Trạm 3x25kVA trụ 15/69/89/38 Máng trượt Núi Bà tuyến 475CM	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 3x25kVA trụ 15/69/89/38 Máng trượt Núi Bà tuyến 475CM	Thay định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x25kVA trụ 15/69/89/38 Máng trượt Núi Bà tuyến 475CM	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
64	23-06-26	13h30	23-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x100kVA trụ 15/69/89/66 Cấp Treo tuyến 475CM	Trạm 3x100kVA trụ 15/69/89/66 Cấp Treo tuyến 475CM	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 3x100kVA trụ 15/69/89/66 Cấp Treo tuyến 475CM	Thay định kỳ	3	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x100kVA trụ 15/69/89/66 Cấp Treo tuyến 475CM	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,103	360	
65	23-06-26	08h00	23-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 112 đến trụ 116, từ trụ 112 đến trụ 112/10 tuyến 471SD	Từ trụ 112 đến trụ 116, từ trụ 112 đến trụ 112/10 tuyến 471SD	Kéo tăng cường dây hạ áp từ trụ 112 đến trụ 116, ép lều hạ áp, cắt dùng lưới, cân pha trạm biến áp từ trụ 112 đến trụ 124, từ trụ 112 đến trụ 112/10 tuyến 471SD	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp Tua Hai xã Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 75kVA trụ 116 Đồng Khôi 5 tuyến 471SD	85	0,7632	0,0014	0,0426	0,0001	0,011	103	
66	23-06-26	08h00	23-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trụ 124/4 tuyến 471SD	Trụ 124/4 tuyến 471SD	Lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 25kVA trụ 124/4 tuyến 471SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất công trình	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Cắt CB trạm biến áp 75kVA trụ 116 Đồng Khôi 5 tuyến 471SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
67	23-06-26	08h00	23-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 124/1 đến trụ 124/18/27, từ trụ 130/1 đến trụ 130/15 tuyến 471SD	Từ trụ 124/1 đến trụ 124/18/27, từ trụ 130/1 đến trụ 130/15 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 124/1 đến trụ 124/18/27, từ trụ 130/1 đến trụ 130/15 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
68	23-06-26	08h00	23-06-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 169/117/35B/1 đến trụ 169/117/35B/15 tuyến 473TB	Từ trụ 169/117/35B/1 đến trụ 169/117/35B/15 tuyến 473TB	Cây trạm biến áp 2x25kVA trụ 169/117/35B/4 và phát quang bảo trì lưới	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Thuận Lợi xã Hưng Thuận	Cắt LBFCO trụ 169/117/35B/1 tuyến 473TB	101	0,8128	0,0017	0,0450	0,0001	0,036	290	
69	23-06-26	08h00	23-06-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trụ 169/117/35 tuyến 473TB	Trụ 169/117/35 tuyến 473TB	Thu hồi TBA trụ 169/117/35	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp Thuận Lợi xã Hưng Thuận	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 169/117/35 tuyến 473TB	55	0,4426	0,0009	0,0245	0,0001	0,012	97	
70	24-06-26	08h00	24-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV trụ 234/111B Công ty Mía Đường Thành Công tuyến 479MB	Trụ 234/111B nhánh rẽ 22kV Công ty Mía Đường Thành Công tuyến 479MB	Thu hồi hệ thống đo đếm trung áp trụ 234/111B Công ty Mía Đường Thành Công tuyến 479MB	Thu hồi HTĐĐ trung áp	1	Khách hàng Cty CP Thành Thành Công - Biên Hòa	- Kiểm tra 3 hotline và 3 LBFCO trụ 234/111B Công ty Mía Đường Thành Công tuyến 479MB đang ở vị trí cắt - Cắt CB trạm 50kVA trụ 234/108B Phước Đồng 13 tuyến 479MB	12	0,1551	0,0003	0,0060	0,0000	0,034	309	
71	24-06-26	07h00	24-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 221/39 đến trụ 221/39/36 Bàu Nổ tuyến 476BC	Từ trụ 221/39 đến trụ 221/39/36 nhánh rẽ 12,7kV Bàu Nổ tuyến 476BC	Dựng trụ, kéo dây trung áp, thu hồi trụ cũ và đầu nối nhánh rẽ trung áp từ trụ 221/39 đến trụ 221/39/36 Bàu Nổ tuyến 476BC	Đầu tư xây dựng 2026	15	Áp Long Cường xã Long Thuận	- Cắt LBFCO trụ 221/39/1 và tháo hotline trụ 221/39 Bàu Nổ tuyến 476BC - Cắt CB trạm 221/41 Long Cường 6 tuyến 476BC	628	9,0197	0,0150	0,3496	0,0006	0,171	1.715	
72	24-06-26	08h00	24-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 221/39/46B; trụ 221/39/54B Bến Bưng tuyến 476BC	Trụ 221/39/46B; trụ 221/39/54B nhánh rẽ 12,7kV Bến Bưng tuyến 476BC	Chỉnh trụ trung áp bị nghiêng trụ 221/39/46B; trụ 221/39/54B Bến Bưng tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Long Cường xã Long Thuận	- Cắt LBFCO trụ 221/39/1 Bàu Nổ tuyến 476BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
73	24-06-26	07h00	24-06-26	17h00	DL Dương Minh Châu	Công ty Ngân Anh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 267/6B/1 Vườn Xoài tuyến 477HT	Trụ 267/6B/29 Vườn Xoài tuyến 477HT	Dựng trụ, lắp vật tư, thiết bị, di dời trạm 250kVA và đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 267/6B/29 Vườn Xoài tuyến 477HT	Đầu tư xây dựng	12	Áp Phước Lợi 1, Phước Hội xã Dương Minh Châu	Cắt 3LBFCO trụ 267/6B/1 Vườn Xoài tuyến 477HT	162	1,7439	0,0029	0,0902	0,0002	0,412	4.120	
74	24-06-26	07h00	24-06-26	17h00	DL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 262/12B Cơ Giới tuyến 477HT	Từ trụ 262/13 đến trụ 262/29 Cơ Giới tuyến 477HT	Dựng trụ, lắp vật tư, phụ kiện, xà, kéo dây, thu hồi vật tư từ trụ 262/13 đến trụ 262/29 Cơ Giới tuyến 477HT	Đầu tư xây dựng	20	Áp Tân Định 2 xã Dương Minh Châu	Cắt 3LBFCO trụ 262/12B Cơ Giới tuyến 477HT	476	5,1241	0,0085	0,2650	0,0004	0,686	6.860	
75	24-06-26	08h00	24-06-26	17h00	DL Dương Minh Châu	DL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 118/138/17 Bến Lầy 2 tuyến 475TD	Từ trụ 118/138/17 đến trụ 118/138/77, từ trụ 118/138/74 đến trụ 118/138/74/6 Bến Lầy 2 tuyến 475TD	Phát quang lưới điện, vệ sinh góc trụ, mé nhánh từ trụ 118/138/17 đến trụ 118/138/77, từ trụ 118/138/74 đến trụ 118/138/74/6 Bến Lầy 2 tuyến 475TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
76	24-06-26	07h00	24-06-26	17h00	DL Gò Dầu	DL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, có lắp, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
77	24-06-26	07h00	24-06-26	17h00	DL Gò Dầu	DL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh góc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
78	24-06-26	07h00	24-06-26	17h00	DL Gò Dầu	DL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 72/1 Bầu Cối tuyến 473TD	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 72/1 Bầu Cối tuyến 473TD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 72/1 Bầu Cối tuyến 473TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
79	24-06-26	07h00	24-06-26	17h00	DL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	TBA 2x75kVA trụ 55/1 Thạnh Đức 22 tuyến 474TD	TBA 2x75kVA trụ 55/1 Thạnh Đức 22 tuyến 474TD	Thi công trồng trụ, lắp xà, sứ và phụ kiện, kéo dây nâng cáp lưới điện trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 55 đến trụ 55/1 tuyến 474TD, lắp đặt TBA và HTĐĐ hoàn chỉnh, nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng năm 2026	6	Áp Bông Trang xã Thạnh Đức	Cắt 2FCO TBA 2x75kVA Thạnh Đức 22 trụ 55/1, tháo hotline trụ 55 tuyến 474TD	122	1,0249	0,0020	0,0001	0,0000	0,119	1.010	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
80	24-06-26	07h00	24-06-26	17h00	DL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 177/3B đến trụ 177/10, từ trụ 177/3B/3 đến trụ 177/3B/9 Cẩm Thăng tuyến 478TD	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 177/3B đến trụ 177/10, từ trụ 177/3B/3 đến trụ 177/3B/9 Cẩm Thăng tuyến 478TD	Thi công trồng trụ, lắp xà, sứ và phụ kiện, kéo dây nâng cấp lưới điện trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 177/3B đến trụ 177/10, từ trụ 177/3B/3 đến trụ 177/3B/9 tuyến 478TD, lắp đặt TBA và HTDD hoàn chỉnh, nghiệm thu đóng điện.	Đầu tư xây dựng năm 2026	15	Áp Cẩm Thăng xã Thạnh Đức	Cắt 3LBFCO trụ 177/1 Cẩm Thăng tuyến 478TD	520	4,3682	0,0086	0,0012	0,0000	0,297	2.520		
81	24-06-26	08h00	24-06-26	17h00	DL Hòa Thành	DL Hòa Thành	Phân đoạn 22kV từ trụ 141B đến trụ 209 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD và các nhánh rẽ	Từ trụ 141B đến trụ 209 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD và các nhánh rẽ	Kiểm tra lưới điện hạ cao áp từ trụ 141B đến trụ 209 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD và các nhánh rẽ	Kiểm tra định kỳ bằng máy tính bảng	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
82	24-06-26	08h00	24-06-26	17h00	DL Hòa Thành	DL Hòa Thành	Nhánh rẽ từ trụ 97B/ICT đến trụ 97/9 Ngô Quyền tuyến 477LH, từ trụ 59B/1 đến trụ 30/15 Ngô Quyền tuyến 479LH, từ trụ 1 đến trụ 16 Bàu Éch tuyến 471/473LH, từ trụ 1 đến trụ 22 Bàu Éch tuyến 477/479LH và các nhánh rẽ	Từ trụ 97B/ICT đến trụ 97/9 Ngô Quyền tuyến 477LH, từ trụ 59B/1 đến trụ 30/15 Ngô Quyền tuyến 479LH, từ trụ 1 đến trụ 16 Bàu Éch tuyến 471/473LH, từ trụ 1 đến trụ 22 Bàu Éch tuyến 477/479LH và các nhánh rẽ	Kiểm tra lưới điện hạ cao áp từ trụ 97B/ICT đến trụ 97/9 Ngô Quyền tuyến 477LH, từ trụ 59B/1 đến trụ 30/15 Ngô Quyền tuyến 479LH, từ trụ 1 đến trụ 16 Bàu Éch tuyến 471/473LH, từ trụ 1 đến trụ 22 Bàu Éch tuyến 477/479LH và các nhánh rẽ	Kiểm tra định kỳ bằng máy tính bảng	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
83	24-06-26	08h00	24-06-26	17h00	DL Hòa Thành	DL Hòa Thành	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 67B/19/1 đến trụ 67B/19/8 An Dương Vương tuyến 474TN	Từ trụ 67B/19/1 đến trụ 67B/19/8 An Dương Vương tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 67B/19/1 đến trụ 67B/19/8 An Dương Vương tuyến 474TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
84	24-06-26	08h00	24-06-26	17h00	DL Hòa Thành	DL Hòa Thành	Trạm 250 kVA Bảo Quốc Từ-F trụ 12 Hùng Vương tuyến 476TN	Trạm 250 kVA Bảo Quốc Từ-F trụ 12 Hùng Vương tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM trạm 250 kVA Bảo Quốc Từ-F trụ 12 Hùng Vương tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM	8	Khu phố 4 phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO trạm 250 kVA Bảo Quốc Từ-F trụ 12 Hùng Vương tuyến 476TN	72	0,6164	0,0013	0,0321	0,0001	0,157	1.257		
85	24-06-26	08h00	24-06-26	17h00	DL Hòa Thành	DL Hòa Thành	Trạm 250 kVA Bảo Quốc Từ-G trụ 21 Hùng Vương tuyến 476TN	Trạm 250 kVA Bảo Quốc Từ-G trụ 21 Hùng Vương tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM trạm 250 kVA Bảo Quốc Từ-G trụ 21 Hùng Vương tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM	8	Khu phố 4 phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO trạm 250 kVA Bảo Quốc Từ-G trụ 21 Hùng Vương tuyến 476TN	133	1,1386	0,0024	0,0592	0,0001	0,157	1.257		
86	24-06-26	08h00	24-06-26	17h00	DL Hòa Thành	DL Hòa Thành	Trạm 250 kVA Cao Thượng Phẩm-M1 trụ 4C Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Trạm 250 kVA Cao Thượng Phẩm-M1 trụ 4C Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM trạm 250 kVA Cao Thượng Phẩm-M1 trụ 4C Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM	8	Khu phố 1 phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO trạm 250 kVA Cao Thượng Phẩm-M1 trụ 4C Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	56	0,4794	0,0010	0,0249	0,0001	0,157	1.257		
87	24-06-26	08h00	24-06-26	17h00	DL Hòa Thành	DL Hòa Thành	Trạm 250 kVA Phạm Văn Đồng-A trụ 28/2B Hùng Vương tuyến 476TN	Trạm 250 kVA Phạm Văn Đồng-A trụ 28/2B Hùng Vương tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM trạm 250 kVA Phạm Văn Đồng-A trụ 28/2B Hùng Vương tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM	8	Khu phố 1 phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO trạm 250 kVA Phạm Văn Đồng-A trụ 28/2B Hùng Vương tuyến 476TN	145	1,2413	0,0026	0,0646	0,0001	0,157	1.257		

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
88	24-06-26	08h00	24-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 250 kVA Trường Lộc-A trụ 20/5/20B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Trạm 250 kVA Trường Lộc-A trụ 20/5/20B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM trạm 250 kVA Trường Lộc-A trụ 20/5/20B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM	8	Khu phố Trường Thọ phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO trạm 250 kVA Trường Lộc-A trụ 20/5/20B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	159	1,3611	0,0028	0,0708	0,0001	0,157	1.257		
89	24-06-26	08h00	24-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 250 kVA Trường Lộc-B trụ 20/5/27 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Trạm 250 kVA Trường Lộc-B trụ 20/5/27 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM trạm 250 kVA Trường Lộc-B trụ 20/5/27 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM	8	Khu phố Trường Thọ phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO trạm 250 kVA Trường Lộc-B trụ 20/5/27 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	195	1,6693	0,0035	0,0868	0,0002	0,157	1.257		
90	24-06-26	08h30	24-06-26	09h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 37,5kVA HTT Phạm Văn Thành trụ 241/21P tuyến 479TBI	Trụ 241/21P tuyến 479TBI	Thay công tơ lệch thời gian TBA 37,5kVA HTT Phạm Văn Thành trụ 241/21P tuyến 479TBI	Thay công tơ lệch thời gian	1	Phạm Văn Thành	Cắt FCO TBA 37,5kVA HTT Phạm Văn Thành trụ 241/21P tuyến 479TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1		
91	24-06-26	09h30	24-06-26	10h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 400kVA BQL Cửa khẩu Quốc tế Xa Mát trụ 283/2/2 tuyến 473TBI	Trụ 283/2/2 tuyến 473TBI	Tháo thanh lý hệ thống đo đếm TBA 400kVA BQL Cửa khẩu Quốc tế Xa Mát trụ 283/2/2 tuyến 473TBI	Tháo thanh lý hệ thống đo đếm	1	Trung tâm quản lý cửa khẩu Tây Ninh - trạm kiểm soát liên hợp Cửa khẩu Quốc tế Xa Mát, Sở thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh	Cắt 3LBFCO TBA 400kVA BQL Cửa khẩu Quốc tế Xa Mát trụ 283/2/2 tuyến 473TBI	3	0,0043	0,0001	0,0002	0,0000	0,002	0,002	2	
92	24-06-26	08h00	24-06-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 110/1 Áp Cầu tuyến 474TBI	Từ trụ 110/4 đến trụ 110/23 tuyến 474TBI	Bảo trì trạm, xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 110/4 đến trụ 110/23 tuyến 474TBI	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp Cầu xã Thạnh Bình	Cắt LBFCO trụ 110/1 Áp Cầu tuyến 474TBI	23	0,2980	0,0006	0,0115	0,0000	0,008	73		
93	24-06-26	08h00	24-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 472 trạm 110kV Suối Ngõ	Tuyến 472 trạm 110kV Suối Ngõ	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 173/80 đến trụ 173/155, từ trụ 173/37 đến trụ 173/80 tuyến 472SN	Phát quang hành lang lưới điện	30	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,029	8.231		
94	24-06-26	08h00	24-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chạm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê khu vực quản lý ĐL TN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
95	24-06-26	08h00	24-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 472TN	Từ trụ 73 đến trụ 73/26 và các nhánh rẽ đường Nguyễn Văn Rốp tuyến 472TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 73 đến trụ 73/26 và các nhánh rẽ đường Nguyễn Văn Rốp tuyến 472TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
96	24-06-26	08h00	24-06-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 400kVA trụ Hội thánh Tin Lành Đại Lộ 30/4 (Điện lực) - 15 tuyến 471TN	Trạm 400kVA trụ Hội thánh Tin Lành Đại Lộ 30/4 (Điện lực) - 15 tuyến 471TN	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 400kVA trụ Hội thánh Tin Lành Đại Lộ 30/4 (Điện lực) - 15 tuyến 471TN	Thay định kỳ	10	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 400kVA trụ Hội thánh Tin Lành Đại Lộ 30/4 (Điện lực) - 15 tuyến 471TN	1	7,1991	0,0267	0,4050	0,0015	0,114	7.716		
97	24-06-26	08h00	24-06-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x50kVA trụ 63/2T Công ty TNHH Tấn Tài (Khoai mì Tân Phước) tuyến 471CM	Trạm 3x50kVA trụ 63/2T Công ty TNHH Tấn Tài (Khoai mì Tân Phước) tuyến 471CM	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 3x50kVA trụ 63/2T Công ty TNHH Tấn Tài (Khoai mì Tân Phước) tuyến 471CM	Thay định kỳ	3	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x50kVA trụ 63/2T Công ty TNHH Tấn Tài (Khoai mì Tân Phước) tuyến 471CM	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120		

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
98	24-06-26	08h00	24-06-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x37,5kVA trụ 12/57B/5 Cty TNHH Chế biến XNK Xuân Hồng - 1 tuyến 473CM	Trạm 3x37,5kVA trụ 12/57B/5 Cty TNHH Chế biến XNK Xuân Hồng - 1 tuyến 473CM	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 3x37,5kVA trụ 12/57B/5 Cty TNHH Chế biến XNK Xuân Hồng - 1 tuyến 473CM	Thay định kỳ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x37,5kVA trụ 12/57B/5 Cty TNHH Chế biến XNK Xuân Hồng - 1 tuyến 473CM	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,023	80	
99	24-06-26	13h30	24-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 37,5kVA trụ 23/143/32/11/1 Hộ tưới tiêu Trần Quang Bá tuyến 479CM	Trạm 37,5kVA trụ 23/143/32/11/1 Hộ tưới tiêu Trần Quang Bá tuyến 479CM	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 37,5kVA trụ 23/143/32/11/1 Hộ tưới tiêu Trần Quang Bá tuyến 479CM	Thay định kỳ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 23/143/32/11/1 Hộ tưới tiêu Trần Quang Bá tuyến 479CM	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,023	80	
100	24-06-26	13h30	24-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 37,5kVA trụ 23/143/32/11/32 Hộ tưới tiêu Đổ Hiếu Nghĩa 4 tuyến 479CM	Trạm 37,5kVA trụ 23/143/32/11/32 Hộ tưới tiêu Đổ Hiếu Nghĩa 4 tuyến 479CM	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 37,5kVA trụ 23/143/32/11/32 Hộ tưới tiêu Đổ Hiếu Nghĩa 4 tuyến 479CM	Thay định kỳ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 23/143/32/11/32 Hộ tưới tiêu Đổ Hiếu Nghĩa 4 tuyến 479CM	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,023	80	
101	24-06-26	13h30	24-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 37,5kVA trụ 23/143/32/11/32 Hộ tưới tiêu Đổ Hiếu Nghĩa 5 tuyến 479CM	Trạm 37,5kVA trụ 23/143/32/11/32 Hộ tưới tiêu Đổ Hiếu Nghĩa 5 tuyến 479CM	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 37,5kVA trụ 23/143/32/11/32 Hộ tưới tiêu Đổ Hiếu Nghĩa 5 tuyến 479CM	Thay định kỳ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 23/143/32/11/32 Hộ tưới tiêu Đổ Hiếu Nghĩa 5 tuyến 479CM	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,023	80	
102	24-06-26	13h30	24-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trụ 134/26b/2 tuyến 471SD	Trụ 134/26b/2 tuyến 471SD	Di dời trụ hạ áp khách hàng Trần Văn Trung tại trụ 134/26b/2 tuyến 471SD	Nhận thầu thi công	1	Áp Bình Lương xã Châu Thành	Cắt CB trạm biến áp 25kVA trụ 134/23 Bình Lương 3 tuyến 471SD	34	0,1187	0,0006	0,0066	0,0000	0,011	40	
103	24-06-26	08h00	24-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 134/39/25 đến trụ 134/39/25/8, từ trụ 134/39/25/1 đến trụ 134/39/25/1/3 tuyến 471SD	Từ trụ 134/39/25 đến trụ 134/39/25/8, từ trụ 134/39/25/1 đến trụ 134/39/25/1/3 tuyến 471SD	Kép tăng cường dây hạ áp, lắp tiếp đất lặp lại cho đường dây từ trụ 134/39/25 đến trụ 134/39/25/8, từ trụ 134/39/25/1 đến trụ 134/39/25/1/3 tuyến 471SD	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp Bình Lương xã Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 50kVA trụ 134/39/25 Đồng Tròn 4 tuyến 471SD	55	0,4938	0,0009	0,0276	0,0001	0,011	103	
104	24-06-26	08h00	24-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 130 đến trụ 201 tuyến 471SD	Từ trụ 130 đến trụ 201 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 130 đến trụ 201 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
105	24-06-26	08h00	24-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 179/1 đến trụ 179/28 tuyến 471SD	Từ trụ 179/1 đến trụ 179/28 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 179/1 đến trụ 179/28 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
106	24-06-26	08h00	24-06-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV trụ 28 tuyến 477TB	Từ trụ 28 đến trụ 28/3 tuyến 477TB	Phát quang và bảo trì lưới	Sửa chữa thường xuyên	3	Khu phố Lộc Du phường Trảng Bàng	Cắt 3LBFCO trụ 28/1 Lộc Du tuyến 477TB	107	0,8611	0,0018	0,0476	0,0001	0,109	869	
107	24-06-26	08h00	24-06-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 10/1 đến trụ 10/6 tuyến 477TB	Từ trụ 10 đến trụ 10/6 tuyến 477TB	Phát quang và bảo trì lưới	Sửa chữa thường xuyên	2	Khu phố Gia Huỳnh phường Trảng Bàng	Cắt 3LBFCO trụ 10/1 Gia Huỳnh tuyến 477TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000		
108	25-06-26	07h00	25-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/86B đến trụ 53/86B/35 Phước Lưu tuyến 480BC	Từ trụ 53/86B đến trụ 53/86B/35 nhánh rẽ 12,7kV Phước Lưu tuyến 480BC	Dựng trụ, kéo dây trung áp, thu hồi trụ cũ từ trụ 53/86B đến trụ 53/86B/35 Phước Lưu tuyến 480BC	Đầu tư xây dựng 2026	26	Áp Phước Giang, áp Phước Tân, áp Phước Lợi, áp Phước Thành xã Phước Chi	- Cắt LBFCO trụ 53/86B/1 và tháo hotline trụ 53/86B Phước Lưu tuyến 480BC - Cắt CB trạm 250kVA trụ 53/89B Phước Bình 6 tuyến 480BC	1487	21,3573	0,0356	0,8277	0,0014	0,297	2.972	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
109	25-06-26	08h00	25-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x50kVA trụ 104/1/23/21B Xóm Mới 3 tuyến 479BC	Trạm 3x50kVA trụ 104/1/23/21B Xóm Mới 3 tuyến 479BC	Cần pha hạ áp trạm 3x50kVA trụ 104/1/23/21B Xóm Mới 3 tuyến 479BC	Cần pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
110	25-06-26	08h00	25-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 104/8B Thị Trấn 34 tuyến 479BC	Trạm 250kVA trụ 104/8B Thị Trấn 34 tuyến 479BC	Cần pha hạ áp trạm 250kVA trụ 104/8B Thị Trấn 34 tuyến 479BC	Cần pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
111	25-06-26	08h00	25-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 104/10 Thị Trấn 22 tuyến 479BC	Trạm 250kVA trụ 104/10 Thị Trấn 22 tuyến 479BC	Cần pha hạ áp trạm 250kVA trụ 104/10 Thị Trấn 22 tuyến 479BC	Cần pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
112	25-06-26	08h00	25-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 78/19 Thuận Hòa 15 tuyến 476BC	Trạm 50kVA trụ 78/19 Thuận Hòa 15 tuyến 476BC	Cần pha hạ áp trạm 50kVA trụ 78/19 Thuận Hòa 15 tuyến 476BC	Cần pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
113	25-06-26	08h00	25-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 78/8/4 Thuận Hòa 18 tuyến 476BC	Trạm 50kVA trụ 78/8/4 Thuận Hòa 18 tuyến 476BC	Cần pha hạ áp trạm 50kVA trụ 78/8/4 Thuận Hòa 18 tuyến 476BC	Cần pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
114	25-06-26	07h00	25-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Trạm 2x25kVA trụ 43/9/8 Ninh Hưng I-G tuyến 471HT	Trạm 2x25kVA trụ 43/9/8 Ninh Hưng I-G tuyến 471HT	Tháo lắp vật tư, trạm, thu hồi vật tư và đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 43/9/8 Ninh Hưng I-G tuyến 471HT	Đầu tư xây dựng	3	Khu phố Ninh Hưng 1 phường Ninh Thanh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 2x25kVA trụ 43/9/8 Ninh Hưng I-G tuyến 471HT	63	0,6782	0,0011	0,0351	0,0001	0,034	340	
115	25-06-26	08h00	25-06-26	09h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 560kVA trụ 218/1 Công ty TNHH TMDV Đầu tư Phúc Huy tuyến 471HT	Trạm 560kVA trụ 218/1 Công ty TNHH TMDV Đầu tư Phúc Huy tuyến 471HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Công ty TNHH TM DV Đầu tư Phúc Huy trạm 560kVA trụ 218/1 Công ty TNHH TMDV Đầu tư Phúc Huy tuyến 471HT	Thay thiết bị định kỳ	14	Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH TMDV Đầu tư Phúc Huy	Cắt 3FCO trạm 560kVA trụ 218/1 Công ty TNHH TMDV Đầu tư Phúc Huy tuyến 471HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,480	480	
116	25-06-26	09h00	25-06-26	10h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 193A/1 SX nước đá Lê Thanh Phong tuyến 471HT	Trạm 250kVA trụ 193A/1 SX nước đá Lê Thanh Phong tuyến 471HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Lê Thanh Phong trạm 250kVA trụ 193A/1 SX nước đá Lê Thanh Phong tuyến 471HT	Thay thiết bị định kỳ	6	Trạm chuyên dùng khách hàng: SX nước đá Lê Thanh Phong	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 193A/1 SX nước đá Lê Thanh Phong tuyến 471HT	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,206	309	
117	25-06-26	10h30	25-06-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 560kVA trụ 79B/3B Công ty TNHH MTV Nhật Hào 2 tuyến 477HT	Trạm 560kVA trụ 79B/3B Công ty TNHH MTV Nhật Hào 2 tuyến 477HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Công ty TNHH MTV Nhật Hào Tây Ninh trạm 560kVA trụ 79B/3B Công ty TNHH MTV Nhật Hào 2 tuyến 477HT	Thay thiết bị định kỳ	14	Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH MTV Nhật Hào 2	Cắt 3FCO trạm 560kVA trụ 79B/3B Công ty TNHH MTV Nhật Hào 2 tuyến 477HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,480	480	
118	25-06-26	13h30	25-06-26	14h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 3x15kVA trụ 43/3/1 Hộ kinh doanh Đỗ Tấn Hưng tuyến 471HT	Trạm 3x15kVA trụ 43/3/1 Hộ kinh doanh Đỗ Tấn Hưng tuyến 471HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Đỗ Tấn Hưng trạm 3x15kVA trụ 43/3/1 Hộ kinh doanh Đỗ Tấn Hưng tuyến 471HT	Thay thiết bị định kỳ	14	Trạm chuyên dùng khách hàng: Hộ kinh doanh Đỗ Tấn Hưng	Cắt 3FCO trạm 3x15kVA trụ 43/3/1 Hộ kinh doanh Đỗ Tấn Hưng tuyến 471HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,480	480	
119	25-06-26	14h30	25-06-26	15h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 7/5/1 Trà Hoàn Ngọc tuyến 477HT	Trạm 250kVA trụ 7/5/1 Trà Hoàn Ngọc tuyến 477HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Công ty TNHH Hoàn Ngọc 7 Nga Tây Ninh trạm 250kVA trụ 7/5/1 Trà Hoàn Ngọc tuyến 477HT	Thay thiết bị định kỳ	6	Trạm chuyên dùng khách hàng: Trà Hoàn Ngọc	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 7/5/1 Trà Hoàn Ngọc tuyến 477HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,206	206	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
120	25-06-26	07h00	25-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/65/94/11 đến trụ 42/65/94/28 Phước Tây tuyến 477TD	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/65/94/11 đến trụ 42/65/94/28 Phước Tây tuyến 477TD	Thi công nâng cấp lưới điện trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha, sang lưới, thu hồi dây hạ áp, lắp hoàn chỉnh TBA và nghiệm thu đóng điện Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/65/94/11 đến trụ 42/65/94/28 Phước Tây tuyến 477TD	Đầu tư xây dựng năm 2026	10	Áp Phước Tây, Phước Hội B xã Phước Thạnh	Cắt LBFCO trụ 42/65/94/28 Phước Bình tuyến 477TD	545	4,5782	0,0090	0,0008	0,0000	0,198	1.680	
121	25-06-26	07h00	25-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 42/65/94/2 đến trụ 42/65/94/11 Phước Tây tuyến 476TD	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 42/65/94/2 đến trụ 42/65/94/11 Phước Tây tuyến 476TD	Lắp hoàn chỉnh TBA và nghiệm thu đóng điện Nhánh rẽ 22kV từ trụ 42/65/94/2 đến trụ 42/65/94/11 Phước Tây tuyến 476TD	Đầu tư xây dựng năm 2026	10	Áp Phước Hội B xã Phước Thạnh	Cắt LBFCO trụ 42/65/94/28 Phước Bình tuyến 477TD Cắt 3LBFCO trụ 42/65/94/1 Phước Tây tuyến 476TD (Chiều sẽ đóng 3LBFCO trụ 42/65/94/11 Phước Tây tuyến 477TD)	250	2,1001	0,0041	0,0004	0,0000	0,198	1.680	
122	25-06-26	07h00	25-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hồng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
123	25-06-26	07h00	25-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh góc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
124	25-06-26	07h00	25-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 209/1 đến trụ 209/32 tuyến 476TD	Đường dây 22kV từ trụ 209/1 đến trụ 209/32 tuyến 476TD	Phát quang lưới điện hạ cao áp đường dây 22kV từ trụ 209/1 đến trụ 209/32 tuyến 476TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
125	25-06-26	07h00	25-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 54/112/1 đến trụ 54/112/26 tuyến 476TD	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 54/112/1 đến trụ 54/112/26 tuyến 476TD	Phát quang lưới điện hạ cao áp nhánh rẽ 22kV từ trụ 54/112/1 đến trụ 209/112/26 tuyến 476TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
126	25-06-26	08h00	25-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 13/4/1/1 đến trụ 13/4/1/7 Ngô Quyền tuyến 474TN	Từ trụ 13/4/1/1 đến trụ 13/4/1/7 Ngô Quyền tuyến 474TN	Phát quang, căng dây chùng, sửa trụ nghiêng từ trụ 13/4/1/1 đến trụ 13/4/1/7 Ngô Quyền tuyến 474TN	Xử lý khiếm khuyết mùa khô 2026	6	Khu phố Long Hải phường Long Hoa	Cắt CB trạm 75kVA CND Hòa Thành trụ 13/4/1 Ngô Quyền tuyến 474TN	52	0,4451	0,0009	0,0232	0,0000	0,060	484	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
127	25-06-26	08h00	25-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 250 kVA Trung Hòa Lộ-G trụ 44 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Trạm 250 kVA Trung Hòa Lộ-G trụ 44 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM trạm 250 kVA Trung Hòa Lộ-G trụ 44 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM	8	Khu phố Trường Phước phường Long Hoa	Cắt CB, FCO trạm 250 kVA Trung Hòa Lộ-G trụ 44 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	134	1,1471	0,0024	0,0597	0,0001	0,157	1.257	
128	25-06-26	08h00	25-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 250 kVA Trường Thiệu-F trụ 67B Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Trạm 250 kVA Trường Thiệu-F trụ 67B Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM trạm 250 kVA Trường Thiệu-F trụ 67B Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM	8	Khu phố Trường Thiệu phường Long Hoa	Cắt CB, FCO trạm 250 kVA Trường Thiệu-F trụ 67B Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	49	0,4195	0,0009	0,0218	0,0000	0,157	1.257	
129	25-06-26	08h00	25-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50 kVA Trường Cửu-A trụ 75 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Trạm 50 kVA Trường Cửu-A trụ 75 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM trạm 50 kVA Trường Cửu-A trụ 75 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM	4	Khu phố Trường Cửu phường Long Hoa	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 50 kVA Trường Cửu-A trụ 75 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	59	0,5051	0,0011	0,0263	0,0001	0,045	363	
130	25-06-26	08h00	25-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 2x37,5 kVA Trường Cửu-B1 trụ 76/8 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Trạm 2x37,5 kVA Trường Cửu-B1 trụ 76/8 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM trạm 2x37,5 kVA Trường Cửu-B1 trụ 76/8 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM		Khu phố Trường Cửu phường Long Hoa	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 2x37,5 kVA Trường Cửu-B1 trụ 76/8 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	132	1,1300	0,0024	0,0588	0,0001	0,000	0	
131	25-06-26	08h00	25-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 37,5 kVA Trường Cửu-D trụ 76/23b Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Trạm 37,5 kVA Trường Cửu-D trụ 76/23b Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM trạm 37,5 kVA Trường Cửu-D trụ 76/23b Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM	4	Khu phố Trường Cửu phường Long Hoa	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 37,5 kVA Trường Cửu-D trụ 76/23b Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	34	0,2911	0,0006	0,0151	0,0000	0,045	363	
132	25-06-26	08h00	25-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50 kVA Trường Cửu-K trụ 79C Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Trạm 50 kVA Trường Cửu-K trụ 79C Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM trạm 50 kVA Trường Cửu-K trụ 79C Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM	4	Khu phố Trường Cửu phường Long Hoa	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 50 kVA Trường Cửu-K trụ 79C Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	39	0,3339	0,0007	0,0174	0,0000	0,045	363	
133	25-06-26	06h00	25-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sach	Nhánh rẽ 22kV trụ 173/212 Cây Cậy tuyến 474SN	Nhánh rẽ 22kV trụ 173/212 Cây Cậy tuyến 474SN	Thi công nâng cấp đường dây trung áp từ trụ 173/212/54 đến trụ 173/212/83 tuyến 474SN	Đầu tư xây dựng 2026	50	Áp Cây Cậy, Sóc Con Trần xã Tân Hòa	- Cắt 3LBFCO trụ 173/212 nhánh rẽ 22kV Cây Cậy tuyến 474SN	742	7,8936	0,0132	0,4130	0,0007	1,715	17.147	
134	25-06-26	06h00	25-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 173/212/10 Đôn 815 tuyến 474SN	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 173/212/10 Đôn 815 tuyến 474SN	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 173/212/10/1 đến trụ 173/212/10/118 tuyến 474SN	Phát quang hành lang	0	Đôn 815	Cắt LBFCO trụ 173/212/10/1 nhánh rẽ 12,7kV Đôn 815 tuyến 474SN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
135	25-06-26	08h00	25-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐL TN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
136	25-06-26	08h00	25-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 472TN	Từ trụ 6 đến trụ 61 và các nhánh rẽ đường Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 61 và các nhánh rẽ đường Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
137	25-06-26	08h00	25-06-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 630kVA trụ 22B/1 Cty TNHH Tân Ngọc Lực tuyến 479TN	Trạm 630kVA trụ 22B/1 Cty TNHH Tân Ngọc Lực tuyến 479TN	Thay hệ thống đo đếm trung thế trạm 630kVA trụ 22B/1 Cty TNHH Tân Ngọc Lực tuyến 479TN	Thay định kỳ	16	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt LBFCO trụ 22B đường Trần Phú tuyến 479TN	2	0,0069	0,0000	0,0004	0,0000	0,549	1.920	
138	25-06-26	13h30	25-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 19B/27B/37 Tân Hòa - U, trạm 160kVA trụ 19B/27B/36 ĐS. 33 TV Trà - B tuyến 475TN	Tại trụ 19B/27B/37 đường Trần Văn Trà tuyến 475TN	Tháo trạm 50kVA trụ 19B/27B/37 Tân Hòa - U, ép lều chuyển tải sang trạm 160kVA trụ 19B/27B/36 ĐS. 33 TV Trà - B tuyến 475TN tuyến 475TN	Sửa chữa thường xuyên (Ttri 11/2026)	3	Khu phố Tân Hoà phường Bình Minh	- Cắt FCO tháo hotline trạm 50kVA trụ 19B/27B/37 Tân Hòa - U tuyến 475TN - Cắt CB trạm 160kVA trụ 19B/27B/36 ĐS. 33 TV Trà - B tuyến 475TN	66	0,2285	0,0011	0,0129	0,0001	0,103	360	
139	25-06-26	07h30	25-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Lưới hạ áp trạm 75kVA trụ 9 Ninh Sơn - A, trạm 25kVA trụ 13B Bưu Điện Ninh Sơn, trạm 25kVA trụ 14A Hộ KD Nguyễn Lê Hoàng Phương, trạm 250kVA trụ 14/9T Ninh Thọ - B, trạm 37,5kVA trụ 17B Huỳnh Ngọc Hùng, trạm 3x15kVA trụ 26C Viễn Thông VietTel, trạm 50kVA trụ 24B Khách hàng Nguyễn Thị Tim, trạm 250kVA trụ 15 Ninh Thọ - C, trạm 25kVA trụ 17B Hộ KD Nguyễn Mậu Hoa, trạm 3x25kVA trụ 19 XN Đường Ninh Sơn - 1, trạm 3x50kVA trụ 21 Ninh Sơn - AG, trạm 37,5kVA trụ 25B Bời Lồi - H, trạm 400kVA trụ Xăng dầu số 63 Đại Lộ 30/4 (Điện lực) - 01	Từ trụ 29 đến trụ 5 tuyến 481TN	Bản giao đơn vị ngoài sang lưới thu hồi vật tư, di dời trạm biến áp từ trụ 29 đến trụ 5 tuyến 481TN	Công trình di dời đường Bời Lồi	30	Khu phố, Ninh Thọ, Ninh Lộc, Ninh An phường Bình Minh	Cắt FCO tháo hotline trạm 75kVA trụ 9 Ninh Sơn - A, trạm 25kVA trụ 13B Bưu Điện Ninh Sơn, trạm 25kVA trụ 14A Hộ KD Nguyễn Lê Hoàng Phương, trạm 250kVA trụ 14/9T Ninh Thọ - B, trạm 37,5kVA trụ 17B Huỳnh Ngọc Hùng, trạm 3x15kVA trụ 26C Viễn Thông VietTel, trạm 50kVA trụ 24B Khách hàng Nguyễn Thị Tim, trạm 250kVA trụ 15 Ninh Thọ - C, trạm 25kVA trụ 17B Hộ KD Nguyễn Mậu Hoa, trạm 3x25kVA trụ 19 XN Đường Ninh Sơn - 1, trạm 3x50kVA trụ 21 Ninh Sơn - AG, trạm 37,5kVA trụ 25B Bời Lồi - H, trạm 400kVA trụ Xăng dầu số 63 Đại Lộ 30/4 (Điện lực) - 01	742	6,9740	0,0122	0,3924	0,0007	1,029	9.774	
140	25-06-26	08h00	25-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 53/16/24 đến trụ 53/16/24/5 tuyến 474SD	Từ trụ 53/16/24 đến trụ 53/16/24/5 tuyến 474SD	Vệ sinh trạm biến áp, xử lý máy biến áp ri dầu tại trụ 53/16/24; Kéo tăng cường dây hạ áp, ép lều, lắp bộ chằng hẹp từ trụ 53/16/24 đến trụ 53/16/24/5 tuyến 474SD	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp 2 xã Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 53/16/24 TT Châu Thành 5 tuyến 474SD	122	1,0954	0,0020	0,0611	0,0001	0,011	103	
141	25-06-26	08h00	25-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Nhánh nhánh 12,7kV từ trụ 302/1 đến trụ 302/12 tuyến 471SD	Từ trụ 302/1 đến trụ 302/12 tuyến 471SD	Trồng trụ xen lưới, lắp phụ kiện lưới điện từ trụ 302/1 đến trụ 302/12 tuyến 471SD	Công trình BTXD năm 2026	3	Áp Vịnh xã Hào Đức	Cắt 1 LBFCO trụ 302/1 và tháo 1 hotline nhánh rẽ trụ 302 tuyến 471SD	269	2,4153	0,0045	0,1348	0,0002	0,034	309	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
142	25-06-26	08h00	25-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/16 đến trụ 53/25 tuyến 474SD	Từ trụ 53/16 đến trụ 53/25 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 53/16 đến trụ 53/25 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
143	25-06-26	08h00	25-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/24B/1 đến trụ 53/24B/18 tuyến 474SD	Từ trụ 53/24B/1 đến trụ 53/24B/18 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 53/24B/1 đến trụ 53/24B/18 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
144	25-06-26	08h00	25-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 53/24B/18/1HT đến trụ 53/24B/18/11HT tuyến 474SD	Từ trụ 53/24B/18/1HT đến trụ 53/24B/18/11HT tuyến 474SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 53/24B/18/1HT đến trụ 53/24B/18/11HT tuyến 474SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
145	25-06-26	08h00	25-06-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 169/41/1T Trảng Cò tuyến 473TB	Từ trụ 169/41/1T đến trụ 169/41/30T tuyến 473TB	Cây trạm biến áp 2x25kVA trụ 169/41/20T và phát quang bảo trì lưới	Sửa chữa thường xuyên	6	Áp Trảng Cò xã Hưng Thuận	Cắt LBFCO trụ 169/41 Trảng Cò tuyến 473TB	259	2,0843	0,0043	0,1153	0,0002	0,072	579	
146	25-06-26	08h00	25-06-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Lưới hạ từ trụ 6/61A/12 đến trụ 6/61A/14, từ trụ 6/61A/12 đến trụ 6/61A/12/8 thuộc trạm 2x75kVA trụ 6/61A/7 Gia Lộc T.61A/7 tuyến 475TB	Từ trụ 6/61A/12 đến trụ 6/61A/14, từ trụ 6/61A/12 đến trụ 6/61A/12/8 tuyến 475TB	Kéo bổ sung dây hạ áp, bảo trì lưới	Sửa chữa thường xuyên	3	Khu phố Lộc Trát phường Gia Lộc	Cắt CB trạm 2x75kVA trụ 6/61A/7 Gia Lộc T.61A/7 tuyến 475TB	76	0,6116	0,0013	0,0338	0,0001	0,036	290	
147	25-06-26	08h00	25-06-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Lưới hạ từ trụ 73/6/8/1 đến trụ 73/6/8/10 tuyến 473TB	Từ trụ 6/61A/12 đến trụ 6/61A/14, từ trụ 6/61A/12 đến trụ 6/61A/12/8 tuyến 475TB	Thay trụ hạ áp 73/6/8/4, phát quang lưới hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	4	Khu phố Gia Lâm phường Gia Lộc	Cắt CB trạm 50kVA trụ 73/6/8 tuyến 473TB	91	0,7323	0,0015	0,0405	0,0001	0,048	386	
148	26-06-26	07h00	26-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 191/2 đến trụ 191/2/8B Long Phi tuyến 479BC	Từ trụ 191/2 đến trụ 191/2/8B nhánh rẽ 22kV Long Phi tuyến 479BC	Dựng trụ, lắp xà sứ, kéo dây trung áp, thu hồi trụ cũ và đấu nối nhánh rẽ trung áp từ trụ 191/2 đến trụ 191/2/8B nhánh rẽ 22kV Long Phi tuyến 479BC	Đầu tư xây dựng 2026	22	Áp Long Phi xã Long Thuận	- Cắt 3LBFCO 191 Long Phi tuyến 476BC - Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 184B Long Phi 14 tuyến 476BC - Cắt CB trạm 15kVA trụ 187 Phan Công Lý tuyến 476BC	630	9,0485	0,0151	0,3507	0,0006	0,754	7.545	
149	26-06-26	08h00	26-06-26	09h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 75kVA trụ 471/44/14/13 Trại gà Dương Ngọc Hoạt tuyến 475TD	Trạm 75kVA trụ 471/44/14/13 Trại gà Dương Ngọc Hoạt tuyến 475TD	Thay công tơ, TI định kỳ khách hàng: Dương Ngọc Hoạt trạm 75kVA trụ 471/44/14/13 Trại gà Dương Ngọc Hoạt tuyến 475TD	Thay thiết bị định kỳ	6	Trạm chuyên dùng khách hàng: Trại gà Dương Ngọc Hoạt	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 471/44/14/13 Trại gà Dương Ngọc Hoạt tuyến 475TD	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,069	69	
150	26-06-26	09h00	26-06-26	10h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 118/12/1T Hộ Kinh doanh Võ Thị Bé Năm tuyến 475TD	Trạm 250kVA trụ 118/12/1T Hộ Kinh doanh Võ Thị Bé Năm tuyến 475TD	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Võ Thị Bé Năm trạm 250kVA trụ 118/12/1T Hộ Kinh doanh Võ Thị Bé Năm tuyến 475TD	Thay thiết bị định kỳ	6	Trạm chuyên dùng khách hàng: Hộ Kinh doanh Võ Thị Bé Năm	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 118/12/1T Hộ Kinh doanh Võ Thị Bé Năm tuyến 475TD	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,206	309	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
151	26-06-26	10h30	26-06-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 3x15kVA trụ 118/6/1 PTTH Liên Xã - DMC tuyến 475TD	Trạm 3x15kVA trụ 118/6/1 PTTH Liên Xã - DMC tuyến 475TD	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Trờng THPT Nguyễn Thái Bình trạm 3x15kVA trụ 118/6/1 PTTH Liên Xã - DMC tuyến 475TD	Thay thiết bị định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: PTTH Liên Xã - DMC	Cắt 3FCO trạm 3x15kVA trụ 118/6/1 PTTH Liên Xã - DMC tuyến 475TD	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,034	34	
152	26-06-26	13h30	26-06-26	14h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 3x37,5kVA trụ 124/1 Cơ sở nước đá Phú Đạt 2 tuyến 473TD	Trạm 3x37,5kVA trụ 124/1 Cơ sở nước đá Phú Đạt 2 tuyến 473TD	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Nguyễn Văn Sáng (Phú Đạt 2) trạm 3x37,5kVA trụ 124/1 Cơ sở nước đá Phú Đạt 2 tuyến 473TD	Thay thiết bị định kỳ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng: Cơ sở nước đá Phú Đạt 2	Cắt 3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 124/1 Cơ sở nước đá Phú Đạt 2 tuyến 473TD	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,069	69	
153	26-06-26	14h30	26-06-26	15h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 400kVA trụ 139/3/1 Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan tuyến 473TD	Trạm 400kVA trụ 139/3/1 Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan tuyến 473TD	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan trạm 400kVA trụ 139/3/1 Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan tuyến 473TD	Thay thiết bị định kỳ	10	Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan	Cắt 3FCO trạm 400kVA trụ 139/3/1 Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan tuyến 473TD	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,343	343	
154	26-06-26	08h00	26-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 234/1 Phước Ninh tuyến 471HT	Từ trụ 234/45 đến trụ 234/45/3, từ trụ 234/75B/2 đến trụ 234/75B/24, từ trụ 234/75B/26 đến trụ 234/75B/26/8, từ trụ 234/75 đến trụ 234/84B Phước Ninh tuyến 471HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 234/45 đến trụ 234/45/3, từ trụ 234/75B/2 đến trụ 234/75B/24, từ trụ 234/75B/26 đến trụ 234/75B/26/8, từ trụ 234/75 đến trụ 234/84B Phước Ninh tuyến 471HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
155	26-06-26	08h00	26-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 48B/141 Phước Hiệp tuyến 476HT	Từ trụ 234/84B đến trụ 234/102, từ trụ 234/102 đến trụ 234/102/9 Phước Ninh tuyến 476HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 234/84B đến trụ 234/102, từ trụ 234/102 đến trụ 234/102/9 Phước Ninh tuyến 476HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
156	26-06-26	08h00	26-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT	Từ trụ 182 đến trụ 182/46 Phước Long tuyến 471HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 182 đến trụ 182/46 Phước Long tuyến 471HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
157	26-06-26	07h00	26-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Trưỡng Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Trưỡng Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hồng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cố lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
158	26-06-26	07h00	26-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bút dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
159	26-06-26	07h00	26-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 42/65/54 đến trụ 42/65/106B Phước Thạnh tuyến 471PDC	Đường dây 22kV từ trụ 42/65/54 đến trụ 42/65/106B Phước Thạnh tuyến 471PDC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 42/65/54 đến trụ 42/65/106B Phước Thạnh tuyến 471PDC	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
160	26-06-26	07h00	26-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Phước Mai	Đường dây 22kV từ trụ 42/65/54 đến trụ 42/65/106B Phước Thạnh tuyến 471PDC	Đường dây 22kV từ trụ 42/65/54 đến trụ 42/65/106B Phước Thạnh tuyến 471PDC	Chuyển từ bù cố định 3x100kVAR sang ứng động trụ 42/65/54B Phước Hòa tuyến 471PDC và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng năm 2026	25	Áp Phước Hội, Phước Hòa, Phước Đông xã Phước Thạnh	Cắt LBS trụ 209/32 và DS trụ 209/31 Cầu Bến Đò tuyến 476TD Cắt 3LTD trụ 42/65/53 Phước Hòa tuyến 477TD	2713	22,7904	0,0447	0,0105	0,0000	0,495	4.210	
161	26-06-26	07h00	26-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/65/71B/1A đến trụ 42/65/71B/26 Phước Hòa 1 tuyến 471PDC	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/65/71B/1A đến trụ 42/65/71B/26 Phước Hòa 1 tuyến 471PDC	Thi công nâng cấp lưới điện trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha, sang lưới, thu hồi dây hạ áp, lắp hoàn chỉnh TBA và nghiệm thu đóng điện Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/65/71B/1A đến trụ 42/65/71B/26 Phước Hòa 1 tuyến 471PDC	Đầu tư xây dựng năm 2026	0	Áp Phước Hòa xã Phước Thạnh	Cắt 3LBFCO trụ 42/65/71B/1A Phước Hòa 1 tuyến 476TD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
162	26-06-26	07h00	26-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/65/77/1 đến trụ 42/65/77/33/6 Phước Đông - Phước Thạnh tuyến 471PDC	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/65/77/1 đến trụ 42/65/77/33/6 Phước Đông - Phước Thạnh tuyến 471PDC	Thi công nâng cấp lưới điện trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha, sang lưới, thu hồi dây hạ áp, lắp hoàn chỉnh TBA và nghiệm thu đóng điện Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/65/77/1 đến trụ 42/65/77/33/6 Phước Đông - Phước Thạnh tuyến 471PDC	Đầu tư xây dựng năm 2026	0	Áp Phước Đông xã Phước Thạnh	Cắt LBFCO trụ 42/65/77/1 Phước Đông - Phước Thạnh tuyến 476TD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
163	26-06-26	07h00	26-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 114B/1B đến trụ 114/29/10T, từ trụ 114B/11 đến trụ 114B/11/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Từ trụ 114B/1B đến trụ 114/29/10T, từ trụ 114B/11 đến trụ 114B/11/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Dựng trụ 14m, đổ bê tông, tháp ã U, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 114B/1B đến trụ 114/29/10T, từ trụ 114B/11/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	BTXD 2026	28	Khu phố Năm Trại phường Long Hoa	Cắt 3LBFCO trụ 114B/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN, tháo hotline trụ 114B Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	582	4,9823	0,0104	0,2592	0,0005	0,524	4.189	
164	26-06-26	07h00	26-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50kVA Trường Đông G trụ 32/25/12 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TD	Trạm 50kVA Trường Đông G trụ 32/25/12 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TD	Xử lý tiếp đất lắp lại bị đứt, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 50kVA Trường Đông G trụ 32/25/12 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TD	Xử lý khiếm khuyết	4	Khu phố Trường Đức phường Long Hoa	Cắt CB, FCO trạm 50kVA Trường Đông G trụ 32/25/12 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TD	46	0,3938	0,0008	0,0205	0,0000	0,045	363	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
165	26-06-26	08h00	26-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50kVA Trường Đông P trụ 32/49 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TD	Trạm 50kVA Trường Đông P trụ 32/49 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TD	Xử lý tiếp đất lắp lại bị đứt, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 50kVA Trường Đông P trụ 32/49 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TD	Xử lý khiếm khuyết	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
166	26-06-26	08h00	26-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50kVA Trường Ân X trụ 52/11/6 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TD	Trạm 50kVA Trường Ân X trụ 52/11/6 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TD	Xử lý tiếp đất lắp lại bị đứt, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 50kVA Trường Ân X trụ 52/11/6 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TD	Xử lý khiếm khuyết	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
167	26-06-26	07h00	26-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50kVA Trường Ân S trụ 52/14 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TD	Trạm 50kVA Trường Ân S trụ 52/14 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TD	Xử lý tiếp đất lắp lại bị đứt, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 50kVA Trường Ân S trụ 52/14 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TD	Xử lý khiếm khuyết	4	Khu phố Trường Ân phường Long Hoa	Cắt CB, FCO trạm 50kVA Trường Ân S trụ 52/14 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TD	33	0,2825	0,0006	0,0147	0,0000	0,045	363		
168	26-06-26	07h00	26-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50kVA Năm Trại E trụ 103B/8 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Trạm 50kVA Năm Trại E trụ 103B/8 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Thay máy biến áp không đảm bảo vận hành trạm 50kVA Năm Trại E trụ 103B/8 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Sửa chữa thường xuyên số 48/TTr-ĐLHT	4	Khu phố Năm Trại phường Long Hoa	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 50kVA Năm Trại E trụ 103B/8 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	20	0,1712	0,0004	0,0089	0,0000	0,045	363		
169	26-06-26	08h00	26-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trụ 20C/16B/5T/2P Ngô Quyền tuyến 474TN	Trụ 20C/16B/5T/2P Ngô Quyền tuyến 474TN	Sửa chữa trụ nghiêng, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 20C/16B/5T/2P Ngô Quyền tuyến 474TN	Xử lý khiếm khuyết lưới điện hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
170	26-06-26	06h00	26-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 471, 473 trạm 110kV Suối Ngõ	Tuyến 471, 473 trạm 110kV Suối Ngõ	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 1 đến trụ 167/131 tuyến 471SN, 473SN	Phát quang hành lang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
171	26-06-26	08h00	26-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê khu vực quản lý ĐL TN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
172	26-06-26	08h00	26-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 479CM	Từ trụ 70 đến trụ 144 và các nhánh rẽ tuyến 479CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 70 đến trụ 144 và các nhánh rẽ tuyến 479CM	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
173	26-06-26	07h30	26-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 67 Trần Hưng Đạo I tuyến 471TN	Từ trụ 67 đến trụ 67/9P đường Trần Hưng Đạo I tuyến 471TN	Bàn giao đơn vị ngoài trông trụ lắp trạm kéo dây hạ áp ABC từ trụ 67 đến trụ 67/9P đường Trần Hưng Đạo tuyến 471TN	Công trình xây dựng đường dây nổi tuyến và phát triển lưới điện phân phối năm 2026	7	Khu phố 22 phường Tân Ninh	Cắt CB trạm 250kVA trụ 67 Trần Hưng Đạo I tuyến 471TN	177	1,6636	0,0029	0,0936	0,0002	0,240	2.281		

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
174	26-06-26	07h30	26-06-26	11h30	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Phân đoạn 22kV trụ 19B/113 Bình Minh tuyến 473TN	Từ trụ 19B/96 đến trụ 19B/112 đường Trần Văn Trà tuyến 473TN	Bản giao đơn vị ngoài thi công trồng trụ kéo dây đầu nối nâng cấp lưới từ 1 pha lên 3 pha từ 19B/96 đến trụ 19B/112 đường Trần Văn Trà tuyến 473TN - ĐL Tân Ninh trồng trụ BTLT 12m từ trụ 19B/70/3 đến trụ 19B/70/5 đường Trần Văn Trà tuyến 473TN	Công trình xây dựng đường dây nổi tuyến và phát triển lưới điện phân phối năm 2026	50	Khu phố Giồng Cà, Kinh Tế, phường Bình Minh	- Cắt LBS và DS trụ 19B/113 Bình Minh tuyến 473TN - Cắt DS trụ 13/21B/42 Trần Văn Trà tuyến 479TN - Cắt Reclouser trụ 19B/70/2, DS trụ 19B/70/3 Giồng Cà tuyến 473TN - Cắt DS trụ 19B/60 Kinh Tế tuyến 473TN	3135	12,4066	0,0517	0,6980	0,0029	1,715	6.859	
175	26-06-26	07h30	26-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 19B/97/1 đường Trần Văn Trà tuyến 473TN	Từ trụ 19B/97 đến trụ 19B/97/30 đường Trần Văn Trà tuyến 473TN	Bản giao đơn vị ngoài thi công trồng trụ kéo dây đầu nối nâng cấp lưới từ 1 pha lên 3 pha từ 19B/97 đến trụ 19B/97/30 đường Trần Văn Trà tuyến 473TN	Công trình xây dựng đường dây nổi tuyến và phát triển lưới điện phân phối năm 2026	15	Khu phố 21 phường Tân Ninh	- Cắt CB trạm 250kVA trụ 19B/96B Bình Minh - D tuyến 473TN - Cắt LBFCO nhánh rẽ 12,7kV trụ 19B/97/1 đường Trần Văn Trà tuyến 473TN	349	3,2802	0,0058	0,1845	0,0003	0,514	4.887	
176	26-06-26	07h30	26-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Nhánh rẽ 22kV trụ 19B/105B/1 đường Trần Văn Trà tuyến 473TN	Từ trụ 19B/105B đến trụ 19B/105B/15 đường Trần Văn Trà tuyến 473TN	Bản giao đơn vị ngoài thi công trồng trụ kéo dây đầu nối nâng cấp lưới từ 1 pha lên 3 pha từ 105B đến trụ 105B/15 đường Trần Văn Trà tuyến 473TN	Công trình xây dựng đường dây nổi tuyến và phát triển lưới điện phân phối năm 2026	10	Khu phố Bình Trung phường Bình Minh	- Cắt CB trạm 250kVA trụ 19B/105B Bình Minh - H tuyến 473TN - Cắt LBFCO nhánh rẽ 22kV trụ 19B/105B đường Trần Văn Trà tuyến 473TN	258	2,4249	0,0043	0,1364	0,0002	0,343	3.258	
177	26-06-26	07h30	26-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 19B/83/14 đường Trần Văn Trà tuyến 473TN	Từ trụ 19B/83/21/2T đến trụ 19B/83/24 đường Trần Văn Trà tuyến 473TN	Lắp trạm 50kVA trụ 19B/83/21, ép lèo chuyển tải từ trụ 19B/83/21/2T đến trụ 19B/83/24 đường Trần Văn Trà tuyến 473TN	Sửa chữa thường xuyên (Ttr 11/2026)	4	Khu phố Giồng Tre phường Bình Minh	- Cắt CB trạm 75kVA trụ 19B/83/13T Giồng Tre tuyến 473TN - Cắt LBFCO nhánh rẽ 12,7kV trụ 19B/83/14 đường Trần Văn Trà tuyến 473TN	139	1,3065	0,0023	0,0735	0,0001	0,137	1.303	
178	26-06-26	08h00	26-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 89/44/21/10/25 đến trụ 89/44/21/10/26 tuyến 478SD	Từ trụ 89/44/21/10/25 đến trụ 89/44/21/10/26 tuyến 478SD	Di dời trụ hạ áp khách hàng Nguyễn Văn Mãi từ trụ 89/44/21/10/25 đến trụ 89/44/21/10/26 tuyến 478SD	Nhận thầu thi công	1	Áp Trường xã Hào Đức	Cắt CB trạm 50kVA trụ 89/21/44/10 Áp Trường 6 tuyến 478SD	61	0,5477	0,0010	0,0306	0,0001	0,011	103	
179	26-06-26	08h00	26-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 79/1 đến trụ 79/46/13, từ trụ 79/33 đến trụ 79/33/25 tuyến 478SD	Từ trụ 79/1 đến trụ 79/46/13, từ trụ 79/33 đến trụ 79/33/25 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 79/1 đến trụ 79/46/13, từ trụ 79/33 đến trụ 79/33/25 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
180	27-06-26	07h00	27-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Trạm 250kVA trụ 234/44A XDM tuyến 479MB	Trạm 250kVA trụ 234/44A XDM tuyến 479MB	Lắp kẹp quai, hotline trạm biến áp 250kVA trụ 234/44A XDM tuyến 479MB	Đầu tư xây dựng 2026	94	- Áp Long Tân, áp Cao Su, áp Bảo, áp Long Phú xã Long Thuận - Áp Long Bình, áp Phước Đông, áp Phước Tây xã Long Chữ	- Cắt LBS và DS trụ 234/1 Long Phước tuyến 479MB - Cắt DS trụ 234 Long Giang tuyến 476BC	3932	56,4740	0,0941	2,1886	0,0036	3,224	32.237	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
181	27-06-26	07h00	27-06-26	17h00	DL Bến Cầu	DL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 234/1B đến trụ 234/114 Long Phước tuyến 479MB	Từ trụ 234/1B đến trụ 234/114 nhánh rẽ 22kV Long Phước tuyến 479MB	Vệ sinh bảo trì, xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 234/1B đến trụ 234/114 Long Phước tuyến 479MB	Xử lý khiếm khuyết	0	- Áp Long Tân, áp Cao Su, áp Báo, áp Long Phú xã Long Thuận - Áp Long Bình, áp Phước Đông, áp Phước Tây xã Long Chử	- Cắt LBS và DS trụ 234/1 Long Phước tuyến 479MB - Cắt DS trụ 234 Long Giang tuyến 476BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
182	27-06-26	06h00	27-06-26	07h00	DL Bến Cầu	DL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 53/100/12/52P Bình Quới đến trụ 53/100/12/1P Bình Phú tuyến 480BC	Đường dây 22kV từ trụ 53/100/12/52P Bình Quới đến trụ 53/100/12/1P Bình Phú tuyến 480BC	Chuyển điện tuyến 475BC cấp điện tuyến 480BC từ trụ 53/100/12/52P Bình Quới đến trụ 53/100/12/1P Bình Phú tuyến 480BC	Chuyển điện	30	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 53/100/12/52P Bình Quới tuyến 475BC - Cắt LBS trụ 53/100/12/2P và DS trụ 53/100/12/1P Bình Phú tuyến 480BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
183	27-06-26	17h00	27-06-26	18h00	DL Bến Cầu	DL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 53/100/12/52P Bình Quới đến trụ 53/100/12/1P Bình Phú tuyến 480BC	Đường dây 22kV từ trụ 53/100/12/52P Bình Quới đến trụ 53/100/12/1P Bình Phú tuyến 480BC	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	30	Không mất điện	- Đóng DS trụ 53/100/12/1P và LBS trụ 53/100/12/2P Bình Phú tuyến 480BC - Cắt LBS trụ 53/100/12/52P Bình Quới tuyến 475BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
184	27-06-26	07h00	27-06-26	17h00	DL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/100 đến trụ 53/100/7T/4 cầu An Phước tuyến 480BC	Từ trụ 53/100 đến trụ 53/100/7T/4 nhánh rẽ 22kV cầu An Phước tuyến 480BC	Dựng trụ, lắp xà sứ và phụ kiện, kéo dây trung áp, thu hồi trụ cũ từ trụ 53/100 đến trụ 53/100/7T/4 cầu An Phước tuyến 480BC	Đầu tư xây dựng 2026	50	Áp Phước Lập, Phước Long, Phước Dân, Phước Đông, Bình Phú, Bình Hòa xã Phước Chi	- Cắt Recloser và 3 LTD trụ 53/99 Bình Thạnh tuyến 480BC - Cắt DS trụ 53/100/12/1P Bình Phú tuyến 480BC	6414	92,1221	0,1535	3,5702	0,0060	1,715	17.147	
185	27-06-26	05h30	27-06-26	17h30	DL Dương Minh Châu	DL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 305/6 Bàu Vuông tuyến 477HT	- Trụ 305/42B Khoai mì Thị Bông 1 tuyến 477HT. - Trụ 305/43 Khoai mì Thị Bông tuyến 477HT. - Trụ 305/46 Công ty TNHH Thiên Lộc tuyến 477HT. - Trụ 305/75 Hồng Phát-3 tuyến 477HT	Cắt giảm tải khách hàng trong thời gian chuyển điện tuyến 477HT cấp điện tuyến 475TD từ trụ 317 Bờ Hồ đến trụ 118/14 Thuận Hòa.	Cắt giảm tải khách hàng trong thời gian chuyển điện	100	Trạm chuyển dùng các khách hàng: Khoai mì Thị Bông 1, Khoai mì Thị Bông, Công ty TNHH Thiên Lộc, Công ty Hiệp Phát	- Cắt 3LBFCO trụ 305/42B Khoai mì Thị Bông 1 tuyến 477HT. - Cắt REC trụ 305/43 Khoai mì Thị Bông tuyến 477HT. - Cắt 3FCO trụ 305/46 Công ty TNHH Thiên Lộc tuyến 477HT. - Cắt REC trụ 305/75 Hồng Phát tuyến 477HT.	3	0,0388	0,0001	0,0020	0,0000	3,429	41.148	
186	27-06-26	05h30	27-06-26	06h00	DL Dương Minh Châu	DL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 317 Bờ Hồ đến trụ 471/2/70 Lộc Hiệp	Từ trụ 317 Bờ Hồ đến trụ 471/2/70 Lộc Hiệp	Chuyển điện khép vòng tuyến 477HT cấp điện tuyến 475TD từ trụ 317 Bờ Hồ đến trụ 471/2/70 Lộc Hiệp	Chuyển điện	140	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 317 Bờ Hồ tuyến 477HT - Cắt LBS trụ 471/2/70 và DS trụ 118/137 Lộc Hiệp tuyến 475TD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
187	27-06-26	17h00	27-06-26	17h30	DL Dương Minh Châu	DL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 471/2/1 Bến Cui tuyến 475TD	Từ trụ 471/2/70 Lộc Hiệp đến trụ 317 Bờ Hồ	Chuyển điện khép vòng về giao lưới ban đầu	Chuyển điện	140	Không mất điện	- Đóng DS trụ 118/137 và LBS trụ 471/2/70 Lộc Hiệp tuyến 475TD - Cắt LBS trụ 317 Bờ Hồ tuyến 477HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
188	27-06-26	06h00	27-06-26	17h00	DL Dương Minh Châu	DL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 118/76 Lộc Ninh tuyến 475TD	Từ trụ 118/87 đến trụ 118/93 Trường Mít - Bến Cui tuyến 475TD	Dựng trụ, lắp vật tư, phụ kiện xà sứ, thu hồi trụ, phát quang lưới điện, vệ sinh góc trụ, mé nhánh từ trụ 118/87 đến trụ 118/93 Trường Mít - Bến Cui tuyến 475TD	Đầu tư xây dựng	40	Áp 1, áp 2, áp 3, áp 4, Lộc Hiệp, Lộc Thuận xã Lộc Ninh	- Cắt REC trụ 118/76 và DS trụ 118/77 Lộc Ninh tuyến 475TD - Cắt LBS trụ 471/2/70 và DS trụ 118/137 Lộc Hiệp tuyến 475TD	3314	39,2422	0,0595	2,0291	0,0031	1,372	15,092	
189	27-06-26	06h00	27-06-26	17h00	DL Dương Minh Châu	DL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 138/17 Bến Lầy 2 tuyến 475TD	Từ trụ 138/57 đến trụ 138/82 Bến Lầy 2 tuyến 475TD	Phát quang lưới điện, vệ sinh góc trụ, mé nhánh từ trụ 138/57 đến trụ 138/82 Bến Lầy 2 tuyến 475TD	Phát quang	0	Áp 4 xã Lộc Ninh	Cắt LBFCO trụ 118/138/17 Bến Lầy 2 tuyến 475TD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
190	27-06-26	07h00	27-06-26	17h00	DL Dương Minh Châu	DL Dương Minh Châu	- Đường dây 22kV từ trụ 27 Ninh Bình tuyến 471HT - Đường dây 22kV từ trụ 15/40/1B Đại Đồng tuyến 475CM	Tại trụ 26 Ninh Bình tuyến 471HT, 475CM	Thay vật tư, phụ kiện, REC, tủ điều khiển REC và đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 26 Ninh Bình tuyến 471HT, 475CM	Đầu tư xây dựng	20	- DL Dương Minh Châu: Không mất điện. - DL Tân Ninh: Khu phố Ninh Lợi, Ninh Nghĩa phường Ninh Thạnh.	- Cắt REC trụ 26 Ninh Bình và 3LTD trụ 27 Ninh Bình tuyến 471HT. - Cắt LBS trụ 15/40/1B Đại Đồng tuyến 475CM (DL Tân Ninh đăng ký thao tác) - Cắt DS trụ 15/40/2P Đại Đồng tuyến 475CM (DL Tân Ninh đăng ký thao tác)	147	1,5824	0,0026	0,0818	0,0001	0,686	6,860	
191	27-06-26	07h00	27-06-26	17h00	DL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/65/33 đến trụ 42/65/33/18 Phước Hòa 3 tuyến 471PDC	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/65/33 đến trụ 42/65/33/18 Phước Hòa 3 tuyến 471PDC	Thi công nâng cấp lưới điện trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha, sang lưới, thu hồi dây hạ áp, lắp hoàn chỉnh TBA và nghiệm thu đóng điện Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/65/33 đến trụ 42/65/33/18 Phước Hòa 3 tuyến 471PDC	Đầu tư xây dựng năm 2026	10	Áp 5 xã Trường Mít	Cắt LBFCO trụ 42/65/33/1 Phước Hòa 3 tuyến 477TD	204	1,7137	0,0034	0,0003	0,0000	0,198	1,680	
192	27-06-26	07h00	27-06-26	17h00	DL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	TBA 75kVA trụ 42/65/20B/1 Áp 5.2 tuyến 471PDC	TBA 75kVA trụ 42/65/20B/1 Áp 5.2 tuyến 471PDC	Thi công trồng trụ, lắp xà, sứ và phụ kiện, kéo dây nâng cấp lưới điện trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 42/65/20B đến trụ 42/65/20B/1 tuyến 471PDC, lắp đặt TBA và HTĐĐ hoàn chỉnh, nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng năm 2026	3	Áp 5 xã Trường Mít	Cắt FCO trụ 42/65/20B/1 Áp 5.2 và tháo hotline trụ 42/65/20B tuyến 477TD	48	0,4032	0,0008	0,0000	0,0000	0,059	500	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
193	27-06-26	07h00	27-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mit	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mit	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, có lắp, tải lắp điện đo quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
194	27-06-26	07h00	27-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mit	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mit	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh góc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
195	27-06-26	07h00	27-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Minh Ngọc	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 75/48/1 Áp Rộc 3 tuyến 472TD	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 75/48/1 Áp Rộc 3 tuyến 472TD	Thi công nâng cấp lưới điện trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 75/48/1 đến trụ 75/48/29 tuyến 472TD, thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì, phát quang Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 75/48/1 đến trụ 75/48/29 tuyến 472TD	Đầu tư xây dựng năm 2026	10	Áp Rộc A xã Thanh Đức	Cắt LBFCO trụ 75/48/1 Áp Rộc 3, tháo hotline trụ 75/48 tuyến 472TD	249	2,0917	0,0041	0,0004	0,0000	0,198	1.680	
196	27-06-26	07h00	27-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 75/1 Áp Rộc tuyến 472TD	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 75/1 Áp Rộc tuyến 472TD	Phát quang lưới điện hạ cao áp nhánh rẽ 22kV từ trụ 75/1 Áp Rộc tuyến 472TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
197	27-06-26	07h00	27-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50kVA Hiệp Trường Y trụ 149B/2 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Trạm 50kVA Hiệp Trường Y trụ 149B/2 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thay CB, cấp lực, hệ thống đo đếm trạm 50kVA Hiệp Trường Y trụ 149B/2 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Sửa chữa thường xuyên số 25/TTr-ĐLHT	6	Khu phố Hiệp Trường phường Thanh Điền	- Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 50kVA Hiệp Trường Y trụ 149B/2 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN - Cắt CB trạm 75kVA Hiệp Trường M trụ 149B/3 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	110	0,9417	0,0020	0,0490	0,0001	0,060	484	
198	27-06-26	08h00	27-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 133/21 đến trụ 133/31 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Từ trụ 133/21 đến trụ 133/31 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Tháo hộp phân pha (hộp domino) từ trụ 133/21 đến trụ 133/31 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Xử lý khiếm khuyết mùa khô 2026	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
199	27-06-26	06h30	27-06-26	17h00	DL Tân Biên	DL Tân Biên; Công ty Ngân Anh; Công ty 19/5	Phân đoạn 22kV trụ 52 Thạnh Tây tuyến 479TBI Phân đoạn 22kV trụ 43 Cầu Cẩn Đàng tuyến 473TBI Phân đoạn 22kV trụ 283/5 Xa Mát tuyến 473TBI Phân đoạn 22kV trụ 46 Thạnh Tây A tuyến 471TBI Phân đoạn 22kV trụ 140/56 Tân Thạnh tuyến 471TBI	Từ trụ 52 đến trụ 269 tuyến 479TBI, 473TBI Từ trụ 140/1 đến trụ 140/139 tuyến 471TBI Trụ 146 tuyến 471TBI và trụ 119 479TBI	Trồng trụ trung áp xen lưới thay dây trung áp từ trụ 52 đến trụ 269 tuyến 479TBI, 473TBI Trồng trụ trung áp xem lưới từ trụ 140/1 đến trụ 140/139 tuyến 471TBI, di dời LBS trụ 162 tuyến 479TBI về trụ 154B tuyến 479TBI	Sửa chữa lớn, Đầu tư xây dựng	500	Áp 1, Thanh Trung, Thanh Tây, Thanh Tân, Tân Nam, Tân Thanh, Tân Thạnh xã Tân Biên; xã Tân Lập	Cắt REC và DS trụ 52 Thạnh Tây tuyến 479TBI Cắt REC trụ 43 và DS trụ 42B Cầu Cẩn Đàng tuyến 473TBI Cắt REC trụ 283/5 và DS trụ 283/4B Xa Mát tuyến 473TBI Cắt REC trụ 46 và DS trụ 47 Thạnh Tây A tuyến 471TBI Cắt LBS trụ 140/56 và DS trụ 140/55 Tân Thạnh tuyến 471TBI	13107	198,1240	0,3145	7,6604	0,0122	8,184	85.931		
200	27-06-26	08h00	27-06-26	11h30	DL Tân Biên	DL Tân Biên	Nhánh rẽ 22kV trụ 148/1 Tân Minh tuyến 479TBI	Trụ 148/7/40 tuyến 479TBI	Nâng công suất TBA trụ 148/7/40 từ 25kVA lên 2x25kVA, xử lý khiêm khuyết lưới điện	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Tân Hòa xã Tân Lập	Cắt 3LBFCO trụ 148/1 Tân Minh tuyến 479TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
201	27-06-26	13h30	27-06-26	17h00	DL Tân Biên	DL Tân Biên	Trạm 3x50kVA trụ 173/1/8B/6/5T tuyến 479TBI	Trụ 173/1/8B/6/5T tuyến 479TBI	Bảo trì trạm biến áp trụ 173/1/8B/6/5T tuyến 479TBI	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Tân Hòa xã Tân Lập	Cắt 3FCO trạm 3x50kVA trụ 173/1/8B/6/5T tuyến 479TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
202	27-06-26	05h00	27-06-26	06h00	DL Tân Châu	DL Tân Châu	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Chuyển điện tuyến 477TH nhận điện tuyến 479CM đến trụ 41	Chuyển điện	100	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 180 Tân Trung tuyến 477TH - Cắt REC và 3LTD trụ 41 Tân Phú tuyến 477TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
203	27-06-26	16h00	27-06-26	17h00	DL Tân Châu	DL Tân Châu	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Chuyển điện tuyến 477TH ngưng nhận điện tuyến 479CM	Chuyển điện	100	Không mất điện	- Đóng 3LTD và REC trụ 41 tuyến 477TH - Cắt LBS trụ 180 tuyến 477TH ngưng cấp điện tuyến 477TH đến trụ 41	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
204	27-06-26	06h00	27-06-26	16h00	DL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	- Thi công đấu nối nhánh rẽ trung áp trụ 72/30B đến trụ 30B/1 tuyến 477TH - Thi công kéo dây đấu nối trụ 31A đến trụ 31A/1, trụ 33 đến trụ 33/1, trụ 37A đến trụ 37A/1 tuyến 477TH - Thay trụ trung áp trụ 37 tuyến 477TH	- Đầu tư xây dựng 2026 - Sửa chữa lớn 2026	250	Áp 1, Thanh Hiệp, Thanh Nghĩa xã Tân Châu	- Cắt MC 472TH và đóng DTD 472-76TH - Cắt MC 477TH và đóng DTD 477-76TH - Cắt REC và 3LTD trụ 41 Tân Phú tuyến 477TH - Cắt REC và DS trụ 72/1 Tha La tuyến 477TH tuyến 477TH	3590	38,1915	0,0637	1,9983	0,0033	2,858	28.575		

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
205	27-06-26	06h00	27-06-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 72 đến trụ 72/32, từ trụ 2 đến trụ 41 tuyến 477TH		250	Áp 1, Thanh Hiệp, Thạnh Nghĩa xã Tân Châu	- Cắt MC 472TH và đóng DTD 472-76TH - Cắt MC 477TH và đóng DTD 477-76TH - Cắt REC và 3LTD trụ 41 Tân Phú tuyến 477TH - Cắt REC và DS trụ 72/1 Tha La tuyến 477TH tuyến 477TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
206	27-06-26	08h00	27-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thanh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thanh	Gắn điện kê mới, thay định kỳ, dời điện kê từ nhà ra trụ, thay điện kê không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê khu vực quản lý ĐLTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
207	27-06-26	08h00	27-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 474TN	Từ trụ 16 đến trụ 76 đường Điện Biên Phủ, Cách Mạng Tháng Tám và các nhánh rẽ tuyến 474TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 16 đến trụ 76 đường Điện Biên Phủ, Cách Mạng Tháng Tám và các nhánh rẽ tuyến 474TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
208	27-06-26	05h30	27-06-26	06h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV trụ 72/1 Phạm Tung tuyến 481TN	Tại trụ 72/1 đường Phạm Tung tuyến 481TN	Thay chỉ 3LBFCO nhánh rẽ trụ 72/1 đường Phạm Tung tuyến 481TN	Sửa chữa thường xuyên	10	Khu phố 1 phường Tân Ninh	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ 22kV trụ 72/1 Phạm Tung tuyến 481TN	540	0,2671	0,0089	0,0150	0,0005	0,343	171		
209	27-06-26	05h30	27-06-26	06h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV trụ 26/1 Nguyễn Chí Thanh tuyến 481TN	- LBS trụ 80/26/1 và DS trụ 80/26/2 Văn Thanh tuyến 481TN - DS trụ 72/14 và LBS trụ 72/15 Phạm Tung tuyến 481TN	Chuyển điện đường Nguyễn Chí Thanh nhận điện đường Phạm Tung tuyến 481TN đến DS trụ 26/2 Nguyễn Chí Thanh tuyến 481TN	Chuyển điện	40	Khu phố 2, 5, 6, Hiệp Thạnh phường Tân Ninh	- Cắt LBS trụ 80/26/1 và DS trụ 80/26/2 Văn Thanh tuyến 481TN - Đóng DS trụ 72/14 và LBS trụ 72/15 Phạm Tung tuyến 481TN	2197	1,0868	0,0362	0,0611	0,0020	1,372	686		
210	27-06-26	17h00	27-06-26	17h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV trụ 26/1 Nguyễn Chí Thanh tuyến 481TN	- LBS trụ 80/26/1 và DS trụ 80/26/2 Văn Thanh tuyến 481TN - DS trụ 72/14 và LBS trụ 72/15 Phạm Tung tuyến 481TN	Chuyển điện về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	40	Khu phố 2, 5, 6, Hiệp Thạnh phường Tân Ninh	- Cắt LBS trụ 72/15 và DS trụ 72/14 Phạm Tung tuyến 481TN - Đóng DS 80/26/2 và LBS trụ 80/26/1 Văn Thanh tuyến 481TN	2197	1,0868	0,0362	0,0611	0,0020	1,372	686		

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
211	27-06-26	07h00	27-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	- Đường dây 22kV trụ 80/13 Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN, tuyến 472TN - Đường dây 22kV trụ 41/1 Hoàng Lê Kha tuyến 471TN	- Từ trụ 80/13 đến trụ 80/80 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN, 472TN - Từ trụ 41/1 đến trụ 41/23 Hoàng Lê Kha tuyến 471TN	Bản giao đơn vị ngoài tròng trụ 18m, sang lưới lắp trạm biến áp từ trụ 80/13 đến trụ 80/80 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN, 472TN, từ trụ 41/1 đến trụ 41/23 Hoàng Lê Kha tuyến 471TN	Công trình nâng cấp lưới điện đường Cách Mạng Tháng Tám	150	Khu phố 3, 4, 7, 8, 10, 11, 13, 14, Hiệp Bình phường Tân Ninh	- Cắt LBS và đóng DTD ngăn lộ LBS 03 từ RMU 17 Đài Truyền Hình tuyến 481TN - Cắt DS trụ 80/47 Điện Lục tuyến 472TN - Cắt 3LTD trụ 41/1 Bọng Dầu tuyến 472TN - Cắt LBS trụ 26/1 và DS trụ 26/2 Văn Thanh tuyến 481TN - Cắt LBS trụ 62 Chợ Bắp và LTD trụ 61 Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN - Cắt LBS và đóng DTD ngăn lộ LBS 04 từ RMU 24 Giếng Mịch tuyến 471TN	11753	116,2800	0,1938	6,5420	0,0109	5,144	51.442		
212	27-06-26	07h00	27-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV trụ 15/40/1 đường 784 tuyến 475CM	Tại trụ 15/40/25A đường 784 tuyến 475CM	Bản giao ĐL Dương Minh Châu thay vật tư, phụ kiện, REC, tủ điều khiển REC và đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 26 Ninh Bình tuyến 471HT, 475CM	Công trình ĐTXD 2026	20	Khu phố Ninh Lợi, Ninh Nghĩa phường Ninh Thạnh	- Cắt LBS trụ 15/40/1B Đại Đồng tuyến 475CM - Cắt DS trụ 15/40/2P Đại Đồng tuyến 475CM	145	1,4346	0,0024	0,0807	0,0001	0,686	6.859		
213	27-06-26	08h00	27-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 02 đến trụ 38 tuyến 472SD-474SD	Từ trụ 02 đến trụ 38 tuyến 472SD-474SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 02 đến trụ 38 tuyến 472SD-474SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
214	27-06-26	08h00	27-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 23/1 đến trụ 23/11 tuyến 472SD	Từ trụ 23/1 đến trụ 23/11 tuyến 472SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 23/1 đến trụ 23/11 tuyến 472SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
215	27-06-26	08h00	27-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 38/61/1 đến trụ 38/61/8 tuyến 474SD	Từ trụ 38/61/1 đến trụ 38/61/8 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 38/61/1 đến trụ 38/61/8 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
216	27-06-26	08h00	27-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 21/20/1HT đến trụ 21/20/9HT, từ trụ 23/11/1HT đến trụ 23/11/6HT tuyến 472SD	Từ trụ 21/20/1HT đến trụ 21/20/9HT, từ trụ 23/11/1HT đến trụ 23/11/6HT tuyến 472SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 21/20/1HT đến trụ 21/20/9HT, từ trụ 23/11/1HT đến trụ 23/11/6HT tuyến 472SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
217	27-06-26	08h00	27-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 38/6/1HT đến trụ 38/6/7HT, từ trụ 38/9/1HT đến trụ 38/9/3HT, từ trụ 38/11/1HT đến trụ 38/11/4HT, từ trụ 38/18B/1HT đến trụ 38/18B/7HT tuyến 474SD	Từ trụ 38/6/1HT đến trụ 38/6/7HT, từ trụ 38/9/1HT đến trụ 38/9/3HT, từ trụ 38/11/1HT đến trụ 38/11/4HT, từ trụ 38/18B/1HT đến trụ 38/18B/7HT tuyến 474SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 38/6/1HT đến trụ 38/6/7HT, từ trụ 38/9/1HT đến trụ 38/9/3HT, từ trụ 38/11/1HT đến trụ 38/11/4HT, từ trụ 38/18B/1HT đến trụ 38/18B/7HT tuyến 474SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
218	28-06-26	06h00	28-06-26	07h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 104/1/83 Bàu Tép đến trụ 104/1/1 Bến Đình tuyến 479BC	Đường dây 22kV từ trụ 104/1/83 Bàu Tép đến trụ 104/1/1 Bến Đình tuyến 479BC	Chuyển điện tuyến 474TD cấp điện tuyến 479BC từ trụ 104/1/83 Bàu Tép đến trụ 104/1/1 Bến Đình tuyến 479BC	Chuyển điện	40	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 104/1/83 Bàu Tép tuyến 479BC - Cắt LBS và DS trụ 104/1/1 Bến Đình tuyến 479BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
219	28-06-26	17h00	28-06-26	18h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 104/1/83 Bàu Tép đến trụ 104/1/1 Bến Đình tuyến 479BC	Đường dây 22kV từ trụ 104/1/83 Bàu Tép đến trụ 104/1/1 Bến Đình tuyến 479BC	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	40	Không mất điện	- Đóng DS và LBS trụ 104/1/1 Bến Đình tuyến 479BC - Cắt LBS trụ 104/1/83 Bàu Tép tuyến 479BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
220	28-06-26	06h00	28-06-26	07h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 234/1B Long Giang đến trụ 135 Tiên Thuận tuyến 476BC	Đường dây 22kV từ trụ 234/1B Long Giang đến trụ 135 Tiên Thuận tuyến 476BC	Chuyển điện tuyến 479MB cấp điện tuyến 476BC từ trụ 234/1B Long Giang đến trụ 135 Tiên Thuận tuyến 476BC	Chuyển điện	120	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 234/1B Long Giang tuyến 479MB - Cắt Recloser và 3 LTD trụ 135 Tiên Thuận tuyến 476BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
221	28-06-26	17h00	28-06-26	18h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 234/1B Long Giang đến trụ 135 Tiên Thuận tuyến 476BC	Đường dây 22kV từ trụ 234/1B Long Giang đến trụ 135 Tiên Thuận tuyến 476BC	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	120	Không mất điện	- Đóng 3 LTD và Recloser trụ 135 Tiên Thuận tuyến 476BC - Cắt LBS trụ 234/1B Long Giang tuyến 479MB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
222	28-06-26	07h00	28-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 72 đến trụ 72/6 Thuận Tâm tuyến 479BC	Từ trụ 72 đến trụ 72/6 nhánh rẽ 12,7kV Thuận Tâm tuyến 479BC	Dựng trụ, kéo dây trung áp, thu hồi trụ cũ và đấu nối nhánh rẽ trung áp từ trụ 72 đến trụ 72/6 Thuận Tâm tuyến 479BC	Đầu tư xây dựng 2026	215	Áp Thuận Tây, Áp Thuận Đông, Thuận Chánh, Thuận Hòa, Thuận Bắc, Thuận Nam, Thuận Tâm xã Bến Cầu	- Cắt MC 479BC và đóng DTĐ 479-76BC - Cắt MC 476BC và đóng DTĐ 476-76BC - Cắt 3LTD trụ 103B/21B Địa Xù tuyến 479BC - Cắt Recloser và 3LTD trụ 135 Tiên Thuận tuyến 476BC - Cắt LBS và DS trụ 104/1/1 Bến Đình tuyến 479BC	9461	135,8851	0,2265	5,2662	0,0088	7,373	73.733		

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
223	28-06-26	07h00	28-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 3 đến trụ 103B Nổi tuyến 479BC - 481MB tuyến 476BC	Từ trụ 3 đến trụ 103B đường dây 22kV Nổi tuyến 479BC - 481MB tuyến 476BC	Vệ sinh bảo trì lưới điện, căng lại dây neo trung áp, ép tiếp đất lặp lại LA từ trụ 3 đến trụ 103B Nổi tuyến 479BC - 481MB tuyến 476BC	Xử lý khiếm khuyết	0	Áp Thuận Tây, Áp Thuận Đông, Thuận Chánh, Thuận Hòa, Thuận Bắc, Thuận Nam, Thuận Tâm xã Bến Cầu	- Cắt MC 479BC và đóng DTD 479-76BC - Cắt MC 476BC và đóng DTD 476-76BC - Cắt 3LTD trụ 103B/21B Địa Xù tuyến 479BC - Cắt Recloser và 3LTD trụ 135 Tiên Thuận tuyến 476BC - Cắt LBS và DS trụ 104/1/1 Bến Đình tuyến 479BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
224	28-06-26	07h00	28-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 98/11 đến trụ 98/11/8 Láng Cát 1 tuyến 476BC	Từ trụ 98/11 đến trụ 98/11/8 nhánh rẽ 12,7kV Láng Cát 1 tuyến 476BC	Dựng trụ, kéo dây trung áp, thu hồi trụ cũ và đấu nối nhánh rẽ trung áp từ trụ 98/11 đến trụ 98/11/8 Láng Cát 1 tuyến 476BC	Đầu tư xây dựng 2026	0	Áp Thuận Chánh xã Bến Cầu	Cắt 3LBFCO trụ 98/1 Láng Cát 1 tuyến 476BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
225	28-06-26	07h00	28-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 78/8 đến trụ 78/8/8 Thuận Hòa 3 tuyến 476BC	Từ trụ 78/8 đến trụ 78/8/8 nhánh rẽ 12,7kV Thuận Hòa 3 tuyến 476BC	Dựng trụ kéo dây trung áp, thu hồi trụ cũ và đấu nối nhánh rẽ trung áp từ trụ 78/8 đến trụ 78/8/8 Thuận Hòa 3 tuyến 476BC	Đầu tư xây dựng 2026	0	Áp Thuận Đông xã Bến Cầu	Cắt 3LBFCO trụ 78/1 Thuận Hòa 3 tuyến 476BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
226	28-06-26	07h00	28-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	Công ty TNHH Xây Lắp Điện Thuận Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 104/29/30B/1 đến 104/29/30B/13/1 Áp B1 tuyến 479BC	Từ trụ 104/29/30B/1 đến 104/29/30B/13/1 nhánh rẽ 12,7kV Áp B1 tuyến 479BC	Lắp phụ kiện, kéo dây trung áp nâng cấp lưới 1 pha lên 3 pha từ trụ 104/29/30B/1 đến 104/29/30B/13/1 Áp B1 tuyến 479BC	Nâng cấp lưới 1 pha lên 3 pha	0	Áp B xã Bến Cầu	Cắt LBFCO trụ 104/29/30B/1 và tháo hotline trụ 104/29/30B Áp B 1 tuyến 479BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
227	28-06-26	07h00	28-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 100A/1 đến trụ 100A/15 Áp Giữa tuyến 472TD	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 100A/1 đến trụ 100A/15 Áp Giữa tuyến 472TD	Thi công nâng cấp lưới điện trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha, sang lưới, thu hồi dây hạ áp, lắp hoàn chỉnh TBA và nghiệm thu đóng điện nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 100A/1 đến trụ 100A/15 Áp Giữa tuyến 472TD	Đầu tư xây dựng năm 2026	10	Áp Giữa xã Phước Thạnh	Cắt LBFCO trụ 100A/1 Áp Giữa, tháo hotline trụ 147 tuyến 477TD	157	1,3189	0,0026	0,0002	0,0000	0,198	1.680		
228	28-06-26	07h30	28-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV trụ 133/5 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Trụ 133/5 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Bản giao Điện lực Tân Ninh kéo dây đấu nối, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 133/5 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Theo thỏa thuận của ĐL Tân Ninh	8	Khu phố Hiệp Hòa phường Thanh Điền	- Cắt 3LBFCO trụ 133/5/1 Lạc Long Quân tuyến 471TN (ĐL Tân Ninh thao tác) - Tháo 3 hotline trụ 133/5 Lạc Long Quân tuyến 471TN - Cắt CB trạm 250kVA Ngõ Tùng Châu A trụ 133/6 Lạc Long Quân tuyến 471TN	137	1,1728	0,0024	0,0610	0,0001	2,005	16.041		

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
229	28-06-26	05h00	28-06-26	06h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Chuyển điện tuyến 477TH nhận điện tuyến 476TH qua LBS trụ 176/58/2/26 đến trụ 176/2 tuyến 477TH	Chuyển điện	100	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 176/58/2/26 Thanh Xuân tuyến 476TH cấp điện tuyến 477TH - Cắt REC và DS trụ 176/2 tuyến 477TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
230	28-06-26	16h00	28-06-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Chuyển điện tuyến 477TH ngưng nhận điện tuyến 476TH qua LBS trụ 176/58/2/26 đến trụ 176/2 tuyến 477TH	Chuyển điện	100	Không mất điện	- Đóng DS và REC trụ 176/2 tuyến 477TH - Cắt LBS trụ 176/58/2/26 Thanh Xuân tuyến 476TH ngưng cấp điện tuyến 477TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
231	28-06-26	06h00	28-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	- Thi công kéo dây đầu nối trụ 46A đến tụ 46A/1, trụ 107A đến trụ 107A/1, trụ 114A đến trụ 114A/1, trụ 122A đến trụ 122A/1, trụ 127A đến trụ 127A/1, trụ 137A đến trụ 137A/1, trụ 148A đến trụ 148A/1, từ trụ 169 đến trụ 169/1 tuyến 477TH - Dựng trụ xen lưới từ trụ 57 đến trụ 177 tuyến 477TH	- Đầu tư xây dựng 2026 - Sửa chữa lớn 2026	250	Áp Tân Hòa, Tân Tiến, Tân Thanh, Tân Lợi A, Tân Xuân, Tân Đông, Tân Tây xã Tân Phú	- Cắt REC và 3LTD trụ 41 Tân Phú tuyến 477TH - Cắt LBS trụ 180, DS trụ 181 tuyến 477TH - Cắt REC và DS trụ 176/2 Boubon tuyến 477TH	9236	98,2553	0,1638	5,1409	0,0086	2,858	28,575	
232	28-06-26	06h00	28-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 41 đến trụ 180 tuyến 477TH	Phát quang hành lang lưới điện	250	Áp Tân Hòa, Tân Tiến, Tân Thanh, Tân Lợi A, Tân Xuân, Tân Đông, Tân Tây xã Tân Phú	- Cắt REC và 3LTD trụ 41 Tân Phú tuyến 477TH - Cắt LBS trụ 180, DS trụ 181 tuyến 477TH - Cắt REC và DS trụ 176/2 Boubon tuyến 477TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
233	28-06-26	08h00	28-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kê mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê khu vực quản lý ĐLTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
234	28-06-26	08h00	28-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 472TN	Từ trụ 62/1 đến trụ 62/14 và các nhánh rẽ đường Nguyễn Trãi tuyến 472TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 62/1 đến trụ 62/14 và các nhánh rẽ đường Nguyễn Trãi tuyến 472TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
235	28-06-26	07h30	28-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Nhánh rẽ 22kV trụ 133/5/1 Lạc Long Quân tuyến 476TN	Từ trụ 133/5/1 đến trụ 133/5/4/1 đường Lạc Long Quân tuyến 476TN	Bản giao đơn vị ngoài trông trụ lắp trạm, lắp thiết bị Recloser, kéo dây hạ áp ABC kéo dây trung áp sang lưới từ trụ 133/5/1 đến trụ 133/5/4/1 đường Lạc Long Quân tuyến 476TN	Công trình phát triển lưới điện phân phối 2026	15	Khu phố 12 phường Tân Ninh	Cắt LBFCO nhánh rẽ 22kV trụ 133/5/1, tháo hotline trụ 133/5 Lạc Long Quân tuyến 476TN	325	3,0547	0,0054	0,1719	0,0003	0,514	4,887	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
236	28-06-26	07h30	28-06-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	Công ty TNHH Bước Tiến	Đường dây 22kV 2 mạch từ trụ 5 đến trụ 15 tuyến 476KCNTB, 478KCNTB	Từ trụ 5 đến trụ 15 tuyến 476KCNTB, 478KCNTB	Dựng trụ, lắp phụ liên, sang lưới và thu hồi trụ cũ, dây trung áp, đầu nối hoàn chỉnh Recolser.	Theo đăng ký công tác Công ty TNHH Bước Tiến	200	Khu phố Suối Sầu phường An Tịnh	- Cắt MC 476 và đóng DTD 476-76KCNTB trạm 110kV KCN Trảng Bàng - Cắt DS trụ 10 tuyến 476KCNTB, 473KCNTB (đang cắt) - Cắt MC 478 và đóng DTD 478-76KCNTB trạm 110kV KCN Trảng Bàng - Cắt DS trụ 10 tuyến 478KCNTB, 472KCNTB (đang cắt)	151	1,3615	0,0025	0,0756	0,0001	7,240	65.160	
C. HOTLINE																					
CƠ SỞ 1																					
1	22-06-26	09h30	22-06-26	10h15	ĐL Kiến Tường	XNDV Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ Bình Hiệp - Lâm Trường.	Tại khoảng trụ số 23 - 24 (nhánh rẽ Bình Hiệp - Lâm Trường), đường Bình Hiệp - Lâm Trường, ấp Tầm Đuông, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh.	Gia cường mối nối dây pha bìa trong, pha giữa đảm bảo trong vận hành.	Sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung áp.	0	Không mất điện	1/ Khóa chế độ tự đóng lại: Rec T145 tuyến 471 MỘC HÓA, MC 471 MỘC HÓA - đường dây 22kV tuyến 471 MỘC HÓA.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
2	22-06-26	10h30	22-06-26	11h30	ĐL Kiến Tường	XNDV Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ Bình Hiệp - Lâm Trường.	Tại khoảng trụ số 35 - 36 (nhánh rẽ Bình Hiệp - Lâm Trường), đường Bình Hiệp - Lâm Trường, ấp Tầm Đuông, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh.	Gia cường mối nối dây pha bìa trong, pha giữa, pha bìa ngoài đảm bảo trong vận hành.		0	Không mất điện	1/ Khóa chế độ tự đóng lại: Rec T145 tuyến 471 MỘC HÓA, MC 471 MỘC HÓA - đường dây 22kV tuyến 471 MỘC HÓA.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	22-06-26	13h00	22-06-26	13h45	ĐL Kiến Tường	XNDV Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ Bình Hiệp - Lâm Trường.	Tại khoảng trụ số 62 - 62A (nhánh rẽ Bình Hiệp - Lâm Trường), đường Bình Hiệp - Lâm Trường, ấp 1, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh.	Gia cường mối nối dây pha giữa đảm bảo trong vận hành.	Sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung áp.	0	Không mất điện	1/ Khóa chế độ tự đóng lại: Rec T145 tuyến 471 MỘC HÓA, MC 471 MỘC HÓA - đường dây 22kV tuyến 471 MỘC HÓA.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	22-06-26	14h15	22-06-26	14h45	ĐL Kiến Tường	XNDV Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ Bình Hiệp - Lâm Trường.	Tại khoảng trụ số 94 - 95 (nhánh rẽ Bình Hiệp - Lâm Trường), đường Bình Hiệp - Lâm Trường, ấp 3, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh.	Gia cường mối nối dây pha đảm bảo trong vận hành.	Sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung áp.	0	Không mất điện	1/ Khóa chế độ tự đóng lại: Rec T145 tuyến 471 MỘC HÓA, MC 471 MỘC HÓA - đường dây 22kV tuyến 471 MỘC HÓA.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
5	22-06-26	15h00	22-06-26	15h30	ĐL Kiến Tường	XNDV Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ Bình Hiệp - Lâm Trường.	Tại khoảng trụ số 95 - 96 (nhánh rẽ Bình Hiệp - Lâm Trường), đường Bình Hiệp - Lâm Trường, ấp 3, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh.	Gia cường mối nối dây pha đảm bảo trong vận hành.	Sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung áp.	0	Không mất điện	1/ Khóa chế độ tự đóng lại: Rec T145 tuyến 471 MỘC HÓA, MC 471 MỘC HÓA - đường dây 22kV tuyến 471 MỘC HÓA.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
6	23-06-26	08h30	23-06-26	09h00	ĐL Kiến Tường	XNDV Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ Bình Tân.	Tại khoảng trụ số 32 - 33 (nhánh rẽ Bình Tân), đường Bình Tân, ấp Cái Đồi Tây, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh.	Gia cường mối nối dây pha đảm bảo trong vận hành.	Sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung áp.	0	Không mất điện	1/ Khóa chế độ tự đóng lại: Rec T145 tuyến 471 MỘC HÓA, MC 471 MỘC HÓA - đường dây 22kV tuyến 471 MỘC HÓA.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
7	23-06-26	09h15	23-06-26	09h45	ĐL Kiến Tường	XNDV Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ Bình Tân.	Tại khoảng trụ số 31 - 31A (nhánh rẽ Bình Tân), đường Bình Tân, ấp Cái Đồi Tây, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh.	Gia cường mối nối dây pha bia ngoài đảm bảo trong vận hành.	Sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung áp.	0	Không mất điện	1/ Khóa chế độ tự đóng lại: Rec T145 tuyến 471 MỘC HÓA, MC 471 MỘC HÓA - đường dây 22kV tuyến 471 MỘC HÓA.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
8	23-06-26	10h00	23-06-26	10h45	ĐL Kiến Tường	XNDV Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ Bình Tân.	Tại khoảng trụ số 30A - 31 (nhánh rẽ Bình Tân), đường Bình Tân, ấp Cái Đồi Tây, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh.	Gia cường mối nối dây pha bia trong, pha giữa đảm bảo trong vận hành.	Sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung áp.	0	Không mất điện	1/ Khóa chế độ tự đóng lại: Rec T145 tuyến 471 MỘC HÓA, MC 471 MỘC HÓA - đường dây 22kV tuyến 471 MỘC HÓA.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
9	23-06-26	11h00	23-06-26	11h30	ĐL Kiến Tường	XNDV Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ Bình Tân.	Tại khoảng trụ số 28 - 29 (nhánh rẽ Bình Tân), đường Bình Tân, ấp Cái Đồi Tây, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh.	Gia cường 02 mối nối dây pha bia trong đảm bảo trong vận hành.	Sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung áp.	0	Không mất điện	1/ Khóa chế độ tự đóng lại: Rec T145 tuyến 471 MỘC HÓA, MC 471 MỘC HÓA - đường dây 22kV tuyến 471 MỘC HÓA.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
10	23-06-26	13h00	23-06-26	13h45	ĐL Kiến Tường	XNDV Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ Bình Tân.	Tại khoảng trụ số 27 - 27A (nhánh rẽ Bình Tân), đường Bình Tân, ấp Cái Đồi Tây, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh.	Gia cường mối nối dây pha bia trong, pha giữa đảm bảo trong vận hành.	Sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung áp.	0	Không mất điện	1/ Khóa chế độ tự đóng lại: Rec T145 tuyến 471 MỘC HÓA, MC 471 MỘC HÓA - đường dây 22kV tuyến 471 MỘC HÓA.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
11	23-06-26	14h00	23-06-26	14h30	ĐL Kiến Tường	XNDV Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ Bình Tân.	Tại khoảng trụ số 23 - 24 (nhánh rẽ Bình Tân), đường Bình Tân, ấp Cái Đồi Tây, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh.	Gia cường mối nối dây pha bia ngoài đảm bảo trong vận hành.	Sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung áp.	0	Không mất điện	1/ Khóa chế độ tự đóng lại: Rec T145 tuyến 471 MỘC HÓA, MC 471 MỘC HÓA - đường dây 22kV tuyến 471 MỘC HÓA.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
12	23-06-26	14h45	23-06-26	15h15	ĐL Kiến Tường	XNDV Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ Bình Tân.	Tại khoảng trụ số 18A - 19 (nhánh rẽ Bình Tân), đường Bình Tân, ấp Cái Đồi Tây, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh.	Gia cường mối nối dây pha bìa trong đảm bảo trong vận hành.	Sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung áp.	0	Không mất điện	1/ Khóa chế độ tự đóng lại: Rec T145 tuyến 471 Méc Hóa, MC 471 Méc Hóa - đường dây 22kV tuyến 471 Méc Hóa.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
13	23-06-26	15h30	23-06-26	16h15	ĐL Kiến Tường	XNDV Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ Bình Tân.	Tại khoảng trụ số 18 - 18A (nhánh rẽ Bình Tân), đường Bình Tân, ấp Cái Đồi Tây, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh.	Gia cường mối nối dây pha bìa trong, pha giữa đảm bảo trong vận hành.	Sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung áp.	0	Không mất điện	1/ Khóa chế độ tự đóng lại: Rec T145 tuyến 471 Méc Hóa, MC 471 Méc Hóa - đường dây 22kV tuyến 471 Méc Hóa.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
CƠ SỞ 2																					
1	23-06-26	08h00	23-06-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên; XNDV ĐL Tây Ninh	Trạm 110/22kV Tân Biên tuyến 474TBI, 475TBI	Trụ 20B, trụ 20 tuyến 474TBI	Bản giao XNDVDL Tây Ninh thi công trồng trụ xen lưới, lắp phụ kiện trụ 20B, thu hồi nhánh rẽ 1 pha trụ 20 tuyến 474TBI	Đầu tư xây dựng	400	Không mất điện	Khóa chế độ tự đóng lại: + MC 474TBI, MC 475TBI trạm 110/22kV Tân Biên	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

- Tổng công suất mất trong tuần do công tác của PCTN: 278,972 MW
- Tổng SAIDI dự kiến trong tuần do công tác của PCTN: 94,2941 Phút

- Tổng sản lượng điện mất trong tuần do công tác của PCTN: 2.064.161 KWh
- Tổng SAIFI dự kiến trong tuần do công tác của PCTN: 0,1927 Lần