

**PHỤ LỤC**

**KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN  
TUẦN 27 NĂM 2026 (Từ 29/06/2026 đến 05/07/2026)**

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
<b>A. LƯỚI ĐIỆN 110KV</b>																					
<b>CƠ SỞ 1</b>																					
1	29-06-26	08h00	29-06-26	13h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	29-06-26	13h00	29-06-26	14h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	Gỡ tổ chim đóng trên DCL 171-7.	- Chim làm tổ trên DCL 171-7	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	29-06-26	13h30	29-06-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	Kiểm tra định kỳ ngày, Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	29-06-26	19h00	29-06-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	29-06-26	07h00	29-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị, Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	29-06-26	08h00	29-06-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	29-06-26	18h00	29-06-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng.	Trạm 110kV Cầu Máng.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
8	29-06-26	07h00	29-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kv 172 BourBon - 171 Trạm cắt 110kV Tây Ninh 1	Từ trụ 90 đến trụ 101	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	29-06-26	07h00	29-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bàu Đôn - 171 Thạnh Đức, đường dây 110kV 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh	Từ trụ 102 đến trụ 122	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	29-06-26	08h00	29-06-26	12h00	XNLDTN	XNLDTN	Trạm 110kV Tân Hưng	Trạm 110kV Tân Hưng	Tháo thiết bị đo PD online các tủ hộp bộ TCC41,	Đo PD online.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	29-06-26	13h00	29-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN	Trạm 110kV Suối Ngõ	Trạm 110kV Suối Ngõ	Lắp thiết bị đo PD online các tủ hộp bộ TCC41 Trạm 110kV Suối Ngõ	Đo PD online.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
12	30-06-26	08h00	30-06-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hộp bộ, phòng Accu 110VDC, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
13	30-06-26	18h00	30-06-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hộp bộ, phòng Accu 110VDC, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
14	30-06-26	19h30	30-06-26	21h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hộp bộ, phòng Accu 110VDC, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
15	30-06-26	07h00	30-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngõ	TBA 110kV Suối Ngõ	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hộp bộ, phòng Accu, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
16	30-06-26	09h00	30-06-26	11h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng	Trạm 110kV Cầu Máng	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị, khu vực xung quanh hàng rào trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
17	30-06-26	18h00	30-06-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
18	30-06-26	07h00	30-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên	từ trụ 02 đến trụ 68	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
19	30-06-26	07h00	30-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng	từ trụ 06 đến trụ 38	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
20	01-07-26	08h00	01-07-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
21	01-07-26	18h00	01-07-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
22	01-07-26	19h30	01-07-26	21h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
23	01-07-26	09h00	01-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Vệ sinh các tủ điều khiển, bảo vệ, RTU, tủ rack hệ thống Camera giám sát PCCC, tủ TTL trong nhà điều hành, đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong nhà hợp bộ. Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp và nội trở accu. Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, phương tiện PCCC và CNCH, nhà bom PCCC, vệ sinh lưới lọc máy điều hòa, vệ sinh dọn dẹp cỏ rác sân ngắt, đường nội bộ và xung quanh hàng rào trạm tại các trạm biến áp 110kV Tân Biên.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
24	01-07-26	07h00	01-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hưng	TBA 110kV Tân Hưng	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
25	01-07-26	08h00	01-07-26	11h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
26	01-07-26	18h00	01-07-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
27	01-07-26	07h00	01-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	Từ trụ 80 đến trụ 137	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
28	01-07-26	07h00	01-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên	Từ trạm 220kV Tân Biên đến trạm 110kV Tân Biên	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
29	01-07-26	07h00	01-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Tân Biên 2 - 171 trạm cắt 110kV Tây Ninh 1, 173 Tân Biên 2 - 171 Tân Hưng, 174 Tân Biên 2 - 172 Tân Hưng	Từ trạm 220kV Tân Biên đến trạm 110kV Tân Hưng	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
30	02-07-26	08h00	02-07-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
31	02-07-26	19h00	02-07-26	21h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
32	02-07-26	18h00	02-07-26	22h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
33	02-07-26	08h00	02-07-26	11h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp	Trạm 110kV Suối Dộp	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sẵn sàng, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
34	02-07-26	18h00	02-07-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sẵn sàng, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
35	02-07-26	07h00	02-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Tân Biên 2 - 171 Trạm cắt 110kV Tây Ninh 1, đường dây 110kV 173 Tân Hưng - 171 Suối Ngõ	Từ trụ 03 đến trụ 102	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
36	02-07-26	07h00	02-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng, 171 Cầu Máng - 171 BourBon, 172 BourBon - 172 trạm cắt 110kV Tây Ninh 1	Từ trạm 220kV Tây Ninh đến trụ 84/16 đến trụ 102	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
37	02-07-26	07h00	02-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 171 Long Hoa	Từ trạm 220kV Tây Ninh đến trụ 142	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
38	02-07-26	07h00	02-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2	Từ trụ 352 đến trạm 220kV Tây Ninh	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
39	02-07-26	07h00	02-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Từ trụ 522 đến trạm 220kV Tây Ninh	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
40	02-07-26	07h00	02-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 179, 180 Tây Ninh 2 - 171, 172 Tây Ninh 2	Từ trạm 220kV Tây Ninh đến trạm 110kV Tây Ninh	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
41	02-07-26	07h00	02-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Hòa Thành - 172 Long Hoa, đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 171 Long Hoa	Từ trụ 122 đến trạm 110kV Long Hoa	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
42	03-07-26	09h00	03-07-26	16h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngát, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
43	03-07-26	09h00	03-07-26	16h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	Bảo dưỡng gián tự bù TBN 401 trạm 110kV Phước Đông	Bảo dưỡng gián tự bù TBN 401 trạm 110kV Phước Đông	0	Ngăn T401 trạm 110kV Phước Đông	Cắt điện cô lập ngăn T401 trạm 110kV Phước Đông	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
44	03-07-26	09h00	03-07-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngát, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
45	03-07-26	09h00	03-07-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	Gỡ tổ chim đóng trên DCL 171-1	- Chim làm tổ trên DCL 171-1	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
46	03-07-26	09h00	03-07-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngát, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
47	03-07-26	19h00	03-07-26	21h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngát, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
48	03-07-26	18h00	03-07-26	22h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hưng	TBA 110kV Tân Hưng	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngát, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bom PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
49	03-07-26	08h00	03-07-26	11h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngát, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
50	03-07-26	18h00	03-07-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp.	Trạm 110kV Suối Dộp.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngát, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
51	03-07-26	07h00	03-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2	Từ trụ 260 đến trụ 352	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
52	03-07-26	07h00	03-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Từ trụ 333 đến trụ 522	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
53	04-07-26	08h00	04-07-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
54	04-07-26	19h00	04-07-26	21h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
55	04-07-26	18h00	04-07-26	22h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngõ	TBA 110kV Suối Ngõ	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bom PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
56	04-07-26	08h00	04-07-26	11h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
57	04-07-26	18h00	04-07-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
<b>CƠ SỞ 2</b>																					
1	29-06-26	07h30	29-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVHDD)	Đường dây 110kV 176 Phú Lâm -172 KCN Vĩnh Lộc 2	Các vị trí trụ: 02; 27A; 27B; 28A ; 28B	Phát quang móng trụ	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	29-06-26	07h00	29-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Bến Lức)	TBA 110kV: Rạch Chanh, KCN Thuận Đạo, Long Hiệp, An Thạnh, Bến Lức	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	29-06-26	07h30	29-06-26	10h30	XNLDTN	XNLDTN	- TBA 110kV Thủ Thừa	Ngăn MBA T1	CBM Cấp 1 MBA T1 Thủ Thừa	TNĐK CBM 2026	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
4	29-06-26	11h30	29-06-26	14h30	XNLDTN	XNLDTN	- TBA 110kV Thủ Thừa	Ngăn MBA T2	CBM Cấp 1 MBA T2 Thủ Thừa	TNDK CBM 2026	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	29-06-26	07h00	05-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Đức Lập)	TBA 110kV Đức Lập, Đức Hòa 3, Đức Huệ	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	29-06-26	18h00	05-07-26	22h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Đức Lập)	TBA 110kV Đức Lập, Đức Hòa 3, Đức Huệ	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	29-06-26	07h00	05-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Đức Hòa)	TBA 110kV: Đức Hòa, Hựu Thạnh, Bình Tiên	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	29-06-26	18h00	05-07-26	22h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Đức Hòa)	TBA 110kV: Đức Hòa, Hựu Thạnh, Bình Tiên	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	29-06-26	07h00	05-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Tân An)	TBA 110kV Tân An, Tâm Vu, Thủ Thừa, Long An, Tâm Vu 2, Tân Trụ	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	29-06-26	18h00	05-07-26	22h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Tân An)	TBA 110kV Tân An, Tâm Vu, Thủ Thừa, Long An, Tâm Vu 2, Tân Trụ	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	29-06-26	07h00	05-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Cần Đước)	TBA 110kV Cần Đước, Cần Giuộc, Long Hậu, Tân Tập	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
12	29-06-26	18h00	05-07-26	22h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Cần Đước)	TBA 110kV Cần Đước, Cần Giuộc, Long Hậu, Tân Tập	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
13	29-06-26	07h00	05-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Mộc Hóa)	TBA 110kV Mộc Hóa, Thạnh Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Thạnh	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
14	29-06-26	18h00	05-07-26	22h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Mộc Hóa)	TBA 110kV Mộc Hóa, Thạnh Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Thạnh	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
15	30-06-26	07h30	30-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVHDD)	Đường dây 110kV 171 Long An 2 -171 Thủ Thừa; 172 Thủ Thừa - 132 An Thạnh	Các vị trí trụ: 01; 08; 11; 19A/5; 21; 52; 53; 78; 86	Phát quang móng trụ	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
16	30-06-26	08h00	30-06-26	09h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Bến Lức)	TBA 110kV KCN Thuận Đạo	MC 421	Kiểm tra mở DTD liên quan, thao tác đưa MC 421 KCN Thuận Đạo dự phòng vào mang điện và không đóng MC 421	Đưa thiết bị dự phòng vào mang điện, tránh trường hợp tách dự phòng quá 90 ngày (Thông tư số 06/2025/TT-BCT)	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
17	30-06-26	07h00	30-06-26	10h00	XNLDTN	XNLDTN	- TBA 110kV Cần Đước	Ngăn MBA T1	CBM Cấp 1 MBA T1 Cần Đước	TNĐK CBM 2026	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
18	30-06-26	10h30	30-06-26	13h30	XNLDTN	XNLDTN	- TBA 110kV Cần Đước	Ngăn MBA T2	CBM Cấp 1 MBA T2 Cần Đước	TNĐK CBM 2026	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
19	30-06-26	14h00	30-06-26	16h30	XNLDTN	XNLDTN	- TBA 110kV Tân Tập	Ngăn MBA T1	CBM Cấp 1 MBA T1 Tân Tập	TNĐK CBM 2026	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
20	01-07-26	07h30	01-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVHDD)	Đường dây 110kV 177 Bến Lức 2 - 171 Fomosa - 171 Bến Lức; Phú Lâm - Bến Lức; NR ChingLuh	Từ trụ 01 đến trụ 147; từ trụ 146 đến trụ 130; từ trụ 01 đến trụ 07	Kiểm tra định kỳ ngày	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
21	01-07-26	07h30	01-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVHDD)	Đường dây 110kV 171 Long An 2 - 171 Thủ Thừa; 172 Thủ Thừa - 131 An Thạnh	Từ trụ 01 đến trụ 19A/5; từ trụ 19A/5 đến trụ 88;	Kiểm tra định kỳ ngày	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
22	01-07-26	07h30	01-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVHDD)	Đường dây 110kV 171 KCN Vĩnh Lộc 2 - 176 Tân Túc; 172 KCN Vĩnh Lộc 2 - 176 Phú Lâm; 177 Tân Túc - 171 Tân Tạo	Từ trụ 65/3 đến trụ 33A; từ trụ 65/3 đến trụ 15RG; từ trụ 33A đến trụ 15RG	Kiểm tra định kỳ ngày	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
23	01-07-26	07h30	01-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVHDD)	Đường dây 110kV 174 Cai Lậy - 171 Tân Thạnh	Từ trụ 79 đến trụ 147	Kiểm tra định kỳ ngày	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
24	01-07-26	18h00	01-07-26	22h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Bến Lức)	TBA 110kV: Rạch Chanh, KCN Thuận Đạo, Long Hiệp, An Thạnh, Bến Lức	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
25	01-07-26	08h00	01-07-26	09h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Đức Hòa)	TBA 110kV Hựu Thạnh	MC 421	Kiểm tra mở DTD liên quan, thao tác đưa MC 421 Hựu Thạnh dự phòng vào mang điện và không đóng MC 421	Đưa thiết bị dự phòng vào mang điện, tránh trường hợp tách dự phòng quá 90 ngày (Thông tư số 06/2025/TT-BCT)	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
26	01-07-26	07h30	01-07-26	10h30	XNLDTN	XNLDTN	- TBA 110kV Đức Huệ	Ngăn MBA T1	CBM Cấp 1 MBA T1 Đức Huệ	TNĐK CBM 2026	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
27	01-07-26	11h30	01-07-26	14h30	XNLDTN	XNLDTN	- TBA 110kV Đức Huệ	Ngăn MBA T2	CBM Cấp 1 MBA T2 Đức Huệ	TNĐK CBM 2026	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
28	01-07-26	05h00	04-07-26	16h00	XNLDTN	- TNDMN - Công ty CP Biển thể Thủ Đức - XNLDTN	TBA 110kV Mộc Hóa	Thanh cái C42	Sửa chữa, thay thế giàn tủ hợp bộ C42	SCL	0	Mất điện ngăn 132, T2, 432, 421, C42, 472, 474, 476, 478, TD42-2, T402 TBA 110kV Mộc Hóa	Cô lập 132, T2, 432, 421, C42, 472, 474, 476, 478, TD42-2, T402 TBA 110kV Mộc Hóa	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
29	02-07-26	07h30	02-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVHDD)	Đường dây 110kV 175 Đức Hoà 2 - 172 Đức Lập Thượng; 171 Đức Lập Thượng - 171 Đức Lập; 176 Đức Hoà 2 - 172 Đức Hoà 3; 172 Đức Lập - 171 Đức Hoà	Từ trụ ĐN3 đến trụ 99/4; từ trụ 99/4 đến trụ 107A; từ trụ ĐN3 đến trụ 132A/2; từ trụ 108 đến trụ 132A	Kiểm tra định kỳ ngày	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
30	02-07-26	07h30	02-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVHDD)	Đường dây 110kV 171 Nhà Bè - 171 Long Hậu; 172 Long Hậu - 172 Cần Giuộc	Từ trụ 01 đến trụ 43/18; từ trụ 43/18/ đến trụ 73	Kiểm tra định kỳ ngày	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
31	02-07-26	07h30	02-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVHDD)	Đường dây 110kV: 182 Bến Lức 2 - 171 KCN Thuận Đạo; 172 Rạch Chanh - 173 KCN Vĩnh Lộc 2 - 172 Bến Lức - 171; 172 Ching Luh; 172 KCN Thuận Đạo - 171 Long Hiệp; 172 Long Hiệp - 174 KCN Vĩnh Lộc 2; 173 Rạch Chanh - 131 Xi măng Long An	Từ trụ 87 đến trụ 81A; từ trụ 87 đến trụ 66/2; từ trụ 81A đến trụ 71A/4; từ trụ 71A/4 đến trụ 66/2; từ trụ 01 đến trụ 05	Kiểm tra định kỳ ngày	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
32	02-07-26	07h30	02-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVHDD)	Đường dây 110kV 173 Tân Thành - 171 Mộc Hóa	Từ trụ 148 đến trụ 180	Kiểm tra định kỳ ngày	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
33	02-07-26	07h00	02-07-26	10h00	XNLDTN	XNLDTN	- TBA 110kV Đức Hòa 3	Ngăn MBA T1	CBM Cấp 1 MBA T1 Đức Hòa 3	TNDK CBM 2026	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
34	02-07-26	10h30	02-07-26	13h30	XNLDTN	XNLDTN	- TBA 110kV Đức Hòa 3	Ngăn MBA T2	CBM Cấp 1 MBA T2 Đức Hòa 3	TNDK CBM 2026	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
35	02-07-26	14h00	02-07-26	16h30	XNLDTN	XNLDTN	- TBA 110kV Đức Hòa	Ngăn MBA T1	CBM Cấp 1 MBA T1 Đức Hòa	TNDK CBM 2026	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
36	03-07-26	07h30	03-07-26	10h30	XNLDTN	XNLDTN	- TBA 110kV Hựu Thạnh	Ngăn MBA T2	CBM Cấp 1 MBA T2 Hựu Thạnh	TNDK CBM 2026	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
37	03-07-26	11h30	03-07-26	14h30	XNLDTN	XNLDTN	- TBA 110kV Bình Tiền	Ngăn MBA T1	CBM Cấp 1 MBA T1 Bình Tiền	TNDK CBM 2026	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
38	03-07-26	07h00	03-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Bến Lức)	TBA 110kV: Rạch Chanh, KCN Thuận Đạo, Long Hiệp, An Thạnh, Bến Lức	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
39	03-07-26	07h30	03-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVHDD)	Đường dây 173 Tân Thành - 171 Mộc Hóa	Trụ 218, Trụ 235 Đường dây 173 Tân Thành - 171 Mộc Hóa	Vận chuyển vật tư đến móng trụ 218, 235, chuẩn bị cho công tác ngày cắt điện	Công trình SCTX	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
40	04-07-26	08h00	04-07-26	09h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Đức Lập)	TBA 110kV Đức Hòa <sup>3</sup>	MC 479, 480, 421	Kiểm tra mở DTD liên quan, thao tác đưa MC 479, 480, 421 Đức Hòa dự phòng vào mang điện và không đóng MC 479, 480, 421	Đưa thiết bị dự phòng vào mang điện, tránh trường hợp tách dự phòng quá 90 ngày (Thông tư số 06/2025/TT-BCT)	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
41	04-07-26	05h00	04-07-26	16h00	XNLDTN	- TNDMN - Công ty Cổ phần Biển Thê Thủ Đức - XNLDTN	- TBA 110kV Mộc Hóa; - Đường dây 173 Tân Thanh - 171 Mộc Hóa; 172 Mộc Hóa - 171 Vĩnh Hưng	- Toàn TBA 110kV Mộc Hóa; - Trụ 218, Trụ 235 Đường dây 173 Tân Thanh - 171 Mộc Hóa	- Công trình SCL: Thay TI 131, CSV 1T1, CSV 171 pha A, C (thay mới, thí nghiệm, nghiệm thu SCACA và đóng điện nghiệm thu đưa vào vận hành), hoàn thiện công tác tủ hợp bộ C42 (thay mới, cài đặt thông số chỉnh định rơ le, thí nghiệm, nghiệm thu thu SCADA và đóng điện nghiệm thu đưa vào vận hành; Có lập mạch tín hiệu SCADA từ RTU cũ (không thu hồi tủ), xử lý tồn tại bật MCB tổng tủ AC khi có sự cố phát tuyến TBA 110kV Mộc Hóa; - Vệ sinh, bảo trì thiết bị trạm; - Tháp đỉnh đầu trụ 218, 235 nâng cao khoảng cách Pha - Đất; Kiểm tra chống sét đường dây	SCL, TNDK; Kiểm tra định kỳ thiết bị; Đảm bảo vận hành.	100	Mất điện toàn TBA 110kV Mộc Hóa; - Đường dây 173 Tân Thanh - 171 Mộc Hóa; 172 Mộc Hóa - 171 Vĩnh Hưng	- Cô lập 171, 172, 112, C11, C12, 131, T1, 431, C41, 471, 473, 475, 477, TD41-1, T401, TBA 110kV Mộc Hóa; - Có lập Đường dây 173 Tân Thanh - 171 Mộc Hóa; 172 Mộc Hóa - 171 Vĩnh Hưng - Giá đoạn tín hiệu SCADA TBA 110kV Mộc Hóa	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	18,920	208.120	
42	04-07-26	06h00	08-07-26	20h00	XNLDTN	- Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Việt - XNLDTN	Đường dây 110kV 172 An Hội - 171 Đức Huệ	Khoảng trụ 18 - 20 hiện hữu (đi qua các vị trí trụ tạm T18A1, T19A1, T20A1)	- Sang dây cáp quang, dây dẫn từ các vị trí cột tạm T18A1, T19A1, T20A1 qua các cột xây dựng mới 19CT, 20CT; - Lắp đặt phụ kiện cách điện trụ 19CT hướng về trụ 18hh, 20CT hướng về trụ 21hh; - Thu hồi dây dẫn khoảng cột 19CT - 20CT; - Thu hồi neo chằng và các cột tạm T18A1, T19A1, T20A1.K19 - Kiểm tra kỹ thuật đảm bảo đưa đường dây vào vận hành sau khi di dời	Bổ sung kế hoạch di dời đường dây 110kV phục vụ dự án ĐT.822B (đoạn từ ĐT.825 kết nối ĐT.838 đến đường mòn Hồ Chí Minh) Theo đề nghị của Ban QLDA CT Giao Thông tỉnh Tây Ninh	0	Mất điện đường dây 110kV 172 An Hội - 171 Đức Huệ	Cô lập đường dây 110kV 172 An Hội - 171 Đức Huệ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
43	05-07-26	05h00	05-07-26	16h00	XNLD TN	- Công ty Cổ phần Biển Thê Thủ Đức - TNDMN - XNLD TN	- TBA 110kV Tân An	- Ngăn 171, 112, 131, T1, 431 TBA 110kV Tân An	- Thay 2 bộ bảo động: tủ 11CP-1 ngăn 131; tủ 11CP-2 ngăn 171 - Vệ sinh, bảo trì thiết bị trạm	Thực hiện công trình SCL	0	- Mất điện 171, 112, 131, T1, 431 TBA 110kV Tân An - Đóng 421 kết giảm thanh cái C41, C42	- Cô lập 171, 112, 131, T1, 431 TBA 110kV Tân An; - Cắt điện đường dây 174 Long An 2 - 171 Tân An	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
44	05-07-26	06h00	05-07-26	16h30	XNLD TN	Công ty Cổ phần HIM LAM	- Đường dây 175 Đức Hòa 2- 172 Đức Lập Thượng; - TBA 110kV Đức Lập Thượng;	Ngăn 171, 172 TBA 110kV Đức Lập Thượng	Thí nghiệm, bảo trì sửa chữa các thiết bị nhất thứ ngăn 171, 172; Thay công tơ ngăn 172 TBA 110kV Đức Lập Thượng	Theo đề nghị của Công ty Cổ phần HIM LAM để thực hiện công tác TNDK; Kiểm tra định kỳ thiết bị	0	Mất điện đường dây 175 Đức Hòa 2- 172 Đức Lập Thượng	Cô lập đường dây 175 Đức Hòa 2- 172 Đức Lập Thượng và Đường dây 171 Đức Lập Thượng - 171 Đức Lập	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

**B. LƯỚI ĐIỆN 22KV**

**CƠ SỞ 1**

1	29-06-26	08h00	29-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 478 Bến Lức, 476 KCN Thuận Đạo	Tru 1-42 nhánh rẽ Thuận Đạo 2	Phát quang lưới điện trung, hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	29-06-26	07h30	29-06-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Lộ ra Tuyến 478 Cần Đước, Tuyến 471 Cần Đước, Nhánh rẽ Ấp 3 Phước Đông, Ao Soài, Cầu Nôi, Chùa Thất Phước Đông, Ấp 4 Phước Đông, Cty Bê Tông 620, Khu TĐC Phước Đông, Vườn Cò 2, HNT Kiểu Thị Thanh Xuân	Tại khoảng trụ 1-2(1) Lộ ra Tuyến 478 Cần Đước; Tại khoảng trụ 6/1-6/2(1) Tuyến 471 Cần Đước; Tại khoảng trụ 5-5/1(2), 20-24(5) Nhánh rẽ Ấp 3 Phước Đông; Tại khoảng trụ 4-5(4) Nhánh rẽ Ao Soài; Tại khoảng trụ 47-48(2), 49-50(1), 50-52(4), 54-55(5), 57(1), 63-64(2) Nhánh rẽ Cầu Nôi; Tại khoảng trụ 9-10(2), 11A(1) Nhánh rẽ Chùa Thất Phước Đông; Tại khoảng trụ 9-10(2), 11A(1) Nhánh rẽ Ấp 4 Phước Đông; Tại khoảng trụ 1-2(2), 4(1) Nhánh rẽ Cty Bê Tông 620; Tại khoảng trụ 9-12(2), 12	Phát quang lưới điện kết hợp bỏ thuốc chống côn trùng	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
3	29-06-26	07h00	29-06-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CB, 473CB, 472CB2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CB, 473CB, 472CB2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đúng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	29-06-26	07h00	29-06-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 473, 475, 477, 479 Cần Giuộc	Trục chính Chợ Trạm Mũi Tàu ( T123- T224)	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	29-06-26	07h30	29-06-26	11h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty Tân Phát Thịnh	Trạm T5B/4 Long Thượng	Đường dây hạ thế trạm T5B/4 Long Thượng	Thí công di dời trụ hạ thế, sang điện kế trụ HT8, HT9 trạm T5B/4 Long Thượng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	6	Một phần áp Long Hưng xã Phước Lý	Cắt MCCB trạm T5B/4 Long Thượng	77	0,2004	0,0008	0,0171	0,0001	0,200	800	
6	29-06-26	13h30	29-06-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty Tân Phát Thịnh	Trạm T2/1 Nguyễn Văn Quý	Đường dây hạ thế trạm T2/1 Nguyễn Văn Quý	Thí công di dời trụ hạ thế, sang điện kế trụ H3, H5 trạm T2/1 Nguyễn Văn Quý	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	7	Một phần áp Phước Lý xã Phước Lý	Cắt MCCB trạm T2/1 Nguyễn Văn Quý	270	0,5271	0,0029	0,0450	0,0003	0,233	700	
7	29-06-26	08h00	29-06-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Nr Trà Cú NR Lạc Giang Nr Tân Hội Nr Cầu Tân Thái	Tại trụ T3-4, T7-8, T11-12, T13-14, T15A 16, T17-18, T20-21, T25-26, T29-30, T35-36, T39-40	Phát hoang đường dây trung hạ áp Nr Trà Cú NR Lạc Giang Nr Tân Hội Nr Cầu Tân Thái Tổng: 18 cây	Phát hoang lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	29-06-26	07h30	29-06-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Rạch Cối, Tuyến 479 Đức Huệ, Tuyến 478 Đức Huệ, Nhánh rẽ Rạch Cồn, nhánh rẽ T31 Rạch Cồn, nhánh rẽ Ấp 1 Mỹ Thạnh Bắc, EUROPLAST, Nhánh rẽ Đường T19, Nhánh rẽ Thành Mỹ, Nhánh rẽ Bảo Châu, Nhánh rẽ Ấp 5 Mỹ Thạnh Bắc, Nhánh rẽ Hải Hằng, tuyến 478 Đức Huệ	Từ trụ T01 đến T33 Nhánh rẽ Rạch Cối, Tuyến 479 Đức Huệ, từ T114 đến T205 tuyến 478 Đức Huệ, T1-T20 Nhánh rẽ EUROPLAST, T1-T15 Nhánh rẽ Đường T19, T1-T39 Nhánh rẽ Thành Mỹ, T1-T05 Nhánh rẽ Bảo Châu, T1-T14 Nhánh rẽ Ấp 5 Mỹ Thạnh Bắc, T1-T16 Nhánh rẽ Hải Hằng, tuyến 478 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	29-06-26	07h00	29-06-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Kiểm tra lưới điện định kỳ	Công tác kiểm tra lưới	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
10	29-06-26	07h00	29-06-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	29-06-26	07h30	29-06-26	16h30	ĐL Tâm Vu	ĐL Tâm Vu	Tuyến 477,479TV	Tuyến 477,479TV	Phát hoang trung hạ áp. 25 cây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
12	29-06-26	08h00	29-06-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ....	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
13	29-06-26	08h00	29-06-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế và TBA do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Son số trụ hạ thế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
14	29-06-26	08h00	29-06-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 3 pha	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
15	29-06-26	08h00	29-06-26	11h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR. Áp 3 Mỹ An	Từ trụ T2 đến trụ T3 - NR Áp 3 Mỹ An	Khắc phục khiếm khuyết đường dây trung thế chùng mắt an toàn NR. Áp 3 Xã Mỹ An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	8	Một phần Áp 3 Mỹ An	Cắt LBFCO PD Áp 3 Mỹ An	51	0,1876	0,0009	0,0099	0,0000	0,267	933	
16	29-06-26	13h30	29-06-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Trục tuyến 472&477 Long An	Từ trụ T98 đến trụ T153 trục chính tuyến 472 Long An và tuyến 477 Long An	Cắt tia cây xanh phòng chống sự cố trục chính tuyến 472 Long An tuyến 477 Long An	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
17	29-06-26	08h00	29-06-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Gắn, thay, kiểm tra, khắc phục khiếm khuyết điện kế và ghi điện	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
18	29-06-26	07h30	29-06-26	09h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ HSX Võ Thị Mỹ Dung - 479 Tân Thạnh	Tại trụ số 35/1 nhánh rẽ HSX Võ Thị Mỹ Dung - 479 Tân Thạnh. (Xã Nhơn Hòa Lập).	Bảo trì vận hành thuê đường dây 12,7kV và TBA 75kVA khách hàng HSX Võ Thị Mỹ Dung.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	6	Trạm HSX Võ Thị Mỹ Dung.	Cắt LBFCO T35 HSX Võ Thị Mỹ Dung - 479TT	1	0,0046	0,0000	0,0001	0,0000	0,200	400	
19	29-06-26	09h45	29-06-26	11h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ HSX Nguyễn Thanh Sơn - 479 Tân Thạnh	Tại trụ số 20/1 nhánh rẽ HSX Nguyễn Thanh Sơn - 479 Tân Thạnh. (Xã Hậu Thạnh).	Bảo trì vận hành thuê đường dây 22kV và TBA 3x50kVA khách hàng HSX Nguyễn Thanh Sơn.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	12	Trạm HSX Nguyễn Thanh Sơn.	Cắt 3LBFCO T20 HSX Nguyễn Thanh Sơn - 479TT	1	0,0041	0,0000	0,0001	0,0000	0,400	700	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
20	29-06-26	13h00	29-06-26	14h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ HSX Dương Quốc Bảo - 479 Tân Thạnh (Xã Hậu Thạnh).	Tại trụ số 02 nhánh rẽ HSX Dương Quốc Bảo - 479 Tân Thạnh. (Xã Hậu Thạnh).	Bảo trì vận hành thuê đường dây 22kV và TBA 3x25kVA khách hàng HSX Dương Quốc Bảo.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	6	Trạm HSX Dương Quốc Bảo.	Cắt 3LBFCO T01 HSX Dương Quốc Bảo - 479TT	1	0,0035	0,0000	0,0001	0,0000	0,200	300	
21	29-06-26	14h45	29-06-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ HSX Nguyễn Văn Tinh - 479 Tân Thạnh.	Tại trụ số 02 nhánh rẽ HSX Nguyễn Văn Tinh - 479 Tân Thạnh. (Xã Hậu Thạnh).	Bảo trì vận hành thuê đường dây 22kV và TBA 3x37,5kVA khách hàng HSX Nguyễn Văn Tinh.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	9	Trạm HSX Nguyễn Văn Tinh.	Cắt 3LBFCO T01 HSX Nguyễn Văn Tinh - 479TT	1	0,0041	0,0000	0,0001	0,0000	0,300	525	
22	29-06-26	07h30	29-06-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471 Tân Thạnh.	Tuyến 471 Tân Thạnh (Xã Tân Thạnh).	Gắn điện kế mới và thay điện kế để hạn.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
23	29-06-26	07h30	29-06-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Trục Hậu Thạnh - 471 Tân Thạnh.	Từ trụ số 163 đến trụ số 237 trục Hậu Thạnh - 471 Tân Thạnh. (Xã Nhơn Hòa Lập, Hậu Thạnh).	Phát quang đường dây trung hạ áp (27 cây).	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
24	29-06-26	07h30	29-06-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	Cty TNHH Minh Hùng	Trạm T03 CDC Hậu Thạnh Tây - 474 Trường Xuân.	Từ trụ số 01 đến trụ số 03 và từ trụ số H01 đến trụ số H05A/3, H05C đường dây hạ áp trạm T03 CDC Hậu Thạnh Tây - 474 Trường Xuân. (Xã Hậu Thạnh).	Nâng cấp dây hạ áp từ AV3x70mm2 + AC50mm2 lên dây ABC4x120mm2 dài 697m.	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp.	9	Khu vực CDC Hậu Thạnh Tây, ấp Nguyễn Khôe xã Hậu Thạnh.	Cắt 3FCO trạm T04 CDC Tân Thành - 471TT	77	1,6050	0,0030	0,0386	0,0001	0,300	2.700	
25	29-06-26	08h00	29-06-26	17h00	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tuyến 472 Tầm Vu 2. Tuyến 479 Tân Trụ	Tuyến 472 Tầm Vu 2. Tuyến 479 Tân Trụ	Phát quang đường dây trung hạ áp nhánh rẽ Nhựt Ninh (10 cây), nhánh rẽ Bình Hoà Nhựt Ninh (10 cây) và các nhánh rẽ thuộc trục (10 cây). Tổng cộng là 30 cây.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
26	29-06-26	09h00	29-06-26	10h00	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T66B, T68 trục chính Cống Liễu Chợ Tân Trụ. Trụ T77, T78 nhánh rẽ Tân Đức - Tuyến 473 Tân An - Tuyến 475 Tân Trụ.	Tại trụ T66B, T68 trục chính Cống Liễu Chợ Tân Trụ. Trụ T77, T78 nhánh rẽ Tân Đức - Tuyến 473 Tân An - Tuyến 475 Tân Trụ.	Chuyển giao lưới đóng mở khớp vòng tuyến 473 Tân An - 475 Tân Trụ từ DS T66B/473 Cống Liễu đến DS T77 T78 Tân Đức	Chuyển giao lưới	0	Không mất điện	- Kiểm tra LBS T68/473 Cống Liễu đang mở. - Đóng DS T66B/473 Cống Liễu. - Kiểm tra đủ điều kiện khớp vòng tại tủ điều khiển LBS T68/473 Cống Liễu. - Đóng LBS T68/473 Cống Liễu. - Cắt LBS T78 Tân Đức. - Cắt DS T77 Tân Đức	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
27	29-06-26	10h30	29-06-26	11h30	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T66A, T66B Mỹ Bình. T01, T1A Quê Mỹ Thạnh - Tuyến 475 Tân Trụ với 477 Tân Trụ.	Tại trụ T66A, T66B Mỹ Bình. T01, T1A Quê Mỹ Thạnh - Tuyến 475 Tân Trụ với 477 Tân Trụ.	Chuyển giao lưới đóng mở khép vòng tuyến 475 Tân Trụ - 477 Tân Trụ từ DS T1A Quê Mỹ Thạnh đến DS T66B Mỹ Bình	Chuyển giao lưới	0	Không mất điện	- Kiểm tra LBS T1 Quê Mỹ Thạnh đang mở. - Đóng DS T1A Quê Mỹ Thạnh.  - Kiểm tra đủ điều kiện trước khi khép vòng tuyến 475 Tân Trụ với 477 Tân Trụ tại tủ điều khiển LBS T1 Quê Mỹ Thạnh xong.  - Đóng LBS T1 Quê Mỹ Thạnh. - Cắt Rec T66A Mỹ Bình. - Cắt DS T66B Mỹ Bình.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
28	29-06-26	08h00	29-06-26	17h00	ĐL Thanh Hóa	ĐL Thanh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thanh Hoá	Xã Thanh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thanh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
29	29-06-26	08h00	29-06-26	16h00	ĐL Thanh Hóa	Công ty TNHH TVTK xây dựng Sao Việt	Nhánh rẽ Công ty TNHH Thực Phẩm Quốc Tế Giavico (Công ty ChiaMeei)	Từ trụ số 01 đến nhà trạm biến áp 3000kVA Công ty TNHH Thực Phẩm Quốc Tế Giavico	Nâng cấp cải tạo nhánh rẽ trung áp 3 pha từ dây 3xACXH.150 lên dây 3xACXH.150 và tăng công suất trạm biến áp từ 3000+1600) kVA lên trạm (3000+1600+2000) kVA Công ty TNHH Thực Phẩm Quốc Tế Giavico	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp.	40	Công ty TNHH Thực Phẩm Quốc Tế Công Bình - xã Tân Tây	Cắt Rec T01 + mở 3LS T256A phân đoạn Công ty ChiaMeei	2	0,0532	0,0001	0,0009	0,0000	1,333	10.667	
30	29-06-26	08h00	29-06-26	16h00	ĐL Thanh Hóa	ĐL Thanh Hóa	Nhánh rẽ Công ty TNHH Thực Phẩm Quốc Tế Giavico (Công ty ChiaMeei)	Từ trụ số 02 đến trụ số 04 dự kiến nhánh rẽ Công ty TNHH Thực Phẩm Quốc Tế Giavico	- Thay 3TU, 3TI hệ thống đo đếm trạm 3000kVA Công ty TNHH Thực Phẩm Quốc Tế Giavico - Lắp 3TU, 3TI hệ thống đo đếm gián tiếp trung áp, kiểm tra và nghiệm thu đóng điện đưa vào vận hành trạm biến áp 2000kVA Công ty TNHH Thực Phẩm Quốc Tế Giavico	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	40	Kết hợp	Cắt Rec T1 + 3 LS T256A phân đoạn Công ty ChiaMeei	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,333	10.667	
31	29-06-26	07h30	29-06-26	16h00	ĐL Thanh Hóa	Hợp tác xã xây lắp điện Hưng Phú	Nhánh rẽ Bến Kè - Thủy Đông nổi dài	Từ trụ số 72 đến trụ số 96 nhánh rẽ Bến Kè - Thủy Đông nổi dài	Dựng trụ BTLT 14m, tháp dâ U, lắp xà, sứ và nâng cấp đường dây trung áp từ 1 pha lên 3 pha (Công trình ĐTXD 2026)	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp.	4	Một phần áp Nước Trong - xã Tân Tây	Cắt LBFCO phân đoạn T71A Bến Kè - Thủy Đông nổi dài	83	2,3474	0,0046	0,0393	0,0001	0,133	1.133	
32	29-06-26	07h00	29-06-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Đdht, điện kế khách hàng do ĐL Thủ Thừa quản lý	Đdht, điện kế khách hàng do ĐL Thủ Thừa quản lý	Ghi chỉ số công tơ	Ghi chỉ số công tơ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
33	29-06-26	08h15	29-06-26	09h00	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T25 Gò Keo	Tại TBA T25 Gò Keo	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	1	Một phần áp Lò Gạch - xã Vĩnh Hưng	Cắt FCO trạm T25 Gò Keo	48	0,1262	0,0028	0,0020	0,0000	0,033	25	
34	29-06-26	09h30	29-06-26	10h15	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T32 Vĩnh Trị	Tại TBA T32 Vĩnh Trị	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	1	Một phần áp Gò Cát - xã Vĩnh Hưng	Cắt FCO trạm T32 Vĩnh Trị	42	0,1105	0,0025	0,0018	0,0000	0,033	25	
35	29-06-26	10h30	29-06-26	11h15	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T8 Bầu Nâu	Tại TBA T8 Bầu Nâu	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	1	Một phần áp Bầu Nâu - xã Vĩnh Hưng	Cắt FCO trạm T8 Bầu Nâu	63	0,1657	0,0037	0,0026	0,0001	0,033	25	
36	29-06-26	13h00	29-06-26	14h00	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T21/1 Đê Bao 1	Tại TBA T21/1 Đê Bao 1	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	3	Một phần áp Bầu Sậy - xã Vĩnh Hưng	Cắt FCO Nr T21/1 Đê Bao 1	174	0,6102	0,0102	0,0097	0,0002	0,100	100	
37	29-06-26	14h15	29-06-26	15h00	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T20 Thị Trấn Vĩnh Hưng	Tại TBA T20 Thị Trấn Vĩnh Hưng	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	1	Một phần áp 3 - xã Vĩnh Hưng	Cắt FCO trạm T20 Thị Trấn Vĩnh Hưng	55	0,1447	0,0032	0,0023	0,0001	0,033	25	
38	29-06-26	15h30	29-06-26	16h15	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T36 Bầu Nâu 1	Tại TBA T36 Bầu Nâu 1	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	1	Một phần áp Bầu Nâu - xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T36 Bầu Nâu 1	24	0,0631	0,0014	0,0010	0,0000	0,033	25	
39	29-06-26	07h30	29-06-26	11h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 471 Mộc Hóa	Từ trụ T28 đến trụ T89, Tuyến 471 Mộc Hóa ( Phường Kiến Tường & xã Bình Hiệp )	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T28-T29, T41-T42, T49, T50, T72-T73, T75-T76, T88 - T89 Tuyến 471 Mộc Hóa (14 Cây)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
40	29-06-26	13h00	29-06-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ CamPu Chia, Tuyến 471 Mộc Hóa ( xã Bình Hiệp )	Từ trụ T28 đến trụ T29 Nhánh rẽ CamPu Chia, Tuyến 471 Mộc Hóa ( xã Bình Hiệp )	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T27-T28, T28 - T29 Nhánh rẽ CamPu Chia, Tuyến 471 Mộc Hóa (16 Cây)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
41	29-06-26	07h30	29-06-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Khắc phục khiếm khuyết điện kế, dịch vụ - gắn mới điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
42	30-06-26	08h00	30-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 471 Bến Lức, 478 Rạch Chanh	1-41-38 nhánh rẽ Thuận Đạo 2	Phát quang lưới điện trung, hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
43	30-06-26	08h30	30-06-26	11h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Trạm T18A Bến Lức Tân Bửu	Đường dây hạ áp trạm T18A Bến Lức Tân Bửu tuyến 478 Bến Lức	Cân pha hạ áp	Chuyển tải hạ thế.	3	Một phần áp Tân Long Thanh Phú xã Bến Lức	Cắt 3FCO trạm T18A Bến Lức Tân Bửu	94	0,2650	0,0015	0,0157	0,0001	0,100	300	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
44	30-06-26	13h00	30-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Trạm Anh Niệm	Đường dây hạ áp trạm Anh Niệm tuyến 471 Bến Lức	Cân pha hạ áp	Chuyển tải hạ thế.	5	Một phần áp 5 Thạnh Đức xã Bình Đức	Cắt 3FCO trạm Anh Niệm	171	0,5623	0,0027	0,0333	0,0002	0,167	583	
45	30-06-26	07h00	30-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	Công ty Hưng Sơn Phát	Trục Bến Lức Hậu Nghĩa tuyến 478 An Thạnh, 476 Bến Lức	Từ trụ 37 Trục Bến Lức Hậu Nghĩa tuyến 476 Bến Lức đến trụ 40 Trục Bến Lức Hậu Nghĩa tuyến 478 An Thạnh	Lắp đà, sứ, dùng dây trụ 37; trồng 1 trụ BTLT 16m (phần ngon), lắp đà, sứ, dùng dây; tháo thu hồi đoạn dây từ trụ 37 đến trụ 39A XDM phục vụ thi công đi dờn đường dây trung hạ thế và TBA thuộc dự án Giải phóng mặt bằng ĐT.830E theo đề nghị của Ban QLDA ĐTXD CTGT tỉnh Tây Ninh	Đầu nối lưới điện trung, hạ áp.	10	một phần áp 1B An Thạnh xã Bến Lức	Cắt LBFCO T57A Đường Cao Tốc	264	2,3564	0,0041	0,1395	0,0002	0,333	3.167	
46	30-06-26	07h30	30-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	Công ty Nam Lập Phát	Trạm Chợ Gò Đen 3 tuyến 478 Long Hiệp	Từ trụ 01 nhánh rẽ Chợ Gò Đen 3 tuyến 478 Long Hiệp đến trụ 3A/11- 9A/6 đường dây hạ áp độc lập trạm Chợ Gò Đen 3	Kéo dây LV ABC 4x120mm2, đầu nối hoàn chỉnh HM 3.9: Cài tạo nâng cấp đường dây hạ thế TBA Chợ Gò Đen 3 - xã Phước Lợi, huyện Bến Lức	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp.	3	Một phần áp Chợ, áp 5 Phước Lợi xã Mỹ Yên	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ Trạm Chợ Gò Đen 3	289	2,4438	0,0045	0,1447	0,0003	0,100	900	
47	30-06-26	08h00	30-06-26	12h00	ĐL Bến Lức	Công ty Đại Việt	Nhánh rẽ Nhà Trọ Thanh Nhà tuyến 478 Rạch Chanh	Tại trụ 04 nhánh rẽ Nhà Trọ Thanh Nhà tuyến 478 Rạch Chanh	Bảo trì, thí nghiệm định kỳ đường dây và TBA theo TT02 (PB06060040304)	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	2	Nhà Trọ Thanh Nhà- áp 1 Nhứt Chánh xã Bình Đức	Cắt LBFCO Nhà Trọ Thanh Nhà (Cắt điện theo đề nghị của Khách hàng)	1	0,0038	0,0000	0,0002	0,0000	0,067	267	
48	30-06-26	07h00	30-06-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đống, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
49	30-06-26	07h00	30-06-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 473, 475, 477 Cần Giuộc	Nhánh rẽ Tuyến Tránh QL50, Đường Tránh QL50	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
50	30-06-26	07h30	30-06-26	16h00	ĐL Cần Giuộc	Công ty Công Nghệ Thủy Phương	Trạm: T143 Năm Học, T147A Chợ Trạm - Mũi Tàu, T148/1 Chợ Trạm - Mũi Tàu	Trạm: T143 Năm Học, T147A Chợ Trạm - Mũi Tàu, T148/1 Chợ Trạm - Mũi Tàu	Thay dây hạ áp 3xAV70mm2 + 1xAC50mm2 từ T143 đến H151a: 596 mét trạm T143 Năm Học.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	20	Áp Thuận Đông xã Mỹ Lộc; áp Long An 2, 4 xã Phước Vĩnh Tây	- Cắt FCO trạm: T143 Năm Học, T147A Chợ Trạm - Mũi Tàu; - Cắt MCCB trạm T148/1 Chợ Trạm - Mũi Tàu.	268	1,5038	0,0029	0,1266	0,0002	0,667	5.667	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
51	30-06-26	07h30	30-06-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Nhánh rẽ Ngã 3 Kinh, Ấp Đông 1, Ấp Long Ninh, Đê Bao Sông Vàm Cỏ, Long Hựu Tây, Rạch Chanh, Ấp Mỹ Điền, Mỹ Điền 2, Ấp Tây 2, Hựu Lộc Lớn, Hựu Lộc Nhỏ 1	Tại khoảng trụ 19-21(4), 23-24(3), 53-56(10), 59-59C(1), 84-85(2) Nhánh rẽ Ngã 3 Kinh; Tại khoảng trụ 6/1(3), 4-6(1) Nhánh rẽ Ấp Đông 1; Tại trụ 20/1(1) Nhánh rẽ Ấp Long Ninh; Tại khoảng trụ T1/26-T1/27(2) Nhánh rẽ Đê Bao Sông Vàm Cỏ; Tại khoảng trụ 14(1), 16-17(2), 21-22(1), 24(1), 26-26A(1), 35-36(2) Nhánh rẽ Long Hựu Tây; Tại khoảng trụ 15-1(1) Nhánh rẽ Rạch Chanh; Tại khoảng trụ 35-1A(2) Nhánh rẽ Ấp Mỹ Điền; Tại khoảng trụ 11-12(2) Nhánh rẽ Mỹ Điền 2; Tại khoảng trụ 1-2(1)	Phát quang lưới điện kết hợp bỏ thuốc chống côn trùng	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
52	30-06-26	08h00	30-06-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trục Hậu Nghĩa Đức Hòa Nr Kênh Tư Nr Tư Triển	T7-8, T9-10, T15-16, T17-18, T20-21, T25-26, T29 Tại trụ: 30, T35-36, T39-40, T41-42, T48-49, T55-56, T57-58, T60-61, T68-69, T71-72, T85-86, T89-91	Phát hoang đường dây trung hạ áp: Trục Hậu Nghĩa Đức Hòa Nr Kênh Tư Nr Tư Triển Tổng: 17 cây	Phát hoang lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
53	30-06-26	08h00	30-06-26	12h00	ĐL Đức Hòa	Cty CP NLX Thành Đô	NR Xóm Chùa	Tại trụ 07 nhánh rẽ Xóm Chùa	Đầu nối công trình đường dây và trạm 50KVA HKD Trương Hữu Lộc	Đầu nối lưới điện trung, hạ áp.	0	Ấp Tân Bình, xã Hòa Khánh	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ Xóm Chùa	50	0,2870	0,0005	0,0264	0,0000	0,000	0	
54	30-06-26	08h00	30-06-26	11h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T12 Nhánh rẽ An Hưng, tuyến 474 Đức Huệ	Tại trụ T12 đến T12/H11B đến H7A đến H10C đến H8 thuộc đường dây hạ áp trạm T12 Nhánh rẽ An Hưng, tuyến 474 Đức Huệ	Bảo trì hạ áp, ép lèo hạ áp trạm, dời điện kế, thu hồi dây hạ áp cũ từ T12 đến H5 đến H7A, cân pha hạ áp trạm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	1	Một phần, Ấp An Hưng, Xã An Ninh	Cắt 3 FCO trạm T12 An Hưng,	163	0,7811	0,0037	0,0317	0,0002	0,033	117	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
55	30-06-26	07h30	30-06-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ T110A Lộc An, nhánh rẽ Khu AK, nhánh rẽ T125 Trạm Bơm Lộc Giang, nhánh rẽ Ông Nền, nhánh rẽ T138A Lộc Thuận, nhánh rẽ T142A Lộc Chánh, tuyến 474 Đức Huệ	Từ T01 đến T25 Nhánh rẽ T110A Lộc An, Từ T01 đến T16 nhánh rẽ Khu AK, Từ T01 đến T15 nhánh rẽ T125 Trạm Bơm Lộc Giang, Từ T01 đến T08 nhánh rẽ Ông Nền, Từ T01 đến T26 nhánh rẽ T138A Lộc Thuận, Từ T01 đến T19 nhánh rẽ T142A Lộc Chánh, tuyến 474 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
56	30-06-26	13h30	30-06-26	16h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T6, T8 Nhánh rẽ Ông Nền, tuyến 474 Đức Huệ	Tại trụ T3 đến T6/H8 đến T08 đến T8/H6 thuộc đường dây hạ áp trạm T06, T08 Nhánh rẽ Ông Nền, tuyến 474 Đức Huệ	Bảo trì hạ áp, ép lều hạ áp trạm, Lắp tụ bù hạ áp trạm, xử lý điện áp thấp, bảo trì trạm bị ổng PVC trạm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	1	Một phần Áp Lộc An, Xã An Ninh	Cắt 1 FCO trạm T06, T08 Ông Nền	120	0,4929	0,0027	0,0200	0,0001	0,033	100	
57	30-06-26	07h00	30-06-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Kiểm tra lưới điện định kỳ	Công tác kiểm tra lưới	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
58	30-06-26	07h00	30-06-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
59	30-06-26	08h00	30-06-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ....	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
60	30-06-26	08h00	30-06-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Khắc phục khiếm khuyết thùng điện kế mục trong kỳ kiểm tra lưới	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
61	30-06-26	08h00	30-06-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế và TBA do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Son số trụ hạ thế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
62	30-06-26	08h00	30-06-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 3 pha	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
63	30-06-26	08h00	30-06-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
64	30-06-26	08h00	30-06-26	11h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế thuộc TBA T14 Xóm Đình	Tại đường dây hạ thế thuộc TBA T14 Xóm Đình	- Sang điện kế khai thác hiệu quả công trình KWF thuộc TBA T14 Xóm Đình (08hs) - Thu hồi đường dây hạ thế hiện hữu	Chuyển tải hạ thế.	4	Một phần đường Huỳnh Châu Sỏ, đường Xóm Đình, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO TBA T14 Xóm Đình	98	0,3606	0,0017	0,0191	0,0001	0,133	467	
65	30-06-26	13h30	30-06-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế thuộc TBA T1 PCCC, T1 Trường Thống Nhất, TH Y Tế 2	Tại Đường dây hạ thế thuộc TBA T1 PCCC, T1 Trường Thống Nhất, TH Y Tế 2	Sang điện kế khai thác hiệu quả công trình KWF thuộc TBA T1 PCCC, T1 Trường Thống Nhất, TH Y Tế 2 (8HS)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
66	30-06-26	08h00	19-06-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	đường dây hạ thế thuộc TBA T.7B Nguyễn Văn Khánh	Tại đường dây hạ thế thuộc TBA T.7B Nguyễn Văn Khánh	Sang điện kế, khai thác hiệu quả đường dây hạ áp thuộc TBA T.7B Nguyễn Văn Khánh (15HS)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
67	30-06-26	08h00	30-06-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Nhánh rẽ Tân Hưng, nhánh rẽ Trường Cấp 2/3, tuyến 478 Vĩnh Hưng, nhánh rẽ 1 Pha Vĩnh Châu B, nhánh rẽ Cầu Thủy Lợi, nhánh rẽ TDC Phước Xuyên, tuyến 474 Tam Nông, nhánh rẽ Kênh T35 Phái và đường dây hạ áp trạm T17 Kênh 35 phái, tuyến 476 Vĩnh Hưng	Nhánh rẽ Tân Hưng, nhánh rẽ Trường Cấp 2/3, nhánh rẽ 1 Pha Vĩnh Châu B, nhánh rẽ Cầu Thủy Lợi, nhánh rẽ TDC Phước Xuyên, nhánh rẽ Kênh T35 Phái và đường dây hạ áp trạm T17 Kênh 35 phái	Phát quang cây xanh đường dây trung hạ áp (97 cây)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
68	30-06-26	08h00	30-06-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Gắn, thay, kiểm tra, khắc phục khiếm khuyết điện kế	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
69	30-06-26	07h30	30-06-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 473, 475 Tân Thạnh.	Tuyến 473, 475 Tân Thạnh (Xã Tân Thạnh).	Gắn điện kế mới và thay điện kế đến hạn.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
70	30-06-26	08h00	30-06-26	10h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Trạm Chợ Hậu Thạnh - 1 trụ số 238A nhánh rẽ Hậu Thạnh Tây - 474 Trường Xuân.	Từ trụ số 235B đến trụ số 242 đường dây hạ áp thuộc trạm Chợ Hậu Thạnh - 1 - 474 Trường Xuân. (Xã Hậu Thạnh).	Sang dây hạ áp, dây nhánh brachement, điện kế và KPKK điện kế.	Chuyển tải hạ thế.	12	Một phần áp Huỳnh Thờ xã Hậu Thạnh.	Cắt Aptomat trạm T238A Chợ Hậu Thạnh - 1 - 474TX	97	0,4493	0,0037	0,0108	0,0001	0,400	800	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
71	30-06-26	10h15	30-06-26	11h30	ĐL Tân Thanh	ĐL Tân Thanh	Trạm Hậu Thạnh Đông - 4 trụ số 244 nhánh rẽ Hậu Thạnh Tây - 474 Trường Xuân.	Từ trụ số 244 đến trụ số 245 đường dây hạ áp thuộc trạm Hậu Thạnh Đông - 4 - 474 Trường Xuân. (Xã Hậu Thạnh).	Sang dây hạ áp, dây nhánh brachement, điện kế và KPKK điện kế.	Chuyển tải hạ thế.	3	Một phần áp Huỳnh Thore xã Hậu Thạnh.	Cắt Aptomat trạm T244 Hậu Thạnh Đông - 4 - 474TX	10	0,0289	0,0004	0,0007	0,0000	0,100	125	
72	30-06-26	13h00	30-06-26	14h15	ĐL Tân Thanh	ĐL Tân Thanh	Trạm Hậu Thạnh Đông - 6 trụ số 246 nhánh rẽ Hậu Thạnh Tây - 474 Trường Xuân.	Từ trụ số 245A đến trụ số 251 đường dây hạ áp thuộc trạm Hậu Thạnh Đông - 6 - 474 Trường Xuân. (Xã Hậu Thạnh).	Sang dây hạ áp, dây nhánh brachement, điện kế và KPKK điện kế.	Chuyển tải hạ thế.	3	Một phần áp Huỳnh Thore xã Hậu Thạnh.	Cắt Aptomat trạm T244 Hậu Thạnh Đông - 6 - 474TX	25	0,0724	0,0010	0,0017	0,0000	0,100	125	
73	30-06-26	14h30	30-06-26	16h30	ĐL Tân Thanh	ĐL Tân Thanh	Trạm Hậu Thạnh Đông - 3 trụ số 254 nhánh rẽ Hậu Thạnh Tây - 474 Trường Xuân.	Từ trụ số 251 đến trụ số 259 đường dây hạ áp thuộc trạm Hậu Thạnh Đông - 3 - 474 Trường Xuân. (Xã Hậu Thạnh).	Sang dây hạ áp, dây nhánh brachement, điện kế và KPKK điện kế.	Chuyển tải hạ thế.	5	Một phần áp Huỳnh Thore xã Hậu Thạnh.	Cắt Aptomat trạm T254 Hậu Thạnh Đông - 3 - 474TX	89	0,4122	0,0034	0,0099	0,0001	0,167	333	
74	30-06-26	07h30	30-06-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công ty Năng Lượng Sạch	Từ trụ T68 nhánh rẽ Ngã Ba An Nhứt Tân Chợ Tào đến trụ T142 nhánh rẽ Chợ Tào Bình Trinh (mạch dưới) - Tuyến 477 Tân Trụ.	Từ trụ T68 nhánh rẽ Ngã Ba An Nhứt Tân Chợ Tào đến trụ T110 nhánh rẽ Ngã 3 An Nhứt Tân Chợ Tào (mạch dưới) đến 142 Nhánh rẽ Chợ Tào - Bình Trinh (mạch dưới).	Trồng trụ, lắp dâ sứ, Thay dây bọc trung thế từ T68 đến T110 nhánh rẽ Ngã 3 An Nhứt Tân Chợ Tào (mạch dưới) đến 142 Nhánh rẽ Chợ Tào - Bình Trinh (mạch dưới).	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	80	Một phần áp Bình Đông, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Cắt MC 475, 477 Tân Trụ; đóng DTĐ 475-76, 477-76 Tân Trụ; - Cắt DST2/475 Tân Trụ; - Cắt DST3/477 Tân Trụ.	5279	120,6223	0,2365	2,4964	0,0049	2,667	22.667	
75	30-06-26	07h00	30-06-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công Ty Việt Sáng	Từ trụ T113 đến trụ T120 nhánh rẽ Ngã Ba An Nhứt Tân Chợ Tào - Tuyến 475 - 477 Tân Trụ.	Từ trụ T113 đến trụ T120 nhánh rẽ Ngã Ba An Nhứt Tân Chợ Tào - Tuyến 475 - 477 Tân Trụ.	XDM, cải tạo nâng cấp đường dây hạ áp và trạm: T113 Ngã 3 ANT -CT. T120 Ngã 3 ANT -CT.	Đầu tư, nâng cấp lưới điện trung, hạ áp	0	Kết hợp	Cắt MC 475, 477 Tân Trụ; đóng DTĐ 475-76, 477-76 Tân Trụ; - Cắt DST2/475 Tân Trụ; - Cắt DST3/477 Tân Trụ.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
76	30-06-26	07h00	30-06-26	16h00	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Từ trụ T78 đến trụ T88 nhánh rẽ Ngã Ba An Nhứt Tân Chợ Tào - Tuyến 475 - 477 Tân Trụ.	Từ trụ T78 đến trụ T88 nhánh rẽ Ngã Ba An Nhứt Tân Chợ Tào - Tuyến 475 - 477 Tân Trụ.	Thu hồi trạm biến 3x25KVA T84 Ngã 3 ANT-CT, sang tải cân pha trạm Y Tế An Nhứt Tân và trạm T78 Ngã 3 ANT-CT. Khắc phục tiếp đất trạm TBA T78 Ngã 3 ANT-CT không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Kết hợp	Cắt MC 475, 477 Tân Trụ; đóng DTĐ 475-76, 477-76 Tân Trụ; - Cắt DST2/475 Tân Trụ; - Cắt DST3/477 Tân Trụ.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
77	30-06-26	08h00	30-06-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	Xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
78	30-06-26	07h00	30-06-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Đdht, điện kế khách hàng do ĐL Thủ Thừa quản lý	Đdht, điện kế khách hàng do ĐL Thủ Thừa quản lý	Ghi chỉ số công tơ	Ghi chỉ số công tơ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
79	30-06-26	12h00	30-06-26	12h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	- Tuyển 471 Mộc Hóa - Tuyển 472 Mộc Hóa	- Tại LBS T106A Chợ Bình Hiệp - Tại DS T46 TC 472 Mộc Hóa	Chuyển giao lưới tuyến 471-472 Mộc Hóa từ LBS T106A Chợ Bình Hiệp đến DS T46 tuyển 472 Mộc Hóa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	0	- Xã Tuyên Thạnh - Xã Vĩnh Châu, một phần xã Tân Hưng	- Cắt MC 472 Mộc Hóa - Cắt DS T46 tuyển 472 Mộc Hóa - Đóng LBS T106A Chợ Bình Hiệp	50	57,6000	96,0000	0,0200	0,0333	0,000	0	
80	30-06-26	15h30	30-06-26	16h00	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	- Tuyển 475 Mộc Hóa - Tuyển 476 Mộc Hóa	- Trụ T2A tuyển 475 Mộc Hóa - Trụ T1B đến T2 Tuyển 476 Mộc Hóa	Đóng, cắt vòng tuyến 475-476 Mộc Hóa để chuyển giao lưới từ REC T2A Bypass nối lưới tuyến 476-475 Mộc Hóa đến DS T1B TC 476 Mộc Hóa	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không mất điện	- Kiểm tra đủ điều kiện khép vòng Rec T2A Bypass nối lưới tuyến 476-475 Mộc Hóa - Đóng Rec T2A Bypass nối lưới tuyến 476-475 Mộc Hóa - Cắt MC 476 Mộc Hóa - Kiểm tra dòng điện qua DS T1B TC 476 Mộc Hóa =0A - Cắt DS T1B TC 476 Mộc Hóa	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
81	30-06-26	17h30	30-06-26	17h45	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	- NR Bầu Mưa, tuyến 472 Mộc Hóa	- Trụ T1 NR Bầu Mưa, tuyến 472 Mộc Hóa - Trụ T59 NR Bầu Mưa, tuyến 472 Mộc Hóa	Chuyển giao lưới tuyến 479 Tân Thạnh - 472 Mộc Hóa để tuyển 479 Tân Thạnh cấp điện đến LBS T1 Bầu Mưa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	22	Một phần áp Bầu Mưa, xã Tuyên Thạnh	- Cắt LBS T1 Bầu Mưa - Cắt DS T1A Bầu Mưa để công tác trên tuyến 472 - Đóng Rec T59 Bầu Mưa 3	117	20,2817	#####	0,0085	0,0667	0,733	12.752	
82	30-06-26	07h30	30-06-26	11h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 472 Mộc Hóa	Từ trụ T12 đến trụ T64, Tuyến 472 Mộc Hóa ( Phường Kiến Tường )	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T12-T13, T22-T23, T54-T55, T58 -T59, T59-T60, T61A-T62, T63-T64 Tuyến 472 Mộc Hóa (11 Cây)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
83	30-06-26	13h00	30-06-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 476 Mộc Hóa	Từ trụ T2 đến trụ T68, Tuyến 476 Mộc Hóa ( Phường Kiến Tường )	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T2-T3, T10-T11, T22-T23, T23 - T24, T68-T69 Tuyến 476Mộc Hóa (10 Cây)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
84	30-06-26	07h30	30-06-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Khắc phục khiếm khuyết điện kế, dịch vụ - gắn mới điện kế	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
85	30-06-26	15h00	30-06-26	15h30	ĐL Kiến Tường + Tân Thạnh	ĐL Kiến Tường + Tân Thạnh	-Tuyến 473 Tân Thạnh - Tuyến 475 Mộc Hóa	- REC T237A Bãy thước, trụ T237A tuyến 473 Tân Thạnh - LBS T39 Khóm 5, trụ T39 tuyến 475 Mộc Hóa	Đóng, cắt vòng tuyến 473 Tân Thạnh - tuyến 475 Mộc Hóa để chuyển giao lưới từ REC T237A Bãy Thước đến LBS T39 Khóm 5	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không mất điện	1. Điện lực Tân Thạnh thao tác - Kiểm tra đủ điều kiện khép vòng tại REC T237A Bãy Thước - Đóng REC T237A Bãy Thước 2. Điện lực Kiến Tường thao tác: - Cắt LBS T39 Khóm 5	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
86	30-06-26	16h30	30-06-26	17h30	ĐL Kiến Tường + Tân Thạnh	ĐL Kiến Tường + Tân Thạnh	- NR Kinh 79-Quốc Lộ 62, tuyến 477 Mộc Hóa - Trụ T184 tuyến 477 Mộc Hóa - Trụ T1 tuyến 477 Mộc Hóa - Trụ T2 tuyến 474 Mộc Hóa - Trụ T26 NR Áp 7 Kinh 79, tuyến 477 Mộc Hóa	1. Điện lực Kiến Tường: - Trụ T1A NR Kinh 79 - Quốc Lộ 62, tuyến 477 Mộc Hóa - Trụ T184 tuyến 477 Mộc Hóa - Trụ T1 tuyến 477 Mộc Hóa - Trụ T2 tuyến 474 Mộc Hóa - Trụ T26 NR Áp 7 Kinh 79, tuyến 477 Mộc Hóa 2. Điện lực Tân Thạnh - Trụ T201 tuyến 479 Tân Thạnh	Chuyển giao lưới tuyến 479 Tân Thạnh - 477, 474 Mộc Hóa để tuyến 479 Tân Thạnh cấp điện đến DS T1TC 477 Mộc Hóa và DS T2 TC 474 Mộc Hóa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	250	Hoà Lập - ấp Nhơn Hoà, Hoà Hưng, Ấp Giồng Dung, Phước Cường, xã Hậu Thạnh - Một phần xã Tân Lập	1. Điện lực Kiến Tường thao tác: - Cắt Rec T1A Tân Lập - Cắt MC 477 Mộc Hóa - Cắt DS T1 TC 477 Mộc Hóa 2. Điện lực Tân Thạnh thao tác: - Cắt Rec T201 Cầu 7 Thước 3. Điện lực Kiến Tường thao tác: - Đóng DS T184 tuyến 477 Mộc Hóa 4. Điện lực Tân Thạnh thao tác: - Đóng Rec T201 Cầu 7 Thước 5. Điện lực Kiến Tường thao tác: - Cắt MC 474 Mộc Hóa - Cắt DS T2 TC 474 Mộc Hóa 6. Điện lực Kiến Tường thao tác: - Đóng DS T26 Ấp 7 Kinh 79 - Đóng Rec T1A Tân Lập	5215	82,2857	#####	0,0002	0,0167	8,333	96.091	
87	30-06-26	11h30	30-06-26	12h00	ĐL Vĩnh Hưng + Kiến Tường	ĐL Vĩnh Hưng + Kiến Tường	- Tuyến 474 Vĩnh Hưng - Tuyến 471 Mộc Hóa	- Trụ T158-T158A tuyến 474 Vĩnh Hưng - Trụ T163 tuyến 471 Mộc Hóa	Đóng, cắt vòng tuyến 474 Vĩnh Hưng - 471 Mộc Hóa để chuyển giao lưới từ LBS T158A Tuyên Bình đến LBS T163 tuyến 471 Mộc Hóa	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không mất điện	1. Điện lực Vĩnh Hưng thao tác - Kiểm tra điều kiện khép vòng tại LBS T158A Tuyên Bình - Đóng LBS T158A Tuyên Bình 2. Điện lực Kiến Tường thao tác: - Cắt LBS T163 tuyến 471 Mộc Hóa	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
88	01-07-26	08h00	01-07-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 476 KCN Thuận Đạo 2	Trụ 1-32 nhánh rẽ Nội Lưới Thuận Đạo	Phát quang lưới điện trung, hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
89	01-07-26	08h30	01-07-26	11h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Trạm T1A KDC Thép Long An; Mỹ Yên Phước Lý tuyến 480 Long Hiệp	Từ trụ T7- T8 đường dây hạ áp hỗn hợp trạm T1A KDC Thép Long An, trụ 1A nhánh rẽ KDC Thép Long An tuyến 480 Long Hiệp; Mỹ Yên Phước Lý, trụ 08 nhánh rẽ Phước Lý tuyến 480 Long Hiệp	Kéo 50m cáp LV ABC 4x120mm2 từ trụ T1A đến trụ T7- T8; đầu nối hoàn chỉnh, chuyển đoạn hạ áp trụ T8 đến H6 qua nhận nguồn trạm T1A KDC Thép Long An	Đầu nối lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp 1 xã Mỹ Yên	- Cắt 3FCO trạm T1A KDC Thép Long An; - Cắt 3FCO trạm Mỹ Yên Phước Lý.	174	0,4905	0,0027	0,0290	0,0002	0,100	300	
90	01-07-26	13h00	01-07-26	15h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Trạm Nhứt Chánh 6 tuyến 477 Tân Trụ	Tại trụ hạ áp H3 đường dây hạ áp trạm Nhứt Chánh 6 tuyến 477 Tân Trụ	Phát quang hạ áp (Khánh KTL)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	5	Một phần áp 6 Nhứt Chánh xã Bình Đức	Cắt CB trạm Nhứt Chánh 6	99	0,1860	0,0016	0,0110	0,0001	0,167	333	
91	01-07-26	15h00	01-07-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Trạm T4 Cầu Ông Chù tuyến 477 Tân Trụ	Tại trụ hạ áp 5A-6A đường dây hạ áp trạm T4 Cầu Ông Chù tuyến 477 Tân Trụ	Phát quang hạ áp (Khánh KTL)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	5	Một phần áp 6 Nhứt Chánh xã Bình Đức	Cắt CB trạm T4 Cầu Ông Chù	24	0,0338	0,0004	0,0020	0,0000	0,167	250	
92	01-07-26	08h00	01-07-26	17h00	ĐL Bến Lức	Công ty Sài Gòn Miền Tây	Nhánh rẽ Cửa hàng mua bán nông sản Tứ Hưng tuyến 473 Bến Lức	Tại trụ 01 nhánh rẽ Cửa hàng mua bán nông sản Tứ Hưng tuyến 473 Bến Lức	Bảo trì, thí nghiệm định kỳ đường dây và TBA theo TT02 (PB06060024868)	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	5	Cửa hàng mua bán nông sản Tứ Hưng-áp 7B Mỹ Yên, xã Mỹ Yên	Cắt 3LBFCO Cửa hàng mua bán nông sản Tứ Hưng (Cắt điện theo đề nghị của Khách hàng)	1	0,0085	0,0000	0,0005	0,0000	0,167	1.500	
93	01-07-26	07h30	01-07-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Thiết bị, ĐD, TBA thuộc ĐL Cần Đước quản lý vận hành	Toàn bộ thiết bị, ĐD, TBA thuộc ĐL Cần Đước quản lý vận hành trên địa bàn các xã Long Hựu, Cần Đước, Tân Lâm, Mỹ Lệ, Rạch Kiển, Long Cang	Kiểm tra lưới điện định kỳ	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
94	01-07-26	07h00	01-07-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đúng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
95	01-07-26	07h00	01-07-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 479 Tân Tập	Nhánh rẽ Vùng Hạ ( T23- T121), Tân Tập (T1-T62/4), Tân Tập 2	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
96	01-07-26	08h00	01-07-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Nr Gò Mối Mỹ Hạnh Nr Gò Mối Tua 1, Nr Đức Hòa - Liên Thôn	Tại trụ: T1-2, T4-5, T9-10 T2-3, T5-6, T9-10, T11-12 T2-3, T5-6, T9-10, T11-12, T15-16, T18-19	Phát hoang đường dây trung hạ áp: Nr Gò Mối Mỹ Hạnh Nr Gò Mối Tua 1, Nr Đức Hòa - Liên Thôn Tổng: 19 cây	Phát hoang lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
97	01-07-26	08h00	01-07-26	09h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm bù T20 Đường số 4 Xuyên Á	Tại trụ T20 NR Đường số 4 Xuyên Á	Điều tra sự cố trạm bù T20 Đường số 4 Xuyên Á	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Cắt MC trạm bù, cắt 3LBFCO, tháo hotline trạm bù T20 Đường số 4 Xuyên Á	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
98	01-07-26	10h00	01-07-26	11h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm bù T41 Đường Hoàng Thăng	Tại trụ T41 NR Đường Hoàng Thăng	Điều tra sự cố trạm bù T41 Hoàng Thăng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Cắt MC trạm bù, cắt 3LBFCO, tháo hotline trạm bù T41 Hoàng Thăng	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
99	01-07-26	13h00	01-07-26	14h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm bù T2 Đường số 10 Xuyên Á	Tại trụ T2 NR Đường số 10 Xuyên Á	Điều tra sự cố trạm bù T2 Đường số 10 Xuyên Á	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Cắt MC trạm bù, cắt 3LBFCO, tháo hotline trạm bù T2 Đường số 10 Xuyên Á	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
100	01-07-26	15h00	01-07-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm bù T20/2A Đường số 4 Hạnh Phúc	Tại trụ T20/2A NR Đường số 4 Hạnh Phúc	Điều tra sự cố trạm bù T20/2A Đường số 4 Hạnh Phúc	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	5	Không	Cắt MC trạm bù, cắt 3LBFCO, tháo hotline trạm bù T20/2A NR Đường số 4 Hạnh Phúc	201	1,1538	0,0020	0,1060	0,0002	0,167	1.583	
101	01-07-26	06h30	01-07-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T5 Áp 2 Đức Hòa Đông	Đường dây hạ áp trạm T5 Áp 2 Đức Hòa Đông	Tăng cường dây hạ áp trạm T5 Áp 2 Đức Hòa Đông	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	3	Áp 2, xã Mỹ Hạnh	Cắt FCO T5 Áp 2, Đức Hòa Đông	155	0,8898	0,0016	0,0817	0,0001	0,100	950	
102	01-07-26	07h30	01-07-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 471,472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ; nhánh rẽ Công ty Đường Hiệp Hòa, nhánh rẽ Rach Thiên, tuyến 478 Đức Huệ	Từ trụ A0 đến T48 tuyến 477, 479 Đức Huệ, Từ T48 đến T66 tuyến 479 Đức Huệ, từ T48 đến T69 tuyến 477 Đức Huệ, Từ trụ A0 đến T36 Nhánh rẽ Rach Cồn, Từ T20 đến T23 nhánh rẽ Công ty Đường Hiệp Hòa, Từ T01 đến T20 nhánh rẽ Rach Thiên, tuyến 478 Đức Huệ, từ trụ A0 đến T58 tuyến 475,476 Đức Huệ, từ Trụ A0 đến T41 tuyến 472, 474 Đức Huệ, Từ trụ T5D đến T13 tuyến 476 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
103	01-07-26	08h00	01-07-26	11h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T26 Nhánh rẽ Lộc Thuận, tuyến 474 Đức Huệ	Từ trụ T26 đến H4a đến H4B Đường dây hạ áp trạm T26 Nhánh rẽ Lộc Thuận, tuyến 474 Đức Huệ	Bảo trì hạ áp, căng dây hạ áp chùng, phả quang hạ áp, ép lèo hạ áp trạm, bảo trì trạm bị ồng PVC trạm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	1	Một phần, Áp Lộc Thuận, Xã An Ninh	Cắt 1 FCO trạm T26 Lộc Thuận	102	0,4888	0,0023	0,0199	0,0001	0,033	117	
104	01-07-26	13h30	01-07-26	16h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T24 Nhánh rẽ Lộc Chánh, tuyến 474 Đức Huệ	Từ trụ T24 đến H4a đến H4B Đường dây hạ áp trạm T24 Nhánh rẽ Lộc Thuận, tuyến 474 Đức Huệ	Bảo trì hạ áp, thay dây hạ áp nhiều mối nối, phát quang hạ áp, ép lèo hạ áp trạm, bảo trì trạm bị ồng PVC trạm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	1	Một phần, Áp Lộc Chánh, Xã An Ninh	Cắt 1 FCO trạm T24 Lộc Chánh	110	0,4518	0,0025	0,0184	0,0001	0,033	100	
105	01-07-26	07h30	01-07-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
106	01-07-26	07h30	01-07-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Kiểm tra lưới điện định kỳ	Công tác kiểm tra lưới	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
107	01-07-26	09h30	01-07-26	09h30	ĐL Tâm Vu	Cty TNHH MTV XLĐ Huỳnh Huy Phát	Nhánh rẽ TSTL Trương Văn Tâm - Tuyến 479 Tâm Vu	Tại trụ số 01 Nhánh rẽ TSTL Trương Văn Tâm (471TA/105/38/6 A/1).	Thu hồi trạm 75kVA không sử dụng TSTL Huỳnh Văn Tâm.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	3	Hộ TSTL Trương Văn Tâm, Trương Văn Thất áp Bình Xuyên, Bình Cang xã Vĩnh Công	Cắt LBFCO Nhánh rẽ TSTL Trương Văn Thất	3	0,0000	0,0001	0,0000	0,0000	0,100	0	
108	01-07-26	08h00	01-07-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ....	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
109	01-07-26	08h00	01-07-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế và TBA do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Son số trụ hạ thế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
110	01-07-26	08h00	01-07-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 3 pha	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
111	01-07-26	08h00	01-07-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
112	01-07-26	08h00	01-07-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế thuộc TBA T4 Lê Hữu Nghĩa	Tại đường dây hạ thế thuộc TBA T4 Lê Hữu Nghĩa	Sang điện kế, khai thác hiệu quả đường dây hạ áp thuộc TBA T4 Lê Hữu Nghĩa (15HS)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
113	01-07-26	07h00	01-07-26	17h00	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Kiểm tra lưới tháng 07/2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
114	01-07-26	07h30	01-07-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471, 473, 475, 479 Tân Thạnh.	Tuyến 471, 473, 475, 479 Tân Thạnh, Hậu Thạnh, Nhơn Hòa Lập, Nhơn Ninh).	Kiểm tra lưới định kỳ tháng 7 năm 2026.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
115	01-07-26	07h30	01-07-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471, 479 Tân Thạnh.	Tuyến 471, 479 Tân Thạnh (Xã Hậu Thạnh, Nhơn Hòa Lập).	Gắn điện kế mới và thay điện kế đến hạn.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
116	01-07-26	07h00	01-07-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	Cty TNHH Ngọc Dung 1	Nhánh rẽ Bùi Mới - 471 Tân Thạnh.	Từ trụ số 37 đến trụ số 59 nhánh rẽ Bùi Mới - 471 Tân Thạnh. (Xã Nhơn Hòa Lập).	Lắp đà, sứ, phụ kiện; Rài, căng 1240m dây 3xACXH150mm2 + AC120mm2 công trình ĐTXD năm 2026.	Đầu nối lưới điện trung, hạ áp.	15	Áp Nguyễn Tấn, Huỳnh Tịnh xã Nhơn Hoà Lập; Áp 3 xã Nhơn Ninh.	Cắt 3LBFCO T01 Bùi Mới - 471TT	501	11,0229	0,0193	0,2648	0,0005	0,500	4.750	
117	01-07-26	07h00	01-07-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	Cty TNHH Ngọc Dung 1	Nhánh rẽ Áp 3 Tân Thành - 471 Tân Thạnh.	Từ trụ số 03 đến trụ số 15 nhánh rẽ Áp 3 Tân Thành - 471 Tân Thạnh. (Xã Nhơn Ninh).	Dựng 16 trụ BTLT 14m; 04 trụ BTLT 18m (đoạn ngon); Lắp đà, sứ, phụ kiện đỡ dây trung, hạ áp.	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp.	9	Áp 3 xã Nhơn Ninh.	Cắt 3LBFCO T03A Áp 3 Tân Thành - 471TT	79	1,7381	0,0030	0,0418	0,0001	0,300	2.850	
118	01-07-26	07h30	01-07-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	Cty TNHH Minh Hùng	Nhánh rẽ Bùi Mới - 471 Tân Thạnh.	Từ trụ số 01 đến trụ số 05 và từ trụ số H01 đến trụ số H11 nhánh rẽ Bùi Mới - 471 Tân Thạnh. (Xã Nhơn Hòa Lập).	Nâng cấp TBA từ 50kVA → 250kVA và nâng cấp dây hạ áp từ AV2x70mm2 lên dây ABC4x120mm2 dài 1098m.	ĐTXD nâng cấp lưới điện trung hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt 3LBFCO T01 Bùi Mới - 471TT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
119	01-07-26	09h00	01-07-26	10h00	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T66B, T67B trực chính Công Liễu Chợ Tân Trụ. Trụ T77, T78 nhánh rẽ Tân Đức - Tuyến 473 Tân An - Tuyến 475 Tân Trụ.	Tại trụ T66B, T67B trực chính Công Liễu Chợ Tân Trụ. Trụ T77, T78 nhánh rẽ Tân Đức - Tuyến 473 Tân An - Tuyến 475 Tân Trụ.	Chuyển giao lưới khép vòng tuyến 473 Tân An - 475 Tân Trụ từ DS T77 Tân Đức đến DS T66B/473 Công Liễu	Chuyển giao lưới	0	Không mất điện	- Kiểm tra DS T77 Tân Đức đang mở. - Đóng LBS T78 Tân Đức. - Đo kiểm tra điện áp tại DS T77 Tân Đức. (Đủ điều kiện) - Cắt LBS T78 Tân Đức. - Đóng DS T77 Tân Đức. - Đóng LBS T78 Tân Đức - Cắt LBS T68/473 Công Liễu. - Cắt DS T66B/473 Công Liễu.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
120	01-07-26	10h30	01-07-26	11h30	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T01, T1A nhánh rẽ Quê Mỹ Thạnh. Tại T66A, T66B nhánh rẽ Mỹ Bình - Tuyến 475 Tân Trụ với 477 Tân Trụ.	Tại trụ T01, T1A nhánh rẽ Quê Mỹ Thạnh. Tại T66A, T66B nhánh rẽ Mỹ Bình - Tuyến 475 Tân Trụ với 477 Tân Trụ.	Chuyển giao lưới đóng mở khép vòng tuyến 475 Tân Trụ - 477 Tân Trụ DS T66B Mỹ Bình đến DS T1A Quê Mỹ Thạnh	Chuyển giao lưới	0	Không mất điện	- Kiểm tra Rec T66A Mỹ Bình đang mở. - Đóng DS T66B Mỹ Bình.  - Kiểm tra đủ điều kiện trước khi khép vòng tuyến 475 Tân Trụ - 477 Tân Trụ tại tủ điều khiển Rec T66A Mỹ Bình xong.  - Đóng Rec T66A Mỹ Bình. - Cắt LBS T1 Quê Mỹ Thạnh. - Cắt DS T1A Quê Mỹ Thạnh.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
121	01-07-26	07h00	01-07-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công Ty Việt Sáng	Từ trụ T06 đến trụ T13 nhánh rẽ Ấp 2 TĐ8 Tân Phước Tây - Tuyến 479 Tân Trụ.	Từ trụ T06 đến trụ T13 nhánh rẽ Ấp 2 TĐ8 Tân Phước Tây - Tuyến 479 Tân Trụ.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Công Ty Việt Sáng kết hợp Kéo dây hỗn hợp XDM Đường dây hạ áp trạm TĐ 8 Tân Phước Tây	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	3	Một phần áp 2, xã Vàm Cò, tỉnh Tây Ninh.	Cắt LBFCO nhánh rẽ Ấp 2 TĐ 8 Tân Phước Tây.	71	1,7177	0,0032	0,0356	0,0001	0,100	900	
122	01-07-26	07h00	01-07-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công Ty Việt Sáng	Từ trụ T06 đến trụ T20 nhánh rẽ Ấp 4 Tân Phước Tây - Tuyến 479 Tân Trụ.	Từ trụ T06 đến trụ T20 nhánh rẽ Ấp 4 Tân Phước Tây - Tuyến 479 Tân Trụ.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Công Ty Việt Sáng kết hợp Trồng trụ kéo dây trung hạ áp hỗn hợp XDM Đường dây trung hạ áp trạm Nguyễn Văn Sôn, T15 Ấp 4 Tân Phước Tây, T20 Ấp 4 Tân Phước Tây	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	5	Một phần áp 4, xã Vàm Cò, tỉnh Tây Ninh.	Cắt LBFCO nhánh rẽ Ấp 4 Tân Phước Tây.	116	2,8065	0,0052	0,0581	0,0001	0,167	1.500	
123	01-07-26	08h00	01-07-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	Xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
124	01-07-26	08h00	01-07-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	Xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Kiểm tra lưới điện định kỳ	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
125	01-07-26	07h30	01-07-26	16h30	ĐL Thạnh Hóa	Công ty TNHH Minh Hùng	Đường dây hạ áp thuộc TBA T14 Thuận Nghĩa Hoà 1 và TBA T19 Thuận Nghĩa Hoà 2	Từ trụ số 10 đến trụ số 23 nhánh rẽ Bờ Bắc Sông Vàm Cò	Nâng cấp đường dây hạ áp từ 1 pha lên 3 pha và sang điện kế	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp.	2	Một phần áp Vườn Xoài - xã Thạnh Phước	- Cắt FCO trạm T14 Thuận Nghĩa Hoà 1 - Cắt FCO trạm T19 Thuận Nghĩa Hoà 2	76	2,2758	0,0042	0,0381	0,0001	0,067	600	
126	01-07-26	07h00	01-07-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Nhánh rẽ Xóm Chùa, nhánh rẽ Bình Thành tuyến 480 Thủ Thừa	- Từ T189 - T307 Nhánh rẽ Xóm Chùa - Từ T1-T48 nhánh rẽ Bình Thành	Cắt tia cành cây, cắt dây leo dưới đường dây hạ thế	Sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
127	01-07-26	07h00	01-07-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Đdht, điện kế khách hàng do ĐL Thủ Thừa quản lý	Đdht, điện kế khách hàng do ĐL Thủ Thừa quản lý	Gắn mới và dịch vụ điện kế; Kiểm tra Khách hàng; Khắc phục khiếm khuyết điện kế	Công tác gắn mới, kiểm tra, thay thế công tơ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
128	01-07-26	08h00	01-07-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Nr Thái Bình Trung	T243 tuyến 474VH đến T64 Nr Thái Bình Trung	Phát quang đường dây trung, hạ áp	Công tác không mất điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
129	01-07-26	08h00	01-07-26	09h00	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Đường dây hạ áp trạm T8 Thái Quang	Đường dây hạ áp trạm T8 Thái Quang	Thay dây (dịch vụ khách hàng)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	1	Một phần áp Thái Quang - xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T8 Thái Quang	27	0,0947	0,0016	0,0015	0,0000	0,033	33	
130	01-07-26	09h20	01-07-26	10h10	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Đường dây hạ áp trạm T22 Bầu Nâu 1	Đường dây hạ áp trạm T22 Bầu Nâu 1	Thay tiếp địa hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	1	Một phần áp Bầu Nâu - xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T22 Bầu Nâu 1	16	0,0468	0,0009	0,0007	0,0000	0,033	28	
131	01-07-26	10h30	01-07-26	11h20	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Đường dây hạ áp trạm T36 Bầu Nâu 1	Đường dây hạ áp trạm T36 Bầu Nâu 1	Thay tiếp địa hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	1	Một phần áp Bầu Nâu - xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T36 Bầu Nâu 1	24	0,0701	0,0014	0,0011	0,0000	0,033	28	
132	01-07-26	13h00	01-07-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	TBA và Đường dây hạ áp trạm T8 Ô Mái Dầm	TBA và Đường dây hạ áp trạm T8 Ô Mái Dầm	Xử lý tổn thất trạm T8 Ô Mái Dầm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	1	Một phần áp 3 - xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T8 Ô Mái Dầm	24	0,2946	0,0014	0,0047	0,0000	0,033	117	
133	01-07-26	07h30	01-07-26	11h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Ven Sông Vàm Cò, Tuyến 476 Mộc Hóa	Từ trụ T6 đến trụ T22 Nhánh rẽ Ven Sông Vàm Cò, Tuyến 476 Mộc Hóa ( Phường Kiến Tường )	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T6-T7, T11-T12, T21-T22 Nhánh rẽ Ven Sông Vàm Cò, Tuyến 476 Mộc Hóa ( 10 Cây)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
134	01-07-26	07h00	01-07-26	11h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	-MC 472 Mộc Hóa, 474 Mộc Hóa, MH 476 Mộc Hóa, MC 478 Mộc Hóa	-Tại ngầm dưới Cát MC 472 Mộc Hóa, 474 Mộc Hóa, MH 476 Mộc Hóa, MC 478 Mộc Hóa	Đánh dấu thứ tự pha các xuất tuyến hiện hữu, tháo đầu cáp ngầm các phát tuyến, Lắp tiếp đất lưu động cáp ngầm xuất tuyến 472, 474, 476, 478 Mộc Hóa	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không mất điện	- Kiểm tra MC 472 Mộc Hóa đang cắt và dao nối đất 472-76 Mộc Hóa đang đóng, DS T46 tuyến 472 đang cắt; - Kiểm tra MC 474 Mộc Hóa đang cắt và dao nối đất 474-76 Mộc Hóa đang đóng, DS T02 TC 474 Mộc Hóa đang cắt - Kiểm tra MC 476 Mộc Hóa đang cắt và dao nối đất 476-76 Mộc Hóa đang đóng, DS T1B TC 476 Mộc Hóa đang cắt - Kiểm tra MC 478 Mộc Hóa đang cắt và dao nối đất 478-76 Mộc Hóa đang đóng, kiểm tra đầu cáp ngầm tại trụ công T1 không đấu với đường dây đang mang điện (cáp ngầm dự phòng)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
135	01-07-26	13h00	01-07-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ XN Gổ, Tuyến 476 Mộc Hóa	Từ trụ T6 đến trụ T14 Nhánh rẽ XN Gổ, Tuyến 476 Mộc Hóa ( Phường Kiến Tường )	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T6-T7, T11-T12, T13-T14 Nhánh rẽ XN Gổ, Tuyến 476 Mộc Hóa ( 10 Cây )	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
136	01-07-26	07h30	01-07-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Khắc phục khiếm khuyết điện kế, dịch vụ - gắn mới điện kế	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
137	02-07-26	08h00	02-07-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 477 Bến Lức	Trụ 1-30 nhánh rẽ Long Kim Long Hòa	Phát quang lưới điện trung, hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
138	02-07-26	07h30	02-07-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Bảy Liên tuyến 471 Bến Lức	Từ trụ 05 đến trụ 25 Nhánh rẽ Bảy Liên tuyến 471 Bến Lức	Bảo trì lõi, vệ sinh sứ, lắp nắp chụp sứ đứng, thay dây tia phi kim pha bia trong	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	20	một phần Áp 2,3,4 Thạnh Đức Xã Bình Đức	Cắt 3LBFCO Bảy Liên	1279	10,8154	0,0200	0,6404	0,0012	0,667	6.000	
139	02-07-26	07h30	02-07-26	16h30	ĐL Bến Lức	Công ty Nam Lập Phát	Nhánh rẽ Bảy Liên tuyến 471 Bến Lức	Từ trụ 05 đến trụ 08 Nhánh rẽ Bảy Liên tuyến 471 Bến Lức	- Lắp đặt xà, sứ, phụ kiện, kéo dây và đấu nối hoàn chỉnh: Từ trụ T7 đến trụ T7/1. - Đào móng, dựng trụ, đổ bê tông, lắp đặt kèo treo, kẹp đứng, kéo dây LV-ABC4x120mm2 và đấu nối hoàn chỉnh: từ trụ T7/1 đến H9A, từ trụ T7/1 đến trụ T04.	Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp	0	Kết hợp	Cắt 3LBFCO Bảy Liên	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
140	02-07-26	08h00	02-07-26	10h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ CN Công ty TNHH TM SX Cơ khí và DV Việt Quang - 475LH	Tại trụ 1 nhánh rẽ CN Công ty TNHH TM SX Cơ khí và DV Việt Quang	Công tác thay điện kế + chuyển cấp TI 20/5->10/5 CN Công ty TNHH TM SX Cơ khí và DV Việt Quang	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	10	CN Công ty TNHH TM SX Cơ khí và DV Việt Quang (PB06060035814) áp Voi lá-xã Mỹ Yên	Cắt LBFCO phân đoạn CN Công ty TNHH TM SX Cơ khí và DV Việt Quang	1	0,0019	0,0000	0,0001	0,0000	0,333	667	
141	02-07-26	10h30	02-07-26	11h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Nước Đá Hoàng Anh - 478BL	Tại thùng điện kế Nước Đá Hoàng Anh	Công tác thay điện kế Nước Đá Hoàng Anh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	10	Nước Đá Hoàng Anh ( PB06060044661) áp 2 Mỹ Yên -xã Mỹ Yên	Cắt LBFCO phân đoạn Nước Đá Hoàng Anh	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	0,333	333	
142	02-07-26	13h30	02-07-26	14h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty TNHH Long Khê-478BL	Tại thùng điện kế Công ty TNHH Long Khê	Công tác thay điện kế Công ty TNHH Long Khê	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	5	Công ty TNHH Long Khê (PB06060026332) áp 2 Mỹ Yên -xã Mỹ Yên	Cắt LBFCO phân đoạn Công ty TNHH Long Khê	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	0,167	167	
143	02-07-26	15h00	02-07-26	15h40	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Cty TNHH SX TM DV Phước Long-478BL	Tại tủ CB tổng Cty TNHH SX TM DV Phước Long	Công tác thay điện kế lệch thời gian Nguyễn Thị Thúy An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	3	Nguyễn Thị Thúy An (PB06060018265) áp 5 Mỹ Yên B -xã Mỹ Yên	Cắt FCO TBA Cty TNHH SX TM DV Phước Long	1	0,0006	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	67	
144	02-07-26	16h00	02-07-26	17h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Cty TNHH Minh Thúy-478BL	Tại tủ CB tổng Cty TNHH Minh Thúy	Công tác thay điện kế lệch thời gian Cty TNHH Minh Thúy	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	3	Cty TNHH Minh Thúy (PB06060010354) áp 1 Mỹ Yên -xã Mỹ Yên	Cắt FCO phân đoạn Cty TNHH Minh Thúy	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	100	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
145	02-07-26	07h30	02-07-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Nhánh rẽ Liên xã Tân Ân - Tân Chánh, Ngọc Hân, HNT Lê Văn Tiên, Đông Trung, Đông Nhi, Cầu Vàm Đĩnh, LM Đông Nhi	Tại khoảng trụ 2-4(4), 5-6(2) Nhánh rẽ Liên xã Tân Ân - Tân Chánh; Tại khoảng trụ 1-5(7) Nhánh rẽ Ngọc Hân; Tại khoảng trụ T1-T2 Nhánh rẽ HNT Lê Văn Tiên; Tại khoảng trụ 4-6(30), 12-1(10), 12-15(35), 16-18(15) Nhánh rẽ Đông Trung; Tại khoảng trụ 6B-8B(10), 10B-11B(2), 17B-18B(6), 19B/1(2) Nhánh rẽ Đông Nhi; Tại khoảng trụ 1-3(10), 5-6(3) Nhánh rẽ Cầu Vàm Đĩnh; Tại khoảng trụ 4-5(10), 9-10(4), 13-15(4), 17-20(20) Nhánh rẽ LM Đông Nhi _ Tuyến 474 Cần Đước	Phát quang lưới điện kết hợp bỏ thuốc chống côn trùng	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
146	02-07-26	07h30	02-07-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Thiết bị, ĐD, TBA thuộc ĐL Cần Đước quản lý vận hành	Toàn bộ thiết bị, ĐD, TBA thuộc ĐL Cần Đước	Kiểm tra lưới điện định kỳ	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
147	02-07-26	08h00	02-07-26	08h45	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Hộ nuôi tôm Huỳnh Văn Đứng (50kVA)	Tại tủ điện trạm Hộ nuôi tôm Huỳnh Văn Đứng (50kVA), tuyến 474 Cần Đước	- Thay điện kế định kỳ trạm khách hàng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	2	Hộ nuôi tôm Huỳnh Văn Đứng (50kVA), áp Đông Nhất xã Cần Đước	Cắt LBFCO trạm Hộ nuôi tôm Huỳnh Văn Đứng (50kVA)	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,067	50	
148	02-07-26	09h00	02-07-26	09h45	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Hộ nuôi tôm Lê văn Vũ (50kVA)	Tại tủ điện trạm Hộ nuôi tôm Lê văn Vũ (50kVA), tuyến 474 Cần Đước	- Thay điện kế định kỳ trạm khách hàng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	2	Hộ nuôi tôm Lê văn Vũ (50kVA), áp Đông Nhất xã Cần Đước	Cắt LBFCO trạm Hộ nuôi tôm Lê văn Vũ (50kVA)	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,067	50	
149	02-07-26	10h00	02-07-26	10h45	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Hộ nuôi tôm Nguyễn Văn Đạt (50kVA)	Tại tủ điện trạm Hộ nuôi tôm Nguyễn Văn Đạt (50kVA), tuyến 474 Cần Đước	- Thay điện kế định kỳ trạm khách hàng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	2	Hộ nuôi tôm Nguyễn Văn Đạt (50kVA), áp Đông Nhất xã Cần Đước	Cắt LBFCO trạm Hộ nuôi tôm Nguyễn Văn Đạt (50kVA)	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,067	50	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
150	02-07-26	11h00	02-07-26	11h45	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Hộ nuôi tôm Nguyễn Trọng Tuyên (50kVA)	Tại tủ điện trạm Hộ nuôi tôm Nguyễn Trọng Tuyên (50kVA), tuyến 474 Cần Đước	- Thay điện kế định kỳ trạm khách hàng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	2	Hộ nuôi tôm Nguyễn Trọng Tuyên (50kVA), áp Đông Nhất xã Cần Đước	Cắt LBFCO trạm Hộ nuôi tôm Nguyễn Trọng Tuyên (50kVA)	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,067	50	
151	02-07-26	14h00	02-07-26	14h45	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Hộ nuôi tôm Trần Tấn Minh (50kVA)	Tại tủ điện trạm Hộ nuôi tôm Trần Tấn Minh (50kVA), tuyến 474 Cần Đước	- Thay điện kế định kỳ trạm khách hàng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	2	Hộ nuôi tôm Trần Tấn Minh (50kVA), áp Đông Nhất xã Cần Đước	Cắt LBFCO trạm Hộ nuôi tôm Trần Tấn Minh (50kVA)	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,067	50	
152	02-07-26	15h00	02-07-26	15h45	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	HNT Nguyễn Hồng Chương (50kVA)	Tại tủ điện trạm HNT Nguyễn Hồng Chương (50kVA), tuyến 474 Cần Đước	- Thay điện kế định kỳ trạm khách hàng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	2	HNT Nguyễn Hồng Chương (50kVA), áp Đông Nhất xã Cần Đước	Cắt LBFCO trạm HNT Nguyễn Hồng Chương (50kVA)	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,067	50	
153	02-07-26	07h00	02-07-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đúng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
154	02-07-26	07h00	02-07-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 480 Long Hiệp	Nhánh rẽ Phước Lý, Lộ Sân Banh, Phú Ân, Lộ Mới, Lộ Mới Phú Ân	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
155	02-07-26	08h00	02-07-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trục Đức Hòa - Cầu Xáng	Tại trụ: T60-61, T68-69, T71-72, T85-86, T89-90, T94-95 T100-101, T102-103, T116-117, T119-120, T125-126, T127-128, T135-136, T168-169, T170-177	Phát hoang đường dây trung hạ áp: Trục Đức Hòa - Cầu Xáng Nr Tư Chơi Nr Chín Tiển Nr Tân Đức Tổng: 17 cây	Phát hoang lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
156	02-07-26	06h30	02-07-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH KT XD Vạn Thịnh Phát	Trạm T7 Tràm Lạc 2, trạm T5/4 Tràm Lạc 3	Đường dây hạ áp trạm T7 Tràm Lạc 2, trạm T5/4 Tràm Lạc 3	Di dời đường dây hạ áp trạm T7 Tràm Lạc 2 Di dời đường dây hạ áp trạm T5/4 Tràm Lạc 3	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	10	Áp Tràm Lạc, xã Đức Lập	- Cắt 3LBFCO nhánh rẽ HKD Anh Minh - Cắt 3FCO trạm T7 Tràm Lạc 2 - Cắt FCO trạm T6A Tràm Lạc 3 - Cắt FCO nhánh rẽ Hà Thị Lệ Hằng	177	1,0160	0,0018	0,0933	0,0002	0,333	3.167	
157	02-07-26	08h00	02-07-26	13h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH XLĐ Hòa Phát	NR HKD tiệm bánh lyti 1	Tại trụ 01 NR HKD tiệm bánh lyti 1	TCS TBA từ 25kVA lên thành TBA 100kVA HKD tiệm bánh lyti 1	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	3	HKD tiệm bánh lyti 1, áp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa	Cắt FCO NR HKD tiệm bánh lyti 1	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
158	02-07-26	14h00	02-07-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR HKD tiệm bánh lyti 1	Tại trụ 01 NR HKD tiệm bánh lyti 1	Lắp đo ghi công trình TCS TBA từ 25kVA lên thành TBA 100kVA HKD tiệm bánh lyti 1	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	3	HKD tiệm bánh lyti 1, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Cắt FCO NR HKD tiệm bánh lyti 1	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
159	02-07-26	08h00	02-07-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T2026 Ông Trinh	Tại trạm T206 Ông Trinh	Tháo, lắp cáp xuất hạ áp, thay giá MBA, thay CB, TI, điện kế trạm T206 Ông Trinh	Đầu nối lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp Chánh Hội, xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh.	Cắt 3FCO trạm T206 Ông Trinh	155	0,8898	0,0016	0,0817	0,0001	0,100	950	
160	02-07-26	08h00	02-07-26	09h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T6 Đồn Cây Dương	Tại trạm T6 Đồn Cây Dương	Khắc phục khiếm khuyết điện kế tổng trạm công công	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	3	Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Cắt 3FCO trạm T6 Đồn Cây Dương	120	0,6888	0,0012	0,0633	0,0001	0,100	950	
161	02-07-26	10h00	02-07-26	11h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T26 Chợ Chiểu	Tại trạm T26 Chợ Chiểu	Khắc phục khiếm khuyết điện kế tổng trạm công công	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	3	Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Cắt 3FCO trạm T26 Chợ Chiểu	90	0,5166	0,0009	0,0474	0,0001	0,100	950	
162	02-07-26	13h00	02-07-26	14h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T31/1 Đường số 2 Liên Hưng	Tại trạm T31/1 Đường số 2 Liên Hưng	Khắc phục khiếm khuyết điện kế tổng trạm công công	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	3	Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Cắt 3FCO trạm T31/1 Đường số 2 Liên Hưng	92	0,5281	0,0009	0,0485	0,0001	0,100	950	
163	02-07-26	15h00	02-07-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T32/2/1 Cầu Xáng	Tại trạm T32/2/1 Cầu Xáng	Khắc phục khiếm khuyết điện kế tổng trạm công công	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	3	Ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3FCO trạm T32/2/1 Cầu Xáng	104	0,5970	0,0010	0,0548	0,0001	0,100	950	
164	02-07-26	07h30	02-07-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Ấp 5 Mỹ Thạnh Đông, Nhánh rẽ Anh Bình, Nhánh rẽ Bàu trâm, Nhánh rẽ Giếng Nước MTD, Nhánh rẽ 2 Du, Nhánh rẽ Ấp 4 Mỹ Thạnh Đông, Nhánh rẽ Giồng Nhỏ, Nhánh rẽ Ấp 1 Mỹ Thạnh Đông, Nhánh rẽ Bến Đò Ấp 1 Mỹ Thạnh Đông, Nhánh rẽ Rạch Bong, tuyến 477Đức Huệ	Từ T01 đến T52 Nhánh rẽ Ấp 5 Mỹ Thạnh Đông, Từ T01 đến T15 Nhánh rẽ Anh Bình, Từ T06 đến T23 Nhánh rẽ Bàu trâm, Từ T01 đến T12 Nhánh rẽ Giếng Nước MTD, Từ T01 đến T14 Nhánh rẽ 2 Du, Từ T01 đến T07 Nhánh rẽ Ấp 4 Mỹ Thạnh Đông, Từ T01 đến T17 Nhánh rẽ Giồng Nhỏ, Từ T1 đến T21 Nhánh rẽ Ấp 1 Mỹ Thạnh Đông, Từ T1 đến T30 Nhánh rẽ Bến Đò Ấp 1 Mỹ Thạnh Đông, Từ T1 đến T10 Nhánh rẽ Rạch Bong, tuyến 477 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
165	02-07-26	08h00	02-07-26	09h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tại trụ T95 tuyến 475-476 Đức Huệ	Từ trụ T95 tuyến 475-476 Đức Huệ	Bảo trì trạm, xử lý liên kết trạm bị cháy, bị ống PVC trạm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	1	Một phần Ấp Chánh, Xã Hiệp Hoà	Cắt 1 FCO trạm T95 tuyến 475-476 Đức Huệ	84	0,1725	0,0019	0,0070	0,0001	0,033	50	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
166	02-07-26	10h00	02-07-26	11h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T123/1 tuyến 475-476 Đức Huệ	Từ trụ T129 đến T128/H6 đến T120 Đường dây hạ áp trạm T123/1 tuyến 475-476 Đức Huệ	Cân pha hạ áp trạm	Chuyển tải hạ thế	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
167	02-07-26	13h30	02-07-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T16 nhánh rẽ T8 An Hòa, tuyến 474 Đức Huệ	Từ trụ T16 đến T16/H1 đến T16/H11A đến T16/H16 đến T10/H4C/8 đường dây hạ áp trạm T16 nhánh rẽ T8 An Hòa, tuyến 474 Đức Huệ	Bảo trì lưới điện, lắp tụ bù hạ áp, ép lều hạ áp, cân pha hạ áp trạm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	1	Một phần, Áp Lộc Thanh, Xã An Ninh	Cắt 3 FCO trạm T16 nhánh rẽ T8 An Hòa	124	0,5942	0,0028	0,0241	0,0001	0,033	117	
168	02-07-26	07h30	02-07-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
169	02-07-26	08h00	02-07-26	11h30	ĐL Tâm Vu	ĐL Tâm Vu	Nhánh rẽ Áp Bình Sơn - Tuyến 478 Tân An	Từ trụ số 01 đến trụ số 13 Nhánh rẽ Áp Bình Sơn (478TA/48B)	Bảo trì, PCSC, vệ sinh sứ, vệ sinh TBĐC, bọc hóa lều, giảm công suất trạm áp Bình Sơn từ 100 kVA xuống 25 kVA, phát quang lưới điện trung hạ áp.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	5	Một phần áp Bình Sơn, Bình Cang xã Vĩnh Công	Cắt LBFCO Nhánh rẽ Áp Bình Sơn; Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Bình Tâm 1.	77	0,4281	0,0020	0,0146	0,0001	0,167	583	
170	02-07-26	13h00	02-07-26	16h30	ĐL Tâm Vu	ĐL Tâm Vu	Trạm UB Bình Quới trụ số 54A Tuyến 478TA (đang nhận điện tuyến 471 Tâm Vu	Tại trụ số 54A Tuyến 478TA (Từ MBA trở xuống ĐDHA)	Tăng công suất trạm UB Bình Quới từ 50 kVA lên 100 kVA, phát quang lưới điện hạ áp.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	3	Một phần áp Bình Sơn xã Vĩnh Công	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm UB Bình Tâm 1. Quới (tháo hotline từ đường dây 22 xuống FCO trạm)	60	0,3336	0,0016	0,0114	0,0001	0,100	350	
171	02-07-26	08h00	02-07-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại đường dây trung hạ thế và trạm biến áp do ĐL Tân An quản lý	Kiểm tra định kỳ lưới điện tháng 6 - 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
172	02-07-26	08h00	02-07-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ....	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
173	02-07-26	08h00	02-07-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế và TBA do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Son số trụ hạ thế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
174	02-07-26	08h00	02-07-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
175	02-07-26	08h00	02-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR. Nguyễn Văn Siêu	Tại NR. Nguyễn Văn Siêu	- Khắc phục khiếm khuyết trụ trung thế T10 nghiêng - Khắc phục dây chùng thấp tại các khoảng trụ T2 đến T3, T5 đến T6, T7 đến T8, T11 đến T12 - NR. Nguyễn Văn Siêu - Thực hiện các giải pháp phòng chống sự cố tại TBA T13 Nguyễn Văn Siêu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	8	Một phần đường Nguyễn Văn Siêu, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Cắt LBFCO PD T1 Nguyễn Văn Siêu	56	0,5004	0,0010	0,0265	0,0001	0,267	2.267	
176	02-07-26	07h00	02-07-26	17h00	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Kiểm tra lưới tháng 07/2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
177	02-07-26	08h00	02-07-26	09h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Trạm T10A/1 HSX Trần Văn Huyền, tuyến 478 Vĩnh Hưng	Trạm T10A/1 HSX Trần Văn Huyền	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, trạm biến áp thuê quản lý vận hành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	3	Hộ sản xuất Trần Văn Huyền, xã Vĩnh Thạnh	Cắt LBFCO T10A HSX Trần Văn Huyền	1	0,0050	0,0001	0,0001	0,0000	0,100	150	
178	02-07-26	10h00	02-07-26	11h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Trạm T18/1 THT Võ Thanh Phong, tuyến 478 Vĩnh Hưng	Trạm T18/1 THT Võ Thanh Phong	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, trạm biến áp thuê quản lý vận hành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	3	Tổ Hợp Tác Bơm Điện Võ Thanh Phong, xã Vĩnh Thạnh	Cắt LBFCO T18 THT Võ Thanh Phong	1	0,0050	0,0001	0,0001	0,0000	0,100	150	
179	02-07-26	13h00	02-07-26	14h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Trạm T5/2 HSX Lâm Văn Bào, tuyến 476 Vĩnh Hưng	Trạm T5/2 HSX Lâm Văn Bào	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, trạm biến áp thuê quản lý vận hành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	3	Hộ sản xuất Lâm Văn Bào, xã Hưng Điền	Cắt LBFCO T5/1 HSX Lâm Văn Bào	1	0,0050	0,0001	0,0001	0,0000	0,100	150	
180	02-07-26	15h00	02-07-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Trạm T16/1 Công ty WIN SHINE VN, tuyến 476 Vĩnh Hưng	Trạm T16/1 Công ty WIN SHINE VN	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, trạm biến áp thuê quản lý vận hành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	3	Công ty TNHH Nghiên cứu - Sản xuất - Thương mại WIN SHINE VN, xã Hưng Điền	Cắt LBFCO T16 Công ty WIN SHINE VN	1	0,0050	0,0001	0,0001	0,0000	0,100	150	
181	02-07-26	07h30	02-07-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471, 473, 475, 479 Tân Thạnh.	Tuyến 471, 473, 475, 479 Tân Thạnh (Xã Tân Thạnh, Hậu Thạnh, Nhơn Hòa Lập, Nhơn Ninh).	Kiểm tra lưới định kỳ tháng 7 năm 2026.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
182	02-07-26	08h00	02-07-26	11h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Trạm Hậu Thạnh Tây - 4 trụ số 265 nhánh rẽ Hậu Thạnh Tây - 474 Trường Xuân.	Từ trụ số 261 đến trụ số 268 đường dây hạ áp thuộc trạm Hậu Thạnh Tây - 4 - 474 Trường Xuân. (Xã Hậu Thạnh).	Sang dây hạ áp, dây nhánh brachement, điện kế và KPKK điện kế.	Chuyển tải hạ thế.	4	Một phần áp Nguyễn Khỏe xã Hậu Thạnh.	Cắt Aptomat trạm T265 Hậu Thạnh Tây - 4 - 474TX	89	0,7214	0,0034	0,0173	0,0001	0,133	467	
183	02-07-26	13h00	02-07-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Trạm Hậu Thạnh Tây - 3 trụ số 274 nhánh rẽ Hậu Thạnh Tây - 474 Trường Xuân.	Từ trụ số 271 đến trụ số 280 đường dây hạ áp thuộc trạm Hậu Thạnh Tây - 3 - 474 Trường Xuân. (Xã Hậu Thạnh).	Sang dây hạ áp, dây nhánh brachement, điện kế và KPKK điện kế.	Chuyển tải hạ thế.	4	Một phần áp Nguyễn Khỏe xã Hậu Thạnh.	Cắt Aptomat trạm T274 Hậu Thạnh Tây - 3 - 474TX	70	0,5674	0,0027	0,0136	0,0001	0,133	467	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
184	02-07-26	07h30	02-07-26	17h00	ĐL Tân Thành	ĐL Tân Thành	Nhánh rẽ Kinh Nông Nghiệp và nhánh rẽ Kinh Ranh Hậu Thạnh Đông - 474 Trường Xuân.	Từ trụ số 01 đến trụ số 66 nhánh rẽ Kinh Nông Nghiệp và từ trụ số 01 đến trụ số 14 nhánh rẽ Kinh Ranh Hậu Thạnh Đông - 474 Trường Xuân. (Xã Nhơn Hòa Lập).	Phát quang đường dây trung hạ áp (32 cây).	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
185	02-07-26	07h00	02-07-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công Ty Đồng Phát Tiến	Từ trụ T02 đến trụ T03 nhánh rẽ Quê Mỹ Thạnh - Tuyến 477 Tân Trụ.	Từ trụ T02 đến trụ T03 nhánh rẽ Quê Mỹ Thạnh - Tuyến 477 Tân Trụ.	Di dời trụ điện và trạm biến áp T2B Nhánh rẽ Quê Mỹ Thạnh. Theo đề nghị của chính quyền địa phương.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	30	Một phần áp Thạnh Hòa, một phần áp Bình Phú, áp Quê Mỹ Thạnh, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Cắt LBS T29 + DS T30 Quê Mỹ Thạnh nổi dài.	1522	36,8226	0,0682	0,7621	0,0014	1,000	9,000	
186	02-07-26	07h00	02-07-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công Ty Việt Sáng	Từ trụ T2B nhánh rẽ Quê Mỹ Thạnh đến trụ T17 nhánh rẽ Kênh Xóm Đồng - Tuyến 477 Tân Trụ.	Từ trụ T2B nhánh rẽ Quê Mỹ Thạnh đến trụ T17 nhánh rẽ Kênh Xóm Đồng - Tuyến 477 Tân Trụ.	Trồng trụ kéo dây trung hạ áp hỗn hợp XDM đường dây trung hạ áp và TBA Kênh Xóm Đồng.	Đầu tư, nâng cấp lưới điện trung, hạ áp	0	Kết hợp	Cắt LBS T29 + DS T30 Quê Mỹ Thạnh nổi dài.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
187	02-07-26	07h00	02-07-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công Ty Việt Sáng	Tại đường dây hạ áp trạm Ông Úa - Tuyến 475 Tân Trụ.	Tại đường dây hạ áp trạm Ông Úa - Tuyến 475 Tân Trụ.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Công Ty Việt Sáng kết hợp Trồng trụ, kéo dây hạ áp độc lập XDM Đường dây hạ áp trạm Ông Úa.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	1	Một phần áp Lạc Tân, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Cắt FCO trạm Ông Úa.	93	2,2500	0,0042	0,0466	0,0001	0,033	300	
188	02-07-26	07h00	02-07-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công Ty Việt Sáng	Tại đường dây hạ áp trạm T60 Tân Đức - Tuyến 475 Tân Trụ.	Tại đường dây hạ áp trạm T60 Tân Đức - Tuyến 475 Tân Trụ.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Công Ty Việt Sáng kết hợp Trồng trụ, kéo dây hạ áp độc lập XDM Đường dây hạ áp trạm T60 Tân Đức.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	1	Một phần áp Tân Đức, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Cắt FCO trạm T60 Tân Đức.	57	1,3790	0,0026	0,0285	0,0001	0,033	300	
189	02-07-26	07h00	02-07-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công Ty Việt Sáng	Tại đường dây hạ áp trạm T8 Áp 2 An Nhựt Tân - Tuyến 475 Tân Trụ.	Tại đường dây hạ áp trạm T8 Áp 2 An Nhựt Tân - Tuyến 475 Tân Trụ.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Công Ty Việt Sáng kết hợp Trồng trụ, kéo dây hạ áp độc lập XDM Đường dây hạ áp trạm T8 Áp 2 An Nhựt Tân.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	1	Một phần áp 2, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Cắt FCO trạm T8 Áp 2 An Nhựt Tân.	73	1,7661	0,0033	0,0366	0,0001	0,033	300	
190	02-07-26	08h00	02-07-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	Xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
191	02-07-26	08h00	02-07-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	Xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Kiểm tra lưới điện định kỳ	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
192	02-07-26	07h30	02-07-26	16h30	ĐL Thanh Hóa	Công ty TNHH Minh Hùng	Đường dây hạ áp thuộc TBA T27 Rạch Vườn Xoài 1, TBA T33 Rạch Vườn và TBA T37 Rạch Vườn Xoài	Từ trụ số 24 đến trụ số 36 nhánh rẽ Bờ Bắc Sông Vàm Cỏ	Nâng cấp đường dây hạ áp từ 1 pha lên 3 pha và sang điện kế	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp.	2	Một phần áp Vườn Xoài - xã Thanh Phước	- Cắt FCO trạm T27 Rạch Vườn Xoài 1 - Cắt FCO trạm T33 Rạch Vườn Xoài - Cắt FCO trạm T37 Rạch Vườn Xoài	106	3,1742	0,0059	0,0531	0,0001	0,067	600	
193	02-07-26	13h30	02-07-26	17h00	ĐL Thanh Hóa	ĐL Thanh Hóa	Nhánh rẽ TB áp 61; Nhánh rẽ nổi lưới Thạnh Hoà-Đức Huệ; nhánh rẽ Áp 1 2 Tân Hiệp và nhánh rẽ Bến Tre	Từ trụ số 01 đến trụ số 20 nhánh rẽ TB áp 61; Từ trụ số 01 đến trụ số 18 nhánh rẽ Nhánh rẽ nổi lưới Thạnh Hoà-Đức Huệ; Từ trụ số 01 nhánh rẽ nhánh rẽ Áp 1 2 Tân Hiệp đến trụ số 34 nhánh rẽ Bến Tre	Phát quang bụi tre, vệ sinh gốc trụ đường dây trung hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
194	02-07-26	07h00	02-07-26	16h00	ĐL Thủ Thừa	Liên Danh Cty TNHH Xd Việt Sáng và Hợp tác Xã Xây lắp Điện Hưng Phú	- Trục Quốc Lộ N2 - NR Lộ Ông Lân - NR Cầu Rạch Đào	- Tại trụ T107 Trục Quốc Lộ N2 - Từ trụ T01 + T22 NR Lộ Ông Lân - Tại trụ T298 NR Cầu Rạch Đào	Thí công công trình ĐTXD mới lưới điện: XDM Đdtt, Đdht và TBA khu vực Lộ Ông Lân	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp.	15	Một phần áp 3; Toàn bộ áp 4, áp 5, áp 6, áp 7 xã Tân Long	Cắt DS T298 Lộ Ông Lân (nhà LBFCO T240 Cầu Rạch Đào)	1207	25,2188	0,0467	0,6036	0,0011	0,500	4.500	
195	02-07-26	07h00	02-07-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Đdht, điện kế khách hàng do ĐL Thủ Thừa quản lý	Đdht, điện kế khách hàng do ĐL Thủ Thừa quản lý	Gắn mới và dịch vụ điện kế; Kiểm tra Khách hàng; Khắc phục khiếm khuyết điện kế	Công tác gắn mới, kiểm tra, thay thế công tơ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
196	02-07-26	07h30	02-07-26	10h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Đdht trạm Bình Nghi 2	Tại trụ T8, 6A, 9A, 13A, 18A Đdht trạm Bình Nghi 2	Xử lý mới nổi lều hạ thế	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	1	Một phần áp Bình Nghi, xã Nhựt Tảo	Cắt FCO trạm Bình Nghi 2	65	0,3772	0,0025	0,0090	0,0001	0,033	83	
197	02-07-26	08h00	02-07-26	08h40	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T15 Trung Liêm	Tại TBA T15 Trung Liêm	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	1	Một phần áp Trung Liêm - xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T15 Trung Liêm	7	0,0164	0,0004	0,0003	0,0000	0,033	22	
198	02-07-26	09h00	02-07-26	09h40	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T29 Trung Liêm	Tại TBA T29 Trung Liêm	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	1	Một phần áp Trung Liêm - xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T29 Trung Liêm	81	0,1894	0,0047	0,0030	0,0001	0,033	22	
199	02-07-26	10h00	02-07-26	10h40	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T6 Thái Trị	Tại TBA T6 Thái Trị	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	1	Một phần áp Trung Trục - xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T6 Thái Trị	34	0,0795	0,0020	0,0013	0,0000	0,033	22	
200	02-07-26	11h00	02-07-26	11h40	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T51 Thái Bình Trung	Tại TBA T51 Thái Bình Trung	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	1	Một phần áp Trung Trục - xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T51 Thái Bình Trung	60	0,1403	0,0035	0,0022	0,0001	0,033	22	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
201	02-07-26	13h30	02-07-26	14h10	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T44 Trung Trực	Tại TBA T44 Trung Trực	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	1	Một phần áp Trung Trực - xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T44 Trung Trực	30	0,0701	0,0018	0,0011	0,0000	0,033	22	
202	02-07-26	14h30	02-07-26	15h10	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T32 Trung Trực	Tại TBA T32 Trung Trực	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	1	Một phần áp Trung Trực - xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T32 Trung Trực	30	0,0701	0,0018	0,0011	0,0000	0,033	22	
203	02-07-26	15h30	02-07-26	16h10	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T250 áp 1 Vĩnh Bình	Tại TBA T250 áp 1 Vĩnh Bình	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	1	Một phần áp Rạch Bù - xã Vĩnh Hưng	Cắt FCO trạm T250 áp 1 Vĩnh Bình	27	0,0631	0,0016	0,0010	0,0000	0,033	22	
204	02-07-26	07h30	02-07-26	09h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Ngọn Nhò, Tuyến 472 Mộc Hóa	Từ trụ T1 đến trụ T27 Nhánh rẽ Ngọn Nhò, Tuyến 472 Mộc Hóa (Xã Tuyên Thành)	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T1-T2, T3-T4 T12-T12/1, T26-T 27 Nhánh rẽ Ngọn Nhò, Tuyến 472 Mộc Hóa (6 Cây)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
205	02-07-26	10h00	02-07-26	11h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Áp Bầu Mua, Tuyến 472 Mộc Hóa	Từ trụ T18A đến trụ T35 Nhánh rẽ Áp Bầu Mua, Tuyến 472 Mộc Hóa (Xã Tuyên Thành)	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T18A-T19, T28-T29, T34-T 35 Nhánh rẽ Áp Bầu Mua, Tuyến 472 Mộc Hóa (4 Cây)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
206	02-07-26	13h00	02-07-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Góc Khai, Tuyến 472 Mộc Hóa	Từ trụ T30 đến trụ T39 Nhánh rẽ Góc Khai, Tuyến 472 Mộc Hóa (Xã Tuyên Thành)	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T30-T32, T38-T39 Nhánh rẽ Góc Khai, Tuyến 472 Mộc Hóa (20 Cây)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
207	02-07-26	07h30	02-07-26	16h30	ĐL Kiến Tường	Cty TNHH Minh Hùng	Nhánh rẽ Lê Lợi 2, Tuyến 476 Mộc Hóa	Tại trụ T1 Nhánh rẽ Lê Lợi 2, Tuyến 476 Mộc Hóa ( Phường Kiến Tường)	Dựng 01 trụ BTLT 14m (ghép đôi) tại trụ T1, TCS TBA từ 3x37,5kVA lên 01 trạm 250kVA tại trụ T1 Nhánh rẽ Lê Lợi 2, Tuyến 476 Mộc Hóa	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp.	6	Một phần Khu phố 4, Phường Kiến Tường	Cắt 3 LBFCO T9 Phan Chu Trinh	449	9,4159	0,0174	0,2248	0,0004	0,200	1.800	
208	02-07-26	07h30	02-07-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Khắc phục khiếm khuyết điện kế, dịch vụ - gắn mới điện kế	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
209	03-07-26	08h00	03-07-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 477 Bến Lức	Trụ 5-27 nhánh rẽ Long Kim Cầu Long Kim	Phát quang lưới điện trung, hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
210	03-07-26	08h30	03-07-26	11h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Trạm T18 KDC Bến Lức	Đường dây hạ áp trạm T18 KDC Bến Lức tuyến 476 Bến Lức	Cân pha hạ áp	Chuyển tải hạ thế.	5	Một phần KDC Mai Thị Non- áp Bến Lức 3 xã Bến Lức	Cắt 3FCO Trạm T18 KDC Bến Lức	31	0,0874	0,0005	0,0052	0,0000	0,167	500	
211	03-07-26	13h00	03-07-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Trạm KDC Bến Lức 1	Đường dây hạ áp trạm KDC Bến Lức 1 tuyến 476 Bến Lức	Cân pha hạ áp	Chuyển tải hạ thế.	5	Một phần KDC Mai Thị Non- áp Bến Lức 3 xã Bến Lức	Cắt 3FCO Trạm KDC Bến Lức 1	205	0,6741	0,0032	0,0399	0,0002	0,167	583	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
212	03-07-26	08h00	03-07-26	09h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Gò Lữ Minh Thành -471AT	Tại tủ CB tổng Gò Lữ Minh Thành	Công tác thay điện kế lệch thời gian Nguyễn Hoàng Hải	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	3	Nguyễn Hoàng Hải (PB06060002977) áp 9-xã Lương Hòa	Cắt FCO phân đoạn Gò Lữ Minh Thành	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	100	
213	03-07-26	09h30	03-07-26	10h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty TNHH MTV SX TM Hà Gia Bảo-478AT	Tại thùng điện kế Công ty TNHH MTV SX TM Hà Gia Bảo	Công tác thay điện kế lệch thời gian Công ty TNHH MTV SX TM Hà Gia Bảo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	5	Công ty TNHH MTV SX TM Hà Gia Bảo (PB06060072005) áp 2- xã Thanh Lợi	Cắt LBFCO phân đoạn Công ty TNHH MTV SX TM Hà Gia Bảo	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	0,167	167	
214	03-07-26	11h00	03-07-26	12h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty TNHH MTV Phú An Thạnh-480BL	Tại thùng điện kế Công ty TNHH MTV Phú An Thạnh	Công tác thay điện kế lệch thời gian Công ty TNHH MTV Phú An Thạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	5	Công ty TNHH MTV Phú An Thạnh (PB06060023269) áp 3 An Thạnh- xã Bến Lức	Cắt FCO phân đoạn Công ty TNHH MTV Phú An Thạnh	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	0,167	167	
215	03-07-26	13h30	03-07-26	14h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Nhà Nghi Vạn Ngọc 2-476TA	Tại thùng điện kế Nhà Nghi Vạn Ngọc 2	Công tác thay điện kế định kỳ Nhà Nghi Vạn Ngọc 2	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	3	Nhà Nghi Vạn Ngọc 2 (PB060600047369) áp 6 Thạnh Đức- xã Bình Đức	Cắt LBFCO phân đoạn Nhà Nghi Vạn Ngọc 2	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	100	
216	03-07-26	15h00	03-07-26	16h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ TSTL Trần Văn Nhã-471BL	Tại thùng điện kế TSTL Trần Văn Nhã	Công tác thay điện kế lệch thời gian TSTL Trần Văn Nhã	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	3	TSTL Trần Văn Nhã (PB06060056457) áp 2- xã Bình Đức	Cắt FCO TBA TSTL Trần Văn Nhã	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	100	
217	03-07-26	16h10	03-07-26	17h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Hộ Trờng Trot Đặng Văn Hoàng-474AT	Tại thùng điện kế Hộ Trờng Trot Đặng Văn Hoàng	Công tác thay điện kế lệch thời gian Hộ Trờng Trot Đặng Văn Hoàng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	3	Hộ Trờng Trot Đặng Văn Hoàng (PB06060046687) áp 5- xã Thanh Lợi	Cắt LBFCO phân đoạn Hộ Trờng Trot Đặng Văn Hoàng	1	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	83	
218	03-07-26	08h00	03-07-26	10h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty TNHH Food & Seed VN-471AT	Tại trụ T1-T2 nhánh rẽ Công ty TNHH Food & Seed VN	Công tác thay điện kế +TI 15/5 Công ty TNHH Food & Seed VN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	5	Công ty TNHH Food & Seed VN (PB06060033770) áp 1- xã Lương Hòa	Cắt LBFCO phân đoạn Công ty TNHH Food & Seed VN	1	0,0019	0,0000	0,0001	0,0000	0,167	333	
219	03-07-26	10h30	03-07-26	12h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty TNHH Đăng Minh-471AT	Tại trụ T1-T2 nhánh rẽ Công ty TNHH Đăng Minh	Công tác thay điện kế TU+TI 10/5 Công ty TNHH Đăng Minh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	5	Công ty TNHH Đăng Minh (PB06060044101) áp 1- xã Bình Đức	Cắt LBFCO phân đoạn Công ty TNHH Đăng Minh	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,167	250	
220	03-07-26	15h30	03-07-26	17h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty TNHH Jeong Seong Holdings Việt Nam-471AT	Tại trụ T1-T2 nhánh rẽ Công ty TNHH Jeong Seong Holdings Việt Nam	Công tác thay điện kế +TI 30/5 Công ty TNHH Jeong Seong Holdings Việt Nam	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	15	Công ty TNHH Jeong Seong Holdings Việt Nam (PB06060004147) áp 5 Thạnh Đức- xã Bình Đức	Cắt LBFCO phân đoạn Công ty TNHH Food & Seed VN	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,500	750	
221	03-07-26	07h30	03-07-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Thiết bị, ĐD, TBA thuộc ĐL Cần Đước quản lý vận hành	Toàn bộ thiết bị, ĐD, TBA thuộc ĐL Cần Đước quản lý vận hành trên địa bàn các xã Long Hựu, Cần Đước, Tân Lân, Mỹ Lệ, Rạch Kiến, Long Cang	Kiểm tra lưới điện định kỳ	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
222	03-07-26	08h00	03-07-26	11h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Nhánh rẽ Nguyễn Văn Tiến	Tại trạm T3 Nguyễn Văn Tiến, trụ T3 nhánh rẽ Nguyễn Văn Tiến, tuyến 472 Cần Đước	Di dời TBA T3 Nguyễn Văn Tiến phục vụ công tác điều hòa phụ tải các trạm biến áp tại ĐL Cần Đước	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	9	Một phần áp Chợ Trám, Cầu Tam Bình, Cầu Nhỏ xã Mỹ Lệ	Cắt LBFCO p/d Nguyễn Văn Tiến	269	0,8841	0,0042	0,0523	0,0002	0,300	1.050	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
223	03-07-26	08h00	03-07-26	11h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Nhánh rẽ CS nước đá Hưng Thịnh Mỹ Lệ, tuyến 472 Cần Đước	Tại phân đoạn CS nước đá Hưng Thịnh Mỹ Lệ, tuyến 472 Cần Đước	Thay LBFCO p/d có hiện tượng bị hỏng	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Kết hợp	Cắt LBFCO p/d Nguyễn Văn Tiến	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
224	03-07-26	13h30	03-07-26	15h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Công An	Phân hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm Công An, tuyến 474 Cần Đước	- Sang điện kế từ đường dây hạ áp cũ qua đường dây hạ áp mới, thu hồi dây hạ áp cũ khai gha1c công trình ĐTXD - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Chuyển tải hạ thế.	1	Một phân áp 5 xã Cần Đước	Cắt FCO trạm Công An	50	0,0704	0,0008	0,0042	0,0000	0,017	25	
225	03-07-26	07h00	03-07-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đúng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
226	03-07-26	07h00	03-07-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 475 Cần Giuộc	Nhánh rẽ Phước Hậu, Kho Vạn Hạnh, Trạm Bơm Cầu Đen, Ba Trang	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
227	03-07-26	08h00	03-07-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Hải Sơn 3+4, Nr Hải Sơn 1+2 Nr CCN Nhựa	Tại trụ: T1-2, T5-6, T9-10, T14-15, T18-19, T22-23, T26-27, T32-33, T34-35, T36-37, T38-39.	Phát hoang đường dây trung hạ áp: NR Hải Sơn 3+4, Nr Hải Sơn 1+2 Nr CCN Nhựa Tổng: 17 cây	Phát hoang lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
228	03-07-26	06h30	03-07-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH KT XD Vạn Thịnh Phát	Trạm T7 Tràm Lạc 1, trạm T7/1 Rừng Dầu	Đường dây hạ áp trạm T7 Tràm Lạc 1, trạm T7/1 Rừng Dầu	Di dời đường dây hạ áp trạm T7 Tràm Lạc 1 Di dời đường dây hạ áp trạm T7/1 Rừng Dầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	10	Áp Tràm Lạc, xã Đức Lập	- Cắt 3LBFCO nhánh rẽ HKD dệt may Hoàng Nam - Cắt 3FCO trạm T7 Tràm Lạc 1 - Cắt FCO trạm T7 Rừng Dầu	152	0,8725	0,0015	0,0801	0,0001	0,333	3.167	
229	03-07-26	08h00	03-07-26	09h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm bù T51 trực Đức Lập- Tua 1	Tại trụ T51 trực Đức Lập- Tua 1	Điều tra sự cố trạm bù T51 trực Đức Lập- Tua 1	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Cắt MC trạm bù, cắt 3LBFCO, tháo hotline trạm bù T51 trực Đức Lập- Tua 1	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
230	03-07-26	10h00	03-07-26	11h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm bù T16 Đường số 7 Tân Đức	Tại trụ T16 NR Đường số 7 Tân Đức	Điều tra sự cố trạm bù T16 Đường số 7 Tân Đức	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Cắt MC trạm bù, cắt 3LBFCO, tháo hotline trạm bù T16 Đường số 7 Tân Đức	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
231	03-07-26	13h00	03-07-26	14h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm bù T18/1 Đường số 2 Hải Sơn 3,4	Tại trụ T18/1 NR Đường số 2 Hải Sơn 3,4	Điều tra sự cố trạm bù T18/1 Đường số 2 Hải Sơn 3,4	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Cắt MC trạm bù, cắt 3LBFCO T18/1 Đường số 2 Hải Sơn 3,4	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
232	03-07-26	15h00	03-07-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm bù T20 Liên Minh	Tại trụ T20 NR Liên Minh	Điều tra sự cố trạm bù T20 Liên Minh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Cắt MC trạm bù, cắt 3LBFCO, tháo hotline trạm bù T20 Liên Minh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
233	03-07-26	08h00	03-07-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T18 Gò Huru Trên	Đường dây hạ áp trạm T18 Gò Huru Trên	Sang tải trạm T18 Gò Huru Trên qua trạm T25/1 Gò Huru Trên	Chuyển tải hạ thế.	5	Áp Mới 2, xã Mỹ Hạnh	Cắt FCO trạm T18 Gò Huru Trên Cắt 3FCO trạm T25/1 Gò Huru	201	1,1538	0,0020	0,1060	0,0002	0,167	1.583	
234	03-07-26	06h30	03-07-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T4 Tràm Lạc 1	Đường dây hạ áp trạm T4 Tràm Lạc 1	Cân pha, sang tải trạm T4 Tràm Lạc 1	Chuyển tải hạ thế.	5	Áp Tràm Lạc, xã Đức Lập	Cắt 3FCO trạm T4 Tràm Lạc 1	120	0,6888	0,0012	0,0633	0,0001	0,167	1.583	
235	03-07-26	08h00	03-07-26	09h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T195 Út Toàn	Tại trạm T195 Út Toàn	Khắc phục khiếm khuyết điện kế tổng trạm công cộng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	3	Áp Bưng Bàng, xã Hậu Nghĩa	Cắt 3FCO Trạm T195 Út Toàn	98	0,5626	0,0010	0,0517	0,0001	0,100	950	
236	03-07-26	10h00	03-07-26	11h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T2/1 Cây Xăng	Tại trạm T2/1 Cây Xăng	Khắc phục khiếm khuyết điện kế tổng trạm công cộng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	3	Áp Khiêm Cương, xã Hậu Nghĩa	Cắt 3FCO Trạm T2/1 Cây Xăng	77	0,4420	0,0008	0,0406	0,0001	0,100	950	
237	03-07-26	13h00	03-07-26	14h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T14/2-3 Kinh Thầy Cai	Tại trạm T14/2-3 Kinh Thầy Cai	Khắc phục khiếm khuyết điện kế tổng trạm công cộng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	3	Áp Tân Hòa, xã Đức Lập	Cắt 3FCO Trạm T14/2-3 Kinh Thầy Cai	90	0,5166	0,0009	0,0474	0,0001	0,100	950	
238	03-07-26	15h00	03-07-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T224/2/1 TB Thới Mới	Tại trạm T224/2/1 TB Thới Mới	Khắc phục khiếm khuyết điện kế tổng trạm công cộng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	3	Áp Thới Mới, xã Hòa Khánh	Cắt FCO Trạm T224/2/1 TB Thới Mới	85	0,4879	0,0009	0,0448	0,0001	0,100	950	
239	03-07-26	07h30	03-07-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 478 từ T205- T344, nhánh rẽ Ấp 2 Mỹ Quý Tây, nhánh rẽ Giồng Tràm, T1- T9 nhánh rẽ Ấp 2 Mỹ Quý Tây, T01 đến T05 nhánh rẽ Sân Bay, T1- T17 nhánh rẽ Trù Mật, T1- T17 nhánh rẽ Giồng Bùn, T1- T3 nhánh rẽ ĐBP 869, T01 đến T19 nhánh rẽ Ấp 4 Tho Mo	Tuyến 478 từ T205- T344, T01 -T10 nhánh rẽ Giồng Tràm, T1- T9 nhánh rẽ Ấp 2 Mỹ Quý Tây, T01 đến T05 nhánh rẽ Sân Bay, T1- T17 nhánh rẽ Trù Mật, T1- T17 nhánh rẽ Giồng Bùn, T1- T3 nhánh rẽ ĐBP 869, T01 đến T19 nhánh rẽ Ấp 4 Tho Mo, tuyến 478 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
240	03-07-26	08h00	03-07-26	11h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ T25 Sơn Lợi(Phải), tuyến 474 Đức Huệ	Tại trụ T07 nhánh rẽ T25 Sơn Lợi(Phải), tuyến 474 Đức Huệ	Bảo trì lưới điện, khắc phục khiếm khuyết, Điều hòa trạm biến áp từ 25kVA lên 2x25KVA, bảo trì trạm bị ống PVC trạm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	1	Một phần, Ấp An Thạnh, Xã An Ninh	Cắt 1 LBFCO phân đoạn T01 nhánh rẽ T25 Sơn Lợi(Phải)	38	0,1821	0,0009	0,0074	0,0000	0,033	117	
241	03-07-26	13h30	03-07-26	16h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T21 Nhánh rẽ Ấp 1 Mỹ Thạnh Đông, tuyến 477 Đức Huệ	Tại trụ T21/9/H6A Đường dây hạ áp trạm T21 Nhánh rẽ Ấp 1 Mỹ Thạnh Đông, tuyến 477 Đức Huệ	Dời trụ hạ áp qua ranh đất theo kiến nghị cũ tri	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	2	Một phần, Ấp Mỹ Hoà, Xã Đông Thành	- Cắt 1 FCO trạm T21 Ấp 1 Mỹ Thạnh Đông - Cắt 1 LBFCO T21 Bến Đò Ấp 1 Mỹ Thạnh Đông - Cắt 1 LBFCO trạm T15 Ấp 1 Mỹ Thạnh Đông	117	0,4805	0,0027	0,0195	0,0001	0,067	200	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
242	03-07-26	07h30	03-07-26	16h30	ĐL Đức Huệ	Công ty Cổ phần SX TB Điện Thành Long	Nhánh rẽ Bà Mùi, tuyến 478 Đức Huệ	Từ trụ T27A(dk) đến T36 Nhánh rẽ Bà Mùi, tuyến 478 Đức Huệ	Dựng trụ BTLT, tháp sắt đầu trụ, thay dây đoạn từ trụ Công trình cải tạo nâng cấp ĐDTA 01 pha lên 03 pha nhánh rẽ Bà Mùi	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	10	Một phần, Ấp Mỹ Hoà, Xã Đông Thành	Cắt 1 LBFCCO phân đoạn T6A Bà Mùi	149	1,8359	0,0034	0,0746	0,0001	0,333	3.000	
243	03-07-26	07h30	03-07-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ.	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
244	03-07-26	07h30	03-07-26	12h00	ĐL Tâm Vu	ĐL Tâm Vu	Nhánh rẽ Hiệp Thạnh, Bình Trị 1 - Tuyến 471 Tâm Vu	Từ trụ số 03 đến trụ số 39 Nhánh rẽ Hiệp Thạnh (471TV/150B) và đến trụ số 01 Nhánh rẽ Bình Trị 1 (471TV/150b/39)	Bảo trì, PCSC, vệ sinh sứ, vệ sinh TBĐC, tháp đã nâng độ tĩnh không lưới điện, thu hồi trạm 3x50kVA Trường Bán Công, cây trạm 50 kVA Ông Dương 1-2, thay tiếp địa LA bị đứt, mất, phát quang lưới điện trung hạ áp.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	20	Một phần áp 3, An Bình, Bình An, Bình Trị 1 xã Tâm Vu	- Cắt LBS+DS T1 Tâm Vu; - Cắt DS T51B Cầu Biện Tret	2080	14,8697	0,0551	0,5079	0,0019	0,667	3.000	
245	03-07-26	07h30	03-07-26	07h35	ĐL Tâm Vu	ĐL Tâm Vu	Tuyến 471 Tâm Vu; Tuyến 478 Tân An	Tại trụ T51B Nhánh rẽ Hiệp Thạnh (471TV/150B); Trụ T49, T50 Tuyến 478 Tân An.	Chuyển giao lưới tuyến 471 Tâm Vu và tuyến 478 Tân An từ LBS T50 Bình Quới đến DS T51B Cầu Biện Tret	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	45	Một phần áp Bình Cang, Bình Xuyên, Bình Sơn, Bình Thủy, Kỳ Châu xã Vĩnh Công. Một phần áp Phú Xuân, Phú Xuân 2, Bình An, Bình Trị 2 xã Tâm Vu	- Cắt LBS + DS T1 Tâm Vu; - Cắt DS T51B Cầu Biện Tret; - Đóng DS T49 + LBS T50 Bình Quới.	4388	0,5809	0,1162	0,0198	0,0040	1,500	125	
246	03-07-26	12h00	03-07-26	12h05	ĐL Tâm Vu	ĐL Tâm Vu	Tuyến 471 Tâm Vu; Tuyến 478 Tân An	Tại trụ T51B Nhánh rẽ Hiệp Thạnh (471TV/150B); Trụ T49, T50 Tuyến 478 Tân An	Chuyển giao lưới tuyến 471 Tâm Vu và tuyến 478 Tân An từ DS T51B Cầu Biện Tret về LBS T50 Bình Quới	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	45	Một phần áp Bình Cang, Bình Xuyên, Bình Sơn, Bình Thủy, Kỳ Châu xã Vĩnh Công. Một phần áp Phú Xuân, Phú Xuân 2, Bình An, Bình Trị 2 xã Tâm Vu	- Cắt LBS T50 + DS T49 Bình Quới; - Đóng DS T51B Cầu Biện Tret; - Đóng DS + LBS T1 Tâm Vu.	4388	0,5809	0,1162	0,0198	0,0040	1,500	125	
247	03-07-26	13h30	03-07-26	15h00	ĐL Tâm Vu	ĐL Tâm Vu	Trạm Áp 2 Bình Quới 2 trụ T.9 Nhánh rẽ 478TA/56/3	Tại trụ T.9 Nhánh rẽ 478TA/56/3	Bảo trì ĐDHA và trạm Áp 2 Bình Quới 2 (trạm thôn thất cao)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	3	Một phần áp Bình Cang, xã Vĩnh Công	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Áp 2 Bình Quới 2	74	0,1763	0,0020	0,0060	0,0001	0,100	150	
248	03-07-26	15h30	03-07-26	17h00	ĐL Tâm Vu	ĐL Tâm Vu	Trạm Áp 3 Bình Quới trụ T.9 Nhánh rẽ 478TA/55B	Tại trụ T.9 Nhánh rẽ 478TA/55B	Bảo trì ĐDHA và trạm Áp 3 Bình Quới (trạm thôn thất cao)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	3	Một phần áp Bình Sơn, xã Vĩnh Công	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Áp 3 Bình Quới	82	0,1954	0,0022	0,0067	0,0001	0,100	150	
249	03-07-26	13h30	03-07-26	15h00	ĐL Tâm Vu	ĐL Tâm Vu	Trạm Áp 2 Bình Quới trụ T.5 Nhánh rẽ 478TA/56/3	Tại trụ T.5 Nhánh rẽ 478TA/56/3	Bảo trì ĐDHA và trạm Áp 2 Bình Quới (trạm thôn thất cao)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	3	Một phần áp Bình Cang, xã Vĩnh Công	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Áp 2 Bình Quới	73	0,1770	0,0020	0,0061	0,0001	0,100	150	
250	03-07-26	15h30	03-07-26	17h00	ĐL Tâm Vu	ĐL Tâm Vu	Trạm Bình Trị 2 trụ T.62 Nhánh rẽ 471TV/150B	Tại trụ T.62 Nhánh rẽ 471TV/150B	Bảo trì ĐDHA và trạm Bình Trị 2 (trạm thôn thất cao)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	3	Một phần áp Bình Trị 2, xã Tâm Vu	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Bình Trị 2	73	0,1740	0,0019	0,0059	0,0001	0,100	150	
251	03-07-26	08h00	03-07-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại đường dây trung hạ thế và trạm biến áp do ĐL Tân An quản lý	Kiểm tra định kỳ lưới điện tháng 6 - 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
252	03-07-26	08h00	03-07-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ....	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
253	03-07-26	08h00	03-07-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế và TBA do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Sơn số trụ hạ thế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
254	03-07-26	08h00	03-07-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 3 pha	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
255	03-07-26	08h00	03-07-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
256	03-07-26	08h00	03-07-26	10h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế thuộc TBA Trần Anh 1	Tại đường dây hạ thế thuộc TBA Trần Anh 1	Khắc phục khiếm khuyết tủ điện 2.1.6, tủ 2.1.7 thuộc TBA Trần Anh 1 hỏng nắp tủ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	6	Một phần KĐT Trần Anh, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Cắt CB TBA Trần Anh 1	128	0,2691	0,0022	0,0142	0,0001	0,200	400	
257	03-07-26	10h00	03-07-26	11h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế thuộc TBA IDICO IV	Tại đường dây hạ thế thuộc TBA IDICO IV	Khắc phục khiếm khuyết tủ điện 4.1 thuộc TBA IDICO IV hỏng tụ điện	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	4	Một phần KDC IDICO, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Cắt CB TBA IDICO IV	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,133	200	
258	03-07-26	13h30	03-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR. Huỳnh Ngọc Hay	Tại NR. Huỳnh Ngọc Hay	Khắc phục khiếm khuyết đường dây trung thế chùng từ T22 đến trụ T23 NR. Huỳnh Ngọc Hay - Khắc phục khiếm khuyết thực hiện các giải pháp phòng chống sự cố TBA T25 Huỳnh Ngọc Hay	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	1	Một phần đường Huỳnh Ngọc Hay, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Cắt LBFCO PD NR. Huỳnh Ngọc Hay	9	0,0284	0,0002	0,0015	0,0000	0,033	100	
259	03-07-26	08h00	03-07-26	09h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Trạm T13A/1 HSX Nguyễn Vũ Linh, tuyến 476 Vĩnh Hưng	Trạm T13A/1 HSX Nguyễn Vũ Linh	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, trạm biến áp thuê quản lý vận hành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	3	Hộ sản xuất Nguyễn Vũ Linh, xã Vĩnh Thạnh	Cắt LBFCO T13A HSX Nguyễn Vũ Linh	1	0,0050	0,0001	0,0001	0,0000	0,100	150	
260	03-07-26	10h00	03-07-26	11h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Trạm TT13/1 HTX NN Hưng Thịnh, tuyến 476 Vĩnh Hưng	Trạm T13/1 HTX NN Hưng Thịnh.	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, trạm biến áp thuê quản lý vận hành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	3	Hộ sản xuất Nông nghiệp Hưng Thịnh, xã Hưng Điền	Cắt LBFCO T13 HTX NN Hưng Thịnh.	1	0,0050	0,0001	0,0001	0,0000	0,100	150	
261	03-07-26	13h00	03-07-26	14h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Nhánh rẽ TB Anh Thái, tuyến 476 Vĩnh Hưng	Nhánh rẽ TB Anh Thái	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, trạm biến áp thuê quản lý vận hành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	5	Trạm bơm điện T48/2 TB Anh Thái 1, T48/3 TB Anh Thái 2, xã Hưng Điền	Cắt LBFCO T48/1 TB Anh Thái	1	0,0050	0,0001	0,0001	0,0000	0,167	250	
262	03-07-26	15h00	03-07-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Trạm T34/2 HKD Huỳnh Văn Chín, tuyến 476 Vĩnh Hưng	Trạm T34/2 HKD Huỳnh Văn Chín	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, trạm biến áp thuê quản lý vận hành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	3	Hộ Kinh doanh Huỳnh Văn Chín, xã Hưng Điền	Cắt LBFCO T34/1 HKD Huỳnh Văn Chín	1	0,0050	0,0001	0,0001	0,0000	0,100	150	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mắt (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
263	03-07-26	08h00	03-07-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Gắn, thay, kiểm tra, khắc phục khiếm khuyết điện kế	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
264	03-07-26	07h30	03-07-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471, 479 Tân Thạnh.	Tuyến 471, 479 Tân Thạnh (Xã Hậu Thạnh, Nhơn Hòa Lập).	Gắn điện kế mới và thay điện kế đến hạn.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
265	03-07-26	07h30	03-07-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Trục Bảy Thước - 473 Tân Thạnh.	Từ trụ số 178B đến trụ số 234 trục Bảy Thước và trụ số 02 nhánh rẽ Kinh 30/4 - 473 Tân Thạnh. (Xã Tân Thạnh).	Vệ sinh sứ từ trụ số 178B đến trụ số 234; Kiểm tra, bảo trì trạm và thay FCO, LA, CB trạm thí nghiệm trạm trụ số 189, 197, 201, 211, 216, 223; Thay LBFCO vận hành lâu năm trụ số 183 và trụ số 02 nhánh rẽ Kinh 30/4.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	30	Áp Bảy Thước, Đá Biên, Hai Vụ xã Tân Thạnh	- Cắt MC 473 Tân Thạnh, đóng DTĐ 473-76 Tân Thạnh. - Kiểm tra Rec T237A Bảy Thước đang cắt và cắt DS T235 Bảy Thước - 473TT.	1078	22,4696	0,0416	0,5398	0,0010	1,000	9,000	
266	03-07-26	07h30	03-07-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	Cty TNHH Minh Hùng	Trục Bảy Thước - 473 Tân Thạnh.	Từ trụ số 206 đến trụ số 218 trục Bảy Thước - 473 Tân Thạnh. (Xã Tân Thạnh).	Nâng cấp TBA từ 50kVA → 250kVA và nâng cấp dây hạ áp từ AV2x70mm2 lên dây ABC4x120mm2 dài 967m.	ĐT XD nâng cấp lưới điện trung hạ áp.	0	Kết hợp	- Cắt MC 473 Tân Thạnh, đóng DTĐ 473-76 Tân Thạnh. - Kiểm tra Rec T237A Bảy Thước đang cắt và cắt DS T235 Bảy Thước - 473TT.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
267	03-07-26	07h30	03-07-26	11h30	ĐL Tân Thạnh	Cty TNHH Ngọc Dung 1	Nhánh rẽ Kinh 30/4 nối dài - 473 Tân Thạnh.	Từ trụ số 52 nhánh rẽ Kinh 30/4 nối dài đến trụ số 52/1 nhánh rẽ HSX Trần Thị Lành - 473 Tân Thạnh (Xã Tân Thạnh).	Lắp sứ treo, phụ kiện; Rài, căng 10m dây ACXH50mm2 + AC50mm2 từ trụ số 52 đến trụ số 52/1 và hoàn chỉnh đầu nối đường dây 12,7 kV và TBA 75kVA HSX Trần Thị Lành.	Công trình khách hàng ĐTXD.	0	Kết hợp	- Cắt MC 473 Tân Thạnh, đóng DTĐ 473-76 Tân Thạnh. - Kiểm tra Rec T237A Bảy Thước đang cắt và cắt DS T235 Bảy Thước - 473TT.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
268	03-07-26	05h00	03-07-26	05h30	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T01 nhánh rẽ Huỳnh Văn Đảnh. T01 nhánh rẽ Cầu Dừa. Tuyến 472 Tầm Vu 2 với 479 Tân Trụ.	Tại trụ T01 nhánh rẽ Huỳnh Văn Đảnh. T01 nhánh rẽ Cầu Dừa. Tuyến 472 Tầm Vu 2 với 479 Tân Trụ.	Chuyển giao lưới tuyến 472 Tầm Vu 2 - 479 Tân Trụ từ 3 LBFCO T1 Huỳnh Văn Đảnh đến 3 LBFCO T1 Cầu Dừa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	15	Một phần áp Bình Lợi, ấp Thạnh Lợi, ấp Tân Hòa, ấp Nhứt Hòa, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh	- Cắt 3 LBFCO T1 Cầu Dừa; - Đóng 3 LBFCO T1 Huỳnh Văn Đảnh.	832	1,1183	0,0373	0,0231	0,0008	0,500	250	
269	03-07-26	07h30	03-07-26	09h00	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại đường dây hạ áp trạm T6 Chợ Ông Huyện - Tuyến 477 Tân Trụ.	Tại đường dây hạ áp trạm T6 Chợ Ông Huyện - Tuyến 477 Tân Trụ.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Điện Lực Tân Trụ kết hợp Cán pha đường dây hạ áp trạm T6 Chợ Ông Huyện.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	3	Một phần áp Bình Đông, xã Nhứt Tào, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO trạm T6 Chợ Ông Huyện	89	0,3589	0,0040	0,0074	0,0001	0,100	150	
270	03-07-26	09h30	03-07-26	10h30	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trạm Tân Thạnh 2 - Tuyến 479 Tân Trụ.	Tại trạm Tân Thạnh 2 - Tuyến 479 Tân Trụ.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Điện Lực Tân Trụ kết hợp Khắc phục tiếp đất trạm Tân Thạnh 2 không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	3	Một phần áp Thạnh Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO trạm Tân Thạnh 2. Mở Hotline trạm	38	0,1022	0,0017	0,0021	0,0000	0,100	100	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
271	03-07-26	10h45	03-07-26	11h45	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trạm T9 Tân Hòa 3 - Tuyến 472 Tầm Vu 2.	Tại trạm T9 Tân Hòa 3 - Tuyến 472 Tầm Vu 2.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Điện Lực Tân Trụ kết hợp Khắc phục tiếp đất trạm T9 Tân Hòa 3 không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	3	Một phần áp Bình Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO trạm T9 Tân Hòa 3. Mở Hotline trạm	39	0,1048	0,0017	0,0022	0,0000	0,100	100	
272	03-07-26	13h30	03-07-26	14h30	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trạm T4 Nhứt Tân 3 - Tuyến 479 Tân Trụ.	Tại trạm T4 Nhứt Tân 3 - Tuyến 479 Tân Trụ.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Điện Lực Tân Trụ kết hợp Khắc phục tiếp đất trạm T4 Nhứt Tân 3 không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	3	Một phần áp Nhứt Tân, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO trạm T4 Nhứt Tân 3. Mở Hotline trạm.	19	0,0511	0,0009	0,0011	0,0000	0,100	100	
273	03-07-26	15h00	03-07-26	16h00	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trạm T13 Nhứt Tân 3 - Tuyến 479 Tân Trụ.	Tại trạm T13 Nhứt Tân 3 - Tuyến 479 Tân Trụ.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Điện Lực Tân Trụ kết hợp Khắc phục tiếp đất trạm T13 Nhứt Tân 3 không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	3	Một phần áp Nhứt Tân, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO trạm T13 Nhứt Tân 3. Mở Hotline trạm.	26	0,0699	0,0012	0,0014	0,0000	0,100	100	
274	03-07-26	08h00	03-07-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
275	03-07-26	07h30	03-07-26	16h30	ĐL Thạnh Hóa	Công ty TNHH Minh Hùng	Đường dây hạ áp thuộc TBA T40 Đầu Vàm Lớn và TBA T42A Vàm Lớn	Từ trụ số 36 đến trụ số 44 nhánh rẽ Bờ Bắc Sông Vàm Cỏ	Nâng cấp đường dây hạ áp từ 1 pha lên 3 pha và sang điện kế	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp.	2	Một phần áp Vàm Lớn - xã Thạnh Phước	- Cắt FCO trạm T40 Đầu Vàm Lớn - Cắt FCO trạm T42A Vàm Lớn	97	2,9047	0,0054	0,0486	0,0001	0,067	600	
276	03-07-26	08h00	03-07-26	11h30	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Đường dây hạ áp thuộc TBA T65 Cấp nước Thạnh Hoá	Toàn đường dây hạ áp thuộc TBA T65 Cấp nước Thạnh Hoá	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết và sang tải đường dây hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	2	Một phần áp Cái Vòm, ấp Sân Bay - xã Thạnh Hoá	Cắt 3FCO trạm T65 Cấp nước Thạnh Hoá	116	1,3509	0,0064	0,0226	0,0001	0,067	233	
277	03-07-26	13h30	03-07-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471 Thạnh Hoá	Từ trụ số 01 đến trụ số 106 tuyến 471 Thạnh Hoá	Phát quang bụi tre, vệ sinh gốc trụ đường dây trung hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
278	03-07-26	07h30	03-07-26	09h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thung cầu dao điện kế TSTL Phạm Ngọc Thành	Tại thung cầu dao điện kế TSTL Phạm Ngọc Thành	Thay thiết bị hệ thống đo đếm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	1	Toàn bộ TSTL Phạm Ngọc Thành, ấp 4A, xã Thủ Thừa	Cắt FCO trạm TSTL Phạm Ngọc Thành	1	0,0035	0,0000	0,0001	0,0000	0,033	50	
279	03-07-26	09h30	03-07-26	10h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thung cầu dao điện kế TSTL Nguyễn Thanh Phong	Tại thung cầu dao điện kế TSTL Nguyễn Thanh Phong	Thay thiết bị hệ thống đo đếm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	1	Toàn bộ TSTL Nguyễn Thanh Phong, ấp 3A, xã Mỹ Thạnh	Cắt FCO trạm TSTL Nguyễn Thanh Phong	1	0,0023	0,0000	0,0001	0,0000	0,033	33	
280	03-07-26	10h30	03-07-26	11h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thung cầu dao điện kế HKD Phạm Thành Trung	Tại thung cầu dao điện kế HKD Phạm Thành Trung	Thay thiết bị hệ thống đo đếm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	1	Toàn bộ HKD Phạm Thành Trung, ấp 3A, xã Mỹ Thạnh	Cắt LBFCO phân đoạn HKD Phạm Thành Trung	1	0,0023	0,0000	0,0001	0,0000	0,033	33	
281	03-07-26	13h30	03-07-26	14h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thung cầu dao điện kế HKD Trần Văn Sang	Tại thung cầu dao điện kế HKD Trần Văn Sang	Thay thiết bị hệ thống đo đếm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	1	Toàn bộ HKD Trần Văn Sang, ấp 3A, xã Mỹ Thạnh	Cắt LBFCO phân đoạn HKD Trần Văn Sang	1	0,0023	0,0000	0,0001	0,0000	0,033	33	
282	03-07-26	15h00	03-07-26	16h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thung cầu dao điện kế HKD Huỳnh Văn Út	Tại thung cầu dao điện kế HKD Huỳnh Văn Út	Thay thiết bị hệ thống đo đếm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	1	Toàn bộ HKD Huỳnh Văn Út, ấp 1A, xã Mỹ Thạnh	Cắt FCO trạm HKD Huỳnh Văn Út	1	0,0035	0,0000	0,0001	0,0000	0,033	50	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
283	03-07-26	07h00	03-07-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Đdht, điện kế khách hàng do ĐL Thủ Thừa quản lý	Đdht, điện kế khách hàng do ĐL Thủ Thừa quản lý	Gắn mới và dịch vụ điện kế; Kiểm tra Khách hàng; Khắc phục khiếm khuyết điện kế	Công tác gắn mới, kiểm tra, thay thế công tơ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
284	03-07-26	08h00	03-07-26	10h00	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	T8A Nr Gò Châu Mai đến T2 Nr CDC Gò Châu Mai	T8A Nr Gò Châu Mai đến T2 Nr CDC Gò Châu Mai	Phát quang đường dây trung, hạ áp	Công tác không mất điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
285	03-07-26	10h15	03-07-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Nr Gò Châu Mai	T28 Nr Khánh Hưng đến T28 Nr Gò Châu Mai	Phát quang đường dây trung, hạ áp	Công tác không mất điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
286	03-07-26	07h30	03-07-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Tân Thành- Bình Phong Thạnh, Tuyến 475 Mộc Hóa (Xã Mộc Hóa )	Từ trụ T10 đến trụ T72 Nhánh rẽ Tân Thành- Bình Phong Thạnh, Tuyến 475 Mộc Hóa (Xã Mộc Hóa )	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T10-T12, T12-T13, T16-T17, T23-T24, T24-T25, T26-T27, T45-T46, T57, T69, T71A-T72 Nhánh rẽ Tân Thành- Bình Phong Thạnh, Tuyến 475 Mộc Hóa (48 Cây)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
287	03-07-26	07h30	03-07-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Khắc phục khiếm khuyết điện kế, dịch vụ - gắn mới điện kế	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
288	04-07-26	07h00	04-07-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Bình Đức tuyến 471 Bến Lức	Từ trụ 11 đến trụ 31 Nhánh rẽ Bình Đức tuyến 471 Bến Lức	Bảo trì lều, vệ sinh sứ, lắp nắp chụp sứ đứng; thí nghiệm MBA Bình Đức 1, Bình Đức 2; phát quang lưới điện	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	20	một phần Áp 5 Thanh Đức; áp 1,2,3 Bình Đức Xã Bình Đức	Cắt DS T10 Bình Đức (nhá Rec T6 Lò Đường SCN)	854	7,6227	0,0134	0,4514	0,0008	0,667	6.333	
289	04-07-26	07h30	04-07-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức+ XNDV ĐL Tây Ninh	Nhánh rẽ KDC Đường 10 tuyến 473 Bến Lức	Từ trụ 03 Nhánh rẽ KDC Đường 10 tuyến 473 Bến Lức đến trạm T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10 KDC Đường 10	Bảo trì, thí nghiệm định kỳ trạm T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10 KDC Đường 10	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	15	KDC Đường 10- xã Bến Lức	Cắt CB trạm T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10 KDC Đường 10+ 3LBFCO+ DS KDC Đường 10	452	3,7707	0,0070	0,2263	0,0004	0,500	4.500	
290	04-07-26	07h30	04-07-26	16h30	ĐL Bến Lức	Công ty Việt Sáng	Nhánh rẽ KDC Đường 10 tuyến 473 Bến Lức	Tại tủ RMU số 6 và số 8 thuộc công trình Sửa chữa lớn đường dây trung áp khu vực Cần Giuộc, Cần Đức, Bến Lức, Tân An, Đức Hòa (Khu vực Bến Lức)	Thay tủ RMU số 6 và số 8 thuộc công trình Sửa chữa lớn đường dây trung áp khu vực Cần Giuộc, Cần Đức, Bến Lức, Tân An, Đức Hòa (Khu vực Bến Lức)	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Kết hợp	Cắt CB trạm T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10 KDC Đường 10+ 3LBFCO+ DS KDC Đường 10	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
291	04-07-26	07h00	04-07-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đúng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
292	04-07-26	07h00	04-07-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 475 Cần Giuộc	Nhánh rẽ T7B Long Thượng 2, Long Thượng 4, T9 Tân Điền, Tân Điền	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
293	04-07-26	06h30	04-07-26	07h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 475 Cần Giuộc, tuyến 472 Cần Đước 2	Tại LBS T20A Long Thượng; tại LBS T37 + DS T39 Long Thượng	Chuyển giao lưới tuyến 472 Cần Đước 2 - 475 Cần Giuộc từ DS T39 Long Thượng đến DS T39 Long Thượng .	Chuyển lưới	0	Không mất điện	- Kiểm tra điều kiện khớp vòng đạt yêu cầu đóng điện tại LBS T20A Long Thượng; - Đóng LBS T20A Long Thượng; - Cắt LBS T37 + DS T39 Long Thượng; - Đóng DS T39 Long Thượng	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
294	04-07-26	17h00	04-07-26	17h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 475 Cần Giuộc, tuyến 472 Cần Đước 2	Tại LBS T20A Long Thượng; tại LBS T37 + DS T39 Long Thượng	Chuyển giao lưới tuyến 475 Cần Giuộc - 472 Cần Đước 2 từ DS T39 Long Thượng đến LBS T20A Long Thượng.	Chuyển lưới	0	Không mất điện	- Kiểm tra điều kiện khớp vòng đạt yêu cầu đóng điện tại LBS T37 Long Thượng; - Đóng LBS T37 Long Thượng; - Cắt LBS T20A Long Thượng.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
295	04-07-26	07h00	04-07-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty Việt Sáng	Tuyến 473, 475 Cần Giuộc	Trục chính Mũi Tàu Xoài Đồi, Nhánh rẽ Phước Lâm, Lộc Trung	Thay tru, thay dây, thay sứ, đầu nối: trục chính Mũi Tàu Xoài Đồi, Nhánh rẽ Phước Lâm, Lộc Trung	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	200	Một phần áp Thanh Ba xã Cần Giuộc; áp Thanh Ba, Lộc Hậu, Lộc Tiên, Phước Kế, Phước Thuận, Phước Hưng 1, Thuận Tây 1, Thuận Tây 2 xã Mỹ Lộc	- Cắt LBS T90 Mũi Tàu Xoài Đồi + DS T53 Tuyến Tránh; - Cắt LBS T91 + DS T90D Mũi Tàu Xoài Đồi; - Cắt DS T145A Mũi Tàu Xoài Đồi (LBS T145B Mũi Tàu Xoài Đồi đang cắt); - DS T39 Long Thượng đang cắt.	19209	118,7490	0,2083	10,1389	0,0178	6,667	63.333	
296	04-07-26	07h00	04-07-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc + XNDV Điện lực Tây Ninh	Tuyến 473, 475 Cần Giuộc	Trục chính Mũi Tàu Xoài Đồi và các nhánh rẽ đầu nối vào; Nhánh rẽ Phước Lâm và các nhánh rẽ đầu nối vào; Nhánh rẽ Phước Hậu và các nhánh rẽ đầu nối vào.	Thí nghiệm định kỳ Rec T2C Phước Hậu, DS T2 Phước Hậu. Bảo trì khắc phục khiếm khuyết lưới điện, thay LA định kỳ, thí nghiệm định kỳ thiết bị điện: trạm biến áp, FCO, LBFCO, LBS, Rec, DS....	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	200	Kết hợp	- Cắt LBS T90 Mũi Tàu Xoài Đồi + DS T53 Tuyến Tránh; - Cắt LBS T91 + DS T90D Mũi Tàu Xoài Đồi; - Cắt DS T145A Mũi Tàu Xoài Đồi (LBS T145B Mũi Tàu Xoài Đồi đang cắt); - DS T39 Long Thượng đang cắt.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,667	63.333	
297	04-07-26	07h00	04-07-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 475 Cần Giuộc	Nhánh rẽ Bộ Vi, T123A Mũi Tàu Xoài Đồi	Tăng công suất trạm T14/4 Bộ Vi từ 25KVA lên 2x25KVA, T123A/9 Mũi Tàu Xoài Đồi	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	200	Kết hợp	- Cắt LBS T90 Mũi Tàu Xoài Đồi + DS T53 Tuyến Tránh; - DS T39 Long Thượng đang cắt.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,667	63.333	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
298	04-07-26	07h00	04-07-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty Đồng Phát Tiến	Tuyến 475 Cần Giuộc	Nhánh rẽ Lộ Hai Cường	Thí công di dời trụ trung thế T13 nhánh rẽ Lộ Hai Cường	Di dời lưới điện	200	Kết hợp	- Cắt LBS T90 Mũi Tàu Xoài Đồi + DS T53 Tuyến Tránh. - DS T39 Long Thương đang cắt.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,667	63.333	
299	04-07-26	07h00	04-07-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc + XNDV Điện lực Tây Ninh	Tuyến 473 Cần Giuộc	Tại LBS T145B Mũi Tàu Xoài Đồi	Thí nghiệm định kỳ LBS LBS T145B Mũi Tàu Xoài Đồi.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	200	Kết hợp	- Cắt LBS T91 + DS T90D Mũi Tàu Xoài Đồi; - Cắt DS T145A, T146 Mũi Tàu Xoài Đồi (LBS T145B Mũi Tàu Xoài Đồi đang cắt).	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,667	63.333	
300	04-07-26	17h00	04-07-26	17h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 473 Cần Giuộc, tuyến 480 Cần Đước 2	Tại LBS T145B Mũi Tàu Xoài Đồi	Kiểm tra đồng vị pha sau khi Cty Việt Sáng thay dây xong	Kiểm tra đồng vị pha	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
301	04-07-26	08h00	04-07-26	11h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nhánh Rẽ DNTN Tuấn Thành (tại trụ 243B T/C Xoài Đồi - Phước Lý, Tuyến 472 Cần Đước 2)	Nhánh Rẽ DNTN Tuấn Thành	Thay Điện kế, TI, TU trung thế Công Ty TNHH Đầu Tư và Sản Xuất Thương Mại Tuấn Thành, MKH: PB06040000354	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	8	DNTN Tuấn Thành: ấp Vinh Phước xã Phước Lý	Cắt FCO nhánh rẽ DNTN Tuấn Thành-Phước Lý	1	0,0023	0,0000	0,0002	0,0000	0,267	933	
302	04-07-26	13h30	04-07-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nhánh Rẽ DNTN May Cao Viên (tại trụ 125B TC Mũi Tàu Xoài Đồi, Tuyến 475 Cần Giuộc)	Nhánh Rẽ DNTN May Cao Viên	Thay Điện kế, TI, TU trung thế Công ty TNHH MTV TM Yên Sào Cao Viên, MKH: PB06040012174	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	10	DNTN May Cao Viên: ấp Lộc Tiền xã Mỹ Lộc	Cắt LBFCO nhánh rẽ DNTN May Cao Viên	1	0,0020	0,0000	0,0002	0,0000	0,333	1.000	
303	04-07-26	06h30	04-07-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Nhật Minh Nr Tân Tiến Thành Nr Đặng Phước Sang	Tại trụ: T30/2-3, T6-7, T11-12, T13-14, T15-16, T117-18, T25 26	Phát hoang đường dây trung hạ áp: NR Nhật Minh Nr Tân Tiến Thành Nr Đặng Phước Sang Tổng: 14 cây	Phát hoang lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
304	04-07-26	06h30	04-07-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Cty CP SX TBĐ Thành Long	Trục Đức Lập- KCN 3	Từ trụ T47/1 đến trụ T41A trục Đức Lập- KCN 3	Lắp đà dừng, thay dây 3AC185mm2 thành dây 3ACXH 185mm2	Đầu nối lưới điện trung, hạ áp.	402	Một phần xã Đức Lập, Hậu Nghĩa, Mỹ Hạnh	- Cắt Rec + DS T90 Kinh Thầy Cai - Cắt Rec + DS T66 Kênh Thầy Cai - Cắt DS T16B Ngăn Hàng - Cắt DS T167A Đức Lập	15680	90,0088	0,1579	8,2658	0,0145	13,400	127.300	
305	04-07-26	06h30	04-07-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH ĐT SX TM DV Nam Lập Phát	NR Trạm Bơm N3-17	Tại trụ T8A NR Trạm Bơm N3-17	Trồng trụ, đầu nối đường dây và trạm 160KVA T8A/7 Giồng Lớn	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp	Cắt 3LBFCO NR N3-17	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
306	04-07-26	06h30	04-07-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH ĐT SX TM DV Nam Lập Phát	NR Bầu Sen	Từ trụ T20/5T đến trụ T20/7P và từ trụ 20 đến trụ 23 nhánh rẽ Bầu Sen	Trồng trụ hạ áp, kéo dây hạ áp trạm T21A Bầu Sen	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp	Cắt 3LBFCO T1 NR Bầu Sen	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
307	04-07-26	06h30	04-07-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Cty CP NLX Thành Đô	nhánh rẽ Cty CP Sang Ta	tại trụ 01, 02 nhánh rẽ Cty CP Sang Ta	Trồng trụ, tháp đà U160 xử lý hành lang nhánh rẽ Cty CP Sangta	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp	Cắt 3LBFCO T1 NR Bầu Sen	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
308	04-07-26	06h30	04-07-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH ĐT SX TM DV Nam Lập Phát	Trục Gò Mối- Mỹ Hạnh	Tại trụ T120A trực Gò Mối- Mỹ Hạnh	Đầu nối đường dây và trạm 160KVA T120A/3 Ống Tước	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp	- Cắt Rec + DS T66 Kênh Thầy Cai - Cắt DS T167A Đức Lập	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
309	04-07-26	06h30	04-07-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH ĐT SX TM DV Nam Lập Phát	NR Gò Tháp	Tại trụ T10B/11 nhánh rẽ Gò Tháp	Trồng trụ, đầu nối đường dây và trạm 160KVA T10B/11 Gò Tháp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ Gò Tháp	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
310	04-07-26	06h30	04-07-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH ĐT SX TM DV Nam Lập Phát	Trục Gò Mối- Tua 1	Tại trụ T120A trực Gò Mối- Mỹ Hạnh	Đầu nối đường dây và trạm 250KVA T45/3 Gò Mối- Tua 1	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp	- Cắt Rec + DS T90 Kênh Thầy Cai - Cắt DS T16B Ngân Hàng	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
311	04-07-26	06h30	04-07-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH ĐT SX TM DV Nam Lập Phát	Nhánh rẽ Nhon Hòa 1	Tại trụ T6 nhánh rẽ Nhon Hòa 1	Thay trụ, đầu nối đường dây và trạm 160KVA T6/12 Nhon Hòa 1	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ Nhon Hòa 1	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
312	04-07-26	06h30	04-07-26	15h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH XLD Kiến Phát	NR Cây Sến	Tại trụ T3 nhánh rẽ Cây Sến	Đầu nối đường dây và trạm 250KVA HKD quán Karaoke Ruby	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp	- Cắt Rec + DS T90 Kênh Thầy Cai - Cắt DS T16B Ngân Hàng	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
313	04-07-26	06h30	04-07-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH KT XD Vạn Thịnh Phát	NR T80A Mỹ Hạnh	Từ trụ 01 đến trụ 9 NR T80A Mỹ Hạnh	Di dời đường dây trung hạ áp nhánh rẽ T80A Mỹ Hạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp	Cắt LBFCO NR T80A Mỹ Hạnh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
314	04-07-26	06h30	04-07-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH KT XD Vạn Thịnh Phát	NR nối Đức Hạnh- Tân Hòa	Từ trụ 4A đến trụ 4A/5 NR nối Đức Hạnh- Tân Hòa	Di dời đường dây trung hạ áp nhánh rẽ T4A nối Đức Hạnh- Tân Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp	Cắt LBFCO NR nối Đức Hạnh- Tân Hòa	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
315	04-07-26	06h30	04-07-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH KT XD Vạn Thịnh Phát	NR Bàu Sen	Đường dây hạ áp trạm T8 Bàu Sen	Di dời đường dây hạ áp trạm T8 Bàu Sen	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp	Cắt 3LBFCO NR Bàu Sen	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
316	04-07-26	06h30	04-07-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH TM XLD Minh Nhật Quang ĐH	NR Cơ sở Năm Lê	Từ trụ 01 đến trụ 01 nhánh rẽ Cơ sở Năm Lê	Thay dây 3AC50mm2 thành dây 3ACXH 50mm2 nhánh rẽ Cơ sở Năm Lê	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp	- Cắt Rec + DS T66 Kênh Thầy Cai - Cắt DS T167A Đức Lập	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
317	04-07-26	06h30	04-07-26	15h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH ĐT XD HPPE	Trục Gò Mối- Mỹ Hạnh	Tại trụ t132 trực Gò Mối- Mỹ Hạnh	Thay kẹp quay thành kẹp ép, thay sứ treo NR Cty TNHH thang máy phát Tiến	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp	- Cắt Rec + DS T66 Kênh Thầy Cai - Cắt DS T167A Đức Lập	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
318	04-07-26	06h30	04-07-26	15h00	ĐL Đức Hòa	Cty CP NLX Thành Đô	Nhánh rẽ T6A/7 Xóm Gò	Từ trụ T6A/7 đến trụ T6A/7/1 Xóm Gò	Tháp đá, xử lý hành lang nhánh rẽ T6A/7 Xóm Gò	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp	- Cắt Rec + DS T90 Kinh Thầy Cai - Cắt DS T16B Ngăn Hàng	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
319	04-07-26	06h30	04-07-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Bàu Sen	Tại trụ T9- T11 nhánh rẽ Bàu Sen	Tháp đá U160 nâng cao độ tĩnh không nhánh rẽ Bàu Sen	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	0	Kết hợp	Cắt 3LBFCO NR Bàu Sen	56	0,3215	0,0006	0,0295	0,0001	0,000	0	
320	04-07-26	06h30	04-07-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa + XNDV Tây Ninh	Trục Gò Mối- Tua 1	Tại trụ 32/124 Gò Mối- Tua 1	Đo CBM cấp độ 2 Rec T32/124 Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp	Cắt Rec + DS T90 Kinh Thầy Cai	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
321	04-07-26	06h30	04-07-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa + XNDV Tây Ninh	NR Thanh Long Newtown	Từ trụ T16 đến trạm 1000KVA Cty TNHH Thanh Long Newtown	Đo CBM cấp độ 2 cấp ngầm nhánh rẽ Cty TNHH Thanh Long Newtown	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp	Cắt Rec + DS T90 Kinh Thầy Cai	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
322	04-07-26	06h30	04-07-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa + XNDV Tây Ninh	NR Thanh Long Newtown	Từ trụ T17 đến trạm 1000KVA Cty TNHH Thanh Long Newtown	Đo CBM cấp độ 2 cấp ngầm nhánh rẽ Cty TNHH Thanh Long Newtown	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp	Cắt Rec + DS T90 Kinh Thầy Cai	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
323	04-07-26	07h30	04-07-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Bà Mùì, nhánh rẽ Cây Trâm, nhánh rẽ Giồng Ngang, nhánh rẽ Ông Tùng, nhánh rẽ Tư Quyết , nhánh rẽ Ông Bao, nhánh rẽ Rạch Chùa, nhánh rẽ Sông Vàm Cỏ, nhánh rẽ Ấp 5 Mỹ Thạnh Bắc, tuyến Từ T165 đến T205 tuyến 478 Đức Huệ	Từ T1 đến T36 nhánh rẽ Bà Mùì, từ T1- T47 nhánh rẽ Cây Trâm, T1 đến T21 nhánh rẽ Giồng Ngang, Từ T1 đến T8 nhánh rẽ Ông Tùng, Từ T1-T7 nhánh rẽ Tư Quyết , Từ T1-T12 nhánh rẽ Ông Bao, từ T12/1 đến T12/2 nhánh rẽ Ông Bao Nổi Dài, T1-T18 nhánh rẽ Rạch Chùa, T1-T25 nhánh rẽ Sông Vàm Cỏ, T1-T14 nhánh rẽ Ấp 5 Mỹ Thạnh Bắc, Từ T165 đến T205 tuyến 478 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (đự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
324	04-07-26	08h00	04-07-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 478 Đức Huệ	Từ trụ T287 đến T344 Tuyến 478 Đức Huệ	Vệ sinh sứ bằng nước áp lực hotline từ trụ T287 đến T344 Tuyến 478 Đức Huệ	Công tác không mất điện - Hotline	0	Không mất điện	1/ Không cắt điện đường dây 22kV tuyến 478 Đức Huệ 2/ Khóa chế độ tự đóng lại và không đóng lại bằng tay của: MC 478 Đức Huệ 3/ Khóa chế độ tự đóng lại và không đóng lại bằng tay của: Rec T165A, Rec T131 tuyến 478 Đức Huệ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
325	04-07-26	07h30	04-07-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
326	04-07-26	07h30	04-07-26	16h30	ĐL Kiến Tường	Cty TNHH Ngọc Dung 1	Tuyến 474-472 Mộc Hóa	Từ trụ T14A đến trụ T45 Mộc Hóa và từ trụ T45 đến trụ T64A tuyến 472 Mộc Hóa. ( Phường Kiến Tường)	Thay trụ BTLT 14m (ghép đôi) tại trụ T14A, T24, BTLT 14m (đơn) T14, thay dây 3 x AC 185 bằng dây 3 x ACXH185 (2 tầng) từ trụ T23 đến trụ T45 tuyến 474- 472 Mộc Hóa và hay dây 3 x AC 185 bằng dây 3 x ACXH185 từ trụ T45 đến trụ T64A tuyến 472 Mộc Hóa.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	30	Kết hợp	- Cắt LBS T30 + DS T32A Bắc Hòa - Cắt LBS T73 + DS T72 Cầu Mộc Hóa (vẫn giữ trạng thái cắt sau khi công tác xong và giữ trạng thái cắt đến 7h15 ngày 05/7/2026) - Cắt DS T1A Bình Hòa Tây tạo khoảng hở để công tác - Kiểm tra LBFCO T5 Bệnh Viện đang ở trạng thái cắt - Cắt LBS T73 + DS T72 Cầu Mộc Hóa - Kiểm tra MC 474, 472 Mộc Hóa đang ở trạng thái cắt; kiểm tra DTĐ 474-76, 472-76 Mộc Hóa đang đóng	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,000	9.000	
327	04-07-26	07h00	04-07-26	07h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 476-471 Mộc Hóa	- Nhánh rẽ Lộ Cà Dừa, tuyến 476 Mộc Hóa - Nhánh rẽ Cà Dừa Phải, tuyến 471 Mộc Hóa	Chuyển giao lưới tuyến 476-471 Mộc Hóa từ LBS T89 Lộ Cà Dừa 1 đến DS T48 Bình Hòa Tây	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	50	Một phần xã Bình Hòa và một phần xã Mộc Hóa	- Cắt Rec T69 + DS T70 tuyến 476 Mộc Hóa - Cắt DS T48 Bình Hòa Tây - Đóng LBS T89 Lộ Cà Dừa 1	4142	96,0000	#####	0,0002	0,0333	1,667	11.667	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
328	04-07-26	07h30	04-07-26	16h30	ĐL Kiến Tường	Cty TNHH Minh Hùng	Tuyến 476 Mộc Hóa	Từ trụ T4 đến T29 NR Bình Hòa Tây, tuyến 476 Mộc Hóa	- Lắp trạm biến áp T6B 250 kVA, thu hồi TBA T6 Bình Hòa Tây 5 - 25 kVA, thu hồi TBA T9 Bình Hòa Tây 1 - 50kVA. - Thu hồi dây hạ áp thuộc TBA T6 Bình Hòa Tây 5 và T9 Bình Hòa Tây 1 từ trụ T4 đến T10 NR Bình Hòa Tây - Tăng công suất TBA T28 UB Bình Hòa Tây 1 từ 25kVA lên 50 kVA	Đầu nối lưới điện trung, hạ áp.	8	một phần Áp Bình Tây 1, một phần áp Bình Nam xã Mộc Hóa	- Kiểm tra Rec T69 + DS T70 tuyến 476 Mộc Hóa - Kiểm tra DS T1A đang ở trạng thái mở	659	785,4545	#####	0,0015	0,0019	0,267	2.000	
329	04-07-26	16h30	04-07-26	17h00	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 476-471 Mộc Hóa	- Nhánh rẽ Lộ Cà Dừa, tuyến 476 Mộc Hóa - Nhánh rẽ Cà Dừa Phải, tuyến 471 Mộc Hóa	Chuyển giao lưới tuyến 476-471 Mộc Hóa từ DS T48 Bình Hòa Tây đến LBS T89 Lộ Cà Dừa 1	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	50	Một phần xã Bình Hòa và một phần xã Mộc Hóa	- Cắt LBS T89 Lộ Cà Dừa 1 - Đóng DS T48 Bình Hòa Tây - Đóng Rec T69 + DS T70 tuyến 476 Mộc Hóa	4142	42,3529	#####	0,0002	0,0333	1,667	27.500	
330	04-07-26	07h00	04-07-26	07h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 477-475 Mộc Hóa	- Nhánh rẽ Kinh KT1, tuyến 477 Mộc Hóa - Nhánh rẽ Tân Thành - Bình Phong Thạnh, tuyến 475 Mộc Hóa	Chuyển giao lưới tuyến 475-477 Mộc Hóa từ LBS T84 Kênh Huyện Ủy đến LBFCO T56 Tân Thành - Bình Phong Thạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	12	Một phần xã Mộc Hóa	- Cắt 3 LBFCO T56 Tân Thành - Bình Phong Thạnh - Đóng LBS T84 kênh Huyện Ủy	738	96,0000	#####	0,0014	0,0333	0,400	2.800	
331	04-07-26	07h30	04-07-26	16h30	ĐL Kiến Tường	Cty TNHH Minh Hùng	Tuyến 477 Mộc Hóa	Từ trụ T54 đến T55 NR Tân Thành - Bình Phong Thạnh, tuyến 477 Mộc Hóa	Thay trụ T55 bằng trụ đôi, tăng công suất trạm T55 Cụm DCVL Tân Thành từ 3x25 lên 250 kVA NR Tân Thành	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp.	3	Một phần áp Mương Khai xã Mộc Hóa	- Cắt LBS T53 + DS T54 Kinh KT1 - Cắt DS T44 Tân Thành - Bình Phong Thạnh - Kiểm tra 3 LBFCO T56 Tân Thành - Bình Phong Thạnh đang ở trạng thái cắt	85	785,4545	#####	0,0118	0,0019	0,100	750	
332	04-07-26	16h30	04-07-26	17h00	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 477-475 Mộc Hóa	- Nhánh rẽ Kinh KT1, tuyến 477 Mộc Hóa - Nhánh rẽ Tân Thành - Bình Phong Thạnh, tuyến 475 Mộc Hóa	Chuyển giao lưới tuyến 475-477 Mộc Hóa từ LBFCO T56 Tân Thành - Bình Phong Thạnh đến LBS T84 Kênh Huyện Ủy	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	12	Một phần xã Mộc Hóa	- Cắt LBS T84 kênh Huyện Ủy - Đóng 3 LBFCO T56 Tân Thành - Bình Phong Thạnh	738	42,3529	#####	0,0014	0,0333	0,400	6.600	
333	04-07-26	07h30	04-07-26	16h30	ĐL Kiến Tường	Cty TNHH Ngọc Dung 1	Nhánh rẽ Cà Gừa, Tuyến 472 Mộc Hóa	Từ trụ T44B Nhánh rẽ Cà Gừa đến trụ T14 Nhánh rẽ Cà Gừa 5 tuyến 472 Mộc Hóa. ( xã Tuyên Thạnh)	Dựng trụ ( 13 trụ ) BTLT 14m từ trụ T44B Nhánh rẽ Cà Gừa đến trụ T14 Nhánh rẽ Cà Gừa 5, tuyến 472 Mộc Hóa	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	30	Kết hợp	Cắt 3 LBFCO T1A Cà Gừa	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,000	9.000	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
334	04-07-26	07h30	04-07-26	13h00	ĐL Kiến Tường	Cty TNHH DV-XLĐ Lâm Hưng Phát	Nhánh rẽ Khu Làng Nghề - tuyến 472 Mộc Hóa.	Tại trụ số T07 Nhánh rẽ Khu Làng Nghề - tuyến 472 Mộc Hóa ( Phường Kiến Tường )	Thay trụ bị răn nứt, đà, sứ và sang dây hạ áp từ trụ cũ sang trụ mới tại trụ số T07 Nhánh rẽ Khu Làng Nghề - tuyến 472 Mộc Hóa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	30	Kết hợp	Cắt 3 LBFCO Khu Làng Nghề	1	609,2308	1,8462	1,0000	0,0030	1,000	7.500	
335	04-07-26	13h30	04-07-26	16h30	ĐL Kiến Tường	Cty TNHH DV-XLĐ Lâm Hưng Phát	Nhánh rẽ Nhánh rẽ Thanh Hưng - Kinh 79- tuyến 472 Mộc Hóa.	Từ trụ T128 Nhánh rẽ Thanh Hưng - Kinh 79 (hiện hữu) đến trụ số T01 Nr HBN Nguyễn Văn Lành (dự kiến) Tuyến 472MH	Rãi và căng dây ACXH 50+ AC50 từ trụ T128 Nhánh rẽ Thanh Hưng - Kinh 79 (hiện hữu) đến trụ số T01 Nr HBN Nguyễn Văn Lành (dự kiến) Tuyến 472MH - áp Bầu Môn, xã Tuyên Thanh, tỉnh Tây Ninh.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	30	Kết hợp	- Cắt LBS T73 + DS T72 Cầu Mộc Hóa (vẫn giữ trạng thái cắt sau khi công tác xong và giữ trạng thái cắt đến 7h15 ngày 05/7/2026) - Cắt DS T1A Bình Hòa Tây tạo khoảng hở để công tác - Kiểm tra MC 472 đang trạng thái cắt - Kiểm tra DS T46 tuyến 472 đang cắt (tái lập điện tuyến 472 Mộc Hóa sau khi công tác xong) - Kiểm tra DS T1A Bầu Mưa đang ở trạng thái cắt	1	261,8182	1,4545	1,0000	0,0056	1,000	13.500	
336	04-07-26	07h30	04-07-26	09h30	ĐL Kiến Tường + Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Nr Bắc Chan	T38 đến T39 Nr Bắc Chan	Thay 01 LBFCO, dòr phân đoạn (kết hợp với lịch cắt điện ĐL Kiến Tường)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	15	Một phần áp Rạch Đĩnh, Cà Bàn - xã Tuyên Bình	Cắt 01 LBFCO T16 Bắc Chan (Điện lực Kiến Tường thực hiện)	556	3,8995	0,0325	0,0619	0,0005	0,500	1.000	
337	04-07-26	08h00	04-07-26	11h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR. XL nước thải hóa chất nhựa	Tại T1 NR. XL nước thải hóa chất nhựa	Thay TI, TU định kỳ NM XL nước thải Hóa Chất Nhựa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	8	Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hóa Chất Nhựa - ụm công nghiệp Tú Phương, Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	Cắt LBFCO PD NR. XL nước thải hóa chất nhựa	1	0,0037	0,0000	0,0002	0,0000	0,267	933	
338	04-07-26	13h30	04-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR. NM AD Star Tú Phương	Tại NR. NM AD Star Tú Phương	Thay TI, TU định kỳ NM XL nước thải Hóa Chất Nhựa NM AD Star Tú Phương	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	16	Công ty Cổ Phần Sản Xuất Bao Bì Nhựa Thiên Ý - Đường số 2 cụm công nghiệp Tú Phương, Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	Cắt Rec + DS NR. NM AD Star Tú Phương	1	0,0032	0,0000	0,0002	0,0000	0,533	1.600	
339	04-07-26	08h00	04-07-26	11h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR. Cty TOTAL FROOR	Tại NR. Cty TOTAL FROOR	Thực hiện bảo trì quản lý vận hành thuê TBA Cty TOTAL FROOR	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	30	Công ty Trách nhiệm hữu hạn Total Floor Covering Việt Nam - Lô M5 và M5B, đường số 10, Cụm Công nghiệp Lợi Bình Nhơn, Phường Khánh Hậu, Tây Ninh, Việt Nam	Cắt Rec + DS NR. Cty TOTAL FROOR	1	0,0037	0,0000	0,0002	0,0000	1,000	3.500	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
340	04-07-26	13h30	04-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR. Cty May Thành Trục	Tại NR. Cty May Thành Trục	Thực hiện bảo trì quản lý vận hành thuê TBA Cty May Thành Trục	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	8	Công Ty TNHH May Xuất Nhập Khẩu Thành Trục - Số 61A Nguyễn Thị Bảy, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	Cắt LBFCO PD Cty May Thành Trục	1	0,0032	0,0000	0,0002	0,0000	0,267	800	
341	04-07-26	08h00	04-07-26	11h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR. Thân Hòa Đông	Tại T5 NR. Thân Hòa Đông	Khắc phục khiếm khuyết phòng chống quá tải TBA Thân Hòa Đông 1, cây mới TBA T5 Thân Hòa Đông 1 Sang tải đường dây hạ thế TBA Thân Hòa Đông 1 và TBA T5 Thân Hòa Đông	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	8	Một phần Áp 1, xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh	Cắt LBFCO PD T1 Thân Hòa Đông	167	0,6144	0,0029	0,0325	0,0002	0,267	933	
342	04-07-26	08h00	04-07-26	11h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR. Xóm Đá Cây Da	Tại T5 NR. Xóm Đá Cây Da	Khắc phục khiếm khuyết phòng chống quá tải TBA T5 Cây Da (tăng công TBA T5 Cây Da từ 37,5kVA lên 50kVA)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	6	Một phần Áp 1, xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh	Cắt LBFCO PD T2 Xóm Đá Cây Da	100	0,3679	0,0018	0,0195	0,0001	0,200	700	
343	04-07-26	06h00	04-07-26	16h30	ĐL Tân An	Liên danh Thủy Phương – Minh Hùng	NR. An Vinh Ngãi, NR. Nguyễn Văn Tịch	NR. An Vinh Ngãi, NR. Nguyễn Văn Tịch	Thực hiện công trình ĐTXD năm 2026 thuộc công trình ": Cải tạo, nâng cấp NR. Nguyễn Văn Tịch"	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp.	87	Một phần đường Châu Thị Kim, phường Long An, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh	Cắt LBS + DS T2 Thành Đội	4739	52,3078	0,0830	2,7684	0,0044	2,900	30.450	
344	04-07-26	06h00	04-07-26	16h30	ĐL Tân An	Công ty TNHH Việt Sáng	NR. An Vinh Ngãi, NR. Đinh Thiệu Sơn	Tại NR. An Vinh Ngãi, NR. Đinh Thiệu Sơn	Thực hiện công trình ĐTXD "Cí tạo, nâng cấp đường dây trung áp 1 pha lên 3 pha NR. Đinh Thiệu Sơn - tuyến 475LA"	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện	0	Kết hợp	Cắt LBS + DS T2 Thành Đội	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
345	04-07-26	07h00	04-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR. An Vinh Ngãi	NR. An Vinh Ngãi	Thực hiện khắc phục khiếm khuyết thực hiện các giải pháp phòng chống sự cố NR. An Vinh Ngãi - Khắc phục khiếm khuyết trống chèn trụ giảm khoảng các NR. Trương Thị Sáu	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện	0	Kết hợp	Cắt LBS + DS T2 Thành Đội	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
346	04-07-26	07h00	04-07-26	16h30	ĐL Tân An	Công ty TNHH MTV Hưng Sơn Phát	NR. Cty Nasa	Tại T2B NR. Cty Nasa	Thi công đấu nối hoàn chỉnh công trình "XDM ĐDTT 3 pha 22kV và TBA 3x25kVA đấu nối trụ 476LA/23B/34B/2B tuyến - 475LA, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh (Công ty TNHH MTV Nhân Tiến Phát I)"	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện	0	Kết hợp	Cắt LBS + DS T2 Thành Đội	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
347	04-07-26	05h00	04-07-26	17h00	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	- Rec T229 Vinh Đại - 03 LS T228 Vinh Đại - LBS T408 K79 Vinh Lợi - DS T407 k79 Vinh Lợi, tuyến 472 Mộc Hóa	Nhánh rẽ Kinh 79 Vinh Đại đến nhánh rẽ Vinh Lợi	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết và điều hòa trạm biến áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	65	Xã Vinh Châu; áp Cà Sách, áp Cà Cát và một phần áp Cà Nỏ, xã Tân Hưng; một phần: áp Bảo Chứa, áp Bảo Mua, xã Tuyên Thạnh	- Cắt Rec T229 Vinh Đại - Cắt 03 LS T228 Vinh Đại - Kiểm tra LBS T408 K79 Vinh Lợi đang ở vị trí mở - Cắt DS T407 k79 Vinh Lợi	4415	175,4498	0,2437	2,8632	0,0040	2,167	26.000	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
348	04-07-26	07h30	04-07-26	09h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ HSX Nguyễn Chiêu Tinh - 479 Tân Thạnh.	Tại trụ số 02 nhánh rẽ HSX Nguyễn Chiêu Tinh - 479 Tân Thạnh. (Xã Hậu Thạnh).	Bảo trì vận hành thuê đường dây 22kV và TBA 3x25kVA khách hàng HSX Nguyễn Chiêu Tinh.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	6	Trạm HSX Nguyễn Chiêu Tinh.	Cắt 3LBFCO T01 HSX Nguyễn Chiêu Tinh - 479TT	1	0,0046	0,0000	0,0001	0,0000	0,200	400	
349	04-07-26	09h45	04-07-26	11h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ Hàn Tiệp Thanh Sơn - 479 Tân Thạnh.	Tại trụ số 08/1 nhánh rẽ Hàn Tiệp Thanh Sơn - 479 Tân Thạnh. (Xã Hậu Thạnh).	Bảo trì vận hành thuê đường dây 22kV và TBA 3x37,5kVA khách hàng Hàn Tiệp Thanh Sơn.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	9	Trạm Hàn Tiệp Thanh Sơn.	Cắt 3LBFCO T08 Hàn Tiệp Thanh Sơn - 479TT	1	0,0041	0,0000	0,0001	0,0000	0,300	525	
350	04-07-26	13h00	04-07-26	14h15	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ Nguyễn Thanh Sơn - 479 Tân Thạnh	Tại trụ số 02 nhánh rẽ Nguyễn Thanh Sơn - 479 Tân Thạnh. (Xã Hậu Thạnh).	Bảo trì vận hành thuê đường dây 22kV và TBA 3x37,5kVA khách hàng Nguyễn Thanh Sơn.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	9	Trạm Nguyễn Thanh Sơn.	Cắt 3LBFCO T01 Nguyễn Thanh Sơn - 479TT	1	0,0029	0,0000	0,0001	0,0000	0,300	375	
351	04-07-26	14h30	04-07-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ Xay Xát Hiệp Thành - 479 Tân Thạnh	Tại trụ số 01 nhánh rẽ Xay Xát Hiệp Thành - 479 Tân Thạnh. (Xã Hậu Thạnh).	Bảo trì vận hành thuê đường dây 22kV và TBA 400kVA khách hàng Xay Xát Hiệp Thành.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	15	Trạm Xay Xát Hiệp Thành.	Cắt 3LBFCO T33A Xay Xát Hiệp Thành - 479TT	1	0,0046	0,0000	0,0001	0,0000	0,500	1.000	
352	04-07-26	07h30	04-07-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471, 479 Tân Thạnh	Tuyến 471, 479 Tân Thạnh (Xã Hậu Thạnh, Nhơn Hòa Lập).	Gắn điện kế mới và thay điện kế đến hạn.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
353	04-07-26	07h30	04-07-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công ty Năng Lượng Sạch	T182 Nhánh rẽ Chợ Tào - Bình Trinh đến T244A Nhánh rẽ Tân Phước Tây; từ trụ T221 đến T244A Nhánh rẽ Tân Phước Tây. T85 - T136 Nhánh rẽ Bình Hòa - Nhựt Ninh, từ T142A nhánh rẽ Bình Hòa - Nhựt Ninh đến T244A nhánh rẽ Tân Phước Tây - Tuyến 479 Tân Trụ.	T182 Nhánh rẽ Chợ Tào - Bình Trinh đến T244A Nhánh rẽ Tân Phước Tây; từ trụ T221 đến T244A Nhánh rẽ Tân Phước Tây. T85 - T136 Nhánh rẽ Bình Hòa - Nhựt Ninh, từ T142A nhánh rẽ Bình Hòa - Nhựt Ninh đến T244A nhánh rẽ Tân Phước Tây. Theo đề nghị của chính quyền địa phương.	Trồng trụ, lắp đá sứ, Thay dây bọc trung thể từ T182 Nhánh rẽ Chợ Tào - Bình Trinh đến T244A Nhánh rẽ Tân Phước Tây; từ trụ T221 đến T244A nhánh rẽ Tân Phước Tây; Từ T142A nhánh rẽ Bình Hòa - Nhựt Ninh đến T244A nhánh rẽ Tân Phước Tây. Theo đề nghị của chính quyền địa phương.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	80	Một phần áp 1+2, áp 3, áp 4, áp 5, áp 6, áp Nhựt Tân, áp Nhựt Hòa, áp Nhựt Long, một phần áp Bình Thạnh, xã Vàm Cỏ. Một phần áp Bình Hòa, một phần áp Tân Bình, một phần áp Bình Lợi, xã Tân Trụ. Một phần áp Thạnh Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Cắt Rec T182 + DS T181B Ngã 4 Tân Phước	5460	124,7581	0,2446	2,5820	0,0051	2,667	22.667	
354	04-07-26	07h00	04-07-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công ty Minh Hùng	Từ trụ T221 đến T244A nhánh rẽ Tân Phước Tây - Tuyến 479 Tân Trụ.	Từ trụ T221 đến T244A nhánh rẽ Tân Phước Tây - Tuyến 479 Tân Trụ.	Thay trụ, thay sứ đứng và ty sứ đường dây trung áp nhánh rẽ Tân Phước Tây.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Kết hợp	Cắt Rec T182 + DS T181B Ngã 4 Tân Phước	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
355	04-07-26	07h00	04-07-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công ty Khang Thịnh	Tại trụ T62 nhánh rẽ Tân Phước Tây - Tuyến 479 Tân Trụ - Áp 3, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Tại trụ T62 nhánh rẽ Tân Phước Tây - Tuyến 479 Tân Trụ - Áp 3, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Di dời trụ trung áp T62 nhánh rẽ Tân Phước Tây theo đề nghị của Ông Lương Văn Ninh.	Di dời lưới điện	0	Kết hợp	Cắt Rec T182 + DS T181B Ngã 4 Tân Phước	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
356	04-07-26	07h00	04-07-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công ty Việt Sáng	Từ trụ T193 đến trụ T207 nhánh rẽ Chợ Tân Trụ - Tuyến 479 Tân Trụ	Từ trụ T193 đến trụ T207 nhánh rẽ Chợ Tân Trụ - Tuyến 479 Tân Trụ	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Công Ty Việt Sáng kết hợp XDM, cải tạo nâng cấp đường dây hạ áp trạm T194A Chợ Tân Trụ.	Đầu tư, nâng cấp lưới điện trung, hạ áp	0	Kết hợp	Cắt Rec T182 + DS T181B Ngã 4 Tân Phước	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
357	04-07-26	07h00	04-07-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công ty Việt Sáng	Từ trụ T207 đến trụ T214 nhánh rẽ Chợ Tân Trụ - Tuyến 479 Tân Trụ	Từ trụ T207 đến trụ T214 nhánh rẽ Chợ Tân Trụ - Tuyến 479 Tân Trụ	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Công Ty Việt Sáng kết hợp XDM, cải tạo nâng cấp đường dây hạ áp trạm T208A Chợ Tân Trụ.	Đầu tư, nâng cấp lưới điện trung, hạ áp	0	Kết hợp	Cắt Rec T182 + DS T181B Ngã 4 Tân Phước	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
358	04-07-26	08h00	04-07-26	09h00	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T151 nhánh rẽ Bình Hòa Nhứt Ninh - Tuyến 479 Tân Trụ.	Tại trụ T151 nhánh rẽ Bình Hòa Nhứt Ninh - Tuyến 479 Tân Trụ.	Khắc phục tiếp đất trạm TBA T6 Áp 6 Tân Phước Tây không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Kết hợp	Cắt FCO, mở Hotline trạm T6 Áp 6 Tân Phước Tây	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
359	04-07-26	09h30	04-07-26	10h30	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T174 nhánh rẽ Chợ Tảo Bình Trinh - Tuyến 479 Tân Trụ.	Tại trụ T174 nhánh rẽ Chợ Tảo Bình Trinh - Tuyến 479 Tân Trụ.	Khắc phục tiếp đất trạm T9 áp 1 +2 Tân Phước không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	1	Một phần áp 1+2, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO, mở Hotline trạm T9 Áp 1+2 Tân Phước.	66	0,1774	0,0030	0,0037	0,0001	0,033	33	
360	04-07-26	07h30	04-07-26	11h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng cầu dao điện kế Công ty TNHH Trang Sức Kim Hằng	Tại thùng cầu dao điện kế Công ty TNHH Trang Sức Kim Hằng	Thay thiết bị hệ thống đo đếm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	1	Toàn bộ Công ty TNHH Trang Sức Kim Hằng, ấp Bà Phở, xã Thủ Thừa	Cắt phân đoạn Công ty TNHH Trang Sức Kim Hằng	1	0,0093	0,0000	0,0002	0,0000	0,033	133	
361	04-07-26	13h30	04-07-26	16h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng cầu dao điện kế Công ty TNHH SXTM Nước Đá Thành Đạt	Tại thùng cầu dao điện kế Công ty TNHH SXTM Nước Đá Thành Đạt	Thay thiết bị hệ thống đo đếm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	1	Toàn bộ Công ty TNHH SXTM Nước Đá Thành Đạt, ấp Bà Phở, xã Thủ Thừa	Cắt phân đoạn Công ty TNHH Hiền Nguyễn (TBA 250kVA)	1	0,0058	0,0000	0,0001	0,0000	0,033	83	
362	04-07-26	07h30	04-07-26	11h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng cầu dao điện kế HKD Ngô Nguyễn Hồng	Tại thùng cầu dao điện kế HKD Ngô Nguyễn Hồng	Thay thiết bị hệ thống đo đếm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	1	Toàn bộ HKD Ngô Nguyễn Hồng, ấp Bà Mía, xã Mỹ Thạnh	Cắt phân đoạn HKD Ngô Nguyễn Hồng	1	0,0093	0,0000	0,0002	0,0000	0,033	133	
363	04-07-26	13h30	04-07-26	16h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Đdht, điện kế khách hàng do ĐL Thủ Thừa quản lý	Đdht, điện kế khách hàng do ĐL Thủ Thừa quản lý	Gắn mới và dịch vụ điện kế; Kiểm tra Khách hàng; Khắc phục khiếm khuyết điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
364	04-07-26	07h30	04-07-26	16h00	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Nr Bắc Chan, Nr Cà Bàn, Nr Kinh Quyết Thắng, Nr Ông Mè, Nr Nhà Ông, Nr Lâm Đồng, Nr Kinh Cà Đè.	T40 đến T57 Nr Bắc Chan, T58 đến T77 Nr Cà Bàn, T78 đến T105 Nr Kinh Quyết Thắng, T1 Nr Ông Mè, T1 đến T22 Nr Nhà Ông, T23 đến T46 Nr Lâm Đồng, T1 đến T10 Nr Kinh Cà Đè.	Thay 04 LBFCO, thay 07 FCO, bảo trì đường dây và TBA, phát quang, xử lý tồn thất trạm công cộng (kết hợp với lịch cắt điện DL Kiến Tường)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	15	Một phần áp Rạch Đĩnh, Cà Bàn - xã Tuyên Bình	Cắt LBFCO T38 Nr Bắc Chan	556	16,5728	0,0325	0,2629	0,0005	0,500	4.250	
365	04-07-26	07h30	04-07-26	16h00	ĐL Vĩnh Hưng	Công ty TNHH Ngọc Dung 1	Nr Bắc Chan, Nr Cà Bàn	T40 đến T57 Nr Bắc Chan, T58 đến T77 Nr Cà Bàn	Thi công công trình ĐTXD: trạm T57 Bắc Chan 3 (Dùng trụ ghép BTLT 16m: 01 trụ, Kéo dây ACXH 50 + AC 50: 78m), T72 Cà Bàn 2 (Kéo dây ACXH 50 + AC 50: 72m)	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp.	0	Một phần áp Rạch Đĩnh, Cà Bàn - xã Tuyên Bình	Cắt LBFCO T38 Nr Bắc Chan	50	1,4904	0,0029	0,0236	0,0000	0,000	0	
366	04-07-26	05h00	04-07-26	17h00	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Tuyên Thạnh - Thanh Hưng, tuyến 472 Mộc Hóa ( Phường Kiến Tường & xã Tuyên Thạnh )	- Về sửa su, bảo trì trạm, thiết bị từ trụ T2A đến T83 Nhánh rẽ Tuyên Thạnh - Thanh Hưng - Bảo trì, kiểm định, thay LA định kỳ TBA và đường dây, FCO trạm, LBFCO phân đoạn và hoàn thiện các giải pháp PCSC: LBFCO T13A Kinh Cái Cát, TBA T14 Tuyên Thạnh, TBA T17 Cái Cát 4, TBA T22 Cái Sậy 1, FCO T24, XX Thanh Thụy, TBA T25 Cái Sậy, LBFCO T26 Rạch Cái Sậy, LA T27, TBA T28 Cái Sậy 2, TBA T30 Bắc Chan, T35A Tuyên Thạnh, LBFCO T39 Bắc Chan, LA T40, TBA T47 Tuyên Thạnh 6, LA T48, FCO T49 XX Xuân Thu, LBFCO T51B/1 Ngọn Nhỏ, TBA T52 Tuyên Thạnh 5, TBA T55 Tuyên Thạnh 1, LBFCO T62 Bờ Tây Rạch Bắc Chan, FCO T63A Tuyên Thạnh 8, TBA T63A/1 Tuyên Thạnh 8, Xử lý cáp xuất căng + lắp cáp chụm T11 LB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	130	Toàn bộ xã Tuyên Thạnh và Khu phố 12, 13, 14 Phường Kiến Tường	- Cắt LBS T73 + DS T72 Cầu Mộc Hóa (vẫn giữ trạng thái cắt sau khi công tác xong và giữ trạng thái cắt đến 7h15 ngày 05/7/2026) - Cắt DS T1A Bình Hòa Tây tạo khoảng hở để công tác - Kiểm tra MC 472 đang trạng thái cắt - Kiểm tra DS T46 tuyến 472 đang cắt (tái lập điện tuyến 472 Mộc Hóa sau khi công tác xong) - Kiểm tra DS T1A Bàu Mưa đang ở trạng thái cắt	4490	50,6240	0,0703	2,9976	0,0042	4,333	52.000		

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
367	04-07-26	05h00	04-07-26	17h00	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	-Nhánh rẽ Thanh Hưng - Kinh 79 - Vĩnh Đại, Tuyến 472 Mộc Hóa	- Từ trụ T84 đến T227 Nhánh rẽ Thanh Hưng - Kinh 79 - Vĩnh Đại, tuyến 472 Mộc Hóa ( xã Tuyến Thanh )	- Vệ sinh, bảo trì trạm, thiết bị từ trụ T84 đến T227 Nhánh rẽ Thanh Hưng - Kinh 79 - Vĩnh Đại - Bảo trì, kiểm định, thay LA định kỳ TBA và đường dây, FCO trạm, LBFCO phân đoạn và hoàn thiện các giải pháp PCSC: LA T86, LBFCO T98A Kênh Tập Đoàn 5, T97 Tuyến Thanh 4, FCO T100B Tuyến Thanh 4, TBA T100B/1 Tuyến Thanh 4, TBA T105 Thanh Hưng 7, TBA T109 Thanh Hưng 1, LBFCO T123 Bầu Vuông, LBFCO T124/1A Cà Gừa, TBA T127 Thanh Hưng 2, TBA T135 Thanh Hưng 6, DS T136 Thanh Hưng, DS T138 Thanh Hưng, TBA T142 Thanh Hưng 3, TBA T149 Thanh Hưng, TBA T154 Thanh Hưng, TBA T160 Thanh Hưng, T163A Cụm DC Kênh 79, DS T1B Góc Khai, DS T1A Bầu Mua, LBFCO T2 Góc Khai, LA T166, TBA T167 Kênh 79-1, LA T175, LA T188, FCO LA T190A	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	130	Toàn bộ xã Tuyến Thanh và Khu phố 12, 13, 14 Phường Kiến Tường	- Cắt LBS T73 + DS T72 Cầu Mộc Hóa (vẫn giữ trạng thái cắt sau khi công tác xong và giữ trạng thái cắt đến 7h15 ngày 05/7/2026) - Cắt DS T1A Bình Hòa Tây tạo khoảng hở để công tác - Kiểm tra MC 472 đang trạng thái cắt - Kiểm tra DS T46 tuyến 472 đang cắt (tái lập điện tuyến 472 Mộc Hóa sau khi công tác xong) - Kiểm tra DS T1A Bầu Mua đang ở trạng thái cắt	4490	50,6240	0,0703	2,9976	0,0042	4,333	52.000	
368	04-07-26	04h35	04-07-26	05h00	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	- Tuyến 471 Mộc Hóa - Tuyến 472 Mộc Hóa	- Tại LBS T73 Cầu Mộc Hóa, tuyến 472 Mộc Hóa - Tại DS T1 TC471 Mộc Hóa	Đóng, cắt vòng tuyến 474 Vĩnh Hưng - 471 Mộc Hóa để chuyển giao lưới từ LBS T163 tuyến 471 Mộc Hóa đến DS T1 TC 471 Mộc Hóa	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không mất điện	- Kiểm tra điều kiện khép vòng tại LBS T163 tuyến 471 Mộc Hóa - Đóng LBS T163 tuyến 471 Mộc Hóa - Cắt MC 471 Mộc Hóa - Cắt DS T1 TC 471 Mộc Hóa	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
369	04-07-26	04h15	04-07-26	04h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	- Tuyến 475 Mộc Hóa - Tuyến 476 Mộc Hóa	- LBS T39 Khóm 5 - DS T2 TC 475 Mộc Hóa	Đóng, cắt vòng tuyến 473 Tân Thanh - 475 Mộc Hóa - tuyến 476 Mộc Hóa để chuyển giao lưới từ LBS T39 Khóm 5 đến DS T2 TC 475 Mộc Hóa	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không mất điện	- Kiểm tra điều kiện khép vòng LBS T39 Khóm 5 - Đóng LBS T39 Khóm 5 - Cắt MC 475 Mộc Hóa - Kiểm tra dòng điện qua DS T2 TC 475 Mộc Hóa =0A - Cắt DS T2 TC 475 Mộc Hóa	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
370	04-07-26	18h15	04-07-26	18h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	-Tuyến 475 Mộc Hóa -Tuyến 476 Mộc Hóa	- DS T1B TTC 476 Mộc Hóa - REC T2A Bypass nối lưới tuyến 476-475 Mộc Hóa	Đóng, cắt vòng tuyến 475-476 Mộc Hóa để chuyển giao lưới từ DS T1B TC 476 Mộc Hóa đến Rec T2A Bypass nối lưới 476-475 Mộc Hóa	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không mất điện	- Đóng MC 476 Mộc Hóa - Kiểm tra điều kiện khép vòng tại DS T1B TC 476 Mộc Hóa - Cắt MC 476 Mộc Hóa - Đóng DS T1B TC 476 Mộc Hóa - Đóng MC 476 Mộc Hóa - Cắt Rec T2A Bypass nối lưới 476-475 Mộc Hóa	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
371	04-07-26	13h00	04-07-26	15h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	- MC 472 Mộc Hóa, 474 Mộc Hóa, MH 476 Mộc Hóa, MC 478 Mộc Hóa	-Tại ngầm dưới các MC 472 Mộc Hóa, 474 Mộc Hóa, MH 476 Mộc Hóa, MC 478 Mộc Hóa	Đấu cáp ngầm vào ngầm dưới MC 472 Mộc Hóa, MC 474 Mộc Hóa, MC 476 Mộc Hóa, MC 478 Mộc Hóa	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không mất điện	- Kiểm tra MC 472 Mộc Hóa đang cắt và dao nối đất 472-76 Mộc Hóa đang đóng, DS T46 tuyến 472 đang cắt; - Kiểm tra MC 474 Mộc Hóa đang cắt và dao nối đất 474-76 Mộc Hóa đang đóng, DS T2 TC 474 Mộc Hóa đang cắt - Kiểm tra MC 476 Mộc Hóa đang cắt và dao nối đất 476-76 Mộc Hóa đang đóng, DS T1B TC 476 Mộc Hóa đang cắt - Kiểm tra MC 478 Mộc Hóa đang cắt và dao nối đất 478-76 Mộc Hóa đang đóng, kiểm tra đầu cáp ngầm tại trụ công T1 không đấu với đường dây đang mang điện (cáp ngầm dự phòng)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
372	04-07-26	18h00	04-07-26	18h15	ĐL Kiên Tường + Tân Thạnh	ĐL Kiên Tường + Tân Thạnh	- Tuyến 473 Tân Thạnh -Tuyến 475 Mộc Hóa - Tuyến 476 Mộc Hóa	- REC T237A Bàu Thước - DS T2 TC 475 Mộc Hóa	Đóng, cắt vòng tuyến 473 Tân Thạnh - 475, 476 Mộc Hóa để chuyển giao lưới từ DS T2 TC 475 Mộc Hóa đến Rec T237A Bàu Thước	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không mất điện	I. Điện lực Kiên Tường - Đóng MC 475 Mộc Hóa - Kiểm tra điều kiện khép vòng DS T2 TC 475 Mộc Hóa - Cắt MC 475 Mộc Hóa - Đóng DS T2 TC 475 Mộc Hóa - Đóng MC 475 Mộc Hóa 2. Điện lực Tân Thạnh - Cắt Rec T237A Bàu Thước	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
373	05-07-26	06h00	05-07-26	06h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Tuyến 480 Cần Đước 2, tuyến 473 Cần Đước	Tại LBS T36 + DS T37 áp 1A Tân Trạch, LBS T157 Tân Lân - Xoài Đồi, DS T203 Tân Lân - Xoài Đồi	Chuyển giao lưới tuyến 473 Cần Đước - 480 Cần Đước 2 từ LBS T157 Tân Lân - Xoài Đồi đến DS T37 áp 1A Tân Trạch và đến DS T203 Tân Lân - Xoài Đồi	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	60	Một phần áp 9 xã Mỹ Lệ và một phần áp 3, 4, 5, Minh Thiện, Xoài Đồi xã Rạch Kiến	- Cắt LBS T36 + DS T37 áp 1A Tân Trạch - Cắt DS T203 Tân Lân - Xoài Đồi - Đóng LBS T157 Tân Lân - Xoài Đồi	1881	0,8831	0,0294	0,0523	0,0017	2,000	1.000	
374	05-07-26	06h30	05-07-26	07h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Tuyến 478 Long Hiệp, 479 KCN Thuận Đạo	Tại LBS T40A UB Long Khê, LBS T6 + DS T5A UB Long Khê	Đóng mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 478 Long Hiệp - 479 KCN Thuận Đạo từ LBS T40A UB Long Khê đến DS T5A UB Long Khê	Cắt điện để điều chỉnh điện áp, cắt điện chuyển phương thức	0	Không mất điện	- Kiểm tra điều kiện khép vòng tại hai đầu LBS T40A UB Long Khê - Đóng LBS T40A UB Long Khê - Cắt LBS T6 + DS T5A UB Long Khê	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
375	05-07-26	17h00	05-07-26	17h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Tuyến 480 Cần Đước 2, tuyến 473 Cần Đước	Tại LBS T36 + DS T37 áp 1A Tân Trạch, LBS T157 Tân Lân - Xoài Đồi, DS T203 Tân Lân - Xoài Đồi	Chuyển giao lưới tuyến 480 Cần Đước 2 - 473 Cần Đước từ DS T37 áp 1A Tân Trạch đến LBS T157 Tân Lân - Xoài Đồi và đến DS T203 Tân Lân - Xoài Đồi	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	60	Một phần áp 9 xã Mỹ Lệ và một phần áp 3, 4, 5, Minh Thiện, Xoài Đồi xã Rạch Kiến	- Đóng DS T203 Tân Lân - Xoài Đồi - Đóng DS T37 + LBS T36 áp 1A Tân Trạch	1881	0,8831	0,0294	0,0523	0,0017	2,000	1.000	
376	05-07-26	17h30	05-07-26	18h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Tuyến 478 Long Hiệp, 479 KCN Thuận Đạo	Tại LBS T40A UB Long Khê, LBS T6 + DS T5A UB Long Khê	Đóng mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 479 KCN Thuận Đạo - 478 Long Hiệp từ DS T5A UB Long Khê đến LBS T40A UB Long Khê	Cắt điện để điều chỉnh điện áp, cắt điện chuyển phương thức	0	Không mất điện	- Kiểm tra LBS T6 UB Long Khê đang cắt - Đóng DS T5A UB Long Khê - Kiểm tra điều kiện khép vòng tại hai đầu LBS T6 UB Long Khê - Đóng LBS T6 UB Long Khê - Cắt LBS T40A UB Long Khê	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
377	05-07-26	07h30	05-07-26	16h30	ĐL Cần Đước	Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Năng Lượng Sạch	Nhánh rẽ Tân Trạch	Từ rụ T15 đến trụ T28B nhánh rẽ Tân Trạch tuyến 472, 474, 476, 478, 480 Cần Đước 2	Thay dây trần bằng dây bọc, thi công công trình SCL bổ sung năm 2026	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	350	- Một phần áp 4, 9, 13 và toàn bộ áp 1, 6, 7, 8, 10, 11, 12 xã Mỹ Lệ - Một phần áp 1, 6, Minh Thiện, Đồng Tâm và toàn bộ áp 3, 4, 5, Xoài Đồi, Long Thanh, Phước Vĩnh, Cầu Xây, Cầu Tràm xã Rach Kiển - Toàn bộ KCN Cầu Tràm	- Cắt MC 472, 474, 476, 478, 480 Cần Đước 2; đóng DTĐ 472-76, 474-76, 476-76, 478-76, 480-76 Cần Đước 2; - Kiểm tra LBS T2B Tân Trạch đang cắt, cắt DS T2 Tân Trạch.	21451	181,2846	0,3357	10,7282	0,0199	11,667	105.000	
378	05-07-26	07h30	05-07-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Lộ ra trạm 110 KV Cần Đước 2	Từ sau tủ hợp bộ các MC: 472, 474, 476, 478, 480 Cần Đước 2 đến: - Trụ T28B tuyến 476,478 Cần Đước 2 - Trụ T28A tuyến 472, 474, 480 Cần Đước 2	- Thí nghiệm định kỳ cáp ngầm: 472, 474, 476, 478, 480 Cần Đước 2 - Thí nghiệm định kỳ DS: DS T28A TC 472, 474 Cần Đước 2, DS T28B TC 476, 478 Cần Đước 2 - Bảo trì, vệ sinh, thay LA định kỳ cáp ngầm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Kết hợp	- Cắt MC 472, 474, 476, 478, 480 Cần Đước 2; đóng DTĐ 472-76, 474-76, 476-76, 478-76, 480-76 Cần Đước 2; - Kiểm tra LBS T2B Tân Trạch đang cắt, cắt DS T2 Tân Trạch.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
379	05-07-26	07h30	05-07-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Nhánh rẽ áp 1B Long Sơn	Tại trạm T19 áp 1B Long Sơn, trụ 19 nhánh rẽ áp 1B Long Sơn, tuyến 476 Cần Đước 2	Thay MBA điều hòa công suất trạm T19 áp 1B Long Sơn từ 25 KVA thành 50 KVA	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Kết hợp	Cắt LBFCO p/d áp 1B Long Sơn	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
380	05-07-26	07h30	05-07-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Nhánh rẽ Chợ Cũ Long Hòa	Tại trụ T7 nhánh rẽ Chợ Cũ Long Hòa, tuyến 472 Cần Đước 2	Chỉnh trụ trung thế T7 bị nghiêng	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Kết hợp	Cắt LBFCO p/d Chợ Cũ Long Hòa	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
381	05-07-26	07h30	05-07-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T2/1 Tân Trạch - Long Sơn	Phân hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm T2/1 Tân Trạch - Long Sơn, tuyến 476 Cần Đước 2	- Bảo trì lèo, ăng dây hạ áp bị võng thấp - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Kết hợp	Cắt FCO trạm T2/1 Tân Trạch - Long Sơn	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
382	05-07-26	07h30	05-07-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T10 Đình Long Thanh	Phân hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm T10 Đình Long Thanh, tuyến 472 Cần Đước 2	- Thay kẹp dùng H11-H12 bị hỏng - Thắp sắt H11-H12 - Căng dây hạ áp H15-H18 bị võng thấp - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Kết hợp	Cắt FCO trạm T10 Đình Long Thanh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
383	05-07-26	07h30	05-07-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Công ty TNHH MTV Xây lắp điện I Miền Nam (400kVA)	Tại tủ điện trạm Công ty TNHH MTV Xây lắp điện I Miền Nam (400kVA), tuyến 476 Cần Đước 2	- Thu hồi đo ghi cũ - Lắp hệ thống đo ghi mới (Xử lý ranh giới điểm đo giao nhận)	Kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Kết hợp	Cắt LBFCO p/d Công ty TNHH MTV Xây lắp điện I Miền Nam (400kVA)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
384	05-07-26	07h30	05-07-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Cty XNK Trung Thành 4	Tại tủ điện trạm Cty XNK Trung Thành 4, tuyến 474 Cần Đước 2	Thay điện kế định kỳ trạm khách hàng	Kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Kết hợp	Cắt LBFCO p/d Cty XNK Trung Thành 4	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
385	05-07-26	07h30	05-07-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trục chính Tân Lân - Xoài Đồi, tuyến 472, 474 Cần Đước 2, 473, 477 Cần Đước	Từ trụ T226 tuyến 473, 477 Cần Đước đến trụ T229A Trục chính Tân Lân - Xoài Đồi và đến trụ T231 Ngã 4 Xoài Đồi - Cống Long Hòa, tuyến 472, 474 Cần Đước 2, 473, 477 Cần Đước	- Lắp DS T226 tuyến 477 Cần Đước, éo lèo phục vụ công tác khai thác tải trạm 110 KV Phước Lý - Thay kẹp quay tiếp đất tại trụ T230 - Thu hồi DS T231 Xoài Đồi	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	80	- Một phân áp Minh Thiện, Đồng Tâm, Xoài Đồi và toàn bộ áp 3, 4, 5 xã Rạch Kiến	- Cắt MC 472, 474 Cần Đước 2; đóng DTĐ 472-76, 474-76 Cần Đước 2; - Cắt DS T186 Tân Lân - Xoài Đồi (nhà Rec T48 Tân Lân); - Kiểm tra DS T203 Tân Lân - Xoài Đồi đang cắt; - Kiểm tra LBS T2B Tân Trạch đang cắt, cắt DS T2 Tân Trạch; - Cắt LBS T199 + DS T198 Cống Long Hòa.	6588	55,6759	0,1031	3,2948	0,0061	2,667	24.000	
386	05-07-26	07h30	05-07-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trục chính Xoài Đồi - Cống Long Hòa, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	Từ trụ T237 đến trụ T243 Trục chính Xoài Đồi - Cống Long Hòa, đến trụ T2A Nr Cống Long Hòa - Cầu Tràm, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	- Lắp LBFCO p/d, tách lèo phục vụ công tác khai thác tải trạm 110 KV Phước Lý - Dời phân đoạn Bùi Thị Tuyên từ trụ T243 về trụ T2A Nr Cống Long Hòa - Cầu Tràm	Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp	0	Kết hợp	Cắt LBS T199 + DS T198 Cống Long Hòa	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
387	05-07-26	07h30	05-07-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trục Tân Trạch - Long Sơn	Tại trụ T174 trục Tân Trạch - Long Sơn, tuyến 476, 478 Cần Đước 2	Thay LA đường dây có hiện tượng bị hỏng	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Kết hợp	Cắt MC 476, 478 Cần Đước 2; đóng DTĐ 476-76, 478-76 Cần Đước 2	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
388	05-07-26	15h30	05-07-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Công Ty Nhan Trăn	Tại tủ điện trạm Công Ty Nhan Trăn, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	Thay điện kế định kỳ trạm khách hàng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	6	Kết hợp công tác	Cắt LBFCO p/d Công Ty Nhan Trăn	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	0,200	200	
389	05-07-26	06h00	05-07-26	06h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 474 Long Hậu, tuyến 477 Cần Giuộc	Tại LBS + DS T46 Trị Yên; LBS T1 KCN Tân Kim + DS T12A Cầu Ngang Mũi Tàu	Chuyển giao lưới tuyến 477 Cần Giuộc - 474 Long Hậu từ DS T46 Trị Yên đến DS T12A Cầu Ngang Mũi Tàu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	40	Áp Tân Xuân, Tân Phước, Kim Điền, Kim Định, Long Phú, Trị Yên xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh	- Cắt LBS T1 KCN Tân Kim; - Cắt DS T12A Cầu Ngang Mũi Tàu; - Đóng LBS + DS T46 Trị Yên.	3750	1,2201	0,0407	0,1042	0,0035	1,333	667	
390	05-07-26	17h00	05-07-26	17h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 474 Long Hậu, tuyến 477 Cần Giuộc	Tại LBS + DS T46 Trị Yên; LBS T1 KCN Tân Kim + DS T12A Cầu Ngang Mũi Tàu	Chuyển giao lưới tuyến 474 Long Hậu - 477 Cần Giuộc từ DS T34 KCN Tân Kim đến LBS T1 KCN Tân Kim	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	40	Áp Tân Xuân, Tân Phước, Kim Điền, Kim Định, Long Phú, Trị Yên xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh	- Cắt LBS + DS T46 Trị Yên; - Đóng DS T12A Cầu Ngang Mũi Tàu; - Đóng LBS T1 KCN Tân Kim.	3750	1,2201	0,0407	0,1042	0,0035	1,333	667	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
391	05-07-26	06h30	05-07-26	07h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 475 Long Hậu, tuyến 473 Cần Giuộc	Tại LBS T2 KCN Tân Kim + DS T6A Cầu Ngang; DS T18A Cầu Ngang	Chuyển giao lưới tuyến 473 Cần Giuộc - 475 Long Hậu từ DS T18A Cầu Ngang đến DS T6A Cầu Ngang	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	100	Áp Long Hậu 1, 2, 5, Tân Xuân, Tân Phước, Kim Điền, Kim Định, Long Phú, Thanh Ba, Phước Thới, toàn bộ KCN Tân Kim mở rộng xã Cần Giuộc; Áp Thanh Ba, Lộc Tiền, Phước Hưng 1 xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh	- Cắt LBS T2 KCN Tân Kim; - Cắt DS T6A Cầu Ngang; - Đóng DS T18A Cầu Ngang (nhá MC 473 Cần Giuộc)	13010	4,2330	0,1411	0,3614	0,0120	3,333	1.667	
392	05-07-26	17h30	05-07-26	18h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 475 Long Hậu, tuyến 473 Cần Giuộc	Tại LBS T2 KCN Tân Kim + DS T6A Cầu Ngang; DS T18A Cầu Ngang	Chuyển giao lưới tuyến 475 Long Hậu - 473 Cần Giuộc từ T6A Cầu Ngang đến DS T18A Cầu Ngang	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	100	Áp Long Hậu 1, 2, 5, Tân Xuân, Tân Phước, Kim Điền, Kim Định, Long Phú, Thanh Ba, Phước Thới, toàn bộ KCN Tân Kim mở rộng xã Cần Giuộc; Áp Thanh Ba, Lộc Tiền, Phước Hưng 1 xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh	- Cắt DS T18A Cầu Ngang (nhá MC 473 Cần Giuộc); - Đóng DS T6A Cầu Ngang; - Đóng LBS T2 KCN Tân Kim.	13010	4,2330	0,1411	0,3614	0,0120	3,333	1.667	
393	05-07-26	07h00	05-07-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc + XNDV Điện lực Tây Ninh	Tuyến 472, 474, 476, 478, 480, 475, 477, 479, 481 Long Hậu	Tuyến 472, 474, 476, 478, 480, 475, 477, 479, 481 Long Hậu	Bảo trì khắc phục khiếm khuyết lưới điện, trạm bù, thay LA định kỳ, thí nghiệm định kỳ cáp ngầm, thiết bị điện: trạm biến áp, FCO, LBFECO, LBS, Rec, DS....	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	1600	Toàn bộ KCN Long Hậu, Long Hậu mở rộng, Long Hậu 3, KCN Tân Kim, áp Long Hậu 1, 3, 4; Một phần áp Phước Thới, Long Hậu 2, 5, Kim Định, Tân Xuân xã Cần Giuộc.	Cắt MC 472, 474, 476, 478, 480, 475, 477, 479, 481 Long Hậu; đóng DTĐ 472-76, 474-76, 476-76, 478-76, 480-76, 475-76, 477-76, 479-76, 481-76 Long Hậu	13460	83,2090	0,1460	7,1044	0,0125	53,333	506.667	
394	05-07-26	07h00	05-07-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty Việt Sáng	Tuyến 475, 477 Long Hậu	Tuyến 475, 477 Long Hậu	Thay cáp ngầm lộ ra tuyến 475, 477 Long Hậu. Nghiệm thu đóng điện vận hành	Công trình SCL đường dây trung áp	600	Kết hợp	Cắt MC 472, 474, 476, 478, 480, 475, 477, 479, 481 Long Hậu; đóng DTĐ 472-76, 474-76, 476-76, 478-76, 480-76, 475-76, 477-76, 479-76, 481-76 Long Hậu	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	20,000	190.000	
395	05-07-26	07h00	05-07-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc + XNDV Điện lực Tây Ninh	Tuyến 475 Long Hậu	Nhánh rẽ Đê Ông Sâu, Áp 1 Long Hậu, KDC Lộc Thành, KDC Hoàng Hoa	Bảo trì khắc phục khiếm khuyết lưới điện, trạm bù, thay LA định kỳ, thí nghiệm định kỳ cáp ngầm, thiết bị điện: trạm biến áp, FCO, LBFECO, LBS, Rec, DS....	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	200	Kết hợp	Cắt MC 475 Long Hậu, đóng DTĐ 475-76 Long Hậu	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,667	63.333	
396	05-07-26	07h00	05-07-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc + XNDV Điện lực Tây Ninh	Tuyến 475, 476 Long Hậu	Nhánh rẽ Long Hậu Tân Tập	Bảo trì khắc phục khiếm khuyết lưới điện, trạm bù, thay LA định kỳ, thí nghiệm định kỳ cáp ngầm, thiết bị điện: trạm biến áp, FCO, LBFECO, LBS, Rec, DS....	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	200	Kết hợp	Cắt MC 475, 476 Long Hậu; đóng DTĐ 475-76, 476-76 Long Hậu	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,667	63.333	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
397	05-07-26	07h00	05-07-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc + XNDV Điện lực Tây Ninh	Tuyến 474, 475 Long Hậu	Nhánh rẽ Ấp 3 Long Hậu, KDC & TĐC Thành Hiếu (T22), KDC & TĐC Thành Hiếu (T27A), KDC Thái Sơn	Bảo trì khắc phục khiếm khuyết lưới điện, trạm bù, thay LA định kỳ, thí nghiệm định kỳ cáp ngầm, thiết bị điện: trạm biến áp, FCO, LBFCO, LBS....	Công trình SCL đường dây trung áp	200	Kết hợp	Cắt MC 474, 475 Long Hậu; đóng DTĐ 474-76, 475-76 Long Hậu	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,667	63.333	
398	05-07-26	07h00	05-07-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Năng Lượng Sạch	Tuyến 474, 475 Long Hậu	Nhánh rẽ KCN Tân Kim, nhánh rẽ Long Hậu	Thay dây, thay đá composite NR KCN Tân Kim; Thay trụ, thay đá composite, Thay đá U tháp sắt NR Long Hậu (thay 22 trụ)	Công trình SCL đường dây trung áp	200	Kết hợp	Cắt MC 474, 475 Long Hậu; đóng DTĐ 474-76, 475-76 Long Hậu	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,667	63.333	
399	05-07-26	07h00	05-07-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty Việt Sáng	Tuyến 475 Long Hậu	Nhánh rẽ Phước Thới 1	Thay 05 trụ trung thế	Công trình SCL đường dây trung áp	200	Kết hợp	Cắt MC 475 Long Hậu; đóng DTĐ 475-76 Long Hậu	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,667	63.333	
400	05-07-26	07h00	05-07-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty Kiến Phát	Tuyến 479 Long Hậu	Nhánh rẽ Công ty TNHH Việt Hiếu Nghĩa	Bảo trì, thí nghiệm cáp ngầm, TBA, thực hiện các giải pháp phòng chống sự cố Công ty TNHH Việt Hiếu Nghĩa	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	20	Kết hợp	Cắt MC 479 Long Hậu; đóng DTĐ 479-76 Long Hậu	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,667	6.333	
401	05-07-26	07h00	05-07-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc + XNDV Điện lực Tây Ninh	Tuyến 479 Long Hậu	Nhánh rẽ KDC Long Hậu mở rộng, KCN Long Hậu mở rộng	Bảo trì khắc phục khiếm khuyết lưới điện, trạm bù, thay LA định kỳ, thí nghiệm định kỳ cáp ngầm, thiết bị điện: trạm biến áp, FCO, LBFCO, Rec, DS....	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	200	Kết hợp	Cắt MC 479 Long Hậu; đóng DTĐ 479-76 Long Hậu	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,667	63.333	
402	05-07-26	07h00	05-07-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc + XNDV Điện lực Tây Ninh	Tuyến 478 Long Hậu	Nhánh rẽ Long Hậu Hiệp Phước, KLT Long Hậu, KDC Long Hậu A	Bảo trì khắc phục khiếm khuyết lưới điện, trạm bù, thay LA định kỳ, thí nghiệm định kỳ cáp ngầm, thiết bị điện: trạm biến áp, FCO, LBFCO, Rec, DS....	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	200	Kết hợp	Cắt MC 478 Long Hậu; đóng DTĐ 478-76 Long Hậu	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,667	63.333	
403	05-07-26	07h00	05-07-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty Kiến Lập	Tuyến 477 Long Hậu	Nhánh rẽ Nhà xưởng B1-4 - Công ty Cổ phần Long Hậu	Thí công dựng trụ và lắp đá, đầu nối hoàn chỉnh công trình đường dây 22kV 3 pha cáp ngầm & TBA 800kVA Nhà xưởng B1-4 - Công ty Cổ phần Long Hậu.	Đầu tư lưới điện	200	Kết hợp	Cắt MC 477 Long Hậu; đóng DTĐ 477-76 Long Hậu	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,667	63.333	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
404	05-07-26	07h00	05-07-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty Kiến Phát	Nhánh rẽ Công ty TNHH Vông Duy Phương (trụ 14/9/9)	Nhánh rẽ Công ty TNHH Vông Duy Phương	Bảo trì, thí nghiệm cáp ngầm, TBA, thực hiện các giải pháp phòng chống sự cố Công ty TNHH Vông Duy Phương	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	10	Công ty TNHH Vông Duy Phương: ấp Long Thới xã Phước Lý	Cắt LBFCO nhánh rẽ Công ty TNHH Vông Duy Phương	1	0,0055	0,0000	0,0005	0,0000	0,333	2.833	
405	05-07-26	07h00	05-07-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty Kiến Phát	Nhánh rẽ Công ty TNHH Hùng Phạm (trụ 14/9/9)	Nhánh rẽ Công ty TNHH Hùng Phạm	Bảo trì, thí nghiệm cáp ngầm, TBA, thực hiện các giải pháp phòng chống sự cố Công ty TNHH Hùng Phạm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	10	Công ty TNHH Hùng Phạm: ấp Long Thới xã Phước Lý	Cắt LBFCO nhánh rẽ Công ty TNHH Hùng Phạm	1	0,0055	0,0000	0,0005	0,0000	0,333	2.833	
406	05-07-26	06h30	05-07-26	16h30	ĐL Đức Hòa	Cty CP SX TBĐ Thành Long	NR Tân Đức	Từ trụ T19A trực Đức Hòa- Cầu Xáng đến trụ T43 nhánh rẽ Tân Đức	Thay đá composite thành đá sắt, thay dây 3AC185mm2 thành dây 3ACXH 185mm2	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	758	một phần xã Đức Hòa	- Cắt MC 4/3, 4/5, 482 Đức Hòa; đóng DTĐ 473-76, 475-76, 482-76 Đức Hòa; - Cắt MC 473 Hưu Thạnh, đóng DTĐ 473-76 Hưu Thạnh; - Cắt MC 475 Bình Tiên, đóng DTĐ 475-76 Bình Tiên; - Cắt 3 LS T32 ĐS 9 Tân Đức; - Cắt DS T47 ĐS 7 Tân Đức; - Cắt DS T46 ĐS 5 Tân Đò; - Cắt 3 LS T68 Đức Hòa; - Cắt 3 LS T22 ĐS 6 Tân Đò	16752	96,1624	0,1687	8,8309	0,0155	25,267	240.033	
407	05-07-26	06h30	05-07-26	16h30	ĐL Đức Hòa	Cty CP SX TBĐ Thành Long	NR Hải Sơn 3,4	Từ trụ T19A trực Đức Hòa- Cầu Xáng đến trụ T14 nhánh rẽ Hải Sơn 3,4	Thay dây 3AC240mm2 thành dây 3ACXH 240mm2	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	120	Ấp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa	Cắt MC 4/3, 4/5, 482 Đức Hòa; đóng DTĐ 473-76, 475-76, 482-76 Đức Hòa; - Cắt MC 472 Hưu Thạnh, đóng DTĐ 472-76 Hưu Thạnh; - Cắt MC 475 Bình Tiên, đóng DTĐ 475-76 Bình Tiên; - Cắt DS T4 nối lưới Hải Sơn; - Cắt 3 LS T68 Đức Hòa; - Cắt DS T46 ĐS 5 Tân Đò; - Cắt 3 LS T22 ĐS 6 Tân Đò	50	0,2870	0,0005	0,0264	0,0000	4,000	38.000	
408	05-07-26	07h00	05-07-26	17h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH XD Việt Sáng	Trục Đức Hòa- Cầu Xáng	Từ trụ 1 đến trụ 58 trục Đức Hòa- Cầu Xáng, tuyến 475, 482 Đức Hòa	Thay dây 3AC240mm2 và 3AC185mm2 thành 3ACXH240mm2 + 3ACXH185mm2 trục Đức Hòa- Cầu Xáng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	80	Ấp 5, xã Mỹ Hạnh	- Cắt MC 472, 473, 475, 482 Đức Hòa; đóng DTĐ 473-76, 475-76, 482-76 Đức Hòa; - Cắt DS T46 ĐS 5 Tân Đò - Cắt 3 LS T68 Đức Hòa;; - Cắt 3 LS T22 ĐS 6 Tân Đò.	69	0,3961	0,0007	0,0364	0,0001	2,667	25.333	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
409	05-07-26	17h00	05-07-26	16h30	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH TM XLD Phương Nam Phát	NR cấp nước Phú Mỹ Vinh	Tại trụ T3A nhánh rẽ cấp nước Phú Mỹ Vinh	Đầu nối công trình đường dây và trạm 560KVA HKD Trương Ngọc Ánh Chi	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp	- Cắt MC 475 Đức Hòa, đóng DTĐ 75-76 Đức Hòa; - Cắt 3 LS T68 Đức Hòa.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
410	05-07-26	06h30	05-07-26	16h30	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH XLD Thành Tín	NR Đường số 3 Tân Đức	tại trụ 4A nahn1h rẽ Đường số 3 Tân Đức	Đầu nối công trình đường dây và trạm 800KVA Cty TNHH Xin Xing Group (Việt Nam)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp	- Cắt MC 473 Hưu Thanh, đóng DTĐ 473-76 Hưu Thanh; - Cắt DS T47 ĐS 7 Tân Đức; - Cắt DS T46 ĐS 5 Tân Đố.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
411	05-07-26	06h30	05-07-26	16h30	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH XLD Hòa Phát	Nr Đường số 9 Tân Đức	Tại trụ T26A Nr Đường số 9 Tân Đức	Đầu nối đường dây và trạm 1500KVA Cty Songwol Vina	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp	- Cắt MC 475 Bình Tiên, đóng DTĐ 475-76 Bình Tiên; - Cắt 3 LS T32 ĐS 9 Tân Đức; - Cắt 3 LS T22 ĐS 6 Tân Đố; - Cắt DS T1 Tân Đức.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
412	05-07-26	06h30	05-07-26	16h30	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH ĐT SX TM DV Nam Lập Phát	NR Phát Long	Từ trụ 6 nhánh rẽ Phát Long đến trụ nhánh rẽ Cát Tường	Trồng trụ hạ áp, kéo dây hạ áp, TCS TBA từ 2x50KVA lên 250kVA T3 Cát Tường	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	10	Áp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ Phát Long	106	0,6085	0,0011	0,0559	0,0001	0,333	3.167	
413	05-07-26	08h00	05-07-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH XLD Hòa Phát	NR Công ty CP Thực Phẩm Famisea	Tại trạm 2x1500KVA Công ty CP Thực Phẩm Famisea	Vệ sinh, bảo trì TBA 2x1500kVA Công ty CP Thực Phẩm Famisea	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	30	Công ty CP Thực Phẩm Famisea, ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt Rec + DS NR Công ty CP Thực Phẩm Famisea	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	1,000	9.500	
414	05-07-26	11h00	05-07-26	14h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH XLD Hòa Phát	Nr Đường số N9 KCN Nam Thuận	Tại trụ T8A Nr Đường số N9 KCN Nam Thuận	Đầu nối đường dây và TBA 560kVA Cty TNHH HADANI	Đầu nối lưới điện trung, hạ áp.	0	Áp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt Rec + 3LS Nr Đường số N9 KCN Nam Thuận	50	0,2870	0,0005	0,0264	0,0000	0,000	0	
415	05-07-26	08h00	05-07-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH ĐT XD HPPE	NR Cty TNHH SX TM DV Sung Du	Tại trụ 01 NR Cty TNHH SX TM DV Sung Du	Bảo trì, thí nghiệm trạm 1000KVA Cty TNHH SX TM DV Sung Du	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	3	Cty TNHH SX TM DV Sung Du, ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH SX TM DV Sung Du	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
416	05-07-26	06h30	05-07-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR KCN tân Đức	Tại trụ 02 NR KCN Tân Đức	Bảo trì LBS T2 Tân Đức	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp	Cắt MC 475, 475, 482 Đức Hòa; đóng DTĐ 473-76, 475-76, 482-76 Đức Hòa; - Cắt MC 473 Hưu Thanh, đóng DTĐ 473-76 Hưu Thanh; - Cắt MC 475 Bình Tiên, Đóng DTĐ 475-76 Bình Tiên; - Cắt 3 LS T32 ĐS 9 Tân Đức; - Cắt DS T47 ĐS 7 Tân Đức; - Cắt DS T46 ĐS 5 Tân Đố; - Cắt 3 LS T68 Đức Hòa; - Cắt 3 LS T22 ĐS 6 Tân Đố.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (đự kiến)				CS mắt (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
417	05-07-26	06h00	05-07-26	06h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Đường số 1 Hạnh Phúc	Tại trụ: - T20/8, T22 Đường số 1 Hạnh Phúc - T1 Đường số 1 Hạnh Phúc	Khép vòng chuyển giao lưới tuyến 478 Hưu Thạnh - 472 Đức Hòa từ 3 LS T22 ĐS 4 Hạnh Phúc đến DS T1 ĐS 1 Hạnh Phúc	Đóng, cắt khép vòng chuyển giao lưới	0	Không mất điện	- Kiểm tra LBS T20/8 ĐS 4 Hạnh Phúc đang cắt; - Đóng 3 LS T22 ĐS 4 Hạnh Phúc; - Kiểm tra điều kiện khép vòng tại LBS T20/8 ĐS 4 Hạnh Phúc; - Đóng LBS T20/8 ĐS 4 Hạnh Phúc; - Cắt Rec + DS T1 ĐS 1 Hạnh Phúc; - Kiểm tra Rec T1 ĐS 1 Hạnh Phúc đang cắt; - Đóng DS T1 ĐS 1 Hạnh Phúc; - Kiểm tra điều kiện khép vòng tại Rec T1 ĐS 1 Hạnh Phúc; - Đóng Rec T1 ĐS 1 Hạnh Phúc; - Cắt LBS T20/8 + 3LS T22 ĐS 4 Hạnh Phúc.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
418	05-07-26	17h00	05-07-26	17h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Đường số 1 Hạnh Phúc	Tại trụ: - T20/8, T22 Đường số 1 Hạnh Phúc - T1 Đường số 1 Hạnh Phúc	Khép vòng chuyển giao lưới tuyến 478 Hưu Thạnh - 472 Đức Hòa từ 3 LS T22 ĐS 4 Hạnh Phúc đến DS T1 ĐS 1 Hạnh Phúc	Đóng, cắt khép vòng chuyển giao lưới	0	Không mất điện	- Kiểm tra điều kiện khép vòng tại LBS T73 Cầu Mộc Hóa - Đóng LBS T73 Cầu Mộc Hóa - Cắt LBS T106A Chợ Bình Hiệp 1. Điện lực Tân Thanh thao tác: - Cắt REC T201 Cầu 7 Thước 2. Điện lực Kiến Tường thao tác: - Cắt DS T184 tuyến 477 MỘC HÓA 3. Điện lực Tân Thanh thao tác: - Đóng REC T201 Cầu 7 Thước 4. Điện lực Kiến Tường thao tác: - Cắt DS T26 Áp 7 Kinh 79 - Đóng DS T1 TC 477 MỘC HÓA - Đóng MC 477 MỘC HÓA 5. Điện lực Kiến Tường thao tác: - Đóng DS T2 TC 474 MỘC HÓA - Đóng MC 474 MỘC HÓA	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
419	05-07-26	07h15	05-07-26	07h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	- Tuyến 472 MỘC HÓA - Tuyến 471 MỘC HÓA	- LBS T106A Chợ Bình Hiệp - LBS T73 Cầu MỘC HÓA	Đóng, cắt vòng tuyến 471 MỘC HÓA - 472 MỘC HÓA để chuyển giao lưới từ LBS T73 Cầu MỘC HÓA đến LBS T106A Chợ Bình Hiệp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không mất điện	- Kiểm tra điều kiện khép vòng tại LBS T73 Cầu MỘC HÓA - Đóng LBS T73 Cầu MỘC HÓA - Cắt LBS T106A Chợ Bình Hiệp	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
420	05-07-26	08h30	05-07-26	09h00	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường + Tân Thạnh	- NR Kinh 79-Quốc Lộ 62, tuyến 477 MỘC HÓA - Tuyến 477 MỘC HÓA - Tuyến 479 Tân Thạnh - NR Áp 7 Kinh 79, tuyến 477 MỘC HÓA	1. Điện lực Kiến Tường: - Trụ T1A NR Kinh 79 - Quốc Lộ 62, tuyến 477 MỘC HÓA - Trụ T1 tuyến 477 MỘC HÓA - Trụ T2 tuyến 474 MỘC HÓA - Trụ T26 NR Áp 7 Kinh 79, tuyến 477 MỘC HÓA 2. Điện lực Tân Thạnh - Trụ T201 tuyến 479 Tân Thạnh	Chuyển giao lưới tuyến 479 Tân Thạnh - 477, 474 MỘC HÓA cấp điện đến DS T184 và tuyến 474 MỘC HÓA cấp điện đến DS T26 Áp 7 Kênh 79	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	250	- Một phần Khu Phố 5 phường Kiến Tường - Áp 7 mét xã Tân Thạnh - Áp Hải Hưng, Kênh Đạo xã Nhơn Hoà Lập - áp Nhơn Hoà, Hoà Hưng, Áp Giồng Dung, Phước Cường, xã Hậu Thạnh - Một phần xã Tân Lập	5215	6,1909	0,2064	0,1450	0,0048	8,574	4,287		

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mắt (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
421	05-07-26	08h00	05-07-26	08h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	NR Bàu Mua, tuyến 472 Mộc Hóa	- Trụ T1 NR Bàu Mua, tuyến 472 Mộc Hóa - Trụ T59 NR Bàu Mua, tuyến 472 Mộc Hóa	Chuyển giao lưới tuyến 474 Mộc Hóa - 472 Mộc Hóa từ LBS T1 Bàu Mua đến Rec T59 Bàu Mua 3	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	22	Một phần áp Bàu Mua, xã Tuyên Thạnh	- Cắt Rec T59 Bàu Mua 3; - Đóng DS T1A + LBS T1 Bàu Mua.	117	0,1389	0,0046	0,0033	0,0001	0,754	377	
422	05-07-26	07h30	21-06-26	16h30	ĐL Tân An	Công ty TNHH Việt Sáng	NR. Nguyễn Văn Quá	Tại NR. Nguyễn Văn Quá	Thực hiện công trình ĐTXD "Cải tạo, nâng cấp đường dây trung áp 1 pha dây trần thành 3 pha dây bọc NR. Nguyễn Văn Quá - tuyến 477LA"	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp.	12	Một phần đường Nguyễn Văn Quá, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Cắt LBFCO PD-T2 Nguyễn Văn Quá	293	2,7720	0,0051	0,1467	0,0003	0,400	3.600	
423	05-07-26	05h00	05-07-26	05h30	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T01 nhánh rẽ Cầu Dừa. T01 nhánh rẽ Huỳnh Văn Đảnh. Tuyến 472 Tâm Vu 2 với 479 Tân Trụ.	Tại trụ T01 nhánh rẽ Cầu Dừa. T01 nhánh rẽ Huỳnh Văn Đảnh. Tuyến 472 Tâm Vu 2 với 479 Tân Trụ.	Chuyển giao lưới tuyến 472 Tâm Vu 2 - 479 Tân Trụ từ 3 LBFCO T1 Cầu Dừa đến 3 LBFCO T1 Huỳnh Văn Đảnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	15	Một phần áp Bình Lợi, ấp Thanh Lợi, ấp Tân Hòa, ấp Nhứt Hòa, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh	- Cắt 3 LBFCO T1 Huỳnh Văn Đảnh. - Đóng 3 LBFCO T1 Cầu Dừa.	832	1,1183	0,0373	0,0231	0,0008	0,500	250	
424	05-07-26	07h30	05-07-26	11h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng cầu dao điện kế Công ty TNHH Hiền Nguyễn (TBA 250kVA)	Tại thùng cầu dao điện kế Công ty TNHH Hiền Nguyễn (TBA 250kVA)	Thay thiết bị hệ thống đo đếm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	1	Toàn bộ Công ty TNHH Hiền Nguyễn (TBA 250kVA), ấp 7, xã Thủ Thừa	Cắt phân đoạn Công ty TNHH Hiền Nguyễn (TBA 250kVA)	1	0,0093	0,0000	0,0002	0,0000	0,033	133	
425	05-07-26	13h30	05-07-26	16h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng cầu dao điện kế Công ty TNHH SXTM Enternal Prowess Long An (TBA 4000kVA Force Tech 2)	Tại thùng cầu dao điện kế Công ty TNHH SXTM Enternal Prowess Long An (TBA 4000kVA Force Tech 2)	Thay thiết bị hệ thống đo đếm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	1	Toàn bộ Công ty TNHH SXTM Enternal Prowess Long An (TBA Force Tech 2), ấp 7 xã Thủ Thừa	Cắt Rec + DS phân đoạn Công ty TNHH SXTM Enternal Prowess Long An (TBA Force Tech 2)	1	0,0058	0,0000	0,0001	0,0000	0,033	83	
426	05-07-26	16h00	05-07-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng cầu dao và điện kế HKD Lê Hoàng Quân	Tại thùng cầu dao và điện kế HKD Lê Hoàng Quân	Thay điện kế định kỳ 2026	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	1	Toàn bộ HKD Lê Hoàng Quân, ấp Bình Cang 2, xã Thủ Thừa	Cắt LBFCO phân đoạn HKD Lê Hoàng Quân	1	0,0023	0,0000	0,0001	0,0000	0,033	33	
427	05-07-26	07h00	05-07-26	07h15	ĐL Vĩnh Hưng + Kiến Tường	ĐL Vĩnh Hưng + Kiến Tường	- Tuyến 474 Vĩnh Hưng - Tuyến 471 Mộc Hóa	- Trụ T158-T158A tuyến 474 Vĩnh Hưng - DS T1 TC 471 Mộc Hóa	Đóng, cắt vòng tuyến 474 Vĩnh Hưng - 471 Mộc Hóa để chuyển giao lưới từ DS T1 TC 471 Mộc Hóa đến LBS T158A Tuyên Bình	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không mất điện	1. Điện lực Kiến Tường thao tác: - Đóng MC 471 Mộc Hóa - Kiểm tra điều kiện khớp vòng tại DS T1 TC 471 - Cắt MC 471 Mộc Hóa - Đóng DS T1 TC 471 Mộc Hóa - Đóng MC 471 Mộc Hóa 2. Điện lực Vĩnh Hưng thao tác - Cắt LBS T158A Tuyên Bình	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

CƠ SỐ 2

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1	29-06-26	08h00	29-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 53/138 Phước Chi 16 tuyến 480BC	Trạm 50kVA trụ 53/138 Phước Chi 16 tuyến 480BC	Cân pha hạ áp trạm 50kVA trụ 53/138 Phước Chi 16 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	29-06-26	08h00	29-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x75kVA trụ 53/107 Bình Hòa 8 tuyến 480BC	Trạm 3x75kVA trụ 53/107 Bình Hòa 8 tuyến 480BC	Cân pha hạ áp trạm 3x75kVA trụ 53/107 Bình Hòa 8 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	29-06-26	08h00	29-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 75kVA trụ 53/110 Bình Hòa 10 tuyến 480BC	Trạm 75kVA trụ 53/110 Bình Hòa 10 tuyến 480BC	Cân pha hạ áp trạm 75kVA trụ 53/110 Bình Hòa 10 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	29-06-26	08h00	29-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 69B/1 đến trụ 69B/9 Thuận Tâm 1 tuyến 476BC	Từ trụ 69B/1 đến trụ 69B/9 nhánh rẽ 12,7kV Thuận Tâm 1 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 69B/1 đến trụ 69B/9 Thuận Tâm 1 tuyến 476BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	29-06-26	08h00	29-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ hạ áp từ trụ 67B/10 đến trụ 67B/10/10 thuộc trạm 50kVA trụ 67B/10 Thuận Tâm 10 tuyến 476BC	Nhánh rẽ hạ áp từ trụ 67B/10 đến trụ 67B/10/10 thuộc trạm 50kVA trụ 67B/10 Thuận Tâm 10 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 67B/10 đến trụ 67B/10/10 thuộc trạm 50kVA trụ 67B/10 Thuận Tâm 10 tuyến 476BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	29-06-26	08h00	29-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 160/1T đến trụ 160/11T Rừng Dầu 2 tuyến 476BC	Từ trụ 160/1T đến trụ 160/11T nhánh rẽ 12,7kV Rừng Dầu 2 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 160/1T đến trụ 160/11T Rừng Dầu 2 tuyến 476BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	29-06-26	08h00	29-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 160/1P đến trụ 160/11P/19 Rừng Dầu 3 tuyến 476BC	Từ trụ 160/1P đến trụ 160/11P/19 nhánh rẽ 22kV Rừng Dầu 3 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 160/1P đến trụ 160/11P/19 Rừng Dầu 3 tuyến 476BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	29-06-26	08h00	29-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Từ trụ 118/76 Lộc Ninh tuyến 475TD	Từ trụ 118/92 đến trụ 118/138, từ trụ 118/91 đến trụ 118/91/14, từ trụ 118/102 đến trụ 118/102/7/13 Truong Mit - Bến Củi tuyến 475TD	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 118/92 đến trụ 118/138, từ trụ 118/91 đến trụ 118/91/14, từ trụ 118/102 đến trụ 118/102/7/13 Truong Mit - Bến Củi tuyến 475TD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	29-06-26	08h00	29-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 75kVA trụ 262/29 Cơ Giới-D tuyến 477HT	Tại trụ 262/29/26 Cơ Giới tuyến 477HT	Sửa trụ hạ áp bị nghiêng tại trụ 262/29/26 Cơ Giới tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Áp Tân Định 2 xã Dương Minh Châu	Cắt CB trạm 75kVA trụ 262/29 Cơ Giới-D tuyến 477HT	100	0,9666	0,0018	0,0501	0,0001	0,057	513	
10	29-06-26	08h00	29-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22 kV từ trụ 262/12B Cơ Giới tuyến 477HT	Từ trụ 262/29/2 đến trụ 262/29/28 Cơ Giới tuyến 477HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 262/29/2 đến trụ 262/29/28 Cơ Giới tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
11	29-06-26	07h30	29-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bẻ, lắp DCU, bảms cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
12	29-06-26	07h30	29-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bứt dây mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gõ tổ chim	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
13	29-06-26	07h30	29-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 400kVA trụ 42/10/1 Phước Đông 16 tuyến 471PDC TBA 250kVA trụ 42/4N/14 Phước Đông 24 tuyến 471PDC	TBA 400kVA trụ 42/10/1 Phước Đông 16 tuyến 471PDC TBA 250kVA trụ 42/4N/14 Phước Đông 24 tuyến 471PDC	Đầu lèo hạ áp trụ 42/10/1/3P/8, cắt lèo hạ áp trụ 42/10/1/3P sang tải trạm trụ 42/4N/14 giảm tải trạm trụ 42/10/1; Xử lý mối nối phi kỹ thuật, căng và kiềng dây hạ áp, phát quang lưới điện hạ áp	Đầu nối lưới điện trung, hạ áp	6	Khu phố Phước Đức A phường Gia Lộc	Cắt CB TBA 400kVA trụ 42/10/1 Phước Đông 16 tuyến 471PDC, TBA 250kVA trụ 42/4N/14 Phước Đông 24 tuyến 471PDC	371	3,1166	0,0061	0,0003	0,0000	0,119	1.010	
14	29-06-26	07h30	29-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 250kVA trụ 42/4N/14/8 Phước Đông 24-1 tuyến 471PDC	TBA 250kVA trụ 42/4N/14/8 Phước Đông 24-1 tuyến 471PDC	Kiểm tra, thay điện kế và DCU trạm bị hư hỏng, mất tín hiệu TBA 250kVA trụ 42/4N/14/8 Phước Đông 24-1 tuyến 471PDC	Sửa chữa thông tin, SCADA	6	Khu phố Phước Đức A phường Gia Lộc	Cắt 3FCO TBA 250kVA trụ 42/4N/14/8 Phước Đông 24-1 tuyến 471PDC	102	0,8568	0,0017	0,0001	0,0000	0,119	1.010	
15	29-06-26	07h30	01-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 139/9 đến trụ 139/9/5A/5 Cẩm Long tuyến 478TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 139/9 đến trụ 139/9/5A/5 Cẩm Long tuyến 478TĐ	Thi công trồng trụ, lắp xà, sứ và phụ kiện nâng cấp lưới điện trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 139/9 đến trụ 139/9/5A/5, lắp hoàn chỉnh TBA và nhiệm vụ đóng điện, thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì, phát quang Nhánh rẽ 22kV từ trụ 139/1 đến trụ 139/9/21 Cẩm Long tuyến 478TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	10	Áp Cẩm Long xã Thanh Đức	Cắt LBFCO trụ 139/9/1 Cẩm Long tuyến 478TĐ Cắt CB trạm 250kVA Cẩm Long 2 trụ 139/9 tuyến 478TĐ	602	5,0571	0,0099	0,0009	0,0000	0,198	1.680	
16	29-06-26	08h00	29-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 89/2 đến trụ 89/27 và từ trụ 89/8 đến trụ 89/8/1 Lạc Long Quân tuyến 476TN	Từ trụ 89/2 đến trụ 89/27 và từ trụ 89/8 đến trụ 89/8/1 Lạc Long Quân tuyến 476TN	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 89/2 đến trụ 89/27 và từ trụ 89/8 đến trụ 89/8/1 Lạc Long Quân tuyến 476TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
17	29-06-26	08h00	29-06-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 160kVA trụ 51/43 Chàng Riệp tuyến 474TH	Trụ 51/43 tuyến 474TH	Nâng thùng công tơ, thay cáp lực, đo đếm TBA trụ 51/43 tuyến 474TH	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Tân Khai xã Tân Lập	Cắt 3FCO và tháo hotline trạm 160kVA trụ 51/43 Chàng Riệp tuyến 474TH	175	2,2674	0,0042	0,0877	0,0002	0,042	379	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
18	29-06-26	08h00	29-06-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 75kVA trụ 207C/55 tuyến 474TBI	Trụ 207C/55 tuyến 474TBI	Thay cáp lực, công tơ trạm trụ 207C/55 tuyến 474TBI	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Áp 3 xã Trà Vong	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 207C/55 tuyến 474TBI	108	0,5442	0,0026	0,0210	0,0001	0,006	22	
19	29-06-26	13h30	29-06-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 2x50kVA trụ 181B/8 tuyến 474TBI	Trụ 181B/8 tuyến 474TBI	Thay cáp lực, công tơ trạm trụ 181B/8 tuyến 474TBI	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Áp 1, Thanh Tân xã Trà Vong	Cắt 2FCO và tháo hotline trạm 2x50kVA trụ 181B/8 tuyến 474TBI	206	1,0380	0,0049	0,0401	0,0002	0,006	22	
20	29-06-26	08h00	29-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 471, 473 trạm 110kV Suối Ngõ	Tuyến 471, 473 trạm 110kV Suối Ngõ	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 1 đến trụ 167/131 tuyến 471SN, 473SN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
21	29-06-26	08h00	29-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê khu vực quản lý ĐLTN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
22	29-06-26	08h00	29-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 476TN	Từ trụ 10 đến trụ 79 và các nhánh rẽ đường Điện Biên Phủ tuyến 476TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 10 đến trụ 79 và các nhánh rẽ đường Điện Biên Phủ tuyến 476TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
23	29-06-26	08h00	29-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 80/1B đến trụ 80/12B tuyến 478SD	Từ trụ 80/1B đến trụ 80/12B tuyến 478SD	Trồng trụ, lắp phụ kiện lưới điện từ trụ 80/1B đến trụ 80/12B tuyến 478SD	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	3	Áp Cầu Trường (trừ tổ 5, tổ 6) xã Hào Đức	Cắt 1 LBFCO trụ 80/1 và tháo 1 hotline trụ 80 tuyến 478SD	175	1,5713	0,0029	0,0877	0,0002	0,034	309	
24	29-06-26	08h00	29-06-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 218/4P/1T đến trụ 218/4P/2T tuyến 476SD	Từ trụ 218/4P/1T đến trụ 218/4P/2T tuyến 476SD	Di dời trụ hạ áp theo chiết tính khách hàng từ trụ 218/4P/1T đến trụ 218/4P/2T tuyến 476SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Khu Phố Thanh Trung Phường Thanh Điền	Cắt CB trạm 250kVA trụ 220B Thanh Trung 14 tuyến 476SD	211	0,7368	0,0035	0,0411	0,0002	0,103	360	
25	29-06-26	08h00	29-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 174 đến trụ 272 tuyến 476SD	Từ trụ 174 đến trụ 272 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 174 đến trụ 272 tuyến 476SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
26	29-06-26	08h00	29-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 178/1 đến trụ 178/12, từ trụ 182/1T đến trụ 182/10T, từ trụ 208B/1 đến trụ 208B/13 tuyến 476SD	Từ trụ 178/1 đến trụ 178/12, từ trụ 182/1T đến trụ 182/10T, từ trụ 208B/1 đến trụ 208B/13 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 178/1 đến trụ 178/12, từ trụ 182/1T đến trụ 182/10T, từ trụ 208B/1 đến trụ 208B/13 tuyến 476SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
27	29-06-26	08h00	29-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 169/1 đến trụ 169/37, từ trụ 183/1 đến trụ 183/8, từ trụ 200/1 đến trụ 200/18 tuyến 478SD	Từ trụ 169/1 đến trụ 169/37, từ trụ 183/1 đến trụ 183/8, từ trụ 200/1 đến trụ 200/18 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 169/1 đến trụ 169/37, từ trụ 183/1 đến trụ 183/8, từ trụ 200/1 đến trụ 200/18 tuyến 478SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
28	29-06-26	08h00	29-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 143 đến trụ 249 tuyến 478SD	Từ trụ 143 đến trụ 249 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 143 đến trụ 249 tuyến 478SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
29	29-06-26	13h30	29-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 169/8A/1 đến trụ 169/8A/14 tuyến 478SD	Từ trụ 169/8A/1 đến trụ 169/8A/14 tuyến 478SD	Di dời trụ trung áp theo chiết tính khách hàng từ trụ 169/8A/4 đến trụ 169/8A/6 tuyến 478SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Áp Trường xã Hào Đức	Cắt 1 LBFCO trụ 169/8A/1 tuyến 478SD	76	0,2654	0,0013	0,0148	0,0001	0,011	40	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mắt (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
30	30-06-26	08h00	30-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ hạ áp từ trụ 56B/32/10/26/5 đến trụ 56B/32/10/26/6 thuộc trạm 37,5kVA trụ 56B/40B/20 Cụm dân cư Phước Mỹ 2 tuyến 478ĐH	Nhánh rẽ hạ áp từ trụ 56B/32/10/26/5 đến trụ 56B/32/10/26/6 thuộc trạm 37,5kVA trụ 56B/40B/20 Cụm dân cư Phước Mỹ 2 tuyến 478ĐH	Thay dây hạ áp từ trụ 56B/32/10/26/5 đến trụ 56B/32/10/26/6 thuộc trạm 37,5kVA trụ 56B/40B/20 Cụm dân cư Phước Mỹ 2 tuyến 478ĐH	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Áp Phước Mỹ xã Phước Chi	Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 56B/40B/20 Cụm dân cư Phước Mỹ 2 tuyến 478ĐH	62	0,8014	0,0015	0,0311	0,0001	0,023	206	
31	30-06-26	08h00	30-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 56B/63 Áp A8 1 tuyến 478ĐH	Trạm 50kVA trụ 56B/63 Áp A8 1 tuyến 478ĐH	Nối ép lại dây tiếp địa lập lại bị đứt trạm 50kVA trụ 56B/63 Áp A8 1 tuyến 478ĐH	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
32	30-06-26	08h00	30-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV 2 mạch từ trụ 140B đến trụ 162 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC-479MB	Từ trụ 140B đến trụ 162 đường dây 22kV 2 mạch Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC-479MB	Lắp đặt biển số trụ, biển bảo nguy hiểm từ trụ 140B đến trụ 162 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC-479MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
33	30-06-26	07h00	30-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 195 Thuận Tân tuyến 471TĐ	Từ trụ 197 đến trụ 197/11, từ trụ 200 đến trụ 232 Thanh Đức - Truong Mít tuyến 471TĐ	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 197 đến trụ 197/11, từ trụ 200 đến trụ 232 Thanh Đức - Truong Mít tuyến 471TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
34	30-06-26	07h00	30-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 195 Thuận Tân tuyến 471TĐ	Từ trụ 207 đến trụ 207/66, từ trụ 207/14 đến trụ 207/14/9, từ trụ 207/30 đến trụ 207/30/19 Suối Nhánh tuyến 471TĐ	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 207 đến trụ 207/66, từ trụ 207/14 đến trụ 207/14/9, từ trụ 207/30 đến trụ 207/30/19 Suối Nhánh tuyến 471TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
35	30-06-26	07h00	30-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 207/42/1 Suối Nhánh 1 tuyến 471TĐ	Từ trụ 207/42/2 đến trụ 207/42/38 Suối Nhánh 1 tuyến 471TĐ	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 207/42/2 đến trụ 207/42/38 Suối Nhánh 1 tuyến 471TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
36	30-06-26	07h00	30-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 195 Thuận Tân tuyến 471TĐ	Từ trụ 208 đến trụ 209 Thanh Đức - Truong Mít tuyến 471TĐ	Đào lỗ, dựng trụ, đổ bê tông, lắp vật tư phụ kiện, sang lưới trung hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 208 đến trụ 209 Thanh Đức - Truong Mít tuyến 471TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	40	Áp 1, Thuận Tân xã Truong Mít	- Cắt LBS trụ 195 và DS trụ 195C Thuận Tân tuyến 471TĐ - Cắt DS trụ 233B Bàu Đồn tuyến 471TĐ, 472TĐ (ĐL Gò Dầu đăng ký)	1650	17,7203	0,0295	0,9184	0,0015	1,372	13.720	
37	30-06-26	07h00	30-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 195 Thuận Tân tuyến 471TĐ	Từ trụ 197/7 đến trụ 197/8 Ba Bàu tuyến 471TĐ	Đào lỗ, dựng trụ, lắp vật tư phụ kiện, sang lưới trung hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 197/7 đến trụ 197/8 Ba Bàu tuyến 471TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Áp Thuận Tân xã Truong Mít	Cắt 3LBFCO trụ 197 Thanh Đức - Truong Mít tuyến 471TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
38	30-06-26	07h00	30-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 207/1 Suối Nhánh tuyến 471TĐ	Từ trụ 207/26 đến trụ 207/29 Suối Nhánh tuyến 471TĐ	Bảo trì lưới điện, thay sứ, kiểm lại dây trung áp từ trụ 207/26 đến trụ 207/29 Suối Nhánh tuyến 471TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Áp Thuận Tân xã Truong Mít	Cắt 3LBFCO trụ 207/1 Suối Nhánh tuyến 471TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
39	30-06-26	07h30	02-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu Công Thắng Long	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 270/52/1 Bàu Sen tuyến 471TB	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 270/52/1 Bàu Sen tuyến 471TB	Thi công lắp TBA 2x25kVA 270/52/8B tuyến 471TB. Đóng điện nghiệm thu đưa TBA vào vận hành	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	12	Khu phố Xóm Đồng, Cây Xoài phường Gò Dầu	Cắt 3LBFCO trụ 270/52/1 Bàu Sen tuyến 471TB	446	3,7466	0,0073	0,0008	0,0000	0,238	2.020	
40	30-06-26	07h30	02-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu Công Thắng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 270/7B/1 Trâm Vàng tuyến 471TB	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 270/7B/1 Trâm Vàng tuyến 471TB	Thi công trồng trụ, lắp xà, sứ và phụ kiện nâng cấp lưới điện trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 270/7B đến 270/7B/18 Trâm Vàng tuyến 471TB	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	15	Khu phố Trâm Vàng 1, Xóm Mới 2 phường Gò Dầu	Cắt LBFCO trụ 270/7B/1, tháo hotline trụ 270/7B Trâm Vàng tuyến 471TB Cắt CB trạm 250kVA Xóm Đồng 13 trụ 270/6B tuyến 471TB	520	4,3682	0,0086	0,0012	0,0000	0,297	2.520	
41	30-06-26	07h30	30-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, bảm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
42	30-06-26	07h30	30-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh góc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
43	30-06-26	07h30	30-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 250kVA trụ 270/59B Xóm Đồng 6 tuyến 476TĐ TBA 250kVA trụ 270/50B Xóm Đồng 15 tuyến 471PĐC TBA 50kVA trụ 270/56/6 Xóm Đồng 4-1 tuyến 471PĐC	TBA 250kVA trụ 270/59B Xóm Đồng 6 tuyến 476TĐ TBA 250kVA trụ 270/50B Xóm Đồng 15 tuyến 471PĐC TBA 50kVA trụ 270/56/6 Xóm Đồng 4-1 tuyến 471PĐC	Cắt dừng dây hạ áp trụ 270/54, đầu lèo hạ áp trụ 270/58B sang tải qua trạm trụ 270/59B giảm tải trạm trụ 270/50B, cắt dừng dây hạ áp trụ 270/56/5, đầu lèo hạ áp trụ 270/56/1 sang tải qua trạm trụ 270/59B giảm tải trạm trụ 270/56/6; Xử lý mối nối phi kỹ thuật, căng và kiếng dây hạ áp, phát quang lưới điện hạ áp	Đầu nối lưới điện trung, hạ áp	6	Khu phố Xóm Đồng phường Gò Dầu	Cắt CB TBA 250kVA trụ 270/59B Xóm Đồng 6 tuyến 476TĐ, TBA 250kVA trụ 270/50B Xóm Đồng 15 tuyến 471PĐC, TBA 50kVA trụ 270/56/6 Xóm Đồng 4-1 tuyến 471PĐC	242	2,0329	0,0040	0,0002	0,0000	0,119	1.010	
44	30-06-26	07h30	30-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 2x50kVA trụ 54/20/15 Cây Trắc 4-1 tuyến 471PĐC	TBA 2x50kVA trụ 54/20/15 Cây Trắc 4-1 tuyến 471PĐC	Đào lỗ trụ hạ áp 54/20/16/1T, 54/20/16/1T/1 tuyến 471PĐC	Đầu nối lưới điện trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
45	30-06-26	07h00	30-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 208 đến trụ 209 Thanh Đức - Trường Mít tuyến 471TD	Đường dây 22kV từ trụ 208 đến trụ 209 Thanh Đức - Trường Mít tuyến 471TD	Đào lỗ, dựng trụ, đổ bê tông, lắp vật tư, phụ kiện, sang lưới trung hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 208 đến trụ 209 Thanh Đức - Trường Mít tuyến 471TD (Sửa chữa thường xuyên)	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	5	Áp 1 xã Trường Mít	Cắt DS trụ 233B Bàu Đồn tuyến 471TD. (Recloser trụ 234 Bàu Đồn tuyến 471TD, 472TD đang giao lưới)	129	1,0837	0,0021	0,0001	0,0000	0,099	840	
46	30-06-26	07h00	30-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 114B/1 đến trụ 114/29/10T, từ trụ 114B/11 đến trụ 114B/11/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Từ trụ 114B/1 đến trụ 114/29/10T, từ trụ 114B/11 đến trụ 114B/11/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Kéo dây trung áp, nâng cấp 1 pha lên 3 pha, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 114B/1 đến trụ 114/29/10T, từ trụ 114B/11 đến trụ 114B/11/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	28	Khu phố Năm Trại phường Long Hoa	Cắt 3LBFCO trụ 114B/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN, tháo hotline trụ 114B Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	582	4,9823	0,0104	0,2592	0,0005	0,524	4.189	
47	30-06-26	08h00	30-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50kVA Năm Trại C trụ 114B/3 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Trạm 50kVA Năm Trại C trụ 114B/3 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Thay MBA 50kVA, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 114B/3 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Khu phố Năm Trại phường Long Hoa	- Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 50kVA Năm Trại C trụ 114B/3 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN - Cắt CB, FCO trạm 25kVA Hàn tiện trụ 114B/3/1, tháo hotline trụ 114B/3 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
48	30-06-26	08h00	30-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 56/10/2 đến trụ 56/10/3 Trần Phú tuyến 474TN	Từ trụ 56/10/2 đến trụ 56/10/3 Trần Phú tuyến 474TN	Tháo dỡ, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 56/10/2 đến trụ 56/10/3 Trần Phú tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	8	Khu phố Long Hải phường Long Hoa	Cắt CB trạm 250kVA Lộ Bình Dương 11 trụ 56/10 Trần Phú tuyến 474TN	107	0,9160	0,0019	0,0476	0,0001	0,157	1.257	
49	30-06-26	08h00	30-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 173B đến trụ 173B/2T, từ trụ 157 đến trụ 157C, từ trụ 156 đến trụ 156/1T Phạm Hùng tuyến 475TN, từ trụ 193 đến trụ 194 Phạm Hùng tuyến 482TN	Từ trụ 173B đến trụ 173B/2T, từ trụ 157 đến trụ 157C, từ trụ 156 đến trụ 156/1T Phạm Hùng tuyến 475TN, từ trụ 193 đến trụ 194 Phạm Hùng tuyến 482TN	Phát quang, xit cò gốc trụ hạ cao áp từ trụ 173B đến trụ 173B/2T, từ trụ 157 đến trụ 157C, từ trụ 156 đến trụ 156/1T Phạm Hùng tuyến 475TN, từ trụ 193 đến trụ 194 Phạm Hùng tuyến 482TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
50	30-06-26	08h00	30-06-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 22kV trụ 58B/114/1AP UBND Thạnh Bắc tuyến 472TBI	Trụ 58B/114/50P, từ trụ 58B/114/2P đến trụ 58B/114/54P tuyến 472TBI	Di dời trạm biến áp trụ 58B/114/50P, xử lý khiếm khuyết từ trụ 58B/114/2P đến trụ 58B/114/54P tuyến 472TBI	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	10	Áp Suối Mây xã Tân Lập	Cắt 3LBFCO trụ 58B/114/1AP UBND Thạnh Bắc tuyến 472TBI	1	0,0130	0,0000	0,0005	0,0000	0,140	1.263	
51	30-06-26	08h00	30-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 479, 474 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 479, 474 trạm 110kV Tân Hưng	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 85/82 đến trụ 85/164B/44 tuyến 474TH, 479TH	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
52	30-06-26	08h00	30-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thanh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thanh	Gắn điện kê mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê khu vực quản lý ĐLTN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
53	30-06-26	08h00	30-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 475CM	Từ trụ 15/42 đến trụ 15/70/2 và các nhánh rẽ đường Điện Biên Phủ tuyến 475CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 15/42 đến trụ 15/70/2 và các nhánh rẽ đường Điện Biên Phủ tuyến 475CM	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
54	30-06-26	08h00	30-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 19 Điện Biên Phủ - Y tuyến 474TN	Trụ 19B/5/1P đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	Dời trụ hạ áp chiết tính khách hàng Huỳnh Minh Sang trụ 19B/5/1P đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện		Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
55	30-06-26	08h00	30-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 160kVA trụ 97/8B Trương Quyền - F tuyến 471TN	Trụ 97/11/2 đường Trương Quyền tuyến 471TN	Dời trụ hạ áp chiết tính khách hàng Nguyễn Văn Tý trụ 97/11/2 đường Trương Quyền tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện		Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
56	30-06-26	08h00	30-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 560kVA trụ 8B Cấp Thủy Tây Ninh tuyến 478TN	Trạm 560kVA trụ 8B Cấp Thủy Tây Ninh tuyến 478TN	Thay cáp lực hạ thế, hệ thống đo đếm, xử lý dây LA nằm gọn trong dãi trạm 560kVA trụ 8B Cấp Thủy Tây Ninh tuyến 478TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	14	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO tháo hoiline trạm 560kVA trụ 8B Cấp Thủy Tây Ninh tuyến 478TN	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,480	4.321	
57	30-06-26	07h00	30-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 164/30 đến trụ 164/30/12 tuyến 476SD	Từ trụ 164/30 đến trụ 164/30/12 tuyến 476SD	Trồng trụ, lắp phụ kiện lưới điện, lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 250kVA (trụ 164/30/6), kéo dây nâng cấp lưới điện trung áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 164/30 đến trụ 164/30/12 tuyến 476SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất công trình	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	5	Khu Phố Thanh Thuận Phường Thanh Điền	Cắt CB trạm 250kVA trụ 164/28B; Cắt 1 LBFCO và tháo 1 hotline trụ 164/30 tuyến 476SD	297	2,9630	0,0049	0,1653	0,0003	0,171	1.715	
58	30-06-26	08h00	30-06-26	11h30	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 154/1 đến trụ 154/16 tuyến 471SD	Trụ 154/16 tuyến 471SD	Trồng trụ, lắp phụ kiện lưới điện, kéo dây đầu nối nhánh rẽ trung áp 1 pha tại trụ 154/16 tuyến 471SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Áp Tua Hai xã Châu Thành	Cắt 1 LBFCO trụ 154/1 tuyến 471SD	152	0,5307	0,0025	0,0296	0,0001	0,023	80	
59	30-06-26	08h00	30-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 124/18/27/1 đến trụ 124/18/27/17 tuyến 471SD	Từ trụ 124/18/27/1 đến trụ 124/18/27/17 tuyến 471SD	Kéo tăng cường dây hạ áp, chuyển đầu nối cáp muller, cân pha trạm biến áp và lắp tiếp đất lại cho đường dây từ trụ 124/18/27/1 đến trụ 124/18/27/17 tuyến 471SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Áp Tua Hai xã Châu Thành	Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 124/18/27 Gò Cây Dền 3 tuyến 471SD	57	0,5118	0,0009	0,0286	0,0001	0,011	103	
60	30-06-26	08h00	30-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 186/1 đến trụ 186/92 tuyến 473SD	Từ trụ 186/1 đến trụ 186/92 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 186/1 đến trụ 186/92 tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
61	30-06-26	08h00	30-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 186/18 đến trụ 186/18/20/4, từ trụ 186/53 đến trụ 186/53/44 tuyến 473SD	Từ trụ 186/18 đến trụ 186/18/20/4, từ trụ 186/53 đến trụ 186/53/44 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 186/18 đến trụ 186/18/20/4, từ trụ 186/53 đến trụ 186/53/44 tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
62	30-06-26	13h30	30-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 79/33/1 đến trụ 79/33/25 tuyến 478SD	Trụ 79/33/25 tuyến 478SD	Trồng trụ, lắp phụ kiện lưới điện, kéo dây đầu nối nhánh rẽ trung áp 1 pha tại trụ 79/33/25 tuyến 478SD	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	1	Tổ 5, tổ 6 ấp Cầu Trường xã Hào Đước	Cắt 1 LBFCO trụ 79/33/1 tuyến 478SD	120	0,4190	0,0020	0,0234	0,0001	0,011	40	
63	30-06-26	07h30	30-06-26	08h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 169/92C/1 tuyến 473TB đến trụ 284 tuyến 475TB	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 169/92C/1 tuyến 473TB đến trụ 284 tuyến 475TB	Chuyển điện tuyến 475TB cấp điện tuyến 473TB đến trụ 169/92C/1	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	50	Áp Bùng Bình, Sóc Lào, Bà Nhã xã Hưng Thuận	- Cắt 3LBFCO trụ 169/92C/1 tuyến 473TB - Đóng LBS trụ 284 Bùng Bình tuyến 475TB	2681	1,3485	0,0449	0,0746	0,0025	1,810	905	
64	30-06-26	08h00	30-06-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 169/2 đến trụ 169/117 Trảng Cò tuyến 473TB	Từ trụ 169/2 đến trụ 169/117 tuyến 473TB	Nâng công suất, phát quang bảo trì lưới điện	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	80	Áp Trảng Cò, Trảng Sa, Tân Thuận xã Hưng Thuận	Cắt Recloser trụ 169/1 và DS trụ 169/1B Trảng Cò tuyến 473TB Cắt LBS trụ 42/107B/36/1 và DS trụ 42/107B/36/2 Bến Sắn tuyến 473TB	2986	25,4280	0,0499	1,4128	0,0028	2,896	24.616	
65	30-06-26	16h30	30-06-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 169/92C/1 tuyến 473TB đến trụ 284 tuyến 475TB	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 169/92C/1 tuyến 473TB đến trụ 284 tuyến 475TB	Chuyển điện tuyến 473TB về vị trí ban đầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	50	Áp Bùng Bình, Sóc Lào, Bà Nhã, Bến Kinh xã Hưng Thuận	- Cắt 3LBFCO trụ 169/92C/1 tuyến 473TB - Đóng LBS trụ 284 Bùng Bình tuyến 475TB	2681	1,3485	0,0449	0,0746	0,0025	1,810	905	
66	01-07-26	08h00	01-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 53/142/33/6/18 Phước Dân 10 tuyến 480BC	Trạm 50kVA trụ 53/142/33/6/18 Phước Dân 10 tuyến 480BC	Nối ép lại dây tiếp địa lập lại bị đứt trạm 50kVA trụ 53/142/33/6/18 Phước Dân 10 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
67	01-07-26	08h00	01-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 53/142/6/50/41B/17 Phước Trung 11 tuyến 480BC	Trạm 50kVA trụ 53/142/6/50/41B/17 Phước Trung 11 tuyến 480BC	Nối ép lại dây tiếp địa lập lại bị đứt trạm 50kVA trụ 53/142/6/50/41B/17 Phước Trung 11 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
68	01-07-26	08h00	01-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 53/142/6/29T Áp A5 2 tuyến 480BC	Trạm 50kVA trụ 53/142/6/29T Áp A5 2 tuyến 480BC	Nối ép lại dây tiếp địa lập lại bị đứt trạm 50kVA trụ 53/142/6/29T Áp A5 2 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
69	01-07-26	08h00	01-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 53/142/6/25T Áp A5 7 tuyến 480BC	Trạm 50kVA trụ 53/142/6/25T Áp A5 7 tuyến 480BC	Nối ép lại dây tiếp địa lập lại bị đứt trạm 50kVA trụ 53/142/6/25T Áp A5 7 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
70	01-07-26	08h00	01-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 53/142/6/48T Áp A5 5 tuyến 480BC	Trạm 50kVA trụ 53/142/6/48T Áp A5 5 tuyến 480BC	Nối ép lại dây tiếp địa lập lại bị đứt trạm 50kVA trụ 53/142/6/48T Áp A5 5 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
71	01-07-26	08h00	01-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 53/142/33/14 Phước Dân 10 tuyến 480BC	Trạm 50kVA trụ 53/142/33/14 Phước Dân 10 tuyến 480BC	Nối ép lại dây tiếp địa lập lại bị đứt trạm 50kVA trụ 53/142/33/14 Phước Dân 10 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
72	01-07-26	08h00	01-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 53/142/33/25 Phước Hưng 3 tuyến 480BC	Trạm 25kVA trụ 53/142/33/25 Phước Hưng 3 tuyến 480BC	Nối ép lại dây tiếp địa lập lại bị đứt trạm 25kVA trụ 53/142/33/25 Phước Hưng 3 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
73	01-07-26	08h00	01-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 53/142/6/50/41B Phước Trung 9 tuyến 480BC	Trạm 25kVA trụ 53/142/6/50/41B Phước Trung 9 tuyến 480BC	Nối ép lại dây tiếp địa lập lại bị đứt trạm 25kVA trụ 53/142/6/50/41B Phước Trung 9 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
74	01-07-26	08h00	01-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV 2 mạch từ trụ 162B đến trụ 180 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC-479MB	Từ trụ 162B đến trụ 180 đường dây 22kV 2 mạch Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC-479MB	Lắp đặt biển số trụ, biển báo nguy hiểm từ trụ 162B đến trụ 180 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC-479MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
75	01-07-26	07h00	01-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 118/76 Lộc Ninh tuyến 475TĐ	Từ trụ 118/83 đến trụ 118/84, từ trụ 118/84/2 đến trụ 118/84/38, từ trụ 118/84/31 đến trụ 118/84/31/9, từ trụ 118/84/35 đến trụ 118/84/35/1 Lộc Hiệp tuyến 475TĐ	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 118/83 đến trụ 118/84, từ trụ 118/84/2 đến trụ 118/84/38, từ trụ 118/84/31 đến trụ 118/84/31/9, từ trụ 118/84/35 đến trụ 118/84/35/1 Lộc Hiệp tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
76	01-07-26	07h00	01-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 118/14 Thuận Hòa tuyến 475TĐ	Từ trụ 118/71 đến trụ 118/71/2, từ trụ 118/71/3B đến trụ 118/71/3B/2, từ trụ 118/71/22 đến trụ 118/71/22/10, từ trụ 118/91 đến trụ 118/91/14 Lộc Tân tuyến 475TĐ	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 118/71 đến trụ 118/71/2, từ trụ 118/71/3B đến trụ 118/71/3B/2, từ trụ 118/71/22 đến trụ 118/71/22/10, từ trụ 118/91 đến trụ 118/91/14 Lộc Tân tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
77	01-07-26	07h30	01-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, đi dờ, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hồng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, bảm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
78	01-07-26	07h30	01-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bút dây leo, bít lưới mắt cáo, cắt đại thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
79	01-07-26	07h30	01-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 400kVA trụ 42/85 Bàu Đôn 16 tuyến 471PĐC TBA 250kVA trụ 42/83/3B Bàu Đôn 29 tuyến 471PĐC	TBA 400kVA trụ 42/85 Bàu Đôn 16 tuyến 471PĐC TBA 250kVA trụ 42/83/3B Bàu Đôn 29 tuyến 471PĐC	Cắt lèo hạ áp trụ 42/83/3B/1, đầu lèo hạ áp trụ 42/88/4 sang tải qua trạm trụ 42/85 giảm tải trạm trụ 42/83/3B; Xử lý mối nối phi kỹ thuật, căng và kiềng dây hạ áp, phát quang lưới điện hạ áp	Đầu nối lưới điện trung, hạ áp	6	Áp 4 xã Truong Mít	Cắt CB TBA 400kVA trụ 42/85 Bàu Đôn 16 tuyến 471PĐC, TBA 250kVA trụ 42/83/3B Bàu Đôn 29 tuyến 471PĐC	377	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
80	01-07-26	07h30	01-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/74/1 tuyến 471PĐC	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/74/1 tuyến 471PĐC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 42/74/1 tuyến 471PĐC	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
81	01-07-26	07h30	01-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 2x50kVA trụ 54/20/15 Cây Trắc 4-1 tuyến 471PĐC	TBA 2x50kVA trụ 54/20/15 Cây Trắc 4-1 tuyến 471PĐC	Trồng trụ hạ áp 54/20/16/1T tuyến 471PĐC	Đầu nối lưới điện trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
82	01-07-26	07h00	01-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 19/1A đến trụ 19/10/1P, từ trụ 19/8B đến trụ 19/8B/7T Ngõ Quyền tuyến 474TN	Từ trụ 19/1A đến trụ 19/10/1P, từ trụ 19/8B đến trụ 19/8B/7T Ngõ Quyền tuyến 474TN	Kéo dây trung áp, nâng cấp 1 pha lên 3 pha, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 19/1A đến trụ 19/10/1P, từ trụ 19/8B đến trụ 19/8B/7T Ngõ Quyền tuyến 474TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	14	Khu phố Trường An phường Long Hoa	- Cắt LBFCO trụ 19/1A, tháo hotline trụ 19 Ngõ Quyền tuyến 474TN - Cắt CB trạm 250kVA Trần Phú H trụ 71B/26 Trần Phú tuyến 474TN - Cắt CB trạm trạm 250kVA Long Hải T trụ 17B Ngõ Quyền tuyến 474TN	692	5,9239	0,0123	0,3081	0,0006	0,151	1.209	
83	01-07-26	08h00	01-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 267 đến trụ 290 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Từ trụ 267 đến trụ 290 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Phát quang, xit cò gốc trụ hạ cao áp từ trụ 267 đến trụ 290 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
84	01-07-26	08h00	01-07-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 58B/65/1 Tà Chanh tuyến 472TBI	Trạm trụ 58B/65/37; từ trụ 58B/65/1 đến trụ 58B/65/37 tuyến 472TBI	Thay cáp lực trạm trụ 58B/65/37; xử lý khiếm khuyết từ trụ 58B/65/1 đến trụ 58B/65/37 tuyến 472TBI	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Áp Thạnh Thọ xã Thạnh Bình	Cắt LBFCO trụ 58B/65/1 Tà Chanh tuyến 472TBI	127	1,6455	0,0030	0,0636	0,0001	0,032	292	
85	01-07-26	06h30	01-07-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên; Công ty Ngân Anh	Phân đoạn 22kV trụ 104/122 Sóc Thiết tuyến 477TBI Trạm 250kVA trụ 104/118B/1 tuyến 475TBI	Từ trụ 104/122 đến trụ 104/165 tuyến 477TBI	Thay dây trung áp từ trụ 104/122 đến trụ 104/165 tuyến 477TBI	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	220	Áp Hòa Đông B, Hòa Đông A, Hòa Bình, Hòa Lợi xã Phước Vinh	Cắt LBS trụ 104/122 và DS trụ 104/121 Sóc Thiết tuyến 477TBI Cắt CB trạm 250kVA trụ 104/118B/1 tuyến 475TBI	2780	42,0222	0,0667	1,6248	0,0026	2,079	21.830	
86	01-07-26	08h00	01-07-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 474 trạm 110kV Suối Ngõ	Tuyến 474 trạm 110kV Suối Ngõ	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 173/194 đến trụ 173/194/77 tuyến 474SN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
87	01-07-26	08h00	01-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê khu vực quản lý ĐLTN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
88	01-07-26	08h00	01-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 472TN	Từ trụ 62/1 đến trụ 62/14 và các nhánh rẽ đường Nguyễn Trãi tuyến 472TN	Phát quang hàng lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 62/1 đến trụ 62/14 và các nhánh rẽ đường Nguyễn Trãi tuyến 472TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
89	01-07-26	05h30	01-07-26	06h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 473TN	- LBS trụ 62 Kinh Tế tuyến 475TN - Recloser trụ 27 Tượng Đài tuyến 473TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 473TN nhận điện tuyến 475TN đến trụ Recloser trụ 27 Tượng Đài tuyến 473TN	Chuyển điện	50	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 62 Kinh Tế tuyến 475TN - Cắt Recloser trụ 27 Tượng Đài tuyến 473TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
90	01-07-26	17h00	01-07-26	17h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 475TN	- LBS trụ 62 Kinh Tế tuyến 475TN - Recloser trụ 27 Tượng Đài tuyến 473TN	Chuyển điện về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	50	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 27 Tượng Đài tuyến 473TN - Cắt LBS trụ 62 Kinh Tế tuyến 475TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
91	01-07-26	07h00	01-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Xuất tuyến 22kV tuyến 473TN	Từ trụ 4 đến trụ 27 đường Bờ lời tuyến 473TN	- Bàn giao đơn vị ngoài trông trụ sang lưới đi dời đường dây trung áp từ trụ 4 đến trụ 27 đường Bờ lời tuyến 473TN - ĐL Tân Ninh kết hợp xử lý khiếm khuyết lưới điện, thay điện kế định kỳ từ trụ 4 đến trụ 27 đường Bờ lời tuyến 473TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	15	Khu phố Ninh Trung phường Bình Minh	Cắt MC 473TN và đóng DTĐ 473-76TN Cắt LBS và đóng DTĐ ngăn lộ LBS 01 từ RMU 01 Tượng Đài tuyến 473TN	492	4,8677	0,0081	0,2739	0,0005	0,171	1.715	
92	01-07-26	08h00	01-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 128/46/1 đến trụ 128/46/36/97 tuyến 477SD	Từ trụ 128/46/1 đến trụ 128/46/36/97 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 128/46/1 đến trụ 128/46/36/97 tuyến 477SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
93	01-07-26	08h00	01-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 128/46 đến trụ 128/99 tuyến 477SD	Từ trụ 128/46 đến trụ 128/99 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 128/46 đến trụ 128/99 tuyến 477SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
94	01-07-26	08h00	01-07-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Lưới hạ áp trụ 91/25/10 thuộc trạm 250kVA trụ 91/28 Lộc Chánh T.91/28 tuyến 473TB	Từ trụ 91/25/10 tuyến 473TB	Di dời trụ hạ áp và phụ kiện	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Khu phố Lộc Chánh, phường An Tịnh	Cắt CB trạm 250kVA trụ 91/28 Lộc Chánh T.91/28 tuyến 473TB	101	0,8128	0,0017	0,0450	0,0001	0,181	1.448	
95	02-07-26	08h00	02-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV 2 mạch từ trụ 4 đến trụ 6 Bến Cầu - Gò Dầu tuyến 480BC - 473BC	Từ trụ 4 đến trụ 6 đường dây 22kV 2 mạch Bến Cầu - Gò Dầu tuyến 480BC - 473BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 4 đến trụ 6 Bến Cầu - Gò Dầu tuyến 480BC - 473BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
96	02-07-26	08h00	02-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 47/1 đến trụ 47/34 Áp Bến tuyến 473BC	Từ trụ 47/1 đến trụ 47/34 nhánh rẽ 22kV Áp Bến tuyến 473BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 47/1 đến trụ 47/34 Áp Bến tuyến 473BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
97	02-07-26	08h00	02-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 47/18/1 đến trụ 47/18/10 Mía đường Tây Ninh tuyến 473BC	Từ trụ 47/18/1 đến trụ 47/18/10 nhánh rẽ 22kV Mía đường Tây Ninh tuyến 473BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 47/18/1 đến trụ 47/18/10 Mía đường Tây Ninh tuyến 473BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
98	02-07-26	08h00	02-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 47/18/2/1 đến trụ 47/18/2/8 Áp Bến 7 tuyến 473BC	Từ trụ 47/18/2/1 đến trụ 47/18/2/8 nhánh rẽ 12,7kV Áp Bến 7 tuyến 473BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 47/18/2/1 đến trụ 47/18/2/8 Áp Bến 7 tuyến 473BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
99	02-07-26	08h00	02-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 41/18/1 đến trụ 41/18/7 Áp Voi 5 tuyến 473BC	Từ trụ 41/18/1 đến trụ 41/18/7 nhánh rẽ 12,7kV Áp Voi 5 tuyến 473BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 41/18/1 đến trụ 41/18/7 Áp Voi 5 tuyến 473BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
100	02-07-26	08h00	02-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 47/5/9/4 đến trụ 47/5/9/4/10 Áp Bến 8 tuyến 473BC	Từ trụ 47/5/9/4 đến trụ 47/5/9/4/10 nhánh rẽ 12,7kV Áp Bến 8 tuyến 473BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 47/5/9/4 đến trụ 47/5/9/4/10 Áp Bến 8 tuyến 473BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
101	02-07-26	08h00	02-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV 2 mạch từ trụ 199B đến trụ 199B Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC-479MB	Từ trụ 199B đến trụ 199B đường dây 22kV 2 mạch Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC-479MB	Lắp đặt biển số trụ, biển báo nguy hiểm từ trụ 199B đến trụ 199B Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC-479MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
102	02-07-26	07h00	02-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 21 Bình Linh tuyến 472HT	Tại trụ 44 Bình Linh tuyến 472HT	Lắp vật tư, phụ kiện, kéo dây trung áp, đấu nối tại trụ 44 Bình Linh tuyến 472HT	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	8	Khu phố Bình Linh phường Ninh Thạnh	Cắt LBFCO trụ 21 Bình Linh tuyến 472HT	200	2,1479	0,0036	0,1113	0,0002	0,091	910	
103	02-07-26	08h00	02-07-26	09h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 21 Bình Linh tuyến 472HT	Từ trụ 21 đến trụ 63 Bình Linh tuyến 472HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 21 đến trụ 63 Bình Linh tuyến 472HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
104	02-07-26	08h00	02-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 251 Thị trấn tuyến 477HT	Từ trụ 298B đến trụ 298B/16, từ trụ 267/6B đến trụ 267/33 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 298B đến trụ 298B/16, từ trụ 267/6B đến trụ 267/33 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
105	02-07-26	07h30	02-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bẻ, lắp DCU, bảms cosse pin rộng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
106	02-07-26	07h30	02-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bít lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gõ tổ chim	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
107	02-07-26	07h30	02-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/122/4/16 Đồng Cây tuyến 472TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/122/4/16 Đồng Cây tuyến 472TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/122/4/16 Đồng Cây tuyến 472TĐ	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
108	02-07-26	07h30	02-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/122/4/32/1 Phước An tuyến 472TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/122/4/32/1 Phước An tuyến 472TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/122/4/32/1 Phước An tuyến 472TĐ	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
109	02-07-26	07h30	02-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 128/122/4 đến trụ 128/122/4/32 Phước An tuyến 477TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 128/122/4 đến trụ 128/122/4/32 Phước An tuyến 477TĐ	Thi công trồng trụ, lắp xà, sứ và phụ kiện nâng cấp lưới điện trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha, lắp hoàn chỉnh TBA và nhiệm vụ đóng điện từ trụ 128/122/4 đến trụ 128/122/4/32 Phước An tuyến 477TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	15	Áp Phước Bình A, Phước Bình B, Phước An xã Phước Thạnh	Cắt 4LBFCO trụ 128/122/4 và tháo 3 hotline trụ 128/122 Phước An tuyến 477TĐ	890	7,4764	0,0147	0,0021	0,0000	0,297	2.520	
110	02-07-26	07h00	02-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 212/5T/1 đến trụ 212/5T/11 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Từ trụ 212/5T/1 đến trụ 212/5T/11 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Dựng trụ 14m, đổ bê tông, tháp đá U, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 212/5T/1 đến trụ 212/5T/11 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	7	Khu phố Long Yên phường Hòa Thành	Cắt LBFCO trụ 212/5T/1 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ, tháo hotline trụ 212/5T Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	121	1,0358	0,0022	0,0539	0,0001	0,076	605	
111	02-07-26	08h00	02-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22KV từ trụ 190 đến trụ 190/28, từ trụ 190/8 đến trụ 190/8/16, từ trụ 190/15 đến trụ 190/15/7/3, từ trụ 190/19B đến trụ 190/19B/5, từ trụ 190/24 đến trụ 190/24/5 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Từ trụ 190 đến trụ 190/28, từ trụ 190/8 đến trụ 190/8/16, từ trụ 190/15 đến trụ 190/15/7/3, từ trụ 190/19B đến trụ 190/19B/5, từ trụ 190/24 đến trụ 190/24/5 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Phát quang, xịt cỏ gốc trụ hạ cao áp từ trụ 190 đến trụ 190/28, từ trụ 190/8 đến trụ 190/8/16, từ trụ 190/15 đến trụ 190/15/7/3, từ trụ 190/19B đến trụ 190/19B/5, từ trụ 190/24 đến trụ 190/24/5 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
112	02-07-26	08h00	02-07-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 171B/2/3 Gò Đá tuyến 474TBI	Trụ 171B/2/15/3, từ trụ 171B/2/4 đến trụ 171B/2/15/7 tuyến 474TBI	Nâng công suất TBA từ 171B/2/15/3, xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 171B/2/4 đến trụ 171B/2/15/7 tuyến 474TBI	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	8	Áp Gò Đá xã Trà Vong	Cắt LBFCO từ 171B/2/3 Gò Đá tuyến 474TBI	634	8,2144	0,0152	0,3176	0,0006	0,112	1.010	
113	02-07-26	08h30	02-07-26	09h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 3x15kVA HTS Nguyễn Văn Long trụ 32A tuyến 471TBI	Trụ 32A tuyến 471TBI	Thay công tơ lệch thời gian TBA 3x15kVA HTS Nguyễn Văn Long trụ 32A tuyến 471TBI	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Nguyễn Văn Long	Cắt 3FCO TBA 3x15kVA HTS Nguyễn Văn Long trụ 32A tuyến 471TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,002	2	
114	02-07-26	09h30	02-07-26	10h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 3x25kVA HTT Lâm Thị Mộng Tuyết trụ 104/91B/1 tuyến 475TBI	Trụ 104/91B/1 tuyến 475TBI	Thay công tơ lệch thời gian TBA 3x25kVA HTT Lâm Thị Mộng Tuyết trụ 104/91B/1 tuyến 475TBI	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Nguyễn Bá An	Cắt 3FCO TBA 3x25kVA HTT Lâm Thị Mộng Tuyết trụ 104/91B/1 tuyến 475TBI	2	0,0029	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1	
115	02-07-26	08h00	02-07-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Nhánh rẽ 12.7kV trụ 250C/5 Tân Trung tuyến 480SN	Nhánh rẽ 12.7kV trụ 250C/5 Tân Trung tuyến 480SN	- Thay sứ phông, căng lại dây trung áp từ trụ 250C/20 đến trụ 250C/25 tuyến 480SN - Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 250C đến trụ 250C/25/18 tuyến 480SN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	15	Áp Tân Trung xã Tân Thành	Nhánh rẽ 22kV trụ 250C/5 Tân Trung tuyến 480SN	490	4,1702	0,0087	0,2182	0,0005	0,171	1.372	
116	02-07-26	08h00	02-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê khu vực quản lý ĐLTN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
117	02-07-26	08h00	02-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 472TN	Từ trụ 6 đến trụ 61 và các nhánh rẽ đường Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 61 và các nhánh rẽ đường Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
118	02-07-26	08h00	02-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 37A/4 Điện Biên Phủ - F tuyến 476TN	Từ trụ 37A/5B/4 đến trụ 37A/5B/5 đường Điện Biên Phủ tuyến 476TN	Dời trụ hạ áp chiết tính khách hàng Phạm Thị Ý từ trụ 37A/5B/4 đến trụ 37A/5B/5 đường Điện Biên Phủ tuyến 476TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	7	Khu phố Ninh Hoà phường Ninh Thạnh	Cắt CB trạm 250kVA trụ 37A/4 Điện Biên Phủ - F tuyến 476TN	193	1,7185	0,0032	0,0967	0,0002	0,240	2.161	
119	02-07-26	08h00	02-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 36B Điện Biên Phủ - H tuyến 474TN	Từ trụ 36/5/3P đến trụ 36/5/4P đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	Dời trụ hạ áp chiết tính khách hàng Tiêu Hoàng Minh từ trụ 36/5/3P đến trụ 36/5/4P đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	7	Khu phố Ninh Phúc phường Ninh Thạnh	Cắt CB trạm 250kVA trụ 36B Điện Biên Phủ - H tuyến 474TN	159	1,4158	0,0026	0,0797	0,0001	0,240	2.161	
120	02-07-26	07h30	02-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 15/24B/1 Bời Lồi tuyến 478TN	Từ trụ 15/24B/1 đến trụ 15/24B/38 đường Bời Lồi tuyến 478TN	Bàn giao đơn vị ngoài kéo dây sang lưới nhỏ trụ thu hồi vật tư đi dời TBA từ trụ 15/24B/1 đến trụ 15/24B/38 đường Bời Lồi tuyến 478TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	15	Khu phố Ninh Lợi phường Ninh Thạnh	Cắt LBFCO và tháo hotline nhánh rẽ 12,7kV trụ 15/24B/1 Bời Lồi tuyến 478TN	424	3,9852	0,0070	0,2242	0,0004	0,514	4.887	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
121	02-07-26	08h00	02-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 186/189/1 đến trụ 186/189/40, từ trụ 186/189/40, từ trụ 186/189/22/1A đến trụ 186/189/22/1A/15, từ trụ 186/189/31 đến trụ 186/189/31/64 tuyến 473SD	Từ trụ 186/189/1 đến trụ 186/189/40, từ trụ 186/189/22/1A đến trụ 186/189/22/1A/15, từ trụ 186/189/31 đến trụ 186/189/31/64 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 186/189/1 đến trụ 186/189/40, từ trụ 186/189/22/1A đến trụ 186/189/22/1A/15, từ trụ 186/189/31 đến trụ 186/189/31/64 tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
122	02-07-26	08h00	02-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 186/189/22 đến trụ 186/189/22/55/9P, từ trụ 186/189/22/55/1T đến trụ 186/189/22/55/11T, từ trụ 186/189/22/29 đến trụ 186/189/22/29/16 tuyến 473SD	Từ trụ 186/189/22 đến trụ 186/189/22/55/9P, từ trụ 186/189/22/55/1T đến trụ 186/189/22/55/11T, từ trụ 186/189/22/29 đến trụ 186/189/22/29/16 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 186/189/22 đến trụ 186/189/22/55/9P, từ trụ 186/189/22/55/1T đến trụ 186/189/22/55/11T, từ trụ 186/189/22/29 đến trụ 186/189/22/29/16 tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
123	02-07-26	08h00	02-07-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 250kVA trụ 106/21A Lộc Hoà T.106/21C tuyến 473TB	Trạm 250kVA trụ 106/21A Lộc Hoà T.106/21C tuyến 473TB	Hạ công suất trạm biến áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Khu phố Lộc Hoà phường An Tịnh	Cắt CB và 3FCO và tháo 3hotline trạm 250kVA trụ 106/21A Lộc Hoà T.106/21C tuyến 473TB	36	0,2897	0,0006	0,0160	0,0000	0,181	1.448	
124	02-07-26	08h00	02-07-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 160kVA trụ 13B/2 Khu tái định cư 1 tuyến 476KCNTB	Trạm 160kVA trụ 13B/2 Khu tái định cư 1 tuyến 476KCNTB	Nâng công suất trạm biến áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Khu phố Suối Sâu phường An Tịnh	Cắt 3LBFCO trụ 13B/1 Tái định cư tuyến 476KCNTB	155	1,2474	0,0026	0,0690	0,0001	0,181	1.448	
125	03-07-26	08h00	03-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 234/1 đến trụ 234/180 Long Phước tuyến 479MB	Từ trụ 234/1 đến trụ 234/180 nhánh rẽ 22kV Long Phước tuyến 479MB	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 234/1 đến trụ 234/180 Long Phước tuyến 479MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
126	03-07-26	08h00	03-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 234 đến trụ 342 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC	Từ trụ 234 đến trụ 342 đường dây 22kV Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 234 đến trụ 342 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
127	03-07-26	08h00	03-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV 2 mạch từ trụ 200B đến trụ 234 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC-479MB	Từ trụ 200B đến trụ 234 đường dây 22kV 2 mạch Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC-479MB	Lắp đặt biển số trụ, biển báo nguy hiểm từ trụ 200B đến trụ 234 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC-479MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mắt (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
128	03-07-26	08h00	03-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 48/3 Áp Láng tuyến 476HT	Từ trụ 48B/75 đến trụ 48B/75/22, từ trụ 48B/75/23/10 đến trụ 48B/75/23/12, từ trụ 48B/75/10 đến trụ 48B/75/10/15, từ trụ 48B/110/3 đến trụ 48B/110/8, từ trụ 48B/89/9 đến trụ 48B/89/12 Áp Láng tuyến 476HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 48B/75 đến trụ 48B/75/22, từ trụ 48B/75/23/10 đến trụ 48B/75/23/12, từ trụ 48B/75/10 đến trụ 48B/75/10/15, từ trụ 48B/110/3 đến trụ 48B/110/8, từ trụ 48B/89/9 đến trụ 48B/89/12 Áp Láng tuyến 476HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
129	03-07-26	08h00	03-07-26	09h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 180kVA trụ 274/4T Công ty Cổ Phần Phú Thịnh (Công An Dương Minh Châu) tuyến 477HT	Trạm 180kVA trụ 274/4T Công ty Cổ Phần Phú Thịnh (Công An Dương Minh Châu) tuyến 477HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Phòng Hậu Cần Công an Tây Ninh trạm 180kVA trụ 274/4T Công ty Cổ Phần Phú Thịnh (Công An Dương Minh Châu) tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty Cổ Phần Phú Thịnh (Công An Dương Minh Châu)	Cắt 3FCO trạm 180kVA trụ 274/4T Công ty Cổ Phần Phú Thịnh (Công An Dương Minh Châu) tuyến 477HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,171	171	
130	03-07-26	09h00	03-07-26	10h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 3x75kVA trụ 280A/1 Viện kiểm sát nhân dân huyện Dương Minh Châu tuyến 477HT	Trạm 3x75kVA trụ 280A/1 Viện kiểm sát nhân dân huyện Dương Minh Châu tuyến 477HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Viện kiểm sát nhân dân khu vực 11 - Tây ninh trạm 3x75kVA trụ 280A/1 Viện kiểm sát nhân dân Dương Minh Châu tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Trạm chuyên dùng khách hàng: Viện kiểm sát nhân dân khu vực Dương Minh Châu	Cắt 3FCO trạm 3x75kVA trụ 280A/1 Viện kiểm sát nhân dân khu vực Dương Minh Châu tuyến 477HT	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,069	104	
131	03-07-26	10h30	03-07-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 3x25kVA trụ 281B/1T Công Viên Dương Minh Châu tuyến 477HT	Trạm 3x25kVA trụ 281B/1T Công Viên Dương Minh Châu tuyến 477HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Phòng Kinh tế xã Dương Minh Châu trạm 3x25kVA trụ 281B/1T Công Viên Dương Minh Châu tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Công Viên Dương Minh Châu	Cắt 3FCO trạm 3x25kVA trụ 281B/1T Công Viên Dương Minh Châu tuyến 477HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,034	34	
132	03-07-26	13h30	03-07-26	14h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 3x37,5kVA trụ 234/44/16/6 Hộ chăn nuôi Trịnh Văn Năm tuyến 471HT	Trạm 3x37,5kVA trụ 234/44/16/6 Hộ chăn nuôi Trịnh Văn Năm tuyến 471HT	Thay công tơ, TI định kỳ khách hàng: Trịnh Văn Năm trạm 3x37,5kVA trụ 234/44/16/6 Hộ chăn nuôi Trịnh Văn Năm tuyến 471HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Trạm chuyên dùng khách hàng: Hộ chăn nuôi Trịnh Văn Năm	Cắt 3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 234/44/16/6 Hộ chăn nuôi Trịnh Văn Năm tuyến 471HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,069	69	
133	03-07-26	08h00	03-07-26	09h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 320kVA trụ 151/4 Công ty TNHH TMDV XNK Quốc tế Minh Thành tuyến 473TĐ	Trạm 320kVA trụ 151/4 Công ty TNHH TMDV XNK Quốc tế Minh Thành tuyến 473TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Công ty TNHH TM DV XNK Quốc tế Minh Thành trạm 320kVA trụ 151/4 Công ty TNHH TMDV XNK Quốc tế Minh Thành tuyến 473TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	8	Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH TMDV XNK Quốc tế Minh Thành	Cắt 3FCO trạm 320kVA trụ 151/4 Công ty TNHH TMDV XNK Quốc tế Minh Thành tuyến 473TĐ	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,274	274	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
134	03-07-26	09h00	03-07-26	10h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 160kVA trụ 137B/1 Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan tuyến 473TĐ	Trạm 160kVA trụ 137B/1 Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan tuyến 473TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan trạm 160kVA trụ 137B/1 Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan tuyến 473TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan	Cắt FCO trạm 160kVA trụ 137B/1 Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan tuyến 473TĐ	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,137	206	
135	03-07-26	10h30	03-07-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 214/6B/2 Công ty TNHH SX-TM Tài Nhung tuyến 475TĐ	Trạm 250kVA trụ 214/6B/2 Công ty TNHH SX-TM Tài Nhung tuyến 475TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Công ty TNHH TM SX hạt điều Minh Danh trạm 250kVA trụ 214/6B/2 Công ty TNHH SX-TM Tài Nhung tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH SX-TM Tài Nhung	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 214/6B/2 Công ty TNHH SX-TM Tài Nhung tuyến 475TĐ	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,171	171	
136	03-07-26	13h30	03-07-26	14h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 118/79B/1A Công ty TNHH Công nghệ thực phẩm Ưu Việt tuyến 475TĐ	Trạm 250kVA trụ 118/79B/1A Công ty TNHH Công nghệ thực phẩm Ưu Việt tuyến 475TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Doanh Nghiệp Tư Nhân Liên Phát trạm 250kVA trụ 118/79B/1A Công ty TNHH Công nghệ thực phẩm Ưu Việt tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH Công nghệ thực phẩm Ưu Việt	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 118/79B/1A Công ty TNHH Công nghệ thực phẩm Ưu Việt tuyến 475TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,171	171	
137	03-07-26	07h30	03-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, đi dờ, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, bảm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
138	03-07-26	07h30	03-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bứt dây mất cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh góc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
139	03-07-26	07h30	03-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 2x50kVA trụ 54/20/15 Cây Trắc 4-1 tuyến 471PĐC	TBA 2x50kVA trụ 54/20/15 Cây Trắc 4-1 tuyến 471PĐC	Sang lưới hạ áp và phụ kiện, sang thùng điện kể từ trụ cũ qua trụ mới, thu hồi trụ cũ trụ 54/20/16/1T tuyến 471PĐC; Xử lý mối nối phi kỹ thuật, căng và kiềng dây hạ áp, phát quang lưới điện hạ áp	Đầu nối lưới điện trung, hạ áp	3	Khu phố Cây Trắc phường Gia Lộc	Cắt CB TBA 2x50kVA trụ 54/20/15 Cây Trắc 4-1 tuyến 471PĐC	71	0,5964	0,0012	0,0000	0,0000	0,059	500	
140	03-07-26	08h00	03-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 54 đến trụ 20/62 (54/36/26) Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Từ trụ 54 đến trụ 20/62 (54/36/26) Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Phát quang, xịt cò gốc trụ hạ cao áp từ trụ 54 đến trụ 20/62 (54/36/26) Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
141	03-07-26	09h00	03-07-26	10h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 75kVA Trà Hiệp - 2 trụ 38/89/21 tuyến 471CM	Trụ 38/89/21 tuyến 471CM	Thay công tơ, CT định kỳ TBA 75kVA Trà Hiệp - 2 trụ 38/89/21 tuyến 471CM	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Áp Trà Hiệp, xã Trà Vong	Cắt FCO TBA 75kVA Trà Hiệp - 2 trụ 38/89/21 tuyến 471CM	54	0,0777	0,0013	0,0030	0,0001	0,002	2	
142	03-07-26	06h30	03-07-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên; Công ty 19/5	Phân đoạn 22kV trụ 140/1 Lò Gò tuyến 471TBI Phân đoạn 22kV trụ 140/139/2 Đồn BP Tân Phú tuyến 471TBI	Từ trụ 140/1 đến trụ 140/139 tuyến 471TBI	Trồng trụ, thay dây trung áp từ trụ 140/1 đến trụ 140/139 tuyến 471TBI	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	100	Áp Tân Thanh, Tân Thanh, Tân Nam xã Tân Biên	Cắt Rec trụ 140/1 và DS trụ 140/1A Lò Gò tuyến 471TBI Cắt REC và DS trụ 140/139/2 Đồn BP Tân Phú tuyến 471TBI	1237	18,6984	0,0297	0,7230	0,0011	1,637	17.186	
143	03-07-26	08h00	03-07-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 478 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 478 trạm 110kV Tân Hưng	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 85/158 đến trụ 85/158/47/46 tuyến 478TH	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
144	03-07-26	06h00	03-07-26	16h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH KT Ngân Anh	Nhánh rẽ 22kV trụ 33 Thạnh Nghĩa tuyến 477TH	Nhánh rẽ 22kV trụ 33 Thạnh Nghĩa tuyến 477TH	- Thi công nâng cấp đường dây trung áp từ trụ 33/1 đến trụ 33/42 tuyến 477TH - Thi công nâng công suất trạm 75 lên 2x75kVA trụ 33/25B tuyến 477TH	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	20	Áp Thạnh Nghĩa xã Tân Châu	- Cắt 3LBFCO trụ 33/1 và tháo hotline nhánh rẽ trụ 33 nhánh rẽ 22kV Thạnh Nghĩa tuyến 477TH	915	9,7340	0,0162	0,5093	0,0008	0,686	6.859	
145	03-07-26	07h00	19-06-26	07h30	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Đường dây 22kV từ trụ 180 Tân Trung A tuyến 477TH đến trụ 23/143C Khe Dol 9 tuyến 479CM	Đường dây 22kV từ trụ 180 Tân Trung A tuyến 477TH đến trụ 23/143C Khe Dol 9 tuyến 479CM	Chuyển điện giao lưới tuyến 477TH và 479CM đến trụ 23/143C Khe Dol 9	Chuyển điện	40	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 180 Tân Trung A tuyến 477TH - Cắt Recloser trụ 23/143C Khe Dol 9 tuyến 479CM (ĐL Tân Ninh Đăng ký)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
146	03-07-26	17h00	19-06-26	17h30	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Đường dây 22kV từ trụ 180 Tân Trung A tuyến 477TH đến trụ 23/143C Khe Dol 9 tuyến 479CM	Đường dây 22kV từ trụ 180 Tân Trung A tuyến 477TH đến trụ 23/143C Khe Dol 9 tuyến 479CM	Chuyển điện giao lưới tuyến 477TH và 479CM đến trụ 180 Tân Trung A	Chuyển điện	40	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 23/143C Khe Dol 9 tuyến 479CM (ĐL Tân Ninh Đăng ký) - Cắt LBS trụ 180 Tân Trung A tuyến 477TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
147	03-07-26	08h00	03-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chặm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê khu vực quản lý ĐLTN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
148	03-07-26	08h00	03-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 479CM	Từ trụ 70 đến trụ 144 và các nhánh rẽ tuyến 479CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 70 đến trụ 144 và các nhánh rẽ tuyến 479CM	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
149	03-07-26	07h30	03-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH DV Năng Lượng Sạch	Đường dây 22kV đường Trần Phú tuyến 479CM	Từ trụ 23/70 đến trụ 23/144 đường 785 tuyến 479CM	- Bàn giao đơn vị ngoài sang lưới thu hồi vật tư từ trụ 23/70 đến trụ 23/143C đường 785 tuyến 479CM - Công ty 19/5 lắp thiết bị kéo đầu nối nhánh rẽ trụ 23/133 đến trụ 23/133/1 đường 785 tuyến 479CM	Thi nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	60	Khu phố Thạnh Trung, Thạnh Lợi, Thạnh Đông phường Bình Minh	- Cắt MC 479CM và đóng DTĐ 479-76CM - Cắt DS trụ 23/144 đường 785 tuyến 479CM - Cắt Recloser và DS trụ 23/143/1 đường 785 tuyến 479CM - Cắt CB trạm tram 15kVA trụ 21/1 Tỉnh lộ 4, Trạm 75kVA trụ 85 Khedol - 1, trạm 250kVA trụ 97 ĐT.785 - B tuyến 473CM	854	8,0267	0,0141	0,4516	0,0008	2,058	19.548	
150	03-07-26	07h00	03-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 186/121B/1P đến trụ 186/121B/58P tuyến 473SD	Từ trụ 186/121B/6P đến trụ 186/121B/58P tuyến 473SD	Trồng trụ, lắp phụ kiện lưới điện, kéo dây nâng cấp lưới điện trung áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 186/121B/6P đến trụ 186/121B/58P tuyến 473SD	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	1	Áp Cây Ôi xã Hòa Hội	Cắt 1 LBFCSO trụ 186/121B/1P tuyến 473SD	472	4,7089	0,0078	0,2627	0,0004	0,011	114	
151	03-07-26	08h00	03-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 186/121B/1T đến trụ 186/121B/41T/15P, từ trụ 186/131 đến trụ 186/131/5 tuyến 473SD	Từ trụ 186/121B/1T đến trụ 186/121B/41T/15P, từ trụ 186/131 đến trụ 186/131/5 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 186/121B/1T đến trụ 186/121B/41T/15P, từ trụ 186/131 đến trụ 186/131/5 tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
152	03-07-26	08h00	03-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 186/92 đến trụ 186/190 tuyến 473SD	Từ trụ 186/92 đến trụ 186/190 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 186/92 đến trụ 186/190 tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
153	03-07-26	08h00	03-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 186/110 đến trụ 186/110/11, từ trụ 186/110B đến trụ 186/110B/16 tuyến 473SD	Từ trụ 186/110 đến trụ 186/110/11, từ trụ 186/110B đến trụ 186/110B/16 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 186/110 đến trụ 186/110/11, từ trụ 186/110B đến trụ 186/110B/16 tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
154	04-07-26	05h30	04-07-26	06h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 234/84B Phước Tân tuyến 476HT	Từ trụ 234/84B Phước Tân đến trụ 200A xã Phan	Chuyển điện khép vòng tuyến 476HT cấp điện tuyến 471HT từ trụ 234/84B Phước Tân đến trụ 200A xã Phan	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	160	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 234/84B Phước Tân tuyến 476HT - Cắt LBS trụ 200A xã Phan tuyến 471HT, 477HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
155	04-07-26	17h30	04-07-26	18h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 200A xã Phan tuyến 471HT, 477HT	Từ trụ 200A xã Phan đến trụ 234/84B Phước Tân	Chuyển điện khép vòng về giao lưới ban đầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	160	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 200A xã Phan tuyến 471HT, 477HT - Cắt LBS trụ 234/84B Phước Tân tuyến 476HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
156	04-07-26	06h00	04-07-26	06h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT	Tại trụ 140 Bầu Nặng - Dương Minh Châu 471HT	Sa thải phụ tải để cắt 3LTD trụ 140 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	100	Khu phố Ninh Hưng 1, Ninh Hưng 2, Ninh Lộc phường Ninh Thạnh; ấp Phước Tân 1, Phước Tân 2 xã Dương Minh Châu.	- Cắt/dóng REC trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT - Cắt 3LTD trụ 140 Cầu K13 tuyến 471HT.	3543	1,9025	0,0634	0,0986	0,0033	3,429	1.715	
157	04-07-26	16h30	04-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT	Tại trụ 140 Bầu Nặng - Dương Minh Châu 471HT	Sa thải phụ tải để đóng 3LTD trụ 140 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	100	Khu phố Ninh Hưng 1, Ninh Hưng 2, Ninh Lộc phường Ninh Thạnh; ấp Phước Tân 1, Phước Tân 2 xã Dương Minh Châu.	- Cắt/dóng REC trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT - Đóng 3LTD trụ 140 Cầu K13 tuyến 471HT.	4163	2,2354	0,0745	0,1159	0,0039	3,429	1.715	
158	04-07-26	06h00	04-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	- Đường dây 22kV từ trụ 76 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 474TN - Đường dây 22kV từ trụ 140 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	- Trụ 117 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 474TN đến trụ 130 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 471HT - Tại trụ 99 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	- Dung trụ, lắp vật tư, phụ kiện, thay dây trần 3AC 185mm2 thành 3ACXH 185mm2 từ trụ 117 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 474TN đến trụ 130 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 471HT - Lắp vật tư, phụ kiện, sang lưới đi dôi trạm 400kVA và đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 99 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	110	Khu phố Ninh Thuận, Ninh Hiệp, Ninh An, Ninh Phú, Ninh Bình phường Ninh Thạnh	- Cắt REC và 3LTD trụ 76 Bầu Nặng tuyến 474TN. - Cắt LBS và DS trụ 93 Ninh Hưng tuyến 477HT, 474TN. - Cắt 3LTD trụ 140 Cầu K13 tuyến 471HT.	7282	86,0263	0,1303	4,4586	0,0068	3,772	41.492	
159	04-07-26	06h00	04-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 98 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Trụ 98 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Thay 3LBFCO trụ 98 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Khu phố Ninh Hiệp, Ninh Bình, Ninh An phường Ninh Thạnh.	Cắt 3LBFCO và tháo 3hotline tại trụ 98 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 474TN.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
160	04-07-26	06h00	04-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 114/13/9T Ninh Phú 3 tuyến 471HT	Tại trụ 114/13/9t/4p/4 Ninh Phú tuyến 474TN	Đào lỗ, lắp vật tư, phụ kiện, đi dôi trụ hạ áp tại trụ 114/13/9t/4p/4 Ninh Phú tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Khu phố Ninh Phú phường Ninh Thạnh.	Cắt CB trạm 250kVA trụ 114/13/9T Ninh Phú 3 tuyến 471HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
161	04-07-26	06h00	04-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 89B Ninh Bình-L tuyến 477HT	Trụ 89B/6p/1p Thạnh Đức - Bầu Nặng tuyến 477HT	Đào lỗ, lắp vật tư, phụ kiện, đi dôi trụ hạ áp tại trụ 89B/6p/1p Thạnh Đức - Bầu Nặng tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Khu phố Ninh Bình phường Ninh Thạnh	Cắt CB trạm 250kVA trụ 89B Ninh Bình-L tuyến 477HT	300	3,5441	0,0054	0,1837	0,0003	0,206	2.266	
162	04-07-26	06h00	04-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 76 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Từ trụ 76 đến trụ 120, từ trụ 98/6 đến trụ 98/6/12, từ trụ 98/4B đến trụ 98/4B/9 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 76 đến trụ 120, từ trụ 98/6 đến trụ 98/6/12, từ trụ 98/4B đến trụ 98/4B/9 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
163	04-07-26	08h00	04-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 140 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Từ trụ 120 đến trụ 134 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 120 đến trụ 134 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mắt (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
164	04-07-26	06h00	04-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 155/1 Bàu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Tại trụ 155/22 Bàu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Lắp vật tư, phụ kiện, kéo dây trung áp, đấu nối tại trụ 155/22 Bàu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	6	Áp Phước Long 1 xã Dương Minh Châu	- Cắt LBFCO tại trụ 155/1 Bàu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 471HT. - Kiểm tra LBFCO tại trụ 155/22/1 Bàu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 471HT đang vị trí cắt (Xây dựng mới chưa đóng điện vận hành).	84	0,9923	0,0015	0,0514	0,0001	0,069	759	
165	04-07-26	07h30	04-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hong, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, bảm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
166	04-07-26	07h30	04-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh góc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, xử tổ chim	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
167	04-07-26	07h30	04-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50kVA trụ 42/65/77/50 Phước Đông 12 (P.T) tuyến 471PĐC	TBA 50kVA trụ 42/65/77/50 Phước Đông 12 (P.T) tuyến 471PĐC	Thay MBA sau khi bảo trì sửa chữa TBA 50kVA trụ 42/65/77/50 Phước Đông 12 (P.T) tuyến 471PĐC	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Áp Phước Đông xã Phước Thạnh	Cắt FCO, tháo hotline TBA 50kVA trụ 42/65/77/50 Phước Đông 12 (P.T) tuyến 471PĐC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
168	04-07-26	07h30	04-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/65/77/2 đến trụ 42/65/77/33/6 Phước Thạnh - Phước Đông tuyến 477TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/65/77/2 đến trụ 42/65/77/33/6 Phước Thạnh - Phước Đông tuyến 477TĐ	Thí công trồng trụ, lắp xà, sứ và phụ kiện, kéo dây nâng cáp lưới điện trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 42/65/77/2 đến trụ 42/65/77/33/6 tuyến 477TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	20	Áp Phước Đông, Phước Hòa xã Phước Thạnh	Cắt LBFCO trụ 42/65/77/1 Phước Thạnh - Phước Đông tuyến 477TĐ	799	6,7120	0,0132	0,0025	0,0000	0,396	3.370	
169	04-07-26	08h00	04-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 91/45 đến trụ 91/69/14 và từ trụ 91/45 đến trụ 91/45/11 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Từ trụ 91/45 đến trụ 91/69/14 và từ trụ 91/45 đến trụ 91/45/11 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Phát quang, xịt cò gốc trụ hạ cao áp từ trụ 91/45 đến trụ 91/69/14 và từ trụ 91/45 đến trụ 91/45/11 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
170	04-07-26	06h30	04-07-26	07h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 90A đến trụ 114 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	LBS trụ 114 Phạm Hùng tuyến 476TN và Rec trụ 90A Hiệp Ninh tuyến 482TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 476TN cấp điện cho tuyến 482TN đến trụ 90A Hiệp Ninh	Chuyển điện khép vòng	21	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 114 Phạm Hùng tuyến 476TN - Cắt Rec, 3LTD trụ 90A Hiệp Ninh tuyến 482TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mắt (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
171	04-07-26	17h00	04-07-26	17h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 90A đến trụ 114 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	LBS trụ 114 Phạm Hùng tuyến 476TN và Rec trụ 90A Hiệp Ninh tuyến 482TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 482TN cấp điện cho tuyến 476TN đến trụ 114 Phạm Hùng	Chuyển điện khép vòng	0	Không mất điện	- Đóng 3LTD, Rec trụ 90A Hiệp Ninh tuyến 482TN - Cắt LBS trụ 114 Phạm Hùng tuyến 476TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
172	04-07-26	08h00	04-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thành	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thành	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê khu vực quản lý ĐLTN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
173	04-07-26	08h00	04-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 473CM	Từ trụ 12/1 đến trụ 12/70 và các nhánh rẽ đường Thạnh Tân tuyến 473CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 12/1 đến trụ 12/70 và các nhánh rẽ đường Thạnh Tân tuyến 473CM	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
174	04-07-26	07h00	04-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Đường dây 22kV Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN, tuyến 472TN, tuyến 482TN	Từ trụ 80/47 đến trụ 80/80B đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472TN, 482TN	Trồng trụ 18m, sang lưới lắp trạm biến áp từ trụ 80/47 đến trụ 80/80B, từ trụ 80/80B đến trụ 86A đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472TN, 482TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	100	Khu phố 11, 12, 13, 14, Hiệp Thạnh, Hiệp Bình phường Tân Ninh	- Cắt LBS và DS Điện Lực trụ 80/47 tuyến 481TN - Cắt 3LTD trụ 41/1 Bọng Dầu tuyến 472TN - Cắt LBS trụ 62 Chợ Bắp tuyến 472TN - Cắt LTD trụ 61 Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN - Cắt MC 482TN và đóng DTĐ 482-76TN - Cắt 3LTD trụ 81 Điện Biên Phủ tuyến 474TN - Cắt 3LTD trụ 90A Hiệp Ninh tuyến 482TN - Cắt DS trụ 59B Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN, 482TN	6462	63,9327	0,1066	3,5969	0,0060	3,429	34,295	
175	04-07-26	08h00	04-07-26	11h30	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 242/1 đến trụ 242/30 tuyến 471SD	Trụ 242/30 tuyến 471SD	Trồng trụ, lắp phụ kiện lưới điện, kéo dây đấu nối nhánh rẽ trung áp 1 pha tại trụ 242/30 tuyến 471SD	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	5	Áp Sa Nghe xã Hào Đức	Cắt 1 LBFCO trụ 242/1 tuyến 471SD	339	1,1837	0,0056	0,0660	0,0003	0,057	200	
176	04-07-26	08h00	04-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 242/1 đến trụ 242/30, từ trụ 240 đến trụ 240/20/12, từ trụ 240/8 đến trụ 240/8/14 tuyến 471SD	Từ trụ 242/1 đến trụ 242/30, từ trụ 240 đến trụ 240/20/12, từ trụ 240/8 đến trụ 240/8/14 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 242/1 đến trụ 242/30, từ trụ 240 đến trụ 240/20/12, từ trụ 240/8 đến trụ 240/8/14 tuyến 471SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
177	05-07-26	06h00	05-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 182/35 Phước Long tuyến 471HT	Từ trụ 182/45 đến trụ 182/46 Phước Long tuyến 471HT	Dựng trụ, lắp vật tư, phụ kiện, kéo dây từ trụ 182/45 đến trụ 182/46 Phước Long tuyến 471HT	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	12	Áp Phước Long 2 xã Dương Minh Châu	Cắt LBFCO trụ 182/35 (hướng về trụ 182/36) Phước Long tuyến 471HT	120	1,4176	0,0021	0,0735	0,0001	0,137	1.507	
178	05-07-26	08h00	05-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê khu vực quản lý ĐLTN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
179	05-07-26	08h00	05-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 481TN	Từ trụ 99/1 đến trụ 99/14 và các nhánh rẽ đường Trần Hưng Đạo tuyến 481TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 99/1 đến trụ 99/14 và các nhánh rẽ đường Trần Hưng Đạo tuyến 481TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
180	05-07-26	07h30	05-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Nhánh rẽ 22kV trụ 80/1 Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	Từ trụ 80/1 đến trụ 80/11 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	Bàn giao đơn vị ngoài sang lưới nhỏ trụ thu hồi vật tư đi dời TBA từ trụ 80/1 đến trụ 80/11 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	20	Khu phố 22 phường Tân Ninh	- Cắt LBS và đóng DTĐ ngăn lộ LBS 03 từ RMU 19 Bách Hoá tuyến 481TN - Cắt CB TPP 12-4B trạm biến áp 12 đường 30/4 tuyến 481TN	58	0,5451	0,0010	0,0307	0,0001	0,229	2.172	
181	05-07-26	07h00	05-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 341/1BP đến trụ 341/30CP/74 tuyến 478SD	Từ trụ 341/1BP đến trụ 341/30CP/74 tuyến 478SD	Trồng trụ, lắp phụ kiện lưới điện, thay dây trung áp 3 pha từ trụ 341/1BP đến trụ 341/30CP/74 tuyến 478SD	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	80	Áp Phước Lợi, Phước An, Phước Hưng xã Phước Vinh	- Cắt Recloser trụ 341/1P và DS 3 pha trụ 341/1AP tuyến 478SD. - Cắt 3 LTD trụ 341 tuyến 471SD-478SD. - Cắt CB trạm 250kVA trụ 339B Phước Lợi 5 tuyến 471SD. - Cắt 3 LTD trụ 104/106/60 tuyến 475TB (ĐL Tân Bình đăng ký).	1002	9,9963	0,0167	0,5577	0,0009	2,743	27.432	
<b>C. HOTLINE</b>																					
<b>CO SỞ 1</b>																					
1	02-07-26	09h00	02-07-26	12h00	ĐL Đức Hòa	XNDV Điện lực Tây Ninh	Trục Tân Mỹ - Nông Sản.	Tại trụ số 206 (trục Tân Mỹ - Nông Sản), ĐT 823, ấp Chánh Hội, xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh.	Tháo MBA 3x75kVA, lắp MBA 3x50kVA TBA T206 Ông Trinh.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	0	Một phần áp Chánh Hội, xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh.	1/ Khóa chế độ tự đóng lại: Rec T214A Sò Đo, MC 478 Đức Hòa 2 - đường dây 22kV tuyến 478 Đức Hòa 2. 2/ Cắt 03 FCO TBA 3x75kVA T206 Ông Trinh tại trụ số 206 (trục Tân Mỹ - Nông Sản). 3/ Tháo 03 kếp hotline TBA 3x75kVA T206 Ông Trinh tại trụ số 206 (trục Tân Mỹ - Nông Sản).	50	0,1364	0,0008	0,0082	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
2	02-07-26	14h30	02-07-26	16h00	ĐL Bến Lức	XNDV Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ Long Bình - Phước Tỉnh.	Tại khoảng trụ số 34B - 35 (nhánh rẽ Long Bình - Phước Tỉnh), đường Long Bình, ấp Phước Tỉnh, xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh.	Gia cường mối nối dây pha bìa ngoài mạch trên.	Sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung áp.	0	Không mất điện	1/ Khóa chế độ tự đóng lại: Rec T17 Long Bình, MC 478 Bến Lức - đường dây 22kV tuyến 478 Bến Lức. Rec T41 Voi Lá, MC 480 Long Hiệp - đường dây 22kV tuyến 480 Long Hiệp.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
<b>CƠ SỞ 2</b>																					
	Không có																				

- Tổng công suất mất trong tuần do công tác của PCTN: 356,022 MW  
- Tổng SAIDI dự kiến trong tuần do công tác của PCTN: 94,0909 Phút

- Tổng sản lượng điện mất trong tuần do công tác của PCTN: 2.959.191 KWh  
- Tổng SAIFI dự kiến trong tuần do công tác của PCTN: 0,4855 Lần