

PHỤ LỤC 1

**DANH MỤC KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN
TUẦN 53 (Từ ngày 27 tháng 12 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021)**

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
I. LƯỚI ĐIỆN 110kV											
1	Trạm 110kV Tây Ninh	27-12-21	08g00	27-12-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLVH LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
2	Trạm 110kV Suối Dộp	27-12-21	08g00	27-12-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLVH LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
3	- Đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh, 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh. - Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	27-12-21	06g00	27-12-21	17g00	- Phát quang hành lang an toàn lưới điện khoảng trụ 574-575, 578-579 Đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh, khoảng trụ 402-404, 405-407 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh. - Phát quang hành lang an toàn khoảng trụ 393-395 Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, khoảng trụ 564-568 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV định kỳ	Không mất điện	Đội QLVH LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
4	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	28-12-21	08g00	28-12-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cơ khu vực toàn trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLVH LĐCT Tây Ninh	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
5	Trạm 110kV Hòa Thành	28-12-21	08g00	28-12-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLVH LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
6	Trạm 110kV Thạnh Đức	28-12-21	08g00	28-12-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLVH LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
7	Trạm 110kV Tân Hưng	28-12-21	19g00	28-12-21	21g00	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLVH LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
8	Trạm 110kV Tân Biên	28-12-21	19g00	28-12-21	21g00	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLVH LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
9	- Đường dây 110kV 171 Bến Cầu - 171 Thạnh Đức, 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh 2. - Đường dây 110kV 171 Trạm cắt 110kV Tây Ninh - 171 Tân Hưng.	28-12-21	06g00	28-12-21	18g00	- Phát quang hành lang an toàn lưới điện Đường dây 110kV 171 Bến Cầu - 171 Thạnh Đức, 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh 2. Đường dây 110kV 171 Trạm cắt 110kV Tây Ninh - 171 Tân Hưng.	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV định kỳ	Không mất điện	Đội QLVH LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
10	Trạm 110kV Bến Cầu	29-12-21	08g00	29-12-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cơ khu vực toàn trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLVH LĐCT Tây Ninh	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
11	- Đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, 171 Phước Đông - 171 Gia Lộc. - Đường dây 110kV 173 tây Ninh - 172 Suối Dộp .	29-12-21	07g00	29-12-21	17g00	- Tăng cường dây liên kết thoát sét từ trụ 38/01-38/9, 38/8/1-38/8/11 Đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, 171 Phước Đông - 171 Gia Lộc. - Phát quang hành lang an toàn khoảng trụ 13-15 Đường dây 110kV 173 tây Ninh - 172 Suối Dộp .	- Thực hiện biện pháp tăng cường giảm sự cố do sét. - Phát quang hành lang an toàn lưới điện.	Không mất điện	Đội QLVH LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
12	Trạm 110kV Phước Đông	30-12-21	08g00	30-12-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cơ khu vực toàn trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLVH LĐCT Tây Ninh	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
13	Trạm 110kV Phước Đức	30-12-21	09g30	30-12-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cơ khu vực toàn trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLVH LĐCT Tây Ninh	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
14	- Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon, 172 BourBon - 172 trạm cắt Tây Ninh , 171 trạm cắt Tây Ninh - 171 Tân Hưng.	30-12-21	07g00	30-12-21	17g00	Tăng cường dây liên kết thoát sét từ dây chống sét xuống tiếp địa Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon, 172 BourBon - 172 trạm cắt Tây Ninh , 171 trạm cắt Tây Ninh - 171 Tân Hưng.	Thực hiện biện pháp tăng cường thoát sét giảm sự cố do sét	Không mất điện	Đội QLVH LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
15	Trạm 110kV Trảng Bàng	31-12-21	08g30	31-12-21	18g00	-Vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ, vệ sinh cơ phát quang toàn trạm 110kV. - Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. -Kiểm tra, vệ sinh accu đo điện áp accu. - Đo nhiệt độ môi nối thiết bị, gỡ tổ chim. - Kiểm tra VSCN, bịt kín các tủ điện toàn trạm. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cơ khu vực toàn trạm.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLVH LĐCT Tây Ninh	- Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh. - Cắt CB cấp nguồn chiếu sáng, điện trở sưởi.	
16	Trạm 110kV Trảng Bàng	31-12-21	18g00	31-12-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLVH LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
17	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	31-12-21	18g00	31-12-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLVH LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
18	Trạm 110kV Thành Công	31-12-21	18g00	31-12-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLVH LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
19	Trạm 110kV Phước Đông	31-12-21	18g00	31-12-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLVH LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
20	Trạm 110kV Phước Đức	31-12-21	18g00	31-12-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLVH LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
21	Trạm 110kV Bến Cầu	31-12-21	18g00	31-12-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLVH LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
22	Trạm 110kV Tây Ninh	31-12-21	08g00	31-12-21	16g00	- Kiểm tra, vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt và các tủ điều khiển, bảo vệ trong nhà điều hành. - Phát quang xung quang hàng rào.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Đội QLVH LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
23	Trạm 110kV Tây Ninh	31-12-21	18g00	31-12-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLVH LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
24	Trạm 110kV Suối Dộp	31-12-21	18g00	31-12-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLVH LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
25	Trạm 110kV Hòa Thành	31-12-21	18g00	31-12-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLVH LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
26	Trạm 110kV Thạnh Đức	31-12-21	18g00	31-12-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLVH LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
27	Trạm 110kV Tân Hưng	31-12-21	07g00	31-12-21	13g00	Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLVH LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
28	Trạm 110kV Tân Biên	31-12-21	07g00	31-12-21	13g00	Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLVH LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
29	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp. - Đường dây 110kV 172 Tân Hưng - 171 Tân Biên	31-12-21	06g00	31-12-21	17g00	Lắp dây tăng cường liên kết thoát sét từ dây chống sét xuống cọc tiếp địa đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp. Đường dây 110kV 172 Tân Hưng - 171 Tân Biên.	Thực hiện biện pháp tăng cường thoát sét giảm sự cố do sét	Không mất điện	Đội QLVH LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
II. LƯỚI ĐIỆN TRUNG HẠ THỂ											
1	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	27-12-21	08g00	27-12-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
2	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	27-12-21	08g00	27-12-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
3	Trạm trạm 3x50kVA cơ sở nước đá Nguyễn Minh Đạt trụ 13/1 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	27-12-21	08g00	27-12-21	17g00	Thay công tơ định kỳ trạm trụ 13/1 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Thay HTĐĐ định kỳ	Cơ sở nước đá Nguyễn Minh Đạt (Mã KH: PB05080077199, PB05080088984)	2_HT	Cắt CB + 3FCO trạm 3x50kVA cơ sở nước đá Nguyễn Minh Đạt trụ 13/1 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
4	Trạm 320kVA HKD Gái Chi trụ 136A Phạm Hùng tuyến 482TN	27-12-21	08g00	27-12-21	17g00	Thay công tơ định kỳ trạm trụ 136A Phạm Hùng tuyến 482TN	Thay HTĐĐ định kỳ	HKD Gái Chi (mã K\H: PB05080074247)	2_HT	Cắt CB + 3FCO trạm 320kVA HKD Gái Chi trụ 136A Phạm Hùng tuyến 482TN	
5	Trạm 250kVA Tôn sắt thép Long Sơn trụ 97C Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	27-12-21	08g00	27-12-21	17g00	Thay công tơ định kỳ trạm trụ 97C Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Thay HTĐĐ định kỳ	Khách hàng Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tôn Sắt Thép Long Sơn (mã K\H: PB05080064563, PB05080088926)	2_HT	Cắt CB + 3FCO trạm 250kVA Tôn sắt thép Long Sơn trụ 97C Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	
6	Trạm 3x50kVA khách hàng Võ Phước Quang trụ 103/1 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	27-12-21	08g00	27-12-21	17g00	Thay công tơ định kỳ trạm trụ 103/1 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Thay HTĐĐ định kỳ	Khách hàng Võ Phước Quang (mã K\H: PB05080089034)	2_HT	Cắt CB + 3FCO trạm 3x50kVA khách hàng Võ Phước Quang trụ 103/1 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	
7	Trạm 3x50kVA xà bông Vương Ngọc trụ 39/1 Nguyễn Chí Thanh tuyến 482TN	27-12-21	08g00	27-12-21	17g00	Thay công tơ định kỳ trạm trụ 39/1 Nguyễn Chí Thanh tuyến 482TN	Thay HTĐĐ định kỳ	Khách hàng xà bông Vương Ngọc (mã K\H: PB05080036258)	2_HT	Cắt CB + 3FCO trạm 3x50kVA xà bông Vương Ngọc trụ 39/1 Nguyễn Chí Thanh tuyến 482TN	
8	Trạm 160kVA Xay chà Hiệp Hưng trụ 15/2 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	27-12-21	08g00	27-12-21	17g00	Thay công tơ định kỳ trạm trụ 15/2 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Thay HTĐĐ định kỳ	Khách hàng Xay chà Hiệp Hưng (mã K\H: PB05080089006, PB05080078771, PB05080030612)	2_HT	Cắt CB + 3FCO trạm 160kVA Xay chà Hiệp Hưng trụ 15/2 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	
9	Trạm 320kVA DNTN Văn Khoa trụ 41/1 Trần Phú tuyến 474TN	27-12-21	08g00	27-12-21	17g00	Thay công tơ định kỳ trạm trụ 41/1 Trần Phú tuyến 474TN	Thay HTĐĐ định kỳ	Khách hàng DNTN Văn Khoa (mã K\H: PB05080088119, PB05080088973, PB05080069440)	2_HT	Cắt CB + 3FCO trạm 320kVA DNTN Văn Khoa trụ 41/1 Trần Phú tuyến 474TN	
10	Trạm 3x75kVA Công ty Long Ngân trụ 27/2 Ngô Quyền tuyến 474TN	27-12-21	08g00	27-12-21	17g00	Thay công tơ định kỳ trạm trụ 27/2 Ngô Quyền tuyến 474TN	Thay HTĐĐ định kỳ	Khách hàng Công ty Long Ngân (mã K\H: PB05080076257, PB05080087563)	2_HT	Cắt CB + 3FCO trạm 3x75kVA Công ty Long Ngân trụ 27/2 Ngô Quyền tuyến 474TN	
11	Trụ 38/1 nhánh rẽ 12,7kV Thanh An tuyến 474SD	27-12-21	08g00	27-12-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 38/1 đến trụ 38/39/7/12; Từ trụ 38/39/7/12/1 đến 38/39/7/12/11 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
12	Trụ 141/18/35/1 nhánh rẽ 12,7kV Thanh Bình 7 tuyến 476SD	27-12-21	08g00	27-12-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 141/18/35/1 đến trụ 141/18/35/15 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
13	Trụ 39 đường dây 22kV Thị xã - Châu Thành tuyến 472SD	27-12-21	08g00	27-12-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 39 đến trụ 81 tuyến 472SD	Phát quang	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
14	Trụ 81/1 đường dây 22kV Thị xã - Châu Thành tuyến 473TN	27-12-21	08g00	27-12-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 81/1 đến trụ 81/32B tuyến 473TN	Phát quang	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
15	Trụ 40/1 nhánh rẽ 12,7kV Trại Dầu tuyến 471SD	27-12-21	08g00	27-12-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 40/1 đến trụ 40/16 tuyến 471SD	Phát quang	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
16	Trụ 88/1 nhánh 12,7kV Cầu Da 6 tuyến 471SD	27-12-21	08g00	27-12-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 88/1 đến trụ đến trụ 88/55 tuyến 471SD	Phát quang	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
17	Trụ 79/1 nhánh rẽ 12,7kV Cầu Trường tuyến 471SD	27-12-21	08g00	27-12-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 79/1 đến trụ đến trụ 79/46; Từ trụ 79/46/1 đến trụ 79/46/13 tuyến 471SD	Phát quang	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
18	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 128/122/4 Phước An tuyến 472TĐ	27-12-21	08g00	27-12-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 128/122/4 đến trụ 128/122/4/32/4, từ trụ 128/122/4/16 đến trụ 128/122/4/16/31 Phước An tuyến 472TĐ	Phát quang	Không mất điện	5_GD	không cắt điện	
19	Đường dây 22kV trụ 104/1/1 nổi tuyến 476BC-474TĐ	27-12-21	08g00	27-12-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 104/1/1 đến 104/1/83 đường dây nổi tuyến 476BC-474TĐ	Phát quang	Không mất điện	6_BC	Không cắt điện	
20	Trụ 34/91 Đức Hòa tuyến 471TB	27-12-21	07g30	27-12-21	11g30	Thay thế thiết bị đo đếm ranh giới	Thí nghiệm định kỳ Sửa chữa thường xuyên	Ranh giới Trảng Bàng - Đức Hòa	7_TBg	Cắt 3LBFCO trụ 34/91 Đức Hòa tuyến 471TB	
21	Tuyến 472 trạm 110kV Tân Hưng	27-12-21	08g00	27-12-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 178 đến trụ 263, từ trụ 230 đến trụ 230/21, từ trụ 254 đến trụ 254/23 tuyến 472TH	Phát quang hành lang lưới điện	Không mất điện	8_TC	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
22	Nhánh rẽ 22kV trụ 112/20/42/12/1 Công ty TNHH LuThai tuyến 480TH	27-12-21	08g00	27-12-21	17g00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 112/20/42/12/1 tuyến 480TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 112/20/42/12/1 tuyến 480TH	Công ty TNHH LuThai	8_TC	Cắt Recloser trụ 112/20/42/12/1, cắt DS trụ 112/20/42/12 nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH LuThai tuyến 480TH	
23	Nhánh rẽ 22kV trụ 112/20/42/12B/1 Công ty TNHH LuThai tuyến 480TH	27-12-21	08g00	27-12-21	17g00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 112/20/42/12B/1 tuyến 480TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 112/20/42/12B/1 tuyến 480TH	Công ty TNHH LuThai	8_TC	Cắt Recloser trụ 112/20/42/12B/1, cắt DS trụ 112/20/42/12B nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH LuThai tuyến 480TH	
24	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	28-12-21	08g00	28-12-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
25	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	28-12-21	08g00	28-12-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
26	Trạm 630kVA DNTN Diệp Minh Nhứt trụ 19/3T Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	28-12-21	08g00	28-12-21	17g00	Thay công tơ định kỳ trạm trụ 19B/3T Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Thay HTĐĐ định kỳ	Khách hàng Diệp Minh Nhứt (mã KH: PB05080075981)	2_HT	Cắt CB + 3FCO trạm 630kVA DNTN Diệp Minh Nhứt trụ 19/3T Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	
27	Trạm 630kVA DNTN Diệp Minh Nhứt trụ 19/2T Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	28-12-21	08g00	28-12-21	17g00	Thay công tơ định kỳ trạm trụ 19B/2T Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Thay HTĐĐ định kỳ	Khách hàng Diệp Minh Nhứt (mã KH: PB05080071189)	2_HT	Cắt CB + 3FCO trạm 630kVA DNTN Diệp Minh Nhứt trụ 19/2T Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
28	Trạm 560kVA DNTN Diệp Minh Nhứt trụ 19/2P Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	28-12-21	08g00	28-12-21	17g00	Thay công tơ định kỳ trạm trụ 19B/2P Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Thay HTĐĐ định kỳ	Khách hàng Diệp Minh Nhứt (mã K\H: PB05080084634)	2_HT	Cắt CB + 3FCO trạm 560kVA DNTN Diệp Minh Nhứt trụ 19/2P Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	
29	Trạm 250kVA DNTN Quế Anh trụ 13B Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	28-12-21	08g00	28-12-21	17g00	Thay công tơ định kỳ trạm trụ 13B Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Thay HTĐĐ định kỳ	Khách hàng DNTN Quế Anh (Mã K\H: PB05080036305)	2_HT	Cắt CB + 3FCO trạm 250kVA DNTN Quế Anh trụ 13B Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	
30	Trạm 180kVA Công ty TNHH Tôn thép Phú Ích trụ 256C Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	28-12-21	08g00	28-12-21	17g00	Thay công tơ định kỳ trạm trụ 256C Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Thay HTĐĐ định kỳ	Khách hàng Công ty trách nhiệm hữu hạn Tôn Thép Phú Ích (mã K\H: PB05080058693)	2_HT	Cắt CB trạm 180kVA Công ty TNHH Tôn thép Phú Ích trụ 256C/1 + 3FCO trụ 256C Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	
31	Trạm 320kVA Công ty CP bê tông và cầu kiện Tây Ninh trụ 309/4P Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	28-12-21	08g00	28-12-21	17g00	Thay công tơ định kỳ trạm trụ 309/4P Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Thay HTĐĐ định kỳ	Khách hàng Công ty CP bê tông và cầu kiện Tây Ninh (mã K\H: PB05080072511, PB05080088985)	2_HT	Cắt CB + 3FCO trạm 320kVA Công ty CP bê tông và cầu kiện Tây Ninh trụ 309/4P Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	
32	Trạm 630kVA Công ty TNHH Hiệp Hòa Lợi trụ 269B/5/5 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	28-12-21	08g00	28-12-21	17g00	Thay công tơ định kỳ trạm trụ 269B/5/5 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Thay HTĐĐ định kỳ	Khách hàng Công ty TNHH Hiệp Hòa Lợi (mã K\H: PB05080086568)	2_HT	Cắt CB + FCO trạm 630kVA Công ty TNHH Hiệp Hòa Lợi trụ 269B/5/5 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	
33	Trạm 250kVA Công ty CP gạch ngói Tây Ninh trụ 271B Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	28-12-21	08g00	28-12-21	17g00	Thay công tơ định kỳ trạm trụ 271B/3 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Thay HTĐĐ định kỳ	Khách hàng Công ty CP Gạch ngói Tây Ninh (mã K\H: PB05080063251, PB05080088864)	2_HT	Cắt CB trạm 250kVA Công ty CP gạch ngói Tây Ninh trụ 271B/3 + 3FCO trụ 271B Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	
34	Nhánh rẽ 12,7kV XDM Công ty TNHH ĐTXD và phát triển nhà ở Đức Trọng Phan từ trụ 299B/6 đến trụ 299B/10/8 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	28-12-21	08g00	28-12-21	17g00	Dựng trụ, lắp vật tư phụ kiện, đổ bê tông từ trụ 299B/6 đến trụ 299B/10/8 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Phát triển phụ tải	Không mất điện	2_HT	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
35	Trạm 160 kVA trụ 138/14 Bến Cùi tuyến 475TĐ	28-12-21	08g00	28-12-21	17g00	Di dời thùng điện kế, sang dây khách hàng từ trụ 138/14 đến trụ 138/14/5 Bến Cùi tuyến 475TĐ	Di dời lưới điện mở rộng đường	Không mất điện	3_DMC	Không cắt điện	
36	Trụ 3 lộ ra trạm 110kV Suối Dộp tuyến 478SD	28-12-21	08g00	28-12-21	17g00	Phát quang lưới hạ cao áp từ trụ 3 đến trụ 80; Từ trụ 80/1 đến trụ 80/3 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
37	Trụ 80/3 đường dây 22kV Thị xã - Phước Vinh tuyến 473TN	28-12-21	08g00	28-12-21	17g00	Phát quang lưới hạ cao áp từ trụ 80/3 đến trụ 80/43 tuyến 473TN	Phát quang	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
38	Trụ 80 đường dây 22kV Đồng Khởi - Phước Vinh tuyến 478SD	28-12-21	08g00	28-12-21	17g00	Phát quang lưới hạ cao áp từ trụ 80 đến trụ 200 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
39	Trụ 124/18 nhánh rẽ 12,7kV Gò Cây Dền tuyến 478SD	28-12-21	08g00	28-12-21	17g00	Phát quang lưới hạ cao áp từ trụ 124/18 đến trụ 124/18/27 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
40	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 42/114/1 Áp 3 tuyến 471TĐ	28-12-21	08g00	28-12-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 42/114/1 đến trụ 42/114/43, từ trụ 42/114/14 đến trụ 42/114/14/9/6 Áp 3 tuyến 471TĐ	Phát quang	Không mất điện	5_GD	không cắt điện	
41	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 53/117/10 Phước Lập tuyến 478BC	28-12-21	08g00	28-12-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53/117/10 đến 53/117/10/52/53 tuyến 478BC	Phát quang	Không mất điện	6_BC	Không cắt điện	
42	Tuyến 472 trạm 110kV Tân Hưng	28-12-21	08g00	28-12-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 2 đến trụ 75, từ trụ 33 đến trụ 33/31, từ trụ 66 đến trụ 66/32 tuyến 472TH	Phát quang hành lang lưới điện	Không mất điện	8_TC	Không cắt điện	
43	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	29-12-21	08g00	29-12-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
44	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	29-12-21	08g00	29-12-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
45	Đường dây 22kV trụ 226 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	29-12-21	08g00	29-12-21	17g00	Thay HTĐĐ trung áp trụ 226 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thay HTĐĐ định kỳ	Khách hàng Cảng FICO	2_HT	Cắt 3LBFCO + tháo 3 hotline nhánh rẽ 22kV cảng FICO trụ 226 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	
46	Nhánh rẽ 12,7kV XDM Công ty TNHH ĐTXD và phát triển nhà ở Đức Trọng Phan từ trụ 299B/6 đến trụ 299B/10/8 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	29-12-21	08g00	29-12-21	17g00	Dựng trụ, lắp vật tư phụ kiện, lắp TBA, kéo dây trung áp từ trụ 299B/6 đến trụ 299B/10/8 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Phát triển phụ tải	Không mất điện	2_HT	Không cắt điện	
47	Trụ 134/1 đường dây 22kV Ngã Ba Vĩnh - Chợ Trà Vong tuyến 478SD	29-12-21	08g00	29-12-21	17g00	Phát quang lưới hạ cao áp từ trụ 134/1 đến trụ 134/39 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
48	Trụ 134/39/1 nhánh rẽ 22kV Đồng Tròn tuyến 478SD	29-12-21	08g00	29-12-21	17g00	Phát quang lưới hạ cao áp từ trụ 134/39/1 đến trụ 134/39/25; Từ trụ 134/39/23 đến trụ 134/39/23/8 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
49	Trụ 134/16/1 nhánh rẽ 12,7kV Bà Chúa Xứ tuyến 478SD	29-12-21	08g00	29-12-21	17g00	Phát quang lưới hạ cao áp từ trụ 134/16/1 đến trụ 134/16/15/21 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
50	Trụ 154/1 nhánh rẽ 12,7kV Cống Tà Đế tuyến 478SD	29-12-21	08g00	29-12-21	17g00	Phát quang lưới hạ cao áp từ trụ 154/1 đến trụ 154/16 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
51	Trụ 179/1 nhánh rẽ 12,7kV Chòm Dừa tuyến 478SD	29-12-21	08g00	29-12-21	17g00	Phát quang lưới hạ cao áp từ trụ 179/1 đến trụ 179/12 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
52	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 68/5 Bến Chò tuyến 474TĐ	29-12-21	08g00	29-12-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 68/5 đến trụ 68/116/26/20, từ trụ 68/57 đến trụ 68/57/27, từ trụ 68/71 đến trụ 68/71/39, từ trụ 68/98 đến trụ 68/98/33 tuyến 474TĐ	Phát quang	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	
53	Đường dây 22kV trụ 235 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC	29-12-21	08g00	29-12-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 235 đến 342 tuyến 476BC	Phát quang	Không mất điện	6_BC	Không cắt điện	
54	Nhánh rẽ 22kV Tầm Phô trụ 242/1 tuyến 478TH	29-12-21	08g00	29-12-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 242/1 đến trụ 242/36/8 tuyến 478TH	Phát quang hành lang lưới điện	Không mất điện	8_TC	Không cắt điện	
55	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	30-12-21	08g00	30-12-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
56	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	30-12-21	08g00	30-12-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
57	Nhánh rẽ 22kV Cotaco trụ 192/14 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	30-12-21	08g00	30-12-21	17g00	Thay HTĐĐ trung áp trụ 192/14 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thay HTĐĐ định kỳ	Khách hàng DNTN Thiện Mỹ, Công ty Phúc Hưng Thịnh và công ty gạch Cotaco	2_HT	Cắt 3LBFCO trụ 192/2 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	
58	Nhánh rẽ 22kV Nội Ô Tòa Thánh từ trụ 105/1 đến trụ 105/24 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	30-12-21	08g00	30-12-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 105/1 đến trụ 105/24 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	Phát quang lưới điện	Không mất điện	2_HT	Không cắt điện	
59	Đường dây 22kV Trung tâm thương mại Long Hoa từ trụ 37 Huỳnh Thanh Mừng đến trụ 46 Tôn Đức Thắng tuyến 476TN	30-12-21	08g00	30-12-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 37 Huỳnh Thanh Mừng đến trụ 46 Tôn Đức Thắng tuyến 476TN	Phát quang lưới điện	Không mất điện	2_HT	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
60	Nhánh rẽ 22kV trụ 75/1 Ấp Rộc tuyến 472TD	30-12-21	08g00	30-12-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 75/1 đến trụ 75/72, từ trụ 75/19B đến trụ 75/19B/10, từ trụ 75/26A đến trụ 75/26A/15, từ trụ 75/45 đến trụ 75/45/9, từ trụ 75/48 đến trụ 75/48/19, từ trụ 75/53 đến trụ 75/53/31 Ấp Rộc tuyến 472TD	Phát quang	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	
61	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 67B/2 Thuận Đông tuyến 476BC	30-12-21	08g00	30-12-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 67B/2 đến 67B/10 tuyến 476BC	Phát quang	Không mất điện	6_BC	Không cắt điện	
62	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 78 Thuận Hòa tuyến 479BC	30-12-21	08g00	30-12-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 78/1 đến 78/45 tuyến 479BC	Phát quang	Không mất điện	6_BC	Không cắt điện	
63	Nhánh rẽ 22kV trụ 312/1B/1 Sóc Lào tuyến 473TB	30-12-21	07g30	30-12-21	17g00	Thay trụ hạ áp 312/1B/12a, 312/1b/15/4, 312/1b/15/7, phát quang hành lang	Sửa chữa thường xuyên	Áp Tân Thuận xã Hưng Thuận; áp Sóc Lào xã Đôn Thuận	7_TBg	Cắt 3LBFCO trụ 312/1B/1 Sóc Lào tuyến 473TB	
64	Nhánh rẽ 12,7kV Đồng kèn trụ 260/1 tuyến 477TH	30-12-21	08g00	30-12-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 260/1 đến trụ 260/143 tuyến 477TH	Phát quang hành lang lưới điện	Không mất điện	8_TC	Không cắt điện	
65	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	31-12-21	08g00	31-12-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gấn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bẻ theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
66	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	31-12-21	08g00	31-12-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
67	Đường dây 22kV trụ 188B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	31-12-21	08g00	31-12-21	17g00	Thay HTĐĐ trung áp trụ 188B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thay HTĐĐ định kỳ	Khu phố Long Trung phường Long Thành Trung	2_HT	Cắt CB trạm trụ 188B/1 + cắt 3FCO + tháo 3 Hotline trụ 188B + cắt CB trạm trụ 187 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
68	Nhánh rẽ 12,7kV Trường Ân từ trụ 299B/5 đến trụ 299B/6 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	31-12-21	08g00	31-12-21	17g00	Bàn giao Đội Hotline tháo, lắp vật tư phụ kiện, kéo dây đầu nối lưới trung áp từ trụ 299B/5 đến trụ 299B/6 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Phát triển phụ tải	Không mất điện	2_HT	Khóa chế độ tự đóng lại REC Cẩm Giang trụ 316 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	
69	Nhánh rẽ 12,7kV Trường Ân từ trụ 299B/5 đến trụ 299B/6 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	31-12-21	08g00	31-12-21	17g00	Lắp vật tư phụ kiện, kéo dây đầu nối hoàn chỉnh lưới trung áp, TBA từ trụ 299B/6 đến trụ 299B/10/8 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Phát triển phụ tải	Áp Trường Ân xã Trường Đông	2_HT	Cắt CB + FCO trạm 75kVA Trường Ân M trụ 299B/5 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	
70	Lưới hạ áp trạm 630kVA Cánh Nam A trụ 46 Tôn Đức Thắng tuyến 476TN	31-12-21	07g00	31-12-21	17g00	Bàn giao Xí nghiệp dịch vụ tháo lắp vật tư phụ kiện thay dây hạ áp từ trụ 42 Huỳnh Thanh Mừng đến trụ 46 Tôn Đức Thắng tuyến 476TN	Sửa chữa lớn (L012)	Khu phố 1, 2 phường Long Hoa	2_HT	Cắt CB + 3FCO + Tháo 3Hotline trạm 630kVA Cánh Nam A trụ 46 Tôn Đức Thắng tuyến 476TN	
71	Lưới hạ áp trạm 300kVA Long Chí A trụ 77, trạm 3x50kVA Long Chí T trụ 81 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	31-12-21	07g00	31-12-21	17g00	Bàn giao Xí nghiệp dịch vụ tháo lắp vật tư phụ kiện thay dây hạ áp từ trụ 77 đến trụ 82B Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Sửa chữa lớn (L012)	Khu phố Long Chí, Long Thành phường Long Thành Trung	2_HT	Cắt CB + 3FCO + tháo 3Hotline trạm 300kVA Long Chí A trụ 77; cắt CB + 3FCO trạm 3x50kVA Long Chí T trụ 81; cắt CB + FCO trạm 15kVA DNTN Hưng Hưng Thịnh, 15kVA hàn tiện Thanh Sang trụ 79B Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	
72	Đường dây 22kV trụ 471/2/1 Bến Cùi tuyến 475TĐ	31-12-21	08g00	31-12-21	17g00	Dựng trụ trung áp, nâng cao độ võng, ép lều tại các trụ: 316b, 365 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	Sửa chữa lớn năm 2021 (L028)	Tổ 2 khu phố 4 Thị trấn, ấp Phước An xã Phước Ninh, ấp Lộc Thuận xã Lộc Ninh và xã Phước Minh	3_DMC	Cắt LBS+3LBFCO trụ 471/2/1 Bến Cùi tuyến 475TĐ	
73	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 453 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	31-12-21	08g00	31-12-21	17g00	Thay định kỳ công tơ + 3VT + 3CT trung áp CNSX Tinh Bột Sản Cty TNHH MiwonVN	Thay thiết bị định kỳ	TBA chuyên dùng khách hàng	3_DMC	Cắt 3LBFCO + tháo 3hotline trụ 453 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	
74	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 453B Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	31-12-21	08g00	31-12-21	17g00	Thay định kỳ công tơ + 3VT + 3CT trung áp CNSX Tinh Bột Sản Cty TNHH MiwonVN	Thay thiết bị định kỳ	TBA chuyên dùng khách hàng	3_DMC	Cắt 3LBFCO + tháo 4hotline trụ 453B Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
75	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 453A Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	31-12-21	08g00	31-12-21	17g00	Thay định kỳ công tơ + 3VT + 3CT trung áp CNSX Tinh Bột Sản Cty TNHH MiwonVN	Thay thiết bị định kỳ	TBA chuyên dùng khách hàng	3_DMC	Cắt 3LBFCO + tháo 3hotline trụ 453A Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	
76	Đường dây 22kV trụ 471/2/1 Bến Củi tuyến 475TĐ	31-12-21	08g00	31-12-21	17g00	Phát quang lưới điện từ 311 đến 416 Lòng Hồ tuyến 475TĐ	Phát quang	Không mất điện	3_DMC	Không cắt điện	
77	Đường dây 22kV trụ 305/6 Bàu Vương tuyến 477HT	31-12-21	08g00	31-12-21	17g00	Phát quang lưới điện từ trụ 305/11 đến trụ 305/40, từ trụ 305/59 đến trụ 305/78 Bàu Vương tuyến 477HT	Phát quang	Không mất điện	3_DMC	Không cắt điện	
78	Đường dây 22kV trụ 305/6 Bàu Vương tuyến 477HT	31-12-21	08g00	31-12-21	17g00	Thử nghiệm thiết bị tại trụ 305/6 Bàu Vương tuyến 477HT	Thử nghiệm thiết bị	Tổ 12 ấp Phước Lợi 2, ấp Phước Bình 2 xã Suối Đá	3_DMC	Cắt Recloser trụ 305/6 + DS trụ 305/5 Bàu Vương tuyến 477HT	
79	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 203/19/1 Bàu Đưng tuyến 471HT	31-12-21	08g00	31-12-21	17g00	Bảo trì lưới điện, vệ sinh sứ từ trụ 203/19/20 đến trụ 203/19/39b, từ trụ 203/19/49/1 đến trụ 203/19/49/10, từ trụ 203/19/65 đến trụ 203/19/73 Bàu Đưng tuyến 471HT	Sửa chữa lớn năm 2021 (L028)	Tổ 20 ấp Bình Linh xã Chà Là và tổ 19, 20 ấp Phước Tân 2 xã Phan	3_DMC	Cắt 1LBFCO trụ 203/19/1 Bàu Đưng tuyến 471HT	
80	Tuyến 472 và tuyến 474 trạm 110kV Hòa Thành	31-12-21	08g00	31-12-21	17g00	Xử lý lều trung áp bị nóng đỏ tại trụ 5 và trụ 7 Lộ ra tuyến 472HT, 474HT	Sửa chữa thường xuyên	Tổ 15 ấp Bình Linh xã Chà Là	3_DMC	- Cắt MC 472HT và đóng DTĐ 472-76HT; - Cắt MC 474HT và đóng DTĐ 474-76HT	
81	Trụ 164 đường dây 22kV Thanh Điền - Long Vĩnh tuyến 476SD	31-12-21	08g00	31-12-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 164 đến trụ 325 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
82	REC Cầu Sắt trụ 169 tuyến 476SD	31-12-21	07g30	31-12-21	17g00	Bảo trì REC Cầu Sắt, thay sứ đứng cao áp, lắp nắp chụp đầu sứ từ trụ 169 đến trụ 325; Di dời neo theo chiết tính khách hàng trụ 294/16 tuyến 476SD	Sửa chữa thường xuyên	Áp Thanh Phước, áp Thanh Đông, áp Thanh Trung xã Thanh Điền; xã Long Vĩnh	4_CT	Cắt REC + 03 LTD Cầu Sắt trụ 169 tuyến 476SD	
83	MC 471SD trạm 110kV Suối Dộp tuyến 471SD	31-12-21	07g30	31-12-21	17g00	Thay LBFCO có hiện tượng phóng điện, lắp nắp chụp thiết bị, thay sứ có hiện tượng phóng điện từ trụ 14 đến trụ 88, di dời trụ trung áp theo chiết tính khách hàng trụ 71b tuyến 471SD	Sửa chữa thường xuyên	Áp Suối Dộp xã Thái Bình, xã Hào Đức (trừ áp Bình Lợi)	4_CT	Cắt MC 471SD tuyến 471SD	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
84	Trụ 186/53/1 nhánh rẽ 22kV Pumma tuyến 473SD	31-12-21	07g30	31-12-21	17g00	Xử lý khiếm khuyết lưới điện, thay sứ đứng có hiện tượng phóng điện từ trụ 186/53/1 đến trụ 186/53/30 tuyến 473SD	Sửa chữa thường xuyên	Áp Bồ Lớn xã Hòa Hội	4_CT	Cắt 03 LBFCO trụ 186/53/1 tuyến 473SD	
85	Trụ 186/162/1 nhánh rẽ 22kV Mít Trụ tuyến 473SD	31-12-21	07g30	31-12-21	17g00	Xử lý khiếm khuyết lưới điện, thay sứ đứng có hiện tượng phóng điện từ trụ 186/162/1 đến trụ 186/162/51/17 tuyến 473SD	Sửa chữa thường xuyên	Áp Hiệp Thành, áp Hiệp Bình xã Hòa Thạnh	4_CT	Cắt 03 LBFCO trụ 186/162/1 tuyến 473SD	
86	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 161/10 Trâm Vàng tuyến 478BC	31-12-21	08g00	31-12-21	17g00	Nâng công suất TBA trụ 161/20, 161/20/4 tuyến 478BC	Theo tờ trình số: 72	Áp Trâm Vàng 2, Trâm Vàng 3 xã Thanh Phước	5_GD	Cắt LBFCO trụ 161/10 Trâm Vàng tuyến 478BC	
87	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 54/20/1 Cây Trắc tuyến 476TĐ	31-12-21	08g00	31-12-21	17g00	Nâng công suất TBA trụ 54/20/9 tuyến 476TĐ	Theo tờ trình số: 72	Áp Cây Trắc xã Phước Đông	5_GD	Cắt LBFCO trụ 54/20/1 Cây Trắc tuyến 476TĐ	
88	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 26A/1 Bến Mương 2 tuyến 471TĐ	31-12-21	08g00	31-12-21	17g00	Nâng công suất TBA trụ 26A/2, 26A/13 và kết hợp phát quang hành lang lưới điện từ trụ 26A/1 đến trụ 26A/26 Bến Mương 2 tuyến 471TĐ	Theo tờ trình số: 72 Phát quang	Áp Đường Long xã Thạnh Đức	5_GD	Cắt LBFCO trụ 26A/1 Bến Mương 2 tuyến 471TĐ	
89	Nhánh rẽ 22kV trụ 221/1 Long Khánh tuyến 476BC	31-12-21	08g00	31-12-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 221/1 đến 221/108/24 tuyến 476BC	Phát quang	Không mất điện	6_BC	Không cắt điện	
90	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 221/43 đến trụ 221/108/24 Long Khánh tuyến 476BC	31-12-21	08g00	31-12-21	17g00	- Bảo trì lưới, kiểm tra thay sứ đứng từ trụ 221/43 đến trụ 221/108/24 tuyến 476BC - Dựng trụ xen lưới trụ 221/108/23B tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Áp Long Cường xã Long Khánh	6_BC	Cắt 3LBFCO Long Cường 2 trụ 221/42 tuyến 476BC	
91	Đường dây 22kV trụ 23/20 tuyến 473TB	31-12-21	07g30	31-12-21	11g30	Thí nghiệm LBS trụ 23/27, thay 3LTD và HTĐĐ trụ 23/56B, phát quang hành lang	Thí nghiệm định kỳ Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Gia Tân, Lộc Trát, Lộc Khê phường Gia Lộc	7_TBg	Cắt Recloser và DS trụ 23/20 Hai Châu tuyến 473TB	
92	Nhánh rẽ 12,7kV Tân Thành trụ 243/1 tuyến 477TH	31-12-21	08g00	31-12-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 243/1 đến trụ 243/27, từ trụ 243/16 đến trụ 243/16/15 tuyến 477TH	Phát quang hành lang lưới điện	Không mất điện	8_TC	Không cắt điện	
93	Nhánh rẽ 12,7kV Tân Thành 1 trụ 243/1T tuyến 477TH	31-12-21	08g00	31-12-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 243/1T đến trụ 243/8T tuyến 477TH	Phát quang hành lang lưới điện	Không mất điện	8_TC	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
94	- Phân đoạn 22kV Hòa Đông A trụ 104/101B tuyến 475TBI - Nhánh rẽ 22kV Trảng Dầu trụ 104/106/60 tuyến 475TBI	31-12-21	07g30	31-12-21	08g00	Chuyển điện tuyến 475TBI nhận điện tuyến 478SD đến trụ 104/102	Chuyển điện	Không mất điện	9_TB	- Đóng 3LTD + LBS Trảng Dầu trụ 104/106/60 tuyến 475TBI - Cắt LBS Hòa Đông A trụ 104/101B + DS trụ 104/102 tuyến 475TBI	
95	- Phân đoạn 22kV Hòa Đông A trụ 104/101B tuyến 475TBI - Nhánh rẽ 22kV Trảng Dầu trụ 104/106/60 tuyến 475TBI	31-12-21	17g00	31-12-21	17g30	Trả điện về kết lưới ban đầu	Chuyển điện	Không mất điện	9_TB	- Đóng DS trụ 104/102 + LBS Hòa Đông A trụ 104/101B tuyến 475TBI - Cắt LBS + 3LTD Trảng Dầu trụ 104/106/60 tuyến 475TBI	
96	Đường dây 22kV Tân Biên - Hòa Hiệp trụ 104/37 tuyến 475TBI	31-12-21	08g00	31-12-21	17g00	Chụp sứ đứng, ốp đá, xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 104/38 đến trụ 104/101	Sửa chữa thường xuyên	Áp Cầu xã Tân Phong; áp Hòa Đông B xã Hòa Hiệp	9_TB	Cắt REC + DS Hòa Hiệp trụ 104/37 tuyến 475TBI	
97	Nhánh rẽ 22kV Hồng Cúc trụ 104/150/1 tuyến 475TBI	31-12-21	08g00	31-12-21	17g00	Giảm tải tuyến 475TBI, bảo trì trạm biến áp 104/150/5	Sửa chữa thường xuyên	DNTN Hồng Cúc	9_TB	Cắt REC DNTN Hồng Cúc trụ 104/150/1 tuyến 475TBI	
98	Nhánh rẽ 22kV Sầm Nhất trụ 104/159B/1 tuyến 475TBI	31-12-21	08g00	31-12-21	17g00	Giảm tải tuyến 475TBI, bảo trì trạm biến áp 104/159B/2	Sửa chữa thường xuyên	DNTN Sầm Nhất	9_TB	Cắt REC DNTN Sầm Nhất trụ 104/159B/1 tuyến 475TBI	
99	Nhánh rẽ 22kV Trại gà malaysia trụ 171B/1 tuyến 474TBI	31-12-21	08g00	31-12-21	17g00	Lắp dây đồng thiết bị recloser trụ 171B/63, xử lý khiếm khuyết lưới điện	Sửa chữa thường xuyên	Áp Gò Đá xã Mỏ Công	9_TB	Cắt 3LBFCO Trại gà malaysia trụ 171B/1 tuyến 474TBI	
100	Trạm 3x75kVA Công ty TNHH Hồng Phát trụ 104/144/1 tuyến 475TBI	31-12-21	08g00	31-12-21	17g00	Giảm tải tuyến 475TBI	Sửa chữa thường xuyên	Công ty TNHH Hồng Phát	9_TB	Cắt 3FCO trạm 3x75kVA Công ty TNHH Hồng Phát trụ 104/144/1 tuyến 475TBI	
101	Nhánh rẽ 22kV Sầm Nhất trụ 104/162B/8BP/1 tuyến 475TBI	31-12-21	08g00	31-12-21	17g00	Giảm tải tuyến 475TBI	Sửa chữa thường xuyên	DNTN Sầm Nhất	9_TB	Cắt 3LBFCO Sầm Nhất trụ 104/162B/8BP/1 tuyến 475TBI	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
102	Trạm 3x50kVA Công ty TNHH Đặng Kiều Vy trụ 104/162B/6BT/1 tuyến 475TBI	31-12-21	08g00	31-12-21	17g00	Giảm tải tuyến 475TBI	Sửa chữa thường xuyên	Công ty TNHH Đặng Kiều Vy	9_TB	Cắt 3FCO trạm 3x50kVA Công ty TNHH Đặng Kiều Vy trụ 104/162B/6BT/1 tuyến 475TBI	
103	Trạm 1000kVA Công ty TNHH Năng Lượng Lama Idico trụ 104/106/26A/1 tuyến 475TBI	31-12-21	08g00	31-12-21	17g00	Giảm tải tuyến 475TBI	Sửa chữa thường xuyên	Công ty TNHH Năng Lượng Lama Idico	9_TB	Cắt 3LBFCO trạm 1000kVA Công ty TNHH Năng Lượng Lama Idico trụ 104/106/26A/1 tuyến 475TBI	
104	Nhánh rẽ 22kV Đồn biên phòng Lò Gò trụ 104/162B/1P tuyến 475TBI	31-12-21	08g00	31-12-21	11g30	Chụp sứ đứng, ốp đá, xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 104/162B/2P đến trụ 104/162B/9P	Sửa chữa thường xuyên	Áp Hòa Bình xã Hòa Hiệp	9_TB	Cắt 3LBFCO Đồn biên phòng Lò Gò trụ 104/162B/1P tuyến 475TBI	

Trong đó ký hiệu đơn vị quản lý vận hành:

+ 1_TP: Điện lực Thành phố Tây Ninh.
+ 2_HT: Điện lực Hòa Thành.
+ 3_DMC: Điện lực Dương Minh Châu.

+ 4_CT: Điện lực Châu Thành.
+ 5_GD: Điện lực Gò Dầu.
+ 6_BC: Điện lực Bến Cầu.

+ 7_TBg: Điện lực Trảng Bàng.
+ 8_TC: Điện lực Tân Châu.
+ 9_TB: Điện lực Tân Biên.