

**PHỤ LỤC 1**

**DANH MỤC KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN  
TUẦN 24 (Từ ngày 07 tháng 06 năm 2021 đến ngày 13 tháng 06 năm 2021)**

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
<b>I. LƯỚI ĐIỆN 110KV</b>											
1	Trạm 110kV Tây Ninh	07-06-21	08g00	07-06-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
2	Trạm 110kV Suối Dộp	07-06-21	08g00	07-06-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
3	Trạm 110kV Thành Công	07-06-21	08g00	07-06-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cò khu vực toàn trạm.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
4	- Đường dây 110kV 171 Bến Cầu - 171 Thạnh Đức. - Đường dây 110kV 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh.	07-06-21	07g00	07-06-21	17g00	Kiểm tra phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
5	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2	08-06-21	07g00	08-06-21	17g00	Kiểm tra phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
6	Trạm 110kV Hòa Thành	08-06-21	08g00	08-06-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
7	Trạm 110kV Thanh Đức	08-06-21	08g00	08-06-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
8	Trạm 110kV Tân Hưng	08-06-21	19g00	08-06-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
9	Trạm 110kV Tân Biên	08-06-21	19g00	08-06-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
10	Trạm 110kV Bến Cầu	08-06-21	08g00	08-06-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cò khu vực toàn trạm.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
11	Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	09-06-21	07g00	09-06-21	17g00	Kiểm tra phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
12	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	09-06-21	08g00	09-06-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cò khu vực toàn trạm.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
13	- Đường dây 110kV 172 Tân Hưng - 171 Tân Biên - Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon	10-06-21	07g00	10-06-21	17g00	Kiểm tra phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
14	Trạm 110kV Phước Đông	10-06-21	08g00	10-06-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cò khu vực toàn trạm. - Thay đèn chiếu sáng phòng điều hành, hợp bộ.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
15	Trạm 110kV Phước Đức	10-06-21	08g00	10-06-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cơ khu vực toàn trạm. - Thay đèn chiếu sáng phòng điều hành, hợp bộ.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
16	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 171 XM Tây Ninh	11-06-21	07g00	11-06-21	17g00	Kiểm tra phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
17	Trạm 110kV Tây Ninh	11-06-21	18g30	11-06-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
18	Trạm 110kV Suối Dộp	11-06-21	18g30	11-06-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
19	Trạm 110kV Hòa Thành	11-06-21	18g30	11-06-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
20	Trạm 110kV Thạnh Đức	11-06-21	18g30	11-06-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
21	Trạm 110kV Tân Biên	11-06-21	14g00	11-06-21	16g00	Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
22	Trạm 110kV Tân Hưng	11-06-21	08g00	11-06-21	09g00	Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
23	Ngăn T401 trạm 110kV Trảng Bàng	11-06-21	08g30	11-06-21	16g00	Kiểm tra, vệ sinh giàn tụ bù T401 trạm 110kV Trảng Bàng	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Ngăn T401 trạm 110kV Trảng Bàng	Đội QLLĐCT	Cắt điện cô lập ngăn T401 trạm 110kV Trảng Bàng	
24	Trạm 110kV Trảng Bàng	11-06-21	08g00	11-06-21	18g00	-Vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ, vệ sinh cơ phát hoang toàn trạm 110kV. - Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. -Kiểm tra, vệ sinh accu đo điện áp accu. - Đo nhiệt độ môi nổi thiết bị. - Kiểm tra VSCN, bịt kín và đo thẻ cấp các tủ điện toàn trạm. - Thay đèn chiếu sáng, điện trở sưởi các tủ điện toàn trạm.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	- Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh. - Cắt CB cấp nguồn chiếu sáng, điện trở sưởi.	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
25	Trạm 110kV Trảng Bàng	11-06-21	18g00	11-06-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
26	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	11-06-21	18g00	11-06-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
27	Trạm 110kV Thành Công	11-06-21	18g00	11-06-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
28	Trạm 110kV Phước Đông	11-06-21	18g00	11-06-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
29	Trạm 110kV Phước Đức	11-06-21	18g00	11-06-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
30	Trạm 110kV Bến Cầu	11-06-21	18g00	11-06-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
31	Ngăn T101 trạm 110kV Tân Hưng	11-06-21	09g00	11-06-21	11g00	Kiểm tra, vệ sinh ngăn T101 trạm 110kV Tân Hưng	Kiểm tra và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Ngăn T101 trạm 110kV Tân Hưng	Đội QLLĐCT	Cắt điện cô lập ngăn T101 trạm 110kV Tân Hưng	
32	Ngăn 171, C11, 131, MBA T1, 431, C41 trạm 110kV Thạnh Đức.	13-06-21	07g00	13-06-21	17g00	- Thay công tơ 171, 131, 431 trạm 110kV Thạnh Đức. - TNDK 2021: MC 171, 131, 431, MBA T1, TI 171, 131, TU 11, C41 kết hợp CBM.	Thí nghiệm định kỳ năm 2021 và kết hợp thay công tơ	Ngăn 171, C11, 131, MBA T1, 431, C41 trạm 110kV Thạnh Đức.	Đội QLLĐCT	Cắt điện cô lập ngăn 171, C11, 131, MBA T1, 431, C41 trạm 110kV Thạnh Đức.	

## II. LƯỚI ĐIỆN TRUNG HẠ THỂ

1	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	07-06-21	08g00	07-06-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
2	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	07-06-21	08g00	07-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
3	Lưới hạ áp trạm 3x50kVA trụ 113/9 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	07-06-21	08g00	07-06-21	17g00	Di dời trụ hạ áp trụ 113/10/1T/4P Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	BCT số 44/CT-ĐLHT	Khu phố Hiệp Long phường Hiệp Tân	2_HT	Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 113/9 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
4	Lưới hạ áp trạm 75kVA trụ 90/8 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	07-06-21	08g00	07-06-21	17g00	Di dời trụ hạ áp trụ 90/7/5 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	BCT số 57/CT-ĐLHT	Áp Trường Xuân xã Trường Hòa	2_HT	Cắt CB trạm 75kVA trụ 90/8 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	
5	Đường dây 22kV từ trụ ừ trụ 130 đến trụ 207 Phạm Hùng tuyến 482TN	07-06-21	08g00	07-06-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 130 đến trụ 207 Phạm Hùng tuyến 482TN	Phát quang	Không mất điện	2_HT	Không cắt điện	
6	Đường dây 22kV Trụ 77 Bến Muong 5, tuyến 475TĐ	07-06-21	08g00	07-06-21	17g00	Di dời điện kế, thùng điện kế từ trụ 73 đến trụ 84 đường dây Trường Mít - Bến Cùi, tuyến 475TĐ	Di dời lưới điện mở rộng đường	Không mất điện	3_DMC	Không cắt điện	
7	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 230/1 Phước Hòa, tuyến 471HT	07-06-21	08g00	07-06-21	17g00	Dựng trụ hạ áp, từ trụ 230/3b/1 đến trụ 230/3b/3 đường dây Bàu Năng - Dương Minh Châu, tuyến 471HT	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	3_DMC	Không cắt điện	
8	Đường dây 22kV Bình Trung - Phước Vinh tuyến 478SD	07-06-21	08g00	07-06-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 200 đến trụ 312 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
9	Trụ 215 đường dây Thị Xã - Thanh Điền tuyến 476SD	07-06-21	08g00	07-06-21	17g00	Cây mới trạm biến áp 75kVA trụ 215 tuyến 476SD	Sửa chữa thường xuyên	Áp Thanh Trung xã Thanh Điền	4_CT	Cắt CB trạm 250kVA Thanh Trung 7 trụ 214 tuyến 476SD	
10	Trạm 50kVA Long Châu 2 trụ 294/6/16/6 tuyến 476SD	07-06-21	08g00	07-06-21	11g30	Thay hệ thống đo đếm bị quá tải trạm 50kVA Long Châu 2 trụ 294/6/16/6 tuyến 476SD	Sửa chữa thường xuyên	Áp Long Châu xã Long Vĩnh	4_CT	Cắt 01 FCO + CB trạm 50kVA Long Châu 2 trụ 294/6/16/6 tuyến 476SD	
11	Trạm 25kVA Long Châu 12 trụ 294/6/28/6/10 tuyến 476SD	07-06-21	08g00	07-06-21	11g30	Thay hệ thống đo đếm bị quá tải trạm 25kVA Long Châu 12 trụ 294/6/28/6/10 tuyến 476SD	Sửa chữa thường xuyên	Áp Long Châu xã Long Vĩnh	4_CT	Cắt 01 FCO + CB trạm 25kVA Long Châu 12, CB trạm Long Châu 9 trụ 294/6/28/6/10 tuyến 476SD	
12	Trạm 25kVA Bình Long 1 trụ 72B/8 tuyến 472SD	07-06-21	13g30	07-06-21	17g00	Thay hệ thống đo bị quá tải trạm 25kVA Bình Long 1 trụ 72B/8 tuyến 472SD	Sửa chữa thường xuyên	Áp Bình Long xã Thái Bình	4_CT	Cắt 01 FCO + CB trạm 25kVA Bình Long 1 trụ 72B/8 tuyến 472SD	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
13	Trạm 2x25kVA trụ 128/122/4/32 Phước An 2 tuyến 472TĐ	07-06-21	08g00	07-06-21	17g00	Dời trụ hạ áp từ trụ 128/122/4/32/4 đến trụ 128/122/4/32/9, từ trụ 128/122/4/32/9C đến trụ 128/122/4/32/9C/1, từ trụ 128/122/4/32/10C đến trụ 128/122/4/32/10C/2 tuyến 472TĐ	Theo chiết tính 108 Trần Minh Đạo, 110 Đỗ Văn Luân	Áp Phước An xã Phước Thạnh	5_GD	Cắt CB trạm 2x25kVA trụ 128/122/4/32 Phước An 2 tuyến 472TĐ	
14	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 128/122/4 Phước An tuyến 472TĐ	07-06-21	08g00	07-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 128/122/4 đến trụ 128/122/4/32, từ trụ 128/122/4/16 đến trụ 128/122/4/16/31 tuyến 472TĐ	Phát quang	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	
15	- Trạm 50kVA trụ 78/8/8 Thuận Hòa 9 tuyến 479BC - Lưới hạ áp từ trụ 72B/4 đến 72B/22 trạm 50kVA trụ 78/8/8 Thuận Hòa 9 tuyến 479BC	07-06-21	08g00	07-06-21	17g00	- Chuyển đầu dây TBA 1 pha 2 dây thành 1 pha 3 dây trụ 78/8/8 tuyến 479BC - Kéo dây AC 50mm2 từ trụ 72B/4 đến 72B/8 tuyến 479BC - Kéo dây AV 50mm2 từ trụ 72B/8 đến 72B/22 tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	Áp Thuận Hòa xã Lợi Thuận	6_BC	Cắt FCO + hotline trạm 50kVA trụ 78/8/8 Thuận Hòa 9 tuyến 479BC	
16	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 71/30 Thuận Đông tuyến 476BC.	07-06-21	08g00	07-06-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 71/30 đến trụ 71/31 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
17	Nhánh rẽ 12,7kV Hội Thành 2 trụ 158/48 tuyến 474TH	07-06-21	08g00	07-06-21	17g00	- Thi công hạ công suất trạm biến áp 50kVA trụ 158/78 xuống 25kVA tuyến 474TH - Căng lại dây trung áp phát quang hành lang lưới điện từ trụ 158/52 đến trụ 158/84/32 tuyến 474TH	sửa chữa thường xuyên	áp Hội Thành xã Tân Hội	8_TC	Cắt LBFCO nhánh rẽ 12,7kV trụ 158/48 tuyến 474TH	
18	Nhánh rẽ 12,7kV Hội Tân 2 trụ 151/1 tuyến 478TH	07-06-21	08g00	07-06-21	17g00	- Thi công thí nghiệm định kỳ thiết bị và trạm biến áp trụ 151/3 tuyến 478TH - Kéo dây đầu nối công trình đầu tư xây dựng từ trụ 151/3 đến trụ 151/3/1 tuyến 478TH	- Thí nghiệm định kỳ thiết bị và trạm biến áp - Đầu tư xây dựng	Áp Hội Tân xã Tân Hội	8_TC	Cắt FCO nhánh rẽ 12,7kV Hội Tân 2 trụ 151/1 tuyến 478TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
19	Nhánh rẽ 22kV Huy Thiện trụ 84/1 tuyến 475TH	07-06-21	08g00	07-06-21	17g00	- Thí nghiệm định kỳ thiết bị và trạm biến áp trụ 84/8 tuyến 475TH - Kéo dây đầu nối công trình từ trụ 84/8 đến trụ 84/8/1 tuyến 475TH	- Thí nghiệm định kỳ thiết bị và trạm biến áp - Đầu tư xây dựng	Áp 5 xã Suối Dây	8_TC	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ 22kV Huy Thiện trụ 84/1 tuyến 475TH	
20	Nhánh rẽ 12,7kV Nông trường Tân Hưng 2 trụ 121/17 tuyến 472TH	07-06-21	08g00	07-06-21	17g00	- Bảo trì thí nghiệm thiết bị và trạm biến áp trụ 121/17/7 tuyến 472TH - Thi công kéo dây đầu nối trụ 121/17/7 đến trụ 121/17/7/1 tuyến 472TH	- Thí nghiệm định kỳ thiết bị và trạm biến áp - Đầu tư xây dựng	Áp Tân Lợi xã Tân Phú	8_TC	Cắt LBFCO nhánh rẽ 12,7kV NT Tân Hưng 2 trụ 121/17/1 tuyến 472TH	
21	Nhánh rẽ 12,7kV áp 3 Trà Vong trụ 207C/1 tuyến 474TBI	07-06-21	08g00	07-06-21	11g30	Tạo khoảng hở dây trung áp, cắt dùng lưới, sang tải hạ áp, xử lý khiếm khuyết lưới điện	Sửa chữa thường xuyên	Áp 3 xã Trà Vong	9_TB	Cắt LBFCO áp 3 Trà Vong trụ 207C/1 tuyến 474TBI	
22	Nhánh rẽ 12,7kV Bàu Bung trụ 121B/2 tuyến 474TBI	07-06-21	08g00	07-06-21	11g30	Căng dây trung áp, thay sứ phóng, xử lý khiếm khuyết lưới điện	Sửa chữa thường xuyên	Áp Cầu xã Tân Phong	9_TB	Cắt FCO Bàu Bung trụ 121B/2 tuyến 474TBI	
23	Lưới điện Tân Biên	07-06-21	08g00	07-06-21	17g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, phát quang lưới điện Khu vực huyện Tân Biên	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	9_TB	Không cắt điện	
24	TBA 3x25kVA DNTN Hiếu Lệ 1 trụ 251/1 tuyến 471TBI	07-06-21	08g30	07-06-21	09g30	Thay công tơ định kỳ Trạm 3x25kVA DNTN Hiếu Lệ 1 trụ 251/1 tuyến 471TBI	Thay đo đếm định kỳ	DNTN Hiếu Lệ	9_TB	Cắt 3FCO TBA 3x25kVA DNTN Hiếu Lệ 1 trụ 251/1 tuyến 471TBI	
25	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	08-06-21	08g00	08-06-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kê nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
26	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	08-06-21	08g00	08-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
27	Lưới hạ áp trụ 299/2P, từ trụ 287/1/7/1 đến trụ 287/1/7/2 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	08-06-21	08g00	08-06-21	17g00	Dựng trụ + Đổ bê tông trụ 299/2P, từ trụ 287/1/7/1 đến trụ 287/1/7/2 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Sửa chữa lớn	Không mất điện	2_HT	Không cắt điện	
28	Lưới hạ áp từ trụ 212/9/1/4T/1/1 đến trụ 212/9/1/4T/1/2 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	08-06-21	08g00	08-06-21	17g00	Dựng trụ + Đổ bê tông từ trụ 212/9/1/4T/1/1 đến trụ 212/9/1/4T/1/2 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Sửa chữa lớn	Không mất điện	2_HT	Không cắt điện	
29	Lưới hạ áp từ trụ 245/4/1 đến trụ 245/4/2 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	08-06-21	08g00	08-06-21	17g00	Dựng trụ + Đổ bê tông từ trụ 245/4/1 đến trụ 245/4/2 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Sửa chữa lớn	Không mất điện	2_HT	Không cắt điện	
30	Nhánh rẽ 12.7kV từ trụ 32 đến trụ 32/49, từ trụ 32/17 đến trụ 32/17/4 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	08-06-21	08g00	08-06-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 32 đến trụ 32/49, từ trụ 32/17 đến trụ 32/17/4 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Phát quang	Không mất điện	2_HT	Không cắt điện	
31	Lưới hạ áp trạm 50kVA Trường Đông J trụ 32/17 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	08-06-21	08g00	08-06-21	17g00	Di dời trụ hạ áp trụ 32/17/3bt/2t Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	BCT số 58/CT-ĐLHT	Áp Trường Đức xã Trường Đông	2_HT	Cắt CB trạm 50kVA Trường Đông J trụ 32/17 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	
32	Nhánh rẽ 12.7kV trụ 32/1 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	08-06-21	08g00	08-06-21	17g00	Thay kẹp quai trụ 32/17 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Xử lý khiếm khuyết đường dây cao áp	Áp Trường Đức xã Trường Đông	2_HT	Cắt 01LBFCO trụ 32/1 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	
33	Nhánh rẽ 22 kV trụ 92/1 Lộc Ninh tuyến 475TĐ	08-06-21	08g00	08-06-21	17g00	Dựng trụ, lắp phụ kiện, sang lưới thu hồi vật tư và trụ từ trụ 92/2 đến trụ 92/4 đường dây Trường Mít - Bến Cui, tuyến 475TĐ	Di dời lưới điện mở rộng đường	Áp Lộc Hiệp xã Lộc Ninh	3_DMC	Cắt 4LBFCO trụ 92/1 + Tháo 4Hotline trụ 92 Lộc Ninh tuyến 475TĐ; cắt FCO trạm 50kVA trụ 92 Lộc Hiệp B, tuyến 475TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
34	Trạm 75kVA trụ 77 Lộc Hiệp -F; trạm 50kVA trụ 82 Lộc Hiệp-L; trạm 250kVA trụ 79B/1 Công ty TNHH Công nghệ thực phẩm Ưu Việt, tuyến 475TĐ	08-06-21	08g00	08-06-21	17g30	Lắp phụ kiện, xà sừ, kéo dây từ trụ 73 đến trụ 84 đường dây Trường Mít - Bến Cùi, tuyến 475TĐ	Di dời lưới điện mở rộng đường	Áp Lộc Hiệp xã Lộc Ninh	3_DMC	Cắt FCO+hotlineTrạm 75kVA trụ 77 Lộc Hiệp -F; trạm 50kVA trụ 82 Lộc Hiệp-L; tháo 3hotline nhánh rẽ 250kVA trụ 79B/1 Công ty TNHH Công nghệ thực phẩm Ưu Việt, tuyến 475TĐ	
35	Trạm 50kVA TT Châu Thành 8 trụ 76 tuyến 473SD	08-06-21	08g00	08-06-21	11g30	Thay hệ thống đo đếm bị quá tải trạm 50kVA TT Châu Thành 8 trụ 76 tuyến 473SD	Sửa chữa thường xuyên	Áp Xóm Ruộng xã Trí Bình	4_CT	Cắt 01 FCO + CB trạm 50kVA TT Châu Thành 8 trụ 76 tuyến 473SD	
36	Trạm 25kVA Bung Rò trụ 132/24B/13 tuyến 477SD	08-06-21	08g00	08-06-21	11g30	Thay hệ thống đo đếm bị quá tải trạm 25kVA Bung Rò trụ 132/24B/13 tuyến 477SD	Sửa chữa thường xuyên	Áp Bung Rò xã Hòa Hội	4_CT	Cắt 01 FCO + CB trạm 25kVA Bung Rò trụ 132/24B/13 tuyến 477SD	
37	Trạm 50kVA Puma 2, trụ 186/53/30 tuyến 473SD	08-06-21	08g00	08-06-21	17g00	Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 186/53/24 đến trụ 186/53/30, từ trụ 186/53/30 đến trụ 186/53/30/21T, từ trụ 186/53/30/15T đến trụ 186/53/30/15T/25	Sửa chữa lớn	Áp Bồ Lớn xã Hòa Hội	4_CT	Cắt CB trạm 50kVA Puma 2 trụ 186/53/30 tuyến 473SD	
38	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 42/107B/57/1 Áp 6 tuyến 471PĐC	08-06-21	08g00	08-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 42/107B/57/1 đến trụ 42/107B/57/74, từ trụ 42/107B/57/15/1 đến trụ 42/107B/57/15/20T, từ trụ 42/107B/57/15/1P đến trụ 42/107B/57/15/38P tuyến 471PĐC.	Phát Quang lưới điện	Không mất điện	5_GD	không cắt điện	
39	Nhánh rẽ 22kV trụ 234/35B Long Phước tuyến 476BC	08-06-21	08g00	08-06-21	17g00	Lắp bổ sung chống sét van trụ 234/35B, trụ 234/44A, 234/63, trụ 234/82B, trụ 234/88A, trụ 234/103B tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
40	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 234/75B/1 Phước Đông tuyến 476BC.	08-06-21	08g00	08-06-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 234/75B/1 đến trụ 75B/8 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
41	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 33/14/12/1 Gia Huỳnh tuyến 473TB	08-06-21	07g30	08-06-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 33/14/12/1 đến trụ 33/14/12/10	Sửa chữa lớn	Khu phố Gia Huỳnh phường Trảng Bàng	7_TBg	Cắt LBFCO trụ 33/14/12/1 Gia Huỳnh tuyến 473TB	
42	Nhánh rẽ 12,7kV Đông Hà trụ 167/5 tuyến 478TH	08-06-21	08g00	08-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 167/5 đến trụ 167/75 tuyến 478TH	Phát quang hành lang lưới điện	Không mất điện	8_TC	Không cắt điện	
43	TBA 250kVA DNTN Tân Hưng trụ 260/1 tuyến 471TBI	08-06-21	09g45	08-06-21	11g30	Thay CT, công tơ định kỳ Trạm 250kVA DNTN Tân Hưng trụ 260/1 tuyến 471TBI	Thay đo đếm định kỳ	Công ty TNHH TM-XNK Tân Hưng	9_TB	Cắt 3FCO TBA 250kVA DNTN Tân Hưng trụ 260/1 tuyến 471TBI	
44	TBA 3x50kVA Cty TNHH Hoàng Thắng trụ 265/1 tuyến 471TBI	08-06-21	13g30	08-06-21	15g30	Thay CT, công tơ định kỳ Trạm 3x50kVA Cty TNHH Hoàng Thắng trụ 265/1 tuyến 471TBI	Thay đo đếm định kỳ	Cty TNHH Hoàng Thắng	9_TB	Cắt 3FCO TBA 3x50kVA Cty TNHH Hoàng Thắng trụ 265/1 tuyến 471TBI	
45	Lưới điện Tân Biên	08-06-21	08g00	08-06-21	17g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, phát quang lưới điện Khu vực huyện Tân Biên	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	9_TB	Không cắt điện	
46	Trạm 2x50kVA trụ 195/3 tuyến 471TBI	08-06-21	08g00	08-06-21	17g00	Thay dây hạ áp trạm 195/3	Sửa chữa lớn	Tổ 4 ấp Tân Tiến xã Tân Lập	9_TB	Cắt CB trạm 2x50kVA trụ 195/3 tuyến 471TBI	
47	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	09-06-21	08g00	09-06-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bẻ theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
48	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	09-06-21	08g00	09-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
49	Lưới hạ áp trạm 250kVA Lộ Bình Dương L trụ 46B/1 Trần Phú tuyến 474TN	09-06-21	08g00	09-06-21	17g00	Sang lưới hạ áp từ trụ 48 đến trụ 48/3, 45 đến trụ 45/9 Trần Phú tuyến 474TN	Sửa chữa lớn	Ấp Trường Giang xã Trường Tây	2_HT	Cắt CB trạm 250kVA Lộ Bình Dương L trụ 46B/1 Trần Phú tuyến 474TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
50	Lưới hạ áp trạm 250kVA Lộ Bình Dương L trụ 46B/1 Trần Phú tuyến 474TN	09-06-21	08g00	09-06-21	17g00	Thay điện kế định kỳ trạm trụ 46B/1 Trần Phú tuyến 474TN	Thay định kỳ	Áp Trường Giang xã Trường Tây	2_HT	Cắt CB trạm 250kVA Lộ Bình Dương L trụ 46B/1 Trần Phú tuyến 474TN	
51	Đường dây 22kV trụ 62 Cầu Khởi, tuyến 475HT	09-06-21	08g00	09-06-21	17g30	Sang lưới hạ áp thu hồi vật tư và trụ từ trụ 59 đến trụ 64(cũ) đường dây Thạnh Đức - Bầu Năng,tuyến 475HT	Di dời lưới điện mở rộng đường	Tổ 4, 5 ấp Khởi Hà xã Cầu Khởi	3_DMC	Cắt FCO+hotline trạm 2x25kVA trụ 61 Khởi Hà Q; cắt CB trạm 50kVA trụ 60B Khởi Hà G, Cắt LBS trụ 63B, DS 3pha trụ 62 đường dây Thạnh Đức - Bầu Năng,tuyến 475HT	
52	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 206/1 Chòm Dừa 2 tuyến 478SD	09-06-21	08g00	09-06-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 206/1 đến trụ 206/11/14 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
53	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 242/1 Sa Nghe tuyến 478SD	09-06-21	08g00	09-06-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 242/1 đến trụ 242/29/20 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
54	Trạm 50kVA Cầu Vĩnh T.312 tuyến 478SD	09-06-21	08g00	09-06-21	17g00	Bàn giao xí nghiệp dịch vụ thi công thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 310 đến trụ 315, từ trụ 313/1 đến trụ 313/3 tuyến 478SD.	Sửa chữa lớn	Áp Vĩnh xã An Cơ; Áp Phước Lợi xã Phước Vinh	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 312, CB trạm trụ 309 tuyến 478SD	
55	Trạm 50kVA An Cơ 3 T.279/40 tuyến 478SD	09-06-21	08g00	09-06-21	17g00	Bàn giao xí nghiệp dịch vụ thi công thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 279/39 đến trụ 279/48, từ trụ 279/40b đến trụ 279/40b/6T, từ trụ 279/40b đến trụ 279/40b/24P tuyến 478SD.	Sửa chữa lớn	Áp An Thọ xã An Cơ	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 279/40, CB trạm trụ 279/37 tuyến 478SD	
56	Trạm 50kVA Hảo Đước 28 T.288 tuyến 478SD	09-06-21	08g00	09-06-21	17g00	Bàn giao xí nghiệp dịch vụ thi công thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 283 đến trụ 289b tuyến 478SD.	Sửa chữa lớn	Áp Vĩnh xã An Cơ	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 283, 288, 291, CB trạm trụ 280, 294 tuyến 478SD	
57	Trạm 50kVA Hảo Đước 16 T.291 tuyến 478SD	09-06-21	08g00	09-06-21	17g00	Bàn giao xí nghiệp dịch vụ thi công thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 289b đến trụ 291b tuyến 478SD.	Sửa chữa lớn	Áp Vĩnh xã An Cơ	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 283, 288, 291, CB trạm trụ 280, 294 tuyến 478SD	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
58	Trạm 50kVA Bến Trường 3 T.298/51 tuyến 478SD	09-06-21	08g00	09-06-21	17g00	Bàn giao xí nghiệp dịch vụ thi công thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 298/46 đến trụ 298/58 tuyến 478SD.	Sửa chữa lớn	Áp Bình Lợi xã Hào Đức	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 298/51, CB trạm trụ 298/46, 298/59 tuyến 478SD	
59	Trạm 50kVA Bến Trường 2 T.298/36 tuyến 478SD	09-06-21	08g00	09-06-21	17g00	Bàn giao xí nghiệp dịch vụ thi công thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 298/33 đến trụ 298/40 tuyến 478SD.	Sửa chữa lớn	Áp Bình Lợi xã Hào Đức	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 298/36, CB trạm trụ 298/32, 298/42 tuyến 478SD	
60	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 42/29 Phước Đức tuyến 471TĐ	09-06-21	08g00	09-06-21	17g00	Dời trụ hạ áp trụ 42/29/3a tuyến 471TĐ	Theo chiết tính 106 Trần Thị Lê Thanh	Áp Phước Đức A xã Phước Đông	5_GD	Cắt LBFCO trụ 42/29/1 Phước Đức tuyến 471TĐ Cắt CB trạm 250kVA trụ 42/28 Phước Đông 5 tuyến 471TĐ	
61	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 42/29 Phước Đức tuyến 471TĐ	09-06-21	08g00	09-06-21	17g00	Thay dây trung áp từ dây trần thành dây bọc, phát quang từ trụ 42/29 đến trụ 42/29/20 tuyến 471TĐ	Sửa chữa lớn trung áp năm 2021	Áp Phước Đức A xã Phước Đông	5_GD	Cắt LBFCO trụ 42/29/1 + tháo hotline trụ 42/29 Phước Đức tuyến 471TĐ Cắt CB trạm 250kVA trụ 42/28 Phước Đông 5 tuyến 471TĐ	
62	Đường dây 22kV 2 mạch từ trụ 30 đến trụ 49 tuyến 474BC-477BC	09-06-21	08g00	09-06-21	17g00	Diễn tập PCTN&TKCN - Diễn tập xử lý sự cố năm 2021 từ trụ 30 đến trụ 49 đường dây 2 mạch tuyến 474BC-477BC	Diễn tập PCTT&TKCN năm 2021	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
63	Lưới hạ áp trạm 25kVA trụ 67/18 Gia Tân tuyến 473TB	09-06-21	07g30	09-06-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 67/18 đến trụ 67/18/16	Sửa chữa lớn	Khu phố Gia Tân phường Gia Lộc	7_TBg	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 67/18 Gia Tân tuyến 473TB	
64	Trạm 37,5kVA Suối Ngô 2 trụ 173/34 tuyến 475TH	09-06-21	08g00	09-06-21	17g00	Kéo tăng cường dây trung hòa trụ từ trụ 23 đến trụ 36 tuyến 475TH	- Sửa chữa thường xuyên	Áp 1 xã Suối Ngô	8_TC	Cắt CB tổng trạm 37,5kVA trụ 173/34 Suối Ngô 2 tuyến 475TH	
65	Trạm 75kVA trụ 136 tuyến 474TBI	09-06-21	08g00	09-06-21	11g30	Di dời trụ hạ áp 135/15	Sửa chữa thường xuyên	Tổ 6 ấp Sân Bay xã Tân Phong	9_TB	Cắt CB trạm 75kVA trụ 136 tuyến 474TBI	
66	Trạm 25kVA trụ 17/35B/12/22 tuyến 476TBI	09-06-21	13g30	09-06-21	17g00	Di dời trụ hạ áp 17/35b/13/22/1BP	Sửa chữa thường xuyên	Tổ 6 ấp Thạnh Sơn xã Thạnh Tây	9_TB	Cắt CB trạm 25kVA trụ 17/35B/12/22 tuyến 476TBI	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
67	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	10-06-21	08g00	10-06-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
68	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	10-06-21	08g00	10-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
69	Lưới hạ áp trạm 50kVA Long Hải S trụ 30/8 Ngô Quyền tuyến 474TN	10-06-21	08g00	10-06-21	17g00	Dựng trụ + Đổ bê tông + Sang lưới hạ áp từ trụ 30/5B đến trụ 30/9B/1, từ trụ 30/7 đến trụ 30/7/4 Ngô Quyền tuyến 474TN	Sửa chữa lớn	Áp Trường An xã Trường Tây	2_HT	Cắt CB trạm 50kVA Long Hải S trụ 30/8 Ngô Quyền tuyến 474TN	
70	Từ trụ 221 đến trụ 234 đường dây Thạnh Đức - Truong Mít, tuyến 471TĐ	10-06-21	07g00	10-06-21	18g00	Di dời điện kế, thùng điện kế, sang lưới hạ áp từ trụ 221 đến trụ 234 đường dây Thạnh Đức - Truong Mít, tuyến 471TĐ	Di dời lưới điện mở rộng đường	Áp Thuận Tân xã Truong Mít	3_DMC	Cắt FCO+hotline trạm 160kVA trụ 223 Thạnh Tân B, trạm 160kVA 227B/3/2; trạm 160kVA trụ 227B/4, tháo 3hotline nhánh rẽ 22kV trụ 227B, tuyến 471TĐ	
71	Trạm 75kVA trụ 341/56 Rạch Tre 1 tuyến 478SD	10-06-21	07g30	10-06-21	17g00	Thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021, từ trụ 341/56 đến trụ 341/56/23P và từ trụ 341/56/ đến trụ 341/56/17T tuyến 478SD.	Sửa chữa lớn	Áp Rạch Tre xã Biên Giới	4_CT	Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm 25kVA trụ 341/56 Rạch Tre 1 tuyến 478SD	
72	Đường dây 22kV từ trụ 49 đến trụ 42/146 Cây Trường - Bàu Đồn tuyến 471TĐ	10-06-21	08g00	10-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 49 đến trụ 42/146 tuyến 471TĐ	Phát quang	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	
73	Đường dây 22kV từ trụ 51 đến trụ 121 Cây Trường - Bàu Đồn tuyến 475TB	10-06-21	08g00	10-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 51 đến trụ 121 tuyến 475TB	Phát quang	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
74	Nhánh rẽ 22kV trụ 234/63 Long Phước tuyến 476BC	10-06-21	08g00	10-06-21	17g00	Lắp bổ sung chống sét van trụ 234/119B, trụ 234/133, trụ 234/160B, trụ 234/177B tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
75	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 104/1/23/1 Thi Trấn 2 tuyến 476BC.	10-06-21	08g00	10-06-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 104/1/23/1 đến trụ 23/22 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
76	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 67/41/1P Gia Tân tuyến 473TB	10-06-21	07g30	10-06-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 67/41/14 đến trụ 67/41/23	Sửa chữa lớn	Khu phố Lộc Khê phường Gia Lộc	7_TBg	Cắt LBFCO trụ 67/41/1P Gia Tân tuyến 473TB	
77	Nhánh rẽ 22kV trại giam K48 trụ 176/58/3 tuyến 472TH	10-06-21	08g00	10-06-21	17g00	- Căng lại dây trung áp xử lý giáp níu không đúng kỹ thuật trụ 58/18, 58/32, 58/38 tuyến 472TH - Thí nghiệm định kỳ thiết bị và trạm biến áp trụ 176/58/4, 176/58/7, 176/58/9/2, 176/58/9/9, 176/58/20, 176/58/29 tuyến 472TH	Sửa chữa thường xuyên	Áp Tân Lợi xã Tân Hưng	8_TC	Cắt 3LBFCO trụ 176/58/3 nhánh rẽ 22kV K48 tuyến 472TH	
78	Trạm 50kVA trụ 195/7 tuyến 471TBI	10-06-21	08g00	10-06-21	17g00	Thay dây hạ áp trạm 195/7	Sửa chữa lớn	Tổ 5 ấp Tân Tiến xã Tân Lập	9_TB	Cắt CB trạm 50kVA trụ 195/7 tuyến 471TBI	
79	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	11-06-21	08g00	11-06-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bẻ theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
80	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	11-06-21	08g00	11-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
81	LBS và 3LTD trụ 59 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN và 59B Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	11-06-21	08g00	11-06-21	17g00	Thử nghiệm LBS trụ 59 và 01 DS trụ 59B Phạm Văn Đồng tuyến 471TN và tuyến 482TN	Thử nghiệm thiết bị	Không mất điện	2_HT	Cắt LBS + 03LTD trụ 59 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
82	LBS và 3LTD trụ 60A và 01 DS trụ 60 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN và tuyến 476TN	11-06-21	08g00	11-06-21	17g00	Thử nghiệm LBS + 03LTD trụ 60A và 01 DS trụ 60 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN và tuyến 476TN	Thử nghiệm thiết bị	Không mất điện	2_HT	Cắt LBS + 03LTD trụ 60A Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	
83	LBS trụ 122B và 01 DS trụ 122 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	11-06-21	08g00	11-06-21	17g00	Thử nghiệm LBS trụ 122B và 01 DS trụ 122 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Thử nghiệm thiết bị	Không mất điện	2_HT	Cắt LBS + 03LTD trụ 122B Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	
84	Đường dây 22kV từ trụ 133/10 đến trụ 133/32 Lạc Long Quân tuyến 471TN	11-06-21	08g00	11-06-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 133/10 đến trụ 133/32 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Phát quang	Không mất điện	2_HT	Không cắt điện	
85	Trạm 75kVA trụ 173 Khởi Hà-L, tuyến 475HT	11-06-21	08g00	11-06-21	17g30	Lắp vật tư, phụ kiện, sang lưới hạ áp từ trụ 173 đến 175, từ 173 đến trụ 173/1 đường dây Thanh Đức - Bàu Nặng, tuyến 475HT	Di dời mở rộng đường	Tổ 2 ấp Khởi Hà xã Cầu Khởi	3_DMC	Cắt FCO+hotline Trạm 75kVA trụ 173 Khởi Hà-L, tuyến 475HT	
86	Nhánh rẽ 22kV trụ 369/1 Nàng Rà tuyến 478SD	11-06-21	08g00	11-06-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 369/1 đến trụ 369/34/40 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
87	Trạm 75kVA Phước Lập A T.341/40/12 tuyến 478SD	11-06-21	08g00	11-06-21	17g00	Bàn giao xí nghiệp dịch vụ thi công thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 341/40/7 đến trụ 341/40/12, từ trụ 341/40/12 đến trụ 341/40/12/19P, từ trụ 341/40/12/11P đến trụ 341/40/12/11P/8, từ trụ 341/40/12 đến trụ 341/40/12/10T tuyến 478SD.	Sửa chữa lớn	Ấp Phước Lộc xã Phước Vinh	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 341/40/12 tuyến 478SD	
88	Trạm 25kVA Linh Quỳnh, 37,5kV Linh Quỳnh 1 T.341/15/42 tuyến 478SD	11-06-21	08g00	11-06-21	17g00	Bàn giao xí nghiệp dịch vụ thi công thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 341/15/42 đến trụ 341/15/47, từ trụ 341/15/42 đến trụ 341/15/42/8C, từ trụ 341/15/40 đến trụ 341/15/42, từ trụ 341/15/42 đến trụ 341/15/42/5A tuyến 478SD.	Sửa chữa lớn	Ấp Phước Lộc xã Phước Vinh	4_CT	Cắt 2CB+2FCO+tháo 2 hotline trạm trụ 341/15/42 tuyến 478SD	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
89	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 59/1 Suối Cao tuyến 475TB	11-06-21	08g00	11-06-21	17g00	Thay dây trung áp từ dây trần thành dây bọc, phát quang từ trụ 59 đến trụ 59/8 tuyến 475TB	Sửa chữa lớn trung áp năm 2021	ấp Suối cao A xã Phước Đông	5_GD	Cắt LBFCO trụ 59/1 Suối cao + tháo hotline trụ 59 tuyến 475TB.	
90	Trạm 25kVA trụ 75/64 Ấp Rộc 3 tuyến 472TD	11-06-21	08g00	11-06-21	17g00	Thay TI định kỳ trạm	Thay TI trạm	Ấp Rộc B xã Thạnh Đức	5_GD	Cắt CB + FCO trạm 25kVA trụ 75/64 Ấp Rộc 3 tuyến 472TD	
91	Trạm 25kVA trụ 75/26A/15 Ấp Rộc 12 tuyến 472TD	11-06-21	08g00	11-06-21	17g00	Thay TI định kỳ trạm	Thay TI trạm	Ấp Rộc A xã Thạnh Đức	5_GD	Cắt CB + FCO trạm 25kVA trụ 75/26A/15 Ấp Rộc 12 tuyến 472TD	
92	Trạm 75kVA trụ 75/34 Ấp Rộc 2 tuyến 472TD	11-06-21	08g00	11-06-21	17g00	Thay TI định kỳ trạm	Thay TI trạm	Ấp Rộc A xã Thạnh Đức	5_GD	Cắt CB + FCO trạm 75kVA trụ 75/34 Ấp Rộc 2 tuyến 472TD	
93	Trạm 2x50kVA trụ 75/56 Ấp Rộc 4 tuyến 472TD	11-06-21	08g00	11-06-21	17g00	Thay TI định kỳ trạm	Thay TI trạm	Ấp Rộc B xã Thạnh Đức	5_GD	Cắt CB + 02 FCO trạm 2x50kVA trụ 75/56 Ấp Rộc 4 tuyến 472TD	
94	Trạm 25kVA trụ 75/53/19 ấp Rộc 11 tuyến 472TD	11-06-21	08g00	11-06-21	17g00	Thay TI định kỳ trạm	Thay TI trạm	Ấp Rộc B xã Thạnh Đức	5_GD	Cắt CB + FCO trạm 25kVA trụ 75/53/19 ấp Rộc 11 tuyến 472TD	
95	Trạm 75kVA trụ 75/48/19 Ấp Rộc 10 tuyến 472TD	11-06-21	08g00	11-06-21	17g00	Thay công tơ lệch thời gian	Thay công tơ trạm	Ấp Rộc A xã Thạnh Đức	5_GD	Cắt CB + FCO trạm 75kVA trụ 75/48/19 Ấp Rộc 10 tuyến 472TD	
96	Trạm 50kVA trụ 59/5 Suối Cao 9 tuyến 475TB	11-06-21	08g00	11-06-21	17g00	Thay TI định kỳ trạm	Thay TI trạm	Ấp Suối Cao A xã Phước Đông	5_GD	Cắt CB + FCO trạm 50kVA trụ 59/5 Suối Cao 9 tuyến 475TB	
97	Trạm 50kVA trụ 65/6 Suối Cao 12 tuyến 475TB	11-06-21	13g30	11-06-21	17g00	Thay công tơ hết pin	Thay công tơ trạm	Ấp Suối Cao A xã Phước Đông	5_GD	Cắt CB + FCO trạm 50kVA trụ 65/6 Suối Cao 12 tuyến 475TB	
98	- Trạm 50kVA trụ 221/39/33/10 Long Cường 19 tuyến 476BC - Lưới hạ áp từ trụ 221/39/33/3B đến 39/33/10/15 trạm 50kVA trụ 221/39/33/10 Long Cường 19 tuyến 476BC	11-06-21	08g00	11-06-21	17g00	- Chuyển đầu dây TBA 1 pha 2 dây thành 1 pha 3 dây trụ 221/39/33/10 tuyến 476BC - Kéo dây AV 70mm2 từ trụ 221/39/33/3B đến 33/10 tuyến 476BC - Kéo dây AC 50mm2 từ trụ 221/39/33/10 đến 33/10/15 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Long Cường xã Long Khánh	6_BC	Cắt FCO + hotline trạm 50kVA trụ 221/39/33/10 Long Cường 19 tuyến 476BC	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
99	Nhánh rẽ 12,7V trụ 54B/1 tuyến 475TB	11-06-21	07g30	11-06-21	17g00	Thay sứ phóng trụ 54B/10-11, thay dây hạ áp từ trụ 54B/11 đến trụ 54B/11/10, phát quang hành lang	Sửa chữa lớn	Khu phố Lộc Trát phường Gia Lộc	7_TBg	Cắt LBFCO trụ 54B/1 tuyến 475TB	
100	Tuyến 478 trạm 110kV Tân Hưng	11-06-21	08g00	11-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 167 đến trụ 167/19, từ trụ 167/14 đến trụ 167/12/22 tuyến 478TH	Phát quang hành lang lưới điện	Không mất điện	8_TC	Không cắt điện	
101	Lưới điện Tân Biên	11-06-21	08g00	11-06-21	17g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, phát quang lưới điện Khu vực huyện Tân Biên	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	9_TB	Không cắt điện	
102	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	12-06-21	08g00	12-06-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
103	Đường dây 22kV tuyến 482TN	12-06-21	06g00	12-06-21	18g00	Thay dây trung áp, lắp xà và phụ kiện, thu hồi vật tư công trình SCL 2021. Từ trụ 6 đến trụ 62, từ trụ 62 đến trụ 80B tuyến 472TN, 482TN. Bàn giao đơn vị ngoài Lắp Recloser tại trụ 62 tuyến 472TN	Sửa chữa lớn	Khu phố Ninh Thọ, Ninh An, Ninh Lộc phường Ninh Sơn; khu phố Ninh Hòa phường Ninh Thạnh; khu phố Hiệp Lễ, Hiệp Thạnh, Hiệp Bình phường Hiệp Ninh; khu phố 1, 2, 3, 4, 6 phường IV	1_TP	- Cắt MC 472TN và đóng DTĐ 472-76TN - Cắt MC 482TN và đóng DTĐ 482-76TN	
104	Đường dây hạ áp trạm 250kVA trụ 62/6 Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472TN	12-06-21	08g00	12-06-21	17g00	Bàn giao đơn vị ngoài di dời đường dây hạ áp. Tại trụ 62/6/3 tuyến 472TN	Di dời mở rộng đường	Khu phố Hiệp Bình phường Hiệp Ninh	1_TP	Cắt CB trạm 250kVA trụ 62/6 Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472TN	
105	Đường dây hạ áp trạm 400kVA trụ 55 Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN	12-06-21	08g00	12-06-21	17g00	Bàn giao đơn vị ngoài di dời đường dây hạ áp. Tại trụ 56B8 tuyến 472TN	Di dời mở rộng đường	Khu phố Hiệp Lễ, Hiệp Bình phường Hiệp Ninh	1_TP	Cắt CB trạm 400kVA trụ 55 Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN	
106	Đường dây hạ áp trạm 3x50kVA trụ 51 Điện Biên Phủ tuyến 474TN	12-06-21	08g00	12-06-21	17g00	Bàn giao đơn vị ngoài di dời đường dây hạ áp. Tại trụ 50B/8 tuyến 474TN	Di dời mở rộng đường	Khu phố Hiệp Thạnh phường Hiệp Ninh	1_TP	Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 51 Điện Biên Phủ tuyến 474TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
107	Đường dây 22kV từ trụ 48 đến trụ 182 Thanh Đức - Cẩm Giang tuyến 474TĐ	12-06-21	08g00	12-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 48 đến trụ 182 tuyến 474TĐ	Phát quang	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	
108	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 177 Cẩm Thắng tuyến 474TĐ	12-06-21	08g00	12-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 177 đến trụ 177/10 tuyến 474TĐ	Phát quang	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	
109	Trạm 50kVA trụ 90/10 Bàu Trâm 7 tuyến 474TĐ	12-06-21	08g00	12-06-21	17g00	Thay công tơ, TI định kỳ	Thay công tơ, TI trạm	Áp Cẩm An xã Cẩm Giang	5_GD	Cắt CB + FCO trạm 50kVA trụ 90/10 Bàu Trâm 7 tuyến 474TĐ	
110	Trạm 25kVA trụ 90/24 Bàu Trâm 2 tuyến 474TĐ	12-06-21	08g00	12-06-21	17g00	Thay TI định kỳ	Thay TI trạm	Áp Cẩm An xã Cẩm Giang	5_GD	Cắt CB + FCO trạm 25kVA trụ 90/24 Bàu Trâm 2 tuyến 474TĐ	
111	Trạm 2x25kVA trụ 180/32B/11 Cầu Sắt 5 tuyến 473TĐ	12-06-21	08g00	12-06-21	17g00	Thay công tơ lệch thời gian, 02 chiều	Thay công tơ trạm	Áp Cầu Sắt xã Thanh Đức	5_GD	Cắt CB + 02 FCO trạm 2x25kVA trụ 180/32B/11 Cầu Sắt 5 tuyến 473TĐ	
112	Trạm 25kVA trụ 68/116/8 Bó Dây Chè tuyến 474TĐ	12-06-21	08g00	12-06-21	17g00	Thay công tơ hỏng màn hình	Thay công tơ trạm	Áp Bến Rộng xã Thanh Đức	5_GD	Cắt CB + FCO trạm 25kVA trụ 68/116/8 Bó Dây Chè tuyến 474TĐ	
113	Trạm 3x25kVA Hưng Long (Quan Bảo) trụ 167A/1 tuyến 478BC	12-06-21	13g30	12-06-21	17g00	Thay TI trạm	Thay TI trạm	Công ty TNHH SX TM DV Quan Bảo (IL SHIN)	5_GD	Cắt CB + FCO trạm 3x25kVA Hưng Long (Quan Bảo) trụ 167A/1 tuyến 478BC	
114	Trạm 25kVA trụ 54/86A Trường Cửu (Hò Thị Tiến) tuyến 476TĐ	12-06-21	08g00	12-06-21	17g00	Thay TI trạm	Thay TI trạm	Khách hàng Hò Thị Tiến	5_GD	Cắt CB + FCO trạm 25kVA trụ 54/86A Trường Cửu (Hò Thị Tiến) tuyến 476TĐ	
115	Trạm 25kVA trụ 42/114/14/9C/1 Trường Tiểu Học Áp 3 tuyến 471TĐ	12-06-21	08g00	12-06-21	17g00	Thay TI trạm	Thay TI trạm	Trường Tiểu Học Áp 3	5_GD	Cắt CB + FCO trạm 25kVA trụ 42/114/14/9C/1 Trường Tiểu Học Áp 3 tuyến 471TĐ	
116	Trạm 25kVA trụ 42/107/1 Trần Văn An tuyến 471TĐ	12-06-21	08g00	12-06-21	17g00	Thay TI trạm	Thay TI trạm	Khách hàng Trần Văn An	5_GD	Cắt CB + FCO trạm 25kVA trụ 42/107/1 Trần Văn An tuyến 471TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
117	Trạm 250kVA trụ 103B/5/4 Thị Trấn 23 tuyến 479BC	12-06-21	08g00	12-06-21	17g00	Hạ công suất, thay đo đếm TBA 250kVA thành 160kVA trụ 103B/5/4 tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố 1 thị trấn Bến Cầu	6_BC	Cắt 3FCO + 3hotline trạm 250kVA trụ 103B/5/4 Thị Trấn 23 tuyến 479BC	
118	Trạm 160kVA trụ 104/27B/2 Thị Trấn 6 tuyến 476BC	12-06-21	08g00	12-06-21	17g00	Nâng công suất, thay đo đếm TBA 160kVA thành 250kVA trụ 104/27B/2 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố 3 thị trấn Bến Cầu	6_BC	Cắt 3FCO + 3hotline trạm 160kVA trụ 104/27B/2 Thị Trấn 6 tuyến 476BC	
119	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 41/1 đến trụ 41/23 Áp Voi tuyến 478BC.	12-06-21	08g00	12-06-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 41/1 đến trụ 41/23 tuyến 478BC	Phát quang lưới điện	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
120	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 51/7B/1 Gia Lâm tuyến 473TB	12-06-21	07g30	12-06-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 51/7B đến trụ 51/7B/10	Sửa chữa lớn	Khu phố Gia Lâm phường Gia Lộc	7_TBg	Cắt LBFCO trụ 51/7B/1 Gia Lâm tuyến 473TB	
121	Nhánh rẽ 22kV Gổ Lý Sương trụ 21/1 tuyến 478TBI	12-06-21	08g00	12-06-21	17g00	Diễn tập phòng chống thiên tai, căng dây hạ áp, thay sứ phóng, xử lý khiếm khuyết lưới điện	Sửa chữa thường xuyên	Tổ 2 ấp Thạnh Sơn xã Thạnh Tây	9_TB	Cắt 3FCO Gổ Lý Sương trụ 21/1 tuyến 478TBI	
122	Tuyến 471, 473, 475 trạm 110kV Thạnh Đức	13-06-21	07g00	13-06-21	17g00	Trồng trụ xen lưới, lắp phụ kiện, thu hồi trụ cũ, bắt tổ ong và kết hợp phát quang từ trụ 1 đến trụ 76 tuyến 471TĐ, 473TĐ, 475TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Áp Đường Long, Bến Rộng xã Thạnh Đức	5_GD	- Cắt MC 471TĐ và đóng DTĐ 471-76TĐ. - Cắt MC 473TĐ và đóng DTĐ 473-76TĐ. - Cắt MC 475TĐ và đóng DTĐ 475-76TĐ.	
123	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 103B/3 đến trụ 103B/3/2 VP UBND huyện Bến Cầu tuyến 479BC	13-06-21	08g00	13-06-21	17g00	Thay dây trung áp 3xAC35mm2 thành dây 3xACXH 24kV - 50mm2 từ trụ 103B/3 đến trụ 103B/3/2 tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	UBND huyện Bến Cầu	6_BC	Cắt CB trạm 3x25kVA trụ 103B/3/2 + 3hotline trụ 103B/3 VP UBND huyện Bến Cầu tuyến 479BC	

**Trong đó ký hiệu đơn vị quản lý vận hành:**

+ 1\_TP: Điện lực Thành phố Tây Ninh.  
+ 2\_HT: Điện lực Hòa Thành.  
+ 3\_DMC: Điện lực Dương Minh Châu.

+ 4\_CT: Điện lực Châu Thành.  
+ 5\_GD: Điện lực Gò Dầu.  
+ 6\_BC: Điện lực Bến Cầu.

+ 7\_TBg: Điện lực Trảng Bàng.  
+ 8\_TC: Điện lực Tân Châu.  
+ 9\_TB: Điện lực Tân Biên.