

PHỤ LỤC 1

**DANH MỤC KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN
TUẦN 28 (Từ ngày 05 tháng 07 năm 2021 đến ngày 11 tháng 07 năm 2021)**

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
I. LƯỚI ĐIỆN 110KV											
1	Trạm 110kV Tây Ninh	05-07-21	08g00	05-07-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Đo nhiệt độ mỗi nối thiết bị.	Đo nhiệt độ, kiểm tra và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ.	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
2	Trạm 110kV Suối Dộp	05-07-21	08g00	05-07-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Đo nhiệt độ mỗi nối thiết bị.	Đo nhiệt độ, kiểm tra và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ.	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
3	Trạm 110kV Trảng Bàng	05-07-21	08g00	05-07-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cò khu vực toàn trạm.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
4	- Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng. - Đường dây 110kV 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng. - Đường dây 110kV 172 Cù Chi 2- 172 KCN Trảng Bàng - Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2	05-07-21	07g00	05-07-21	17g00	Kiểm tra phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
5	- Đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ (01-35). - Đường dây 110kV 171 Phước Đông - 171 Gia Lộc (38/8/01-38/8/11). - Đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2- 172 Phước Đông (38/1 - 38/9). - Đường dây 110kV 172 Tân Hưng - 171 Tân Biên.	06-07-21	07g00	06-07-21	17g00	Kiểm tra phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
6	Trạm 110kV Hòa Thành	06-07-21	08g00	06-07-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Đo nhiệt độ mỗi nôi thiết bị.	Đo nhiệt độ, kiểm tra và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ.	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
7	Trạm 110kV Thạnh Đức	06-07-21	08g00	06-07-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Đo nhiệt độ mỗi nôi thiết bị.	Đo nhiệt độ, kiểm tra và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ.	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
8	Trạm 110kV Bến Cầu	06-07-21	08g00	06-07-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cơ khu vực toàn trạm.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
9	Trạm 110kV Tân Hưng	06-07-21	19g00	06-07-21	22g00	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
10	Trạm 110kV Tân Biên	06-07-21	19g00	06-07-21	22g00	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
11	Trạm 110kV Tây Ninh	07-07-21	08g00	07-07-21	11g30	Tháo gỡ thu hồi tủ +EX370	Không còn sử dụng	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
12	Trạm 110kV Thành Công	07-07-21	08g00	07-07-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cò khu vực toàn trạm.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
13	- Đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, 178 Trảng Bàng 2 - 172 Hoàng Thái Gia (04-30). - Đường dây 110kV 172 Tân Hưng - 171 Tân Biên	07-07-21	07g00	07-07-21	17g00	Kiểm tra phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
14	- Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2- 172 Hoàng Thái Gia, 171 Bến Cầu - 171 Thạnh Đức (24/01-24/60). - Đường dây 110kV 172 Tân Hưng - 171 Tân Biên.	08-07-21	07g00	08-07-21	17g00	Kiểm tra phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
15	Trạm 110kV Tân Biên	08-07-21	09g00	08-07-21	16g00	Xử lý nhiệt độ cuộn dây MBA T1 trạm 110kV Tân Biên	Xử lý nhiệt độ cuộn dây MBA T1	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
16	Trạm 110kV Phước Đông	08-07-21	08g00	08-07-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cò khu vực toàn trạm.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
17	Trạm 110kV Phước Đức	08-07-21	08g00	08-07-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cò khu vực toàn trạm.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
18	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 171 XM Tây Ninh	09-07-21	07g00	09-07-21	17g00	Kiểm tra phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
19	Trạm 110kV Suối Dộp	09-07-21	08g30	09-07-21	11g30	Vệ sinh công nghiệp sân ngắt, xung quanh hàng rào trạm 110kV Suối Dộp	Vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
20	Trạm 110kV Tây Ninh	09-07-21	18g30	09-07-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
21	Trạm 110kV Suối Dộp	09-07-21	18g30	09-07-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
22	Trạm 110kV Hòa Thành	09-07-21	18g30	09-07-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
23	Trạm 110kV Thạnh Đức	09-07-21	18g30	09-07-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
24	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	09-07-21	08g00	09-07-21	18g00	-Vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ, vệ sinh cỏ phát hoang toàn trạm 110kV. - Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. -Kiểm tra, vệ sinh accu đo điện áp accu. - Đo nhiệt độ môi nối thiết bị. - Kiểm tra VSCN, bịt kín và đeo thẻ cáp các tủ điện toàn trạm. - Thay đèn chiếu sáng, điện trở sưởi các tủ điện toàn trạm.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	- Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh. - Cắt CB cấp nguồn chiếu sáng, điện trở sưởi.	
25	Ngăn T402 trạm 110kV KCN Trảng Bàng	09-07-21	08g30	09-07-21	16g00	Kiểm tra, vệ sinh giàn tụ bù T402 trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Ngăn T402 trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Đội QLLĐCT	Cắt điện cô lập ngăn T402 trạm 110kV KCN Trảng Bàng	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
26	Ngăn 421 trạm 110kV KCN Trảng Bàng	09-07-21	08g30	09-07-21	09g00	Đóng điện ngăn 421 trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Đóng điện vận hành thiết bị.	Không mất điện	Đội QLLĐCT	- Đưa DCL 421-1 KCN Trảng Bàng ra khỏi vị trí vận hành. - Đưa MC 421 KCN Trảng Bàng vào vị trí vận hành và đóng MC 421 KCN Trảng Bàng. - Cắt MC 421 KCN Trảng Bàng và đưa MC 421 KCN Trảng Bàng ra khỏi vị trí vận hành. - Đưa DCL 421-1 KCN Trảng Bàng vào vị trí vận hành.	Đấu tắt mạch 2/3 trước khi đóng MC
27	Trạm 110kV Trảng Bàng	09-07-21	18g00	09-07-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
28	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	09-07-21	18g00	09-07-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
29	Trạm 110kV Thành Công	09-07-21	18g00	09-07-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
30	Trạm 110kV Phước Đông	09-07-21	18g00	09-07-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
31	Trạm 110kV Phước Đức	09-07-21	18g00	09-07-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
32	Trạm 110kV Bến Cầu	09-07-21	18g00	09-07-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
33	Trạm 110kV Tân Hưng	09-07-21	07g00	09-07-21	13g00	Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
34	Trạm 110kV Tân Hưng	09-07-21	09g00	09-07-21	15g00	Kiểm tra, sửa chữa hệ thống chiếu sáng trong nhà và ngoài trời.	Kiểm tra, sửa chữa hệ thống chiếu sáng.	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn hệ thống chiếu sáng	
35	Trạm 110kV Tân Biên	09-07-21	07g00	09-07-21	13g00	Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
36	Ngăn ngăn 172, 112, C12, 132, MBA T2, 432 trạm 110kV Tân Hưng.	11-07-21	04g30	11-07-21	18g00	Trạm 110kV Tân Hưng: - Thay 03 TI ngăn 112. - Lắp tủ MK và đấu nối nhị thứ ngăn 172 (không thực hiện phần DCL 172-7). - Lắp mới hệ thống đầu dò nhiệt MBA T2. - Thu hồi vật tư cũ. - Thí nghiệm và đóng điện nghiệm thu 03 TI ngăn 112. - Thí nghiệm và đóng điện nghiệm thu ngăn 172. - Thí nghiệm CBM cấp độ 2, 3 ngăn 172, 112, C12, MBA T2. - Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp ngăn 172, 112, C12, 132, MBA T2, 432. - Bổ sung tiếp địa vỏ cáp MBA T2.	Thi công công trình thay MBA 2x40MVA thành 2x63MVA trạm 110kV Tân Hưng	Ngăn ngăn 172, 112, C12, 132, MBA T2, 432 trạm 110kV Tân Hưng.	Đội QLLĐCT	Cắt điện cô lập ngăn 172, 112, C12, 132, MBA T2, 432 trạm 110kV Tân Hưng.	- Đóng DCL 100-9TH cấp điện trạm 110kV Tân Biên. - Chuyển điện C41 cấp điện C42.
II. LƯỚI ĐIỆN TRUNG HẠ THỂ											
1	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	05-07-21	08g00	05-07-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
2	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	05-07-21	08g00	05-07-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
3	Lưới hạ áp từ trụ 98 đến trụ 115 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	05-07-21	06g00	05-07-21	17g00	Bàn giao Xí nghiệp dịch vụ thay dây hạ áp, tháo và lắp vật tư phụ kiện, ép lèo hạ áp từ trụ 98 đến trụ 115 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Sửa chữa lớn	Áp Trường Lưu xã Trường Đông	2_HT	Cắt CB + 03FCO + tháo 03 hotline trụ 102B, 109; cắt CB + 01FCO trụ 102; cắt 03 LBFCO trụ 103B; cắt 01 LBFCO trụ 105/1, tháo 01 hotline trụ 105, CB trạm 89B, 112/2 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	
4	Nhánh rẽ 22kV trụ 103B/16B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	05-07-21	06g00	05-07-21	17g00	Lắp LA trụ 103B/16B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Sửa chữa thường xuyên	Áp Trường Lưu xã Trường Đông	2_HT	Cắt 03 LBFCO trụ 103B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	
5	Lưới hạ áp trụ 103/6/6 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	05-07-21	08g00	05-07-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp trụ 103/6/6 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Sửa chữa thường xuyên	Áp Trường Phú xã Trường Đông	2_HT	Cắt CB trạm 103/6 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	
6	Lưới hạ áp từ trụ 70/1 đến trụ 70/3 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	05-07-21	08g00	05-07-21	17g00	Dựng trụ + Đổ bê tông từ trụ 70/1 đến trụ 70/3 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Sửa chữa lớn	Không mất điện	2_HT	Không cắt điện	
7	Lưới hạ áp từ trụ 112/5 đến trụ 112/5/7P, từ trụ 112/5 đến trụ 112/5/4T/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	05-07-21	06g00	05-07-21	17g00	Dựng trụ + Đổ bê tông từ trụ 112/5 đến trụ 112/5/7P, từ trụ 112/5 đến trụ 112/5/4T/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Sửa chữa lớn	Áp Trường Lưu xã Trường Đông	2_HT	Cắt CB trạm 112/4, 112/5 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	
8	Nhánh rẽ 12,7 kV trụ 13/1 Bình Linh tuyến 471HT	05-07-21	08g00	05-07-21	11g30	Lắp phụ kiện, TBA tại trụ 13/3 Bình Linh tuyến 471HT	Sửa chữa thường xuyên	Tổ 9 ấp Bình Linh xã Chà Là	3_DMC	Cắt 1LBFCO trụ 13/1 Bình Linh tuyến 471HT	
9	Nhánh rẽ 12,7 kV trụ 13/1 Bình Linh tuyến 471HT	05-07-21	13g30	05-07-21	17g00	Hoàn chỉnh phần hạ áp TBA tại trụ 13/3 Bình Linh tuyến 471HT	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	3_DMC	Không cắt điện	
10	Trạm 3x37,5 kVA trụ 471/60B/1 Nước đá Phước Minh tuyến 475TĐ	05-07-21	08g00	05-07-21	17g00	Thay dây neo bị đứt tại trụ 60B/1 Phước Minh tuyến 475TĐ	Sửa chữa thường xuyên	TBA chuyên dùng khách hàng	3_DMC	Cắt FCO + Tháo hotline trạm 3x37,5 kVA trụ 471/60B/1 Nước đá Phước Minh tuyến 475TĐ	
11	Trạm 75 kVA trụ 169/1 Khởi Trung tuyến 473TĐ	05-07-21	08g00	05-07-21	17g00	Di dời trụ hạ áp, tụ bù, vật tư từ trụ 169/1/6p đến trụ 169/1/7p đường dây Thạnh Đức - Bàu Năng, tuyến 473TĐ	Di dời lưới điện mở rộng đường	Tổ 4 ấp Khởi Trung xã Cầu Khởi	3_DMC	Cắt CB trạm 75 kVA trụ 169/1 Khởi Trung tuyến 473TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
12	Trạm 75 kVA trụ 253/8/14 Phước Lợi-D tuyến 477HT	05-07-21	08g00	05-07-21	17g00	Di dời trụ hạ áp, thu hồi vật tư tại trụ 253/8/13b/4 đường dây Xay Đá, tuyến 477HT	Di dời lưới điện mở rộng đường	Tổ 6 ấp Phước Hội xã Suối Đá	3_DMC	Cắt CB trạm 75 kVA trụ 253/8/14 Phước Lợi-D tuyến 477HT	
13	Trạm 37,5kVA Trảng Thò 1, trụ 118/13 tuyến 476SD	05-07-21	08g00	05-07-21	17g00	Thi công lắp tiếp địa phần ngầm trụ 141/11b/7P, trụ 141/11b/8T tuyến 476SD	Sửa chữa lớn	không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
14	Trạm 250kVA Thanh Điền 8, trụ 141/11 tuyến 476SD	05-07-21	08g00	05-07-21	17g00	Thi công lắp tiếp địa phần ngầm trụ 141/13/7P, trụ 141/13/7T, trụ 141/15/7P, trụ 141/15/7T tuyến 476SD	Sửa chữa lớn	không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
15	Trụ 53/28/6/1 nhánh rẽ 12,7kV Tầm long tuyến 474SD	05-07-21	08g00	05-07-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53/28/6/14A đến 53/28/6/14A/7/17; từ trụ 53/28/6/18B đến trụ 53/28/6/18B/12 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện	không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
16	Đường dây 22kV Bình Trung - Phước Vinh tuyến 478SD	05-07-21	08g00	05-07-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 200 đến trụ 341 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
17	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 298/1 Bến Trường tuyến 478SD	05-07-21	08g00	05-07-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 298/1 đến trụ 298/69/15 và từ trụ 298/69A đến trụ 298/69A/14 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
18	Trạm 2x25kVA trụ 54/68 Cây Xoài 11 tuyến 476TĐ	05-07-21	08g00	05-07-21	17g00	Sang lưới hạ áp, sang thùng điện kế từ trụ 54/73b/3 đến trụ 54/73b/4 tuyến 476TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Áp Cây Xoài xã Thanh Phước	5_GD	Cắt CB trạm 2x25kVA trụ 54/68 Cây Xoài 11 tuyến 476TĐ	
19	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 54/1 đến trụ 54/120 Hùng Vương tuyến 476TĐ	05-07-21	08g00	05-07-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 54/1 đến trụ 54/120 tuyến 474TĐ	Phát quang	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	
20	- Trạm 50kVA trụ 78/8/8 Thuận Hòa 9 tuyến 479BC - Lưới hạ áp từ trụ 72B/4 đến 72B/22 trạm 50kVA trụ 78/8/8 Thuận Hòa 9 tuyến 479BC	05-07-21	08g00	05-07-21	17g00	- Chuyển đầu dây TBA 1 pha 2 dây thành 1 pha 3 dây trụ 78/8/8 tuyến 479BC - Kéo dây AC 50mm2 từ trụ 72B/4 đến 72B/8 tuyến 479BC - Kéo dây AV 50mm2 từ trụ 72B/8 đến 72B/22 tuyến 479BC - Bổ sung: lắp tụ bù hạ áp trụ 72B/22/4, trụ 72B/22/8	Sửa chữa thường xuyên	Tổ 2 Ấp Thuận Hòa xã Lợi Thuận	6_BC	Cắt FCO + hotline trạm 50kVA trụ 78/8/8 Thuận Hòa 9 tuyến 479BC	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
21	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 234/75B/1 Phước Đông tuyến 476BC.	05-07-21	08g00	05-07-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 234/75B/1 đến trụ 75B/8 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
22	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 67/58B/1 Lộc Khê tuyến 473TB	05-07-21	07g30	05-07-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 67/58B/1 đến trụ 67/58B/8	Sửa chữa lớn	Khu phố Lộc Khê phường Gia Lộc	7_TBg	Cắt LBFCO trụ 67/58B/1 Lộc Khê tuyến 473TB	
23	Trạm 25kVA Hội Thành 12 trụ 85/158/47/19 tuyến 474TH	05-07-21	08g00	05-07-21	17g00	Thay dây hạ áp, lắp đặt phụ kiện từ trụ 85/158/47/16 đến trụ 85/158/47/23b tuyến 474TH	Sửa chữa lớn	Áp Hội Thành xã Tân Hội	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA Hội Thành 12 trụ 85/158/47/19 tuyến 474TH	
24	Trạm 25kVA Hội Thành 5 trụ 85/158/47/25 tuyến 474TH	05-07-21	08g00	05-07-21	17g00	Thay dây hạ áp, lắp đặt phụ kiện từ trụ 85/158/47/23b đến trụ 85/158/47/31 tuyến 474TH	Sửa chữa lớn	Áp Hội Thành xã Tân Hội	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA Hội Thành 5 trụ 85/158/47/25 tuyến 474TH	
25	Trạm 50kVA trụ 137/8 tuyến 474TBI	05-07-21	08g00	05-07-21	17g00	Sang lưới, thay dây hạ áp	Đầu tư xây dựng	Áp Xóm Tháp, xã Tân Phong	9_TB	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 137/8 tuyến 474TBI	
26	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	06-07-21	08g00	06-07-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
27	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	06-07-21	08g00	06-07-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
28	Đường dây hạ áp trạm 250kVA trụ 62/7 Nguyễn Trãi B, trạm 3x37,5kVA trụ 62/3 Nguyễn Trãi C tuyến 472TN	06-07-21	08g00	06-07-21	17g00	Thay dây hạ áp, thu hồi vật tư công trình SCL hạ áp năm 2021. Từ trụ 62/1 đến trụ 62/8 tuyến 472TN	Sửa chữa lớn	Khu phố 7 phường III; khu phố 1 phường IV	1_TP	Cắt 3FCO + tháo 3 hotline trạm 250kVA trụ 62/7 Nguyễn Trãi B, trạm 3x37,5kVA trụ 62/3 Nguyễn Trãi C, trạm 160kVA trụ 62/1 Công ty CPTM Thế giới di động tuyến 472TN	
29	Lưới hạ áp từ trụ 54/30B/4 đến trụ 54/30B/5; từ trụ 54/35B/13 đến trụ 54/35B/16 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	06-07-21	08g00	06-07-21	17g00	Dựng trụ + Đổ bê tông từ trụ 54/30B/4 đến trụ 54/30B/5; từ trụ 54/35B/13 đến trụ 54/35B/16 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Sửa chữa lớn	Áp Trường Thọ xã Trường Hòa	2_HT	Cắt CB trạm 54/35B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	
30	Trạm 25 kVA trụ 212/22 và trạm 50 kVA trụ 212/26 Xã Phan tuyến 471HT	06-07-21	07g00	06-07-21	18g00	Phát quang, lắp phụ kiện, thay dây, sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 21 đến 23, từ 22b đến 22b/13 nhánh rẽ Phước Tân 2, tuyến 471HT	Sửa chữa lớn năm 2021	Tổ 18 ấp Phước Tân 1 xã Phan	3_DMC	Cắt FCO+ Tháo hotline các trạm: 25 kVA trụ 212/22, 50 kVA trụ 212/26 Xã Phan tuyến 471HT	
31	Trạm 50 kVA trụ 230/8 Phước Hòa tuyến 471HT	06-07-21	08g00	06-07-21	17g00	Dựng trụ hạ áp từ 230/3b đến trụ 230/3b/3 Phước Hòa tuyến 471HT	Sửa chữa lớn năm 2021	Không mất điện	3_DMC	Không cắt điện	
32	Trạm 50kVA Thanh Điền 6, trụ 141/16 tuyến 476SD	06-07-21	08g00	06-07-21	17g00	Thi công lắp tiếp đất phần ngầm trụ 141/16B/7P, trụ 141/16B/7T tuyến 476SD	Sửa chữa lớn	không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
33	Trạm 50kVA Thanh Hòa 2B, trụ 141/31/7 tuyến 476SD	06-07-21	08g00	06-07-21	17g00	Thi công lắp tiếp đất phần ngầm trụ 141/31/7/11T, trụ 141/31/7/9, trụ 141/31/7/2/5 tuyến 476SD	Sửa chữa lớn	không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
34	Trạm 320kVA Thanh Điền 4, trụ 141/8 tuyến 476SD	06-07-21	08g00	06-07-21	17g00	Thi công lắp tiếp đất phần ngầm trụ 141/6/7P, trụ 141/6/7T, trụ 141/7B/7P, trụ 141/7B/4T, trụ 141/8/12, trụ 141/9/14 tuyến 476SD	Sửa chữa lớn	không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
35	Trụ 128/46/1 nhánh rẽ 22kV Làng Thanh Niên tuyến 477SD	06-07-21	08g00	06-07-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 128/46/1 đến trụ 128/46/36, từ trụ 128/46/18 đến trụ 128/46/18/16 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện	không mất điện	4_CT	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
36	Nhánh rẽ 22kV trụ 234/35B Long Phước tuyến 476BC	06-07-21	08g00	06-07-21	17g00	Lắp bổ sung chống sét van trụ 234/35B, trụ 234/44A, 234/63, trụ 234/82B, trụ 234/88A, trụ 234/103B tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
37	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 47/1 đến trụ 47/34 Ấp Bến tuyến 478BC.	06-07-21	08g00	06-07-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 47/1 đến trụ 47/34 tuyến 478BC	Phát quang lưới điện	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
38	Trạm 75kVA Thành 6 trụ 85/158/47/46 tuyến 474TH	06-07-21	08g00	06-07-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 158/47/31 đến trụ 158/47/46, từ trụ 158/47/76 đến trụ 158/47/46/12T, từ trụ 158/47/46 đến trụ 158/47/46/10P tuyến 474TH	Sửa chữa lớn	Ấp Tân Lâm xã Tân Hà	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA Thành 6 trụ 85/158/47/46 tuyến 474TH	
39	Trạm 75kVA trụ 165/19 Đông Tiến 9 tuyến 478TH	06-07-21	08g00	06-07-21	17g00	Thay thùng cầu dao trạm trụ 165/19 tuyến 478TH	Sửa chữa lớn	Ấp Đông Tiến xã Tân Đông	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 165/19 Đông Tiến 9 tuyến 478TH	
40	Trạm 25kVA trụ 167/5/7/13 Đông Thành 10 tuyến 478TH	06-07-21	08g00	06-07-21	17g00	Thay FCO, LA, nắp chụp thiết bị, thùng cầu dao trụ 167/5/7/13 tuyến 478TH	Sửa chữa lớn	Ấp Đông Thành xã Tân Đông	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 167/5/7/13 Đông Thành 10 tuyến 478TH	
41	Trạm 25kVA trụ 167/5/14/1 Lò Mi 5 Ròng tuyến 478TH	06-07-21	08g00	06-07-21	17g00	Thay thùng cầu dao trạm trụ 167/14/1 tuyến 478TH	Sửa chữa lớn	Ấp Đông Thành xã Tân Đông	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 167/5/14/1 Lò Mi 5 Ròng tuyến 478TH	
42	Trạm 15kVA trụ 167/5/75/30/33 Đông Hà 8 tuyến 478TH	06-07-21	08g00	06-07-21	17g00	Thay CB tổng trạm trụ 167/5/75/30/33 tuyến 478TH	Sửa chữa lớn	Ấp Đông Hà xã Tân Đông	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 15kVA trụ 167/5/75/30/33 Đông Hà 8 tuyến 478TH	
43	Trạm 25kVA trụ 167/13 Đông Thành 9 tuyến 478TH	06-07-21	08g00	06-07-21	17g00	Thay LA, FCO, CB tổng trạm trụ 167/13 tuyến 478TH	Sửa chữa lớn	Ấp Đông Thành xã Tân Đông	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 167/13 Đông Thành 9 tuyến 478TH	
44	Trạm 25kVA trụ 167/14/22 Đông Thành 4 tuyến 478TH	06-07-21	08g00	06-07-21	17g00	Thay LA, FCO, CB tổng trạm trụ 167/22 tuyến 478TH	Sửa chữa lớn	Ấp Đông Thành xã Tân Đông	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 167/14/22 Đông Thành 4 tuyến 478TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
45	Trạm 25kVA trụ 167/18/34 Đông Lợi 1 tuyến 478TH	06-07-21	08g00	06-07-21	17g00	Thay Thùng Cầu Dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp Đông Lợi xã Tân Đông	8_TC	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 167/18/34 Đông Lợi 1 tuyến 478TH	
46	Trạm 25kVA trụ 167/18/76 Đông Lợi 3 tuyến 478TH	06-07-21	08g00	06-07-21	17g00	Thay Thùng Cầu Dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp Đông Lợi xã Tân Đông	8_TC	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 167/18/76 Đông Lợi 3 tuyến 478TH	
47	Trạm 50kVA Đông Hiệp 4 trụ 168/6 tuyến 478TH	06-07-21	08g00	06-07-21	17g00	Thay Thùng Cầu Dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp Đông Tiến xã Tân Đông	8_TC	Cắt FCO trạm 50kVA Đông Hiệp 4 trụ 168/6 tuyến 478TH	
48	Trạm 50kVA trụ 119 tuyến 478TBI	06-07-21	08g00	06-07-21	17g00	Sang lưới, di dời công tơ khách hàng	Đầu tư xây dựng	Áp Thạnh Lợi, xã Thạnh Bình	9_TB	Cắt CB trạm 50kVA trụ 119 tuyến 478TBI	
49	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	07-07-21	08g00	07-07-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
50	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	07-07-21	08g00	07-07-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
51	Trạm 75 kVA trụ 253/8/65 Phước Bình-D tuyến 477HT	07-07-21	07g00	07-07-21	18g00	Phát quang, lắp phụ kiện, thay dây, sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 253/8/62 đến trụ 253/8/67, từ trụ 253/8/65 đến trụ 253/8/65/10, từ trụ 253/8/65/1 đến trụ 253/8/65/1/13, từ trụ 253/8/65/1/4 đến trụ 253/8/65/1/4/4 Phước Bình 1 tuyến 477HT	Sửa chữa lớn năm 2021	Áp Phước Bình 1 xã Suối Đá	3_DMC	Cắt FCO+Tháo trạm 75 kVA trụ 253/8/65 Phước Bình-D tuyến 477HT	
52	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 341/15/1 Tà Nòn tuyến 478SD	07-07-21	08g00	07-07-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 341/15/1 đến trụ 341/15/67 và từ trụ 341/15/25 đến 341/15/25/17 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
53	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/100/6P/2 đến trụ 53/100/6P/5 tuyến 478BC	07-07-21	08g00	07-07-21	17g00	Dựng trụ trung áp từ trụ 53/100/6P/2 đến trụ 53/100/6P/5 tuyến 478BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
54	Trạm 25kVA trụ 98/22B/15 Láng Cát 6 tuyến 476BC	07-07-21	08g00	07-07-21	11g30	Tháo TBA 25kVA trụ 98/22B/15 Láng Cát 6 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Tổ 3 Ấp Thuận Hòa xã Lợi Thuận	6_BC	Cắt LBFCO trụ 98/22B/1 Láng Cát 2 tuyến 476BC	
55	Lưới hạ áp từ trụ 98/22B/12/7 (HT) đến trụ 22B/25, từ trụ 98/22B/15 đến 22B/15/5 trạm 75kVA Láng Cát 4 tuyến 476BC	07-07-21	08g00	07-07-21	17g00	- Thay MCCB, hệ thống đo đếm, hoàn chỉnh TBA trụ 98/22B/15 tuyến 476BC - Kéo bổ sung AV70 mm2 từ trụ 98/22B/12/7 (HT) đến 12/25 (HT) tuyến 476BC - Kéo bổ sung AV70 mm2 từ trụ 98/22B/15 đến 22B/15/5 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Tổ 3 Ấp Thuận Hòa xã Lợi Thuận	6_BC	Cắt FCO + hotline trụ 98/22B/15 trạm 75kVA Láng Cát 4 tuyến 476BC	
56	Trạm 25kVA Bàu Rã 9 trụ 85/130 tuyến 480TH	07-07-21	08g00	07-07-21	17g00	Thay dây hạ áp, lắp đặt phụ kiện từ trụ 85/125 đến trụ 85/136 tuyến 480TH	Sửa chữa lớn	Ấp Bàu Bền xã Thạnh Bắc	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA Bàu Rã 9 trụ 85/130 tuyến 480TH	
57	Trạm 25kVA Bàu Rã 19 trụ 85/138A tuyến 480TH	07-07-21	08g00	07-07-21	17g00	Thay dây hạ áp, lắp đặt phụ kiện từ trụ 85/136 đến trụ 85/139A, từ trụ 85/139 đến trụ 85/139/6P tuyến 480TH	Sửa chữa lớn	Ấp Bàu Bền xã Thạnh Bắc	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA Bàu Rã 19 trụ 85/138A tuyến 480TH	
58	Nhánh rẽ 22kV Hòa Lợi trụ 104/106/1 tuyến 475TBI	07-07-21	08g00	07-07-21	17g00	Bàn giao đơn vị thi công lắp MBA trụ 104/106/6, trụ 104/106/59, sang lưới hạ áp	Đầu tư xây dựng	Ấp Hòa Đông B, xã Hòa Hiệp	9_TB	Cắt REC Hòa Lợi trụ 104/106/1 + cắt DS trụ 104/106/1B tuyến 475TBI	
59	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	08-07-21	08g00	08-07-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kê nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
60	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	08-07-21	08g00	08-07-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
61	Đường dây hạ áp trạm 400kVA trụ 70/21 Nguyễn Văn Rốp B; trạm 3x50kVA trụ 73/17 Nguyễn Văn Rốp F tuyến 472TN	08-07-21	08g00	08-07-21	17g00	Thay dây hạ áp, thu hồi vật tư công trình SCL hạ áp. Từ trụ 73/15 đến trụ 73/24B tuyến 472TN	Sửa chữa lớn	Khu phố 4, 6 phường IV	1_TP	Cắt 3FCO + tháo 3 hotline trạm 400kVA trụ 70/21 Nguyễn Văn Rốp A; trạm 3x50kVA trụ 73/17 Nguyễn Văn Rốp F, trạm 3x50kVA trụ 73/23 Nguyễn Văn Rốp tuyến 472TN; cắt CB trạm 3x50kVA trụ 73/25 Nguyễn Văn Rốp tuyến 472TN	
62	Lưới hạ áp từ trụ 10 đến trụ 17 An Dương Vương tuyến 474TN	08-07-21	06g00	08-07-21	17g00	Bàn giao Xí nghiệp dịch vụ thay dây hạ áp, tháo và lắp vật tư phụ kiện, ép lèo hạ áp từ trụ 10 đến trụ 17 An Dương Vương tuyến 474TN	Sửa chữa lớn	Khu phố Long Mỹ, Long Đại, Long Tân phường Long Thành Bắc	2_HT	Cắt CB + 03FCO + tháo 03 hotline trụ 13; cắt CB trạm 10B/2, cắt FCO + tháo 03 hotline trụ 10B; cắt CB trạm 9, 9B An Dương Vương tuyến 474TN	
63	Lưới hạ áp từ trụ 15 đến trụ 26B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	08-07-21	06g00	08-07-21	17g00	Bàn giao Xí nghiệp dịch vụ thay dây hạ áp, tháo và lắp vật tư phụ kiện, ép lèo hạ áp từ trụ 15 đến trụ 26B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Sửa chữa lớn	Khu phố Long Mỹ, Long Đại, Long Tân phường Long Thành Bắc	2_HT	Cắt CB + 03FCO + tháo 03 hotline trụ 17, 24B; CB + FCO trụ 18; Cắt CB trụ 23/1; cắt FCO + 01 hotline trụ 23 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	
64	Trạm 50 kVA trụ 102/9 Phước Hiệp-B tuyến 471HT	08-07-21	07g00	08-07-21	18g00	Phát quang, lắp phụ kiện, thay dây, sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 102/9 đến 102/9/28, từ 102/9/10 đến 102/9/10/6, từ 102/9 đến 102/9/8p Phước Hiệp tuyến 471HT	Sửa chữa lớn năm 2021	Áp Phước Hiệp xã Phước Ninh	3_DMC	Cắt FCO+Tháo hotline trạm 50 kVA trụ 102/9 Phước Hiệp-B tuyến 471HT	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
65	Trạm 25kVA Thanh Hòa 4, trụ 141/43/4 tuyến 476SD	08-07-21	08g00	08-07-21	17g00	Thi công lắp tiếp đất phần ngầm trụ 141/43/4b/3T/4T tuyến 476SD	Sửa chữa lớn	không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
66	Trạm 25kVA Bà Tư Thương 1, trụ 141/43/11 tuyến 476SD	08-07-21	08g00	08-07-21	17g00	Thi công lắp tiếp đất phần ngầm trụ 141/43/9b/8, trụ 141/43/12/5 tuyến 476SD	Sửa chữa lớn	không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
67	Trạm 50kVA Thanh Hòa 7, trụ 141/43/7 tuyến 476SD	08-07-21	08g00	08-07-21	17g00	Thi công lắp tiếp đất phần ngầm trụ 141/43/4b/3/2/18P tuyến 476SD	Sửa chữa lớn	không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
68	Trạm 50kVA Xóm Mỏ Côi 1, trụ 141/43/4B/3 tuyến 476SD	08-07-21	08g00	08-07-21	17g00	Thi công lắp tiếp đất phần ngầm trụ 141/43/4b/3/2/10T, trụ 141/43/4B/3/2/9T/11, trụ 141/43/4B/3/2/1b/9, trụ 141/43/4B/3/2/1b/15, trụ 141/43/4B/3/2/1b/9/7T tuyến 476SD	Sửa chữa lớn	không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
69	Trụ 128/46/36/1 nhánh rẽ 22kV Làng Thanh Niên tuyến 477SD	08-07-21	08g00	08-07-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 128/46/36/1 đến trụ 128/46/36/59 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện	không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
70	Trạm 75kVA trụ 183 Long Phi 7 tuyến 476BC	08-07-21	08g00	08-07-21	11g30	- Tháo TBA 75kVA trụ 183 tuyến 476BC - Cắt dừng dây hạ áp trụ 181 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Áp Long Phi xã Long Thuận	6_BC	Cắt FCO + hotline trụ 183 trạm 75kVA Long Phi 7 tuyến 476BC	
71	Trạm 25kVA trụ 180 Cây mới tuyến 476BC	08-07-21	08g00	08-07-21	17g00	Cây mới hoàn chỉnh TBA 25 kVA trụ 180 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
72	Nhánh rẽ 12,7kv trụ 221/108/1T đến 108/16T Long Cường 4 tuyến 476BC	08-07-21	13g30	08-07-21	17g00	Nâng công suất TBA 50kVA lên 75kVA trụ 221/108/16T tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Áp Long Cường xã Long Khánh	6_BC	Cắt LBFCO trụ 221/108 Long Cường 4 tuyến 476BC.	
73	Trạm 50kVA trụ 36/41 Bồ Túc 3 tuyến 477TH	08-07-21	08g00	08-07-21	17g00	Thay dây hạ áp , lắp đặt phụ kiện từ trụ 36/34 đến trụ 36/45b tuyến 477TH	Sửa chữa lớn	Áp 2 xã Suối Ngô	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 36/41 Bồ Túc 3 tuyến 477TH	
74	Nhánh rẽ 12,7kV Đông Hà 2 trụ 167/5/75/30/1 tuyến 478TH	08-07-21	08g00	08-07-21	17g00	Thi công dựng trụ lắp trạm biến áp 50kVA trụ 167/575/30/15/1 tuyến 478TH	Nhận thầu thi công	Không mất điện	8_TC	Không cắt điện	
75	Nhánh rẽ hộ kinh doanh Tường Vi trụ 265/1 tuyến 478TH	08-07-21	08g00	08-07-21	17g00	Thi công tháo thu hồi đường dây và trạm biến áp từ trụ 265 đến trụ 265/1 tuyến 478TH	Nhận thầu thi công	Hộ kinh doanh Tường vi	8_TC	Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 265/1 và tháo hotline nhánh rẽ trụ 265 tuyến 478TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
76	Nhánh rẽ 12,7kV Đông tiến trụ 165/1 tuyến 478TH	08-07-21	08g00	08-07-21	17g00	Thi công dựng trụ, kéo dây, lắp trạm biến áp 37,5kVA trụ 165/29/1 tuyến 478TH	Nhận thầu thi công	Áp Đông Tiến xã Tân Đông	8_TC	Cắt CB tổng trạm 50kVA trụ 165/30 Đông Tiến 7 tuyến 478TH	
77	Trạm 37,5kVA trụ 125/19/21/6 tuyến 478TBI	08-07-21	08g00	08-07-21	17g00	Sang lưới, di dời công tơ khách hàng	Đầu tư xây dựng	Áp Thanh Phước, xã Thanh Bình	9_TB	Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 125/19/21/6 tuyến 478TBI	
78	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	09-07-21	08g00	09-07-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
79	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	09-07-21	08g00	09-07-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
80	Nhánh rẽ 22kV khách hàng trụ 175B/4B Phạm Hùng tuyến 482TN	09-07-21	08g00	09-07-21	17g00	Dựng trụ + Lắp xà trụ 175B/4B Phạm Hùng tuyến 482TN	BCT số 71/CT-ĐLHT	Khách hàng Công ty TNHH MTV Phương Hai Chia	2_HT	Cắt 03LBFCO nhánh rẽ trụ 175B Phạm Hùng tuyến 482TN	
81	Lưới hạ áp từ trụ 20/28B/6 đến trụ 20/28B/7 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	09-07-21	08g00	09-07-21	17g00	Tháo lèo hạ áp trụ 20/28B/7 và Ép lèo hạ áp trụ 20/28B/6 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	BCT số 73/CT-ĐLHT	Khu phố Sân Cu phường Long Thành Bắc	2_HT	Cắt CB trạm 20/28 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	
82	Đường dây 22kV từ trụ 130 đến trụ 207 Phạm Hùng tuyến 482TN	09-07-21	08g00	09-07-21	17g00	Phát quang hạ cao áp từ trụ 130 đến trụ 207 Phạm Hùng tuyến 482TN	Phát quang	Không mất điện	2_HT	Không cắt điện	
83	Trạm 25 kVA trụ 346/12/9 Phước An-K tuyến 475TĐ	09-07-21	07g00	09-07-21	18g00	Phát quang, lắp phụ kiện, thay dây, sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 12/7 đến trụ 12/23 nhánh rẽ Cống Ngâm, tuyến 475TĐ	Sửa chữa lớn năm 2021	Áp Phước Hội xã Phước Ninh	3_DMC	Cắt FCO+Tháo hotline trạm 25 kVA trụ 346/12/9 Phước An-K tuyến 475TĐ	
84	Đường dây 22kV Bình Trung - Phước Vinh tuyến 478SD	09-07-21	08g00	09-07-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 341 đến trụ 419 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
85	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 302/1 Ấp Vĩnh tuyến 478SD	09-07-21	08g00	09-07-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 302/1 đến trụ 302/12/9 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
86	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 293/1 An Cơ 3 tuyến 478SD	09-07-21	08g00	09-07-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 293/1 đến trụ 293/7 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
87	Trạm 250kVA trụ 125A Cẩm Giang 6 tuyến 474TĐ Trạm 250kVA trụ 139/9 Cẩm Long 2 tuyến 474TĐ	09-07-21	08g00	09-07-21	17g00	Dời trụ hạ áp trụ 139/9/6P/12, kéo dây hạ áp chuyển đầu nối từ trụ 130/5/4P đến 127A/9 tuyến 474TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Cẩm Long, Cẩm Bình xã Cẩm Giang	5_GD	Cắt CB trạm 250kVA trụ 125A Cẩm Giang 6 tuyến 474TĐ Cắt CB trạm 250kVA trụ 139/9 Cẩm Long 2 tuyến 474TĐ	
88	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 139/1 Cẩm Long tuyến 474TĐ	09-07-21	08g00	09-07-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 139/1 đến trụ 139/9/14 Cẩm Giang tuyến 474TĐ	Phát quang	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	
89	Lưới hạ áp từ trụ 53/100/6P/1 đến trụ 53/100/6P/5 trạm 75kVA Bình Hòa 10 tuyến 478BC	09-07-21	08g00	09-07-21	17g00	- Kéo dây trung áp từ trụ 53/100/6P/1 đến trụ 53/100/6P/5 tuyến 478BC - Lắp mới hoàn chỉnh TBA 50kVA trụ 53/100/6P/5 tuyến 478BC - Lắp LBFCO trụ 53/100/6P tuyến 478BC - Cắt lèo hạ áp trụ 53/100/6P/4 tuyến 478BC	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Bình Hòa xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng	6_BC	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 53/100/6P/1 + hotline trụ 53/100/6P tuyến 478BC	
90	Đường dây 22kV trụ 35/20 tuyến 474TB	09-07-21	07g30	09-07-21	17g00	Dựng trụ, kéo dây đầu nối trung áp trụ 35/63, dựng trụ kéo dây đầu nối trung áp trụ 76/51B tuyến 474TB; phát quang hành lang	Đầu tư xây dựng	Khu phố An Khương, An Phú, An Thành phường An Tịnh	7_TBg	Cắt Recloser và DS trụ 35/20 An Khương tuyến 474TB	
91	Trạm 50kVA Suối Ngô 16 trụ 173/28 tuyến 475TH	09-07-21	08g00	09-07-21	17g00	Thay dây hạ áp, kéo tăng cường dây trung hòa, lắp đặt phụ kiện từ trụ 173/22 đến trụ 173/33 tuyến 475TH	Sửa chữa lớn	Ấp 1 xã Suối Ngô	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA Suối Ngô 16 trụ 173/28 tuyến 475TH	
92	Trạm 25kVA Đông Biên 4 trụ 210/31 tuyến 478TH	09-07-21	08g00	09-07-21	17g00	Thay thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Ấp Đông Biên xã Tân Đông	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA Đông Biên 4 trụ 210/31 tuyến 478TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
93	Trạm 25kVA Đông Biên 2 trụ 210/40 tuyến 478TH	09-07-21	08g00	09-07-21	17g00	Thay FCO, LA, nắp chụp thiết bị, thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp Đông Biên xã Tân Đông	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA Đông Biên 2 trụ 210/40 tuyến 478TH	
94	Trạm 25kVA trụ 242/24 Tầm Phô 1 tuyến 478TH	09-07-21	08g00	09-07-21	17g00	Thay thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tầm Phô xã Tân Đông	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 242/24 Tầm Phô 1 tuyến 478TH	
95	Trạm 25kVA trụ 242/36/8 Tầm Phô 3 tuyến 478TH	09-07-21	08g00	09-07-21	17g00	Thay nắp chụp bảo vệ thiết bị và CB tổng trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tầm Phô xã Tân Đông	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 242/36/8 Tầm Phô 3 tuyến 478TH	
96	Trạm 3x25kVA cấp nước Tân Hà trụ 286/1/1 tuyến 478TH	09-07-21	08g00	09-07-21	17g00	Thay FCO, LA, CB tổng, lắp nắp chụp bảo vệ thiết bị	Sửa chữa lớn	Áp Tân Kiên xã Tân Hà	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 3x25kVA cấp nước Tân Hà trụ 286/1/1 tuyến 478TH	
97	Trạm 25kVA Tân Kiên 5 trụ 288 tuyến 478TH	09-07-21	08g00	09-07-21	17g00	Thay FCO, LA trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Kiên xã Tân Hà	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA Tân Kiên 5 trụ 288 tuyến 478TH	
98	Trạm 75kVA Tân Kiên 2 trụ 291 tuyến 478TH	09-07-21	08g00	09-07-21	17g00	Thay FCO, LA thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Kiên xã Tân Hà	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA Tân Kiên 2 trụ 291 tuyến 478TH	
99	Trạm 25kVA Tân Kiên 3 trụ 303 tuyến 478TH	09-07-21	08g00	09-07-21	17g00	Thay FCO, LA thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Kiên xã Tân Hà	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA Tân Kiên 3 trụ 303 tuyến 478TH	
100	Trạm 25kVA trụ 323/12 Vac Sa 3 tuyến 478TH	09-07-21	08g00	09-07-21	17g00	Thay FCO, LA thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Cường xã Tân Hà	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 323/12 Vac Sa 3 tuyến 478TH	
101	Trạm 25kVA trụ 323/13 Vac Sa 1 tuyến 478TH	09-07-21	08g00	09-07-21	17g00	Thay FCO, LA thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Cường xã Tân Hà	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 323/13 Vac Sa 1 tuyến 478TH	
102	Trạm 25kVA trụ 323/15 Vac Sa 4 tuyến 478TH	09-07-21	08g00	09-07-21	17g00	Thay FCO, LA thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Cường xã Tân Hà	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 323/15 Vac Sa 4 tuyến 478TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
103	Trạm 25kVA trụ 21B/7 tuyến 474TBI	09-07-21	08g00	09-07-21	17g00	Sang lưới, di dời công tơ khách hàng	Đầu tư xây dựng	Tổ 4 khu phố 6 thị trấn	9_TB	Cắt CB trạm 25kVA trụ 21B/7 tuyến 474TBI	
104	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	10-07-21	08g00	10-07-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
105	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	10-07-21	08g00	10-07-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
106	Nhánh rẽ 22kV trụ 16C/10 Ngô Quyền tuyến 474TN	10-07-21	08g00	10-07-21	17g00	Thay máy biến áp trụ 16C/10 Ngô Quyền tuyến 474TN	Sửa chữa thường xuyên	Áp Trường An xã Trường Tây	2_HT	Cắt 03LBFCO trụ 16C/1 Ngô Quyền tuyến 474TN	
107	Nhánh rẽ 22kV trụ 113/13 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	10-07-21	08g00	10-07-21	17g00	Thay máy biến áp trụ 113/13 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Hiệp Long, Hiệp An phường Hiệp Tân	2_HT	Cắt 03LBFCO trụ 113/1 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	
108	Nhánh rẽ 22 kV trụ 98/3 Bàu Năng tuyến 471HT	10-07-21	06g30	10-07-21	18g00	Phát quang, lắp phụ kiện, thay dây, sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 98/7 đến 98/11, từ 98/8 đến 98/10p, từ 98/3p đến 98/3p/5 Bàu Năng tuyến 471HT	Di dời lưới điện mở rộng đường	Áp Ninh An, Ninh Hiệp xã Bàu Năng	3_DMC	Cắt 3LBFCO trụ 98/3 Bàu Năng tuyến 471HT	
109	TBA 250kVA trụ 98/8 Bàu Năng-G tuyến 471HT	10-07-21	13g30	10-07-21	17g00	Thay công tơ 2 chiều TBA Bàu Năng-G kết hợp thay định kỳ công tơ khách hàng Nguyễn Văn Tiết, Lưu Phần Huy	Thay thiết bị định kỳ, thay công tơ đo đếm 2 chiều	Áp Ninh Hiệp xã Bàu Năng	3_DMC	Cắt 3FCO TBA 250kVA trụ 98/8 Bàu Năng-G tuyến 471HT	
110	Lưới hạ áp các trạm trụ: 98/8, 98/13 Bàu Năng tuyến 471HT	10-07-21	06g30	10-07-21	18g00	Phát quang, lắp phụ kiện, thay dây, sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 98/1 đến 98/1/9, từ 98/9 đến 98/9/7, từ 98/11 đến 98/11/7, từ 98/11/3 đến 98/11/3/5t tuyến 471HT	Di dời lưới điện mở rộng đường	Áp Ninh An, Ninh Hiệp xã Bàu Năng	3_DMC	Cắt CB các trạm trụ: 98/8, 98/13 Bàu Năng tuyến 471HT	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
111	Lưới hạ áp các trạm trụ: 99, 95/13 Bàu Năng tuyến 471HT	10-07-21	06g30	10-07-21	18g00	Phát quang, lắp phụ kiện, thay dây, sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 94 đến 96b, từ 97b đến 97b/13, từ 99B đến 99B/10 Bàu Năng tuyến 471HT	Di dời lưới điện mở rộng đường	Áp Ninh An, Ninh Hiệp xã Bàu Năng	3_DMC	Cắt CB các trạm trụ: 99, 95/13 Bàu Năng tuyến 471HT	
112	Trạm 400kVA trụ 99 Bàu Năng-C tuyến 471HT	10-07-21	08g00	10-07-21	17g00	Thay công tơ 2 chiều TBA Bàu Năng-C kết hợp thay định kỳ công tơ khách hàng Lê Thị Tuyết Mai, Võ Thị Kim Sương, Nguyễn Khắc Hùng, DNTN Lê Phương Nhi, Võ Thanh Dũng, Đặng Quốc Trung, Nguyễn Thanh Sơn, Hồ Thị Thu Nho, Võ Văn Hòa, Lê Tấn Nghĩa, Ngân hàng TMCP Công thương, Công ty CPTM Bách Hóa Xanh	Thay thiết bị định kỳ, thay công tơ đo đếm 2 chiều	Áp Ninh An, Ninh Hiệp xã Bàu Năng	3_DMC	Cắt 3FCO TBA 400kVA trụ 99 Bàu Năng-C tuyến 471HT	
113	Trạm 400kVA trụ 99 Bàu Năng-C tuyến 471HT	10-07-21	08g00	10-07-21	17g00	Phát quang, lắp phụ kiện, thay dây, sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 99B/1 đến 99B/14, từ 99b/7 đến 99b/7/5, từ 99B/11 đến 99B/11/7 Bàu Năng tuyến 471HT	Di dời lưới điện mở rộng đường	Áp Ninh An, Ninh Hiệp xã Bàu Năng	3_DMC	Cắt CB trạm 400kVA trụ 99 Bàu Năng-C tuyến 471HT	
114	Lưới hạ áp các trạm trụ: 99, 107/1 Bàu Năng tuyến 471HT	10-07-21	08g00	10-07-21	17g00	Phát quang, lắp phụ kiện, thay dây, sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 103 đến 105, từ 99B/12 đến 99B/12/6, từ 103 đến 103/10, từ 105 đến 105/8 đường dây Bàu Năng - Dương Minh Châu, tuyến 471HT	Di dời lưới điện mở rộng đường	Áp Ninh An, Ninh Hiệp xã Bàu Năng	3_DMC	Cắt CB các trạm trụ: 99, 107/1 Bàu Năng tuyến 471HT	
115	Nhánh rẽ 22kV trụ 341/1 Bàng Dung tuyến 478SD	10-07-21	08g00	10-07-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 341/1 đến trụ 341/55 và từ trụ 341/53 đến trụ 341/53/30 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
116	Hệ thống đo đếm trung áp trụ 80/5A Công ty Đặc Rạng tuyến 475TB	10-07-21	08g00	10-07-21	17g00	Thay hệ thống đo đếm trung áp	Thay TI, Công tơ	Công ty TNHH Đặc Rạng Việt Nam	5_GD	Cắt 03 LBFCO + Tháo 03 Hotline Hệ thống đo đếm trung áp trụ 80/5A Công ty Đặc Rạng tuyến 475TB	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
117	Trạm 3x100kVA trụ 179/1 BluStar tuyến 476TĐ	10-07-21	08g00	10-07-21	09g00	Thay công tơ định kỳ Blue Star	Thay công tơ	Khách sạn Blue Star	5_GD	Cắt 02 CB + 03 FCO trạm 3x100kVA trụ 179/1 Blu Star tuyến 476TĐ	
118	Trạm 15kVA trụ 229/1 Hiếu Nghĩa tuyến 476TĐ	10-07-21	09g30	10-07-21	10g30	Thay công tơ định kỳ Hiếu Nghĩa	Thay công tơ	Doanh nghiệp Hiếu Nghĩa	5_GD	Cắt CB + FCO trạm 15kVA trụ 229/1 Hiếu Nghĩa tuyến 476TĐ	
119	Trạm 15kVA trụ 209/12 Ngô Kim Quy tuyến 476TĐ	10-07-21	10g30	10-07-21	11g30	Thay công tơ định kỳ Ngô Kim Quy	Thay công tơ	Khách hàng Ngô Kim Quy	5_GD	Cắt CB + FCO trạm 15kVA trụ 209/12 Ngô Kim Quy tuyến 476TĐ	
120	Trạm 160kVA trụ 104/1 Hoa Phong tuyến 475TB	10-07-21	13g30	10-07-21	14g30	Thay công tơ định kỳ Hoa Phong	Thay công tơ	Công ty Hoa Phong	5_GD	Cắt CB + 03 FCO trạm 160kVA trụ 104/1 Hoa Phong tuyến 475TB	
121	Trạm 2x50kVA trụ 270/7B/9 Xóm Đồng 12 tuyến 476TĐ	10-07-21	13g30	10-07-21	17g00	Thay công tơ định kỳ	Thay công tơ	ấp Trâm Vàng 2 xã Thanh Phước	5_GD	Cắt CB + 02 FCO trạm 2x50kVA trụ 270/7B/9 Xóm Đồng 12 tuyến 476TĐ	
122	Trạm 160kVA trụ 270/59B Xóm Đồng 6 tuyến 476TĐ	10-07-21	13g30	10-07-21	17g00	Thay công tơ định kỳ	Thay công tơ	ấp Xóm Đồng xã Thanh Phước	5_GD	Cắt CB + 03 FCO trạm 160kVA trụ 270/59B Xóm Đồng 6 tuyến 476TĐ	
123	Trạm 3x37,5kVA trụ 227/1 nuôi trồng thủy sản Vạn Thành tuyến 471TĐ	10-07-21	08g00	10-07-21	17g00	Nâng độ cao trạm biến áp trụ 227/1 tuyến 471TĐ	Chiết tinh 04 Trịnh Thành Được	ẤP 1 xã Bàu Đồn	5_GD	Cắt 3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 227/1 + tháo 3hotline trụ 227 nuôi trồng thủy sản Vạn Thành tuyến 471TĐ Cắt CB trạm 75kVA trụ 227 Bàu Đồn 14 tuyến 471TĐ	
124	Trạm 160kVA trụ 270/59B Xóm Đồng 6 tuyến 476TĐ	10-07-21	08g00	10-07-21	17g00	Thay đà đỡ sứ, đỡ FCO, thay LA, FCO, lắp phụ kiện trạm, nâng độ cao MBA, thùng điện kế, thay Ron, xử lý MBA rỉ dầu trạm trụ 270/59B tuyến 476TĐ	Sửa chữa thường xuyên	ẤP Xóm Đồng xã Thanh Phước	5_GD	Cắt 3FCO + tháo 3hotline trạm 160kVA trụ 270/59B Xóm Đồng 6 tuyến 476TĐ	
125	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 40/1 Bến Mương tuyến 472TĐ	10-07-21	08g00	10-07-21	17g00	Thay Ron, xử lý MBA rỉ dầu trạm trụ 40/6 tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên	ẤP Bến Mương xã Thanh Đức	5_GD	Cắt LBFCO trụ 40/1 Bến Mương tuyến 472TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
126	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 270 Xóm Đồng tuyến 476TĐ	10-07-21	08g00	10-07-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 270 đến trụ 270/68 tuyến 476TĐ	Phát quang	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	
127	Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 111 tuyến 473TB	10-07-21	07g30	10-07-21	17g00	Sang lưới hạ áp trụ 104, 118, bảo trì TBA trụ 111	Đầu tư xây dựng	Khu phố Lộc Thanh, Lộc Tân phường Lộc Hưng	7_TBg	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 111 tuyến 473TB	
128	Trạm 25kVA Suối Ngô 15 trụ 173/65 tuyến 475TH	10-07-21	08g00	10-07-21	17g00	Thay dây hạ áp, lắp phụ kiện từ trụ 173/65 đến trụ 173/69 tuyến 475TH	Sửa chữa lớn	Áp 4 xã Suối Ngô	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA Suối Ngô 15 trụ 173/65 tuyến 475TH	
129	Trạm 25kVA Ngã Ba Tà Ôn trụ 173/173/64 tuyến 475TH	10-07-21	08g00	10-07-21	17g00	Thay dây hạ áp, lắp phụ kiện từ trụ 173/60 đến trụ 173/65 tuyến 475TH	Sửa chữa lớn	Áp 4 xã Suối Ngô	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA Ngã Ba Tà Ôn trụ 173/64 tuyến 475TH	
130	Trạm 50kVA trụ 162/3T tuyến 471TBI	10-07-21	08g00	10-07-21	17g00	Sang lưới, di dời công tơ khách hàng	Đầu tư xây dựng	Áp Tân Thanh, xã Tân Bình	9_TB	Cắt CB trạm 50kVA trụ 162/3T tuyến 471TBI	
131	Đường dây 22 kV trụ 77 Bến Mương 5 tuyến 475TĐ	11-07-21	07g00	11-07-21	18g00	Dựng trụ, sang lưới trung hạ áp, thu hồi trụ, cáp quang, phát quang từ trụ 118/5 đến trụ 118/15, từ trụ 118/55 đến trụ 118/73 Trường Mít - Bến Cùi tuyến 475TĐ	Di dời lưới điện mở rộng đường	Tổ 10 ấp Thuận Phước xã Trường Mít và ấp Lộc Trung, Lộc Tân xã Lộc Ninh	3_DMC	- Cắt Rec+ DS trụ 77 Bến Mương 5 tuyến 475TĐ; - Cắt Rec+ DS trụ 118/76 Lộc Ninh tuyến 475TĐ	
132	Đường dây 22 kV trụ 77 Bến Mương 5 tuyến 475TĐ	11-07-21	07g00	11-07-21	18g00	Dựng trụ, căng dây trung thế, chỉnh LTD, DS từ trụ 118/4 đến trụ 114/12 Trường Mít - Bến Cùi tuyến 475TĐ	Di dời lưới điện mở rộng đường	Tổ 10 ấp Thuận Phước xã Trường Mít và ấp Lộc Trung, Lộc Tân xã Lộc Ninh	3_DMC	- Cắt Rec+ DS trụ 77 Bến Mương 5 tuyến 475TĐ; - Cắt Rec+ DS trụ 118/76 Lộc Ninh tuyến 475TĐ	

Trong đó ký hiệu đơn vị quản lý vận hành:

+ 1_TP: Điện lực Thành phố Tây Ninh.
+ 2_HT: Điện lực Hòa Thành.
+ 3_DMC: Điện lực Dương Minh Châu.

+ 4_CT: Điện lực Châu Thành.
+ 5_GD: Điện lực Gò Dầu.
+ 6_BC: Điện lực Bến Cầu.

+ 7_TBg: Điện lực Trảng Bàng.
+ 8_TC: Điện lực Tân Châu.
+ 9_TB: Điện lực Tân Biên.